

CA Clarity™ PPM

Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets

Version 14.2.00



La présente Documentation, qui inclut des systèmes d'aide et du matériel distribués électroniquement (ci-après nommés "Documentation"), vous est uniquement fournie à titre informatif et peut être à tout moment modifiée ou retirée par CA. La présente Documentation est la propriété exclusive de CA et ne peut être copiée, transférée, reproduite, divulguée, modifiée ou dupliquée, en tout ou partie, sans autorisation préalable et écrite de CA.

Si vous êtes titulaire de la licence du ou des produits logiciels décrits dans la Documentation, vous pourrez imprimer ou mettre à disposition un nombre raisonnable de copies de la Documentation relative à ces logiciels pour une utilisation interne par vous-même et par vos employés, à condition que les mentions et légendes de copyright de CA figurent sur chaque copie.

Le droit de réaliser ou de mettre à disposition des copies de la Documentation est limité à la période pendant laquelle la licence applicable du logiciel demeure pleinement effective. Dans l'hypothèse où le contrat de licence prendrait fin, pour quelque raison que ce soit, vous devrez renvoyer à CA les copies effectuées ou certifier par écrit que toutes les copies partielles ou complètes de la Documentation ont été retournées à CA ou qu'elles ont bien été détruites.

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, CA FOURNIT LA PRÉSENTE DOCUMENTATION "TELLE QUELLE", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE NON-INFRACTION. EN AUCUN CAS, CA NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, SUBI PAR L'UTILISATEUR FINAL OU PAR UN TIERS, ET RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION, NOTAMMENT TOUTE PERTE DE PROFITS OU D'INVESTISSEMENTS, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, PERTE DE DONNÉES OU DE CLIENTS, ET CE MÊME DANS L'HYPOTHÈSE OÙ CA AURAIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

L'utilisation de tout produit logiciel mentionné dans la Documentation est régie par le contrat de licence applicable, ce dernier n'étant en aucun cas modifié par les termes de la présente.

CA est le fabricant de la présente Documentation.

Le présent Système étant édité par une société américaine, vous êtes tenu de vous conformer aux lois en vigueur du Gouvernement des Etats-Unis et de la République française sur le contrôle des exportations des biens à double usage et aux autres réglementations applicables et ne pouvez pas exporter ou réexporter la documentation en violation de ces lois ou de toute autre réglementation éventuellement applicable au sein de l'Union Européenne.

Copyright © 2015 CA. Tous droits réservés. Tous les noms et marques déposées, dénominations commerciales, ainsi que tous les logos référencés dans le présent document demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support technique

Pour une assistance technique en ligne et une liste complète des sites, horaires d'ouverture et numéros de téléphone, contactez le support technique à l'adresse <http://www.ca.com/worldwide>.

Table des matières

Chapitre 1: Présentation de la gestion de projets 15

A propos de la gestion de projets	15
Composants du projet	15
Planification avancée d'un projet	16
Création et gestion de projets	17
Mesures du coût des tâches	17
Jobs	18
Groupes d'accès au projet	19

Chapitre 2: Gestion de projets 21

Portlet Mes projets	21
Utilisation des projets	22
Configuration d'un projet CA Clarity PPM	22
Vérification de la configuration requise	24
Création du projet	25
Définition des propriétés du projet	30
Création de l'équipe du projet	38
Création des tâches de projet	40
Gestion de l'utilisation des ressources	43
Affecter les ressources	44
Utilisation de modèles de projet	46
Désignation de projets comme modèles	47
Remplissage de projets à partir d'un modèle	48
Règles de copie des plans financiers à partir de modèles de projet	50
Champs de projet utilisés pour copier les plans financiers	50
Procédure de copie des dates des plans financiers	51
Copie de plans financiers à partir des modèles de projet	52
Définition des propriétés du projet	53
Définition des propriétés générales	53
Activation financière des projets (investissements)	57
Contrôle de l'accès aux projets	60
Charge restante (CR)	60
Définition des estimations d'un projet (charge restante)	60
Calcul de la charge restante	61
Modification de la charge restante	62
Sous-projets	64

Ajout de sous-projets à des projets principaux.....	65
Création de sous-projets à partir de modèles de projet	65
Création de sous-projets à partir de l'organigramme des tâches du projet	71
Affichage des charges constatées et estimations combinées du sous-projet (projets).....	76
Contrôle de l'accès aux sous-projets.....	77
Références.....	77
Création de références.....	78
Modification des références	79
Mise à jour des références du projet	81
Mise à jour de références de tâche.....	81
Fonctionnement des références du projet principal et des sous-projets	82
Mise à jour et affichage des références du projet principal	82
Valeur d'en-cours	83
Options de valeur d'en-cours par défaut	83
Mesure de la valeur d'en-cours.....	84
Calcul des totaux de la valeur d'en-cours	87
Méthodes de calcul de la valeur d'en-cours	88
Application des méthodes de calcul de la valeur d'en-cours	90
Procédure de clôture, de désactivation ou de suppression de projets.....	91
Annulation d'un projet marqué pour suppression	92

Chapitre 3: Planification de projet 95

Présentation rapide de la vue Gantt	95
Utilisation de la barre d'outils de la vue Gantt.....	97
Modifications en attente dans la vue Gantt.....	99
Vue Gantt dans une fenêtre distincte	100
Légende du diagramme de Gantt.....	102
Modification de l'échelle de temps du diagramme de Gantt	103
Vue Gantt imprimable	104
Organigramme des tâches	104
Tâche d'effort.....	106
Tâche récapitulative	106
Modification de tâches.....	107
Modification de tâches dans l'organigramme des tâches.....	107
Modification de tâches dans un diagramme de Gantt.....	109
Modification des propriétés de la tâche	109
Modification de la durée d'une tâche dans le diagramme de Gantt	112
Définition d'options de valeur d'en-cours par défaut	113
Définition du suivi de l'heure au niveau de la tâche	115
Relations et dépendances de tâches.....	116
Dépendances de tâches et planification automatique	116

Directives concernant les opérations de glisser-déposer dans la vue Gantt	117
Création de dépendances de tâches	118
Ouverture de projets de CA Clarity PPM dans Open Workbench	119
Modification des dépendances de la tâche	119
Chaînes de dépendance	121
Création de dépendances de tâches externes	121
Tâches externes dépendantes	123
Organisation de vos tâches	123
Déplacement de tâches au sein de l'organigramme des tâches	123
Développement et réduction de l'organigramme des tâches	124
Utilisation des ressources	124
Affichage de l'utilisation des ressources	125
Modification de l'utilisation des ressources	126
Charge restante (CR)	127
Configuration de tâches à des fins d'estimation descendante	127
Règles d'estimation de la tâche	129
Procédure de mise à jour des coûts totaux	136
Mise à jour des coûts totaux	136

Chapitre 4: Equipes

137

Utilisation du personnel de l'équipe du projet	137
Allocation de ressources à des projets par unité d'organigramme organisationnel	138
Membre du personnel d'équipe de l'unité d'organigramme organisationnel	139
Spécification des besoins en personnel	140
Gestion des réquisitions de ressource	142
Processus de réquisition	142
Création de réquisitions	143
Modification des demandes de réquisition non ouvertes	144
Révision et réservation des allocations proposées	146
Annulation de la réservation ferme de ressources à l'aide de réquisitions	149
Remplacement des réquisitions de ressources annulées	150
Réservations supplémentaires	151
Affichage des rôles et de leur capacité	151
Modification de rôles de ressources	152
Définition des propriétés d'un membre du personnel de l'équipe	152
Réservation de ressources déjà réservées	155
Remplacement de ressources affectées aux tâches	155
Suppression d'affectations de ressource dans des tâches	156
Modification des affectations de ressources	157
Charges restantes fluctuantes pour les affectations	159
Méthode de saisie de segments de charge restante fluctuante	159

Saisie de segments de charge restante variable pour les affectations de tâche	159
Saisie de segments de charge restante variable pour les affectations de ressource.....	161
Création d'un segment de charge restante variable	162
Saisie de segments de charge restante fluctuante en mode Scénario de planification de la capacité	163
Mise à jour de la charge restante totale à partir d'une charge restante variable	163
Distribution égale de la charge restante sur des segments	164
Distribution de charge restante et planification automatique	164
Exécution de la planification automatique après ajustement de la charge restante	165
Remplacement de membres du personnel de l'équipe	165
Transfert d'informations au personnel de remplacement.....	166
Remplacement de membres du personnel d'équipe.....	166
Suppression des membres de l'équipe du projet.....	169
Gestion des participants d'un projet.....	170
Ajout de participants.....	171
Création de groupes de participants.....	172
A propos de l'allocation d'une ressource	172
Modification de l'allocation par défaut de la ressource	173
Allocation prévue et ferme	174
Décalage et mise à l'échelle des allocations de ressources	175
Modification des allocations	176
Gestion des allocations de ressource.....	177

Chapitre 5: Planification automatique 181

Planification automatique.....	181
Utilisation de la planification automatique.....	182
Planifications provisoires	182
Planifications provisoires et sous-projets	183
Création d'une planification provisoire	183
Planification de sous-réseaux.....	186
Publication de planifications provisoires	187
Planification automatique et publication.....	188
Déverrouillage de projets en mode de planification provisoire.....	188

Chapitre 6: Gestion des feuilles de temps 189

Gestion de l'enregistrement du temps	189
Mise à jour des autorisations de feuille de temps	191
Notification aux ressources d'un retard de feuille de temps	192
Traitement des feuilles de temps soumises.....	192
Restauration des valeurs par défaut d'une feuille de temps	193
Application des modifications d'une feuille de temps à toutes les ressources.....	193

Chapitre 7: Planificateur de bureau Microsoft Project

195

Microsoft Project et CA Clarity PPM Schedule Connect.....	195
Procédure de configuration de Microsoft Project 2010 et 2013 avec CA Clarity PPM	196
Conditions préalables.....	197
Droits d'accès utilisateur.....	197
Configuration des paramètres	198
Installation de Microsoft Project Interface avec Schedule Connect	201
Configuration de la connexion au serveur CA Clarity PPM	203
Mise à niveau de CA Clarity PPM Schedule Connect.....	205
Copies de travail de projets dans Microsoft Project	205
Echanges de données entre Microsoft Project et CA Clarity PPM	206
Récupération de données à partir de Microsoft Project.....	206
Fusion de feuilles de temps simultanées et de changements de transactions	207
Durée écoulée et Microsoft Project Interface	208
Récupération des données de coût.....	208
Dépendances externes dans Microsoft Project	209
Ouverture de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project	209
Ouverture de projets de CA Clarity PPM dans Microsoft Project	209
Ouverture de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project	211
Verrous de projets.....	212
Enregistrement de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project	212
Enregistrement dans CA Clarity PPM de projets créés dans Microsoft Project	213
Enregistrement en tant que nouveaux projets de copies de projets existants dans CA Clarity PPM	214
Enregistrement dans CA Clarity PPM de projets existants dans Microsoft Project	215
Déverrouillage et conservation du verrou sur les projets	215
Fermeture de Microsoft Project.....	216
Création de projets.....	216
Affectation de ressources à des tâches.....	216
Ajout de ressources ou de rôles aux projets	218
Charges de travail équilibrées	219
Utilisation de sous-projets avec Microsoft Project	219
Projet de pool de ressources partagées.....	220
Ouverture de sous-projets	220
Droits d'accès et verrous définis pour des sous-projets	220
Ouverture des sous-projets.....	221
Enregistrement des sous-projets	221
Références du projet.....	222
Références de projet principal	223
Enregistrement de la référence	223
Charges constatées	224
Modification des plans (Microsoft Project).....	225

Chapitre 8: Impact du calcul manuel sur la planification dans Microsoft Project 227

Calcul manuel dans Microsoft Project	227
Configuration du calcul manuel dans Microsoft Project	230
Exceptions au calcul manuel dans Microsoft Project	231

Chapitre 9: Risques, problèmes, demandes de changement et actions 235

Gestion des risques d'un projet	236
Vérification de la configuration requise	237
Création d'un risque	238
Création d'une stratégie de réponse	241
Clôture du risque	242
Création d'un problème et clôture du risque	242
Création d'un problème	244
Fermez le problème.	245
Création d'une demande de changement	246
Risques	248
Utilisation des risques	248
Procédure de création de risques	248
Evaluation du risque	255
Calcul de l'indice de risque	258
Notes du risque	258
Risques associés aux tâches	259
Piste d'audit du risque	262
Processus de gestion des risques	263
Problèmes	263
Utilisation des problèmes	264
Création de problèmes	264
Notes du problème	267
Problèmes associés aux tâches	267
Piste d'audit du problème	268
Processus applicables aux problèmes	269
Demandes de changement	269
Utilisation des demandes de changement	270
Création de demandes de changement	270
Clôture de demandes de changement	273
Notes	273
Piste d'audit de la demande de changement	274
Processus de demandes de changement	275
Actions	275
Fonctionnement des actions	276

A propos des notes.....	277
Ajout de notes.....	277
Ajout de notes à des problèmes	278
Ajout de notes à des demandes de changement.....	278
Piste d'audit.....	278
Affichage des champs d'audit pour les risques	279
Affichage des champs d'audit pour les problèmes	279
Affichage des champs d'audit pour les demandes de changement.....	280

Chapitre 10: Gestion des programmes 281

Différences entre projets et programmes.....	281
Programmes.....	283
Création de programmes	284
Création de programmes	284
Conversion de projets en programmes.....	287
Propriétés du programme.....	287
Définition des propriétés générales du programme.....	288
Propriétés de planification	289
Définition des propriétés budgétaires du programme	293
Propriétés de risque du programme	295
Ouverture de programmes dans Open Workbench.....	295
Ajout de projets aux programmes.....	295
Affichage des charges constatées et estimations additionnées du sous-projet	296
Suppression de projets de programmes	297
Dépendances du programme.....	297
Création de dépendances de programme	298
Affichage des dépendances du programme	298
Suppression de dépendances	299
Versions associées.....	299
Affichage d'une liste des versions associées	299
Ouverture des versions associées aux projets ou programmes.....	299
Dissociation de versions de projets ou de programmes	300
Contrôle des performances du programme.....	300
Annulation de programmes marqués pour suppression.....	301

Chapitre 11: Configuration des projets 303

Transactions non valides	303
Utilisation des paramètres de la gestion de projets	303
Définition des paramètres de gestion de projets par défaut.....	303
Modèles de charge de ressource	309
Définition du modèle de charge de ressources par défaut.....	310

Méthodes de calcul de la valeur d'en-cours	311
Définition de la méthode du calcul de la valeur d'en-cours par défaut.....	313
Définition des options de réservation de ressources par défaut.....	313
Calendriers de base	314
Types de catégories de risques	314
Ajout de nouvelles catégories de risques	314
Matrice d'indice de risque.....	315
Définition du seuil de risque	315
Gestion des périodes de rapports sur la valeur d'en-cours	316
Création de périodes de rapports sur la valeur d'en-cours.....	316
Modification de périodes de rapport sur la valeur d'en-cours	319
Périodes de rapport sur la valeur de l'en-cours	321
Génération de périodes de rapport sur la valeur de l'en-cours	321

Annexe A: Portlets et rapports 323

Surveillance des performances d'un projet.....	323
Portlet Général.....	324
Portlet Effort de la main-d'oeuvre	325
Portlet Statut du projet (interactif)	326
Portlet Utilisation de l'équipe	328

Annexe B: Droits d'accès 331

Droits d'accès au projet.....	331
Administration - Configuration de l'application	338
Administration - Accès	338
Ressource - Approuver la feuille de temps	338
Droits d'accès aux feuilles de temps	338
Droits d'accès à la définition de la valeur d'en-cours.....	339
Droits d'accès au programme	340

Annexe C: Mappage de champs Microsoft Project 343

Mappages de champs	343
Informations de projet	343
Planification	344
Responsable	344
Calendrier.....	345
Mappage du champ Informations sur la ressource.....	345
Mappage du champ Tâches	348
Mappage du champ Informations sur l'affectation de la ressource	351
Mappage du champ Notes	353

Mappage du champ Privé (Microsoft Project)	354
--	-----

Chapitre 1: Présentation de la gestion de projets

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[A propos de la gestion de projets](#) (page 15)

[Composants du projet](#) (page 15)

[Planification avancée d'un projet](#) (page 16)

[Création et gestion de projets](#) (page 17)

[Mesures du coût des tâches](#) (page 17)

[Jobs](#) (page 18)

[Groupes d'accès au projet](#) (page 19)

A propos de la gestion de projets

Les projets représentent des ensembles d'activités destinées à atteindre un objectif spécifique. Leurs composants principaux incluent des tâches, qui définissent le travail du projet, et des membres du personnel, à savoir les ressources qui exécutent les tâches. Tout projet est soumis à des contraintes de temps et de budget. Ces contraintes permettent d'estimer et de déterminer le coût et la durée de chaque tâche, et par conséquent du projet dans son intégralité.

Les projets CA Clarity PPM vous permettent de définir chaque aspect de votre projet (qu'il s'agisse des tâches, du personnel, des budgets, des charges constatées ou des risques) et d'en assurer le suivi. Vous pouvez en outre créer des projets principaux regroupant des sous-projets. Les projets principaux permettent d'afficher et d'analyser les coûts combinés, les estimations et les charges constatées des sous-projets.

Les projets servent d'exemple d'investissement. La fonctionnalité de projet et ses composants s'appliquent à tous les investissements basés sur le projet (comme les propositions).

Composants du projet

Les chefs de projets peuvent définir et gérer un large éventail d'éléments liés au projet, tels que la dotation en personnel, l'enregistrement des risques et des problèmes et l'activation des processus.

Les projets sont constitués des éléments suivants :

- **Propriétés.** Vous pouvez définir les informations de base du projet (nom du projet, planification, etc.) qui représentent des instantanés du projet à différentes étapes de son cycle de vie.
- **Equipe.** Vous pouvez mettre en place une équipe regroupant le personnel chargé d'exécuter les tâches et d'autres participants qui fourniront au personnel des informations, suggestions et commentaires.
- **Tâches.** Vous pouvez créer des tâches et définir un organigramme des tâches. Vous pouvez également associer des risques et des problèmes à des tâches afin de faciliter le contrôle des points sensibles.
- **Plans financiers.** Vous pouvez définir une synthèse financière ou une planification financière détaillée.
- **Risques/problèmes/changements.** Vous pouvez identifier les risques, problèmes et demandes de changement susceptibles d'affecter le projet et en assurer le suivi.
- **Processus.** Vous pouvez lancer, surveiller et annuler des processus liés au projet.
- **Audit.** Vous pouvez enregistrer les activités liées au projet.
- **Tableau de bord.** vous pouvez afficher un récapitulatif présentant sous forme de listes et de graphiques les informations relatives à l'utilisation de l'équipe et de la main-d'oeuvre du projet.
- **Rapports et analyse.** Vous pouvez utiliser les tableaux de bord pour analyser les activités et l'avancement du projet, mais également pour en assurer le suivi.

Planification avancée d'un projet

Pour créer un projet, vous devez avoir une idée générale de sa portée, des tâches que les ressources devront effectuer et du délai nécessaire à leur réalisation. La planification avancée d'un projet simplifie la configuration et la saisie des données dans les différents champs. Les données saisies pour les tâches et les ressources du projet doivent demeurer précises et actualisées. Un plan de projet détaillé régulièrement mis à jour constitue le moyen le plus efficace d'en mesurer les performances et le statut. Le plan de projet permet également de garantir la réalisation du travail.

Plus votre plan de projet est détaillé et précis, plus il sera utile. Vous pouvez par exemple utiliser des estimations de travail générées par le système ou créer vos propres estimations. Ces estimations (charge restante) permettent de planifier la durée des tâches et du projet, mais aussi d'effectuer des comparaisons avec les charges constatées du projet en cours. Les références constituent également un outil intéressant pour vous aider à mesurer l'avancement du projet. La création d'estimations et de références est relativement longue, mais les avantages à long terme de cette étape peuvent être très importants pour vous et votre équipe.

Création et gestion de projets

Si vous gérez pour la première fois des projets dans CA Clarity PPM, nous vous conseillons de suivre ce processus pour créer et gérer de nouveaux projets :

1. Créer un projet
2. [Définir les propriétés d'un projet](#) (page 53)
3. Créer des tâches et des jalons
4. [Afficher l'allocation des ressources à ajouter au projet](#) (page 176)
5. Affecter des ressources aux tâches
6. [Créer des segments variables de charge restante](#) (page 161), le cas échéant
7. [Créer une référence](#) (page 78)
8. Les affectations de ressources enregistrent le temps consacré aux tâches dans leur feuille de temps.
9. Le chef de projets effectue le suivi des charges constatées et les compare avec les estimations.
10. [Planifier automatiquement les tâches à l'aide du planificateur automatique](#) (page 181)
11. Comparer les charges constatées aux estimations
12. [Modifier la planification actuelle en créant une planification provisoire Réviser et publier les modifications apportées à la planification actuelle](#) (page 183)

Mesures du coût des tâches

Il est inutile de créer une référence actuelle pour afficher les mesures de coûts : vous pouvez les afficher dans la vue Gantt.

Par défaut, les champs ne s'apparaissent pas sur la page. Vous devez personnaliser la page. Pour afficher les colonnes, vous pouvez également demander à votre administrateur CA Clarity PPM de configurer la vue de colonne de liste Gantt pour l'objet de tâche au niveau du système.

Les mesures de coûts suivantes sont disponibles :

CRTE

Affiche la valeur calculée par le système du coût réel du travail effectué (CRTE). Cette valeur correspond au coût direct total (d'après les charges constatées enregistrées) engagé lors de la réalisation du travail pendant une période spécifiée. Le calcul de coût inclut toutes les charges constatées enregistrées jusqu'à la date spécifiée ou la date du système (si aucune date n'est spécifiée).

Le coût réel du travail effectué est calculé à divers niveaux :

- Affectation. Le coût réel est calculé lors du processus d'enregistrement des charges constatées basées sur la matrice de coûts financiers.
- Tâche détaillée. Le calcul se base sur la formule suivante :
$$\text{CRTE} = \text{Somme des coûts réels pour toutes les affectations de la tâche}$$
- Tâche récapitulative. Le calcul se base sur la formule suivante :
$$\text{CRTE} = \text{Somme des CRTE pour toutes les tâches détaillées du projet}$$
- Projet. Le calcul se base sur la formule suivante :
$$\text{CRTE} = \text{Somme des CRTE pour toutes les tâches récapitulatives du projet}$$

Référence actuelle requise : Non

Charge restante (Coût)

Affiche la valeur calculée par le système de la charge restante (CR). Cette valeur est calculée selon la formule suivante :

$$\text{CR (Coût)} = \text{Coût du travail restant} + \text{Autres coûts restants}$$

Référence actuelle requise : Non

EàA (T)

Affiche la valeur de l'estimation à l'achèvement (EàA) calculée par le système. Ce calcul est principalement utilisé lorsque des écarts actuels sont considérés comme des modèles d'écarts futurs. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$\text{EàA (T)} = \text{CRTE} + \text{CR}$$

Référence actuelle requise : Non

Jobs

Les jobs suivants peuvent influencer les informations ou les performances des projets :

- Planifier automatiquement l'investissement
- Extraire de la matrice de coûts
- Nettoyer la session d'utilisateur
- Configurer et mettre à jour les données utilisées dans les rapports
- Supprimer les investissements

- Importer les charges financières constatées
- Indexer le contenu et les documents à des fins de recherche
- Enregistrer les feuilles de temps
- Enregistrer les transactions
- Extraire de la matrice de coûts
- Division en créneaux
- Mettre à jour les données cumulées
- Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours
- Mettre à jour les totaux des valeurs d'en-cours et des coûts
- Mettre à jour le pourcentage d'achèvement

Groupes d'accès au projet

Les groupes d'accès sont associés à certains droits d'accès qui permettent aux membres des groupes d'accéder aux pages sécurisées, aux portlets, aux rapports et aux requêtes.

Les groupes d'accès de projet suivants sont inclus :

- Décisionnel
- Chef de projets (options standard)
- Chef de projets (options avancées)
- Responsable de propositions (options standard)
- Membre de l'équipe

Chapitre 2: Gestion de projets

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Portlet Mes projets](#) (page 21)
[Utilisation des projets](#) (page 22)
[Configuration d'un projet CA Clarity PPM](#) (page 22)
[Utilisation de modèles de projet](#) (page 46)
[Définition des propriétés du projet](#) (page 53)
[Charge restante \(CR\)](#) (page 60)
[Sous-projets](#) (page 64)
[Références](#) (page 77)
[Valeur d'en-cours](#) (page 83)
[Procédure de clôture, de désactivation ou de suppression de projets](#) (page 91)
[Annulation d'un projet marqué pour suppression](#) (page 92)

Portlet Mes projets

Le portlet Mes projets de la page Présentation répertorie les projets que vous avez ajoutés à la liste Mes projets. Utilisez ce portlet pour afficher le dernier statut des projets que vous voulez suivre. Par exemple, si vous gérez le projet Migration du système RH, ajoutez-le au portlet Mes projets pour afficher le dernier statut du risque et de l'alignement métier du projet.

En outre, le portlet vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer des projets ou utiliser un modèle
- Ouvrir un projet dans une vue Gantt
- Accéder aux documents joints à un projet et les afficher
- Travaillez dans un projet à l'aide de documents, d'actions, ou de discussions.
- Ouvrez les propriétés d'un projet.

Par défaut, les projets créés à partir du portlet ne s'affichent pas dans cette liste. Les projets s'affichent uniquement si vous les ajoutez au portlet en sélectionnant l'option Ajouter à mes projets dans le menu Actions des propriétés de projet. Pour supprimer des projets de la liste Mes projets, sélectionnez l'option Supprimer de mes projets dans le menu Actions.

Utilisation des projets

Les projets existants sont répertoriés dans la page Liste des projets. La page de liste sert de passerelle pour gérer les détails du projet et définir les divers attributs du projet.

Pour accéder à la page Liste des projets, sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion de portefeuilles, cliquez sur Projets.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Créez un projet.
- Créer un projet à partir d'un modèle de projet
- [Modifier les propriétés d'un projet](#) (page 53)
- [Ajouter un projet à la page Présentation](#) (page 21)
- [Supprimer un projet de la page Présentation](#) (page 21)
- Marquer un projet pour suppression
- [Annuler un projet marqué pour suppression](#) (page 92)
- Modifier le nom du projet, son ID et l'indicateur d'état
- Pour ouvrir un projet dans l'éditeur Gantt, cliquez sur l'icône Gantt sur la page Liste des projets ou dans le portlet Mes projets.


Configuration d'un projet CA Clarity PPM

Un projet est le plan de travail le plus commun et découle généralement d'idées, de propositions, de projets non approuvés, de travaux en attente, ou de demandes de service. Définissez des priorités et approuvez des projets en fonction de certains facteurs clés, notamment les éléments suivants :

- Plans stratégiques professionnels
- Contraintes de budget, temps et ressource
- Stratégie et gouvernance informatique
- Instruction et normes relatives à l'architecture informatique
- Gestion des risques informatiques
- Charges de travail actuelles et prévues

Les projets constituent l'investissement principal dans l'application. Comprendre la méthode de création des projets permet une gestion adéquate. La création de projets est la première étape du processus de gestion de projets.

Le diagramme suivant illustre la méthode de configuration d'un projet CA Clarity PPM par un chef de projets.



Pour configurer un projet CA Clarity PPM, suivez la procédure suivante :

1. [Vérifiez la configuration requise](#) (page 24).
2. [Création du projet](#) (page 25)
 - [Création du projet à partir d'un modèle](#) (page 25)
 - [Création manuelle du projet](#) (page 28)
3. [Définition des propriétés du projet](#) (page 30)
 - [Définir des propriétés de planification](#) (page 33)

- [Définir les propriétés du risque](#) (page 36)
- [Définir des propriétés de budget](#) (page 37)
- [Définition des dépendances du projet](#) (page 38)
- 4. [Création de l'équipe du projet](#) (page 38)
 - [Ajout de ressources ou de rôles](#) (page 39)
 - [Définition de l'allocation de ressources](#) (page 39)
- 5. [Création des tâches du projet](#) (page 40)
- 6. [Affectation de ressources aux tâches du projet](#) (page 45)

Remarque : Ce scénario n'inclut pas toute la terminologie impliquée dans la configuration d'un projet CA Clarity PPM.

Vérification de la configuration requise

Pour effectuer toutes les tâches de ce scénario, tenez compte des informations suivantes :

Planification initiale du projet

- Vous devez avoir une idée générale de la portée du projet, des tâches qu'effectueront les ressources et des délais d'exécution de ces tâches. Cette planification simplifie la configuration et la saisie des données initiale dans les champs.
- Indiquez des informations précises et détaillées dans votre plan de projet. Vous pouvez par exemple utiliser des estimations de travail générées par le système ou créer vos propres estimations. Les estimations (Charge restante) vous aident à planifier la durée des tâches et du projet et permettent d'effectuer des comparaisons avec les charges constatées une fois le projet démarré.
- Prévoyez de mesurer la progression à l'aide de références. La création de références peut être longue, mais les avantages à long terme sont considérables.

Ressources et rôles

Toutes les ressources qui participent au projet sont définies. Tous les rôles dans le projet sont définis.

Départements

Un département est créé pour le projet.

Droits d'accès

Vous devez disposer de droits d'accès spécifiques pour configurer un projet.

Création du projet

En tant que chef de projets, vous créez le projet pour suivre le plan de travail pour vos investissements. Par exemple, vous avez un nouveau projet de développement qui a été approuvé pour l'année fiscale à venir.

Pour créer le projet, suivez l'une des méthodes suivantes :

- [Création du projet à partir d'un modèle](#) (page 25)
- [Création manuelle du projet](#) (page 28)

Remarque : Vous pouvez également créer le projet à l'aide de XOG, en convertissant une idée en projet, d'Open Workbench et de Microsoft Project. Ce scénario n'explique pas ces méthodes.

Création du projet à partir d'un modèle

En tant que chef de projets, vous pouvez créer le projet à partir d'un modèle. Les modèles renforcent la cohérence et améliorent l'efficacité lors de la création de projets.

Vous pouvez créer un projet et l'enregistrer comme modèle. D'autres utilisateurs peuvent utiliser ce modèle pour créer un projet.

Lorsque vous créez un projet à partir d'un modèle, les informations suivantes sont copiées du modèle vers le nouveau projet :

- Attributs généraux du projet et champs personnalisés
- Personnel, participants et groupes de participants
- Organigramme des tâches
- Affectations des tâches
- Associations d'unités d'organigrammes organisationnels
- Valeurs des champs % d'allocation de la ressource et Allocation (afin d'aligner la charge restante avec ces montants)
- Plans de coûts et de bénéfices

Remarque : Les dates de début et de fin, les informations relatives à la référence et les propriétés financières ne sont pas copiés dans les nouveaux projets à partir des nouveaux modèles. Si vous avez défini une réservation ferme pour les ressources dans le modèle de projet, ces ressources seront copiées avec une réservation optionnelle.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
2. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle.

3. Filtrez pour sélectionner un modèle de projet et cliquez sur Suivant.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

Valeurs :

- **Manuel(le) :** Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.

- **Durée.** Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé

- **Effort.** Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée

% d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources

Par défaut : Manuel(le)

Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

Pool d'affectations

Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

Valeurs :

- Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
- Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

Par défaut : Pool de ressources

Définir les dates du coût prévu

Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

Par défaut : option sélectionnée

5. Complétez les champs dans la section Organigrammes organisationnels. Ces informations définissent l'organigramme organisationnel à associer au projet aux fins de sécurité, d'organisation, ou de génération de rapports.
6. Dans la section Copier les options du modèle de projet, remplissez les champs. Les champs suivants requièrent une explication :

Mettre le travail à l'échelle par

Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Mettre le budget à l'échelle par

Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 \$ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 \$ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :

- Le coût prévu indique 12 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
- Le bénéfice prévu indique 24 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

Convertir les ressources en rôles

Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.

Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail d'élément de ligne d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.

Par défaut : option désactivée

7. Enregistrez les modifications.

Création manuelle du projet

En tant que chef de projets, vous pouvez créer le projet manuellement, si vous ne voulez pas utiliser un modèle existant.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
2. Cliquez sur Créer.

3. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

Valeurs :

- **Manuel(le)** : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.

- **Durée**. Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé

- **Effort**. Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée

% d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources

Par défaut : Manuel(le)

Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

Pool d'affectations

Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

Valeurs :

- **Equipe uniquement**. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.

- Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

Par défaut : Pool de ressources

Définir les dates du coût prévu

Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

Par défaut : **option sélectionnée**

4. Complétez les champs dans la section Organigrammes organisationnels. Ces informations définissent l'organigramme organisationnel à associer au projet aux fins de sécurité, d'organisation, ou de génération de rapports.
5. Enregistrez les modifications.

Définition des propriétés du projet

Une fois le projet avec les informations de base créé, définissez ses propriétés. Les propriétés du projet comprennent les éléments suivants :

- Un ensemble de caractéristiques permettant de gérer et d'organiser des informations financières
- Des facteurs de risque susceptibles de se produire au cours du projet
- Une référence des efforts de travail et des coûts du projet au cours des différentes étapes du cycle de vie du projet

Pour définir les propriétés du projet, effectuez les tâches suivantes :

- [Définir des propriétés générales](#) (page 31)
- [Définir des propriétés de planification](#) (page 33)
- [Définir les propriétés du risque](#) (page 36)
- Définition des détails du traitement financier
- Définition des sous-projets
- [Définir des propriétés de budget](#) (page 37)
- [Définition des dépendances du projet](#) (page 38)
- Définition d'une référence
- Définition des règles d'estimation

Définition des propriétés générales

La spécification des propriétés générales d'un projet permet d'identifier et de définir ses caractéristiques.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

Responsable

Spécifie la ressource chargée de gérer le projet. Par défaut, le créateur du projet devient le chef de projets si vous ne spécifiez pas de chef de projets pendant la création du projet. Le créateur de projet devient également responsable de collaboration. Pendant la création d'un projet, le chef de projets joue donc également souvent le rôle d'un responsable de collaboration. Toutefois, le chef de projets et le responsable de collaboration sont deux rôles différents qui ne sont pas obligatoirement liés entre eux. Un chef de projets est automatiquement désigné comme responsable de collaboration à la création d'un projet, si aucun chef de projets n'est spécifié.

Mise en page

Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par l'administrateur CA Clarity PPM. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en lecture seule.

Par défaut : Disposition par défaut du projet

Risk

Spécifie le niveau de risque du projet tel que défini par les niveaux de sévérité sélectionnés pour la liste prédéfinie des facteurs de risque à partir de la page principale Risque.

Objectif

Indique l'objectif ou l'étude de cas du projet.

Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités

Alignement

Spécifie l'alignement avec les objectifs commerciaux. Affiche un indicateur d'état qui présente le statut d'alignement du projet.

Valeurs :

- 66 - 100 (vert) = Aligné
- 33 - 65 (jaune) = Alignement présentant un risque
- 0 - 32 (rouge) = Hors alignement

Statut

Indique le statut de l'investissement.

Valeurs : Approuvé(e), Refusé(e), Non approuvé(e)

Par défaut : Non approuvé(e)

Actif

Indique si l'investissement est actif. Activez l'investissement pour autoriser l'enregistrement de transactions et afficher l'investissement dans des portlets de planification de la capacité.

Par défaut : option sélectionnée

Programme

Spécifie que vous voulez utiliser un programme pour créer des projets.

Par défaut : option désactivée

Modèle

Spécifie si ce projet sera utilisé comme modèle de projet à partir duquel vous pourrez créer d'autres projets.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire

Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.

Par défaut : option désactivée

Définition de propriétés de planification

Vous pouvez définir des propriétés de planification pour les raisons suivantes :

- Ouvrir ou fermer le projet à des fins de suivi chronologique
- Planifier automatiquement votre projet
- Définir les options de dotation en personnel par défaut
- Définir la méthode de calcul de la valeur d'en-cours par défaut au niveau du projet

- Associer le projet à une période de génération de rapports de la valeur d'en-cours
- Remplacer la valeur d'en-cours

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Propriétés et cliquez sur Planification.
3. Dans la section Planification, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

En date du

Définit la date d'inclusion des données relatives aux estimations budgétaires et de temps. Cette date est utilisée dans les calculs de l'analyse de la valeur d'en-cours (coût budgété du travail planifié, par exemple) et permet d'effectuer des calculs de coûts. La charge restante d'un projet ne peut pas être planifiée avant ou à la date indiquée dans le champ En date du.

% d'avancement

Définit le pourcentage de travail effectué sur le projet d'après le pourcentage d'avancement des tâches et des sous-projets. Ce champ apparaît uniquement si la méthode de calcul du pourcentage d'avancement est définie sur Durée ou sur Effort.

Valeur par défaut : 0

Valeurs : de 0 à 100

Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

Valeurs :

- **Manuel(le) :** Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.
- **Durée.** Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :
$$\% \text{ d'avancement de la tâche récapitulative} = \frac{\text{Avancement de la durée totale de la tâche détaillée}}{\text{Durée totale de la tâche détaillée}}$$

- Effort. Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée

% d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources

Par défaut : Manuel(le)

Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

Important : Vérifiez que les dates de début et de fin des tâches et des affectations sont identiques ou comprises dans les dates de début et de fin du projet. Sans quoi, les dates de début et de fin du projet seront automatiquement redéfinies en fonction des dates de début et de fin des tâches et des affectations.

4. Dans la section Suivi, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

Mode de suivi

Indique la méthode de suivi utilisée par les affectations de ressources pour saisir le temps consacré aux tâches du projet.

Valeurs :

- Clarity. Les affectations de ressources saisissent le temps consacré aux tâches qui leur ont été affectées à l'aide des feuilles de temps.
- Aucun(e). Le suivi des charges constatées pour les ressources autres que les ressources de type main-d'oeuvre est réalisé à partir des enregistrements de transactions financières ou à l'aide d'un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project, par exemple).
- Autre. Les charges constatées sont importées à partir d'une application tierce.

Par défaut : Clarity

Code d'imputation

Définit le code d'imputation utilisé pour la facturation des transactions du projet. Si vous définissez également des codes d'imputation au niveau de la tâche dans les feuilles de temps, les codes d'imputation de tâche remplaceront ce code.

5. Sélectionnez la case à cocher Empêcher les tâches de feuille de temps non affectées si vous ne voulez pas autoriser les utilisateurs à ajouter des tâches de feuille de temps non affectées au projet.
6. Dans la section Dotation en personnel, remplissez les champs suivants : Les champs suivants requièrent une explication :

Unité d'organigramme organisationnel du personnel par défaut

Définit l'unité d'organigramme organisationnel par défaut utilisée pour ajouter des membres du personnel de l'équipe à ce projet. Cette unité d'organigramme organisationnel permet de décrire les besoins en personnel (qu'il s'agisse d'un pool de ressources, d'un emplacement ou d'un département spécifique). En mappant les rôles avec des unités d'organigramme organisationnel et des responsables de ressources, les rôles peuvent être remplis de façon plus précise. L'unité d'organigramme organisationnel du personnel par défaut est utilisée pendant la planification de la capacité afin d'analyser la demande par rapport à votre capacité, en utilisant l'organigramme organisationnel du personnel comme critère de filtre.

Exemple :

Vous pouvez utiliser l'organigramme organisationnel pour déterminer si vous disposez d'une capacité suffisante de programmeurs à Atlanta afin de satisfaire la demande en programmeurs dans cette ville.

7. Enregistrez les modifications.

Définition des propriétés de risque

Vous pouvez évaluer le risque à partir d'une liste prédéfinie de facteurs de risques, par niveau de sévérité.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et dans Propriétés, cliquez sur Risque.
2. Évaluez le risque du projet en sélectionnant les options de Facteurs de contribution.
3. Enregistrez les modifications.

Définition des propriétés de budget

Les informations budgétaires sont capitales pour la gestion et l'analyse des portefeuilles. Veillez à définir correctement et à enregistrer les informations relatives aux coûts et aux bénéfices prévus pour évaluer et analyser les projets.

Remarque : Pour afficher toutes les données d'un investissement dans un portefeuille, l'administrateur CA Clarity PPM doit exécuter le job Synchroniser les investissements de portefeuille.

Dans un budget, vous pouvez définir des mesures telles que la valeur actualisée nette (VAN) du projet, le retour sur investissement (RSI) et les informations sur la rentabilité. Vous pouvez également définir les coûts et bénéfices budgétés et prévus au cours d'une période spécifiée.

De même, vous pouvez définir un plan financier détaillé afin de budgétiser des coûts et bénéfices sur plusieurs périodes. Si vous créez un plan financier détaillé, les informations du plan sont automatiquement insérées dans la page Propriétés du budget.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Ouvrez le menu Propriétés, puis dans Propriétés, cliquez sur Budget.
3. Dans la page Propriété du budget, remplissez les champs. Les champs suivants requièrent une explication :

Budget = valeurs prévues

Permet d'indiquer si vous souhaitez que les valeurs des coûts et des bénéfices budgétés correspondent aux valeurs du coût et du budget planifiés. Si vous souhaitez définir manuellement les valeurs de budget, désactivez cette case à cocher.

4. Enregistrez les modifications.

Définition des dépendances de projet

Des relations de dépendances sont possibles entre les investissements de votre portefeuille. La page *Propriétés : Dépendances* de l'investissement permet d'identifier cette relation.

Les dépendances peuvent s'appliquer entre le début et l'achèvement d'un effort d'activité contradictoire ou à partir de dépassements du budget. Dans cette page, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Ajouter des investissements avec des contraintes de dépendance
- Indiquer si ces investissements dépendent de votre investissement, ou inversement

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Ouvrez le menu Propriétés, puis dans Propriétés, cliquez sur Dépendances.
3. Sélectionnez un mode d'affichage ou d'ajouter les éléments suivants :
 - Investissements dépendants.
 - Investissements interdépendants.
4. Cliquez sur Ajouter pour ajouter d'autres dépendances à votre investissement.
5. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez un type d'investissement, puis sélectionnez un investissement et cliquez sur Ajouter.

Création de l'équipe du projet

Les membres et les tâches du projet constituent les éléments fondamentaux d'un projet. Ils sont tous deux indispensables pour satisfaire aux objectifs du projet. Vous pouvez constituer une équipe de projet composée des membres suivants :

Personnel d'équipe

Il s'agit des ressources qui réalisent le travail, conformément aux tâches que le chef de projets leur a affectées. Les membres du personnel de l'équipe sont alloués au projet. Par membre du personnel de l'équipe, on entend : main-d'oeuvre, matériel, équipement et types de rôles ou de ressources de dépenses. Vous pouvez inclure des ressources autres que des ressources de type main-d'oeuvre ou des rôles, à des fins de traitement des transactions financières.

Remarque : Par défaut, tous les membres d'équipe deviennent des participants au projet si le paramètre par défaut de gestion du projet (Ajouter des membres du personnel en tant que participants à l'investissement) n'est pas modifié. S'il est modifié, le chef de projets doit ajouter manuellement tous les participants au projet dans la page Participants.

Participants

Il s'agit des ressources ajoutées au projet par le chef de projets. Les participants peuvent afficher les propriétés du projet, générer des idées et surveiller l'avancement. Par défaut, les membres du personnel d'équipe deviennent des participants automatiques. Toutefois, vous pouvez également ajouter des ressources qui ne sont pas membres du personnel d'équipe comme participants au projet. La valeur sélectionnée pour l'option Ajouter des membres du personnel en tant que participants à l'investissement détermine si le membre du personnel d'équipe devient automatiquement un participant.

Groupes de participants

Il s'agit d'un groupe de ressources identifiées comme participants au projet.

Ajout de ressources ou de rôles

Si nécessaire, ajoutez des ressources ou des rôles à votre projet en tant que membres du personnel d'équipe. Vous pouvez ajouter des ressources ou des rôles à un projet de manière automatique, lors de leur affectation à une tâche du projet dans l'organigramme des tâches de la vue Gantt.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. cliquez sur Ajouter.
3. Sélectionnez les ressources ou les rôles à ajouter à l'équipe du projet, puis cliquez sur Ajouter.
4. Enregistrez les modifications.

Définition de l'allocation de ressources

Si nécessaire, définissez des allocations pour les ressources que vous avez affectées au projet. La page du personnel de l'équipe du projet affiche le statut de réservation de tous les investissements auxquels la ressource est allouée. De plus, vous pouvez consulter le nombre d'heures affectées à la ressource pour chaque investissement et une liste d'allocation prévue et validée pour le projet. Ces informations permettent de déterminer la disponibilité d'une ressource pour un projet, ou de déterminer si une ressource est surservée ou sous-servée et dans quelle mesure. Sauf modification des dates de réservation, la ressource est automatiquement affectée au projet pour toute la durée du projet.

Pour modifier des valeurs mises à l'échelle pour le temps pour les ressources du projet, utilisez la colonne des valeurs mises à l'échelle pour le temps. Cette colonne contient des informations sur l'allocation par ressource, l'allocation et la période. Vous pouvez par exemple modifier les informations des cellules temporelles pour chaque ressource. Lorsque vous modifiez les cellules temporelles, vous modifiez également la présentation de l'allocation prévue et engagée dans la colonne Valeur mise à l'échelle pour le temps.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Renseignez les champs dans la page du personnel de l'équipe du projet pour les membres de l'équipe requis. Les champs suivants requièrent une explication :

Statut de la réservation

Définit le statut de réservation de la ressource.

Valeurs :

- Optionnel(le). la ressource travaillera sur l'investissement selon une planification provisoire.
- Ferme. la ressource est engagée à travailler sur l'investissement.
- Mixte. indique que l'allocation de la ressource à l'investissement est à la fois optionnelle et ferme, ou bien que l'allocation optionnelle pour la ressource ne correspond pas à l'allocation ferme.

Par défaut : Optionnel(le)

% d'allocation

Définit le pourcentage de temps que la ressource est censée consacrer au travail (de manière provisoire ou engagée) pour l'investissement. Le produit suppose que chaque membre du personnel est affecté au projet et à chaque tâche à 100 % de son temps disponible. C'est le cas lorsqu'une ressource n'est pas allouée à d'autres tâches d'autres projets.

3. Enregistrez les modifications.

Création des tâches de projet

Les tâches d'un projet qui sont des activités qui commencent et finissent à des dates définies.

Pour créer une tâche, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- [Insérez une tâche à un emplacement spécifique de l'organigramme des tâches.](#) (page 42)
- Insérer une nouvelle tâche à l'aide d'un raccourci clavier

- [Copier une tâche à partir d'un modèle de projet](#) (page 43)
- Utilisez XOG.

Remarque : Ce scénario n'explique pas toutes les méthodes de création d'une tâche.

Vous pouvez créer les types de tâches de projet suivants :

Jalon

Une tâche jalon indique un point critique dans un projet, tel que l'achèvement de la première phase de l'exécution.

Elle spécifie une activité ou événement majeur dans un projet et indique l'achèvement d'une phase de principaux produits livrables ou toute réalisation significative de votre projet pendant son exécution.

Dans le plan de projet, une tâche dont la durée est de zéro est une tâche jalon. En d'autres termes, les dates de début et de fin des tâches jalon sont identiques. Une fois enregistré, le champ Début de la page Propriétés de la tâche est verrouillé.

Tâche clé

Indique si vous souhaitez désigner cette tâche comme tâche clé. Une tâche clé est importante pour les autres tâches. Par exemple, la date de début d'autres tâches peut dépendre d'une tâche clé.

Exemple : Si l'exécution de cette tâche est essentielle pour la date de début d'autres tâches, marquez-la comme tâche clé.

Par défaut : option sélectionnée

Durée fixe

Spécifie la durée fixe du temps de travail entre le début et la fin d'une tâche. Lorsque vous modifiez des affectations, la durée de la tâche reste définie sur la valeur saisie et l'application recalcule les unités de ressource.

Avant de créer un organigramme des tâches, planifiez les tâches et l'organigramme afin d'en garantir l'efficacité.

Remarque : Par défaut, une nouvelle ligne vide (tâche) apparaît dans l'organigramme des tâches pour les nouveaux projets. Lorsque vous configurez la vue Gantt de sorte à ne pas afficher tous les champs obligatoires, une tâche vide initiale pour des projets sans tâches ne s'affiche pas. De plus, vous ne pouvez pas appliquer de modifications en ligne.

Une tâche récapitulative inclut des sous-tâches et des récapitulatifs de ces sous-tâches. Par exemple, un projet peut contenir la création d'une division comme tâche récapitulative et la formation du nouveau personnel comme sous-tâche. Les dépendances peuvent être réparties parmi les tâches de projet et en dehors de celles-ci.

Insertion d'une tâche à un emplacement spécifique de l'organigramme des tâches

Si nécessaire, insérez une tâche à un emplacement spécifique de l'organigramme des tâches dans la vue Gantt.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
3. Pour insérer une nouvelle ligne de tâche, activez la case à cocher ou cliquez dans la ligne de la tâche. Puis, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Utilisez un raccourci clavier :
 - Windows : appuyez sur la touche Insérer.
 - Macintosh : appuyez sur Ctrl+I.
 - Dans la vue Gantt, cliquez sur l'icône Créer une tâche.
4. Renseignez les champs de la page Créer une tâche. Les champs suivants requièrent une explication :

% d'avancement

Définit le pourcentage de travail effectué lorsque la tâche est partiellement terminée.

Valeurs :

- 0. La tâche n'est pas commencée.
- De 1 à 99 : La tâche possède une charge restante ou des charges constatées enregistrées et n'est pas commencée.
- 100. la tâche est terminée.

Valeur par défaut : 0

5. Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Dans la barre d'outils de la vue Gantt, cliquez sur l'icône Enregistrer.
 - Pour saisir une nouvelle tâche à un niveau inférieur et l'associer à cette tâche, appuyez sur la touche Entrée.
 - Pour la déplacer vers le champ suivant, appuyez sur la touche de tabulation.

Copie d'une tâche à partir d'un modèle de projet

Vous pouvez copier des tâches prédéfinies à partir d'un modèle de projet dans votre projet. Le processus permet de copier l'ensemble des informations relatives aux estimations, aux risques et aux problèmes qui sont associées aux tâches.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Créer une tâche, puis cliquez sur Copier la tâche à partir d'un modèle.
4. Sélectionnez le modèle de projet contenant les tâches, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les tâches à copier dans votre projet.
6. Cliquez sur Copier.

Gestion de l'utilisation des ressources

L'utilisation des ressources représente l'effort nécessaire fourni par les ressources, ou estimé nécessaire, pour terminer une tâche. La page Projet : Tâches : Utilisation des ressources, permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Afficher et modifier l'effort total calculé pour chaque tâche selon la formule suivante :
$$\text{Effort total} = \text{charges constatées} + \text{charge restante}$$
- Planifier automatiquement le projet.

Par défaut, le diagramme Gantt affiche l'effort total par tâche par semaine pour toutes les ressources affectées à cette tâche. Vous pouvez modifier la configuration du diagramme pour afficher diverses variations d'informations de tâches et de ressources.

Important : Avant d'afficher l'utilisation des ressources, affectez du personnel aux tâches.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Utilisation des ressources.

3. Modifiez les champs suivants :

Tâche

Définit le nom de la tâche. Pour ouvrir la page Propriétés de la tâche, cliquez sur le nom de la tâche.

ID

Définit l'identifiant unique de la tâche (16 caractères maximum).

Début

Définit la date à laquelle le travail doit débiter pour la tâche.

Par défaut : date actuelle

Remarque : Vous ne pouvez pas commencer à travailler sur une tâche avant la date de début du projet. Si la tâche a déjà débuté ou si elle est terminée, ce champ n'est pas disponible.

Fin

Définit la date de fin de la tâche.

Par défaut : date actuelle

Remarque : Vous ne pouvez pas terminer le travail sur une tâche après la date de fin du projet. Si la tâche a déjà débuté ou si elle est terminée, le champ n'est pas disponible.

4. Enregistrez les modifications.

Affecter les ressources

Affectez des ressources de main-d'oeuvre à des tâches afin qu'elles puissent effectuer le travail requis et enregistrer le temps correspondant dans leur feuille de temps.

Vous pouvez également affecter des dépenses, du matériel et des ressources d'équipement à des tâches. Vous pouvez également effectuer le suivi de ces types de ressources à l'aide des feuilles de temps. Ces ressources peuvent en outre inclure des charges constatées enregistrées dans des transactions.

Remarque : Vous ne pouvez pas affecter de ressources au jalon ou aux tâches récapitulatives.

Affectation de ressources aux tâches du projet

Dans la page Affectations des tâches, une liste des ressources affectées à une tâche apparaît.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Dans la page Affectations des tâches, effectuez l'une des actions suivantes :
 - a. Remplacez des ressources affectées à une tâche.
 - b. Supprimez des ressources affectées à une tâche.
 - c. Affecter des ressources à une tâche en utilisant la vue Gantt

Affectation de ressources dans la vue Gantt

Vous pouvez affecter des ressources pour détailler des tâches à partir de l'organigramme des tâches dans la vue Gantt en appliquant l'une des méthodes suivantes :

- **Modification en ligne.** Cliquez dans le champ Ressources affectées à côté de la tâche et entrez le nom de la ressource. La suggestion automatique affiche une liste de ressources correspondantes que vous pouvez sélectionner et affecter.

Pour supprimer une ressource affectée, cliquez sur Supprimer dans la colonne Ressources affectées. La ressource est supprimée de la tâche lorsque vous l'enregistrez. Si des charges constatées enregistrées existent pour la ressource, celle-ci sera ajoutée à la tâche lors de son enregistrement.
- **Utilisation de la barre d'outils Gantt.** Sélectionnez une tâche et cliquez sur l'icône Affecter des ressources dans la barre d'outils.
- **Utilisation des propriétés de tâche.** Pour ouvrir la page de propriétés d'une tâche, cliquez sur le lien du nom de la tâche souhaitée. A partir des propriétés d'une tâche, affectez des ressources à la tâche.

Remarque : Vous pouvez uniquement affecter des ressources à des tâches détaillées.

Le paramètre Pool d'affectations du projet détermine les ressources que vous pouvez affecter à une tâche. Le produit prend en charge les paramètres Pool d'affectations suivants :

Groupe de ressources

Sélectionnez une ressource dans la liste générale des ressources auxquelles vous pouvez accéder. Lorsque vous affectez une ressource externe à l'équipe du projet, la ressource est ajoutée à l'équipe du projet comme membre du personnel.

Equipe uniquement

Sélectionnez des ressources disponibles dans l'équipe du projet. Les membres de l'équipe doivent faire partie du personnel de projet pour leur affecter une tâche.

Utilisation de modèles de projet

Vous pouvez créer des projets à partir de modèles de projet, d'après les tâches standard et les affectations de rôle d'un type de projet. Ces modèles garantissent cohérence et efficacité lors de la création de projets.

Pour copier le contenu du modèle dans un nouveau projet, sans avoir à créer de projet depuis le début, utilisez un modèle de projet. Vous pouvez mettre à l'échelle les estimations de travail et de budget du projet global. Pour effectuer cette mise à l'échelle, spécifiez un pourcentage au lieu de copier tout le contenu d'un modèle de projet tel quel. Vous pouvez modifier toutes les informations du nouveau projet copiées à partir du modèle.

En fonction des besoins et exigences de votre organisation, vous pouvez changer de modèles de projet. Vous pouvez également dupliquer des modèles pour en créer d'autres pour chaque type de projet.

Utilisation de modèles de projet avec des processus

Vous pouvez associer des processus aux modèles de projet. La création d'un projet à l'aide d'un modèle auquel sont associés des processus affecte le comportement de la copie. Pour copier le personnel et l'organigramme des tâches dans le nouveau projet, vérifiez que votre processus modèle inclut les actions système suivantes :

- Copier l'organigramme des tâches à partir du modèle : l'action système copie les tâches de l'organigramme des tâches et le personnel affecté à ces tâches. Les membres du personnel doivent être affectés aux tâches de l'organigramme des tâches à copier. Si vous utilisez un processus de modèle, cette action système permet de copier des tâches de l'organigramme des tâches et l'ensemble du personnel affecté à partir du modèle.
- Copier le personnel à partir du modèle : copie l'ensemble du personnel à partir du modèle (que les membres du personnel soient affectés à des tâches de l'organigramme des tâches ou non). Si vous utilisez un processus de modèle, cette action système permet de copier l'ensemble du personnel à partir du modèle, y compris le personnel qui n'est pas affecté à des tâches.

Désignation de projets comme modèles

Pour une création de projet plus efficace, vous pouvez, en tant que propriétaire du projet, désigner un projet comme modèle de projet. Vous pourrez alors utiliser ce modèle pour créer des projets.

Avant de désigner un projet comme modèle de projet, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- Le projet ne contient aucune saisie de temps dont la valeur est supérieure à zéro.
- Le projet est financièrement clôturé.
- Le projet n'est associé à aucune transaction (enregistrée ou non).

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Remplissez le champ suivant :

Modèle

Spécifie si ce projet sera utilisé comme modèle de projet pour créer d'autres projets.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Activez la case à cocher.

3. Enregistrez les modifications.

Remplissage de projets à partir d'un modèle

Vous pouvez remplir un nouveau projet en copiant les informations à partir d'un modèle existant. Vous pouvez par exemple copier les informations suivantes :

- Tâches et estimations de tâche (charge restante)
- Affectations de personnel
- Plans de coûts et de bénéfices

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Actions situé dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Copier un projet à partir d'un modèle.
La page Sélectionner un modèle de projet apparaît.
3. Sélectionnez le bouton situé à côté du modèle de projet et cliquez sur Suivant.
La page Copier les options du modèle apparaît.
4. Remplissez les champs suivants :

Nom du modèle

Affiche le nom du modèle de projet dont les données sont utilisées pour remplir le nouveau projet. Utilisez un modèle pour créer un projet avec les types suivants d'informations prédéfinies :

- Rôles de projet
- Organigramme des tâches
- Plans financiers
- Documents du projet

Les modèles vous permettent d'implémenter des projets avec des éléments communs dans l'ensemble de l'organisation.

Mettre le travail à l'échelle par

Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Mettre le budget à l'échelle par

Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 \$ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 \$ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :

- Le coût prévu indique 12 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
- Le bénéfice prévu indique 24 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

Convertir les ressources en rôles

Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.

Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail d'élément de ligne d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.

Par défaut : option désactivée

5. Cliquez sur Copier.

Règles de copie des plans financiers à partir de modèles de projet

Les règles suivantes s'appliquent lorsque vous copiez des plans financiers à partir d'un modèle dans un nouveau projet ou dans un projet existant :

- L'entité associée au modèle doit correspondre à l'entité associée au nouveau projet. Dans le cas contraire, les plans ne sont pas copiés.
- L'ID du plan financier figurant dans le modèle doit être différent de l'ID du plan financier spécifié dans le nouveau projet. Sinon, le plan financier du modèle est copié dans le nouveau projet et un suffixe est ajouté à l'ID du plan.
- Si le projet (cible) dans lequel vous copiez ces informations et le modèle incluent un plan de coûts de référence, le plan de coûts de référence du projet cible sera conservé. Le plan de coûts de référence du modèle est copié dans le projet cible comme plan de coûts, et non comme plan de référence. Les périodes de début et de fin de ce plan de coûts sont définies d'après les dates de début et de fin du projet cible.
- Vous ne pouvez pas exécuter de processus actifs dans le modèle. Dans le cas contraire, le plan financier n'est pas copié.
- Le modèle ne peut pas inclure de plans budgétaires soumis, approuvés ou rejetés. Dans le cas contraire, les plans ne sont pas copiés.

Champs de projet utilisés pour copier les plans financiers

Lorsque vous copiez des plans financiers à partir d'un modèle de projet, certains champs définis lors de la création du projet sont utilisés. Les champs suivants du modèle de projet affectent la procédure de copie des plans financiers dans un nouveau projet :

Date de début

Les dates figurant dans les plans financiers sont copiées à partir du modèle de projet et sont incluses dans le nouveau projet en fonction de cette date de début. La valeur du champ Date de fin du modèle de projet n'est pas pertinente pour les plans financiers. La nouvelle date de début est automatiquement calculée pour chaque plan financier en fonction de la durée du plan d'origine dans le modèle et des nouvelles dates de début.

Définir les dates du coût prévu

Ce champ est uniquement pris en compte lorsqu'aucun plan budgétaire n'est fourni dans le modèle de projet. Si vous sélectionnez cette option, les dates des coûts et bénéfices prévus restent identiques aux dates de début et de fin du projet dans la page Propriétés du budget. Si vous désélectionnez cette option, les dates des coûts et bénéfices prévus sont décalées. Ce décalage est basé sur la différence entre la date de début du modèle de projet et la date de début du nouveau projet.

Département

Les règles suivantes s'appliquent à l'organigramme organisationnel du département.

- Si vous définissez un organigramme organisationnel de département dans le modèle de projet, cette valeur sera copiée dans le nouveau projet.
- Prenons un exemple : vous sélectionnez un département (qu'il soit identique ou différent) appartenant à la même entité associée au modèle du projet. Les plans financiers sont copiés dans le nouveau projet.
- Autre exemple : vous sélectionnez un département différent appartenant à une entité différente de celle associée au modèle du projet. Les plans financiers ne sont pas copiés dans le nouveau projet. Toutefois, les propriétés du budget sont copiées.

Mettre le budget à l'échelle par

Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 \$ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 \$ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :

- Le coût prévu indique 12 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
- Le bénéfice prévu indique 24 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

Procédure de copie des dates des plans financiers

Cet exemple illustre la procédure permettant de définir des dates de début et de fin pour des plans financiers copiés à partir d'un modèle de projet.

Le projet de modèle indique décembre 2010 comme date de début et inclut les plans financiers suivants :

- Le plan de coûts A est un plan de coûts de référence qui s'étend sur 2 ans, de janvier 2011 à décembre 2012.
- Le plan de coûts B s'étend sur 2 ans, de juin 2011 à juin 2013.

- Le plan de bénéfices C (associé au plan de coûts A) s'étend sur 3 ans, de janvier 2013 à décembre 2016.
- Le plan de bénéfices D (associé au plan de coûts B) s'étend sur 4 ans, de juillet 2013 à juillet 2017.
- Le plan de bénéfices E (qui n'est associé à aucun plan de coûts) s'étend sur 4 ans, de juin 2013 à juin 2017.

Lorsque vous copiez les informations du modèle dans un nouveau projet en indiquant décembre 2011 comme date de début, les plans financiers sont décalés. Les plans financiers sont décalés en fonction de la nouvelle date de début. Les plans conservent néanmoins le même laps de temps entre les dates de début et de fin initialement définies dans le modèle.

Les nouvelles périodes de début et de fin apparaissent de la façon suivante dans les plans financiers :

- Le plan de coûts A est un plan de coûts de référence qui s'étend sur 2 ans, de janvier 2012 à décembre 2013. Un laps d'un mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
- Le plan de coûts B s'étend sur 2 ans, de juin 2012 à juin 2014. Un laps de six mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
- Le plan de bénéfices C s'étend sur 3 ans, de janvier 2014 à décembre 2017. Un laps de deux ans et un mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
- Le plan de bénéfices D s'étend sur 4 ans, de juillet 2014 à juillet 2018. Un laps de deux ans et sept mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
- Le plan de bénéfices E s'étend sur quatre ans de juin 2014 à juin 2018. Un laps de deux ans et six mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.

Copie de plans financiers à partir des modèles de projet

Pour copier des plans financiers à partir de modèles de projet, procédez comme suit.

1. Créez des périodes fiscales incluant les dates de début du modèle et des projets cibles.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Créer un projet à l'aide d'un modèle
 - [Remplir un projet existant à partir d'un modèle](#) (page 48)
 - Créer un processus permettant de copier des informations financières à partir d'un modèle dans un projet existant

Définition des propriétés du projet

Les propriétés du projet comprennent plusieurs éléments :

- Une synthèse financière.
- Des facteurs de risque susceptibles de se produire au cours du projet
- Une référence des efforts de travail et des coûts du projet au cours des différentes étapes du cycle de vie du projet

Ouvrez le projet et cliquez sur les liens permettant de définir les caractéristiques du projet.

Vous pouvez :

- [Définir des propriétés générales](#) (page 53)
- Définir des propriétés de planification
- Définir les propriétés du risque
- Définir des propriétés de budget
- Définir des propriétés financières
- Définir des enregistrements de mise à jour de statut
- Définir des enregistrements de document
- Définir des enregistrements d'alignement métier
- Définir des dépendances de projet
- [Créer une référence](#) (page 78)

Définition des propriétés générales

Vous pouvez modifier les propriétés générales de tous les projets auxquels vous avez accès.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.

2. Dans la section Général, remplissez les champs suivants :

Pool d'affectations

Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

Valeurs :

- Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
- Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

Par défaut : Pool de ressources

Responsable

Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.

Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.

Valeur par défaut : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.

Obligatoire : Non

Mise en page

Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur CA Clarity PPM. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.

Par défaut : Disposition par défaut du projet

Obligatoire : Oui

Risque

Affiche le statut du risque du projet sous forme d'indicateur d'état. Les couleurs d'indicateur d'état dépendent de vos sélections dans la page de risques principale. Si vous avez défini des risques détaillés, les couleurs de la page de risques seront utilisées.

Valeurs :

- Vert = Risque faible
- Jaune = Risque moyen
- Rouge = Risque élevé

Objectif

Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.

Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités

Obligatoire : Non

Alignement

Spécifie l'alignement avec les objectifs commerciaux. Affiche un indicateur d'état qui présente le statut d'alignement du projet.

Valeurs :

- 66 - 100 (vert) = Aligné
- 33 - 65 (jaune) = Alignement présentant un risque
- 0 - 32 (rouge) = Hors alignement
- **Obligatoire :** Non

Actif

Indique si l'investissement est actif. Activez l'investissement pour activer l'enregistrement des transactions, mais également pour afficher l'investissement dans les portlets de planification de la capacité.

Par défaut : option sélectionnée

Programme

Spécifie l'utilisation d'un programme pour créer des projets.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Modèle

Spécifie si ce projet sera utilisé comme modèle de projet pour créer d'autres projets.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Obligatoire

Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

3. Dans la section Organigrammes organisationnels, définissez l'organigramme organisationnel que vous souhaitez associer au projet à des fins de sécurité, d'organisation ou de génération de rapports.

Organisationnel(le)

Définit les secteurs d'activité de l'organisation responsable de la proposition.

Département

Définit le département utilisé pendant le traitement de transaction des contre-passations pour ajouter les coûts au débit ou au crédit des départements. Le département permet également d'aligner l'investissement sur les matrices de taux et de coût. Le champ est rempli automatiquement lorsqu'un département est sélectionné sur la page de propriétés générales.

Cet organigramme organisationnel apparaît en fin de liste si plusieurs organigrammes existent.

Emplacement

Définit l'emplacement utilisé pour aligner l'investissement sur les règles de débit et de crédit relatives au traitement de transaction des contre-passations. Vous pouvez utiliser l'emplacement de l'investissement comme correspondance dans la matrice de taux et de coûts. Si aucun emplacement n'a été associé à l'investissement, utilisez l'emplacement par défaut de l'entité. Toutefois, si aucun emplacement par défaut n'est disponible pour l'entité, utilisez l'emplacement par défaut du système.

4. Enregistrez les modifications.

Activation financière des projets (investissements)

Vous pouvez traiter les transactions financières de votre projet. Toutefois, avant de traiter des transactions financières, vous devez activer financièrement votre projet afin de configurer les valeurs par défaut de ces transactions (en spécifiant les matrices de projet et coûts, par exemple). Ces sélections serviront à remplir automatiquement les saisies de transaction lors de la sélection du projet.

Pour activer un projet à des fins de traitement financier, procédez comme suit :

- Définissez des départements financiers.
- Définissez des emplacements financiers.
- Associez des départements à des emplacements.
- Activez financièrement les projets.

Clôture financière d'un projet

La clôture financière d'un projet permet d'éviter l'affectation de financements supplémentaires à ce projet.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Propriétés et cliquez sur Finances.

La page Finances apparaît.

2. Remplissez le champ suivant :

Statut financier

Spécifie le statut permettant de déterminer le mode de gestion des transactions financières saisies pour le projet.

Valeurs :

- Ouvert(e). Toutes les transactions saisies pour le projet peuvent être entièrement traitées.
- En attente. Aucune transaction nouvelle ne peut s'accumuler dans le projet.

Clôturé(e). Aucune transaction nouvelle ne peut s'accumuler dans le projet. Lorsque vous définissez le statut financier sur Clôturé(e), ce projet n'est plus ouvert au traitement financier.

3. Enregistrez les modifications.

Configuration de projets à des fins de suivi des coûts

Pour configurer des projets pour le suivi des coûts, procédez comme suit :

1. Créez et définissez une ou plusieurs matrices de coûts financiers.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique *Procédure de configuration d'une matrice de coûts/taux*.
2. [Créez un projet](#). (page 17)
3. Activez financièrement le projet.
4. [Définissez la méthode de calcul de la valeur d'en-cours \(EC\) du projet](#) (page 313).
5. [Associez la matrice de coûts aux types de ressources du projet](#) (page 59).
6. Affectez du personnel aux tâches du projet.
7. Créez un plan de coûts à l'aide d'allocations d'équipe.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique *Remplissage automatique d'un plan de coûts*.
8. Planifiez l'exécution périodique du job d'extraction de matrices de coûts/taux.
Contactez votre administrateur CA Clarity PPM ou reportez-vous à la rubrique *Exécution ou planification de l'exécution d'un job*.
9. [Référez le projet](#) (page 78).
10. [Calculez et enregistrez les informations de la valeur d'en-cours](#) (page 87).

A propos de la matrice de coûts/taux financiers

La matrice de coûts/taux financiers est utilisée à des fins de suivi. Vous pouvez associer cette matrice à votre projet afin de calculer les données relatives au coût budgété du travail effectué (CBTE) et à la valeur d'en-cours (EC). Vous pouvez associer une matrice de coûts financiers au niveau du projet pour les ressources de main-d'oeuvre, de matériel et d'équipement ainsi que pour les dépenses engagées dans vos projets.

La matrice de coûts financiers est également utilisée lors de la génération de rapports contenant certaines informations de coûts de projet. Pour activer les valeurs à calculer, affectez des ressources ou des rôles à des tâches. Demandez également à votre administrateur CA Clarity PPM de planifier l'exécution périodique du job d'extraction de la matrice de taux.

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur CA Clarity PPM ou lancez une recherche dans la rubrique *Jobs*.

Si vous n'associez aucune matrice de taux ou de coûts financiers au projet, votre responsable financier devra spécifier un coût lors de la création des transactions.

Association d'une matrice de coûts/taux à des projets

Pour associer une matrice de coûts financiers à un type de ressource de projet, procédez comme suit. La matrice de coûts financiers sert à calculer les taux du projet.

Important : Avant de pouvoir associer la matrice de coûts financiers à votre projet, vous devez créer la matrice. Consultez la rubrique *Procédure de configuration d'une matrice de coûts/taux*.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Propriétés et cliquez sur Finances.
La page des propriétés financières apparaît.
3. Dans les sections Taux de transaction de la main-d'oeuvre, Taux de transaction du matériel, Taux de transaction de l'équipement et Taux de transaction des dépenses, saisissez les informations de coût suivantes :

Source du taux

Définit la matrice de taux/coûts utilisée pour calculer le montant des bénéfices de l'entrée de transaction.

Source du coût

Définit la matrice de taux/coûts utilisée pour calculer le montant des coûts de l'entrée de transaction.

Type de taux de change

Uniquement affiché lorsque plusieurs devises sont disponibles. Définit le type de taux de change utilisé pour les transactions saisies sur le projet. Une fois le projet approuvé, vous ne pouvez pas modifier le type de taux de change.

Valeurs :

- Moyen(ne). Le taux moyen dérivé dans le temps, généralement sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
 - Fixe. Indique un taux fixe qui ne change pas au cours d'une période définie.
 - Comptant. Il s'agit d'un taux variable qui change selon le moment de la journée.
4. Enregistrez les modifications.

Contrôle de l'accès aux projets

Pour afficher, octroyer et modifier des droits d'accès au niveau de l'instance dans votre projet, utilisez les pages Accès à ce projet. Vous pouvez afficher des droits d'accès sur la page Vue complète. Vous pouvez également modifier et octroyer des droits d'accès aux pages de la ressource, du groupe et de l'unité d'organigramme organisationnel.

Charge restante (CR)

La charge restante (CR) représente le temps estimé nécessaire pour une ressource pour terminer une affectation. Cette valeur est importante à la fois pour la planification du projet et pour la comptabilisation des produits. A court terme, ces estimations aident les chefs de projets à allouer plus efficacement les heures de travail. Les chefs de projets peuvent ainsi comparer les estimations et les charges constatées afin d'affiner leurs prévisions et leur planification.

Les propriétés d'estimation affichent les valeurs actuelles de charge restante ainsi que les nouvelles valeurs. Pour afficher la page, ouvrez le projet. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Estimation.

Dans cette page, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- [Définir des estimations de projet](#) (page 60)
- [Modifier une charge restante](#) (page 62)

Définition des estimations d'un projet (charge restante)

Le processus suivant décrit le processus de définition des estimations d'un projet :

1. Affectation de ressources aux tâches
2. [Générer des estimations](#) (page 61)
3. Définir des estimations :
 - [Au niveau du projet](#) (page 62)
 - [Au niveau de la tâche](#) (page 127)
4. Définir des allocations par ressource

Calcul de la charge restante

Pour obtenir la charge restante pour une tâche, une discussion avec les ressources impliquées est nécessaire. Elle permet aux ressources de fournir une estimation de l'effort impliqué pour terminer la tâche.

Lorsque vous assignez initialement une ressource à une tâche, le produit effectue les hypothèses suivantes sur les personnes affectées afin de faciliter la saisie des charges restantes :

- Ils passent toute leur allocation au projet sur cette tâche.
- Ils passent toute leur allocation au projet pour la durée de la tâche, c'est-à-dire qu'ils travaillent uniquement sur une tâche à la fois.

Le produit remplit automatiquement le champ Charge restante pour la tâche par défaut à l'aide du calcul suivant :

CR = nombre de jours ouvrés pour lesquels la ressource est affectée à la tâche
* nombre d'heures par jour pendant lesquelles la ressource peut travailler sur le projet (allocation)

Pour calculer la charge restante par défaut, le produit considère les facteurs de ressource suivants :

- Calendrier
- Disponibilité quotidienne
- Allocation de projet

Par défaut, chaque ressource dispose d'une disponibilité totale de 8 heures de travail par jour, sauf si vous spécifiez un chiffre différent dans le profil de la ressource. Le produit ajuste cette disponibilité selon l'allocation de projet pour déterminer le nombre d'heures utilisées pour le calcul par défaut.

Remarque : Le calcul par défaut est simplement un raccourci permettant d'entrer des estimations ; il ne remplace pas les estimations valides obtenues lors de discussions avec les ressources assignées. Il est recommandé de conserver la charge restante par défaut, puis de l'ajuster selon les charges restantes valides obtenues lors des discussions, le cas échéant. Vous pouvez modifier la charge restante complète ou la charge restante échelonnée dans le temps.

Exemples de calcul par défaut

Exemple 1

Aaron Connors et Patty Chen ont une disponibilité quotidienne de huit heures chacun. Vous allouez Aaron à 100 % sur un projet et l'affectez à une tâche pendant 5 jours. Vous allouez Patty à 50 % au même projet. Vous l'assignez également à la même tâche pendant cinq jours. Le produit calcule une charge restante par défaut pour Aaron pour cette tâche de 40 heures (8 heures quotidiennes * 5 jours * allocation de 100 %). Le produit calcule une charge restante par défaut pour Patty de 20 heures (8 heures quotidiennes * 5 jours * allocation de 50 %).

Exemple 2

Vous planifiez une tâche entre le 30/06/14 et le 30/07/14. La tâche contient 22 jours ouvrés et a une ressource avec une allocation de projet de 100 %. La ressource est assignée à la tâche pendant huit heures par jour pour 22 jours. Le produit calcule une charge restante par défaut pour la tâche de 176 heures (22 heures * 8 heures quotidiennes * allocation de 100 %). Vous affectez deux ressources supplémentaires à la tâche, chacune ayant une disponibilité quotidienne totale de 8 heures. La première ressource est disponible à 50 % et l'autre à 100 %. La charge restante combinée pour la tâche est de 440 heures (176 heures originales + 176 heures de la ressource supplémentaire + 88 heures de la deuxième ressource supplémentaire à 50 %).

Modification de la charge restante

Pour modifier la charge restante (CR) au niveau du projet, vous pouvez choisir l'une des actions suivantes :

- [Appliquer de nouvelles estimations aux tâches du projet](#) (page 62)
- [Appliquer la charge restante](#) (page 63)
- [Appliquer des règles d'estimation](#) (page 128)

Important : Vous devez affecter du personnel aux tâches avant de pouvoir afficher et modifier la charge restante.

Application d'une nouvelle charge restante (CR) à des tâches

Vous pouvez appliquer des estimations (charge restante) à toutes les tâches en modifiant et en appliquant la charge restante au niveau du projet. En appliquant la CR au niveau du projet, la valeur de cette charge restante est répartie sur toutes les tâches du projet en fonction de la durée de la tâche, de la disponibilité de la ressource et de l'allocation de la ressource. La charge restante actuelle prend en compte la nouvelle valeur.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Estimation.
La page Propriétés de l'estimation apparaît.
3. Remplissez le champ suivant :

Nouvelle charge restante

Définit la nouvelle estimation à appliquer à toutes les tâches du projet.

4. Cliquez sur Appliquer.
La nouvelle charge restante est appliquée.

Application d'une estimation descendante

Pour afficher et modifier la charge restante combinée de toutes les tâches du projet et appliquer la charge restante, suivez cette procédure. La page Estimations affiche une répartition de la CR du projet par phase ou par groupe de tâches. Pour afficher la CR de chaque tâche dans la phase ou le groupe, développez la liste. Lorsqu'un projet ou une tâche est en cours, la CR reflète le nombre d'heures restantes estimées nécessaires pour terminer le projet.

Pour appliquer une estimation descendante, saisissez le pourcentage correspondant d'estimation descendante distribué par tâche.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Estimation.
La page Propriétés de l'estimation apparaît.
3. Remplissez les champs suivants :

Mode

Spécifie le mode d'estimation.

Valeurs :

- Estimation descendante. Ce mode permet de spécifier le pourcentage d'estimation des tâches.
- Règles d'estimation. Ce mode permet d'utiliser des règles d'estimation pour appliquer des estimations à des tâches.

Par défaut : Estimation descendante

Charge restante actuelle

Affiche la charge restante (CR) actuelle pour le projet. La valeur de ce champ provient du champ Charge restante actuelle de la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Obligatoire : Non

Nouvelle charge restante

Définit la nouvelle estimation à appliquer à toutes les tâches du projet.

4. Cliquez sur Aperçu.

La liste des tâches apparaît.

5. Les champs suivants s'affichent :

Tâche

Définit le nom de la tâche. Cliquez sur le signe plus ou le nom d'une tâche récapitulative pour afficher des sous-tâches sous la tâche récapitulative.

ID

Affiche l'identificateur unique de la tâche.

Charge restante actuelle

Affiche la charge restante (CR) totale pour la tâche. La valeur de ce champ provient du champ Charge restante de la page Propriétés d'estimation de la tâche.

% descendant

Affiche le pourcentage de l'estimation descendante du projet pour distribution au niveau de la tâche.

Nouvelle charge restante

Affiche la nouvelle estimation à appliquer à la tâche.

6. Cliquez sur Appliquer.

La charge restante est répartie entre les tâches définies à des fins de distribution descendante.

Sous-projets

Pour regrouper des projets associés en un seul projet principal, utilisez les sous-projets. En établissant des associations entre les sous-projets, vous pourrez créer des plans, analyser chaque projet de manière détaillée et en assurer le suivi. Les associations permettent également d'afficher, de résumer et d'analyser l'avancement de plusieurs projets au niveau du projet principal. Vous pouvez utiliser des projets principaux avec des sous-projets pour réaliser une planification descendante et partager la disponibilité des ressources entre les projets.

Les sous-projets sont alloués à 100 % au projet principal, et viennent compléter les références et mesures de la valeur d'en-cours de ce dernier. Vous ne pouvez pas modifier les pourcentages d'allocation.

Vous pouvez associer autant de projets que vous le souhaitez. Les informations ne sont pas partagées entre les sous-projets et le projet principal, ni au sein des sous-projets.

Exemple

Vous créez un projet principal, nommé Reconstruction de base de données, qui contient trois sous-projets : Oracle, Sybase et FoxPro.

Ajout de sous-projets à des projets principaux

Pour ajouter un sous-projet existant à un projet principal, procédez comme suit. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de sous-projets à un projet principal.

Pour ajouter un projet comme sous-projet, utilisez la page Propriétés ou la vue Gantt. Vous pouvez ouvrir un sous-projet à partir du projet principal et le modifier.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet pour y créer des sous-projets.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Sous-projets.
La page Propriétés des sous-projets apparaît.
3. Activez la case à cocher située à côté du projet à ajouter comme sous-projet, puis cliquez sur Ajouter.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur l'icône Ajouter un sous-projet existant.
La page Sélectionner des sous-projets s'affiche.
4. Activez la case à cocher située à côté du projet à ajouter comme sous-projet, puis cliquez sur Ajouter.

Création de sous-projets à partir de modèles de projet

Pour créer un sous-projet à l'aide d'un modèle de projet : Les valeurs du champ définies par défaut dans le modèle du projet peuvent varier en fonction des sélections réalisées dans le modèle.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Ajouter un sous-projet existant, puis cliquez sur Créer un projet à partir d'un modèle.
Les modèles de projet disponibles apparaissent.
4. Sélectionnez un modèle de projet et cliquez sur Suivant.
5. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Pool d'affectations

Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

Valeurs :

- Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
- Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

Par défaut : Pool de ressources

Responsable

Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.

Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.

Valeur par défaut : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.

Obligatoire : Non

Mise en page

Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur CA Clarity PPM. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.

Par défaut : Disposition par défaut du projet

Obligatoire : Oui

Date de début

Définit la date initiale de début d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la première date à laquelle le début d'une tâche est planifié. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

- Date de début de la première tâche du projet
- Date de début des affectations et des allocations de ressources pour le projet

Par défaut : date actuelle

Obligatoire : Oui

Important : Vérifiez que les dates de début des tâches et affectations sont identiques ou ultérieures à la date de début du projet. Sans quoi, la date de début du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de début des tâches et des affectations.

Date de fin

Définit la date initiale de fin d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la dernière date à laquelle la fin d'une tâche est planifiée. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

- Date de fin de la première tâche du projet
- Date de fin des affectations et des allocations de ressources pour le projet

Par défaut : date actuelle

Important : Vérifiez que les dates de fin des tâches et affectations sont identiques ou antérieures à la date de fin du projet. Sans quoi, la date de fin du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de fin des tâches et des affectations.

Définir les dates du coût prévu

Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

Par défaut : option sélectionnée

Etape

Définit l'étape dans le cycle de vie de l'investissement. La liste de choix est spécifique à la société et dépend des valeurs définies par votre administrateur.

Cette mesure sert à l'analyse du portefeuille lorsque vous utilisez des critères de risque comparables pour l'ensemble des investissements du portefeuille.

Objectif

Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.

Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités

Obligatoire : Non

Priorité

Définit l'importance relative de cet investissement par rapport à tous les autres investissements. La priorité contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique. La priorité est soumise aux contraintes de dépendance.

Valeurs : 0 - 36 (0 indique l'importance la plus élevée)

Par défaut : 10

Obligatoire : Non

Avancement

Indique le niveau de travail effectué sur les tâches.

Valeurs :

- Terminé(e) (100 %)
- Débuté(e) (1 - 99 %)
- Non débuté(e) (0 %)

Par défaut : Non débuté(e)

Obligatoire : Oui

Obligatoire

Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

Valeurs :

- **Manuel(le) :** Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.

- **Durée.** Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé

- **Effort.** Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée

% d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources

Par défaut : Manuel(le)

Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

Département

Définit l'organigramme organisationnel du département pour le projet.

Emplacement

Définit l'organigramme organisationnel de l'emplacement pour le projet.

Nom du modèle

Affiche le nom du modèle de projet dont les données sont utilisées pour remplir le nouveau projet. Utilisez un modèle pour créer un projet avec les types suivants d'informations prédéfinies :

- Rôles de projet
- Organigramme des tâches
- Plans financiers
- Documents du projet

Les modèles vous permettent d'implémenter des projets avec des éléments communs dans l'ensemble de l'organisation.

Mettre le travail à l'échelle par

Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Mettre le budget à l'échelle par

Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 \$ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 \$ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :

- Le coût prévu indique 12 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

Le bénéfice prévu indique 24 000 \$, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

Convertir les ressources en rôles

Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.

Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail d'élément de ligne d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.

Par défaut : option désactivée

6. Enregistrez les modifications.

Création de sous-projets à partir de l'organigramme des tâches du projet

Pour créer un sous-projet à partir de l'organigramme des tâches des projets principaux, procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Ajouter un sous-projet existant, puis cliquez sur Créer un projet.

4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Pool d'affectations

Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

Valeurs :

- Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
- Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

Par défaut : Pool de ressources

Responsable

Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.

Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.

Valeur par défaut : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.

Obligatoire : Non

Mise en page

Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur CA Clarity PPM. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.

Par défaut : Disposition par défaut du projet

Obligatoire : Oui

Date de début

Définit la date initiale de début d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la première date à laquelle le début d'une tâche est planifié. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

- Date de début de la première tâche du projet
- Date de début des affectations et des allocations de ressources pour le projet

Par défaut : date actuelle

Obligatoire : Oui

Important : Vérifiez que les dates de début des tâches et affectations sont identiques ou ultérieures à la date de début du projet. Sans quoi, la date de début du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de début des tâches et des affectations.

Date de fin

Définit la date initiale de fin d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la dernière date à laquelle la fin d'une tâche est planifiée. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

- Date de fin de la première tâche du projet
- Date de fin des affectations et des allocations de ressources pour le projet

Par défaut : date actuelle

Important : Vérifiez que les dates de fin des tâches et affectations sont identiques ou antérieures à la date de fin du projet. Sans quoi, la date de fin du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de fin des tâches et des affectations.

Définir les dates du coût prévu

Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

Par défaut : option sélectionnée

Etape

Définit l'étape dans le cycle de vie de l'investissement. La liste de choix est spécifique à la société et dépend des valeurs définies par votre administrateur.

Cette mesure sert à l'analyse du portefeuille lorsque vous utilisez des critères de risque comparables pour l'ensemble des investissements du portefeuille.

Objectif

Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.

Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités

Obligatoire : Non

Priorité

Définit l'importance relative de cet investissement par rapport à tous les autres investissements. La priorité contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique. La priorité est soumise aux contraintes de dépendance.

Valeurs : 0 - 36 (0 indique l'importance la plus élevée)

Par défaut : 10

Obligatoire : Non

Avancement

Indique le niveau de travail effectué sur les tâches.

Valeurs :

- Terminé(e) (100 %)
- Débuté(e) (1 - 99 %)
- Non débuté(e) (0 %)

Par défaut : Non débuté(e)

Obligatoire : Oui

Obligatoire

Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

Valeurs :

- **Manuel(le)** : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.

- **Durée**. Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé

- **Effort**. Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

% d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée

% d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources

Par défaut : Manuel(le)

Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

5. Dans la section Organigrammes organisationnels, définissez l'organigramme organisationnel que vous souhaitez associer à ce projet à des fins de sécurité, d'organisation ou de génération de rapports.
6. Enregistrez les modifications.

Affichage des charges constatées et estimations combinées du sous-projet (projets)

Vous pouvez afficher une combinaison des charges constatées et des estimations pour tous les sous-projets du projet principal dans la page Propriétés des sous-projets.

La liste suivante décrit les colonnes et données affichées sur cette page :

Projet

Affiche le nom du projet et les liens vers les propriétés du projet.

ID

Affiche l'ID du projet, généralement numéroté automatiquement.

Nombre

Indique le nombre de sous-projets pour un sous-projet (ou pour un programme, un projet).

Charges constatées

Affiche les charges constatées enregistrées pour les tâches de chaque sous-projet. La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les charges constatées cumulées de tous les sous-projets du projet.

Charge restante

Affiche l'estimation de la charge restante du sous-projet. La charge restante (CR) représente le temps estimé nécessaire pour une ressource pour terminer une affectation. La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les charges restantes cumulées de tous les sous-projets.

Effort total

Affiche l'effort total du sous-projet, calculé selon la formule suivante :

$\text{Effort total} = \text{charges constatées} + \text{charge restante}$

La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les efforts cumulés de tous les sous-projets du projet.

Pourcentage d'utilisation

Affiche le pourcentage d'utilisation de la ressource dépensée dans ce sous-projet.

La valeur indiquée dans la cellule Total reflète les pourcentages cumulés de tous les sous-projets du projet.

Référence

Affiche la valeur d'utilisation du sous-projet pour la référence la plus actuelle, calculée selon la formule suivante :

$\text{Utilisation} = \text{effort total (charges constatées + charge restante)} \text{ à ce jour}$

Total

Affiche un indicateur d'état du statut d'approbation globale du sous-projet.

Lecture seule

Indique si le sous-projet est accessible aux participants au projet en mode Lecture seule.

Contrôle de l'accès aux sous-projets

Par défaut, tous les participants à un projet disposent d'un accès en lecture/écriture à tous les sous-projets ajoutés au projet. Vous pouvez néanmoins modifier les paramètres d'accès des sous-projets en lecture seule. Vous pouvez également modifier les paramètres définis en lecture seule et les définir en mode Lecture/écriture.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Sous-projets.
3. Activez la case à cocher située à côté du sous-projet dont vous souhaitez limiter l'accès, puis cliquez sur Mettre en lecture seule.

Le sous-projet est à présent accessible aux participants au projet en mode Lecture seule uniquement. Une coche apparaît dans la colonne Lecture seule pour ce sous-projet.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet pour lequel vous souhaitez définir l'accès au sous-projet.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Sous-projets.
3. Activez la case à cocher située à côté du sous-projet dont vous souhaitez limiter l'accès, puis cliquez sur Mettre en lecture/écriture.

Le sous-projet est à présent accessible aux participants au projet en lecture/écriture. La coche disparaît dans la colonne Lecture seule pour ce sous-projet.

Références

Les références sont des instantanés de divers totaux (effort prévu et actuel, estimations des coûts prévus et actuels) pour un projet au moment de la capture des données. Ces données sont statiques. Toute modification apportée à votre projet après la création de la référence n'affectera pas la référence actuelle. Pour que ces changements s'appliquent au coût ou à la portée du projet, vous devez mettre explicitement à jour une référence.

Vous pouvez afficher les informations d'allocation de travail et de coût. Vous pouvez également afficher d'autres informations, comme la valeur d'en-cours ou les performances du projet, en fonction de leur pertinence pour votre projet et votre organisation. Ces informations apparaissent dans les pages Propriétés de la référence et de révision de la référence.

Création de références

Vous pouvez créer des références pour l'ensemble du projet entier à partir des pages Propriétés de la référence ou de l'organigramme des tâches. Cette procédure décrit les étapes à suivre pour créer une référence dans la page Références.

Vous pouvez créer un nombre illimité de références de projet. Vous créez une référence initiale avant que les ressources saisissent du temps dans un projet. Une fois la référence initiale créée, vous pourrez utiliser d'autres références à différents intervalles. Vous pouvez également créer une référence en milieu de projet, à l'achèvement des différentes phases ou à la fin du projet.

Avant de pouvoir créer une référence, vous devez déverrouiller le projet. Pour créer une référence détaillée, utilisez un planificateur de bureau, comme Open Workbench ou Microsoft Project.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Référence.
La page Propriétés de la référence s'affiche.
3. Cliquez sur Créer.
La page Propriétés de révision de la référence s'affiche.
4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Nom de la révision

Définit le nom de la révision de la référence.

Exemple :

Référence initiale, référence intermédiaire ou référence finale

Obligatoire : Oui

ID de la révision

Définit l'identificateur unique de la révision de la référence.

Exemple :

Le numéro de version de la référence, par exemple v1 ou v5.

Obligatoire : Oui

Révision actuelle

Définit une révision de référence comme la référence actuelle. S'il existe déjà une révision de la référence, ce champ est en affichage seul. Par défaut, la dernière référence créée devient la référence actuelle du projet. Si vous avez défini une seule référence, celle-ci devient la référence actuelle.

Par défaut : option sélectionnée

5. Enregistrez les modifications.

Modification des références

Pour modifier des références, accédez à la page Propriétés de la référence. Vous pouvez modifier le nom de la révision, l'ID de la révision et la description. Vous pouvez également supprimer des références. Si vous supprimez la référence actuelle et qu'une autre révision de la référence existe, cette autre référence devient la révision actuelle.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Référence.
La page Propriétés de la référence s'affiche.
3. Cliquez sur le nom de la révision de la référence.
La page Propriétés de révision de la référence s'affiche.
4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Révision actuelle

Définit une révision de référence comme la référence actuelle. S'il existe déjà une révision de la référence, ce champ est en affichage seul. Par défaut, la dernière référence créée devient la référence actuelle du projet. Si vous avez défini une seule référence, celle-ci devient la référence actuelle.

Par défaut : option sélectionnée

Nom de la révision

Définit le nom de la révision de la référence.

Exemple :

Référence initiale, référence intermédiaire ou référence finale

Obligatoire : Oui

ID de la révision

Définit l'identificateur unique de la révision de la référence.

Exemple :

Le numéro de version de la référence, par exemple v1 ou v5.

Obligatoire : Oui

Début

Affiche la date de début du projet ou de la tâche au moment de la création de la référence. La valeur de ce champ provient du champ Date de début de la page Propriétés de la planification.

Fin

Affiche la date de fin du projet ou de la tâche au moment de la sélection de la référence. La valeur de ce champ provient du champ Date de fin de la page Propriétés de la planification.

Utilisation

Affiche l'utilisation générée par le système au moment de la création de la référence, selon la formule suivante :

Utilisation = Total des charges constatées + CR

Dans les listes et les portlets, le champ d'utilisation affiche la valeur du champ Utilisation de référence sur la page des propriétés de la révision.

CBTE

Affiche la valeur calculée par le système du coût budgété du travail effectué (CBTE). Cette valeur est calculée et enregistrée lorsque vous référencez un projet ou lorsque vous mettez à jour les totaux des valeurs d'en-cours. Le CBTE est également appelé Valeur d'en-cours (EC). Le CBTE représente le montant du coût budgété du travail effectué, d'après les performances mesurées selon la méthode de calcul de la valeur d'en-cours de la tâche.

Les calculs sont réalisés en fonction du niveau auquel le calcul est effectué. Le CBTE est calculé aux niveaux suivants :

- Tâche. Le CBTE repose sur la méthode de calcul de la valeur d'en-cours sélectionnée.
- Projet. Le CBTE représente la somme des CBTE pour toutes les tâches de niveau 1 dans l'organigramme des tâches du projet.

Référence actuelle requise : Oui

5. Enregistrez les modifications.

Mise à jour des références du projet

Pour mettre à jour manuellement les références du projet principal et du sous-projet, procédez comme suit. Vous pouvez mettre à jour les références existantes du projet pour inclure les modifications apportées aux affectations de tâches et autres informations (par exemple, charges constatées récemment enregistrées). Lorsque vous mettez à jour une référence, celle-ci devient la révision de la référence actuelle.

Lorsque vous mettez à jour une référence du projet, les modifications apportées aux affectations de tâches, aux estimations et à la synthèse financière depuis la dernière mise à jour sont également incluses. Lorsque vous mettez une référence à jour, ses valeurs sont modifiées en conséquence.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Référence.
La page Propriétés de la référence s'affiche.
3. Activez la case à cocher située à côté de la référence à mettre à jour. Dans le menu Actions, cliquez sur Mettre à jour la référence.
4. Sur la page de confirmation, cliquez sur Oui.

Mise à jour de références de tâche

Pour mettre à jour la référence actuelle pour une tâche spécifique, procédez comme suit. Vous pouvez sélectionner un nombre illimité de tâches dans la liste. Lorsque vous mettez à jour la référence d'une tâche, les modifications apportées aux affectations et aux estimations depuis la dernière mise à jour de la référence sont incluses. Les modifications apportées à la synthèse financière ne sont pas incluses.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Activez la case à cocher située à côté de la tâche à mettre à jour. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Créer une référence, puis cliquez sur Mettre à jour la référence de la tâche.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Fonctionnement des références du projet principal et des sous-projets

Les informations de référence du projet principal regroupent les informations de référence de ce projet et des sous-projets. La référence est cumulée de manière dynamique lors de la définition de la référence. Les informations de référence des ressources du projet principal regroupent les informations de référence de l'équipe.

Si vous ouvrez un projet principal référencé et que vous y ajoutez un nouveau sous-projet, la référence actuelle du sous-projet est enregistrée. Lorsque vous référencez le projet principal, la nouvelle référence remplace la référence du sous-projet. La référence devient la référence actuelle pour le projet principal. Les informations du sous-projet sont cumulées dans la référence du projet principal.

Si les sous-projets du projet principal contiennent plusieurs références, la référence actuelle s'affiche dans les vues. Le nom et l'ID de la référence du projet principal sont réutilisés dans la référence du sous-projet. Si le sous-projet possède déjà une référence portant le même ID, cette référence est mise à jour et aucune nouvelle référence n'est créée. Le lien entre la référence du projet principal et la référence du sous-projet est créé en fonction de l'ID de la référence. L'ID de la référence est partagé par les deux références.

Lorsque vous supprimez une référence principale, la référence du sous-projet est également supprimée.

Mise à jour et affichage des références du projet principal

Lorsque vous mettez à jour la référence d'un projet principal, les références de chaque sous-projet sont également mises à jour. La référence devient la référence actuelle pour le projet principal et ses sous-projets.

Cumul d'informations de référence de sous-projet

Lorsque vous mettez à jour la référence d'un sous-projet, les informations de référence et de valeur d'en-cours (EC) ne sont pas cumulées. Pour mettre à jour le projet principal, vous devez cumuler les informations de la référence à partir des sous-projets.

Affichage des références du projet principal

Lorsque vous ouvrez un projet principal qui n'a pas été référencé, mais dont l'un des sous-projets a été référencé, la référence actuelle pour ce sous-projet s'affiche dans les vues.

Exemple

Un projet principal inclut deux sous-projets (SB1 et SB2). Seul SB1 dispose d'une référence actuelle (Référence1). Renommez Référence1. Sélectionnez une tâche et référencez-la dans SB2. Supprimez la référence SB1 et remplacez-la par la référence SB2. La référence SB2 est la révision actuelle.

Valeur d'en-cours

La valeur d'en-cours (EC) représente la valeur de travail effectué exprimé en termes de budget approuvé affecté à ce travail pour une activité planifiée ou un organigramme des tâches. La valeur d'en-cours est également appelée Coût budgété du travail effectué (CBTE).

Vous pouvez utiliser les informations de la valeur d'en-cours pour analyser les performances passées et établir des prévisions de performance.

Vous pouvez afficher les champs de données de la valeur d'en-cours dans les pages de listes ou de portlets dont les informations proviennent du projet ou de la tâche. Pour afficher ces champs, personnalisez la page ou demandez à votre administrateur CA Clarity PPM de configurer la page ou le portlet au niveau de système à l'aide de Studio.

Options de valeur d'en-cours par défaut

Si votre organisation utilise une méthodologie de gestion des valeurs d'en-cours pour mesurer les performances de ses projets, vous pouvez définir la méthode de calcul des valeurs d'en-cours par défaut au niveau du projet. Pour définir une méthode, utilisez les champs de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la planification. Pour associer votre projet à une période de déclaration de la valeur d'en-cours, utilisez également cette page.

Le période de rapport sur la valeur d'en-cours définit la fréquence et l'intervalle du job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours. Le job permet de créer des clichés de performance des historiques de valeurs d'en-cours et de les enregistrer dans la table d'historique de la valeur d'en-cours. Si vous utilisez des méthodologies de valeurs d'en-cours pour analyser les performances de vos projets, le job utilise la période de rapports de la valeur d'en-cours pour créer le cliché. Le cliché est enregistré en fonction de l'association du projet à une période. Le chef de projets associe le projet à la période appropriée.

Mesure de la valeur d'en-cours

Pour effectuer le suivi des performances du travail afin de justifier les écarts de coûts et de planification, utilisez les champs Analyse de la phase de la valeur d'en-cours Les informations de référence sont intégrées par défaut aux calculs effectués lors de l'analyse de la valeur d'en-cours. Tous les champs de la valeur d'en-cours contiennent les principaux calculs utilisés pour l'analyse de la valeur d'en-cours.

Les valeurs d'EC suivantes sont calculées pour chaque activité planifiée :

Budget à l'achèvement

Affiche la valeur du budget à l'achèvement calculée par le système. Cette valeur représente le coût total budgété au moment de la référence. Cette valeur est calculée selon la formule suivante :

$$\text{Budget à l'achèvement} = ((\text{Charges constatées} + \text{Travail restant}) \times \text{Taux de facturation}) \text{ au moment de la référence}$$

Référence actuelle requise : Oui

CBTP

Affiche la valeur calculée par le système du coût budgété du travail planifié (CBTP). Le CBTP représente le montant budgété alloué au projet au cours d'une période donnée. Si vous ne spécifiez pas cette option, la date utilisée sera la date actuelle du projet ou la date système. Le CBTP est également appelé Valeur prévue (VP).

Le CBTP est calculé selon la formule suivante :

$$\text{CBTP} = \text{Somme de la R\AA à un moment donné}$$

Référence actuelle requise : Oui

CRTE

Affiche la valeur calculée par le système du coût réel du travail effectué (CRTE). Cette valeur correspond au coût direct total (d'après les charges constatées enregistrées) engagé lors de la réalisation du travail pendant une période spécifiée. Le calcul de coût inclut toutes les charges constatées enregistrées jusqu'à la date spécifiée ou la date du système (si aucune date n'est spécifiée).

Le coût réel du travail effectué est calculé à divers niveaux :

- Affectation. Le coût réel est calculé lors du processus d'enregistrement des charges constatées basées sur la matrice de coûts financiers.
- Tâche détaillée. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$\text{CRTE} = \text{Somme des coûts réels pour toutes les affectations de la tâche}$$
- Tâche récapitulative. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$\text{CRTE} = \text{Somme des CRTE pour toutes les tâches détaillées du projet}$$
- Projet. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$\text{CRTE} = \text{Somme des CRTE pour toutes les tâches récapitulatives du projet}$$

Référence actuelle requise : Non

CBTE

Affiche la valeur calculée par le système du coût budgété du travail effectué (CBTE). Cette valeur est calculée et enregistrée lorsque vous référencez un projet ou lorsque vous mettez à jour les totaux des valeurs d'en-cours. Le CBTE est également appelé Valeur d'en-cours (EC). Le CBTE représente le montant du coût budgété du travail effectué, d'après les performances mesurées selon la méthode de calcul de la valeur d'en-cours de la tâche.

Les calculs sont réalisés en fonction du niveau auquel le calcul est effectué. Le CBTE est calculé aux niveaux suivants :

- Tâche. Le CBTE repose sur la méthode de calcul de la valeur d'en-cours sélectionnée.
- Projet. Le CBTE représente la somme des CBTE pour toutes les tâches de niveau 1 dans l'organigramme des tâches du projet.

Référence actuelle requise : Oui

Estimation à l'achèvement

Affiche le total cumulé de l'ensemble des coûts réels et des charges constatées dans le temps.

EàA (T)

Affiche la valeur de l'estimation à l'achèvement (EàA) calculée par le système. Ce calcul est principalement utilisé lorsque des écarts actuels sont considérés comme des modèles d'écarts futurs. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$\text{EàA (T)} = \text{CRTE} + \text{CR}$$

Référence actuelle requise : Non

EàA (AT)

Affiche la valeur de l'estimation à l'achèvement (EàA) calculée par le système. Ce calcul est principalement utilisé lorsque des écarts actuels sont considérés comme atypiques. L'équipe de gestion de projets ne s'attend pas à ce que de tels écarts se produisent à l'avenir. Le calcul se base sur la formule suivante :
$$\text{EàA (AT)} = (\text{CRTE} + (\text{Budget à l'achèvement} - \text{CBTE}))$$

Référence actuelle requise : Oui

Charge restante (AT)

Affiche la valeur de l'estimation à l'achèvement (EàA) calculée par le système à l'aide des données de valeur d'en-cours. Ce calcul est principalement utilisé lorsque des écarts actuels sont considérés comme atypiques. L'équipe de gestion de projets ne s'attend pas à ce que de tels écarts se produisent à l'avenir. Le calcul se base sur la formule suivante :
$$\text{Charge restante (AT)} = \text{RàA} - \text{CBTEc}$$

Référence actuelle requise : Oui

Charge restante (Coût)

Affiche la valeur calculée par le système de la charge restante (CR). Cette valeur est calculée selon la formule suivante :
$$\text{CR (Coût)} = \text{Coût du travail restant} + \text{Autres coûts restants}$$

Référence actuelle requise : Non

Charge restante (T)

Affiche la valeur de l'estimation à l'achèvement (EàA) calculée par le système à l'aide des données de valeur d'en-cours. Ce calcul est principalement utilisé lorsque des écarts actuels sont considérés comme des modèles d'écarts futurs. Cette valeur est calculée selon la formule suivante :
$$\text{Charge restante (T)} = (\text{Budget à l'achèvement} - \text{CBTEc})/\text{IPCC}$$

Référence actuelle requise : Oui

Les valeurs suivantes sont utilisées conjointement pour déterminer si le travail est effectué comme prévu. Les mesures les plus fréquemment employées sont les suivantes :

EC

Affiche la valeur de l'écart de coût (EC) calculée par système. L'écart de coût représente la valeur du travail accompli à ce jour par rapport aux dépenses engagées à cette même date. Le calcul se base sur la formule suivante :
$$\text{VC} = \text{CBTE} - \text{CRTE}$$

Référence actuelle requise : Oui

EP

Affiche la valeur de l'écart de planification (EP) calculée par le système. L'écart de planification représente la valeur du travail planifié à ce jour par rapport au travail effectué à cette même date. Une valeur positive indique que le travail est en avance par rapport à la planification de référence. Une valeur négative indique que le travail est en retard par rapport à la planification de référence. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$EP = CBTE - CBTP$$

Référence actuelle requise : Oui

IPC

Affiche la valeur de l'indice de performance des coûts (IPC), calculée par le système, qui représente une évaluation du rendement du travail accompli. Une valeur égale ou supérieure à 1 indique une condition favorable. Une valeur inférieure à 1 indique une condition défavorable. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$RRC = CBTE / CRTE$$

Référence actuelle requise : Oui

IPP

Affiche la valeur de l'indice de performance de la planification (IPP) calculée par le système et qui représente le rapport entre le travail effectué et le travail planifié. Une valeur inférieure à 1 indique que le travail est en retard. Le calcul se base sur la formule suivante :

$$IPP = CBTE / CBTP$$

Référence actuelle requise : Oui

Calcul des totaux de la valeur d'en-cours

Cette procédure décrit le calcul des totaux de la valeur d'en-cours.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la méthode de calcul de la valeur d'en-cours au niveau du projet ou de la tâche.
2. Pour utiliser les champs de valeur d'en-cours nécessitant des données d'entrée relatives au budget à l'achèvement pour le calcul de l'analyse de la valeur d'en-cours, vous devez référencer votre projet.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Mettez à jour les coûts totaux. Le job *Mettre à jour les totaux des valeurs d'en-cours et des coûts* s'exécute.
 - Planifiez l'exécution du job *Mettre à jour les totaux des valeurs d'en-cours et des coûts* à intervalles réguliers.

Méthodes de calcul de la valeur d'en-cours

Une méthode de calcul de la valeur d'en-cours est une méthode permettant de calculer les mesures de différentes valeurs d'en-cours (EC). Certaines méthodes sont calculées par le système. Pour les méthodes non calculées par le système, vous devez saisir manuellement le coût budgété du travail effectué (CBTE) de votre projet.

Si vous utilisez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours pour votre projet et qu'aucune tâche n'est calculée par le système, définissez la valeur CBTE de votre projet. Pour définir cette valeur, référencez le projet ou mettez à jour les totaux de la valeur d'en-cours. Vous pouvez également écraser le CBTE de certaines tâches.

Indépendamment de la méthode de calcul de valeur d'en-cours que vous avez définie pour votre projet, la valeur saisie dans le champ Remplacement de la valeur du CBTE remplace les valeurs du CBTE calculées par le système. La valeur est utilisée dans tous les calculs de valeur d'en-cours nécessitant un paramètre de CBTE.

Les méthodes suivantes de calcul de la valeur d'en-cours sont disponibles :

Pourcentage d'avancement (PA)

Définit une estimation exprimée en pourcentage de la quantité de travail effectué sur une tâche ou l'organigramme des tâches. La méthode de calcul de l'EC avec le coût budgété du travail effectué (CBTE) est obtenue par le système à l'aide de la formule suivante :

$$\text{CBTE} = \text{budget à l'achèvement} * \% \text{ d'avancement}$$

0/100

Définit la méthode de calcul de l'EC dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule fixe suivante :

Si % d'avancement = 100, alors CBTE = budget à l'achèvement ; sinon, CBTE = 0

Utilisez cette méthode lorsque le travail sur un projet commence et se termine dans une période de rapports unique. Utilisez-la également lorsque le crédit n'est gagné que lorsque le projet ou la tâche est entièrement terminé.

50/50

Définit la méthode de calcul de l'EC dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule suivante :

Si % d'avancement > 0 mais < 100, alors CBTE = budget à l'achèvement / 2. Si % d'avancement = 100, alors CBTE = budget à l'achèvement. Si % d'avancement = 0, alors CBTE = 0.

Utilisez cette méthode lorsque le travail sur un projet commence et se termine dans deux périodes de rapports. Utilisez-la également lorsque 50 pour cent du crédit sont gagnés lorsqu'un projet ou une tâche est commencé et les 50 pour cent restants, lorsqu'il est terminé.

Niveau d'effort (NE)

Définit la méthode de calcul de l'EC dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule suivante :

CBTE = Coût budgété du travail planifié (CBTP)

Jalons pondérés

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est défini par l'utilisateur. Le chef de projets accorde plus d'importance à des jalons définis tout au long de la durée de la tâche récapitulative. Une fois tous les jalons de la tâche récapitulative atteints, un pourcentage spécifique du travail est terminé, jusqu'à atteindre 100 %. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.

Pourcentage d'avancement du jalon (PA)

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) n'est pas calculé par le système, mais défini par l'utilisateur. Des montants en dollars, et non plus en pourcentages, sont sélectionnés pour définir l'importance de chaque période. Le crédit d'EC est obtenu sous forme de pourcentage de la valeur attribuée au jalon. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.

Effort réparti (ER)

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) n'est pas calculé par le système, mais défini par l'utilisateur. L'effort de travail pour la tâche est lié aux efforts d'autres tâches. Lorsque la tâche de base termine le travail, la tâche répartie obtient le travail terminé. La tâche utilise l'effort de travail lié aux autres tâches pour guider ses performances. Utilisez cette méthode pour effectuer un travail discret lié à un autre travail discret. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.

Application des méthodes de calcul de la valeur d'en-cours

La méthode de calcul par défaut de la valeur d'en-cours (EC) pour les projets et tâches est le pourcentage d'avancement. Si votre organisation utilise une méthodologie de gestion des valeurs d'en-cours pour mesurer les performances de ses projets, votre administrateur CA Clarity PPM peut modifier le paramètre de la méthode de calcul de la valeur d'en-cours par défaut. Modifiez le paramètre pour que la méthode utilisée par votre société s'applique à vos projets et à vos tâches.

Recommandations : Demandez à votre administrateur CA Clarity PPM définisse le paramètre par défaut au niveau de l'objet pour les projets et tâches. Ainsi, la méthode de calcul par défaut de l'EC correspond à ce paramètre de niveau d'objet lorsque vous créez de nouveaux projets ou de nouvelles tâches.

Vous pouvez remplacer la méthode de calcul de l'EC du niveau d'objet au niveau du projet ou de la tâche. Lors du calcul des mesures de la valeur d'en-cours, la méthode de calcul définie au niveau de la tâche est utilisée. Les résultats sont cumulés dans le projet. Si vous ne définissez aucune méthode pour la tâche, la tâche hérite de la méthode de sa tâche parente. Si vous ne définissez aucune méthode pour la tâche récapitulative, la tâche hérite de la valeur de la méthode du projet. Si vous ne définissez aucune méthode pour le projet, la tâche est ignorée lors du calcul de la valeur d'en-cours.

Si vous créez des projets à partir de modèles de projet, vous pouvez définir la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans le modèle du projet. Les projets créés à partir de ce modèle héritent de ce paramètre.

Remarque : Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project et que vous spécifiez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours (autre que le pourcentage d'avancement), utilisez CA Clarity PPM pour calculer, afficher et inclure dans des rapports les mesures de la valeur d'en-cours.

Procédure de clôture, de désactivation ou de suppression de projets

Cette section décrit la procédure à suivre pour clôturer, désactiver ou supprimer des projets.

Clôture de projets

Pour clôturer un projet, procédez comme suit :

- [Clôturez financièrement le projet](#) (page 57).
- [Vérifiez que le projet ne contient aucune charge restante](#) (page 63).
- Clôturez le projet à des fins de suivi de temps.
- Désactivez le projet.

Suppression de projets

Pour supprimer un projet, procédez comme suit.

1. Vérifiez que le projet ne contient aucune transaction enregistrée.
2. Vérifiez que le projet ne contient aucune saisie de temps dont la valeur est supérieure à zéro.
3. [Clôturez financièrement le projet](#) (page 57).
4. Désactivez le projet.
5. Marquez le projet pour suppression.
6. [Annulez le processus de suppression avant d'exécuter le job, le cas échéant](#) (page 92).
7. Planifiez l'exécution du job de suppression de projets.

Remarque : Votre administrateur CA Clarity PPM planifie l'exécution du job à intervalles réguliers.

Désactivation de projets

Par défaut, les projets actifs apparaissent sur la page Liste des projets. Vous devez désactiver un projet avant de le supprimer de la liste des projets actifs. Vous pouvez réactiver un projet désactivé.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.

2. Dans les propriétés générales, remplissez le champ suivant :

Actif

Indique si l'investissement est actif. Pour désactiver l'investissement, désactivez la case à cocher.

Par défaut : option sélectionnée

3. Enregistrez les modifications.

Marquage de projets pour suppression

Vous pouvez marquer un projet pour suppression uniquement lorsque celui-ci est inactif. Les projets marqués sont répertoriés dans la page Liste des projets jusqu'à l'exécution du job Supprimer les investissements.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
2. Développez le filtre et filtrez la liste des projets inactifs.
Les projets inactifs figurent dans la liste.
3. Activez la case à cocher située à côté du projet et cliquez sur Marquer pour suppression.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer.
- 5.

Annulation d'un projet marqué pour suppression

Vous pouvez annuler des projets marqués pour suppression lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- Le job Supprimer les investissements ne s'est pas exécuté depuis que vous avez marqué le projet pour suppression.
- Le projet est inactif et apparaît dans la page Liste des projets.
- Vous n'avez pas ajouté de saisies de temps au projet.

Lorsque vous annulez un projet inactif marqué pour suppression, le projet n'est pas supprimé lors de l'exécution du job Supprimer les investissements. Les projets inactifs continuent de figurer dans la liste des projets inactifs.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.

2. Développez le filtre et filtrez la liste des projets inactifs.
Une liste des projets inactifs apparaît sur la page Liste des projets.
3. Activez la case à cocher située à côté du projet et cliquez sur Annuler la suppression.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Chapitre 3: Planification de projet

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Présentation rapide de la vue Gantt](#) (page 95)
[Utilisation de la barre d'outils de la vue Gantt](#) (page 97)
[Modifications en attente dans la vue Gantt](#) (page 99)
[Vue Gantt dans une fenêtre distincte](#) (page 100)
[Légende du diagramme de Gantt](#) (page 102)
[Vue Gantt imprimable](#) (page 104)
[Organigramme des tâches](#) (page 104)
[Modification de tâches](#) (page 107)
[Relations et dépendances de tâches](#) (page 116)
[Organisation de vos tâches](#) (page 123)
[Utilisation des ressources](#) (page 124)
[Charge restante \(CR\)](#) (page 127)
[Procédure de mise à jour des coûts totaux](#) (page 136)

Présentation rapide de la vue Gantt

Vous pouvez créer, gérer et afficher toutes les tâches d'un projet dans la vue Gantt. Divisée en deux parties, cette vue comprend un organigramme des tâches à gauche et un diagramme de Gantt à droite.

Pour afficher et modifier des tâches et des dépendances dans une chronologie, utilisez le diagramme de Gantt. Vous pouvez modifier les dates de vos tâches et créer des dépendances de liaison fin-début en glissant-déposant les éléments à l'aide des barres Gantt. Le diagramme de Gantt inclut des informations issues du projet principal et des sous-projets d'après l'organigramme des tâches du projet actuel.

Par défaut, les jalons et les tâches en retard s'affichent dans le diagramme de Gantt sous forme de points d'exclamation dans la barre Gantt des tâches ou des jalons. Les tâches terminées et les jalons sont identifiés par des coches dans la barre Gantt des tâches ou jalons.

La barre d'avancement de couleur verte située au-dessus de la barre Gantt des tâches indique la quantité de travail réalisée pour la tâche. Pour modifier les barres d'avancement, modifiez les paramètres d'affichage du diagramme de Gantt.

Par défaut, aucune action d'objet ne s'affiche dans la vue Gantt. Pour afficher des actions d'objet dans la vue Gantt, contactez votre administrateur CA Clarity PPM afin qu'il configure le menu Actions pour la vue Gantt.

Dans la vue Gantt, vous pouvez modifier l'organigramme des tâches ou la vue Gantt elle-même. Ces modifications seront stockées comme modifications en attente. Vous pouvez explicitement enregistrer ou ignorer ces modifications en attente.

Parfois, lorsque vous essayez d'enregistrer des modifications en attente, il se peut qu'un message d'erreur apparaisse, vous informant de la présence d'une erreur liée à ces modifications. Par exemple, un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de créer une tâche dont l'ID n'est pas unique. Vous pouvez corriger cette erreur ou ignorer les modifications qui ont provoqué cette erreur dans la fenêtre du message d'erreur. Vous pouvez également enregistrer d'autres modifications sans erreurs en attente.

Recommandations : Agrandissez votre zone de travail en promouvant le panneau de détail au niveau de l'espace de travail ou en agrandissant la page.

Utilisation de la barre d'outils de la vue Gantt

Certaines options de la barre d'outils sont uniquement activées lorsque vous sélectionnez des éléments dans l'organigramme des tâches. Si vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires, vous pouvez désactiver une option dans la barre d'outils.

Les icônes de la barre d'outils de la vue Gantt permettent de réaliser plusieurs tâches.

Icône	Action
	Enregistre les modifications. Remarque : Les modifications sont enregistrées uniquement suite à un enregistrement explicite.
	Ignore les modifications non enregistrées.
	Insère une tâche dans l'organigramme des tâches.
	Copie une tâche à partir d'un modèle de projet.
	Ajoute un sous-projet existant à l'organigramme des tâches (page 65).
	Crée un sous-projet et l'ajoute à l'organigramme des tâches (page 71).
	Crée un sous-projet à partir d'un modèle de projet et l'ajoute à l'organigramme des tâches (page 65).
	Affecte une ressource à la tâche sélectionnée.
	Permet de disjoindre la tâche sélectionnée.
	Permet d'adjoindre la tâche sélectionnée.
	Déplace la tâche sélectionnée (page 123).
	Crée une dépendance de tâche entre les tâches sélectionnées (page 118).
	Supprime les dépendances de tâche entre les tâches sélectionnées.

Icône	Action
	Développe toutes les tâches dans l'organigramme des tâches (page 124).
	Réduit toutes les tâches dans l'organigramme des tâches (page 124).
	Indique que le projet est verrouillé. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur l'icône, l'utilisateur qui a verrouillé le projet apparaît. Si vous disposez de droits d'administration, cliquez sur l'icône pour déverrouiller le projet. Un projet est automatiquement verrouillé dès que des modifications sont en attente. Le verrou est supprimé lorsque vous enregistrez ou ignorez les modifications ou si vous déverrouillez le projet.
	Indique que le projet n'est pas verrouillé.
	Effectue une planification automatique avec des options (page 183).
	Effectue une planification automatique et publie la nouvelle planification (page 188).
	Crée une planification provisoire. (page 183)
	Publie la planification provisoire. (page 187)
	Supprime la planification provisoire.
	Crée une référence de projet (page 78).
	Met à jour la référence de la tâche pour la tâche sélectionnée (page 81).
	Met à jour les totaux des coûts. (page 136)
	Supprime une tâche ou supprime un sous-projet du projet principal.
	Affiche la légende du diagramme de Gantt (page 102).

Icône	Action
	Définit l'échelle de temps du diagramme de Gantt (page 103).
	Réduit la vue Gantt pour n'afficher que l'organigramme des tâches.

Modifications en attente dans la vue Gantt

Les modifications apportées à l'organigramme des tâches ou au diagramme de Gantt sont stockées comme modifications en attente jusqu'à ce que vous enregistriez ou ignoriez explicitement ces modifications. Les modifications apportées à un projet sont conservées après fermeture d'une session par un utilisateur spécifique. Les champs de cumul peuvent être modifiés, puis recalculés après enregistrement. Par exemple, si vous retardez la date d'une sous-tâche, vous devez enregistrer la modification pour que les dates de la tâche parente soient également repoussées.

Les modifications en attente incluent les types de modifications suivantes dans l'organigramme des tâches :

- Création d'une tâche par insertion d'une ligne
- Modification d'un attribut de tâche
- Affectation de ressources à des tâches
- Déplacement de tâches ou de dates de tâches par glisser-déposer

Les actions suivantes, réalisées en dehors de l'organigramme des tâches, ne sont pas disponibles s'il reste des modifications en attente. Pour effectuer ces actions, vous devez enregistrer ou ignorer les modifications :

- Création ou suppression de tâches à partir des propriétés des tâches
- Adjonction ou disjonction de tâches
- Déplacement ou copie de tâches à l'aide des icônes de la barre d'outils
- Déplacement de tâches vers le haut ou vers le bas dans l'organigramme des tâches par glisser-déposer
- Affectation de ressources à partir des propriétés des tâches
- Ajout de sous-projets existants
- Référence
- Planification automatique
- Ouverture de projets dans des planificateurs externes (comme Open Workbench)
- Création ou suppression de dépendances de tâche par glisser-déposer

Les modifications effectuées en dehors de la vue Gantt sont enregistrées directement dans la base de données. En revanche, les modifications en attente sont enregistrées temporairement jusqu'à ce que vous les acceptiez ou les ignoriez. Si vous n'enregistrez pas les modifications ou si vous les ignorez, ces modifications seront ignorées dès expiration de votre session.

Verrouillage de projets lors de modifications dans la vue Gantt

Dès que vous commencez à effectuer des modifications dans la vue Gantt, le projet est automatiquement verrouillé. Si un autre utilisateur a déjà verrouillé le projet, l'icône de verrou apparaît dans la barre d'outils. Si vous passez le curseur sur l'icône de verrou, l'utilisateur qui a verrouillé le projet est affiché.

Seul le projet actuel peut être verrouillé. Les sous-projets ne sont pas verrouillés.

Toutes les pages du projet sont verrouillées, comme lorsque vous ouvrez le projet dans un planificateur externe. Les pages sont verrouillées pour tous les utilisateurs, y compris l'utilisateur qui a verrouillé le projet. La vue Gantt est l'exception à cette règle. L'utilisateur actuel (identifié par le verrou) peut effectuer des modifications dans la vue Gantt. Si vous avez sélectionné le paramètre de gestion de projets Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé, tout utilisateur disposant de droits de gestion des ressources pour le projet peut ajouter du personnel à ce projet.

Dès enregistrement des modifications apportées au projet (soit par vous, soit par l'utilisateur qui a verrouillé le projet), le projet est déverrouillé.

Les administrateurs disposant du droit Administration - Configuration de l'application peuvent déverrouiller le projet.

Si vous ouvrez le projet dans un planificateur externe, la vue Gantt est verrouillée pour tous les utilisateurs y compris l'utilisateur actuel.

Vue Gantt dans une fenêtre distincte

Vous pouvez afficher et modifier les tâches d'un projet dans la vue Gantt dans une autre fenêtre. Procédez comme suit :

- Cliquez sur l'icône Gantt d'un projet dans la liste de projets ou à partir du portlet Mes projets.
- Ouvrez un projet.
- Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.

Les règles suivantes s'appliquent à l'ouverture d'un projet dans la vue Gantt :

- Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de vues Gantt pour différents projets en même temps.
- Vous pouvez ouvrir une seule fenêtre de vue Gantt par projet.
- Les fenêtres Gantt ne sont pas actualisées automatiquement. Si vous modifiez des données dans une fenêtre Gantt et que ces modifications affectent une autre fenêtre Gantt ouverte, actualisez la fenêtre Gantt pour afficher les modifications.
- Lors d'une navigation descendante vers une tâche de délégation de sous-projet, une fenêtre Gantt distincte s'ouvre pour ce projet.

Légende du diagramme de Gantt

Vous pouvez ouvrir les légendes à partir de la barre d'outils de la vue Gantt. Le diagramme de Gantt contient les indicateurs suivants, qui permettent de spécifier le type ou le statut d'une tâche :

Indicateur	Description
	Tâche : Une tâche est une activité qui doit être accomplie au cours d'une période donnée. Les tâches définissent le travail du projet, les membres du personnel et les ressources qui effectuent ce travail.
	Barre d'avancement
	Une tâche avec le statut <i>Terminé(e)</i> et sans travail restant.
	Tâche en retard. Une tâche en retard est une tâche ou un jalon dont la valeur du champ Date de fin est définie sur une date ultérieure à la valeur du champ Date de fin de la référence.
	Tâche récapitulative. Une tâche récapitulative contient une ou plusieurs sous-tâches inférieures imbriquées.
	Tâche externe affichée dans le diagramme de Gantt. Une tâche externe est une tâche figurant dans un autre projet et pour laquelle il existe une dépendance avec une tâche du projet.
	Sous-projet affiché dans le diagramme de Gantt. Un sous-projet est un projet inclus dans un projet principal.
	Tâche externe affichée dans l'organigramme des tâches. Une tâche externe est une tâche figurant dans un autre projet et pour laquelle il existe une dépendance avec une tâche du projet.
	Sous-projet affiché dans l'organigramme des tâches. Un sous-projet est un projet inclus dans un projet principal.
	Jalon. Les jalons sont des tâches pour lesquelles une date d'échéance a été définie, mais pas une durée (à savoir une période comprise entre une date de début et de fin).
	Une tâche avec le statut <i>Terminé(e)</i> et sans travail restant.
	Tâche en retard. Une tâche en retard est une tâche ou un jalon dont la valeur du champ Date de fin est définie sur une date ultérieure à la valeur du champ Date de fin de la référence.

Indicateur	Description
	Jalon externe. Une tâche de jalon externe est un jalon figurant dans un autre projet et pour lequel il existe une dépendance avec une tâche du projet.
	Chemin critique. Le chemin critique détermine la date de fin au plus tôt du projet.
	Lien vers une tâche masquée

Remarque : Les icônes Tâche externe et Sous-projet s'affichent dans la partie réservée à la tâche au niveau de la liste de l'organigramme des tâches, à droite du nom de la tâche. Les autres icônes s'affichent dans la partie Gantt de la vue sous forme d'images de tâche.

Modification de l'échelle de temps du diagramme de Gantt

Vous pouvez modifier l'échelle de temps du diagramme de Gantt selon vos besoins, afin de pouvoir effectuer un zoom avant et arrière dans la chronologie. Pour faire défiler une seule unité de temps à la fois, cliquez sur la flèche simple située dans la partie supérieure gauche ou droite du diagramme de Gantt. Pour passer à l'ensemble suivant de périodes, cliquez sur les flèches doubles.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
3. Cliquez sur l'icône Echelle de temps dans la barre d'outils et sélectionnez une échelle de temps.

L'échelle de temps Gantt est modifiée en fonction de votre sélection.

Vue Gantt imprimable

Vous pouvez imprimer une vue Gantt. L'icône Vue imprimable du diagramme de Gantt affiche une vue en lecture seule des tâches que vous souhaitez imprimer dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez afficher un maximum de 300 tâches dans cette fenêtre. La hauteur de page s'adapte automatiquement aux tâches, alors que la largeur de page s'adapte automatiquement aux colonnes et aux périodes configurées.

Avant d'imprimer la vue Gantt, sélectionnez les couleurs d'arrière-plan et l'option d'images dans le menu de navigateur.

Navigateur	Action à réaliser
Internet Explorer, Firefox	Utilisez l'option Mise en page qui se trouve dans le menu du navigateur.
Google Chrome	Utilisez l'option Imprimer qui se trouve dans le menu du navigateur.

Remarque : Vous pouvez utiliser la touche Alt pour activer le menu du navigateur dans Internet Explorer et Firefox.

Organigramme des tâches

Les tâches identifient le travail requis pour terminer un projet. Les tâches incluent une date de début, une date de fin et une période intermédiaire au cours de laquelle le travail est effectué. En règle générale, les chefs de projet affectent des ressources aux tâches et définissent des jalons pour mesurer leur progression.

Vous pouvez créer et gérer les tâches d'un projet et leur affecter des ressources. Vous pouvez utiliser les dates de début de fin d'un projet afin de définir le début et la fin des tâches d'un projet.

Vous pouvez affecter des ressources de main-d'oeuvre à des tâches afin qu'elles puissent effectuer le travail requis et enregistrer le temps correspondant dans leurs feuilles de temps. Vous pouvez également affecter des dépenses, du matériel et des ressources d'équipement à des tâches. Vous pouvez également effectuer le suivi de ces types de ressources à l'aide des feuilles de temps. Ces ressources peuvent en outre inclure des charges constatées enregistrées dans des transactions.

Remarque : Vous ne pouvez pas affecter de ressources au jalon ou aux tâches récapitulatives.


L'organigramme des tâches est une liste hiérarchique de tâches présentant des relations entre les tâches. L'organigramme des tâches et le diagramme de Gantt s'affichent dans la vue Gantt. Utilisez cet organigramme des tâches pour créer et organiser des tâches, mais aussi pour afficher l'utilisation des ressources par affectation de tâche. La vue Gantt affiche les tâches récapitulatives, les tâches avec jalon et les tâches détaillées.

Toutes les tâches que vous créez sont ajoutées au même niveau dans l'organigramme des tâches. Vous pouvez alors inclure les tâches détaillées dans les tâches récapitulatives. Vous pouvez créer un nombre illimité de niveaux hiérarchiques dans un organigramme des tâches. Vous pouvez filtrer la liste en appliquant des critères de filtre simples ou complexes, afin de rechercher des tâches spécifiques.

Les tâches apparaissent dans la vue Gantt dans leur ordre de création. L'ordre et le niveau sont des indicateurs de relation entre chaque tâche. Une tâche située au-dessus d'une tâche détaillée peut être une tâche récapitulative ou une tâche d'un autre niveau (deuxième, troisième, quatrième) par rapport à la tâche qui se trouve au-dessus.

Exemple : création d'un organigramme des tâches

Créez une tâche récapitulative nommée Création de documents de formation. Cette tâche inclut deux tâches détaillées : Développement de la formation en ligne et Développement d'un questionnaire de formation. Créez les trois tâches avant d'ajouter les tâches détaillées sous la tâche récapitulative.



Tâche d'effort

Il n'est parfois pas nécessaire d'effectuer le suivi des ressources qui travaillent à un niveau d'affectation de tâche détaillé. Toutefois, vous pouvez suivre l'allocation des ressources et fournir à votre équipe un moyen d'enregistrer le temps. Le produit fournit un paramètre système qui permet de doter un projet en personnel sans avoir besoin de définir des affectations de tâche détaillées. Votre administrateur Clarity peut sélectionner le paramètre de gestion de projet Autoriser la création d'une tâche d'effort. Lorsque cette option est sélectionnée, le produit crée automatiquement une tâche d'effort dans les situations suivantes :

- Vous dotez un projet en personnel préalablement à la création d'une tâche.
- Toutes les tâches du projet sont marquées comme des tâches clés.

Le produit affecte automatiquement les membres nouvellement ajoutés à la tâche d'effort avec une charge restante (en heures) basée sur l'allocation de leur équipe. Les membres de l'équipe peuvent enregistrer le temps consacré à la tâche d'effort dans leur feuille de temps.

Pour empêcher la création automatique de la tâche d'effort, créez une tâche non clé avant d'ajouter un membre d'équipe au projet.

Tâche récapitulative

Une tâche récapitulative contient une ou plusieurs sous-tâches inférieures imbriquées. Vous pouvez adjoindre des tâches à inclure comme sous-tâches à la tâche récapitulative. Une sous-tâche est une tâche imbriquée dans une autre tâche. Les sous-tâches peuvent être des tâches détaillées ou récapitulatives. Vous pouvez imbriquer des tâches récapitulatives dans d'autres tâches récapitulatives. Vous pouvez adjoindre et disjointre des tâches récapitulatives ; les sous-tâches imbriquées seront également déplacées.

Lors de la création d'une tâche récapitulative, attribuez-lui un nom impliquant un groupement organisationnel logique. Utilisez, par exemple, Phase 1, Phase 2, Phase de planification et Phase de création

Dans un organigramme des tâches, les tâches de niveau 1 sont des tâches de niveau supérieur. Vous ne pouvez pas disjointre des tâches de niveau 1, car elles se trouvent déjà au niveau le plus élevé. Une tâche détaillée est une tâche incluant des affectations suivies pour l'effort. Une tâche détaillée peut être une tâche de niveau 1, mais peut également être la sous-tâche d'une tâche récapitulative.

Les dates des tâches détaillées déterminent les dates des tâches récapitulatives. La toute première date de début des tâches détaillées détermine la date de début de la tâche récapitulative. La toute dernière date de début des tâches détaillées détermine la date de fin de la tâche récapitulative. Les dates de la tâche récapitulative changent à mesure que vous modifiez celles des tâches détaillées. L'effort total et le coût d'une tâche récapitulative sont calculés d'après les informations de la tâche détaillée.

Modification de tâches

Vous pouvez :

- [Modifier les tâches directement dans l'organigramme des tâches](#) (page 107)
- [Modifier les tâches dans le diagramme de Gantt \(par exemple, les dates de début et de fin de la tâche\)](#) (page 109)
- [Ouvrir la tâche et modifier toutes les propriétés de la tâche](#) (page 109)
- Supprimez des tâches à condition qu'elles ne soient pas associées aux éléments suivants :
 - Transactions non enregistrées
 - Charges constatées d'affectations enregistrées

Modification de tâches dans l'organigramme des tâches

Pour modifier des tâches directement dans l'organigramme des tâches de la vue de Gantt, procédez comme suit. Pour modifier des tâches de sous-projet, développez le sous-projet dans l'organigramme des tâches et cliquez sur la tâche : la vue Gantt du sous-projet s'ouvre.

Vous pouvez supprimer des tâches et des jalons de l'organigramme des tâches. Lorsque vous supprimez une tâche ou un jalon :

- L'affectation de la ressource est supprimée.
- S'il s'agit d'une tâche récapitulative, les tâches détaillées correspondantes ne sont pas supprimées, ce qui pourrait affecter la planification de la tâche détaillée.

Si une tâche contient une affectation de ressource incluant des charges constatées enregistrées, vous ne pouvez pas supprimer la tâche. La tâche est alors placée dans une phase de tâche supprimée. Les estimations de la tâche sont remises à zéro et son statut devient Terminé(e).

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Modifiez les champs suivants dans l'organigramme des tâches :

Tâche

Définit le nom de la tâche. La valeur du champ est obtenue à partir de celle du champ Nom de la page Propriétés de la tâche. Dans les pages de listes ou dans des portlets, le nom de la tâche s'affiche.

Limite : 64 caractères

Début

Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.

Par défaut : date de début de la tâche

Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est accessible en lecture seule.

Fin

Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages et les portlets de liste affichent cette date de fin.

Valeur par défaut : date de fin de la tâche

Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.

% d'avancement

Définit le pourcentage de travail effectué lorsque la tâche est partiellement terminée.

Valeurs :

- 0. La tâche n'est pas commencée.
- De 1 à 99 : La tâche possède une charge restante ou des charges constatées enregistrées et n'est pas commencée.
- 100. la tâche est terminée.

Valeur par défaut : 0

Ressources affectées

Définit le nom de la ressource affectée à la tâche.

Obligatoire : Non

Modification de tâches dans un diagramme de Gantt

Vous pouvez modifier les dates de début et de fin d'une tâche existante dans le diagramme de Gantt. Pour effectuer cette modification, faites glisser le début, le milieu ou la fin de la barre des tâches dans la vue Gantt. Pour changer les dates de début et de fin, faites glisser le milieu de la barre des tâches vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également faire glisser la zone grisée située aux extrémités de la barre des tâches vers l'emplacement de votre choix.

Si une tâche inclut des charges constatées enregistrées, vous ne pourrez pas modifier la date de début en la faisant glisser.

A mesure que vous faites glisser la barre des tâches, la date correspondante apparaît au-dessus du pointeur de la souris. Lorsque vous modifiez une valeur, un triangle rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du champ de l'organigramme des tâches et du diagramme de Gantt. Une fois les modifications enregistrées, le triangle rouge disparaît.

Modification des propriétés de la tâche

Pour ouvrir une tâche et en modifier les propriétés, procédez comme suit. Les propriétés de tâche incluent les propriétés générales, les options de valeur d'en-cours, les contraintes de date, les relations de tâche et les affectations de ressource.

Remarque : Les tâches verrouillées ne peuvent pas être modifiées. Pour déverrouiller une tâche et activer le mode de modification, cliquez sur Déverrouiller.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Cliquez sur le nom de la tâche.
3. Modifiez les champs de la tâche. Ces champs requièrent une explication :

Début

Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.

Par défaut : date de début de la tâche

Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est accessible en lecture seule.

Fin

Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages et les portlets de liste affichent cette date de fin.

Valeur par défaut : date de fin de la tâche

Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.

Statut

Affiche le statut de la tâche en fonction de la valeur de % d'avancement. Ce champ est automatiquement calculé et mis à jour d'après la valeur du champ % d'avancement de cette tâche.

Valeurs :

- Terminé(e). Indique que la charge restante de la tâche est égale à 0 et que le pourcentage d'avancement est de 100 %.
- Non débuté(e). Indique que les charges constatées ne sont pas enregistrées et que le pourcentage d'achèvement est zéro.
- Débuté(e). Apparaît lorsqu'une ressource enregistre des charges constatées pour l'affectation de tâche. Le pourcentage d'achèvement de la tâche est supérieur à zéro et inférieur à 100.

Par défaut : Non débuté(e)

% d'avancement

Définit le pourcentage de travail effectué lorsque la tâche est partiellement terminée.

Valeurs :

- 0. La tâche n'est pas commencée.
- De 1 à 99 : La tâche possède une charge restante ou des charges constatées enregistrées et n'est pas commencée.
- 100. la tâche est terminée.

Valeur par défaut : 0

Directives

Définit le chemin d'accès et le nom de fichier des directives suivies par votre organisation pour cette tâche.

Exemple : \\CA Clarity PPM\Guidelines\Project\Plan.doc.

Code d'imputation

Définit le code d'imputation de la tâche. Les codes d'imputation de niveau tâche remplacent les codes d'imputation de niveau projet lorsque ces deux types de codes ont été spécifiés.

Doit commencer le

Définit la date à laquelle la tâche doit commencer. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Doit finir le

Définit la date à laquelle la tâche doit finir. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Début pas avant le

Définit la toute première date de début possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Début pas après le

Définit la toute dernière date de début possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Fin au plus tôt le

Définit la toute première date de fin possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Fin au plus tard le

Définit la toute dernière date de fin possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Exclure de la planification automatique

Permet d'exclure des dates pour cette tâche pendant le processus de planification automatique.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Remarque : Ce champ fonctionne de pair avec le champ *Planifier des affectations sur les tâches exclues* de la page Planification automatique. Si vous excluez cette tâche de la planification automatique, mais que vous autorisez des modifications dans les dates d'affectation des ressources de la tâche exclues pendant la planification automatique, le processus de planification automatique modifiera les dates d'affectation des ressources de la tâche, tout en maintenant les dates de début et de fin définies pour la tâche.

4. Enregistrez les modifications.

Modification de la durée d'une tâche dans le diagramme de Gantt

La durée d'une tâche dans la vue Gantt représente le nombre de jours ouvrés s'écoulant entre la Date de début et la Date de fin d'une tâche. Elle est calculée automatiquement d'après les dates de début et de fin d'une tâche après l'enregistrement de cette dernière. Vous pouvez modifier la durée de la tâche dans la vue Gantt. Cela permet aux chefs de projets de planifier des tâches d'après leur durée et pas uniquement en fonction de leurs dates de début et de fin.

Le tableau suivant indique les modifications interactives qui sont apportées lorsque vous modifiez les attributs de tâche dans la vue Gantt :

Champ modifié	Résultat
Durée de la tâche	La date de fin de la tâche et la barre Gantt sont modifiées.
Date de fin de la tâche	La durée de la tâche est modifiée.
Date de démarrage de la tâche	La date de fin de la tâche est modifiée, mais pas la durée de la tâche.

La durée de la tâche n'est toutefois pas modifiable dans les cas suivants :

- Lorsque la tâche est de type Jalon ou Tâche récapitulative.
- Lorsque la feuille de temps a déjà été soumise au cours de cette période.

La barre Gantt de la vue Gantt représente une planification de tâche, c'est-à-dire la date de début et la date de fin. La durée de la tâche change lorsque vous modifiez la barre Gantt dans l'échelle de temps. La durée change uniquement si vous configurez la barre Gantt pour qu'elle affiche la planification de la tâche. Si la barre Gantt est configurée pour afficher d'autres attributs, la modification de la barre Gantt ne change pas la durée de la tâche.

Une fois que vous avez installé la version 13.3 ou mis à niveau vers cette version, la case à cocher Autoriser la modification de la grille est activée par défaut pour toutes les vues de tâche. Si l'accélérateur PMO est installé, procédez comme suit après la mise à niveau :

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Studio, puis cliquez sur Modules d'extension.
2. Cliquez sur Accélérateur : Bureau de gestion des programmes.
3. Dans la liste, recherchez Vue de la liste Gantt.

4. Activez la case à cocher, puis cliquez sur Appliquer.

Le statut passe de Mise à niveau prête à Installé(e) et la case à cocher Autoriser la modification de la grille est activée.

Remarque : Vous pouvez modifier la durée de tâche uniquement dans la vue Gantt, même si cette case à cocher est activée pour une vue non Gantt.

Le tableau suivant indique le comportement du programme en cas de définition de la durée de la tâche sur une valeur décimale. Par exemple, spécifiez une durée de tâche de 1.2, 1.35 ou 1.99.

CA Clarity PPM	■ La durée de la tâche est arrondie à 1, 1 ou 2 respectivement. ■ La date de fin de la tâche est incrémentée ou diminuée en conséquence.
Microsoft Project	■ Aucune modification de la durée de la tâche. Les valeurs sont 1.2, 1.35 ou 1.99. ■ La date de fin de la tâche est définie sur le prochain jour ouvré. ■ La date de début, la date de fin et la durée de la tâche ne sont pas modifiées lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity. Les mêmes valeurs sont enregistrées dans CA Clarity, si le champ Durée de CA Clarity PPM est configuré pour afficher les valeurs décimales, soit 1.2, 1.35 ou 1.99 respectivement.
Open Workbench	■ La durée de la tâche est arrondie à 1, 1 ou 2 respectivement. ■ La date de fin de la tâche est incrémentée ou diminuée en conséquence. ■ La date de début, la date de fin et la durée de la tâche ne sont pas modifiées lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity. Les mêmes valeurs sont enregistrées dans Clarity, c'est-à-dire 1, 1 ou 2 respectivement.

Remarque : La durée est calculée d'après le calendrier de base. Toute exception incluse dans le calendrier de base a automatiquement une incidence sur la valeur de la durée.

Définition d'options de valeur d'en-cours par défaut

Les champs de valeur d'en-cours sont disponibles au niveau de la tâche. En revanche, la section Valeur d'en-cours ne s'affiche pas par défaut sur la page Propriétés de la tâche. La section Valeur d'en-cours inclut des champs de valeur d'en-cours (EC). Vous pouvez configurer la page pour inclure la section et les champs. Votre administrateur CA Clarity PPM peut également les ajouter globalement à la page à l'aide de Studio.

Imaginons que votre entreprise utilise une méthodologie de gestion des valeurs d'en-cours pour mesurer les performances de ses projets. Vous pouvez utiliser les champs de cette section pour remplacer la méthode de calcul de la valeur d'en-cours par défaut des tâches et pour remplacer manuellement le coût budgété du travail effectué (CBTE).

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Cliquez sur le nom de la tâche à modifier.
3. Dans la section Valeur d'en-cours, remplissez les champs suivants :

Méthode de calcul EC

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours (EC) utilisée lors du calcul de cette valeur. Cette méthode permet de définir une valeur par défaut si vous n'avez sélectionné aucune méthode de calcul de la valeur d'en-cours pour la tâche.

Valeurs : Pourcentage d'avancement, 0/100, 50/50, Niveau d'effort, Jalons pondérés, Pourcentage d'avancement du jalon et Effort proportionnel (EP)

Par défaut : Pourcentage d'avancement

Remplacement de la valeur du CBTE

Définit le coût budgété du travail effectué (CBTE). Cette valeur remplace le CBTE calculé par le système et est utilisée pour toutes les mesures de la valeur d'en-cours basées sur le coût budgété du travail effectué. Si vous choisissez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours (Jalons pondérés, Pourcentage d'avancement du jalon et Effort réparti, par exemple), vous devrez saisir manuellement la valeur du coût budgété du travail effectué.

Recommandations : Saisissez une valeur dans ce champ si vous souhaitez uniquement effectuer le suivi et le calcul de la valeur d'en-cours dans un système externe. Vous n'utilisez pas CA Clarity PPM pour calculer la valeur d'en-cours.

CBTE

Affiche la valeur calculée par le système du coût budgété du travail effectué (CBTE). Cette valeur est calculée et enregistrée lorsque vous référencez un projet ou lorsque vous mettez à jour les totaux des valeurs d'en-cours. Le CBTE est également appelé Valeur d'en-cours (EC). Le CBTE représente le montant du coût budgété du travail effectué, d'après les performances mesurées selon la méthode de calcul de la valeur d'en-cours de la tâche.

Les calculs sont réalisés en fonction du niveau auquel le calcul est effectué. Le CBTE est calculé aux niveaux suivants :

- Tâche. Le CBTE repose sur la méthode de calcul de la valeur d'en-cours sélectionnée.
- Projet. Le CBTE représente la somme des CBTE pour toutes les tâches de niveau 1 dans l'organigramme des tâches du projet.

Référence actuelle requise : Oui

Dernière mise à jour de la valeur d'en-cours

Affiche la date de la dernière mise à jour de la valeur d'en-cours.

4. Enregistrez les modifications.

Définition du suivi de l'heure au niveau de la tâche

En tant que chef de projets, vous pouvez basculer une tâche sur l'état Ouvert(e) ou Clôturé(e) pour le suivi d'heure. Les membres de l'équipe du projet peuvent uniquement ajouter à leur feuille de temps les tâches ouvertes pour le suivi d'heure. Ils ne peuvent pas entrer des heures pour les tâches auxquelles aucune heure réelle ne peut être appliquée. L'application de charges constatées nomades à une tâche peut entraîner la modification de la date de début ou de fin de la tâche. La date de fin du projet peut également changer si la tâche est sur le point d'être critique.

La clôture d'une tâche en dehors du système de suivi d'heure est utile dans les cas suivants :

- Le projet inclut plusieurs phases et vous ne voulez pas que les ressources enregistrement accidentellement du temps pour un travail futur.
- Vous finalisez une tâche et vous devez empêcher le suivi de temps supplémentaire pour cette tâche.

Vous pouvez définir l'option Ouvrir à la saisie de temps sur une vue modifiable qui inclut des propriétés de tâche :




Procédez comme suit :

- Dans la liste des tâches du projet, cliquez sur le champ Ouvrir à la saisie de temps pour une tâche et sélectionnez une valeur dans le menu déroulant.
- Dans le menu Propriétés de la tâche, cliquez sur Paramètres pour modifier le champ dans la page de paramètres.
- Ajoutez le champ Ouvrir à la saisie de temps à une mise en page de tâche modifiable à l'aide de l'option Configurer.

Relations et dépendances de tâches

Les dépendances de la tâche vous permettent de désigner une tâche de successeur ou de prédécesseur pour une tâche. Vous pouvez également indiquer le type de relation souhaité entre les tâches. Vous pouvez améliorer vos plans de projet en utilisant des dépendances de tâches et en définissant des décalages (avec avance et avec retard). Les relations entre tâches s'affichent dans le diagramme de Gantt de la vue Gantt.

Vous pouvez définir les types de relation de dépendance de tâche suivants :

Barres Gantt	Description
	Liaison fin-début. La tâche du prédécesseur doit se terminer avant le début de la tâche du successeur. Il s'agit de la dépendance la plus courante.
	Liaison début-début. La tâche du prédécesseur doit commencer avant le début de la tâche du successeur.
	Liaison début-fin. La tâche du prédécesseur doit commencer avant la fin de la tâche du successeur.
	Liaison fin-fin. La tâche du prédécesseur doit se terminer avant la fin de la tâche du successeur.

Dépendances de tâches et planification automatique

Pour accéder aux résultats de la création de dépendances entre tâches, utilisez la planification automatique. La planification automatique utilise les dépendances de la tâche pour déterminer une séquence de travail pour le projet.

Exemple

Vous devez terminer la tâche Conception d'objet en un jour, avant le début de la tâche Intégration d'objet.

Directives concernant les opérations de glisser-déposer dans la vue Gantt

Dans la vue Gantt, vous pouvez faire glisser et déposer des barres Gantt afin de créer des dépendances entre tâches ou modifier des dates de tâche. Dans l'organigramme des tâches, faites glisser et déposez les tâches à déplacer vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie, ou changez l'ordre des tâches. L'organigramme des tâches est actualisé après déplacement ou modification d'une tâche.

S'il existe des modifications en attente, les options permettant de faire glisser des barres pour créer des dépendances ou déplacer des tâches dans l'organigramme des tâches ne sont pas disponibles. Vous pouvez toutefois déplacer des dates de tâche.

Pour modifier et lier des tâches par glisser-déposer, suivez les directives suivantes :

- Pour modifier la date de début d'une tâche, placez votre curseur au début de la barre. Le curseur se transforme en double flèche horizontale. La date de fin reste inchangée.
- Pour modifier les dates de début et de fin d'une tâche, placez le curseur au milieu de la barre. Le curseur se transforme en flèche à quatre pointes. Les deux dates changent à part égale.
- Pour modifier la date de fin d'une tâche, placez le curseur à la fin de la barre. Le curseur se transforme en double flèche horizontale. La date de début reste inchangée.
- Lorsque vous déposez une barre après l'avoir fait glisser, les modifications apportées aux dates de début et de fin sont reflétées dans l'organigramme des tâches comme modifications en attente.
- Une ligne de dépendance apparaît lorsque vous faites glisser une barre en haut ou en bas d'une ligne. Pour annuler une modification, appuyez sur la touche Echap pendant que vous faites glisser ou déposez le curseur dans un espace vide ne contenant aucune barre des tâches.
- Enregistrez toutes les modifications en attente avant de déplacer des tâches ou de créer des dépendances de tâche. Certaines options de la barre d'outils ne sont pas disponibles s'il existe des modifications en attente.
- Déplacez des tâches vers un nouvel emplacement dans l'organigramme des tâches. Activez les cases à cocher correspondantes, puis faites-les glisser et déposez-les vers l'emplacement de votre choix.
- Sélectionnez une ligne en cliquant sur la case à cocher située à côté de la tâche.
- Sélectionnez et déplacez une tâche récapitulative pour déplacer toutes les tâches enfants. Les tâches sélectionnées sont insérées avant ou après la tâche cible, par rapport à la ligne d'insertion.

Création de dépendances de tâches

Vous pouvez créer des dépendances de tâches au sein de même projet dans la vue Gantt. Lorsque vous liez deux tâches dans l'organigramme des tâches, une dépendance de liaison fin-début est créée par défaut. La tâche de premier niveau dans la séquence de hiérarchie devient le prédécesseur et la tâche de dernier niveau devient le successeur.

Pour créer un type de dépendance de tâche, faites glisser et déposez les barres Gantt. Vous ne pouvez pas modifier les nouvelles dépendances par glisser-déposer, mais pouvez déplacer des tâches sans que cela n'affecte la dépendance. Pour modifier les dépendances d'une tâche, utilisez la page Propriétés de la tâche.

Vous ne pouvez pas créer de dépendances pour des tâches récapitulatives et à partir de tâches récapitulatives.

Dans l'organigramme des tâches, si une tâche récapitulative est réduite, développez-la pour afficher les lignes de dépendance entre les tâches détaillées et les autres tâches.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Dans l'organigramme des tâches, activez la case à cocher située à côté des deux tâches pour lesquelles vous souhaitez créer une dépendance, puis cliquez sur l'icône Lien.
 - Dans le diagramme de Gantt, sélectionnez la barre des tâches source et faites-la glisser-déposer vers la barre des tâches de destination. Suivez les instructions ci-dessous :
 - Faites glisser le bord droit de la barre des tâches source et déposez-la sur le bord gauche de la barre des tâches cible. Une dépendance de liaison fin-début est créée.
 - Faites glisser le bord gauche de la barre des tâches source et déposez-la sur le bord droit de la barre des tâches cible. Une dépendance de liaison début-fin est créée.
 - Faites glisser le bord gauche de la barre des tâches source et déposez-la sur le bord gauche de la barre des tâches cible. Une dépendance de liaison début-début est créée.
 - Faites glisser le bord droit de la barre des tâches source et déposez-la sur le bord droit de la barre des tâches cible. Une dépendance de liaison fin-fin est créée.

Ouverture de projets de CA Clarity PPM dans Open Workbench

Vous pouvez ouvrir tous les projets actifs pour lesquels vous disposez de droits d'affichage ou de modification dans CA Clarity PPM. Si vous disposez des droits d'accès pour afficher ou modifier un projet, ouvrez ce dernier en lecture seule. Vous pouvez également l'ouvrir en mode Lecture/écriture à partir de CA Clarity PPM dans Open Workbench. Formatez les projets dans Open Workbench. Si vous disposez uniquement de droits d'accès en lecture seule à un projet, ou si ce dernier est actuellement verrouillé, vous pouvez l'ouvrir en lecture seule.

Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir de projets portant les mêmes ID et nom de fichier .rmp dans Open Workbench à partir d'autres serveurs CA Clarity PPM sur votre ordinateur. Si vous ouvrez un projet dans ces conditions, supprimez le fichier .rmp que vous avez enregistré localement. Ouvrez ensuite le projet contenant l'ID dupliqué à partir des autres serveurs CA Clarity PPM.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Ouvrir dans le planificateur, sélectionnez Workbench.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Lecture seule. Ouvre le projet non verrouillé dans Open Workbench.
 - Lecture/écriture. Ouvre le projet dans Open Workbench et le verrouille dans CA Clarity PPM.

Par défaut : Lecture-écriture

Remarque : Si vous disposez uniquement des droits d'affichage pour le projet ou si ce dernier est verrouillé par un autre utilisateur, l'option Lecture seule est sélectionnée. Dans ce cas, la zone de liste n'est pas disponible.

4. Cliquez sur OK.
Le projet est ouvert dans Open Workbench.

Modification des dépendances de la tâche

Pour modifier la relation de dépendance entre des tâches (prédécesseur ou successeur, par exemple) ou les noms des tâches dépendantes, procédez comme suit. Pour supprimer des dépendances, utilisez la page Dépendances de la tâche.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Pour modifier des dépendances, cliquez sur le nom de la tâche.

3. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Dépendances.
La page Dépendances de la tâche apparaît.
4. Cliquez sur le lien de la tâche dépendante à modifier.
La page Propriétés des dépendances de la tâche apparaît.
5. Modifiez les champs suivants :

Relation

Définit la relation entre la tâche actuelle et la tâche sélectionnée. Pour que la tâche sélectionnée précède la tâche actuelle, sélectionnez Prédécesseur. Pour que la tâche sélectionnée suive la tâche actuelle, sélectionnez Successeur.

Valeurs : Prédécesseur, Successeur

Par défaut : Prédécesseur

Type

Définit le type de relation à définir entre deux tâches.

Valeurs :

- Liaison fin-début. La tâche du prédécesseur doit se terminer avant le début de la tâche du successeur. Il s'agit du type de dépendance le plus courant.
- Liaison début-début. La tâche du prédécesseur doit commencer avant le début de la tâche du successeur.
- Liaison début-fin. La tâche du prédécesseur doit commencer avant la fin de la tâche du successeur.
- Liaison fin-fin. La tâche du prédécesseur doit se terminer avant la fin de la tâche du successeur.

Par défaut : Liaison fin-début

Exemple : Si vous sélectionnez une relation de type Prédécesseur et Liaison fin-début comme type, la tâche du prédécesseur est planifiée pour se terminer avant le début de la tâche du successeur. De même, si vous sélectionnez Successeur comme relation et Liaison fin-fin comme type, la tâche successeur peut se terminer avant la fin de la tâche prédécesseur.

Décalage avec retard

Identifie la durée de décalage entre les deux tâches.

Valeur par défaut : 0

Exemple : Prenons un type de relation Liaison fin-début. Vous pouvez créer une période de décalage avec retard de 5 jours entre la date de fin de la tâche du prédécesseur et le début de la tâche du successeur.

Type de décalage avec retard

Spécifie le type de décalage avec retard entre deux tâches dépendantes.

Valeurs : Quotidien(ne) ou Pourcentage

Par défaut : Quotidien(ne)

Exemple : Si vous indiquez 5 comme décalage avec retard et Quotidien(ne) comme type de décalage avec retard, un décalage de 5 jours entre les tâches est créé. Si la durée spécifiée est de 100 jours et que vous saisissez 20 comme décalage avec retard, puis 20 % comme le décalage avec retard (20 % de 100 jours), une période de décalage avec retard de 20 jours entre les tâches est créée. Les décalages avec retard exprimés en pourcentage se basent sur la durée de la tâche du prédécesseur.

6. Enregistrez les modifications.

Chaînes de dépendance

Une chaîne de dépendance est une relation entre plusieurs tâches ou jalons. Les chaînes de dépendance sont créées par rapport aux positions de la tâche ou du jalon dans l'organigramme des tâches de la vue Gantt. La dépendance créée est de type liaison fin-début sans décalage. La tâche suivante ou le jalon suivant dans la chaîne peut uniquement démarrer à l'issue de la tâche précédente.

Exemple de chaîne de dépendance de liaison fin-début

Supposons que vous utilisez trois tâches : Tâche 1, Tâche 2 et Tâche 3. La Tâche 3 peut commencer une fois la Tâche 2 terminée et la Tâche 2 peut uniquement commencer une fois la Tâche 1 terminée. Vous pouvez créer une chaîne de dépendance de la Tâche 1 à la Tâche 2, et de la Tâche 2 à la Tâche 3.

Création de dépendances de tâches externes

Pour créer et modifier des dépendances entre des tâches de projets différents, procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Cliquez sur le nom de la tâche.
3. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Dépendances.
La page Dépendances de la tâche apparaît.
4. Cliquez sur Créer.
La page Sélectionner des tâches apparaît.

5. Cliquez sur le bouton situé à côté de la tâche pour laquelle vous souhaitez créer une dépendance externe, puis cliquez sur Suivant.

La page Propriétés des dépendances de la tâche apparaît.

6. Remplissez les champs suivants :

Investissement dépendant

Affiche le nom du projet dont la tâche dépend.

Tâche dépendante

Affiche le nom de la tâche dont la tâche dépend.

Relation

Définit la relation entre la tâche actuelle et la tâche sélectionnée. Pour que la tâche sélectionnée précède la tâche actuelle, sélectionnez Prédécesseur. Pour que la tâche sélectionnée suive la tâche actuelle, sélectionnez Successeur.

Valeurs : Prédécesseur, Successeur

Par défaut : Prédécesseur

Type

Définit le type de relation à définir entre deux tâches.

Valeurs :

- Liaison fin-début. La tâche du prédécesseur doit se terminer avant le début de la tâche du successeur. Il s'agit du type de dépendance le plus courant.
- Liaison début-début. La tâche du prédécesseur doit commencer avant le début de la tâche du successeur.
- Liaison début-fin. La tâche du prédécesseur doit commencer avant la fin de la tâche du successeur.
- Liaison fin-fin. La tâche du prédécesseur doit se terminer avant la fin de la tâche du successeur.

Par défaut : Liaison fin-début

Exemple : Si vous sélectionnez une relation de type Prédécesseur et Liaison fin-début comme type, la tâche du prédécesseur est planifiée pour se terminer avant le début de la tâche du successeur. De même, si vous sélectionnez Successeur comme relation et Liaison fin-fin comme type, la tâche successeur peut se terminer avant la fin de la tâche prédécesseur.

Décalage avec retard

Identifie la durée de décalage entre les deux tâches.

Valeur par défaut : 0

Exemple : Prenons un type de relation Liaison fin-début. Vous pouvez créer une période de décalage avec retard de 5 jours entre la date de fin de la tâche du prédécesseur et le début de la tâche du successeur.

Type de décalage avec retard

Spécifie le type de décalage avec retard entre deux tâches dépendantes.

Valeurs : Quotidien(ne) ou Pourcentage

Par défaut : Quotidien(ne)

Exemple : Si vous indiquez 5 comme décalage avec retard et Quotidien(ne) comme type de décalage avec retard, un décalage de 5 jours entre les tâches est créé. Si la durée spécifiée est de 100 jours et que vous saisissez 20 comme décalage avec retard, puis 20 % comme le décalage avec retard (20 % de 100 jours), une période de décalage avec retard de 20 jours entre les tâches est créée. Les décalages avec retard exprimés en pourcentage se basent sur la durée de la tâche du prédécesseur.

7. Enregistrez les modifications.

Tâches externes dépendantes

La vue Gantt affiche les tâches dépendantes de façon externe. La tâche dépendante apparaît avant ou après la tâche, selon qu'il s'agit d'une tâche du prédécesseur ou du successeur. Si plusieurs tâches dépendent d'une tâche externe, la liste inclut la première tâche dépendante de la tâche externe. Le nom du projet externe est apposé sous forme de préfixe au nom de tâche dépendante externe.

Organisation de vos tâches

Vous pouvez utiliser les icônes de la vue Gantt pour organiser vos tâches :

- Disjoindre des tâches
- Adjoindre des tâches
- [Déplacer des tâches](#) (page 123)

Déplacement de tâches au sein de l'organigramme des tâches

Lorsque vous déplacez une tâche, toutes ses sous-tâches sont également déplacées. Vous ne pouvez pas déplacer de tâches entre des projets. Si la tâche contient une dépendance, cette dépendance sera conservée lors du déplacement de la tâche.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la tâche.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour déplacer des tâches vers le haut, cliquez sur l'icône de déplacement.
 - Faites glisser, puis déposez les tâches.

Développement et réduction de l'organigramme des tâches

Vous pouvez développer l'organigramme des tâches pour afficher les tâches récapitulatives. Les sous-tâches sont imbriquées au niveau inférieur le plus proche par rapport à la tâche de niveau supérieur. Un signe plus (+) apparaît devant la tâche de niveau supérieur.

Pour développer et réduire toutes les tâches, utilisez les icônes Tout développer et Tout réduire dans la barre d'outils de la vue Gantt.

La vue réduite s'avère utile pour afficher uniquement un petit groupe d'éléments (un parent et ses descendants). Par exemple, vous pouvez développer une tâche récapitulative pour afficher toutes les sous-tâches imbriquées. Lorsque vous avez terminé, réduisez-la de nouveau sauvegarder au niveau récapitulatif. Utilisez les icônes plus (+) ou moins (-) situées à côté des tâches récapitulatives à développer ou à réduire.

Les états Développer et Réduire disponibles dans l'organigramme des tâches d'une session CA Clarity PPM sont conservés lorsque vous rouvrez la page.

Utilisation des ressources

L'utilisation des ressources représente l'effort requis ou estimé que devront fournir les ressources pour terminer une tâche. La page *Projet : Tâches : Utilisation des ressources* vous permet de réaliser plusieurs tâches :

- Afficher et modifier l'effort total calculé pour chaque tâche selon la formule suivante :
$$\text{Effort total} = \text{charges constatées} + \text{charge restante}$$
- Planifier automatiquement le projet.

Par défaut, le diagramme Gantt affiche l'effort total par tâche par semaine pour toutes les ressources affectées à cette tâche. Vous pouvez modifier la configuration du diagramme pour afficher diverses variations d'informations de tâches et de ressources.

Important : Avant d'afficher l'utilisation des ressources, affectez du personnel aux tâches.

Affichage de l'utilisation des ressources

Vous pouvez afficher l'utilisation des ressources :

- [De manière cumulée](#) (page 125)
- Par ressource

Affichage de l'utilisation des ressources en cumulé

Cette version de la page Utilisation des ressources des tâches du projet affiche les données cumulées. L'utilisation (Effort total) est affichée par tâche, pour toutes les ressources affectées à cette tâche.

Si une barre Gantt bleue apparaît dans une cellule de date de la tâche, cela signifie qu'une ressource est affectée à la tâche. La période par défaut est hebdomadaire et elle débute toujours par la semaine en cours. Les barres de couleur de la ligne Total située au bas du diagramme indiquent l'allocation totale des ressources (ou surallocation), pour chaque période. Lorsque vous passez le curseur sur une cellule, une note apparaît : vous pouvez alors comparer l'effort total et l'allocation totale (allocation cumulée du projet) pour cette période. Si la ligne Total apparaît en rouge, cela signifie que les ressources ont été surallouées.

Par défaut, le code de couleurs de l'utilisation des ressources fonctionne de la manière suivante :

- Bleu. Indique la durée totale d'allocation des ressources en personnel pour chaque tâche, au cours des périodes affichées. La durée indiquée par la barre doit être égale au nombre figurant dans la colonne Effort total pour cette tâche.
- Jaune. Indique que la ressource est allouée ou disponible pour cette période.
- Rouge. La ressource est surallouée. Cela signifie que la durée de la réservation dépasse la disponibilité pour cette période.
- Vert. Des charges constatées ont été enregistrées par la ressource pour cette période.

Remarque : Si un nom de tâche est précédés d'un signe plus, cela signifie que la tâche contient des tâches enfants. Pour développer la vue Utilisation des ressources et afficher toutes les tâches enfants et récapitulatives, cliquez sur ce signe

Vous pouvez modifier les valeurs affichées dans le diagramme de Gantt.

Procédez comme suit :

1. Pour afficher l'utilisation des ressources, ouvrez le projet

2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Utilisation des ressources.

La page Utilisation des ressources correspondant aux tâches du projet s'affiche. Toutes les ressources affectées à la tâche sont répertoriées dans la liste, avec leur utilisation des ressources.

Modification de l'utilisation des ressources

Lorsque vous modifiez les champs de la page Utilisation des ressources pour les tâches du projet, le graphique correspondant apparaît. Par exemple, si vous saisissez le nom ou l'ID d'une nouvelle tâche, les données contenues dans les autres cellules changent pour refléter l'utilisation des ressources pour cette tâche. Si vous modifiez les dates de début ou de fin d'une tâche, le contenu des cellules temporelles du diagramme est actualisé pour refléter les nouvelles dates.

Toute modification apportée au nom ou à l'ID de la tâche est reflétée dans la liste et dans les pages de l'organigramme des tâches pour les tâches du projet, ainsi que sur les pages d'affectation du personnel.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Utilisation des ressources.
La page Utilisation des tâches du projet s'affiche.
3. Modifiez les champs requis. Ces champs requièrent une explication :

Début

Définit la date à laquelle le travail doit débiter pour la tâche.

Par défaut : date actuelle

Remarque : Vous ne pouvez pas commencer à travailler sur une tâche avant la date de début du projet. Si la tâche a déjà débuté ou si elle est terminée, ce champ n'est pas disponible.

Fin

Saisissez la date de fin de la tâche.

Par défaut : date actuelle

Remarque : Vous ne pouvez pas terminer le travail sur une tâche après la date de fin du projet. Si la tâche a déjà débuté ou si elle est terminée, le champ n'est pas disponible.

4. Enregistrez les modifications.

Charge restante (CR)

La charge restante (CR) représente le temps estimé nécessaire pour une ressource pour terminer une affectation. Cette valeur est importante pour la planification du projet et pour la comptabilisation des produits. A court terme, ces estimations aident les chefs de projets à allouer plus efficacement les heures de travail. Les chefs de projets peuvent ainsi comparer les charges constatées et les estimations, afin d'affiner leurs prévisions et leur planification.

Configuration de tâches à des fins d'estimation descendante

Pour configurer des tâches à des fins d'estimation descendante : Vous pouvez également appliquer des distributions descendantes au niveau du projet. Pour configurer des tâches à des fins d'estimation descendante, procédez comme suit :

1. [Mettez à zéro les estimations existantes](#) (page 127).
2. [Saisissez un pourcentage de distribution](#) (page 128).
3. [Appliquez l'estimation descendante](#) (page 128).

Mise à zéro des estimations existantes

Avant de pouvoir configurer une estimation descendante et l'appliquer au niveau de la tâche, vous devez mettre à zéro les estimations existantes. Pour configurer l'estimation descendante des tâches détaillées, vous devez mettre à zéro la quantité de charge restante de la tâche récapitulative.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Remplissez le champ suivant :

Charge restante

Définit la quantité totale de travail restant pour la tâche. La liste affiche la valeur du champ Charge restante sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Obligatoire : Non

Vérifiez que le champ Charge restante est bien sur zéro (0). Dans le cas contraire, supprimez le montant et saisissez 0.

4. Cliquez sur Appliquer.

Saisie de pourcentages de distribution

Pour chaque tâche dont vous souhaitez partager une partie de la distribution descendante, saisissez un pourcentage de distribution.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Remplissez le champ suivant :

% descendant

Affiche le pourcentage de l'estimation descendante du projet pour distribution au niveau de la tâche.

4. Enregistrez les modifications.

Application de l'estimation descendante à l'aide du mode Règles d'estimation

Vous pouvez appliquer l'estimation descendante aux tâches configurées pour recevoir la distribution descendante à l'aide du mode Règles d'estimation. Utilisez ce mode lorsque vous connaissez le nombre d'heures nécessaires pour terminer toutes les tâches d'un groupement ou d'un projet. Au niveau de la tâche récapitulative, ce nombre est réparti entre toutes les tâches détaillées incluant des affectations de ressources.

La méthode descendante peut s'avérer particulièrement efficace lorsque des affectations ne contiennent aucune estimation. Le champ Charge restante est bien sur zéro (0). Préparez les tâches pour la distribution descendante.

Exemple

Supposons que la Phase I requiert un total de 100 heures. Avant de pouvoir saisir ce nombre et l'appliquer, vous devez configurer les tâches de la phase pour qu'elles reçoivent un pourcentage de ces 100 heures. Vous pouvez ainsi saisir 60 % pour la Tâche A et 40 % pour la Tâche B. Une fois les tâches configurées pour inclure des pourcentages, vous pouvez appliquer la charge restante. Le nombre est ensuite distribué en conséquence.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Dans la section Général, remplissez le champ suivant :

Charge restante

Définit la quantité totale de travail restant pour la tâche. La liste affiche la valeur du champ Charge restante sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Obligatoire : Non

Saisissez la quantité à distribuer en mode descendant aux tâches détaillées.

4. Cliquez sur Aperçu.
La page Aperçu de la modification de charge restante apparaît.
5. Cliquez sur Appliquer.
La charge restante est répartie entre les tâches de détaillée et la distribution est enregistrée.

Règles d'estimation de la tâche

Pour calculer automatiquement la charge restante, vous pouvez créer et appliquer des règles d'estimation. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'estimation pour un groupe de tâches incluant le coût budgété des tâches dans la charge restante. Vous pouvez créer plusieurs règles d'estimation de tâche pour la même tâche, mais une seule servira de règle par défaut.

Créez les règles d'estimation au niveau de la tâche, puis exécutez les règles correspondant aux tâches pour lesquelles elles ont été créées. Par exemple, si vous créez une règle au niveau de la phase pour une phase contenant deux tâches détaillées, cette règle s'applique aux tâches de la phase. Si vous créez la règle au niveau de la tâche détaillée, vous pouvez uniquement l'appliquer à cette tâche.

Vous pouvez exécuter des règles d'estimation de tâche à tout moment, à partir de toutes les pages sur lesquelles elles apparaissent. Créez une condition d'exécution pour toutes les règles, à l'exception de la règle par défaut, qui ne peut pas reposer sur une condition d'exécution.

Vous pouvez exécuter les règles d'estimation individuellement ou en groupe. Les règles sont vérifiées dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées. Avant de réorganiser la liste, vérifiez qu'au moins deux règles d'estimation incluant des conditions d'estimation figurent dans cette liste. Vous ne pouvez pas réorganiser la règle d'estimation de la tâche par défaut.

Si vous n'avez pas besoin de règle d'estimation pour la tâche, supprimez la règle.

Application d'estimations

Pour appliquer des estimations (charge restante), procédez comme suit :

1. Affectez une ressource à la tâche.
2. [Créez la règle d'estimation de la tâche](#) (page 130).
3. [Comparez la charge restante générée avec la charge restante actuelle](#) (page 132).
4. [Appliquez la charge restante à la règle d'estimation de la tâche](#) (page 133).

Création de règles d'estimation de tâches

Pour créer une règle d'estimation de tâche :

1. [Créez la règle d'estimation](#) (page 130).
2. [Si la règle n'est pas la règle par défaut pour la tâche ou la phase, créez la condition d'exécution](#) (page 131).

Création de règles d'estimation de la tâche

Pour chaque nouvelle règle d'estimation de tâche, une nouvelle ligne apparaît dans la section Règles d'estimation de la tâche de la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Saisissez ou collez une formule directement dans le champ Règle d'estimation pour ignorer les champs Opérateur et Valeur. Pour évaluer l'expression, cliquez sur Evaluer.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Dans la section Règles d'estimation de la tâche, cliquez sur Créer.
La page Créer apparaît.

4. Remplissez les champs suivants :

Opérateur

Affiche l'opérateur de la formule.

Valeurs : addition, soustraction, multiplication, division, fonction exponentielle ou module

Valeur

Définit une valeur pour la règle d'estimation.

Valeurs :

- Estimation pour une autre tâche. Sélectionnez ce champ pour utiliser les estimations d'une autre tâche sur ce projet.
- Constante. Sélectionnez ce champ et saisissez un nombre (entier ou décimal) qui servira de valeur fixe pour la règle d'estimation.
- Attribut du projet. Sélectionnez ce champ dans la liste des attributs numériques du projet. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut numérique dans la règle d'estimation.

Par défaut : Estimation pour une autre tâche

5. cliquez sur Ajouter.

Si l'expression est correctement, la nouvelle règle apparaît dans le champ Règle d'estimation. En cas d'échec de l'évaluation, un message d'erreur apparaît dans le champ.

6. Cliquez sur Terminer.

La règle est créée.

Création de conditions d'exécution

Si la règle d'estimation existante n'est pas la règle par défaut, créez une condition d'exécution de la règle d'estimation de la tâche. Les conditions d'exécution déterminent la règle à exécuter. Aucune condition d'exécution n'est requise pour la règle par défaut.

Avant de réaliser cette procédure, vérifiez qu'il existe une règle d'estimation de tâche. Le lien [Définir les conditions d'exécution] apparaît uniquement si une règle a été établie.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.

3. Dans la section Règles d'estimation de la tâche, cliquez sur le lien [Définir les conditions d'exécution] situé à côté d'une règle d'estimation de tâche existante.

La page Condition d'exécution apparaît.

4. Remplissez le champ suivant :

Objet

Définit l'objet.

Valeurs : Projet ou Tâche

Le champ qui apparaît devient disponible en fonction du type d'objet sélectionné. Si vous sélectionnez l'objet Projet, sélectionnez Champ ou Opération, puis sélectionnez une valeur. Si la tâche correspond à l'objet, sélectionnez le champ, puis une valeur.

5. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Ajouter :

Opérateur

Affiche l'opérateur qui sera utilisé dans la formule.

Valeurs : = ou !=

Droit

Définit la constante ou un objet.

6. Pour ajouter l'expression au champ Expression, cliquez sur Ajouter.
7. Pour évaluer l'expression, cliquez sur Evaluer.
8. Cliquez sur Enregistrer et revenir.

A l'issue de l'évaluation, la nouvelle règle apparaît dans le champ Règles d'estimation de la tâche. En cas d'échec de l'évaluation, un message d'erreur apparaît dans le champ.

Remarque : Saisissez ou collez une formule directement dans le champ Règle d'estimation pour omettre les champs Opérateur et Valeur. Pour évaluer l'expression, cliquez sur Evaluer.

9. Enregistrez les modifications.

Comparaison de la charge restante générée à la charge restante actuelle

Pour comparer la charge restante générée par la règle d'estimation de la tâche et la charge restante actuelle (utilisée avant l'exécution des règles), procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.

2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Sélectionnez la règle et cliquez sur Exécuter.
La page Exécuter les règles d'estimation apparaît.
4. Les champs suivants s'affichent :

Charge restante actuelle

Affiche la charge restante (CR) totale pour la tâche. La valeur de ce champ provient du champ Charge restante de la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Charge restante à partir des règles

Affiche la charge restante (CR) totale pour la tâche générée à partir de la règle d'estimation de la tâche appliquée.

Application d'une charge restante à partir de règles d'estimation de tâche

Vous pouvez exécuter une règle d'estimation au niveau de la phase, de la tâche ou du projet, afin d'appliquer les valeurs de charge restante à la tâche d'après ces règles. Pour appliquer des règles d'estimation de la tâche à une phase ou à une tâche récapitulative (et par conséquent à ses tâches détaillées), procédez comme suit.

Pour exécuter une règle d'estimation de tâche pour une phase ou pour une tâche récapitulative, sélectionnez la tâche requise afin d'appliquer la règle à toutes ses tâches détaillées. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs tâches détaillées pour appliquer la règle individuellement.

L'ordre dans lequel les tâches sont répertoriées sur la page Estimation de la tâche est important. Si aucune des règles d'estimation de la tâche ne remplit les conditions d'exécution, la règle par défaut est exécutée. Si une seule règle par défaut existe, c'est celle-ci qui est exécutée. Ce processus s'exécute automatiquement après vérification de toutes les règles de la liste, dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées.

Vous pouvez exécuter la règle d'estimation de la tâche sur toutes les tâches répertoriées ou sélectionner les tâches auxquelles la règle s'applique. En l'absence de règle à exécuter, toutes les règles sont évaluées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. La première règle correspondant aux conditions d'exécution est exécutée.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.

3. Activez la case à cocher située à côté de la règle et cliquez sur Exécuter.
La page Exécuter les règles d'estimation apparaît.
4. Activez la case à cocher située à côté de la tâche à laquelle vous souhaitez appliquer la charge restante, puis cliquez sur Appliquer la charge restante à partir des règles.

Application de règles d'estimation

Pour distribuer les valeurs de charge restante d'une certaine manière, vous pouvez créer et appliquer des règles d'estimation. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'estimation pour un groupe spécifique de tâches dont l'estimation tient compte du coût prévu des tâches.

Les règles d'estimation doivent être créées au niveau de la tâche et vous pouvez uniquement les exécuter pour les tâches pour lesquelles elles ont été créées. Vous pouvez appliquer les règles d'estimation au niveau du projet mais vous ne pouvez pas les créer au niveau du projet.

Les noms des phases ou groupements auxquels la règle est appliquée sont mis en surbrillance dans une couleur différente. Pour comparer la charge restante précédemment générée pour la phase et la charge restante générée à partir des règles appliquées, utilisez la colonne Charge restante à partir des règles.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Dans la section Règles d'estimation de la tâche, sélectionnez la règle et cliquez sur Exécuter.

Modification des règles d'estimation de la tâche

Les règles d'estimation de la tâche s'affichent dans la liste figurant sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Règle d'estimation apparaît.

3. Modifiez les champs suivants :

Opérateur

Affiche l'opérateur de la formule.

Valeurs : addition, soustraction, multiplication, division, fonction exponentielle ou module

Valeur

Définit une valeur pour la règle d'estimation.

Valeurs :

- Estimation pour une autre tâche. Sélectionnez ce champ pour utiliser les estimations d'une autre tâche sur ce projet.
- Constante. Sélectionnez ce champ et saisissez un nombre (entier ou décimal) qui servira de valeur fixe pour la règle d'estimation.
- Attribut du projet. Sélectionnez ce champ dans la liste des attributs numériques du projet. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut numérique dans la règle d'estimation.

Par défaut : Estimation pour une autre tâche

4. cliquez sur Ajouter.

L'expression est évaluée. Si l'évaluation réussit, la nouvelle règle s'affiche dans le champ Règle d'estimation. En cas d'échec, un message d'erreur apparaît dans le champ.

5. Cliquez sur Terminer et enregistrez.

Modification de la condition d'exécution de la règle d'estimation de la tâche

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez la tâche et cliquez sur Estimation.
La page Propriétés d'estimation de la tâche apparaît.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur le nom de la condition d'exécution à modifier.
 - Pour définir une condition pour la règle par défaut, cliquez sur le lien *Définir les conditions d'exécution*.La page Conditions d'exécution apparaît.

4. Modifiez la condition d'exécution et enregistrez les modifications.

Procédure de mise à jour des coûts totaux

Lors de la création ou de la mise à jour d'une référence, ou lors de la modification d'informations sur une tâche, vous pouvez mettre les coûts à jour grâce aux calculs de la valeur d'en-cours. En cas d'utilisation de la valeur d'en-cours, mettez à jour les coûts totaux pour afficher les coûts liés au coût réel du travail effectué, à l'estimation à l'achèvement (coût) et à la charge restante (T).

Pour mettre à jour les coûts totaux de votre projet, procédez comme suit :

1. Planifiez l'exécution périodique du job d'extraction de matrices de taux.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - [Mettez à jour les coûts totaux](#) (page 136). Le job *Mettre à jour les totaux des valeurs d'en-cours et des coûts* s'exécute.
 - Planifiez l'exécution du job *Mettre à jour les totaux des valeurs d'en-cours et des coûts* à intervalles réguliers, en fonction de la fréquence d'enregistrement des charges constatées.

Mise à jour des coûts totaux

Pour recalculer les mesures de coûts et les informations de la valeur d'en-cours du projet en fonction du champ En date du, procédez comme suit. Le champ de date apparaît sur la page Propriétés de la planification.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
La page de liste s'affiche.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Ouvrez le menu Actions. Dans la section Général, cliquez sur Mettre à jour les coûts totaux.

Chapitre 4: Equipes

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Utilisation du personnel de l'équipe du projet](#) (page 137)
[Allocation de ressources à des projets par unité d'organigramme organisationnel](#) (page 138)
[Gestion des réquisitions de ressource](#) (page 142)
[Affichage des rôles et de leur capacité](#) (page 151)
[Modification de rôles de ressources](#) (page 152)
[Définition des propriétés d'un membre du personnel de l'équipe](#) (page 152)
[Réservation de ressources déjà réservées](#) (page 155)
[Remplacement de ressources affectées aux tâches](#) (page 155)
[Suppression d'affectations de ressource dans des tâches](#) (page 156)
[Modification des affectations de ressources](#) (page 157)
[Charges restantes fluctuantes pour les affectations](#) (page 159)
[Remplacement de membres du personnel de l'équipe](#) (page 165)
[Suppression des membres de l'équipe du projet](#) (page 169)
[Gestion des participants d'un projet](#) (page 170)
[A propos de l'allocation d'une ressource](#) (page 172)

Utilisation du personnel de l'équipe du projet

La page du personnel de l'équipe du projet contient une liste des ressources ou des rôles ajoutés à votre projet.

Pour accéder à cette page, ouvrez le projet et cliquez sur Equipe. La page inclut le nom du chef de projets et de tous les autres participants de la liste.

Vous pouvez gérer les équipes du projet comme suit :

- [Ajouter une ressource ou un rôle en tant que membre du personnel d'équipe au projet par unité d'organigramme organisationnel](#) (page 138)
- [Modifier les propriétés du membre du personnel d'équipe](#) (page 152)
- [Utiliser l'outil de recherche de ressources pour remplacer des ressources à l'aide de l'indice de disponibilité](#) (page 168)
- [Modifier l'allocation des ressources](#) (page 175)
- [Définir une allocation de ressource](#) (page 178)
- [Générer des estimations de ressource en fonction de l'allocation](#) (page 178)
- [Allouer des ressources en fonction des estimations](#) (page 177)

- [Réservation ferme des ressources](#) (page 180)
- [Valider l'allocation prévue](#) (page 180)
- [Supprimer des membres du personnel d'équipe du projet](#) (page 169)
- [Création et gestion des réquisitions](#) (page 143)

Allocation de ressources à des projets par unité d'organigramme organisationnel

Vous pouvez ajouter à un projet des ressources à partir d'un organigramme organisationnel sélectionné. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour étendre ou mettre à jour des allocations de ressources, ainsi que des dates de début et de fin, ou pour supprimer des ressources suite à des sélections d'organigramme organisationnel.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Cliquez sur Ajouter/Mettre à jour par organigramme organisationnel.

La page d'ajout ou de mise à jour d'un investissement par organigramme organisationnel s'affiche.

3. Dans le champ Unité d'organigramme organisationnel, parcourez les unités d'organigramme organisationnel disponibles, sélectionnez-en une et cliquez sur Ajouter.
4. Dans le champ Mode Filtre d'organigramme organisationnel, définissez l'étendue du filtre pour inclure les ressources dans les unités d'organigramme organisationnel de type descendants ou ancêtres ou pour limiter les ressources à l'unité d'organigramme organisationnel sélectionnée.
5. Remplissez les champs restants sur la page, puis cliquez sur Appliquer.
La page Ajouter/Mettre à jour par résultats d'organigramme organisationnel s'affiche.
6. Dans le champ Afficher, sélectionnez l'un des types suivants de modifications de ressources :
 - Mises à jour : affichez les ressources mises à jour dans le projet suite à vos sélections d'organigramme organisationnel.
 - Ajouts : affichez les ressources ajoutées au projet suite à vos sélections d'organigramme organisationnel.
 - Suppressions : affichez les ressources supprimées du projet suite à vos sélections d'organigramme organisationnel.
7. Cliquez sur Revenir.
8. Enregistrez les modifications.

Membre du personnel d'équipe de l'unité d'organigramme organisationnel

Lorsque vous ajoutez une ressource à un projet, l'unité d'organigramme organisationnel de personnel par défaut pour le projet (si définie) est utilisée pour trouver des ressources et pour les ajouter au projet.

La page Propriétés de la planification contient un champ Unité de l'organigramme organisationnel du personnel pour le projet. Pour définir un type d'organigramme organisationnel pour le personnel de la ressource, utilisez le champ Unité de l'organigramme organisationnel du personnel sur la page Propriétés d'un membre du personnel.

Lors de l'ajout de ressources à des projets, les règles suivantes s'appliquent :

- En cas de différence entre les unités d'organigramme organisationnel du projet et de la ressource, l'unité d'organigramme organisationnel de la ressource n'est pas définie (champ vide).
- Si aucune unité d'organigramme organisationnel n'est définie pour le projet, l'unité d'organigramme organisationnel de la ressource n'est pas définie et le champ correspondant reste vide.
- Lors de la réservation d'une réquisition, la valeur d'organigramme organisationnel du personnel de la ressource réservée est définie selon les mêmes règles que celles de remplacement.

Spécification des besoins en personnel

Vous pouvez spécifier les besoins en personnel pour une ressource ou un rôle après son ajout au projet. Vous pouvez créer des réquisitions pour les besoins en personnel.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Cliquez sur l'icône Propriétés correspondant à la ressource ou au rôle pour lesquels vous voulez spécifier les besoins en personnel.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Nom de l'exigence

Définit le nom de l'exigence en matière de personnel. Chaque réquisition vous permet d'accéder à toutes les informations relatives aux membres de l'équipe. Exemple : compétences, allocation requise ou rôle servant de base à la réquisition

Date de début

Définit la date à laquelle la ressource doit commencer à travailler sur le projet.

Date de fin

Définit la date à laquelle la ressource doit arrêter de travailler sur le projet.

% d'allocation par défaut

Définit le pourcentage de temps d'allocation de la ressource au projet (vous pouvez saisir 0 %). Si vous modifiez le chiffre figurant dans ce champ, cette valeur remplacera la valeur du champ % d'allocation par défaut sur la page Propriétés d'un membre du personnel.

Statut de la réservation

Définit le statut de réservation de la ressource.

Valeurs :

- Optionnel(le). la ressource travaillera sur l'investissement selon une planification provisoire.
- Ferme. la ressource est engagée à travailler sur l'investissement.
- Mixte. indique que l'allocation de la ressource à l'investissement est à la fois optionnelle et ferme, ou bien que l'allocation optionnelle pour la ressource ne correspond pas à l'allocation ferme.

Par défaut : Optionnel(le)

Statut de la demande

Indique le statut d'une réquisition associée à l'enregistrement de l'équipe. Toute modification du statut de la réquisition actuelle dans la page Propriétés de la réquisition entraîne la mise à jour du champ Statut de la demande. Le statut de chaque réquisition constitue pour le chef de projets un indicateur de l'état des réquisitions. Lorsque vous créez une demande de personnel pour la première fois, le statut de la demande est Nouveau. Si plusieurs réquisitions sont associées, ce champ affiche le statut de la réquisition comme étant Ouvert(e), c'est-à-dire non clôturé. Vous pouvez utiliser ce statut pour réserver manuellement une ressource sans passer par une réquisition formelle.

Rôle de l'investissement

Il s'agit du rôle des ressources demandées pour l'investissement. Par exemple, développeur, analyste commercial ou architecte.

Unité de l'organigramme organisationnel du personnel

Définit l'affiliation du membre du personnel à une unité de l'organigramme organisationnel.

Par défaut : valeur de l'unité de l'organigramme organisationnel du personnel pour le projet (si cette valeur a été définie pour le projet)

Ouvrir à la saisie de temps

Spécifie si la ressource peut saisir le temps consacré à un projet spécifique.

Par défaut : option sélectionnée

Mots clés de la candidature

Définit les mots clés du curriculum vitae de la ressource.

Allocation prévue

Représente la durée de travail requise pour la ressource sur le projet. Le champ indique la disponibilité totale de la ressource pour le projet, conformément à la demande de chef de projets.

Allocation ferme

Représente la disponibilité correspondant à la réservation ferme de la ressource pour le projet, telle que spécifiée par le responsable des ressources. Les valeurs d'allocation ferme sont générées une fois que le responsable de ressources a effectué des réservations fermes d'allocations.

4. Enregistrez les modifications.

Gestion des réquisitions de ressource

Les réquisitions sont associées à des besoins uniques en personnel ; elles contiennent toujours des références à une ressource ou à un rôle spécifique. Dans le cadre d'une réquisition, les détails des besoins en personnel sont utilisés pour remplir la réquisition.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs rôles ou ressources, une nouvelle réquisition est créée pour chaque ressource ou rôle (besoins en personnel). Vous pouvez spécifier une seule réquisition (c'est-à-dire avec le statut *Nouveau*, *Ouvert(e)* ou *Proposé(e)*) pour un besoin en personnel donné. Vous ne pouvez pas créer de réquisitions pour des besoins en personnel incluant déjà des réquisitions en cours. Si vous ne parvenez pas à créer de réquisitions pour les demandes en personnel sélectionnées, l'opération de création échoue pour toutes les réquisitions. Un message d'alerte apparaît.

En tant que chef de projets, vous pouvez modifier le montant d'allocation indiqué dans une réquisition. Vous pouvez modifier uniquement les réquisitions dont le statut est *Nouveau*. Evitez de modifier une demande lorsque le responsable des ressources travaille déjà sur la demande et a déjà défini une liste de présélection.

Processus de réquisition

Les étapes suivantes indiquent le processus de haut niveau nécessaire pour satisfaire aux besoins en personnel du projet au moyen de réquisitions.

1. Le chef de projets définit les besoins en personnel en ajoutant les ressources ou rôles à réservation optionnelle en tant que membres de l'équipe du projet.
2. Le chef de projet crée des réquisitions sur la base des besoins en personnel prédéfinis.
3. Le chef de projets soumet les nouvelles réquisitions aux responsables des ressources. La réquisition est routée aux responsables des ressources appropriés. Les responsables des ressources sont déterminés d'après le responsable des réservations par défaut défini pour la ressource ou pour le rôle dans la réquisition.
4. Le responsable des ressources répond aux réquisitions en proposant une liste de ressources. Il peut également refuser une réquisition. Dans les deux cas, le chef de projets en est informé.

5. Le chef de projets révise les allocations proposées et procède de l'une des façons suivantes :
 - Il rejette la réquisition proposée. Dans ce cas, la réquisition est rouverte et le responsable des ressources en est informé. Le responsable des ressources modifie et soumet une nouvelle fois des propositions.
 - Il accepte la réquisition proposée. Dans ce cas, la réquisition de la ressource fait l'objet d'une réservation ferme dans le projet.

Création de réquisitions

Pour créer une réquisition, procéder comme suit :

- Créez la réquisition et définissez son statut sur *Nouveau*. Vous pouvez ainsi modifier les réquisitions pour ajouter des informations supplémentaires qui ne sont pas transmises dans le cadre des demandes en personnel. Vous pouvez également modifier les valeurs par défaut, comme la date d'échéance ou le montant de la réquisition, en ouvrant manuellement la réquisition.
- Créez la réquisition et définissez son statut sur *Ouvert(e)*. De cette manière, vous pouvez rapidement soumettre toutes vos réquisitions lorsque vous n'avez pas besoin d'en modifier les détails. Il est inutile de modifier les détails définis dans les demandes en personnel. Le responsable des ressources est informé des soumissions de réquisitions par courriel et agit en conséquence.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case située à côté de la ressource ou du rôle ayant fait l'objet d'une réservation optionnelle. Dans le menu Actions, cliquez sur Créer des réquisitions.
3. Sélectionnez un type de réquisition :

Valeurs :

- Demander des ressources : sélectionnez cette option pour créer des réquisitions.
 - Annuler la réservation des ressources : sélectionnez cette option pour créer des réquisitions, annuler une réservation et libérer une période réservée de manière ferme.
 - Remplacer des ressources : sélectionnez cette option pour annuler une réservation et remplacer une ressource ayant fait l'objet d'une réservation ferme.
4. Sélectionnez un responsable des réservations pour chaque ressource ou rôle. Si le responsable des ressources (ou l'administrateur) spécifie un responsable des réservations par défaut, cette valeur est automatiquement remplie.

5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour créer des réquisitions avec le statut *Nouveau*, cliquez sur Créer.
 - Pour créer une réquisition, cliquez sur Créer et ouvrir. Définissez le statut sur *Ouvert(e)*.
6. Enregistrez les modifications.

Modification des demandes de réquisition non ouvertes

En tant que chef de projets, vous pouvez afficher les nouvelles réquisitions, surveiller les réquisitions ouvertes et modifier les réquisitions non ouvertes.

Vous pouvez afficher le statut d'une réquisition dans le champ Statut de la demande. Le champ Statut de la demande est mis à jour à chaque modification du statut de la réquisition.

Vous pouvez uniquement modifier les demandes de réquisition affichant le statut Nouveau.

Une fois une réquisition ouverte soumise, le responsable des ressources reçoit une notification lui indiquant de travailler sur la demande. Si vous soumettez une réquisition pour une ressource nommée, son nom est automatiquement ajouté à la liste des ressources de la réquisition lorsque le statut passe à Ouvert(e).

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans le menu Equipe, cliquez sur Réquisitions.
3. Cliquez sur le nom de la réquisition dont vous souhaitez modifier les propriétés.
4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Nom de la réquisition

Modifiez le nom de la réquisition pour décrire la demande en personnel. Lors de la création de la réquisition, le champ est rempli avec le nom de la demande en personnel requise.

Obligatoire : Oui

Date d'échéance

Sélectionnez la dernière date de remplissage de la réquisition. La date s'affiche généralement avant la date de demande de la ressource.

Statut

Indique le statut de la réquisition. Pour soumettre une réquisition, remplacez le statut Nouveau par Ouvert(e).

Obligatoire : Oui

Valeurs : Nouveau, Ouvert(e), Proposé(e) ou Clôturé(e)

Demandé(e) par

Affiche le nom du chef de projets qui a créé la réquisition.

Responsable des réservations

Affiche le nom du responsable des réservations de la ressource ou le rôle, en fonction des besoins en personnel.

Nom de l'exigence

Affiche le nom du besoin en personnel. Chaque réquisition vous permet d'accéder à toutes les informations relatives aux membres de l'équipe. Exemple : compétences, allocation requise ou rôle servant de base à la réquisition

Ressource demandée

Affiche le nom de la ressource ou du rôle demandé.

Projet

Affiche le nom du projet correspondant à cette réquisition.

Annuler la réservation

Affiche le statut d'après l'option sélectionnée lors de la création de la réquisition. Exemples : demandes de ressources, annulation d'une réservation de ressources ou remplacement de ressources

Remplacer

Affiche le statut d'après l'option sélectionnée lors de la création de la réquisition.

Valeurs : demandes de ressources, annulation d'une réservation de ressources ou remplacement de ressources

Montant demandé

Définit la période pendant laquelle la ressource travaillera sur le projet. Vous pouvez également spécifier le pourcentage de temps disponible pour la ressource.

5. Enregistrez les modifications.

Révision et réservation des allocations proposées

Une réquisition peut inclure de nombreuses réservations associées. Chaque ressource ajoutée à la liste des réquisitions constitue une réservation. Une réservation représente simplement un enregistrement d'une ressource associée à la liste et contient la durée pour laquelle la ressource est réservée sur le projet. Le statut de la réservation détermine si la ressource est proposée, rejetée ou réservée sur un projet.

Une fois la réquisition traitée par le responsable des ressources, le demandeur reçoit une notification l'informant qu'un autre utilisateur a rempli (complètement ou partiellement) la réquisition. Vous pouvez afficher les informations concernant les ressources proposées. Vous pouvez également afficher les demandes en personnel présentant le statut Proposé(e), c'est-à-dire pour lesquelles les allocations ont été proposées par le responsable des ressources. Pour créer une allocation engagée (ou ferme) pour les ressources, vous devez accepter les propositions. Dans le menu Equipe, cliquez sur Réquisitions pour afficher toutes les demandes correspondant aux quantités proposées et accepter plusieurs réquisitions en même temps. Vous pouvez également accéder à une réquisition à partir des pages Equipe du projet ou Réquisitions de l'équipe.

Le tableau ci-après décrit la procédure à suivre pour appliquer une réservation ferme à des ressources d'un projet :

Champ Approbation de la réquisition requise Méthode	
Champ sélectionné	Le chef de projets réserve une réquisition proposée par un responsable des ressources.
Champ sélectionné	Le chef de projets crée une réservation ferme pour une ressource ou un rôle directement dans le projet. Il dispose de droits de réservation ferme et de droits d'accès pour <i>modifier le projet</i> .
Champ non sélectionné	Le chef de projets ou le responsable des ressources effectue une réservation ferme d'une ressource ou d'un rôle directement dans le projet s'il possède des droits de réservation ferme.

Remarque : Le champ Approbation de la réquisition requise apparaît dans la section Dotation en personnel de la page Propriétés de la planification.

Affichage des allocations des ressources

Avant d'accepter une ressource proposée ou avant de la réserver sur un projet, vérifiez ses allocations sur d'autres projets.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Cliquez sur l'icône Allocation des ressources située à côté de la ressource pour afficher les allocations.

Acceptation et réservation d'une réquisition

Avant d'accepter une proposition de réservation, consultez les détails de la réquisition. En tant que chef de projets, vous pouvez visualiser les mêmes informations concernant la réquisition que le responsable des ressources. Vous pouvez afficher la durée que vous avez requise, ainsi que la durée et la ressource proposées par le responsable des ressources.

Si vous sélectionnez le champ Approbation de la réquisition requise, le responsable des ressources ne peut pas réserver des membres de l'équipe directement sur le projet, même s'il bénéficie de droits d'accès de réservation ferme. Seuls les chefs de projets peuvent réserver les membres de l'équipe.

Dans la page Personnel de l'équipe, vous pouvez afficher la ressource qui dispose d'une allocation engagée sur le projet. Le statut de la demande est Réserve(e). Le statut de réservation est passé d'Optionnel(le) à Ferme.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans le menu Equipe, cliquez sur Réquisitions.
3. Cliquez sur l'icône Personne avec liste à droite de la réquisition de votre choix.
La page Réquisition de la ressource apparaît. Cette page affiche l'allocation requise, l'allocation proposée et l'écart entre ces deux valeurs. L'histogramme présente la disponibilité globale des ressources proposées.
4. Pour accepter la proposition, cliquez sur Réserver.

Acceptation et réservation de plusieurs réquisitions

Vous pouvez réviser et accepter plusieurs réquisitions simultanément sur la page Personnel de l'équipe du projet. Vous pouvez afficher le taux moyen de disponibilité pour les réquisitions proposées. Vous pouvez sélectionner plusieurs réquisitions et cliquer sur le bouton Réserver pour accepter toutes les propositions simultanément.

Lorsqu'un responsable des ressources réserve une ressource pour un projet ou modifie l'allocation prévue d'une ressource, le statut de réservation des besoins en personnel associé est automatiquement mis à jour pour refléter le statut le plus récent.

Le statut de réservation des besoins en personnel est modifié en fonction des valeurs figurant dans le tableau suivant :

Allocation prévue	Allocation ferme	Statut de la réservation
La plage de dates et l'allocation ont été définies.	Aucune	Optionnel(le)
La plage de dates et l'allocation ont été définies.	Egal à l'allocation prévue	Ferme
La plage de dates et l'allocation ont été définies.	La plage de dates et l'allocation sont inférieures à l'allocation prévue.	Mixte Ce statut de réservation s'affiche uniquement si vous avez activé le paramètre système pour l'option Autoriser la réservation mixte. Il est activé par défaut.
La plage de dates et l'allocation ont été définies.	La plage de dates et l'allocation sont supérieures à l'allocation prévue.	Mixte

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans le menu Equipe, cliquez sur Réquisitions.
3. Sélectionnez les réquisitions proposées et cliquez sur Réserver pour accepter les réquisitions sélectionnées.
4. Revenez à la page Personnel de l'équipe du projet.

Le statut de la demande est Réservé(e) pour les membres de l'équipe. Le statut de la réservation est Ferme. Les allocations prévues et engagées sont identiques.

Rejet d'une réquisition

Si la disponibilité proposée pour une ressource nommée ne vous convient pas, vous pouvez rejeter la réquisition. Vous pouvez également rejeter une ou plusieurs ressources de la liste des ressources proposées par le responsable des ressources pour un rôle spécifique. Lorsque vous rejetez une réquisition de ressource, le responsable des ressources est informé de la rouverture de la réquisition.

Vous pouvez également ouvrir une réquisition, afficher les propriétés de la réquisition, puis la rejeter en cliquant sur le bouton Rejeter. Pour enregistrer le motif du rejet d'une réquisition, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Discussions.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans le menu Equipe, cliquez sur Réquisitions.
3. Sélectionnez une ou plus réquisitions proposées, puis cliquez sur Rejeter.
Le statut de la réquisition passe de Proposé(e) à Ouvert(e).

Réservation de ressources surallouées

Si les heures de disponibilité d'une ressource sont inférieures au nombre total d'heures demandées, la page Confirmation de la disponibilité restante apparaît.

La page Confirmation de la disponibilité restante indique que la ressource est surallouée si vous l'ajoutez au projet ou à l'investissement. La colonne Allocation des ressources (100 %) affiche le nombre d'heures utilisées si vous réservez la ressource à 100 % (valeur par défaut) de leur disponibilité. La colonne Disponibilité restante indique le nombre d'heures de travail réelles dont la ressource dispose pour travailler sur votre projet.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans cette page :

- Surallouer la ressource
- Réserver la ressource uniquement pour la quantité restante Cette quantité apparaît dans la colonne Disponibilité restante.

Annulation de la réservation ferme de ressources à l'aide de réquisitions

Si vous réduisez la portée d'un projet ou si une ressource n'est pas disponible pendant une durée spécifique lors du projet, vous pouvez annuler la réservation ferme des ressources afin d'utiliser le temps non réservé pour un autre projet.

Vous pouvez annuler totalement ou partiellement la réservation d'une ressource sur des projets. La quantité non réservée est définie par défaut sur l'allocation ferme du membre de l'équipe, de laquelle est déduite l'allocation prévue.

Lors de l'annulation de la réquisition d'une ressource, le responsable des ressources associé reçoit une notification. Le responsable des ressources peut alors traiter la réquisition de ressources non réservée.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case située à côté du nom de la ressource ayant fait l'objet d'une réservation ferme et dont vous souhaitez annuler la réservation. Dans le menu Actions, cliquez sur Créer des réquisitions.

3. Dans la section de sélection d'un type de réquisition, sélectionnez Annuler la réservation des ressources (Supprimer toutes les allocations fermes qui ne figurent pas dans le plan).

4. Pour annuler complètement la réservation de la ressource, cliquez sur la section Ressources, puis sur Créer et ouvrir.

Dans la page Personnel de l'équipe du projet, le statut de réservation Mixte apparaît. Une annulation de réservation de la réquisition est créée pour annuler complètement la réservation de la ressource pour la totalité du montant de la réservation ferme.

5. Pour annuler la réservation de la ressource partiellement, procédez comme suit :

- a. Dans la section Ressources, cliquez sur Créer.

La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.

- b. Cliquez sur le lien Statut de la demande pour la ressource dont le statut est Nouveau.

La page Propriétés des réquisitions apparaît.

- c. Spécifiez le montant de l'annulation de la réservation en entrant la période et le pourcentage d'annulation de la réservation. Définissez le statut sur Ouvert(e).

6. Enregistrez les modifications.

Remplacement des réquisitions de ressources annulées

Lors de l'annulation de la réservation d'une ressource à l'aide d'une réquisition, vous pouvez demander un remplacement par un membre de l'équipe. Vous pouvez annuler la réservation de la ressource sélectionnée et demander un nouveau membre d'équipe.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case située à côté du nom de la ressource ayant fait l'objet d'une réservation ferme et dont vous souhaitez annuler la réservation. Dans le menu Actions, cliquez sur Créer des réquisitions.
3. Dans la section de sélection du type de réquisition, sélectionnez Remplacer des ressources pour remplacer toutes les allocations fermes par une nouvelle ressource.
4. Dans la section Ressources, cliquez sur Créer et ouvrir pour annuler complètement la réservation de la ressource.

Dans la page Personnel de l'équipe du projet, le statut de réservation Mixte apparaît. Une annulation de réservation de la réquisition est créée pour annuler complètement la réservation de la ressource pour la totalité de la quantité de réservation ferme.

Réservations supplémentaires

Si le projet est prolongé, vous pouvez ajouter une allocation prévue supplémentaire à une ressource.

Les processus de soumission, de proposition et d'acceptation de la réquisition sont identiques au processus décrit dans les sections précédentes. Les deux réquisitions (celle créée initialement et celle créée pour la réservation supplémentaire) sont stockées comme deux enregistrements distincts propres à chaque transaction.

Pour annuler la réservation d'une ressource, réduisez la réservation prévue. Pour demander une réservation supplémentaire, augmentez la réservation prévue par rapport à la réservation ferme.

Fractionnement de la réservation

Pour les réquisitions supplémentaires et pour les annulations de réservation de réquisitions, vous pouvez modifier les allocations à l'aide de l'option Décaler l'allocation. Créez une réquisition standard et sélectionnez l'option Annuler la réservation pour annuler la réservation d'une réquisition. Ces deux actions constituent deux tâches distinctes. Un enregistrement d'équipe peut à la fois inclure des réquisitions ouvertes et des réquisitions dont la réservation a été annulée.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Cliquez sur l'icône Propriétés de la ressource réservée de manière ferme.
3. Modifiez le graphique Allocation prévue de la ressource.
4. Créez une réquisition.

La nouvelle réquisition demande automatiquement la différence entre le temps prévu et le temps engagé.

Affichage des rôles et de leur capacité

Si vous ignorez le nom d'une ressource ou si aucune ressource n'est pas disponible, utilisez un rôle comme paramètre fictif. Vous pouvez doter un projet en personnel à l'aide de plusieurs instances du même rôle. En revanche, vous ne pouvez pas ajouter plusieurs instances de la même ressource nommée à un projet.

La capacité du rôle représente la demande de rôle par rapport à la capacité des ressources qui remplissent ces rôles.

La page Capacité du rôle fournit un affichage cumulé de toutes les demandes de rôles, générées en fonction des rôles des membres de l'équipe ou selon les ressources nommées. Les ressources sans rôle principal apparaissent sur cette page sur la ligne Pas de rôle.

Vous pouvez afficher plusieurs éléments sur cette page :

- Les rôles alloués au projet et au sous-projet sont indiqués, à la différence des allocations pour d'autres projets et surallocations. Les informations sont cumulées par rôle. Le sous-projet alloue un pourcentage spécifique au projet.
- Capacité du rôle disponible pour ce projet et ses sous-projets
- Capacité du rôle dans un scénario et en dehors du scénario

Procédez comme suit :

1. Dans Accueil, sous Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
2. Ouvrez le projet dont vous souhaitez afficher la capacité du rôle.
3. Cliquez sur Equipe et sélectionnez Capacité du rôle.
4. Si un rôle est suralloué, cliquez sur le nom du rôle pour afficher la ressource affectée à ce rôle.

Modification de rôles de ressources

Vous pouvez modifier le rôle d'une ressource dans un projet. Le rôle du projet ne modifie pas le rôle identifié dans le profil de ressource.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans la colonne Rôle, modifiez le rôle de la ressource dans le projet.
3. Enregistrez les modifications.

Définition des propriétés d'un membre du personnel de l'équipe

Pour définir et pour modifier les propriétés d'un membre du personnel de l'équipe, procédez comme suit. Par exemple, définissez une ressource sur Ouvrir à la saisie de temps pour suivre le temps passé sur les tâches de la ressource dans la feuille de temps.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Cliquez sur l'icône Propriétés correspondant à la ressource ou au rôle pour lesquels vous voulez spécifier les propriétés.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Nom de l'exigence

Définit le nom de l'exigence en matière de personnel. Chaque réquisition vous permet d'accéder à toutes les informations relatives aux membres de l'équipe. Exemple : compétences, allocation requise ou rôle servant de base à la réquisition

% d'allocation par défaut

Définit le pourcentage de temps que vous voulez allouer pour la ressource à ce projet (vous pouvez indiquer 0 %). Ce montant est reflété dans les colonnes Allocation et % d'allocation de la page de personnel de l'équipe du projet.

Valeur par défaut : 100 %

Obligatoire : Non

Statut de la réservation

Définit le statut de réservation de la ressource.

Valeurs :

- Optionnel(le). la ressource travaillera sur l'investissement selon une planification provisoire.
- Ferme. la ressource est engagée à travailler sur l'investissement.
- Mixte. indique que l'allocation de la ressource à l'investissement est à la fois optionnelle et ferme, ou bien que l'allocation optionnelle pour la ressource ne correspond pas à l'allocation ferme.

Par défaut : Optionnel(le)

Statut de la demande

Indique le statut de la demande si une réquisition est associée à l'enregistrement de l'équipe. Les chefs de projets utilisent le statut de la demande pour surveiller l'état de leurs réquisitions et pour réserver manuellement une ressource sans réquisition formelle. Ce champ est en affichage seul lorsque le statut de la demande est Nouveau, Ouvert(e) ou Proposé(e), ou lorsqu'il n'y a aucune réquisition.

Valeurs :

- Nouveau. Il existe un nouveau besoin en personnel. Le chef de projets n'a pas sollicité de personnel.
- Ouvert(e). La réquisition de ressource est active et en attente de remplissage.
- Proposé(e). Une réquisition de ressource a été proposée.
- Réservé(e). Le chef de projets a accepté la ressource proposée.
- Clôturé(e). aucune réquisition n'est associée au membre de l'équipe.

Par défaut : Nouveau

Obligatoire : Oui

Rôle de l'investissement

Définit le rôle des ressources demandées pour le projet.

Exemple : Développeur, analyste commercial d'activité professionnelle ou gestionnaire de produits

Unité de l'organigramme organisationnel du personnel

Définit l'affiliation de l'unité OBS pour la ressource affectée au projet.

Par défaut : Unité OBS du personnel par défaut (si cette valeur est définie pour le projet)

Ouvrir à la saisie de temps

Spécifie si la ressource peut utiliser des feuilles de temps dans le cadre du suivi du temps passé sur les affectations de tâche. Si cette option est désélectionnée, la ressource ne peut pas enregistrer le temps utilisé sur ses projets.

Par défaut : option sélectionnée

Mots clés de la candidature

Définit les mots clés du curriculum vitae de la ressource.

Allocation prévue

Définit la durée de travail requise pour cette ressource et pour ce projet. Cette durée représente la disponibilité totale de la ressource au cours du projet, tel que requise par le chef de projets.

Allocation ferme

Définit la disponibilité totale (telle que spécifiée par le responsable des ressources) de la ressource ayant fait l'objet d'une allocation ferme sur ce projet. Les valeurs d'allocation ferme doivent être définies par les responsables des ressources lors de la réservation ferme des allocations.

4. Enregistrez les modifications.

Réservation de ressources déjà réservées

Vous pouvez ajouter plusieurs instances d'un rôle à un projet, mais pas plusieurs instances de la même ressource nommée. Lors de la réservation de ressources déjà réservées sur des projets, ce message d'erreur apparaît dans les circonstances suivantes :

La ressource n'a pas été réservée, car elle existe déjà dans l'équipe.

Circonstances :

- Vous réservez une ressource sur un projet pour lequel elle est déjà réservée.
- Vous réservez une ressource déjà incluse dans l'équipe du projet et vous choisissez de ne pas réduire l'allocation de rôle correspondante.

Pour mettre à jour l'allocation de cette ressource, utilisez la page Propriétés de l'équipe.

Exemple

Vous pouvez affecter deux programmeurs (programmeur 1 et programmeur 2) à la même tâche.

Remplacement de ressources affectées aux tâches

La page Remplacer une ressource contient les dates d'affectation et la charge restante des membres en cours de remplacement. Cette page répertorie également tous les membres du personnel de l'équipe actuellement affectés au projet, y compris ceux affectés aux tâches. Seules les ressources auxquelles vous avez accès sont répertoriées sur cette page.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Sélectionnez la ressource que vous voulez remplacer et cliquez sur Remplacer.

La page Remplacer une ressource s'affiche et indique, dans la partie supérieure, les affectations actuelles de la ressource sélectionnée. Elle contient également des informations concernant les ressources et les rôles disponibles.

Membre de l'équipe

Indique si la ressource ou le rôle est membre du personnel de l'équipe.

Début

Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.

Par défaut : date de début de la tâche

Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est accessible en lecture seule.

Fin

Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages et les portlets de liste affichent cette date de fin.

Valeur par défaut : date de fin de la tâche

Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.

4. Sélectionnez la ressource ou le rôle devant remplacer la ressource affectée, puis cliquez sur Remplacer.

Suppression d'affectations de ressource dans des tâches

Si l'affectation de ressource est associée à des transactions enregistrées, vous ne pouvez pas supprimer cette affectation de ressource des tâches.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Activez la case à cocher située à côté de la ressource et cliquez sur Supprimer.
4. Sur la page Confirmation, cliquez sur Oui.

Modification des affectations de ressources

Pour modifier les propriétés d'affectation des ressources que vous avez affectées à vos tâches, procédez comme suit. Pour ajuster la charge restante d'après les segments de travail, vous pouvez également utiliser la page Propriétés des affectations de ressources.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Cliquez sur l'icône Propriétés située à côté du nom de la ressource dont vous souhaitez définir les propriétés d'affectation.
4. Dans la section Général, entrez les informations demandées. Ces champs requièrent une explication :

Modèle de répartition de charge

Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction de ce modèle de répartition de charge.

Charges constatées

Affiche le nombre total d'heures enregistrées à ce jour par la ressource pour les tâches de ce projet. Les charges constatées s'affichent après exécution du job *Enregistrer les feuilles de temps*.

Avancement des charges constatées

Affiche la date d'avancement des charges constatées pour l'affectation de tâche de ressource d'après les charges constatées enregistrées. La valeur de ce champ est mise à jour lors de l'exécution automatique du job *Enregistrer les feuilles de temps*, lorsque le chef de projets enregistre une feuille de temps approuvée.

Statut

Affiche le statut de la tâche en fonction de la valeur de % d'avancement. Ce champ est automatiquement calculé et mis à jour d'après la valeur du champ % d'avancement de cette tâche.

Valeurs :

- Terminé(e). Indique que la charge restante de la tâche est égale à 0 et que le pourcentage d'avancement est de 100 %.
- Non débuté(e). Indique que les charges constatées ne sont pas enregistrées et que le pourcentage d'achèvement est zéro.
- Débuté(e). Apparaît lorsqu'une ressource enregistre des charges constatées pour l'affectation de tâche. Le pourcentage d'achèvement de la tâche est supérieur à zéro et inférieur à 100.

Par défaut : Non débuté(e)

Début

Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.

Par défaut : date de début de la tâche

Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est accessible en lecture seule. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est en affichage seul.

Fin

Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages et les portlets de liste affichent cette date de fin.

Valeur par défaut : date de fin de la tâche

Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.

Charge restante

Affiche le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Cette estimation est basée sur le pourcentage d'allocation pour ce membre du personnel de l'équipe entre les dates de début et de fin de l'affectation. Elle est également basée sur la disponibilité (en nombre d'heures par jour) de la ressource.

5. Enregistrez les modifications.

Charges restantes fluctuantes pour les affectations

Pour créer des segments de travail fluctuants pendant la durée d'une affectation, vous pouvez créer un profil de charge restante au niveau de la tâche. Vous pouvez affecter une ressource à une tâche, démarrer et arrêter le travail effectué par cette ressource sur la tâche, puis reprendre ce travail.

Méthode de saisie de segments de charge restante fluctuante

Vous pouvez saisir les segments de charge restante fluctuante pour une ressource affectée à une tâche sur les pages Propriétés de la tâche et Propriétés de l'affectation.

Pour saisir un segment de charge restante fluctuante, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- [Saisissez les segments de charge restante pour les affectations de tâche](#) (page 159).
- [Saisissez les segments de charge restante pour les affectations de ressource](#) (page 161).

Saisie de segments de charge restante variable pour les affectations de tâche

Pour saisir les segments de charge restante variable pour une ressource affectée à une tâche, procédez comme suit. Les segments de charge restante variable apparaissent dans la colonne Utilisation de la liste des affectations, dans la page Propriétés de la tâche. Chaque cellule de charge restante variable indique l'effort de travail en fonction du paramètre d'effort de travail défini pour la liste des affectations. La charge restante totale est automatiquement calculée pour l'affectation des ressources.

Si vous utilisez un modèle de répartition de charge fixe pour la ressource, vous pouvez saisir la charge restante variable à l'aide de l'un des deux modes suivants : planification provisoire et scénario de planification de la capacité.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Cliquez sur l'icône Propriétés située à côté du nom de la tâche.
4. Dans la section Affectations, remplissez les champs suivants pour chaque ressource :

Rôle

Définit le rôle de cette ressource dans cette tâche.

Début

Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.

Par défaut : date de début de la tâche

Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est accessible en lecture seule.

Fin

Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages et les portlets de liste affichent cette date de fin.

Valeur par défaut : date de fin de la tâche

Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.

Remarque : En fonction des règles de modification des dates appliquées à la tâche, les segments que vous définissez peuvent s'étendre au-delà des dates de début ou de fin de la tâche. Après enregistrement des modifications, les dates de début et de fin de la tâche reflètent les nouvelles dates. Les dates de début et de fin du projet sont ajustées en conséquence.

Charge restante

Affiche le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Cette estimation est basée sur le pourcentage d'allocation pour ce membre du personnel de l'équipe entre les dates de début et de fin de l'affectation. Elle est également basée sur la disponibilité (en nombre d'heures par jour) de la ressource.

Modèle de répartition de charge

Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction de ce modèle de répartition de charge.

Pour saisir la distribution de l'effort de travail, sélectionnez Fixe.

5. Dans la colonne Utilisation, cliquez sur une cellule et entrez l'effort de travail à planifier pour la ressource. Répétez l'opération pour chaque segment.
6. Enregistrez les modifications.

Saisie de segments de charge restante variable pour les affectations de ressource

Pour saisir l'effort de travail dans un segment de charge restante, procédez comme suit. Vous pouvez également supprimer un segment.

Dans la page Propriétés des affectations de ressources, la section Détail de la charge restante affiche les segments temporels, en incluant les dates de début et de fin, ainsi que la charge restante pour chaque bloc de travail. Les unités de travail des segments de charge restante variable se présentent sous forme d'un seul bloc (par exemple, 07/12/14 - 31/12/14 90 heures).

Après enregistrement des modifications, la charge restante totale pour l'affectation est recalculée à partir de la somme de tous les segments de travail. Sur la page Propriétés de la tâche, les colonnes Charge restante et Utilisation pour la ressource reflètent les modifications apportées.

Exemple

Spécifiez plusieurs segments temporels et unités de travail.

Segment temporel	Unités de travail
11/01/14	32
11/08/14	28
11/15/14	0
11/22/14	32

Ces éléments s'affichent comme suit :

Segment temporel	Unités de travail
11/01/14	60
11/22/14	32

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Cliquez sur l'icône Propriétés située à côté du nom de la tâche.
4. Cliquez sur l'icône Propriétés située à côté du nom de la ressource dont vous souhaitez définir les propriétés d'affectation.
5. Dans la section Général, remplissez le champ suivant :

Modèle de répartition de charge

Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction de ce modèle de répartition de charge.

Pour saisir la distribution de l'effort de travail, sélectionnez Fixe.

6. Dans la section Détail de la charge restante, remplissez les champs suivants pour chaque segment temporel :

Début

Spécifie la date de début du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.

Fin

Spécifie la date de fin du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.

Valeur

Spécifie le nombre d'heures correspondant à la charge restante pour le segment temporel.

7. Enregistrez les modifications.

Création d'un segment de charge restante variable

Pour saisir des segments de charge restante variable au niveau de l'affectation de la ressource, procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Cliquez sur l'icône Propriétés située à côté du nom de la ressource dont vous souhaitez définir les propriétés d'affectation.
4. Dans la section Général, remplissez le champ suivant :

Modèle de répartition de charge

Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction du modèle de répartition de charge.

Pour saisir la distribution de l'effort de travail, sélectionnez Fixe.

5. Dans la section Détail de la charge restante, remplissez les champs suivants pour chaque segment temporel :

Début

Spécifie la date de début du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.

Fin

Spécifie la date de fin du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.

Valeur

Spécifie le nombre d'heures correspondant à la charge restante pour le segment temporel.

6. Enregistrez les modifications.

Saisie de segments de charge restante fluctuante en mode Scénario de planification de la capacité

Dans les scénarios de planification de la capacité, vous pouvez uniquement saisir des segments de charge restante fluctuante pour des affectations de modèle de répartition de charge fixe. Toutes les autres affectations de modèle de répartition de charge sont en lecture seule dans ces scénarios.

Mise à jour de la charge restante totale à partir d'une charge restante variable

La section Liste de l'affectation située sur la page Propriétés de la tâche affiche une liste des ressources affectées à la tâche. Par défaut, les segments temporels apparaissent sous forme de colonnes hebdomadaires et commencent par la semaine en cours.

Si vous saisissez des valeurs dans le champ Charge restante de la page Propriétés de la tâche et dans les champs de charge restante variable, les informations de fluctuation sont d'abord enregistrées. Le champ Charge restante est ensuite mis à jour avec la somme de toutes les valeurs de charge restante saisies dans les champs contenant des valeurs variables.

Distribution égale de la charge restante sur des segments

Vous pouvez saisir la charge restante totale d'une affectation de ressource. Lorsque vous saisissez une charge restante totale, la charge restante de cette ressource est distribuée de manière égale sur tous les segments temporels de la tâche. Lors de la planification automatique du projet, la charge restante est distribuée entre les dates de début et de fin, en fonction des règles du modèle de répartition de charge.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Affectations.
3. Cliquez sur l'icône Propriétés située à côté du nom de la ressource de votre choix.
4. Remplissez le champ suivant :

Charge restante

Affiche le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Cette estimation est basée sur le pourcentage d'allocation pour ce membre du personnel de l'équipe entre les dates de début et de fin de l'affectation. Elle est également basée sur la disponibilité (en nombre d'heures par jour) de la ressource.

5. Enregistrez les modifications.

Distribution de charge restante et planification automatique

Au niveau de l'affectation d'une tâche, la planification automatique utilise un modèle de répartition de ressource pour distribuer la charge restante d'une affectation de tâche pendant la durée de la tâche. Si vous avez défini le modèle de répartition de charge de la ressource par défaut sur Fixe, vous définissez et contrôlez les segments temporels de la ressource. Les segments temporels sont conservés pendant la planification automatique. Si vous avez défini le modèle de répartition de charge de la ressource par défaut sur Amont, Aval, Contour ou Uniforme, la planification automatique effectue l'équilibrage de la charge. L'équilibrage repose sur les règles du modèle de répartition de charge et remplace tous les segments temporels définis.

Si vous saisissez une valeur de charge restante totale dans la page Propriétés de l'affectation, sans spécifier de valeurs pour les segments temporels, la planification automatique distribue les unités de charge restante de manière égale pendant la durée de la tâche. La distribution s'effectue en fonction des règles du modèle de répartition de charge.

Exécution de la planification automatique après ajustement de la charge restante

Après avoir ajusté la charge restante d'une tâche ou d'une affectation de ressource, vous pouvez appliquer la planification automatique de votre projet. Vous pouvez publier automatiquement ces modifications, puis les afficher dans la planification du projet à l'aide du mode Planification provisoire.

Pour appliquer la planification automatique à votre projet après avoir ajusté la charge restante d'une ressource, procédez comme suit :

1. [Ajustez la charge restante de l'affectation de la ressource](#) (page 161).
2. [Définissez les paramètres de planification automatique et appliquez-les au projet](#) (page 183).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - [Publiez la planification provisoire.](#) (page 187)
 - Revenez au plan de préférence.

Remplacement de membres du personnel de l'équipe

Vous pouvez remplacer une ressource par un rôle ou par une autre ressource. Vous pouvez également remplacer un rôle par une ressource.

Vous pouvez remplacer des membres du personnel de l'équipe dans les projets non verrouillés. Si le projet est verrouillé, vous pouvez remplacer un rôle de membre du personnel d'équipe, sans remplacer les tâches. Vous pouvez effectuer ce remplacement si le paramètre de gestion de projets par défaut Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé est sélectionné.

Si un projet est déverrouillé, vous pouvez transférer des affectations de ressource à la nouvelle ressource remplaçant un rôle ou une ressource existants.

Vérifiez que les conditions suivantes sont respectées avant de remplacer le personnel :

- Le membre du personnel de l'équipe d'origine finalise les saisies de temps afin que les charges constatées puissent être enregistrées avant le remplacement.
- Aucune allocation restante n'est associée au rôle ou à la ressource d'origine.

Transfert d'informations au personnel de remplacement

Lors du remplacement d'un membre du personnel de l'équipe par un autre, certaines informations relatives au projet sont transférées au personnel de remplacement. Par exemple :

- Début de la disponibilité
Remarque : Les informations sont uniquement transférées si la date de début de la disponibilité n'est pas passée et si le personnel de remplacement est réservé à cette date.
- Fin de la disponibilité
- Allocation restante
- Pourcentage d'allocation
- Charge restante
- Tâches affectées
- Rôle dans le projet (sauf si vous remplacez également un rôle)

Les informations de champs suivantes ne sont pas transférées :

- Affectations terminées
- Charges constatées existantes
- Charges constatées en attente
- Estimations en attente
- Références

Remplacement de membres du personnel d'équipe

Pour remplacer des membres du personnel de l'équipe d'un projet, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- [Remplacez la ressource par un membre du personnel d'équipe non affecté](#) (page 155).
- [Remplacez la ressource par un membre du personnel d'équipe affecté](#) (page 167).
- [Remplacez un rôle par un membre du personnel d'équipe affecté](#) (page 167).
- [Remplacez la ressource à l'aide de l'indice de disponibilité](#) (page 168).

Remplacement de ressources dans des tâches par des membres du personnel d'équipe non affectés

Vous pouvez remplacer un membre du personnel d'équipe par un autre, dans la mesure où ils ne sont pas affectés à la même tâche. Vous pouvez également remplacer plusieurs membres du personnel par un membre unique.

La charge restante et les dates d'affectation associées à la ressource précédente sont transférées à la ressource de remplacement. Lorsque vous remplacez plusieurs ressources par une seule ressource, la charge restante combinée est transférée des membres remplacés au membre de remplacement.

Les dates d'affectation de la tâche remplacent les dates d'affectation du projet. Vous pouvez affecter des membres du personnel de l'équipe à une tâche dont la date de fin dépasse la date d'affectation du membre au projet.

Remplacement de ressources dans des tâches par des membres du personnel d'équipe affectés

Vous pouvez remplacer un membre du personnel d'équipe par un autre. Cette méthode vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Remplacer un membre du personnel d'équipe par un autre, y compris les membres déjà affectés à la même tâche : ce remplacement d'un membre de l'équipe par un autre membre vous permet de consolider le nombre de membres affectés à la même tâche.
- Remplacer un membre du personnel de l'équipe affecté à une autre tâche par le même membre :

lorsque vous remplacez le personnel d'équipe par le personnel d'équipe affecté, le nom du personnel de remplacement (affecté) apparaît à la place du personnel remplacé. La charge restante est ajustée en conséquence. Si vous transférez un seul membre ou plusieurs membres sélectionnés à des fins de remplacement, la charge restante est transférée telle quelle.

Remplacement de rôles dans des tâches par un membre d'équipe affecté

Lorsque vous remplacez un rôle par une ressource affectée au projet, l'allocation du rôle est ajoutée à l'allocation existante pour la ressource. L'allocation de rôle diminue en proportion de la quantité ajoutée à la ressource.

Tenez compte des éléments suivants lors du remplacement de rôles :

- Lorsque vous diminuez totalement un rôle en le remplaçant par une ressource nommée, les comportements suivants sont observés :
 - L'allocation du rôle est réduite à zéro et le rôle est supprimé de la page du personnel de l'équipe.
 - Toutes les affectations et la charge restante allouées au rôle sont transférées à la ressource nommée.
 - L'allocation du rôle est ajoutée à l'allocation de la ressource nommée. Dans ce cas, vous pouvez surallouer la ressource nommée, c'est-à-dire l'allouer à plus de 100 %.
- Lorsqu'un rôle est partiellement remplacé par une ou plusieurs ressources nommées, les comportements suivants sont observés :
 - L'allocation du rôle est diminuée de la quantité remplacée et le rôle est conservé dans la liste de l'équipe.
 - Aucun transfert des affectations n'est effectué vers les ressources nommées.
 - La quantité d'allocation du rôle remplacé est ajoutée aux allocations de la ressource nommée.
- Lorsqu'un rôle inclut des affectations et une charge restante et que son allocation est égale à zéro, le rôle est conservé dans la liste de l'équipe. Réaffectez la tâche à une ou plusieurs ressources, puis supprimez le rôle de l'équipe du projet.

Remplacement de ressources à l'aide de l'indice de disponibilité

L'indice de disponibilité vous permet de déterminer la ressource la plus adaptée, en termes de disponibilité, pour en remplacer une autre dans votre projet. Un indice de disponibilité est automatiquement généré pour chaque ressource à laquelle vous avez accès.

L'indice indique le niveau de correspondance le plus proche entre les ressources de remplacement et les ressources remplacées. La disponibilité se base sur la durée de l'affectation et sur la disponibilité quotidienne de la ressource. En général, plus l'indice est élevé, plus la correspondance est importante.

Utilisez cette procédure pour remplacer un membre du personnel de l'équipe affecté à une tâche à l'aide d'un indice de disponibilité pour trouver un remplacement.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Cliquez sur l'icône Outil de recherche de ressources du membre du personnel d'équipe que vous voulez remplacer.

3. Activez la case à cocher située à côté de la ressource à remplacer avec la ressource précédente, puis cliquez sur Remplacer.
4. Sur la page Confirmation, cliquez sur Oui.

Suppression des membres de l'équipe du projet

Pour que vous puissiez supprimer un membre de l'équipe, aucune transaction ne doit être enregistrée pour ce membre et aucune charge constatée ne doit lui être associée. Si une réquisition est associée au membre de l'équipe avec le statut *Réservé(e)*, vous devez d'abord annuler la réservation de la réquisition, puis la supprimer avant de supprimer le membre de l'équipe du projet. Pour plus d'informations, consultez la rubrique *Annulation de la réservation ferme de ressources à l'aide de réquisitions*.

La suppression d'un membre de l'équipe du projet ne supprime pas la ressource du système.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Sélectionnez la ressource et cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Gestion des participants d'un projet

En tant que chef de projets, utilisez CA Clarity PPM pour gérer vos projets. Les utilisateurs autres que des ressources, tels que des partenaires du projet et les gestionnaires principaux, requièrent l'accès à votre projet pour suivre sa progression et accéder à sa documentation.


CA Clarity PPM permet d'ajouter des utilisateurs autres que des ressources à des projets tels que des participants, puis de les organiser au sein de groupes de participants. Contrôlez l'accès à la documentation de projet par participant et par groupe de participants.

Remarque : Par défaut CA Clarity PPM ajoute automatiquement des ressources de personnel au projet comme participants au projet lorsque vous les ajoutez comme personnel d'équipe. L'administrateur système de CA Clarity PPM peut modifier le paramètre de gestion de projets *Ajouter des membres du personnel en tant que participants à l'investissement*.

Conditions préalables :

- Votre projet est configuré.
- Les utilisateurs que vous voulez ajouter comme participants sont configurés.

Le processus suivant décrit l'ajout de participants à des projets et leur organisation au sein de groupes de projet par un chef de projets :



Pour gérer des participants, procédez comme suit :

1. [Ajout de participants](#) (page 171)
2. (Facultatif) [Création de groupes de participants](#) (page 172)

Ajout de participants

Le produit permet d'ajouter des utilisateurs à votre projet comme participants afin de leur donner des droits d'accès à l'affichage des informations et la documentation du projet.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans le menu Equipe, cliquez sur Participants.
3. Dans la liste déroulante Afficher, sélectionnez Ressources et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Dans le champ Ajouter par ID de ressource, saisissez un ID et cliquez sur Ajouter.
Le produit ajoute cet utilisateur à la liste des participants.
 - Pour ouvrir la page Ajouter des ressources, cliquez sur Ajouter, sélectionnez les utilisateurs à ajouter et cliquez sur Ajouter.
Le produit ajoute les utilisateurs sélectionnés à la liste des participants.
 - (Facultatif) Cliquez sur Ajouter du personnel.
Le produit ajoute les ressources du personnel de l'équipe existantes à la liste des participants.
Remarque : Par défaut CA Clarity PPM ajoute automatiquement des ressources de personnel au projet comme participants au projet lorsque vous les ajoutez comme personnel d'équipe. L'administrateur système de CA Clarity PPM peut modifier le paramètre de gestion de projets *Ajouter des membres du personnel en tant que participants à l'investissement*.
 - (Facultatif) Sélectionnez des participants et cliquez sur Définir comme responsable de collaboration.
Le produit octroie aux participants sélectionnés des droits supplémentaires dans l'onglet Collaboration pour gérer des documents et des discussions.
Remarque : Le créateur du projet est le responsable de collaboration par défaut.
4. (Facultatif) Ajoutez des groupes système en tant que participants au projet.
 - a. Dans la liste déroulante Afficher, sélectionnez Groupes système.
 - b. Cliquez sur Ajouter, sélectionnez les groupes système à ajouter et cliquez sur Ajouter.

Le produit ajoute les groupes système sélectionnés à la liste des participants.

Les participants aux projets peuvent afficher les détails de projet, surveiller leur progression et accéder à leur documentation. Pour gérer des participants aux projets, utilisez l'option Participants dans le menu Equipe.

Création de groupes de participants

Vous pouvez organiser des participants de projet au sein de groupes de participants. Les groupes de participants permettent de gérer collectivement des droits d'accès à la documentation.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Dans le menu Equipe, cliquez sur Groupes de participants.
3. cliquez sur Ajouter.
4. Saisissez un nom de groupe et une description.
5. Cliquez sur l'icône de jumelles dans l'invite Sélectionner des participants.
6. Dans l'onglet Ressources, sélectionnez Participants, puis cliquez sur Ajouter.
Le produit ajoute les participants sélectionnés au groupe de participants.
7. (Facultatif) Sélectionnez des groupes système dans l'onglet Groupes système et cliquez sur Ajouter.
Le produit ajoute les groupes système sélectionnés au groupe de participants.
8. Cliquez sur Soumettre.

Le produit crée le groupe de participants. Pour gérer des groupes de participants, utilisez l'option Groupes de participants dans le menu Equipe.

A propos de l'allocation d'une ressource

L'allocation représente la période au cours de laquelle une ressource est affectée et réservée pour un projet. Multipliez le nombre total de jours ouvrés entre la date de début et la date de fin du projet par le nombre d'heures de disponibilité de la ressource par jour. Le résultat correspond au montant d'allocation pour chaque ressource. Les ressources sont automatiquement allouées à 100 % sur la base de leur disponibilité par jour ouvré. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut.

L'allocation et la charge restante sont deux concepts différents, car que le montant de la charge restante repose sur le nombre d'heures d'affectation d'une ressource aux tâches. Les membres du personnel peuvent être affectés aux tâches, à hauteur du nombre total d'heures d'affectation au projet.

Pour une planification plus précise de vos projets, vous pouvez affecter une ou deux heures (par jour de travail ou par semaine) aux ressources du projet pour qu'elles puissent travailler sur d'autres tâches ou assister à des réunions non liées au projet.

Vous pouvez modifier les informations d'allocation de plusieurs façons :

- [Modifiez les options d'allocation](#) (page 176).
- [Planifiez et mettez les allocations de ressources à l'échelle.](#) (page 175)

Modification de l'allocation par défaut de la ressource

Pour indiquer les écarts par rapport aux données du champ % d'allocation par défaut, procédez comme suit. Vous pouvez annuler la réservation ferme d'une ressource ou prolonger la planification du projet pour la ressource.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Pour modifier une allocation, cliquez sur l'icône Propriétés de la ressource.
3. Dans la section Général, remplissez le champ suivant :

% d'allocation par défaut

Définit le pourcentage de temps que vous voulez allouer pour la ressource à ce projet (vous pouvez indiquer 0 %). Ce montant est reflété dans les colonnes Allocation et % d'allocation de la page de personnel de l'équipe du projet.

Valeur par défaut : 100 %

Obligatoire : Non

4. Dans les sections Allocation prévue et Allocation ferme, ajoutez une ligne pour chaque écart par rapport à l'allocation par défaut. Pour créer une période d'allocation prévue ou ferme, remplissez les champs suivants dans la ligne :

Début

Définit la date de début de la période d'allocation.

Fin

Définit la date de fin de la période d'allocation.

% d'allocation

Définit le pourcentage de temps que la ressource est censée consacrer au travail (de manière provisoire ou engagée) pour l'investissement.

5. Enregistrez les modifications.

Allocation prévue et ferme

La courbe Allocation prévue représente le montant par défaut ou total d'allocation demandé par le chef de projets. La courbe Allocation ferme représente le montant d'allocation validé par le responsable des ressources. Le statut de réservation d'une ressource change en fonction des montants de l'allocation définis dans les courbes d'allocations prévue et ferme.

Exemple : Remplissage des espaces entre les segments d'allocation

Si des écarts apparaissent entre les segments lors de la modification d'un segment d'allocation par défaut pour une ressource, un nouveau segment est automatiquement créé. Le nouveau segment affiche le pourcentage d'allocation par défaut.

Vous réservez une ressource pour un projet en indiquant une disponibilité inférieure à 100 %. Un segment d'allocation est ajouté de sorte que la date de début de l'allocation soit postérieure à la date de fin du segment d'allocation précédent.

- Dates de début et de fin du segment initial : 10/01/12 à 10/09/13.
- Dates de début et de fin du nouveau segment : 12/04/13 à 04/09/14.

Un espace non affecté se crée entre deux segments du 10/10/13 au 12/03/13.

Pour créer un écart, vous devez créer deux lignes d'allocation dans les sections Allocation prévue et Allocation ferme, sur la page Propriétés du membre du personnel. Par défaut, la ressource est allouée à 100 %. Une allocation couvre la période pendant laquelle la ressource travaille à 50 %. L'autre allocation couvre la période pendant laquelle la ressource travaille à 0 %. Après enregistrement des modifications, un segment par défaut est créé pour la période d'écart. Un montant d'allocation de 100 % est ajouté à ce segment.

Surallocation des ressources

Lors de la dotation en ressources d'un projet, le responsable des ressources peut surallouer des ressources ou accepter les disponibilités restantes. Lors du remplacement d'un membre du personnel d'équipe, vous pouvez également surallouer la ressource sélectionnée pour remplacer la ressource précédente.

Remarque : Evitez de surallouer des ressources, car cette opération peut entraîner des retards de planification et réduire les performances.

Décalage et mise à l'échelle des allocations de ressources

Vous pouvez décaler ou mettre à l'échelle tout ou partie des allocations de ressources d'un projet. Vous pouvez déplacer les allocations de ressource en arrière et en avant dans le temps. Toutes les dates d'allocation par segments sont conservées lors du déplacement des informations d'allocation de ressource. Toutefois, le pourcentage alloué pour chaque segment peut changer.

Le décalage de l'allocation pour une ressource est utile pour les allocations de projet allant au-delà de la période admissible.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case à côté située à côté du nom de la ressource dont vous souhaitez décaler l'allocation. Dans le menu Actions situé dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Décaler l'allocation.
3. Dans la section Planification de l'investissement, les champs suivants apparaissent :

Date de début de l'investissement

Affiche la date de début du projet. La valeur de ce champ se base sur le champ Date de début de la page Propriétés de la planification.

Date de fin de l'investissement

Affiche la date de fin du projet. La valeur de ce champ se base sur le champ Date de fin de la page Propriétés de la planification.

4. Dans la section Durée à décaler, remplissez les champs suivants :

Date de début

Définit la date de début pour la ressource sur le projet. Cette date marque le début de la plage de dates à décaler.

Date de fin

Définit la date de fin pour la ressource sur le projet. Cette date marque la fin de la plage de dates à décaler.

5. Dans la section Paramètres de décalage, remplissez les champs suivants :

Date de décalage

Définit la date de début de l'allocation décalée.

Date limite de décalage

Définit la dernière date pour des allocations de décalage. Les allocations ne peuvent pas être décalées au-delà de la dernière date.

Mettre le pourcentage d'allocation à l'échelle

Permet de modifier le pourcentage d'allocation requise pour l'horaire de travail.

Remarque : Si vous ne remplissez pas ce champ, aucune mise à l'échelle n'est appliquée.

Obligatoire : Non

6. Enregistrez les modifications.

Modification des allocations

Pour modifier l'allocation d'une équipe pour votre projet, utilisez les cellules variables sur la page de détails de l'équipe du projet. Les cellules variables contiennent l'allocation prévue par défaut. Vous pouvez configurer la VET pour inclure la charge restante et la charge constatée de l'allocation ferme. Pour créer des segments d'allocation, vous pouvez modifier les informations des allocations prévue et ferme dans ces cellules. Vous pouvez créer des segments d'allocation entre les dates de début et de fin pour un membre d'équipe du personnel.

Vous pouvez définir des dates de début et de fin explicites pour les membres d'équipe de personnel. Les membres du personnel peuvent hériter des dates de début et de fin de l'investissement. Lors de la modification d'informations d'allocation dans les cellules variables et de l'enregistrement des modifications, les règles de modification suivantes sont utilisées :

1. Les dates de début et de fin applicables au membre de l'équipe du personnel sont vérifiées par rapport à la plage de dates de la cellule. Si ces dates figurent dans la plage de dates de la cellule, les dates de fin et de début des informations saisies pour le membre de l'équipe du personnel correspondront à la date actuelle.
2. Si la plage de dates de la cellule se situe au-delà de la date de début ou de fin définie pour le membre de l'équipe du personnel, la date de début ou de fin applicable à ce membre est mise à jour avec la date de début ou de fin de la cellule.
3. Si vous disposez de droits d'accès pour modifier les dates de début et de fin de l'investissement, les dates actuelles de l'investissement sont modifiées afin de prendre en compte l'allocation d'un membre de l'équipe du personnel, si les dates d'allocation ne correspondent pas aux dates d'investissement actuelles.
4. Si vous ne saisissez aucune information d'allocation dans une cellule située entre deux cellules contenant ces informations, l'allocation de la cellule vide est définie sur 0 %.

Pour que les responsables des ressources puissent continuer à gérer les allocations d'équipe pendant que le projet est verrouillé, vérifiez que le paramètre de gestion de projets par défaut *Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé* est sélectionné. Ce paramètre permet aux responsables des ressources d'apporter des modifications à l'équipe pendant que vous planifiez le projet, que ce soit en mode de planification provisoire ou si vous travaillez hors ligne avec un planificateur de bureau.

Gestion des allocations de ressource

Le chef de projets peut apporter les modifications suivantes à l'allocation d'une ressource après réservation ferme de celle-ci sur un projet :

- Réduction de l'allocation. Le chef de projets peut annuler la réservation d'une ressource pendant une période donnée dans les circonstances suivantes :
 - Si une ressource est réservée sur un projet plus longtemps que prévu
 - Si une ressource n'est pas disponible pendant une période spécifique.
- Prolongement de l'allocation. Si un projet est prolongé, le chef de projets peut solliciter une réservation supplémentaire pour une ressource spécifique.
- Remplacement d'une ressource ou d'un rôle. Si la réservation d'une ressource est annulée, le chef de projets peut solliciter le remplacement de cette ressource.

Vous pouvez également gérer l'allocation des membres du personnel de l'équipe à l'aide des méthodes suivantes :

- [Allouer des ressources en fonction des estimations](#) (page 177)
- [Générer des estimations en fonction de l'allocation de ressource](#) (page 178)
- [Définir une allocation de ressource](#) (page 178)
- [Valider l'allocation prévue](#) (page 180)
- [Accepter une allocation ferme](#) (page 180)

Allocation de ressources en fonction des estimations

Utilisez l'option Définir une allocation à partir des estimations si vous avez modifié la charge restante d'origine pour votre ressource. Cette option permet de calculer l'allocation prévue d'après les nouvelles estimations. Ce calcul affecte uniquement la partie de l'allocation qui apparaît à la suite de la date d'avancement des charges constatées de la ressource.

Les segments d'allocation obtenus sont arrondis d'après la valeur définie pour le champ Arrondir les allocations au pourcentage le plus proche. Par défaut, elle est définie sur 25 %.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case à cocher située à côté du nom de la ressource, du rôle ou de la ressource autre que de type main-d'œuvre. Dans le menu Actions, cliquez sur Définir une allocation à partir des estimations.

Génération d'estimations en fonction de l'allocation de ressource

Pour générer des estimations en fonction de l'allocation, procédez comme suit.

L'option Définir une estimation à partir de l'allocation est disponible uniquement pour les ressources affectées à des tâches d'effort.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case à cocher située à côté du nom de la ressource. Dans le menu Actions, cliquez sur Définir une estimation à partir de l'allocation.

Le nombre figurant dans la colonne Charge restante est actualisé pour correspondre au nombre de l'allocation.

Définition d'une allocation de ressource pour plusieurs membres du personnel

Utilisez cette procédure pour définir l'allocation pour plusieurs membres du personnel de l'équipe. Vous pouvez traiter des projets dotés en personnel en dehors d'un organigramme organisationnel.

Les modifications effectuées sur cette page remplacent les paramètres de la page Propriétés du membre du personnel.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Sélectionnez les ressources dont vous voulez définir l'allocation, puis, dans le menu Actions, cliquez sur Définir une allocation.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

% d'allocation par défaut

Définit le pourcentage de temps d'allocation de la ressource au projet (vous pouvez saisir 0 %). Si vous modifiez le chiffre figurant dans ce champ, cette valeur remplacera la valeur du champ % d'allocation par défaut sur la page Propriétés d'un membre du personnel.

Statut de la réservation

Définit le statut de réservation de la ressource.

Valeurs :

- Optionnel(le). la ressource travaillera sur l'investissement selon une planification provisoire.
- Ferme. la ressource est engagée à travailler sur l'investissement.
- Mixte. indique que l'allocation de la ressource à l'investissement est à la fois optionnelle et ferme, ou bien que l'allocation optionnelle pour la ressource ne correspond pas à l'allocation ferme.

Par défaut : Optionnel(le)

Statut de la demande

Sélectionnez le statut de la réquisition de la ressource sur le projet.

Ouvrir à la saisie de temps

Spécifie si la ressource peut effectuer le suivi du temps consacré à des tâches affectées à l'aide des feuilles de temps.

Valeurs : Oui ou Non

Par défaut : Pas de changement

Unité de l'organigramme organisationnel du personnel

Définit l'affiliation de l'unité OBS pour la ressource affectée au projet.

Par défaut : Unité OBS du personnel par défaut (si cette valeur est définie pour le projet)

Rôle

Définit le rôle de la ressource dans le projet. Si vous spécifiez un rôle, cette valeur remplace la valeur du champ Rôle de l'investissement sur la page Propriétés du membre du personnel.

4. Dans la section Segments d'allocation existants, activez l'option *Effacer les segments d'allocation existants* pour supprimer tous les segments d'allocation existants.
5. Créez des segments d'allocation pour les membres du personnel en spécifiant le les dates de début et de fin des segments. De plus, spécifiez le pourcentage de temps que les ressources peuvent travailler sur le projet et définissez-le comme provisoire ou engagé.
6. Enregistrez les modifications.

Réservation ferme des ressources

Pour réinitialiser l'allocation prévue afin qu'elle soit égale à l'allocation engagée ou avec réservation ferme, procédez comme suit. Si la section Allocation prévue contient des segments prévus à réservation optionnelle, ces derniers sont supprimés et tous les segments sont réinitialisés pour correspondre au segment réservé fermement.

Les valeurs des colonnes % d'allocation et Résumé hebdomadaire de la page du personnel de l'équipe du projet sont modifiées en conséquence. Lorsque vous acceptez l'allocation ferme, le statut Réservation ferme apparaît pour la ressource, car toutes les allocations sont entièrement engagées.

Remarque : L'action Accepter l'allocation ferme est disponible uniquement si le paramètre de gestion du projet *Autoriser la réservation mixte* est activé dans l'outil Administration.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case à cocher située à côté du nom de la ressource pour accepter la réservation ferme. Dans le menu Actions, cliquez sur Accepter l'allocation ferme.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Validation de l'allocation prévue

Vous pouvez réinitialiser l'allocation ferme pour qu'elle soit égale à l'allocation prévue.

Lorsqu'une ressource présente le statut de réservation ferme, cela signifie qu'elle est entièrement engagée. La validation de l'allocation prévue ne permet pas de réinitialiser le pourcentage d'allocation par défaut. L'allocation prévue est copiée dans le champ Allocation ferme de la colonne Résumé hebdomadaire, sur la page du personnel de l'équipe du projet.

Remarque : La section Allocation ferme de la page s'affiche lorsque le paramètre de gestion du projet *Autoriser la réservation mixte* est activé dans l'outil Administration.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Equipe.
2. Activez la case à cocher située à côté du nom de la ressource. Dans le menu Actions, cliquez sur Valider l'allocation prévue.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Chapitre 5: Planification automatique

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Planification automatique](#) (page 181)

[Utilisation de la planification automatique](#) (page 182)

[Planifications provisoires](#) (page 182)

[Planifications provisoires et sous-projets](#) (page 183)

[Création d'une planification provisoire](#) (page 183)

[Planification de sous-réseaux](#) (page 186)

[Publication de planifications provisoires](#) (page 187)

[Planification automatique et publication](#) (page 188)

[Déverrouillage de projets en mode de planification provisoire](#) (page 188)

Planification automatique

La planification automatique est une méthode automatique de création de planifications de projet. La planification automatique vous permet d'adapter votre plan et de générer des dates pour vos tâches et votre projet global. Grâce à la planification automatique, vous pouvez planifier les tâches du projet tout en réduisant les délais et prolongements susceptibles d'entraîner des retards. Elle permet également d'éviter ou de réduire la surallocation des ressources.

Pour mettre à jour la planification de votre projet suite à des modifications apportées par vous-même ou par d'autres utilisateurs, utilisez la planification automatique. Vous pouvez vérifier ces changements avant de les publier comme plan de référence et obtenir ainsi un résultat pratique.

La planification automatique utilise différentes informations (durée des tâches, contraintes de dates des tâches, ordre de priorité, dépendance et logique de ressources et de dates associées) afin d'identifier le chemin critique et tâches de planification. Chaque tâche est planifiée dans plusieurs buts :

- Utiliser les ressources disponibles le plus tôt possible dans le projet
- Démarrer les tâches le plus tôt ou le plus tard possible, selon les contraintes de dates
- Réduire la durée du chemin critique

Remarque : Vous devez posséder des droits d'accès *Projet - Planification dans le navigateur* pour appliquer une planification automatique dans la vue Gantt.

Le chemin critique détermine la date de fin au plus tôt du projet. La planification automatique utilise les informations de chemin critique pour ajuster la planification pour :

- Déterminer les dates de début et de fin tardives pour chaque tâche
- Avancer ou reculer la date de début (le cas échéant)
- Vérifier les modèles de répartition de charge définis comme étant fixes afin d'ajuster les dates de début au plus tôt et les dates de fin
- Créer des courbes de charge restante à partir des dates de début au plus tôt et des dates de fin recalculées pour les tâches, avant de soustraire la disponibilité restante des ressources (le cas échéant)
- Éliminer ou réduire la surallocation des ressources à l'aide de calculs permettant de déplacer la date de fin d'une tâche ou d'un projet

Les contraintes de tâches sont des règles qui permettent de déterminer la séquence de travail du projet. Par exemple, si la tâche doit commencer ou se terminer à une date donnée. Pour définir des contraintes de dates, utilisez la page Propriétés de la tâche.

Utilisation de la planification automatique

Pour utiliser la planification automatique, procédez comme suit.

1. [Définissez une planification automatique à l'aide des options par défaut et publiez la planification](#) (page 188).
2. [Créez une planification provisoire](#) (page 183). À l'issue de la planification automatique, une planification provisoire est créée et le projet est verrouillé.
3. La planification provisoire permet d'effectuer les tâches suivantes :
 - a. [Supprimer la planification provisoire](#) (page 188)
 - b. [Publiez la planification provisoire](#). (page 187)

Planifications provisoires

Vous pouvez utiliser une planification automatique d'un projet pour créer et modifier une planification provisoire. Le projet est verrouillé et en mode de planification provisoire. Pour observer l'impact des modifications apportées au projet, utilisez la planification provisoire. Par exemple, lorsque vous modifiez une charge restante, avant de publier la planification comme plan de coûts de référence. Vous pouvez réviser la planification provisoire et décider d'accepter ou non ces changements.

Toutes les pages de projets verrouillés incluent les informations du plan de coûts de référence en lecture seule. Pour afficher et utiliser les planifications provisoires, vous pouvez utiliser la vue Gantt, la page de liste des tâches et la page Affectations des tâches. Pour modifier la planification provisoire, vous pouvez ajuster les tâches planifiées et les informations d'affectation (comme la charge restante).

L'organigramme des tâches de la vue Gantt affiche la planification provisoire en incluant des marques de révision sur les informations relatives au plan de coûts de référence. Pour afficher les modifications réalisées de façon provisoire dans la planification, utilisez les marques de révision.

Pendant que le projet est verrouillé, le nom de la ressource propriétaire de ce verrou apparaît dans la barre des messages. Un bouton Déverrouiller apparaît sur cette barre : vous pouvez l'utiliser pour déverrouiller le projet. Dans la vue Gantt, une icône de verrou est affichée sur la barre d'outils : vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le projet.

Planifications provisoires et sous-projets

Lors de la planification automatique d'un projet principal, une planification provisoire est créée pour le projet principal et des planifications provisoires publiables sont créées pour tous les sous-projets. Les sous-projets sont verrouillés.

Si un sous-projet est verrouillé lorsque vous planifiez automatiquement un projet principal, une planification provisoire non publiable est créée pour le sous-projet. Un message d'avertissement incluant les noms des sous-projets verrouillés apparaît.

Lorsque vous publiez une planification provisoire pour le projet principal, le plan de coûts de référence pour le sous-projet est uniquement remplacé si la planification provisoire est publiable.

Création d'une planification provisoire

Vous pouvez spécifier des critères de planification et démarrer la planification des tâches à l'aide de la planification automatique. Vous pouvez planifier automatiquement un projet entier ou uniquement les tâches incluses dans une plage de dates. Pour spécifier les écarts par rapport à la planification actuelle et créer automatiquement une planification provisoire, procédez comme suit.

Vous pouvez également créer une planification provisoire en exécutant le job de planification automatique d'investissement.

Vous pouvez ignorer une planification provisoire et supprimer des projets ayant fait l'objet d'une planification provisoire. Lorsque vous supprimez une planification provisoire, le projet est déverrouillé et les informations relatives au plan de coûts de référence sont affichées. Pour supprimer une planification provisoire, accédez à la barre d'outils de la vue Gantt, puis cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options, puis cliquez sur Supprimer une planification provisoire.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options.
La page Planification automatique apparaît.
4. Remplissez les champs suivants :

Projet

Affiche le nom du projet. La valeur de ce champ provient du champ Nom du projet de la page Propriétés du projet.

Début du projet

Affiche la date de début. La valeur de ce champ se base sur le champ Date de début de la page Propriétés du projet.

Fin du projet

Affiche la date de fin. La valeur de ce champ se base sur le champ Date de fin de la page Propriétés générales.

Date de la planification automatique

Spécifie la date de début de planification des tâches. Si vous effectuez une planification à partir de la date de fin, saisissez la date à laquelle la planification des tâches commencera. Si le projet n'a pas encore commencé, saisissez la date de début du projet. Si le projet est déjà en cours, saisissez le premier jour suivant la dernière date d'enregistrement des charges constatées.

Par défaut : date actuelle

Ignorer les tâches commençant avant

Spécifie la date avant laquelle vous souhaitez exclure des tâches.

Exemple : Si vous saisissez 03/07/11 comme date pour l'option Ignorer les tâches commençant avant, et qu'une tâche débute le 20/06/11, cette tâche sera exclue de la planification.

Ignorer les tâches commençant après

Spécifie la date après laquelle vous souhaitez exclure des tâches.

Exemple : Si vous saisissez 03/07/11 comme date pour l'option Ignorer les tâches commençant après, et qu'une tâche débute le 14/08/11, cette tâche sera exclue de la planification.

Contraintes de la ressource

Indique si vous souhaitez que la disponibilité de la ressource soit prise en compte lors de la planification automatique du projet.

Par défaut : option sélectionnée

Remarque : Si vous désactivez cette case à cocher, la planification automatique traite les ressources comme si elles étaient entièrement disponibles. Chaque tâche est planifiée en fonction de la disponibilité totale de la ressource, et non en fonction de la disponibilité restante de la ressource (qui tient compte des affectations aux autres tâches). Il en résulte une planification aussi brève que possible, ce qui peut entraîner un engagement excessif des ressources.

Planifier à partir de la date de fin

Spécifie si vous souhaitez que la planification automatique exécute une planification rétroactive à partir d'une date limite définie. Utilisez cette option si la dernière tâche doit se terminer à la date de fin du projet.

Par défaut : option désactivée

Remarque : Si vous choisissez de planifier à partir de la date de fin, saisissez cette dernière dans le champ Date de la planification automatique.

Sous-réseaux

Indique si le chemin critique de l'ensemble du projet doit être calculé lors de la planification automatique. Si vous sélectionnez ce champ, un chemin critique est calculé séparément pour chaque sous-réseau.

Par défaut : option désactivée

Honorer les contraintes sur les tâches commencées

Spécifie si les tâches commencées pendant la planification automatique doivent être ignorées. La planification automatique planifie le travail restant d'après la logique normale la de planification automatique, y compris les contraintes de tâches.

Par défaut : option désactivée

Planifier des affectations sur les tâches exclues

Spécifie la planification automatique. CA Technologies vous permet donc d'exclure des dates d'affectation des ressources de tâche lorsque les nouvelles dates figurent dans la plage de dates de début et de fin de la tâche.

Par défaut : option désactivée

Remarque : Ce champ fonctionne avec le champ Exclure de la planification automatique sur la page Propriétés de la tâche.

Démarrer les successeurs le jour suivant

Spécifie si les tâches du successeur dont le décalage avec retard est de 0 doivent démarrer le jour suivant la fin de la tâche du prédécesseur lors d'une planification automatique. Lorsque le champ reste vide, les tâches du successeur démarrent le même jour que le jour de fin de la tâche du prédécesseur, dans la mesure où la ressource est encore disponible.

Par défaut : option désactivée

Publier après la planification

Spécifie si la planification provisoire doit être publiée immédiatement comme plan de coûts de référence. Si vous sélectionnez cette option, la planification provisoire est créée et immédiatement supprimée. Le projet est ensuite déverrouillé.

Par défaut : option désactivée

5. Cliquez sur Planification automatique.

Planification de sous-réseaux

Pour configurer une méthode de calcul distincte pour les chemins critiques de votre projet, procédez comme suit. Les sous-réseaux sont des ensembles de tâches du projet présentant des dépendances, ou une tâche unique sans aucune dépendance. Lors de la planification automatique, vous pouvez calculer et afficher des chemins critiques distincts pour chaque sous-réseau ou pour chaque tâche n'incluant pas de dépendances. Sinon, seul un chemin critique (le chemin le plus long) est calculé pour le projet.

La planification de sous-réseaux présente plusieurs avantages :

- Si vous travaillez sur un projet principal qui contient plusieurs projets, vous pouvez calculer et afficher le chemin critique de chaque sous-projet et pas uniquement le chemin critique le plus long.
- Si vous travaillez sur un projet dont l'organigramme des tâches est conçu pour prendre en charge plusieurs chemins critiques simultanés, vous pouvez afficher tous les chemins critiques.

- Si votre projet contient des tâches de gestion s'étendant sur toute la durée de vie du projet, vous pouvez afficher ces tâches de gestion et le chemin critique approprié.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options.
La page Planification automatique apparaît.
4. Remplissez le champ suivant :

Sous-réseaux

Indique si le chemin critique de l'ensemble du projet doit être calculé lors de la planification automatique. Si vous sélectionnez ce champ, un chemin critique est calculé séparément pour chaque sous-réseau.

Par défaut : option désactivée

Activez la case à cocher.

5. Cliquez sur Planification automatique.

Publication de planifications provisoires

La publication de la planification provisoire permet de remplacer le plan de coûts de référence par votre planification provisoire, puis de déverrouiller le projet.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options, puis cliquez sur Publier une planification provisoire.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Planification automatique et publication

Pour publier une planification provisoire à l'aide des options par défaut, procédez comme suit. Lors d'une planification automatique et d'une publication, la nouvelle planification remplace le plan de coûts de référence et le projet est déverrouillé.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options, puis cliquez sur Planification automatique avec publication.

Déverrouillage de projets en mode de planification provisoire

Vous pouvez déverrouiller des projets utilisant le mode de planification provisoire. Lorsque vous déverrouillez le projet, la planification provisoire est supprimée. Seul l'utilisateur qui a verrouillé le projet, ou une ressource disposant du droit d'accès Administration - Accès, peut déverrouiller des projets utilisant le mode de planification provisoire.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
La vue Gantt apparaît.
3. Dans la vue Gantt, cliquez sur l'icône Verrouiller.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Chapitre 6: Gestion des feuilles de temps

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Gestion de l'enregistrement du temps](#) (page 189)

[Restauration des valeurs par défaut d'une feuille de temps](#) (page 193)

[Application des modifications d'une feuille de temps à toutes les ressources](#) (page 193)

Gestion de l'enregistrement du temps

En tant que *responsable des ressources*, utilisez le produit pour gérer l'enregistrement du temps consacré par les ressources de personnel qui dépendent de vous.

En tant que *chef de projets*, utilisez le produit pour gérer l'enregistrement du temps consacré à vos tâches de projet.

Vos ressources utilisent des feuilles de temps hebdomadaires pour effectuer le suivi de leur temps et de leurs activités. Les ressources accèdent à leur feuille de temps en cours et enregistrent le temps réel passé sur les tâches qui leur sont allouées, habituellement par heure. Les ressources enregistrent le temps passé sur des affectations, telles que des tâches du projet, des incidents, du travail indirect et le temps passé sur d'autres activités.

Vous pouvez modifier les projets et les tâches pour lesquelles chaque ressource peut journaliser du temps. Lorsqu'une ressource soumet une feuille de temps pour son approbation, vous recevez une action pour réviser cette feuille de temps. Approuvez la feuille de temps ou renvoyez-la à la ressource afin qu'elle apporte des corrections.

Remarque : Les chefs de projets reçoivent des notifications uniquement pour des feuilles de temps contenant des tâches de leurs projets.


Lorsque vous approuvez une feuille de temps, le temps de chaque tâche est enregistré dans les charges constatées. Les chefs de projets peuvent comparer le temps réel enregistré avec les estimations et peuvent surveiller la progression de leur projet.

Conditions préalables :

- Les ressources, les tâches et les activités du projet doivent être configurées.
- Vos ressources du personnel remplissent et soumettent leurs feuilles de temps.

Remarque : Pour plus d'informations, lancez une recherche dans la rubrique *Feuilles de temps*.

Le processus suivant décrit la gestion par une ressource ou le chef de projets de l'enregistrement du temps de leurs subordonnés :



Pour gérer l'enregistrement du temps, procédez comme suit :

1. (Facultatif) [Mettez à jour les autorisations d'accès à la feuille de temps](#) (page 191) pour modifier les tâches et les projets pour lesquels les ressources peuvent journaliser du temps.
2. (Facultatif) [Notifiez les ressources sur les feuilles de temps en retard](#) (page 192) lorsqu'une ressource manque la date limite de soumission de sa feuille de temps.
3. [Traitement des feuilles de temps soumises](#) (page 192)

Mise à jour des autorisations de feuille de temps

En tant que ressource ou chef de projets, ajustez continuellement la capacité des ressources de personnel à saisir du temps pour des projets et des tâches spécifiques.

Pour empêcher une ressource de personnel de saisir du temps pour une tâche :

1. Ouvrez le menu Accueil, et à partir de Gestion des portefeuilles, cliquez sur Ressources.
2. Cliquez sur le nom de la ressource.
3. Cliquez sur Propriétés et sélectionnez Paramètres.
4. Désactivez la case à cocher Ouvrir à la saisie de temps.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour empêcher une ressource de personnel de saisir du temps pour un projet :

1. Ouvrez le menu Accueil et à partir de Gestion des portefeuilles, sélectionnez Projets.
2. Cliquez sur le nom du projet.
3. Ouvrez le menu Propriétés et à partir de Propriétés, sélectionnez Planification.
4. Désactiver la case à cocher Saisie de temps.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour empêcher une ressource de personnel de saisir du temps pour un projet :

1. Ouvrez le menu Accueil et à partir de Gestion des portefeuilles, sélectionnez Projets.
2. Cliquez sur le nom du projet.
3. Cliquez sur l'onglet Equipe.
4. Cliquez dans la cellule de table temporelle pour la ressource et sélectionnez Non.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour empêcher une ressource de personnel de saisir du temps pour une tâche :

1. Ouvrez le menu Accueil et à partir de Gestion des portefeuilles, sélectionnez Projets.
2. Cliquez sur le nom du projet.
3. Ouvrez le menu Tâches et sélectionnez Affectations.
4. Sélectionnez la case à cocher pour la ressource dans l'arborescence d'affectation des tâches.
5. Cliquez sur Supprimer.

Notification aux ressources d'un retard de feuille de temps

En général, les ressources de personnel soumettent leurs feuilles de temps sur une base hebdomadaire, ainsi les responsables ont le temps de les réviser et de les approuver. Si un employé ne soumet pas sa feuille en temps voulu, vous pouvez lui envoyer une notification.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la feuille de temps de la ressource de personnel.
La page Feuille de temps s'affiche.
2. Cliquez sur Notifier.
CA Clarity PPM envoie une notification indiquant un retard de soumission de feuille de temps à l'employé.

Traitement des feuilles de temps soumises

Lorsqu'une ressource soumet une feuille de temps, le produit envoie une notification indiquant que la feuille de temps doit être révisée. En tant que responsable des ressources ou chef de projets, vous êtes chargé de réviser et d'approuver le temps enregistré pour des projets et des tâches.

Remarque : Les chefs de projets reçoivent uniquement des notifications de soumission de feuille de temps si celle-ci contient des éléments auxquels ils sont associés.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Personnel, cliquez sur Feuilles de temps.
2. Filtrez les feuilles de temps soumises.
3. Ouvrez la feuille de temps à traiter.
4. (Facultatif) Cliquez sur l'icône Notes de feuille de temps pour ajouter ou modifier des remarques concernant des entrées spécifiques ou la feuille de temps dans son ensemble.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur Approuver.
La feuille de temps est approuvée et le temps enregistré pour chaque tâche est ajouté aux charges constatées.
 - Cliquez sur Renvoyer la feuille de temps.
CA Clarity PPM renvoie la feuille de temps afin d'y apporter des corrections et notifie la ressource que la feuille de temps est renvoyée.

Restauration des valeurs par défaut d'une feuille de temps

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Options de feuille de temps.
La page Options des feuilles de temps apparaît.
2. Cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.
La page Options des feuilles de temps apparaît.
4. Enregistrez les modifications.

Application des modifications d'une feuille de temps à toutes les ressources

Pour rétablir les paramètres par défaut des options d'une feuille de temps pour toutes les ressources, procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Options de feuille de temps.
La page Options des feuilles de temps apparaît.
2. Modifiez les options de la feuille de temps et cliquez sur Appliquer à toutes les ressources.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer.
La page Options des feuilles de temps apparaît.
4. Enregistrez les modifications.

Chapitre 7: Planificateur de bureau Microsoft Project

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Microsoft Project et CA Clarity PPM Schedule Connect](#) (page 195)
[Procédure de configuration de Microsoft Project 2010 et 2013 avec CA Clarity PPM](#) (page 196)
[Mise à niveau de CA Clarity PPM Schedule Connect](#) (page 205)
[Copies de travail de projets dans Microsoft Project](#) (page 205)
[Echanges de données entre Microsoft Project et CA Clarity PPM](#) (page 206)
[Récupération des données de coût](#) (page 208)
[Dépendances externes dans Microsoft Project](#) (page 209)
[Ouverture de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project](#) (page 209)
[Verrous de projets](#) (page 212)
[Enregistrement de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project](#) (page 212)
[Déverrouillage et conservation du verrou sur les projets](#) (page 215)
[Fermeture de Microsoft Project](#) (page 216)
[Création de projets](#) (page 216)
[Affectation de ressources à des tâches](#) (page 216)
[Ajout de ressources ou de rôles aux projets](#) (page 218)
[Charges de travail équilibrées](#) (page 219)
[Utilisation de sous-projets avec Microsoft Project](#) (page 219)
[Références du projet](#) (page 222)
[Charges constatées](#) (page 224)
[Impact du calcul manuel sur la planification dans Microsoft Project](#) (page 227)

Microsoft Project et CA Clarity PPM Schedule Connect

Pour replanifier à grande échelle ou pour utiliser des algorithmes de planification automatique, utilisez CA Clarity PPM Schedule Connect (Schedule Connect) pour ouvrir des projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project. L'application Schedule Connect permet d'établir une connexion entièrement bidirectionnelle entre CA Clarity PPM et Microsoft Project. Un simple clic suffit pour synchroniser les modifications dans CA Clarity PPM et dans Microsoft Project.

Schedule Connect vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Ouverture des projets dans Microsoft Project en vue de leur révision ou leur modification.
- Enregistrement dans CA Clarity PPM des projets que vous créez ou mettez à jour dans Microsoft Project
- Allocation des ressources CA Clarity PPM à des projets ouverts dans Microsoft Project
- Mappage des champs personnalisés dans Microsoft Project et dans CA Clarity PPM, affectation des ressources à des tâches et création des références

Schedule Connect offre les avantages suivants :

- Performances améliorées. Lorsque vous ouvrez et enregistrez un projet, toutes les informations sont transmises vers et à partir de CA Clarity PPM en un seul bloc.
- Communication simultanée entre CA Clarity PPM et Microsoft Project. CA Clarity PPM peut envoyer des informations à Microsoft Project avant réception de blocs entiers d'informations de CA Clarity PPM.
- Sécurité. Le protocole SSL et les serveurs proxys sont pris en charge et ne nécessitent pas l'ouverture de ports spéciaux.

Procédure de configuration de Microsoft Project 2010 et 2013 avec CA Clarity PPM

Pour configurer Microsoft Project avec CA Clarity PPM, procédez comme suit :

1. [Conditions préalables](#) (page 197)
2. [Droits d'accès utilisateur](#) (page 197)
3. [Configuration des paramètres](#) (page 198)
 - a. [Définition des options du navigateur](#) (page 198)
 - b. [Définition du niveau du centre de gestion de la confidentialité dans Microsoft Project](#) (page 199)
 - c. [Configuration de Microsoft Project avec CA Clarity PPM](#) (page 199)
4. [Installation de Microsoft Project Interface avec Schedule Connect](#) (page 201)
5. [Configuration de la connexion au serveur CA Clarity PPM](#) (page 203)

Conditions préalables

Avant d'installer Microsoft Project Interface, vérifiez que les produits tiers suivants sont installés :

Microsoft Project 2013 :

- Microsoft Project 2013
- [Microsoft .NET Framework 4](#)
Pour les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits : dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
- [Microsoft Visual Studio 2010 Tools pour Office Runtime](#)
Pour les systèmes d'exploitation 32 bits : vstor40_x86.exe
Pour les systèmes d'exploitation 64 bits : vstor40_x64.exe

Microsoft Project 2010

- Package de correctif Microsoft Project 2010, mise à jour cumulative de juin 2012 de Microsoft Project, ou Microsoft Project 2010 Service Pack 2
- [Microsoft .NET Framework 4](#)
Pour les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits : dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
- [Microsoft Visual Studio 2010 Tools pour Office Runtime](#)
Pour les systèmes d'exploitation 32 bits : vstor40_x86.exe
Pour les systèmes d'exploitation 64 bits : vstor40_x64.exe

Remarque : Vous devez redémarrer votre ordinateur après avoir installé ces produits.

Droits d'accès utilisateur

Vous devez disposer des droits d'accès ci-dessous pour créer et gérer des projets à l'aide de CA Clarity PPM avec Microsoft Project.

Pour ouvrir un projet :

- Projet - Afficher les propriétés de gestion (lecture seule) ou
- Projet - Modifier les propriétés de gestion (Lecture/écriture)

Pour créer un projet :

- Projet - Créer

Pour afficher les ressources et les rôles pour lesquels vous disposez de droits d'accès

- Ressource - Réservation optionnelle - Tout
- Ressource - Réservation ferme - Tout

Pour modifier l'allocation d'une ressource

- Ressource - Réservation optionnelle
- Ressource - Réservation ferme

Remarque : Vous devez disposer des droits de réservation ferme pour modifier l'allocation d'une ressource qui a été réservée fermement.

Pour définir la référence d'un projet :

- Projet - Modifier les propriétés de gestion
- Projet - Modifier la référence

Si vous disposez du droit *Projet - Modifier la référence* au niveau de l'instance ou de l'organigramme organisationnel (OO), vous disposez implicitement du droit *Projet - Modifier les propriétés de gestion*. Si vous disposez du droit *Projet - Modifier la référence - Tout* au niveau global, vous ne disposez pas du droit *Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout*. Vous devez explicitement disposer du droit *Projet - Modifier* et du droit *Projet - Modifier les propriétés de gestion* pour pouvoir définir la référence d'un projet.

Configuration des paramètres

Configurez les paramètres suivants avant d'installer Microsoft Project Interface :

- Définissez les options du navigateur.
- Définissez le niveau du centre de gestion de la confidentialité dans Microsoft Project.
- Configurez les options de Microsoft Project.

Définition des options du navigateur

L'option suivante du navigateur est recommandée pour la connexion de Microsoft Project à CA Clarity PPM via Schedule Connect. Pour éviter l'affichage de la fenêtre de téléchargement de fichiers lorsque le navigateur ouvre une page chiffrée, procédez comme suit.

Pour plus d'informations, consultez Microsoft Internet Explorer.

Procédez comme suit :

1. Dans Internet Explorer, ouvrez le menu Outils.
2. Cliquez sur Options Internet, puis sur l'onglet Avancé.
3. Dans la section Sécurité, désactivez la case à cocher ci-dessous :

Ne pas enregistrer les pages cryptées sur le disque

Permet de désactiver l'affichage de la fenêtre de téléchargement de fichiers lorsque le navigateur ouvre une page chiffrée.

Par défaut : option désactivée

Désactivez la case à cocher.

4. Cliquez sur OK.

Définition du niveau du centre de gestion de la confidentialité dans Microsoft Project

Configurez les paramètres de Microsoft Project pour l'activation ultérieure de la macro d'installation du module d'extension CA Clarity dans CA Clarity PPM Microsoft Project Interface.

1. Ouvrez Microsoft Project.
2. Sélectionnez Fichier et Options.
3. Cliquez sur Centre de gestion de la confidentialité, puis sur Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité.
4. Cliquez sur Compléments. Désactivez l'option *Exiger la signature des compléments d'applications par un éditeur approuvé*.
5. Retournez à la page Centre de gestion de la confidentialité.
6. Cliquez sur Paramètres des macros et sélectionnez l'option *Activer toutes les macros*.

Cette action peut être annulée suite à l'installation.

Configuration de Microsoft Project avec CA Clarity PPM

De façon générale, vous pouvez configurer Microsoft Project selon vos besoins. Cette section contient des directives de configuration de Microsoft Project qui vous aideront à utiliser efficacement CA Clarity PPM.

Pour définir les options de Microsoft Project, sélectionnez Options dans le menu Fichier.

Calcul

Cliquez sur Planification pour définir la valeur de l'option Calcul. Cette option indique à Microsoft Project de replanifier votre offre automatiquement. Elle a également des conséquences sur le texte qui s'affiche dans CA Clarity PPM lorsque vous enregistrez le plan dans CA Clarity PPM une fois la planification terminée.

Si vous définissez l'option de calcul sur *Activé(e)*, Microsoft Project planifie automatiquement le plan chaque fois que vous ouvrez un projet CA Clarity PPM ou lorsque vous quittez le champ que vous venez de modifier.

Si vous la définissez sur *Désactivé(e)*, Microsoft Project ne planifie pas votre plan automatiquement chaque fois que vous ouvrez un projet CA Clarity PPM ou lorsque vous quittez le champ que vous venez de modifier. En conséquence, plusieurs champs de Microsoft Project ne sont pas mis à jour avec les dernières informations. Par exemple, les tâches récapitulatives n'affichent pas les valeurs de cumul mises à jour.

Pour plus d'informations sur les éléments qui ne sont pas calculés, consultez l'Aide de *Microsoft Project*.

Calendrier

Pour configurer le calendrier, cliquez sur Schedule. Vérifiez que les valeurs de la section *Calendar options for this project* (Options calendaires de ce projet) correspondent à celles définies dans CA Clarity PPM. La plupart des organisations requièrent la mise à jour des champs suivants :

- Week starts on (Début de la semaine)
- Fiscal year starts in (Début de l'année fiscale)

Les autres champs sont mappés vers les paramètres de votre organisation.

Vue

Cliquez sur Advanced (Avancé). Désactivez l'option *Show links between projects dialog on open* (Afficher la boîte de dialogue des liens entre les projets à l'ouverture) dans la section *Cross project linking options for this project* (Options de liaison inter-projets pour ce projet). Cette fonctionnalité est incompatible avec les dépendances externes de CA Clarity PPM et est ignorée même lorsqu'elle est sélectionnée.

Enregistrer

Cliquez sur Save (Enregistrer) dans la fenêtre Project Options (Options du projet). Vous pouvez mettre à jour l'emplacement du fichier et vous pouvez enregistrer les fichiers MPP dans le dossier de votre choix. Cependant, si vous partagez votre ordinateur avec d'autres utilisateurs et que vous mettez à jour les projets principaux, vous devez placer le fichier dans un emplacement de partage habituel.

Pour obtenir de l'aide, contactez votre administrateur Windows.

Installation de Microsoft Project Interface avec Schedule Connect

Installez une version de Microsoft Project Interface et de Schedule Connect compatibles avec le serveur CA Clarity PPM auquel vous vous connectez. Le téléchargement des logiciels requiert le droit d'accès *Téléchargements de logiciels - Microsoft Project Interface*.

Pour que Microsoft Project Interface fonctionne de façon appropriée avec CA Clarity PPM, vérifiez que les programmes suivants sont installés :

- Microsoft Project 2013 ou 2010 Service Pack 2
- CA Clarity PPM Schedule Connect

Procédez comme suit :

1. Fermez toutes les instances de Microsoft Project.
2. Téléchargez Microsoft Project Interface à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Média CA Clarity PPM
Accédez à Clients\MSPInterface\Legacy ou à Clients\MSPInterface\New et cliquez sur le fichier mspsetup.exe.
 - Interface utilisateur CA Clarity PPM
Le téléchargement inclut Schedule Connect.
 - a. Ouvrez le menu Accueil, puis dans la section Personnel, cliquez sur Paramètres du compte.
 - b. Cliquez sur l'onglet Téléchargements de logiciels.
 - c. Cliquez sur le lien de téléchargement de Microsoft Project Interface (x86) ou de Microsoft Project Interface (x64), selon votre version de Microsoft Project.
 - d. Lorsque la boîte de dialogue vous y invite, sélectionnez Exécuter ou Enregistrer.

Si vous sélectionnez Enregistrer, exécutez le fichier lorsque vous êtes prêt à installer.
3. Sélectionnez la langue d'affichage des instructions du programme d'installation, puis cliquez sur OK pour continuer le processus d'installation.

L'assistant de configuration de CA Clarity PPM Microsoft Project Interface avec CA Clarity PPM Schedule Connect s'ouvre.

4. Suivez les instructions sur chaque page de l'assistant.

Remarque : Si vous disposez déjà d'une installation, un message vous invite à copier les fichiers dans le même répertoire. Pour continuer, cliquez sur Oui.

- Sélectionnez une version d'interface lorsque vous y êtes invité par l'assistant :

Microsoft Project Interface

Installe la version actuelle mise à jour.

Microsoft Project Interface Legacy

Installe la version héritée.

5. Cliquez sur Terminer et fermez l'assistant lorsque l'installation est terminée.

La boîte de dialogue Installation terminée s'affiche à l'issue de l'installation. Si l'installation échoue, désinstallez les programmes et réinstallez-les.

Remarque : Microsoft Project utilise un fichier de paramètres (global.mpt) applicable à un utilisateur. Si plusieurs utilisateurs partagent le même ordinateur, demandez à chacun d'entre eux de télécharger et d'installer CA Clarity PPM Microsoft Project Interface.

Microsoft Project Interface Legacy et Microsoft Project Interface

L'assistant d'installation du logiciel Microsoft Project Interface offre deux options : Microsoft Project Interface Legacy et Microsoft Project Interface. Si vous avez préalablement installé la version Legacy et que vous installez maintenant Microsoft Project Interface, les modifications suivantes s'appliquent :

- Les pools de ressources ne sont plus disponibles pour les projets principaux. Toutes les ressources se trouvent sur la feuille de ressources principale. Les mêmes règles s'appliquent aux membres de l'équipe de conservation sur les projets et les sous-projets principaux dans CA Clarity PPM.
- Les vues personnalisées ne sont plus enregistrées dans le fichier MPP. Si vous avez ajouté une colonne ou que vous avez utilisé une vue personnalisée, la vue est rejetée. L'ensemble des mappages et des données dans des champs non mappés sont enregistrés.

Meilleure pratique : créez des vues personnalisées (et les tables associées) et placez-les dans le fichier global.mpt. L'utilisateur clique sur la vue personnalisée pour ouvrir un projet dans CA Clarity PPM.

- Vous ne pouvez plus utiliser l'option Enregistrer sous pour un projet CA Clarity PPM existant.
- Les valeurs de durée écoulée sont préservées entre Microsoft Project et CA Clarity PPM. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Durée écoulée et Microsoft Project Interface](#) (page 208).
- Les champs Nombre 1 et Nombre 2 ne sont plus mappés vers les champs Charge restante en attente et Charges constatées en attente. Vous devez ajouter ces mappages au MSPFIELD. Vous pouvez utiliser un champ de valeur numérique.
- Si vous créez une tâche dans CA Clarity PPM qui n'est pas imputée via une dépendance et que la tâche ne commence pas à la date de début du projet, définissez une contrainte. Microsoft Project Interface n'ajoute pas automatiquement une contrainte sur une tâche et ne modifie pas automatiquement la date.
- La boîte de dialogue d'avancement apparaît maintenant dans le coin inférieur droit de la barre d'outils de Microsoft Project.

Configuration de la connexion au serveur CA Clarity PPM

Lorsque vous ouvrez un projet à partir de CA Clarity PPM pour le mettre à jour dans Microsoft Project, vous êtes automatiquement connecté à CA Clarity PPM. Schedule Connect mémorise vos paramètres. Une fois que vous vous êtes connecté et que vous avez ouvert une session pour une instance de projet cible, il ne vous reste plus qu'à entrer votre mot de passe à la prochaine tentative d'enregistrement d'un projet ou d'accès à des ressources dans CA Clarity PPM.

Si vous ouvrez un projet dans Microsoft Project et que vous l'enregistrez dans CA Clarity PPM, Schedule Connect établit la connexion avec le serveur CA Clarity PPM spécifié. Pour créer une première connexion à CA Clarity PPM, procédez comme suit.

Remarque : Si vous utilisez une version fédérée de SSO, vous devrez ouvrir une session dans le navigateur CA Clarity PPM. Cette session de navigateur doit figurer dans l'environnement auquel vous essayez de vous connecter (défini dans le champ Hôte de CA Clarity).

Procédez comme suit :

1. Ouvrez Microsoft Project, cliquez sur le menu ou la barre d'outils Intégration de CA Clarity PPM, puis sélectionnez Ouvrir.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe CA Clarity PPM, puis cliquez sur Configuration.

3. Remplissez les champs suivants. Ces champs requièrent une explication :

Traitement SSL

Détermine les préférences pour le traitement via le protocole SSL (Secure Sockets Layer).

Valeurs :

- Complet. Le protocole SSL est utilisé pour toutes les communications, notamment pour les connexions et les échanges de données.
- Connexion. Le protocole SSL est utilisé pour les connexions et est ignoré pour les autres échanges de données.
- Aucun(e). Aucune connexion n'est établie via SSL.

Par défaut : Complet

Sélectionnez Complet.

Hôte CA Clarity PPM

Définit le nom du serveur CA Clarity PPM auquel Microsoft Project est connecté. Ce serveur définit l'emplacement à partir duquel vous ouvrez ou enregistrez un projet. L'URL complète ne peut pas servir d'hôte de connexion.

Par défaut : <Hôte Clarity>

Exemple : corpName

Port

Port utilisé pour le serveur CA Clarity PPM.

Exemple : 80 est le port généralement utilisé pour un serveur CA Clarity PPM.

Remarque : Pour déterminer le numéro de port à spécifier, vous pouvez vérifier les paramètres de serveur d'applications CSA, l'URL de connexion d'application ou contactez votre administrateur. De plus, Schedule Connect utilise le champ définissant le port sur l'URL d'entrée d'application pour charger les informations. Par conséquent, indépendamment du champ de port, ce champ doit également contenir une référence à <server_name>:<portnumber>.

Entrez 443 si vous utilisez le protocole SSL.

Hôte proxy

Définit le nom de votre serveur proxy. L'URL complète ne peut pas servir d'hôte proxy.

Exemple : corpProxy

Remarque : Si vous accédez à CA Clarity PPM via un proxy sans authentification, saisissez l'hôte proxy et le port dans les champs Hôte et Port de CA Clarity.

Cette option est obligatoire uniquement lorsque vous accédez à un proxy d'authentification.

Port

Définit le port utilisé pour le serveur proxy.

Nom de l'utilisateur du proxy

Définit le nom de l'utilisateur pour la connexion au serveur proxy.

Mot de passe du proxy

Définit le mot de passe de connexion au serveur proxy.

4. Cliquez sur OK.

Vous êtes connecté au serveur CA Clarity PPM.

Vous pouvez connecter Schedule Connect à un seul serveur CA Clarity PPM à la fois. Pour ouvrir ou enregistrer des projets sur un autre serveur (et non sur le serveur CA Clarity PPM), modifiez les paramètres de connexion. Lorsque vous dirigez Schedule Connect vers un autre serveur CA Clarity PPM, vérifiez que les paramètres du serveur proxy sont mis à jour.

Mise à niveau de CA Clarity PPM Schedule Connect

Vérifiez régulièrement s'il existe des nouvelles versions ou des correctifs CA Clarity PPM. Les Notes de parution contiennent des informations sur les mises à niveau recommandées ou requises pour Microsoft Project Interface.

En général, il n'est pas nécessaire de mettre à niveau Schedule Connect lors de chaque mise à niveau de CA Clarity PPM. Chaque mise à niveau inclut des améliorations de produit et des correctifs de bogues.

[Installez la nouvelle version](#) (page 201).

Copies de travail de projets dans Microsoft Project

La copie de travail d'un projet permet de mettre à jour le projet hors ligne. Lorsque vous ouvrez et enregistrez un projet en tant que fichier, Microsoft Project crée une copie de travail. Enregistrez les projets localement en tant que fichiers MPP dans Microsoft Project.

Vous pouvez continuer à mettre le projet à jour dans Microsoft Project. Lors du prochain enregistrement de la copie de travail, Microsoft Project traitera cette opération comme un nouvel enregistrement dans CA Clarity PPM.

Echanges de données entre Microsoft Project et CA Clarity PPM

Lors de l'ouverture et de l'enregistrement de projets, CA Clarity PPM Schedule Connect coordonne les mises à jour entre CA Clarity PPM et Microsoft Project, même en cas de modifications simultanées. Pour activer la coordination des informations, les champs de Microsoft Project sont mappés vers les champs de CA Clarity PPM.

Lors de l'utilisation de Studio, tenez compte des éléments suivants :

- Saisissez le champ PRNAME dans la table MSPField en minuscule et définissez la valeur de l'ID d'attribut utilisée dans Studio.
- CA Clarity PPM ne mappe pas les attributs d'affectation personnalisée vers Microsoft Project.

Les informations clés, telles que les ressources et les règles d'évaluation sont contrôlées dans CA Clarity PPM. Si vous modifiez ces informations dans Microsoft Project, vos modifications ne sont pas enregistrées dans CA Clarity PPM.

Récupération de données à partir de Microsoft Project

Lors de l'enregistrement d'un projet dans CA Clarity PPM, les informations concernant un projet, notamment ses tâches et ses affectations, sont mises à jour, hormis les éléments suivants :

- Aucune information sur la ressource ou le code d'imputation n'est mise à jour ou créée.
- Les informations sur le suivi du temps des affectations ne sont pas mises à jour.
- Les tâches et affectations non prévues ne sont ni mises à jour ni supprimées, même en cas d'enregistrement forcé.

Vous ne pouvez pas supprimer de projets, de tâches, ni de membres du personnel d'équipe ayant soumis des charges constatées. Vous ne pouvez pas supprimer d'affectations de ressource des tâches dont les charges constatées sont soumises. Lors de la tentative de suppression d'une affectation incluant des charges constatées, les estimations (CR) sont remises à zéro. Lors de la tentative de suppression d'une tâche incluant des charges constatées, la tâche est définie Sur Terminé(e).

Les tâches sont replacées dans une tâche récapitulative appelée Tâches supprimées dans l'organigramme des tâches. La logique de CA Clarity PPM crée cette phase ou réutilise une phase existante. CA Clarity PPM définit l'ID de la tâche sur une valeur non localisée. CA Clarity PPM et Microsoft Project peuvent ainsi reconnaître la tâche en fonction des paramètres linguistiques.

Fusion de feuilles de temps simultanées et de changements de transactions

CA Clarity PPM permet de mettre à jour les feuilles de temps ou les transactions financières pouvant affecter les informations des projets que vous mettez à jour. Lorsqu'un projet est verrouillé, la plupart des feuilles de temps et des mises à jour de transaction affectant un projet sont bloquées.

Les modifications suivantes sont retenues et fusionnées lorsque vous enregistrez les projets dans CA Clarity PPM :

- **Tâches non prévues.** Les tâches non prévues sont placées sous une tâche récapitulative appelée Tâches non planifiées dans Microsoft Project, jusqu'à ce qu'un chef de projets déplace ces tâches non prévues. Des tâches non prévues peuvent survenir lorsque des membres de l'équipe effectuent les actions suivantes :
 - Création d'une tâche non prévue
 - Création d'une affectation non prévue via l'enregistrement du temps réel par rapport aux tâches auxquelles les membres de l'équipe ne sont pas affectés

Lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM, les tâches et les affectations non prévues ne sont pas supprimées. Toute tâche ou affectation non prévue ouverte dans Microsoft Project est définie sur Prévu(e). Vous pouvez supprimer des tâches et des affectations non prévues de Microsoft Project ultérieurement.

- **Estimations en attente.** Les membres du personnel d'équipe peuvent définir des estimations en attente dans CA Clarity PPM. Si vous modifiez ce champ dans Microsoft Project sur une affectation suivie, le changement est ignoré lors de l'enregistrement dans CA Clarity PPM. Il existe une exception à cette règle de modification : en cas d'acceptation ou de rejet des valeurs des estimations en attente, pourvu qu'aucun membre du personnel d'équipe ne modifie au même moment l'estimation dans CA Clarity PPM.
- **Notes.** Les membres du personnel d'équipe peuvent ajouter des notes aux tâches de CA Clarity PPM.
- **Charges constatées.** Les charges constatées approuvées et non approuvées apparaissent dans le plan de projet en tant que charges constatées en attente.

Remarque : Les affectations sont suivies si le champ Mode de suivi de CA Clarity PPM est défini sur Clarity ou Autre pour les projets et ressources associés. Les données des champs Charges constatées, Date butoir des charges constatées, Charges constatées en attente et Estimations en attente sont conservées telles qu'elles apparaissent dans CA Clarity PPM, sauf si les champs sont vides. Toute modification apportée à ces champs à partir de Microsoft Project sera ignorée.

Durée écoulée et Microsoft Project Interface

Les chefs de projets peuvent entrer les durées sous forme de jours ouvrés ou de jours écoulés (calendaires) dans Microsoft Project. La durée écoulée correspond à la durée consacrée à la réalisation d'une tâche, sur la base de jours comprenant 24 heures et de semaines de 7 jours, et avec inclusion des vacances et autres jours chômés. Pour planifier des tâches de manière à ce qu'elles soient effectuées pendant des jours travaillés ou chômés, le chef de projets affecte une durée écoulée à une tâche (en faisant précéder l'abréviation de durée de la lettre e) dans Microsoft Project. Par exemple, 3e indique que trois jours se sont écoulés, que ces jours soient travaillés ou non.

Microsoft Project Interface (à l'exception de la version Legacy) conserve les valeurs de durée écoulée lorsque vous ouvrez et que vous enregistrez un projet Microsoft Project dans CA Clarity PPM. Pour les dépendances de tâche Microsoft Project, cette interface conserve également les durées écoulées pour les avances (accélération ou superpositions) et pour les décalages (retards ou écarts) dans la planification. Toutefois, vous pouvez afficher et modifier les durées écoulées uniquement dans Microsoft Project. Les durées écoulées dans Microsoft Project sont maintenues dans CA Clarity PPM, *sauf si* vous modifiez le début, la fin, la durée ou les dépendances de la tâche. Les durées sont alors converties en jours ouvrés.

Remarque : Microsoft Project 2010 ou une version ultérieure est requis pour conserver les durées écoulées dans CA Clarity PPM.

Microsoft Project Interface Legacy ne conserve *pas* les valeurs de durée écoulée de Microsoft Project dans CA Clarity PPM. Les durées qui sont des jours écoulés dans Microsoft Project sont converties en jours ouvrés dans CA Clarity PPM.

Récupération des données de coût

Les informations relatives aux coûts sont récupérées à partir de la matrice de coûts financiers de CA Clarity PPM lors de l'ouverture des projets avec CA Clarity PPM dans Microsoft Project. Les taux de coût déterminent les coûts associés à une ressource affectée à une tâche d'un projet. Les taux de coût affichés dans Microsoft Project sont récupérés à partir du champ Coût de la matrice de coûts de CA Clarity PPM. Ces coûts sont affichés dans le temps par tâche et au niveau du projet.

Microsoft Project prend en charge les taux de coût fluctuants et propres aux projets. Les changements apportés aux taux de coût dans Microsoft Project servent uniquement à des fins de simulation et ne peuvent pas être enregistrés dans CA Clarity PPM.

Dépendances externes dans Microsoft Project

Vous pouvez insérer des dépendances dans un projet ouvert, sans ouvrir le projet à l'origine de création de la relation de dépendance. Dans Microsoft Project, il est possible d'insérer des dépendances en saisissant le nom du fichier et l'ID de la tâche dépendante. Pour créer la dépendance externe, les deux fichiers doivent être ouverts dans Microsoft Project.

Si un projet contenant des dépendances externes est ouvert dans Microsoft Project, les informations des tâches externes et les dépendances externes sont les seules données récupérées. Dans Microsoft Project, l'ID de tâche de la dépendance externe apparaît sous la forme suivante : [ID de projet]\[Nom de tâche]. Exemple : 5\mise_à_niveau_sans_fil.

Lors de l'enregistrement un projet avec des dépendances externes, les tâches externes sont mises à jour, le cas échéant.

Ouverture de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project

Vous pouvez ouvrir des projets à partir de :

- CA Clarity PPM
- Microsoft Project Interface avec Schedule Connect

Avant d'ouvrir un projet de CA Clarity PPM dans Microsoft Project :

1. Enregistrez le projet et fermez-le s'il est ouvert dans Microsoft Project.
2. Fermez les boîtes de dialogue restées ouvertes, ou attendez la finalisation des interactions avec Microsoft Project.
3. Si vous essayez d'ouvrir un projet à partir d'un serveur CA Clarity PPM différent :
 - a. Fermez Microsoft Project.
 - b. Modifiez les paramètres du serveur dans Schedule Connect.

Ouverture de projets de CA Clarity PPM dans Microsoft Project

Vous pouvez ouvrir tous les projets actifs pour lesquels vous disposez de droits d'affichage ou de modification dans CA Clarity PPM. Pour ouvrir des projets dans CA Clarity PPM, vous devez formater ces projets dans Microsoft Project. Les tâches créées avec des dates définies dans CA Clarity PPM différentes de la date de début du projet acquerront la contrainte *Début au plus tôt le*, pour que vous puissiez les stocker au même emplacement. Les estimations d'effort pour chaque rôle de chacune des tâches sont chargées dans Microsoft Project avec la répartition du travail dans le temps.

Les droits d'accès octroyés pour afficher ou modifier un projet vous permettent d'ouvrir le projet en lecture seule ou en lecture/écriture à partir de CA Clarity PPM dans Microsoft Project. Si vous disposez uniquement de droits d'accès en lecture seule à un projet, ou si ce dernier est actuellement verrouillé, vous pouvez l'ouvrir en lecture seule.

Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir un projet portant les mêmes ID et nom de fichier MPP dans Microsoft Project à partir d'autres serveurs CA Clarity PPM sur votre ordinateur. Si vous ouvrez un projet dans ces conditions, supprimez le fichier MPP que vous avez enregistré localement. Ouvrez ensuite le projet avec l'ID dupliqué à partir des autres serveurs CA Clarity PPM.

Lorsque vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project, les événements suivants se produisent :

- Votre connexion CA Clarity PPM est automatiquement envoyée à Microsoft Project. Aucune connexion à Schedule Connect n'est requise pour ouvrir un projet à partir de CA Clarity PPM dans Microsoft Project.
- Le projet est ouvert dans Microsoft Project. Si Microsoft Project est en cours d'exécution, l'instance de cette application sera utilisée. Tout projet ouvert dans Microsoft Project reste ouvert.
- Si vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project en lecture seule et que vous le modifiez, vous ne pourrez pas enregistrer les changements dans CA Clarity PPM.
- Si vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project en mode lecture/écriture, les autres utilisateurs pourront ouvrir le projet uniquement en lecture seule.

Procédez comme suit :

1. Dans le menu Ouvrir dans le planificateur, sélectionnez Microsoft Project.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Lecture seule. Ouvre le projet non verrouillé dans Microsoft Project.
 - Lecture/écriture. Ouvre le projet dans Microsoft Project et le verrouille dans CA Clarity PPM.

Par défaut : Lecture-écriture

Remarque : Si vous disposez uniquement des droits d'affichage pour le projet ou si ce dernier est verrouillé par un autre utilisateur, l'option Lecture seule est sélectionnée. En outre, la zone de liste n'est plus disponible.

3. Pour ouvrir le projet dans Microsoft Project, cliquez sur OK.

Ouverture de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project

Pour ouvrir un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project après avoir configuré votre connexion à un serveur CA Clarity PPM, procédez de la manière suivante. Vous pouvez ouvrir un projet CA Clarity PPM pour lequel vous disposez des droits d'affichage ou de modification dans Microsoft Project à l'aide de Schedule Connect.

La fenêtre Ouvrir dans Clarity contient une liste de projets CA Clarity PPM. Le tableau contient une liste des projets actifs formatés pour Microsoft Project et que vous pouvez afficher ou modifier.

Procédez comme suit :

1. Lancez Microsoft Project.
2. Cliquez sur l'onglet Intégration de CA Clarity PPM, puis sur Ouvrir.
3. Affichez les colonnes suivantes :

Project ID

Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.

Limite : 20 caractères

Obligatoire : Oui

Nom

Affiche le nom du projet. La valeur de ce champ se base sur le champ Nom du projet de la page Propriétés du projet.

Verrouillé(e) par :

Définit le nom d'utilisateur de la ressource modifiant actuellement le projet.

Responsable

Spécifie l'adresse électronique de la ressource chargée de la gestion du projet.

4. Sélectionnez le projet et cliquez sur Ouvrir.

Si le projet est verrouillé et enregistré localement, un message apparaît, vous invitant à ouvrir la version de CA Clarity PPM pour la remplacer par la version locale.
5. Pour ouvrir la version de CA Clarity PPM, cliquez sur Oui.

Verrous de projets

Vous pouvez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project à l'aide des modes suivants :

- Mode Lecture seule. L'utilisation de ce mode ne verrouille pas le projet. Vous pouvez modifier le projet localement, les modifications ne peuvent pas être enregistrées dans CA Clarity PPM.
- Mode Lecture/écriture. L'utilisation de ce mode verrouille le projet. Un verrou empêche les utilisateurs de mettre à jour le projet et d'écraser par erreur tout changement apporté par la ressource qui conserve le verrou.

Lors du verrouillage d'un projet dans CA Clarity PPM :

- Vous maintenez le verrou jusqu'à la fermeture du projet. Vous pouvez mettre à jour et enregistrer le projet, puis continuer à le mettre à jour sans perdre le verrou. Cela vous permet de mettre à jour des projets localement pendant de longues périodes, mais aussi de partager les informations mises à jour avec d'autres utilisateurs.
- Ces derniers peuvent uniquement ouvrir le projet en mode Lecture seule et le mettre à jour localement, mais ils n'ont pas la possibilité de l'enregistrer dans CA Clarity PPM. Lorsque vous forcez un enregistrement dans Microsoft Project, un message d'avertissement apparaît, vous indiquant que les modifications sont susceptibles d'être écrasées lors de l'ouverture du projet.

Enregistrement de projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project

Pour enregistrer des projets CA Clarity PPM dans Microsoft Project, effectuez les actions suivantes :

- [Enregistrez dans CA Clarity PPM les projets créés dans Microsoft Project.](#) (page 213)
- [Enregistrez une copie d'un projet CA Clarity PPM existant en tant que nouveau projet.](#) (page 214)
- [Enregistrez un projet existant dans CA Clarity PPM.](#) (page 215)

Lorsque vous enregistrez dans CA Clarity PPM un projet mis à jour dans Microsoft Project, le projet enregistré dans CA Clarity PPM reflète la planification mise à jour. Le fichier de projet MPP est téléchargé dans CA Clarity PPM avec les informations discrètes, telles que la planification des tâches et la quantité de travail des ressources.

Remarque : Pour enregistrer le fichier localement, utilisez les options d'enregistrement (Enregistrer et Enregistrer sous) de Microsoft Project. Utilisez Schedule Connect pour enregistrer les projets dans CA Clarity PPM.

Enregistrement dans CA Clarity PPM de projets créés dans Microsoft Project

Vous pouvez créer un projet dans Microsoft Project, puis l'enregistrer dans CA Clarity PPM si les conditions suivantes sont respectées :

- Vous disposez des droits d'accès pour créer des projets dans CA Clarity PPM.
- Les ressources ou les codes d'imputation référencés dans le projet existent dans CA Clarity PPM.
- Le projet n'est pas protégé par mot de passe. Pour vérifier si le projet est protégé par mot de passe, sélectionnez l'option Enregistrer.

Lorsque vous enregistrez dans CA Clarity PPM un projet créé dans Microsoft Project, les actions suivantes prennent automatiquement effet :

- Vous devenez chef du projet CA Clarity PPM.
- Le projet est verrouillé dans CA Clarity PPM.
- Le projet demeure ouvert dans Microsoft Project.

Remarque : Si l'ID de projet existe dans CA Clarity PPM, vous pouvez remplacer un projet existant par un autre en cliquant sur *Enregistrer sous* dans la barre de menus *Intégration de CA Clarity PPM*. Les informations du nouveau projet remplaceront donc celles du projet existant. Les tâches non prévues ou affectées avec des charges constatées sont déplacées dans la phase du récapitulatif Tâches supprimées, en tant que tâches supprimées.

Si vous ouvrez un projet dans CA Clarity PPM, l'ID de projet stocké dans le fichier MPP est utilisé comme ID de projet par défaut. Si vous n'ouvrez pas le projet dans CA Clarity PPM, le titre du projet sera utilisé comme ID.

Pour modifier l'ID de projet, créez un projet dans CA Clarity PPM. Les ID de projet sont uniques dans CA Clarity PPM. Si l'ID du projet existe dans CA Clarity PPM, un message de confirmation vous l'indiquera. Pour remplacer le projet existant par les informations du nouveau projet, cliquez sur Oui.

Remarque : Si vous modifiez l'ID, le nom du fichier MPP sera changé en conséquence.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project.
2. Cliquez sur la barre de menus *Intégration de CA Clarity PPM*, puis sur Enregistrer sous pour afficher la liste des projets actifs auxquels vous pouvez accéder.
3. Remplissez les champs suivants :

Project ID

Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.

Limite : 20 caractères

Obligatoire : Oui

Nom de fichier local

Définit l'emplacement local par défaut et le nom du fichier MPP du projet. Par défaut, le nom du fichier MPP correspond à l'ID du projet. Si le nom de projet existe déjà, les informations du nouveau projet remplacent le projet existant.

Remarque : Le chemin et le nom du fichier sont définis dans les paramètres Outils, Options et Enregistrer de Microsoft Project. Les modifications apportées aux paramètres prennent effet lors du prochain démarrage de Microsoft Project.

Mode de suivi

Indique la méthode de suivi utilisée par les affectations de ressources pour saisir le temps consacré aux tâches du projet.

Valeurs :

- **Clarity.** Les affectations de ressources saisissent le temps consacré aux tâches qui leur ont été affectées à l'aide des feuilles de temps.
- **Aucun(e).** Le suivi des charges constatées pour les ressources autres que les ressources de type main-d'oeuvre est réalisé à partir des enregistrements de transactions financières ou à l'aide d'un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project, par exemple).
- **Autre.** Les charges constatées sont importées à partir d'une application tierce.

Par défaut : Clarity

4. Enregistrez votre projet.

Enregistrement en tant que nouveaux projets de copies de projets existants dans CA Clarity PPM

Vous pouvez enregistrer une copie d'un projet CA Clarity PPM en tant que nouveau projet. Cela vous permet de copier toutes les informations du projet dans le nouveau projet. Les deux projets sont indépendants l'un de l'autre. Aucun fichier n'est partagé.

Si vous enregistrez une copie d'un projet CA Clarity PPM, votre verrou est ignoré pour ce projet, sauf si vous l'enregistrez en local en tant que fichier MPP à l'aide des options standard de Microsoft Project.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project à partir de CA Clarity PPM.
2. Cliquez sur la barre de menus *Intégration de CA Clarity PPM*, puis sur Enregistrer sous.
3. Saisissez un nouvel ID de projet CA Clarity PPM unique et cliquez sur Enregistrer sous.

Une copie du projet est enregistrée en tant que nouveau projet dans CA Clarity PPM.

Enregistrement dans CA Clarity PPM de projets existants dans Microsoft Project

Pour enregistrer un projet existant dans CA Clarity PPM, vous devez disposer de droits d'accès en modification et de l'option de verrouillage sur le projet. Si un autre utilisateur a verrouillé le projet, ou si vous ne l'avez pas verrouillé, vous ne pourrez pas l'enregistrer dans CA Clarity PPM. Le cas échéant, vous pouvez forcer l'enregistrement.

Vous pouvez modifier votre projet après l'avoir enregistré.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project.
2. Cliquez sur la barre de menus *Intégration de CA Clarity PPM*, puis sur Enregistrer sous.

Le projet reste ouvert et verrouillé. Si vous n'avez pas verrouillé le projet, un message apparaît, vous invitant à forcer l'enregistrement.

3. Cliquez sur Oui.

Déverrouillage et conservation du verrou sur les projets

Les projets ouverts dans CA Clarity PPM en mode Lecture/écriture sont verrouillés. En général, lorsque vous fermez un projet dans Microsoft Project, il est déverrouillé dans CA Clarity PPM, y compris lorsque vous fermez Microsoft Project alors que le projet est encore ouvert.

Déverrouillage de projet à partir de Microsoft Project

Vous pouvez déverrouiller un projet à partir de Microsoft Project.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project et enregistrez-le dans CA Clarity PPM.
2. Clôturez le projet sans l'enregistrer dans Microsoft Project afin de le déverrouiller.

Fermeture de Microsoft Project

Si vous fermez Microsoft Project sans enregistrer le projet localement, un message vous invite à enregistrer le projet. Le projet sera enregistré localement, mais pas dans CA Clarity PPM. L'enregistrement dans CA Clarity PPM s'effectue à l'aide de l'option Enregistrer du menu Intégration dans CA Clarity PPM.

Création de projets

Pour créer des projets, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- [Création d'un projet dans CA Clarity PPM](#) (page 25)
- Création d'un projet dans Microsoft Project Toutefois, l'intégrité des données est plus facile à gérer et à comprendre lorsque vous créez des projets d'abord dans CA Clarity PPM.

Affectation de ressources à des tâches

Vous pouvez affecter des ressources à des tâches à partir de CA Clarity PPM ou à partir de Microsoft Project.

CA Clarity PPM permet d'affecter des ressources à des tâches dans l'organigramme des tâches de la vue de Gantt. Les affectations de ressources créées correspondent au modèle de répartition de charge de ressources par défaut. L'administrateur CA Clarity PPM peut définir cette option à l'aide du champ Modèle de répartition de charge par défaut, qui constitue un paramètre de gestion de projets par défaut.

Lorsque vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project, les événements suivants se produisent :

- Lorsque le modèle de répartition de charge est défini sur Personnalisé dans CA Clarity PPM, le profil de travail dans Microsoft Project est défini sur Fixe dans les cas suivants :
 - L'affectation se crée comme suit :
 - Définition d'une colonne de ressource de tâche avec une ressource selon les règles métier CA Clarity PPM
 - Enregistrement ou clic sur Affecter des ressources
 - Vous ouvrez pour la première fois le projet dans Microsoft Project.

Si l'affectation existe déjà et si elle a déjà été ouverte dans Microsoft Project et enregistrée dans CA Clarity PPM, le profil de travail dans Microsoft Project ne change pas.

- Si l'affectation est une tâche fractionnée (s'il existe par exemple un écart entre la fin du travail réel et le début du travail restant) et que le modèle de répartition de charge est défini sur Personnalisé, les champs suivants de la boîte de dialogue Options de Microsoft Project déterminent la configuration du profil de travail dans Microsoft Project :
 - L'option La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources dans l'onglet Calcul.
 - L'option Fractionner les tâches en cours de l'onglet Planification.

La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources	Fractionner les tâches en cours	Profil de travail défini sur
Champ sélectionné	Non sélectionné(e)	Personnalisé(e)
Champ sélectionné	Champ sélectionné	Fixe
Non sélectionné(e)	Non sélectionné(e)	Fixe
Non sélectionné(e)	Champ sélectionné	Fixe

Remarque : Si le champ Mode de suivi du projet dans CA Clarity PPM est défini sur Clarity ou Autre, la case à cocher La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources n'est pas activée. La case à cocher est désactivée indépendamment des paramètres d'utilisateur définis dans Microsoft Project.

Lors de l'ouverture du projet dans Microsoft Project, la planification du travail peut changer.

Exemples

Exemple 1

Supposons que vous créez une affectation de charge en amont dans CA Clarity PPM comprenant 40 heures sur une tâche de 5 jours. CA Clarity PPM planifie un travail à temps plein sur ces cinq jours. Microsoft Project planifie ces 40 heures sur 8,33 jours.

Exemple 2

Supposons que vous affectez une ressource de manière uniforme à une tâche de 5 jours dans CA Clarity PPM et que vous changez la durée de la tâche sur 10 jours. Le taux de travail est réduit de moitié, mais la quantité de travail totale est conservée. Microsoft Project replanifie cette modification en travail à temps plein, réduisant la durée de la tâche à 5 jours.

Ajout de ressources ou de rôles aux projets

Vous pouvez ajouter une ressource ou un rôle CA Clarity PPM pour laquelle ou lequel vous disposez de droits d'accès de réservation optionnelle ou ferme dans un projet ouvert dans Microsoft Project. Lors de l'ajout d'une ressource à l'aide de Schedule Connect, les ressources sont allouées manuellement aux tâches.

Lors de l'ajout d'une ressource à un projet, les informations sur la ressource sont téléchargées à partir de CA Clarity PPM. La ressource est allouée à 100 %, comme si la ressource avait été affectée au personnel dans CA Clarity PPM. Vous pouvez modifier la disponibilité de la ressource dans le projet et modifier implicitement l'allocation sur une autre valeur.

Pour ajouter une ressource à un projet dans Microsoft Project, créez une ressource et saisissez l'ID dans le champ Initiales. L'ID de la ressource doit correspondre à l'ID de la ressource dans CA Clarity PPM. Les autres attributs de la ressource sont configurés conformément aux informations de CA Clarity PPM lorsque vous enregistrez et rouvrez le projet dans CA Clarity PPM. Pour enregistrer le projet dans CA Clarity PPM, la ressource doit exister dans CA Clarity PPM.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet dans Microsoft Project et cliquez sur Parcourir la liste des ressources.
2. Sélectionnez les ressources ou les rôles, puis cliquez sur Ajouter.
3. Déplacez des ressources et des rôles entre les colonnes suivantes et cliquez sur OK :

Ressources/Rôles sélectionnés

Liste des ressources et rôles sélectionnés à ajouter au projet

Ressources/Rôles disponibles

Liste des ressources et des rôles pour lesquels vous disposez de droits de réservation

Pour sélectionner un rôle, développez le dossier des rôles et sélectionnez le nom du rôle. Pour sélectionner une ressource, développez le dossier des rôles et sélectionnez le nom de la ressource.

Les ressources ou les rôles sélectionnés sont ajoutés au projet.

Charges de travail équilibrées

Lors de l'affectation de ressources à un plan entièrement développé, vous pouvez équilibrer la charge de travail. Microsoft Project contient une fonctionnalité d'égalisation des ressources, permettant d'équilibrer la charge de travail. Cette fonction permet de décaler les tâches planifiées sans en modifier la durée, ni la répartition du travail.

Si vous choisissez de ne pas utiliser pas cette fonctionnalité, vous pouvez réaffecter manuellement le travail en modifiant le modèle. Vous pouvez par exemple gérer les retards d'affectation et affecter des profils de travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Microsoft.

Utilisation de sous-projets avec Microsoft Project

Vous pouvez insérer des projets CA Clarity PPM en tant que sous-projets dans un projet ouvert dans Microsoft Project. Les sous-projets s'ouvrent en mode Lecture/écriture ou en lecture seule, en fonction du procédé d'ouverture du projet principal dans CA Clarity PPM. Le statut de lecture/écriture de chacun des sous-projets détermine également leur mode d'ouverture.

Remarque : La création de liens entre des sous-projets et plusieurs projets principaux est une opération délicate. Vous pouvez référencer des sous-projets à partir de différents projets plusieurs fois.

Projet de pool de ressources partagées

La version Microsoft Project Interface Legacy permet d'accéder à un pool de ressources partagées. Lorsque vous ouvrez un projet principal dans Microsoft Project, les sous-projets et sous-projets imbriqués sont ouverts et liés au projet principal. Un projet de pool de ressources partagées est créé lorsque des ressources sont partagées entre plusieurs projets.

Exemple :

<nom_projet>_pool.mpp

Ce projet de pool de ressources partagées permet au projet principal de partager ses ressources avec ses sous-projets. Le pool de ressources partagées est associé au projet principal et s'ouvre uniquement lorsque le projet principal est ouvert. Lors du nouvel enregistrement d'un projet principal Microsoft Project dans CA Clarity PPM, toutes les équipes du projet sont mises à jour avec les ressources du pool de ressources partagées. Les sous-projets doivent être en mode Lecture/écriture.

Remarque : Microsoft Project Interface (version mise à jour) intègre des ressources partagées par plusieurs projets par le biais de la feuille de ressources du projet principal.

Ouverture de sous-projets

Un sous-projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project s'ouvre en mode Lecture/écriture ou en lecture seule. L'accès dépend du mode d'ouverture du projet principal et du statut de lecture/écriture de chacun des sous-projets.

L'ouverture de sous-projets en tant que projets indépendants s'effectue sans association à leur projet principal ni à leur groupe de ressources partagées. Si vous ouvrez un sous-projet pour le lier à des projets principaux, un projet de pool de ressources partagées est créé, si ces ressources sont partagées entre plusieurs projets.

Droits d'accès et verrous définis pour des sous-projets

Les droits d'accès et les verrous contrôlent l'accès aux sous-projets. Lors de l'ouverture d'un projet principal CA Clarity PPM dans Microsoft Project, les droits d'accès et les verrous sont vérifiés pour tous les sous-projets. Les éléments suivants sont vérifiés :

- Droits d'accès insuffisants pour l'ouverture du sous-projet en lecture seule. Si vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires pour les sous-projets, vous ne pouvez pas ouvrir un projet principal. Un message s'affiche indiquant que vous ne disposez pas des droits nécessaires pour les sous-projets.

- Droits d'accès insuffisants pour l'ouverture du sous-projet en mode Lecture/écriture, mais suffisants pour l'ouverture en mode Lecture seule. Si vous essayez d'ouvrir un projet principal contenant des sous-projets en lecture/écriture alors que vous disposez uniquement de droits d'accès en lecture seule, un message apparaît. Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez ouvrir les sous-projets en lecture seule.
- Impossible d'obtenir un verrou, car un autre utilisateur a verrouillé le projet. Si vous ouvrez un projet principal contenant des sous-projets (verrouillés par un autre utilisateur) en mode Lecture/écriture, un message vous invite à l'ouvrir en lecture seule.
- Impossible d'obtenir un verrou, car le projet est déjà verrouillé. Si vous essayez d'ouvrir un projet principal contenant des sous-projets en lecture/écriture que vous avez verrouillés, un message vous invite à acquérir de nouveau le verrou. Vous devez également rétablir les versions actuelles des projets dans CA Clarity PPM.

Remarque : Si le sous-projet est ouvert en lecture/écriture dans Microsoft Project, cette version sera utilisée. Le système n'ouvrira pas d'autre version de CA Clarity PPM.

Ouverture des sous-projets

Lorsque vous ouvrez un projet en lecture seule, les sous-projets ouverts simultanément sont chargés en tant que fichiers MPP distincts et sont également ouverts dans CA Clarity PPM en lecture seule. Si le sous-projet est déjà ouvert, il reste ouvert en mode lecture/écriture avec l'un de ses sous-projets.

Remarque : Vous pouvez mettre à jour les projets principaux et les sous-projets en lecture/écriture, ainsi que les projets principaux liés à d'autres projets principaux, à partir d'autres ordinateurs.

Enregistrement des sous-projets

Pour enregistrer un sous-projet ouvert en mode lecture/écriture, vous devez enregistrer à nouveau le projet principal Microsoft Project dans CA Clarity PPM. Pour enregistrer un sous-projet, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Le sous-projet existe dans CA Clarity PPM. Si ce n'est pas le cas, un message indique que vous ne pouvez pas mettre à jour ni créer le projet.
- Vous disposez des droits d'accès nécessaires à la mise à jour d'un sous-projet ouvert en mode lecture/écriture. Si ce n'est pas le cas, un message indique que vous ne disposez pas des droits de mise à jour des sous-projets référencés.

- Le sous-projet est verrouillé. Si ce n'est pas le cas, un message indique que vous ne pouvez pas mettre à jour ni créer le projet.
- La version du sous-projet dans Microsoft Project correspond à la version dans CA Clarity PPM. Si ce n'est pas le cas, un message indique que vous ne pouvez pas mettre à jour le projet, car des versions plus récentes du sous-projet existent dans CA Clarity PPM. Vous ne pouvez pas forcer l'enregistrement d'un sous-projet.
- La ressource ou le code d'imputation existe dans CA Clarity PPM. Si ce n'est pas le cas, un message indique que vous ne pouvez pas mettre à jour le projet.

Références du projet

Vous pouvez créer une référence du projet dans Microsoft Project ou dans CA Clarity PPM. Vous pouvez conserver à tout moment une copie de la planification. Pour cela, vous devez créer une référence. La référence est enregistrée avec un taux variable de ressources, lors de la création de la référence.

Recommandation : Lors de l'ouverture d'un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project contenant de nombreuses références, des problèmes de performance peuvent survenir. Vous devez donc transférer uniquement les informations de la référence actuelle. L'administrateur CA Clarity PPM peut sélectionner le paramètre de gestion de projets Exporter uniquement les références actuelles lors de l'ouverture des investissements dans un planificateur.

Références Microsoft Project

Microsoft Project prend en charge jusqu'à 11 références. S'il existe plusieurs références, chaque révision est enregistrée dans des emplacements de référence du fichier MPP. Par exemple, les informations de la révision actuelle sont enregistrées dans l'emplacement de la référence. Une révision antérieure de la référence est enregistrée dans l'emplacement de la référence1, et ainsi de suite, jusqu'à la référence10.

Lors de l'ouverture d'un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project, les événements suivants se produisent :

- 11 révisions de référence maximum sont envoyées par ordre décroissant à partir de la date dernière modifiée. La seule référence est la référence actuelle.
- Les informations sur chaque révision sont enregistrées dans le fichier MPP.
- La révision actuelle sert à mettre à jour les informations de référence d'un plan de projet. Les autres révisions de référence sont utilisées pour la mise à jour d'autres emplacements de référence pour le plan de projet (de référence1 à référence10) par ordre de réception.
- Si le projet de Microsoft Project dispose d'informations sur la référence pour lesquelles il n'existe aucune information de révision, cette référence est supprimée.

- Si aucune révision de référence n'est envoyée, toutes les informations sur la référence contenues dans le fichier MPP sont supprimées de Microsoft Project.

Lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM, Schedule Connect vérifie chaque emplacement de référence potentiel dans le projet. Cette vérification commence par l'emplacement de référence pour terminer par l'emplacement de référence10 :

- Si un emplacement de référence contient des informations, les informations de la révision contenues dans le fichier MPP sont envoyées à CA Clarity PPM.
- Si le fichier MPP ne contient aucune information sur l'emplacement de référence, il s'agira d'une nouvelle révision pour laquelle l'ID, le nom et la description par défaut seront utilisés. Ainsi, par exemple, si les informations proviennent de l'emplacement de la référence 3, le chiffre 3 est ajouté à la fin de l'ID, du nom et de la description par défaut.

Remarque : Si le fichier MPP contient des informations sur une révision dont l'emplacement de référence correspondant est vide, Schedule Connect envoie les informations de révision à CA Clarity PPM. Un indicateur de suppression indique à CA Clarity PPM de supprimer la révision de la référence.

Références de projet principal

Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project et que vous créez plusieurs références pour un projet principal, une référence (Référence1) est créée pour le projet principal et ses sous-projets. Lors du nouvel enregistrement du projet principal dans CA Clarity PPM, ses informations de référence incluent les valeurs des sous-projets. Par exemple, un projet principal contient une tâche comprenant une charge restante de cinq heures et ses deux sous-projets contiennent une tâche comprenant une charge restante de dix heures chacune. Lors du nouvel enregistrement du projet dans CA Clarity PPM, l'utilisation de référence du projet principal est de 25 heures.

Enregistrement de la référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Microsoft.

Procédez comme suit :

Ouvrez le projet dans Microsoft Project. Dans le menu, sélectionnez Outils, Suivi, Enregistrer la planification initiale.

Charges constatées

Les ressources affectées à votre projet utilisent probablement les feuilles de temps de CA Clarity PPM pour saisir le travail hebdomadaire réalisé pour les tâches de projet qui leur ont été affectées. Ces feuilles de temps contiennent automatiquement les tâches que vous avez planifiées pour la semaine en question.

Les ressources doivent soumettre leur feuille de temps et le chef de projets doit l'approuver avant leur envoi vers le plan du projet. Les charges constatées en attente s'affichent dans Microsoft Project avant l'envoi des charges constatées. Le champ Charges constatées en attente dans CA Clarity PPM est mappé vers le champ Numéro2 dans Microsoft Project.

Lors de l'enregistrement d'une feuille de temps, les estimations (CR) des affectations pour lesquelles une ressource a saisi des charges constatées dans sa feuille de temps sont ajustées. Dans la plupart des cas, la charge restante réduit le montant des charges constatées et la quantité totale de travail de l'affectation en demeure inchangé.

Dans Microsoft Project, les affectations dont le profil de travail est défini sur Personnalisé (correspondant à Fixe dans CA Clarity PPM) sont traitées de manière différente. Dans ce cas, la charge restante planifiée pour la semaine en cours ou une date antérieure est remplacée par les charges constatées. De même, la charge restante planifiée après la semaine demeure inchangée. Selon la date de la planification des estimations dans Microsoft Project, le résultat peut être supérieur ou inférieur à la quantité totale de travail.

Remarque : En cas de modification de la répartition du travail, Microsoft Project réinitialise les affectations de profil de travail sur Personnalisé. Si vous modifiez la répartition du travail réel total ou restant, le profil de travail demeure inchangé.

En règle générale, l'enregistrement d'une feuille de temps n'implique aucune modification immédiate des dates de fin des tâches que contient la feuille. Par exemple, si une tâche nécessite plus de temps de travail que prévu (à savoir, si les charges constatées saisies sont supérieures à la charge prévue), il en résultera une nouvelle charge restante réduite.

Lorsqu'une tâche prend moins de temps que prévu, le travail est planifié à un taux supérieur dans la planification de la tâche. Dans ce cas, lorsque vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project, la tâche est replanifiée et la date de fin reportée.

Une feuille de temps doit normalement constituer une comptabilité complète du travail du projet réalisé par une ressource cette semaine. Si une tâche planifiée n'apparaît pas dans la feuille de temps, la ressource n'a pas terminé le travail de cette tâche. Le chef de projets doit replanifier la tâche pour la semaine suivante ou une période ultérieure.

Remarque : Lors de l'ouverture d'un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project, le projet est planifié, même si vous utilisez le mode de calcul manuel dans Microsoft Project. Les dates de fin de la tâche et la distribution du travail entre les ressources peuvent donc diverger dans Microsoft Project et dans CA Clarity PPM.

Modification des plans (Microsoft Project)

Une fois les charges constatées enregistrées, vous pouvez modifier votre plan. Les remaniements de plan permettent d'équilibrer le travail. En outre, le taux d'avancement ne requiert aucun changement de portée, de séquence ou d'autres éléments du projet.

Chapitre 8: Impact du calcul manuel sur la planification dans Microsoft Project

L'option Calcul dans Microsoft Project est définie sur *Activé(e)* par défaut. En conséquence, lorsque vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project, le projet est recalculé. Les dates de début et de fin des tâches sont automatiquement ajustées afin de respecter la chaîne de dépendance qui les unit. Par exemple, créez deux tâches, Tâche 1 et Tâche 2, avec une dépendance de fin/début. La date de début de la Tâche 2 est calculée par rapport à la date de fin de la Tâche 1 d'après le lien de dépendance. Le diagramme de Gantt est également mis à jour en conséquence. Les tâches ultérieures sont calculées de la même façon, par addition des valeurs du niveau de tâche récapitulative Travail restant, Travail réel et Travail au niveau de Tâche récapitulative.

Conditions préalables :

- Vérifiez que les versions que vous utilisez de CA Clarity PPM et de Microsoft Project sont compatibles. Pour plus d'informations, consultez la section Compatibilités des *Notes de parution*.
- Avant de mettre à niveau Microsoft Project Interface, désinstallez la version précédente. Vous pouvez ouvrir un ticket auprès du service de support de votre entreprise et demandez à votre responsable informatique de vous assister dans l'installation.


Calcul manuel dans Microsoft Project

Vous pouvez définir l'option *Calcul* dans Microsoft Project sur *Désactivé(e)* (manuel), afin d'empêcher qu'un projet CA Clarity PPM soit recalculé lorsque vous l'ouvrez dans Microsoft Project. Lorsque vous utilisez le calcul manuel, Microsoft Project fonctionne comme suit :

- Les tâches ne sont pas ajustées ni mises à jour selon la chaîne de dépendance lorsque vous ouvrez un projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project. La chaîne de dépendance n'a plus d'importance.
- [Les tâches restent stationnaires dans le diagramme de Gantt](#) (page 228).
- Vous devez planifier un projet manuellement et modifier les dates de tâche.
- Le projet apparaît tel qu'il était lorsqu'il a été enregistré pour la dernière fois dans CA Clarity PPM, si vous n'utilisiez pas de feuilles de temps CA Clarity PPM.
- [La tâche récapitulative n'est pas calculée](#) (page 229). Les valeurs cumulées des tâches enfants ne sont pas affichées. En conséquence, le champ % d'avancement du niveau de projet dans Microsoft Project peut afficher une valeur inexacte.

Dans l'exemple suivant, le travail restant pour le Projet 1 et le récapitulatif n'est pas calculé et s'affiche sous forme d'heures nulles. Cela s'explique par le fait que le projet n'est pas calculé lorsque le calcul manuel est activé.

Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	
RI - Project 1	10d	Fri 10/25/13	Thu 11/7/13	0h	
Summary	1d	Fri 10/25/13	Fri 10/25/13	0h	
Task	5d	Fri 10/25/13	Thu 10/31/13	40h	
Task 2	10d	Fri 10/25/13	Thu 11/7/13	80h	
Task 3	4d	Fri 10/25/13	Wed 10/30/13	32h	



Appuyez sur la touche F9 ou cliquez sur *Calcul requis* dans Microsoft Project pour calculer le projet. Microsoft Project calcule le plan et les valeurs cumulées de toutes les tâches sont affichées. De même, les tâches s'affichent sur le diagramme de Gantt d'après les relations de dépendance de fin/début.

Exemple : Les tâches sont stationnaires dans le diagramme de Gantt


Lorsque vous activez le calcul manuel, les tâches sont stationnaires sur le diagramme de Gantt et les heures ne sont pas cumulées pour la tâche récapitulative ou pour les niveaux de projet.

Par exemple, activez le calcul manuel dans Microsoft Project et définissez le modèle de chargement sur Uniforme dans CA Clarity PPM. Créez ensuite un projet dans CA Clarity PPM avec trois tâches. Créez une tâche récapitulative et rétrogradez des tâches en tant que tâches enfants sous la tâche récapitulative. Appliquez des dépendances de fin/début et identifiez le travail restant, puis enregistrez le travail réel.

Ouvrez le projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project. Le calcul manuel étant activé, le projet n'est pas calculé et les résultats s'affichent comme illustré ci-après :

- Les trois tâches sont empilées les unes sur les autres dans le diagramme de Gantt et ne s'affichent pas d'après les liens de dépendance de fin/démarrage.
- La tâche récapitulative affiche un travail restant, un travail réel et un travail nuls et non pas la somme des tâches.
- Le projet peut afficher des valeurs incorrectes au niveau du projet ou de la tâche récapitulative.


	Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	Actual Work	Work	
1	Summary Task	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13	0 hrs	0 hrs	0 hrs	
2	Task 1	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	12 hrs	8 hrs	20 hrs	
3	Task 2	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	15 hrs	0 hrs	15 hrs	
4	Task 3	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13	40 hrs	0 hrs	40 hrs	



Appuyez sur la touche F9 pour calculer le projet. Les résultats s'affichent comme illustré ci-dessous :

- Les trois tâches sont planifiées d'après la chaîne de dépendance les reliant.
- Le travail restant, le travail réel et le travail correspondant à la tâche récapitulative affichent la somme des tâches enfants.

	Task Name	Duration	Start	Finish	Remaining Work	Actual Work	Work
1	Summary Task	11 days	Fri 10/18/13	Fri 11/1/13	67 hrs	8 hrs	75 hrs
2	Task 1	5 days	Fri 10/18/13	Thu 10/24/13	12 hrs	8 hrs	20 hrs
3	Task 2	5 days	Fri 10/25/13	Thu 10/31/13	15 hrs	0 hrs	15 hrs
4	Task 3	1 day	Fri 11/1/13	Fri 11/1/13	40 hrs	0 hrs	40 hrs



Exemple : non-calcul automatique de la tâche récapitulative


Lorsque vous activez le calcul manuel, les dates de la tâche récapitulative ne sont pas automatiquement calculées.

Par exemple, activez le calcul manuel dans Microsoft Project et définissez le modèle de chargement sur Uniforme dans CA Clarity PPM. Créez ensuite un projet dans CA Clarity PPM et ajoutez plusieurs tâches sans dépendances. Créez une tâche récapitulative et rétrogradez des tâches en tant que tâches enfants sous la tâche récapitulative. Faites glisser les tâches manuellement dans le diagramme de Gantt pour refléter les exigences du chef de projets.

Ouvrez le projet CA Clarity PPM dans Microsoft Project. Le calcul manuel étant activé, le projet n'est pas calculé et les résultats s'affichent comme illustré ci-après :

- Dans le diagramme de Gantt, la ligne de Gantt de la tâche récapitulative reflète uniquement un jour et non pas la plage de tâches enfants.

	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Summary	1 day	Fri 10/18/13	Fri 10/18/13
2	T1	3 days	Fri 10/18/13	Tue 10/22/13
3	T2	3 days	Mon 10/21/13	Wed 10/23/13
4	T3	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13
5	T4	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13



Appuyez sur la touche F9 pour calculer le projet. Les résultats s'affichent comme illustré ci-dessous :

- La ligne de Gantt de la tâche récapitulative affiche la plage de dates des tâches enfants.
- La tâche récapitulative affiche les valeurs cumulées.

		Task Name	Duration	Start	Finish	F	3	Oct 20, '13							Oct 27, '13										
								W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1		Summary	7 days	Fri 10/18/13	Mon 10/28/13																				
2		T1	3 days	Fri 10/18/13	Tue 10/22/13																				
3		T2	3 days	Mon 10/21/13	Wed 10/23/13																				
4		T3	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13																				
5		T4	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13																				

Configuration du calcul manuel dans Microsoft Project

Pour que le calcul manuel fonctionne, vous devez configurer les paramètres aussi bien au niveau de Microsoft Project que de CA Clarity PPM dans l'ordre de votre choix :

- [Microsoft Project](#) (page 230) : désactivez l'option Calcul
- [CA Clarity PPM](#) (page 231) : définissez le modèle de chargement sur Uniforme.

Définition de l'option Calcul dans Microsoft Project

Vous devez définir l'option de calcul sur Désactivé(e) dans Microsoft Project. Ce paramètre est global et est enregistré dans le fichier .mpp de chaque projet. Les projets .mpp créés après la configuration de ce paramètre héritent de la valeur de ce paramètre.

Remarque : Le chef de projets doit mettre à jour le paramètre global pour les projets .mpp créés avant la configuration de ce paramètre. Pour mettre à jour le paramètre global, ouvrez le plan dans Microsoft Project à partir de CA Clarity PPM et procédez comme suit.

Microsoft Project 2007

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Outils et cliquez sur Options.
2. Cliquez sur l'onglet Calcul.
3. Sélectionnez Manuel pour le mode de Calcul dans la section *Options de calcul du projet Microsoft Office*.
4. Cliquez sur OK.

Microsoft Project 2013 ou 2010

Procédez comme suit :

1. Ouvrez Fichier, Options du projet, puis cliquez sur Planification.
2. Sélectionnez Désactivé(e) pour *Calculer le projet après chaque modification* dans la section Calcul.
3. Cliquez sur OK.

Définition du modèle de chargement dans CA Clarity PPM

La définition du modèle de chargement sur Uniforme requiert des droits d'administrateur.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Paramètres.
2. Définissez le modèle de charge par défaut sur Uniforme.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Exceptions au calcul manuel dans Microsoft Project

Les exceptions suivantes s'appliquent lorsque le calcul manuel est activé :

- Feuilles de temps CA Clarity PPM

Si vous utilisez des feuilles de temps, les heures réelles enregistrées pour des tâches risquent d'écraser la [configuration](#) (page 230). La date de début, la date de fin ou les deux peuvent en effet changer.

Par exemple, la Tâche 1 commence le 1er mai et Ken enregistre huit heures le 20 avril, c'est-à-dire à une date antérieure au début de la tâche. À la prochaine ouverture du projet dans Microsoft Project, la date de début de la tâche est définie sur le 20 avril. Cela s'applique également lorsque Ken enregistre des heures réelles pour la tâche après la date de fin de celle-ci. Microsoft Project déplace la date de fin aux dernières heures réelles enregistrées.

- [Nivellement des ressources](#) (page 232)

Le nivellement des ressources calcule également le projet. N'utilisez pas le nivellement des ressources si vous ne voulez pas que Microsoft Project calcule votre projet.

- [Contraintes de tâche](#) (page 233)

L'application de contraintes de tâche peut déclencher le calcul du projet par Microsoft Project, y compris si vous désactivez le paramètre global Calcul.

Exemple : nivellement des ressources dans Microsoft Project

La fonctionnalité de *nivellement des ressources* dans Microsoft Project planifie le projet d'après la disponibilité des membres de l'équipe de façon à ce qu'aucune ressource ne soit surallouée. Elle retarde les tâches, les fractionne et retarde les affectations des ressources pour ajuster l'allocation des ressources. Elle permet également de calculer le projet. Par conséquent, vous devez niveler les ressources uniquement si vous voulez que Microsoft Project calcule votre projet.

Procédez comme suit :

1. Désactivez l'option Calcul dans Microsoft Project.
2. Créez deux tâches, une tâche 1 et une tâche 2.

Microsoft Project définit automatiquement la date de début des deux tâches sur le jour en cours ou la date de début du projet selon la configuration de Microsoft Project.

3. Créez une dépendance Fin/Début entre la tâche 1 et la tâche 2.

Les tâches sont empilées les unes sur les autres pour indiquer que l'offre doit être calculée.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	t 20, '13						
						M	T	W	T	F	S	
1	Task 1		1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							
2	Task 2		1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							

4. Affectez la même ressource à chaque tâche.

Les tâches sont empilées les unes sur les autres pour indiquer que l'offre doit être calculée. Comme vous pouvez le constater ci-après, la ressource devrait donc travailler 16 heures ce jour.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	t 20, '13						
						M	T	W	T	F	S	
1	Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							
2	Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							

5. Nivelez manuellement les ressources.

Microsoft Project calcule ou planifie automatiquement les tâches pour que la ressource travaille huit heures par jour et résout donc le problème de surallocation. Si vous ne voulez pas déplacer les positions de la tâche, ne procédez pas au nivellement des ressources.

	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	t 20, '13						
						M	T	W	T	F	S	
1	Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13							
2	Task 2	Mike R	1 day	Thu 10/24/13	Thu 10/24/13							

Exemple : contraintes de tâche

Lorsque vous appliquez des contraintes de tâche, le calcul automatique peut être déclenché, même si le paramètre global est manuel.

Procédez comme suit :

1. Désactivez l'option Calcul dans Microsoft Project.
2. Créez une tâche, la tâche 1.
Microsoft Project définit automatiquement la date de début du projet sur le jour en cours ou sur sa date de début indiquée dans Microsoft Project.
3. Déplacez la Tâche 1 vers le lundi suivant.
Microsoft Project marque la Tâche 1 avec une contrainte *Début au plus tôt le*.
Passez la souris sur l'icône en forme de calendrier pour afficher cette contrainte.
4. Créez une autre tâche, la tâche 2.
Microsoft Project définit automatiquement la date de début du projet sur le jour en cours ou sur sa date de début indiquée dans Microsoft Project.
5. Déplacez la tâche 2 vers le lundi suivant.
Microsoft Project marque la tâche 2 avec une contrainte *Début au plus tôt le*.
Passez la souris sur l'icône en forme de calendrier pour afficher cette contrainte.
6. Créez une dépendance de fin/début entre la tâche 1 et la tâche 2.
Lorsque vous créez des contraintes de tâche, Microsoft Project calcule automatiquement les tâches, même si vous avez désactivé le paramètre global de l'option Calcul.

		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	3, '13					Oct 20, '13					Oct 27, '13								
1		Task 1		1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
2		Task 2		1 day	Tue 10/29/13	Tue 10/29/13																			

Exemple : rapprochement de la surallocation des ressources

L'exemple ci-dessous explique pourquoi le rapprochement manuel des surallocations de ressource ne déclenche pas le calcul automatique.

Procédez comme suit :

1. Désactivez l'option Calcul dans Microsoft Project.
2. Créez deux tâches, une tâche 1 et une tâche 2.
Microsoft Project définit automatiquement la date de début du projet sur le jour en cours ou sur sa date de début indiquée dans Microsoft Project.
3. Affectez une ressource à la tâche 1.

4. Affectez cette même ressource à la tâche 2.
5. Créez une dépendance Fin/Début entre la tâche 1 et la tâche 2.

Les tâches sont empilées les unes sur les autres pour indiquer que l'offre doit être calculée.

		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Oct 20, '13							
							S	S	M	T	W	T	F	S
1		Task 1	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13								
2		Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13								

6. Faites glisser la Tâche 1 sur le lundi de la semaine suivante.

La tâche reste gelée sur la date que vous définissez manuellement pour indiquer que l'offre doit être calculée.

		Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Oct 20, '13							Oct 27, '13							
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1		Task 1	Mike R	1 day	Mon 10/28/13	Mon 10/28/13															
2		Task 2	Mike R	1 day	Wed 10/23/13	Wed 10/23/13															

Chapitre 9: Risques, problèmes, demandes de changement et actions

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Gestion des risques d'un projet](#) (page 236)

[Risques](#) (page 248)

[Problèmes](#) (page 263)

[Demandes de changement](#) (page 269)

[Actions](#) (page 275)

[A propos des notes](#) (page 277)

[Piste d'audit](#) (page 278)


Gestion des risques d'un projet

Un processus de gestion des risques inclut l'identification, l'analyse, la planification, le suivi et la communication des risques. La gestion des risques implique des risques, des problèmes et des demandes de changement. La prise de décisions fondées sur l'évaluation détaillée des problèmes potentiels et de la sévérité de leur impact est au centre de la gestion des risques de projet.

Le chef de projets crée un risque ou un problème en fonction de l'impact du risque, une fois le risque identifié et analysé.

Vous pouvez identifier les risques à tout moment du cycle de vie d'un projet. Vous pouvez escalader un risque en problème lorsqu'il est susceptible d'affecter le projet de manière significative. Les demandes de changement sont issues de problèmes et peuvent permettre de trouver plus facilement des solutions efficaces.

Le diagramme suivant et ce scénario décrivent une méthode de gestion des risques de projet.



Exemple : Création et gestion de risques d'un projet

Dans cet exemple, l'équipe du projet de Forward Inc. développe un nouveau produit à l'aide d'une technologie de niche. Les ressources de l'organisation disposant d'expérience avec cette technologie sont limitées et l'équipe doit donc utiliser des ressources externes pour réaliser le projet. En outre, le produit est livré avec des API tiers pour lesquels des approbations légales sont requises.

L'équipe identifie deux risques affectant leur projet de manière significative à analyser :

- Un nombre limité de ressources avec l'expérience requise
- Dépendance relatives au processus d'approbation

Suite à l'analyse, en fonction de l'impact du risque sur le projet, le chef de projets crée un risque pour les ressources limitées et un problème pour la dépendance.

Pour gérer des risques de projet, suivez la procédure suivante :

1. [Vérifiez la configuration requise](#) (page 237).
2. Analysez le risque.
 - [Créez un risque](#) (page 238).
 - a. [Créez une stratégie de réponse](#) (page 241).
 - b. [Fermez le risque](#) (page 242).
 - c. [Créez un problème et fermez le risque](#) (page 242).
 - [Créez un problème](#) (page 244).
 - a. [Fermez le problème](#). (page 245)
 - b. [Créez une demande de changement](#) (page 246).

Vérification de la configuration requise

Pour réaliser toutes les tâches dans ce scénario, vous devez disposer des droits d'accès suivants :

- *Projet - Risque, problème, demande de changement - Créer/Modifier*
- *Projet - Risque, problème, demande de changement - Supprimer*
- *Projet - Risque, problème, modifier la demande - Supprimer - Tout*
- *Projet - Risque, problème, modifier la demande - Modifier - Tout*
- *Projet - Risque, problème, demande de changement - Afficher*
- *Projet - Risque, problème et demande de changement - Afficher - Tout*

Création d'un risque

Un *risque* est un potentiel événement futur qui aura un impact positif ou négatif sur un objectif de projet. Identifiez les risques au plus tôt dans un projet afin d'être informé des effets potentiels sur la portée du projet, la planification, le budget et d'autres facteurs. Dans ce scénario, l'équipe décide d'atténuer le risque des ressources limitées en employant des ressources externes. Le chef de projets crée un risque détaillé en indiquant toutes les informations et sélectionne Disponibilité des ressources dans la liste déroulante Catégorie.

Si l'indice général pour un risque détaillé diffère de l'évaluation que vous lui avez affectée, les deux composants de gestion des risques interagissent. L'évaluation du risque détaillé remplace l'évaluation affectée. Si vous créez un risque détaillé sans affecter d'indice d'évaluation, les entrées de risque appliquent une couleur au facteur correspondant dans la liste. La suppression d'un risque détaillé modifie l'indice global de risque du projet ainsi que l'indice de risque combiné de cette catégorie spécifique de risque.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur Créer.
3. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Catégorie

Définit la catégorie à laquelle appartient le risque.

Valeurs :

- Modularité : le projet n'est pas adaptable.
- Financement : le financement de projet n'est pas alloué ou est disponible avec des contraintes.
- Interface utilisateur : l'interface utilisateur (IU) est à peine définie.
- Implémentation : des incertitudes existent pour l'effort d'implémentation et l'acceptation des utilisateurs.
- Interdépendances : indique que le projet dépend d'autres projets.
- Objectifs : la configuration requise, les objectifs, la portée et les bénéfices sont déraisonnables, incertains, non mesurables et non vérifiables.

- Culture organisationnelle : indique que le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.
- Disponibilité des ressources : la disponibilité des ressources internes est incertaine et des ressources externes sont requises.
- Parrainage : le parrainage n'est pas identifié de façon claire et ni engagé.
- Capacité de prise en charge : la prise en charge du projet n'est pas simple et requiert des mises à jour futures majeures.
- Technologie : Indique si la technologie du projet n'a pas fait ses preuves et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Remarque : Lorsque vous spécifiez une catégorie de risque, l'indice global de risque remplace tout statut différent sélectionné pour la catégorie ou le facteur de risque.

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le risque. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du risque tout au long de son cycle de vie.

Par défaut : ressource actuellement connectée

4. Remplissez les champs de la section Détails. Ces champs requièrent une explication :

Date d'impact

Définit la date à laquelle les répercussions liées à ce risque peuvent affecter le projet. Si vous identifiez une date d'impact, saisissez une date dans le champ Date cible de résolution.

Par défaut : date actuelle

Hypothèses

Définit les hypothèses qui permettent de déterminer que cet élément pourrait être un risque. Vous pouvez vérifier ces hypothèses afin de vous assurer qu'elles restent valides tout au long de la vie du risque. Si les hypothèses évoluent, l'impact ou la probabilité du risque peuvent également changer.

Risques associés

Définit les risques associés à ce risque au sein de ce projet. Vous pouvez uniquement lier ce risque à des risques appartenant à ce projet.

Problèmes associés

Définit les problèmes associés à ce risque au sein de ce projet. Vous pouvez uniquement lier ce risque à des problèmes appartenant à ce projet.

Type de réponse

Définit le type de réponse que vous souhaitez appliquer à ce risque.

Valeurs :

- Surveiller. Vous ne voulez pas répondre à un risque. La surveillance est généralement affectée aux risques dont l'indice calculé est faible. Même si la probabilité ou l'impact du risque est insuffisant pour nécessiter une action, vous souhaitez néanmoins conserver le risque ouvert et le surveiller.
- Accepter. L'exposition au risque est acceptée et, dans certains cas, vous n'avez nullement l'intention de poursuivre le risque.
- Transférer. Vous voulez transférer le risque à un projet différent. Après son transfert, vous pouvez fermer le risque.
- Réduire. Vous souhaitez appliquer une stratégie de réponse afin de résoudre le risque.

Valeur par défaut : Surveiller

Remarque : Dans ce scénario, sélectionnez Réduire.

5. Dans la section Quantifier le risque, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Probabilité

Définit la probabilité de survenance du risque. La probabilité du risque sert à calculer l'exposition au risque.

Valeurs : Faible (1), Moyen(ne) (2) ou Elevé(e) (3)

Par défaut : Faible

Risque calculé

Affiche l'indice calculé en fonction des sélections effectuées dans les champs Probabilité et Impact.

Valeurs :

- 1 - 3 (vert) : le risque calculé est faible.
- 4 - 6 (jaune) : le risque calculé est moyen.
- 7 - 9 (rouge) : le risque calculé est élevé.

Impact

Définit l'impact du risque sur le projet. L'effet du risque sur les performances du projet, la capacité de prise en charge, le coût et la planification détermine l'impact. Cette valeur sert à calculer l'exposition au risque.

Par défaut : Faible

6. Le cas échéant, dans la section Pièces Jointes, joignez un document qui fournit des informations utiles sur le risque, sa réduction ou l'effet sur le projet.

7. Dans la section Résolution, remplissez les champs suivants. Ces champs requièrent une explication :

Résolution

Définit la résolution finale de ce risque, une fois le risque réduit. Les données de résolution peuvent servir à réutiliser le résultat de la stratégie de réponse à un risque, lors d'une prochaine planification ou définition de méthode pour les plans de risque du projet.

Remarque : Vous pouvez définir une résolution lors de la création du risque, ou avant de le fermer.

Risques résiduels

Spécifie les risques survenus ou créés dans le projet suite à la limitation appliquée pour résoudre ce risque. Contrairement aux risques associés, les risques résiduels ne partagent pas les mêmes résultats, mais proviennent d'une action entreprise lors de la résolution d'un risque.

8. Enregistrez les modifications.

Création d'une stratégie de réponse

Après avoir décidé de la limitation d'un risque, le chef de projets crée et affecte le propriétaire du risque à la création d'une stratégie de réponse. Les stratégies de réponse aux risques fournissent des informations sur les actions, le suivi des conditions préalables et d'autres informations de prise en charge, requises pour limiter la probabilité de risque et l'impact.

Remarque : Les stratégies de réponse individuelles peuvent être affectées à différentes ressources, quel que soit le propriétaire du risque et une date d'échéance différente peut être définie pour chacune des stratégies. Ces dates et noms peuvent être utilisés avec des processus pour envoyer des notifications et des rappels aux propriétaires de risques. Généralement, une stratégie de réponse au risque est créée lorsque vous définissez le type de réponse sur Réduire.

Dans certains cas, vous pouvez accepter l'exposition au risque, sans suivi supplémentaire du risque.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Ouvrez le risque.
3. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Stratégie de réponse.
4. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer vos modifications.

Clôture du risque

Une fois qu'un risque a été atténué, modifiez le statut du risque sur Clôturé(e), puis saisissez la résolution finale de ce risque. Une résolution détaillée peut servir à récupérer le résultat de la stratégie de réponse à un risque lors d'une prochaine planification ou définition de risques pour un autre projet.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Ouvrez le risque.
3. Changez le statut sur Clôturé(e).
4. Saisissez la méthode d'atténuation du risque dans la section Résolution.
5. Enregistrez les modifications.

Création d'un problème et clôture du risque

Un *problème* est un événement qui a affecté le projet. Lorsque le plan d'atténuation du risque échoue, vous pouvez escalader le risque en problème. Créez un problème à partir du risque existant, puis fermez le risque. Ainsi, le nouveau problème reprend le nom, la description et certaines valeurs du risque, telles que le statut (Ouvert(e)) et la date de création (date du calendrier en cours). Vous pouvez également établir un lien avec le risque d'origine. La création d'un problème à partir d'un risque permet de prendre conscience des actions et des tâches qui gravitent autour d'un problème. L'équipe du projet peut alors en tirer les conclusions qui s'imposent. En outre, lors de la clôture du projet et de la planification d'un projet futur, l'équipe peut conserver un enregistrement des problèmes et de leur résultat à des fins d'analyse.

Vous pouvez également lier d'autres risques ou problèmes associés à ce problème. En associant tous les risques ou problèmes liés, vous pourrez effectuer le suivi des dépendances et identifier les tendances lors d'analyses et d'audits ultérieurs.

Dans ce scénario, dans le cadre du plan d'atténuation, des sous-traitants externes sont engagés pour exécuter le projet. Toutefois, les sous-traitants engagés n'ont pas le niveau d'expérience requis, ce qui nuit à la progression de la livraison du projet. Le risque devient maintenant un problème ; le chef de projets crée donc un problème à partir de ce risque et ferme le risque.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Ouvrez le risque.
3. Cliquez sur Créer un problème.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Catégorie

Définit la catégorie à laquelle appartient le problème.

Valeurs :

- Modularité : le projet n'est pas adaptable.
- Financement : le financement de projet n'est pas alloué ou est disponible avec des contraintes.
- Interface utilisateur : l'interface utilisateur (IU) est à peine définie.
- Implémentation : des incertitudes existent pour l'effort d'implémentation et l'acceptation des utilisateurs.
- Interdépendances : indique que le projet dépend d'autres projets.
- Objectifs : la configuration requise, les objectifs, la portée et les bénéfices sont déraisonnables, incertains, non mesurables et non vérifiables.
- Culture organisationnelle : indique que le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.
- Disponibilité des ressources : la disponibilité des ressources internes est incertaine et des ressources externes sont requises.
- Parrainage : le parrainage n'est pas identifié de façon claire et ni engagé.
- Capacité de prise en charge : la prise en charge du projet n'est pas simple et requiert des mises à jour futures majeures.
- Technologie : Indique si la technologie du projet n'a pas fait ses preuves et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le problème. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du problème tout au long de son cycle de vie.

Par défaut : ressource actuellement connectée

5. Remplissez les champs de la section Détails.
6. Le cas échéant, dans la section Pièces Jointes, joignez un document qui fournit des informations utiles sur le problème, sa résolution ou l'effet sur le projet.

7. Une fois que le problème est résolu, remplissez la section Résolution.
8. Pour accéder à la page Propriétés du risque et fermer le risque, cliquez sur Enregistrer et revenir.
9. Changez le statut sur Clôturé(e).
10. Enregistrez les modifications.

Création d'un problème

Créez un problème lorsque le risque affecte le projet de manière significative. Le retard dans le processus d'approbation étant anticipé, le chef de projets crée un problème et affecte la catégorie Dépendance.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur Créer.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

ID du problème

Définit l'identificateur unique du problème. Une fois le problème enregistré, vous ne pouvez pas modifier l'identificateur.

Catégorie

Définit la catégorie à laquelle le problème appartient.

Valeurs :

- Modularité : le projet n'est pas adaptable.
- Financement : le financement de projet n'est pas alloué ou est disponible avec des contraintes.
- Interface utilisateur : l'interface utilisateur (IU) est à peine définie.
- Implémentation : des incertitudes existent pour l'effort d'implémentation et l'acceptation des utilisateurs.
- Interdépendances : indique que le projet dépend d'autres projets.
- Objectifs : la configuration requise, les objectifs, la portée et les bénéfices sont déraisonnables, incertains, non mesurables et non vérifiables.

- Culture organisationnelle : indique que le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.
- Disponibilité des ressources : la disponibilité des ressources internes est incertaine et des ressources externes sont requises.
- Parrainage : le parrainage n'est pas identifié de façon claire et ni engagé.
- Capacité de prise en charge : la prise en charge du projet n'est pas simple et requiert des mises à jour futures majeures.
- Technologie : Indique si la technologie du projet n'a pas fait ses preuves et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le problème. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du problème tout au long de son cycle de vie.

Par défaut : ressource actuellement connectée

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé le problème.

Par défaut : ressource actuellement connectée

5. Remplissez les champs de la section Détails.
6. Le cas échéant, dans la section Pièces Jointes, joignez un document qui fournit des informations utiles sur le problème, sa résolution ou l'effet sur le projet.
7. Une fois que le problème est résolu, remplissez la section Résolution.
8. Enregistrez les modifications.

Fermez le problème.

Une fois le problème résolu, définissez le statut sur Clôturé(e) et saisissez une résolution finale. Une résolution détaillée peut servir à récupérer le résultat d'un problème lors de la planification ou du traitement de problèmes pour d'autres projets.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Ouvrez le problème.
4. Changez le statut sur Clôturé(e).
5. Saisissez la méthode de résolution du problème dans la section Résolution.
6. Enregistrez les modifications.

Création d'une demande de changement

Une *demande de changement* est une modification permettant de développer ou de diminuer la portée, la planification, ou le budget du projet. Créez une demande de changement lorsque la résolution de problème affecte la portée, la planification, ou le budget du projet ou lorsque le problème n'est pas résolu. L'enregistrement d'une demande de changement permet d'analyser le projet et de connaître des événements passés.

Dans ce scénario, le chef de projets crée une demande de changement pour prolonger la date limite du projet afin de résoudre les deux problèmes :

- Disponibilité des ressources
- Dépendance

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Ouvrez le problème et cliquez sur Créer une demande de changement.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Catégorie

Définit la catégorie à laquelle appartient la demande de changement.

Valeurs :

- Modularité : le projet n'est pas adaptable.
- Financement : le financement de projet n'est pas alloué ou est disponible avec des contraintes.
- Interface utilisateur : l'interface utilisateur (IU) est à peine définie.
- Implémentation : des incertitudes existent pour l'effort d'implémentation et l'acceptation des utilisateurs.
- Interdépendances : indique que le projet dépend d'autres projets.
- Objectifs : la configuration requise, les objectifs, la portée et les bénéfices sont déraisonnables, incertains, non mesurables et non vérifiables.
- Culture organisationnelle : indique que le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.
- Disponibilité des ressources : la disponibilité des ressources internes est incertaine et des ressources externes sont requises.
- Parrainage : le parrainage n'est pas identifié de façon claire et ni engagé.

- Capacité de prise en charge : la prise en charge du projet n'est pas simple et requiert des mises à jour futures majeures.

Technologie : Indique si la technologie du projet n'a pas fait ses preuves et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer la demande de changement. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects de la demande de changement tout au long de son cycle de vie.

Par défaut : ressource actuellement connectée

5. Remplissez les champs de la section Détails.
6. Le cas échéant, dans la section Pièces Jointes, joignez un document qui fournit des informations utiles sur la demande de changement, sa résolution ou l'effet sur le projet.
7. Dans la section Effet, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Impact sur la référence

Décrit de quelle manière les modifications apportées à la demande peuvent affecter la référence du projet.

Impact sur les autres projets

Décrit de quelle manière la demande peut affecter d'autres projets.

Modification du coût

Définit le montant prévu de modification des coûts budgétés du projet suite à cette demande. Le coût budgété est un champ défini dans la page Propriétés du budget.

Modification de la planification

Définit le nombre de jours de retard ou d'avance dans la planification globale du projet suite à cette demande.

Modification des ressources

Définit un nombre reflétant l'augmentation ou la diminution des ressources requises pour le projet suite à cette demande.

8. Dans la section Evaluation, remplissez les champs.
9. Pour accéder à la page Propriétés du problème et le fermer, Cliquez sur Enregistrer et revenir.
10. Changez le statut sur Clôturé(e).
11. Enregistrez les modifications.

Risques

Vous pouvez créer des risques pour résoudre les incertitudes et minimiser les conséquences économiques des problèmes imprévus ou non gérés. Vous pouvez créer des stratégies de réponse pour des risques et associer des risques à des tâches et des processus.

Utilisation des risques

Les risques existants sont répertoriés dans la page Liste des risques. Une icône en forme de coche dans la colonne Au-dessus du seuil de la page Risques indique que l'indice de risque dépasse le seuil de risque.

Pour gérer les risques, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Créer un risque
- Créer une stratégie de réponse
- Créez une action associée.
- Clôturer le risque et effectuer un suivi en tant que problème
- Supprimer un risque

Procédure de création de risques

Vous pouvez créer des risques de l'une des manières suivantes :

- Créez un risque détaillé.
- Créez un risque à partir d'un problème.
- Créez un risque à partir d'une demande de changement.

Création de risques à partir de problèmes

Vous pouvez créer des risques à partir de problèmes existants. Les informations de base des champs communs sont transmises au nouveau problème pour faciliter la configuration. Vous pouvez établir un lien vers le problème initial à partir du risque, pour naviguer facilement d'un enregistrement à l'autre. En outre, vous pouvez associer manuellement des risques ou des problèmes entre eux. Cela simplifie la compréhension des relations établies entre les risques et les problèmes, synonyme d'une meilleure gestion globale d'un projet.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur le nom du problème.
4. Cliquez sur Créer un risque.
5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Catégorie

Définit la catégorie à laquelle appartient le risque.

Valeurs :

- Modularité : le projet n'est pas adaptable.
- Financement : le financement de projet n'est pas alloué ou est disponible avec des contraintes.
- Interface utilisateur : l'interface utilisateur (IU) est à peine définie.
- Implémentation : des incertitudes existent pour l'effort d'implémentation et l'acceptation des utilisateurs.
- Interdépendances : indique que le projet dépend d'autres projets.
- Objectifs : la configuration requise, les objectifs, la portée et les bénéfices sont déraisonnables, incertains, non mesurables et non vérifiables.
- Culture organisationnelle : indique que le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.
- Disponibilité des ressources : la disponibilité des ressources internes est incertaine et des ressources externes sont requises.
- Parrainage : le parrainage n'est pas identifié de façon claire et ni engagé.

- Capacité de prise en charge : la prise en charge du projet n'est pas simple et requiert des mises à jour futures majeures.
- Technologie : Indique si la technologie du projet n'a pas fait ses preuves et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le risque. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du risque tout au long de son cycle de vie.

Valeur par défaut : la ressource actuellement connectée.

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé ce risque.

Par défaut : ressource actuellement connectée

6. Remplissez les champs de la section Détails. Ces champs requièrent une explication :

Symptômes du risque

Définit les symptômes qui ont identifié cet élément comme étant un risque.

Description de l'impact

Affiche une description du résultat du risque sur le projet.

Date d'impact du risque

Affiche la date à laquelle les répercussions liées à ce risque ont affecté le projet.

Date cible de résolution

Affiche la date cible de résolution du risque.

Hypothèses

Affiche les hypothèses qui ont déterminé le risque.

Risques associés

Définit les risques associés à ce risque au sein de ce projet. Vous pouvez uniquement lier ce risque à des risques appartenant à ce projet.

Problèmes associés

Définit les problèmes associés à ce risque au sein de ce projet. Vous pouvez uniquement lier ce risque à des risques appartenant à ce projet.

Type de réponse

Définit le type de réponse que vous souhaitez appliquer à ce risque.

Valeurs :

- Surveiller : utilisez ce type si vous ne souhaitez pas agir pour répondre à un risque. La surveillance est généralement affectée aux risques dont l'indice calculé est faible. En d'autres termes, même si la probabilité ou l'impact du risque est insuffisant pour nécessiter une action, vous souhaitez néanmoins conserver le risque ouvert et le surveiller.
- Accepter : utilisez ce type de réponse lorsque l'exposition au risque est acceptée et, dans certains cas, lorsque vous n'avez nullement l'intention de poursuivre le risque.
- Transférer : utilisez ce type de réponse lorsque vous souhaitez transférer le risque à un autre projet. Après son transfert, vous pouvez fermer le risque.
- Réduire : utilisez ce type de réponse pour appliquer une stratégie de réponse afin de résoudre le risque.

Par défaut : Surveiller

7. Dans la section Quantifier le risque, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Probabilité

Définit la probabilité de survenance de l'impact. La probabilité du risque sert à calculer l'exposition au risque.

Valeurs : Faible (1), Moyen(ne) (2) ou Elevé(e) (3)

Par défaut : Faible

Risque calculé

Affiche l'indice calculé en fonction des sélections effectuées dans les champs Probabilité et Impact.

Valeurs du risque :

- 4 - 6 (jaune) : le risque calculé est moyen.
- 7 - 9 (rouge) : le risque calculé est élevé.
- 1 - 3 (vert) : le risque calculé est faible.

Impact

Définit l'impact du risque sur le projet, déterminé par l'effet du risque sur les performances, la compatibilité, le coût et la planification du projet. Cette valeur sert à calculer l'exposition au risque.

Valeurs : Faible (1), Moyen(ne) (2) ou Elevé(e) (3)

Par défaut : Faible

8. Dans la section Pièces jointes, ajoutez des documents, le cas échéant.

9. Dans la section Résolution, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Résolution

Définit la dernière résolution une fois le risque atténué. Les données de résolution peuvent servir à réutiliser le résultat de la stratégie de réponse à un risque, lors d'une prochaine planification ou définition de méthode pour les plans de risque du projet.

Risques résiduels

Spécifie les risques survenus ou créés dans le projet suite à l'atténuation appliquée pour résoudre ce risque. Contrairement aux risques associés, les risques résiduels ne partagent pas les mêmes résultats, mais proviennent d'une action entreprise lors de la résolution d'un risque.

10. Enregistrez les modifications.

Création de risques à partir de demandes de changement

Lors de la création d'un risque à partir d'une demande de changement, certains champs contiennent les informations de la demande de changement en question. Pour afficher la demande de changement d'origine à partir du risque, ouvrez le risque et cliquez sur l'ID dans le champ Demande de changement initiale.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demandes de changement.
3. Cliquez sur le nom de la demande de changement.
4. Cliquez sur Créer un risque.
5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Catégorie

Définit la catégorie à laquelle appartient le risque.

Valeurs :

- Modularité : le projet n'est pas adaptable.
- Financement : le financement de projet n'est pas alloué ou est disponible avec des contraintes.

- Interface utilisateur : l'interface utilisateur (IU) est à peine définie.
- Implémentation : des incertitudes existent pour l'effort d'implémentation et l'acceptation des utilisateurs.
- Interdépendances : indique que le projet dépend d'autres projets.
- Objectifs : la configuration requise, les objectifs, la portée et les bénéfices sont déraisonnables, incertains, non mesurables et non vérifiables.
- Culture organisationnelle : indique que le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.
- Disponibilité des ressources : la disponibilité des ressources internes est incertaine et des ressources externes sont requises.
- Parrainage : le parrainage n'est pas identifié de façon claire et ni engagé.
- Capacité de prise en charge : la prise en charge du projet n'est pas simple et requiert des mises à jour futures majeures.
- Technologie : Indique si la technologie du projet n'a pas fait ses preuves et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le risque. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du risque tout au long de son cycle de vie.

Valeur par défaut : la ressource actuellement connectée.

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé ce risque.

Par défaut : ressource actuellement connectée

6. Remplissez les champs de la section Détails. Ces champs requièrent une explication :

Symptômes du risque

Définit les symptômes qui ont identifié cet élément comme étant un risque.

Description de l'impact

Affiche une description du résultat du risque sur le projet.

Date d'impact du risque

Affiche la date à laquelle les répercussions liées à ce risque ont affecté le projet.

Hypothèses

Définit les hypothèses qui permettent de déterminer que cet élément pourrait être un risque. Vous pouvez vérifier ces hypothèses afin de vous assurer qu'elles restent valides tout au long de la vie du risque. Si les hypothèses évoluent, l'impact ou la probabilité du risque peuvent également changer.

Risques associés

Définit les risques associés à ce risque au sein de ce projet. Vous pouvez uniquement lier ce risque à des risques appartenant à ce projet.

Problèmes associés

Définit les problèmes associés à ce risque au sein de ce projet. Vous pouvez uniquement lier ce risque à des risques appartenant à ce projet.

7. Dans la section Quantifier le risque, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Probabilité

Définit la probabilité de survenance de l'impact. La probabilité du risque sert à calculer l'exposition au risque.

Valeurs : Faible (1), Moyen(ne) (2) ou Elevé(e) (3)

Par défaut : Faible

Impact

Définit l'impact du risque sur le projet, déterminé par l'effet du risque sur les performances, la compatibilité, le coût et la planification du projet. Cette valeur sert à calculer l'exposition au risque.

Valeurs : Faible (1), Moyen(ne) (2) ou Elevé(e) (3)

Par défaut : Faible

Risque calculé

Affiche l'indice calculé en fonction des sélections effectuées dans les champs Probabilité et Impact.

Valeurs du risque :

- 4 - 6 (jaune) : le risque calculé est moyen.
- 7 - 9 (rouge) : le risque calculé est élevé.
- 1 - 3 (vert) : le risque calculé est faible.

8. Dans la section Pièces jointes, ajoutez des documents, le cas échéant.

9. Dans la section Résolution, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Résolution

Définit la dernière résolution une fois le risque atténué. Les données de résolution peuvent servir à réutiliser le résultat de la stratégie de réponse à un risque, lors d'une prochaine planification ou définition de méthode pour les plans de risque du projet.

Risques résiduels

Spécifie les risques survenus ou créés dans le projet suite à l'atténuation appliquée pour résoudre ce risque. Contrairement aux risques associés, les risques résiduels ne partagent pas les mêmes résultats, mais proviennent d'une action entreprise lors de la résolution d'un risque.

10. Enregistrez les modifications.

Evaluation du risque

Généralement, les entreprises préfèrent financer des projets présentant des risques faibles et moyens. Vous pouvez mettre fin à un projet à risque élevé, sauf s'il présente des bénéfices substantiels ou s'il fait partie d'une stratégie essentielle pour atteindre des objectifs métier.

La page principale Risque permet d'évaluer une liste prédéfinie de facteurs de risque potentiels pour chaque projet.

Les couleurs suivantes sont utilisées pour afficher l'indice de risque sous forme d'un indicateur d'état :

- Rouge = Risque élevé
- Jaune = Risque moyen
- Vert = Risque faible

Après affectation des évaluations de risque à chaque facteur, un niveau de risque global est calculé. Ce calcul repose sur les niveaux de risque combinés de tous les facteurs de risque figurant dans la liste. Le niveau de risque global apparaît en haut de la liste de facteurs.

Procédure d'évaluation de risque

Vous pouvez évaluer les risques dans la page principale Risque. Les autres composants de gestion des risques et actions réalisables figurent dans la page Risques d'un projet. Créez un risque détaillé dans la page Risques, puis affectez-le à une catégorie de risque. Cette catégorie correspond à l'une des catégories ou l'un des facteurs de risque répertoriés dans la page principal Risque.

Si l'indice général pour un risque détaillé diffère de l'évaluation que vous lui avez affectée dans la page principale Risque, les deux composants de gestion des risques interagissent. L'évaluation du risque détaillé remplace l'évaluation affectée. Si vous créez un risque détaillé sans affecter d'indice d'évaluation, les entrées de risque appliquent une couleur au facteur correspondant dans la liste.

Dans la section Facteurs de contribution de la page principale Risque, certaines catégories de risque sont en affichage seul. Lorsqu'un risque détaillé est créé et affecté à une catégorie, la catégorie de risque correspondante dans la section Facteurs de contribution ne peut pas être modifiée. Vous pouvez mettre à jour l'évaluation en mettant à jour le risque du projet correspondant.

La suppression d'un risque détaillé modifie l'indice global de risque du projet ainsi que l'indice de risque combiné de cette catégorie spécifique de risque. Ces valeurs apparaissent dans la section Facteurs de contribution de la page principale Risque.

Exemple

Vous supprimez un risque de financement détaillé et plusieurs risques existent pour ce type de catégorie de risque. L'indice de risque de cette catégorie ou de ce facteur de risque est recalculé en fonction de l'indice combiné de tous les autres risques de cette catégorie. Cependant, si vous supprimez un risque de financement et qu'il reste un seul risque de la catégorie, vous pouvez choisir une valeur de risque dans la liste déroulante Financement.

Affectation d'évaluations aux facteurs de risque

Vous pouvez affecter des évaluations aux facteurs de risque d'un projet via la page principale Risque. Les facteurs de risque s'affichent dans la section Facteurs de contribution de la page. Le champ Risque situé en haut de la page indique un niveau de risque combiné pour le projet. Le niveau de risque repose sur toutes les sélections effectuées dans la section Facteurs de contribution de la page.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et dans Propriétés, cliquez sur Risque.
2. Sélectionnez les options pour évaluer le risque.

Objectifs

Indique si les exigences, les objectifs, la portée et les bénéfices sont raisonnables, clairement définis, mesurables et vérifiables.

Parrainage

Indique si le parrainage est clairement identifié et engagé.

Financement

Indique si le financement du projet est disponible sans aucune contrainte.

Disponibilité des ressources

Indique si les ressources internes sont disponibles pour le projet sans aucune contrainte et qu'aucune ressource externe n'est requise.

Interdépendances

Indique si le projet ne dépend d'aucun autre projet.

Technologie

Indique si la technologie du projet est reconnue et si une nouvelle expertise (interne ou externe) est requise.

Interface utilisateur

Indique si l'interface utilisateur (IU) du projet est correctement définie.

Culture organisationnelle

Indique si le projet requiert peu de changements au niveau de la culture organisationnelle, des processus métier, des procédures, ou des stratégies.

Capacité de prise en charge

Indique si la prise en charge du projet est simple et ne requiert aucune mise à jour.

Implémentation

Indique si des incertitudes mineures subsistent au sujet de l'effort d'implémentation et de l'acceptation des utilisateurs.

Modularité

Indique si le projet est facilement adaptable.

3. Enregistrez les modifications.

La couleur des indicateurs d'état situés près de chaque facteur de risque correspond au niveau sélectionné pour chaque risque.

Calcul de l'indice de risque

La section Quantifier le risque de la page Propriétés du risque permet de saisir et d'afficher un indice de risque calculé. L'indice du risque est calculé en fonction des choix effectués dans les champs Probabilité et Impact de cette page.

Les niveaux de probabilité et d'impact sont évalués comme suit :

- Faible = 1
- Moyen(e) = 2
- Elevé(e) = 3

Exemple

Vous avez défini le niveau de probabilité de risque sur Elevé(e) (3) et le niveau d'impact sur Moyen(ne) (2). L'indice de risque calculé est de 6.

Pour tous les projets, le calcul de l'indice de risque fonctionne avec la valeur du seuil de risque au niveau système, valeur définie par l'administrateur CA Clarity PPM. Le *seuil de risque* représente le niveau acceptable de risque toléré sans appliquer la stratégie de réponse au risque. Le seuil de risque s'avère utile, car les projets peuvent impliquer des centaines de risques. La seule manière de les gérer consiste à se concentrer sur les plus importants.

La matrice d'indice de risque et le seuil de risque contiennent des valeurs par défaut. Vous pouvez définir ces valeurs sur Elevé(e) ou Faible, selon les besoins de votre organisation. La page Risques permet de déterminer si le risque se situe au-dessus du seuil. Vous pouvez élaborer des procédures ou processus de traitement des risques dépassant ce seuil.

Notes du risque

Vous pouvez ajouter des notes pour enregistrer des informations supplémentaires relatives à un risque (problème ou demande de changement). Les notes ajoutées sont répertoriées dans une liste de la page Notes du risque. Les notes sont répertoriées par ordre de création, la plus récente s'affichant en haut de la liste. Cette page permet de trier la liste des notes et d'en ajouter d'autres.

Vous ne pouvez ni modifier, ni créer des réponses aux notes de risque.

Ajout de notes

Vous pouvez afficher les notes dans la section Liste de la page Risques. En revanche, vous ne pouvez pas créer de réponses aux notes, ni modifier des notes. Les utilisateurs ayant accès à la page Risques/problèmes/changements pour ce projet peuvent afficher les notes.

Procédez comme suit :

1. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Risques.
2. Ouvrez le risque auquel vous souhaitez ajouter une note.
3. Cliquez sur Notes.
4. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer les notes.

Risques associés aux tâches

Vous pouvez affecter un risque à une tâche existante, ou créer une tâche. Vous pouvez également affecter des risques à une ou plusieurs tâches clés. Définit une tâche importante. Par exemple, la date de début d'autres tâches peut dépendre d'une tâche clé. Dans la page Tâches associées au risque, vous pouvez afficher une liste des tâches associées au risque.

La page Risques associés aux tâches permet d'associer les risques créés avec les tâches. Vous ne pouvez pas modifier les risques répertoriés, ni y répondre.

Affichage d'une liste des risques associés aux tâches

Pour afficher une liste des risques, procédez comme suit. La page contient le nom du risque, la priorité, le statut, la date d'impact et le nom du destinataire. Les ressources disposant d'un accès au projet peuvent afficher ces risques.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur le nom du risque.
3. Cliquez sur Tâches associées.

Création de tâches clés associées à des risques

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur le nom du risque.
3. Cliquez sur Tâches associées.
4. Cliquez sur Créer.
5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Jalon

Permet de spécifier la tâche comme tâche de jalon. Les jalons sont des tâches pour lesquelles une date d'échéance a été définie, mais pas une durée (à savoir une période comprise entre une date de début et de fin). Une fois enregistré, le champ Début de la page Propriétés de la tâche est verrouillé.

Par défaut : option désactivée

Remarque : Vous ne pouvez pas affecter de personnel aux jalons ou les désigner comme tâches récapitulatives.

Tâche clé

Indique si vous souhaitez identifier cette tâche comme tâche clé. Définit une tâche importante. Par exemple, la date de début d'autres tâches peut dépendre d'une tâche clé.

Exemple : Si l'exécution de cette tâche est essentielle à la date de début d'autres tâches, marquez-la comme une tâche clé.

Par défaut : option sélectionnée

Statut

Affiche le statut de la tâche en fonction de la valeur de % d'avancement. Ce champ est automatiquement calculé et mis à jour d'après la valeur du champ % d'avancement de cette tâche.

Valeurs :

- Terminé(e). Indique que la charge restante de la tâche est égale à 0 et que le pourcentage d'avancement est de 100 %.
- Non débuté(e). Indique que les charges constatées ne sont pas enregistrées et que le pourcentage d'achèvement est zéro.
- Débuté(e). Apparaît lorsqu'une ressource enregistre des charges constatées pour l'affectation de tâche. Le pourcentage d'achèvement de la tâche est supérieur à zéro et inférieur à 100.

Par défaut : Non débuté(e)

% d'avancement

Définit le pourcentage de travail effectué lorsque la tâche est partiellement terminée.

Valeurs :

- 0. La tâche n'est pas commencée.
- De 1 à 99 : La tâche possède une charge restante ou des charges constatées enregistrées et n'est pas commencée.
- 100. la tâche est terminée.
- **Valeur par défaut : 0**

Code d'imputation

Définit le code d'imputation de la tâche. Les codes d'imputation de niveau tâche remplacent les codes d'imputation de niveau projet lorsque ces deux types de codes ont été spécifiés.

Doit commencer le

Définit la date à laquelle la tâche doit commencer. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Doit finir le

Définit la date à laquelle la tâche doit finir. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Début pas avant le

Définit la toute première date de début possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Début pas après le

Définit la toute dernière date de début possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Fin au plus tôt le

Définit la toute première date de fin possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Fin au plus tard le

Définit la toute dernière date de fin possible pour une tâche. Cette date est utilisée comme contrainte pendant la planification automatique.

Exclure de la planification automatique

Permet d'exclure des dates pour cette tâche pendant le processus de planification automatique.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Remarque : Ce champ fonctionne de pair avec le champ *Planifier des affectations sur les tâches exclues* de la page Planification automatique. Si vous excluez cette tâche de la planification automatique, mais que vous autorisez des modifications dans les dates d'affectation des ressources de la tâche exclues pendant la planification automatique, le processus de planification automatique modifiera les dates d'affectation des ressources de la tâche, tout en maintenant les dates de début et de fin définies pour la tâche.

6. Enregistrez et soumettez les modifications.

Association de tâches existantes à des risques

La création d'une association entre un risque et une tâche permet d'afficher l'association dans la page Risques associés aux tâches.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur le nom du risque.
3. Cliquez sur Tâches associées.
4. Cliquez sur Ajouter les tâches existantes.
5. Activez la case à cocher située à côté de la tâche à associer au risque, puis cliquez sur Lien vers.

Piste d'audit du risque

La page Piste d'audit du risque permet d'afficher la date et les auteurs des modifications de certains champs du risque. De cette façon, vous pouvez effectuer le suivi des modifications par ressource et par date.

L'administrateur CA Clarity PPM peut configurer l'audit et conserver un enregistrement des opérations réalisées sur des risques. Lorsque vous modifiez un risque, la modification apparaît dans la page Piste d'audit de CA Clarity PPM.

Affichage de champs d'audit

Vous pouvez afficher les champs modifiés d'un risque. Ces champs apparaissent dans la liste de la page Piste d'audit du risque, avec le nom de la ressource qui a effectué la modification et la date de modification.

Pour que vous puissiez afficher la page Piste d'audit du risque, l'administrateur CA Clarity PPM doit d'abord configurer des risques à auditer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de *Studio*.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur le nom du risque.
3. Cliquez sur Audit.
4. Filtrez la liste.

Processus de gestion des risques

Vous pouvez utiliser des processus pour automatiser certains éléments du processus de gestion des risques. Toutefois, avant de commencer à créer et à gérer des processus de gestion des risques, vous devez en comprendre le fonctionnement.

Problèmes

La page Problèmes vous permet de créer et de gérer des problèmes. Vous pouvez créer des problèmes à partir de risques, afin d'escalader des risques graves à un niveau supérieur. Vous pouvez également créer des problèmes indépendants des risques et des demandes de changement. Tout comme avec les risques, vous pouvez associer des problèmes à des actions, des tâches et de processus.

Utilisation des problèmes

Les problèmes existants sont répertoriés dans la page Liste des problèmes. Pour accéder à la page Liste des problèmes, ouvrez le projet. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.

Pour gérer un problème, suivez l'une des méthodes suivantes :

- Créez un problème
- Effectuez le suivi d'un risque clôturé comme problème.
- [Effectuez le suivi d'une demande clôturée comme problème.](#) (page 266)
- Créez une action associée.
- Clôturez un problème.

Création de problèmes

Vous pouvez créer un nombre illimité de problèmes pour chaque projet. Comme pour les projets, les programmes et les risques, vous pouvez créer des problèmes de plusieurs façons :

- Créez un problème détaillé en procédant comme décrit dans la section suivante.
- Créez un problème à partir d'un risque. Pour plus d'informations, consultez la rubrique *Gestion des risques du projet*.
- [Créez un problème à partir d'une demande de changement](#) (page 265).
- [Importez les problèmes à partir d'un autre système d'enregistrement](#) (page 265).

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur Créer.
4. Saisissez les informations requises. Le champ suivant requiert une explication :

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le risque. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du problème tout au long de son cycle de vie. Si vous créez un problème à partir d'un risque clôturé, la valeur de ce champ provient du champ Propriétaire sur la page Propriétés du risque.

Par défaut : ressource actuellement connectée.

5. Remplissez les champs de la section Résolution.
6. Enregistrez les modifications.

Création de problèmes à partir de demandes de changement

Vous pouvez créer des problèmes à partir de demandes de changement.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demande de changement.
3. Cliquez sur le nom de la demande de changement.
4. Cliquez sur Créer un problème.
5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Les champs suivants font l'objet d'une explication :

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le risque. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du problème tout au long de son cycle de vie. Si vous créez un problème à partir d'un risque clôturé, la valeur de ce champ provient du champ Propriétaire sur la page Propriétés du risque.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé le problème.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

6. Remplissez les champs de la section Détails.
7. Joignez les documents, le cas échéant.
8. Remplissez les champs de la section Résolution.
9. Enregistrez les modifications.

Importation de problèmes à partir d'un autre système d'enregistrement

Si votre organisation utilise un système différent pour créer et surveiller les problèmes (Microsoft Excel ou Access par exemple), vous pouvez utiliser l'interface XML Open Gateway (XOG) pour les importer dans CA Clarity PPM.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de XOG.

Fermeture de demandes de changement et suivie en tant que problèmes

Vous pouvez rapidement créer une demande de changement à partir d'un problème existant. Les informations de base des champs courants sont transmises à la nouvelle demande de changement pour faciliter la configuration. La page Propriétés du problème contient un lien renvoyant à la demande de changement initiale et facilitant la navigation entre les enregistrements.

En outre, vous pouvez associer manuellement des problèmes ou des demandes de changement les uns aux autres. Cela facilite la compréhension des relations entre les problèmes et les demandes de changement, ainsi que la gestion globale de projets.

Pour afficher la demande de changement originale, cliquez sur l'ID dans le champ Demande de changement initiale.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Demande de changement.
2. Changez le statut sur Clôturé(e).
3. Enregistrez les modifications.
4. Cliquez sur Créer un problème.
5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Les champs suivants font l'objet d'une explication :

Propriétaire

Définit le nom de la ressource chargée de gérer le risque. Cette ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects du problème tout au long de son cycle de vie. Si vous créez un problème à partir d'un risque clôturé, la valeur de ce champ provient du champ Propriétaire sur la page Propriétés du risque.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé le problème.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

6. Remplissez les champs de la section Détails. Le champ suivant fait l'objet d'une explication :

Date cible de résolution

Définit la date de résolution du problème. Cette date doit être identique ou antérieure à la date d'impact.

Par défaut : date actuelle

7. Joignez les documents, le cas échéant.

8. Remplissez les champs de la section Résolution.
9. Enregistrez les modifications.

Notes du problème

Vous pouvez ajouter des notes pour enregistrer des informations supplémentaires relatives à un problème. Les notes apparaissent dans une liste dans la page Notes du problème. Les notes sont répertoriées par ordre de création, la plus récente s'affichant en haut de la liste. Cette page permet de trier la liste des notes et d'en ajouter d'autres.

Vous ne pouvez pas saisir de réponse aux notes du problème.

Ajout de notes

Vous pouvez afficher les notes dans la section Liste de la page Problèmes. En revanche, vous ne pouvez pas créer de réponses aux notes, ni modifier des notes ajoutées à des problèmes. Les utilisateurs ayant accès à la page Risques/problèmes/changements pour ce projet peuvent afficher les notes.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur Problèmes.
3. Ouvrez le problème pour ajouter une note.
4. Cliquez sur Notes.
5. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer les notes.

Problèmes associés aux tâches

La page Tâches associées au problème permet d'associer des tâches au problème et d'afficher une liste des tâches qui y sont associées. Vous pouvez associer des tâches, des tâches clés et des jalons à un problème. Vous ne pouvez pas modifier les problèmes répertoriés sur la page, ni y répondre.

Par défaut, la liste ne contient pas toutes les tâches associées au problème. Pour afficher toutes les tâches associées au problème, développez la section de filtre, sélectionnez Tout dans le champ de filtre Tâche clé, puis cliquez sur Filtrer.

Affichage d'une liste des problèmes associés aux tâches

Pour afficher une liste de problèmes, procédez de la manière décrite ci-après. Cette page contient le nom du problème, la priorité, le statut, la date cible de résolution et le nom de la personne affectée. Les ressources bénéficiant d'un accès au projet peuvent afficher ces problèmes.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur le nom du problème.
4. Cliquez sur Tâches associées.

Association de tâches clés existantes à des problèmes

La création d'une association entre le problème et la tâche permet d'afficher cette association dans la page Problèmes associés aux tâches.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur le nom du problème.
4. Cliquez sur Tâches associées.
5. Cliquez sur Ajouter les tâches existantes.
6. Activez la case à cocher située à côté de la tâche pour l'associer au problème, puis cliquez sur Lien vers.

Piste d'audit du problème

Utilisez la page Piste d'audit du problème pour afficher des modifications apportées à certains détails sur les problèmes et les ressources qui ont effectué ces modifications. Vous pourrez ainsi effectuer le suivi des modifications par ressource et par date.

Votre administrateur CA Clarity PPM détermine les champs de propriété configurés pour la piste d'audit.

Affichage de champs d'audit

Vous pouvez afficher des attributs qui ont été modifiés ou qui ont été modifiés dans un filtre pour un problème. Ces champs apparaissent dans la liste de la page Piste d'audit du problème, avec le nom de la ressource qui a effectué la modification et la date de modification.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur le nom du problème.
4. Cliquez sur Audit.
5. Filtrez la liste.

Processus applicables aux problèmes

Vous pouvez utiliser des processus pour automatiser certains éléments du processus de gestion des problèmes. Vous pouvez par exemple créer des processus de notification de la finalisation des tâches associées au problème. Toutefois, avant de commencer à créer et à gérer des processus de gestion des problèmes, vous devez en comprendre le fonctionnement.

Demandes de changement

Vous pouvez créer des demandes de changement pour les soumettre et effectuer le suivi des demandes des partenaires. Les demandes de changement sollicitent l'extension ou la réduction de la portée de projet ou de plans, ou encore la révision des planifications. Une demande de changement peut concerner une fonctionnalité nouvelle d'un produit, une amélioration, un défaut ou la modification d'une exigence. Vous pouvez suivre le statut d'une demande de changement tout le long du cycle de vie d'un projet.

Utilisation des demandes de changement

La page Liste de demandes de changement contient une liste de demandes de changement existantes. Pour accéder à la page correspondante, ouvrez le projet. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demandes de changement.

Pour gérer des demandes de changement, suivez l'une des méthodes suivantes :

- [Création d'une demande de changement](#) (page 270)
- [Clôture d'une demande de changement](#) (page 273)
- [Clôture d'une demande de changement et suivi en tant que problème](#) (page 266)
- [Créez un risque à partir d'une demande de changement.](#) (page 252)

Création de demandes de changement

Vous pouvez créer un nombre illimité de demandes de changement pour chaque projet, de l'une des manières suivantes :

- [Créez une demande de changement détaillée](#) (page 270).
- [Créez des demandes de changement à partir d'un risque](#) (page 272).
- [Créez des demandes de changement à partir d'un problème](#) (page 266).

Création de demandes de changement

Pour créer une demande de changement, suivez la procédure suivante.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demande de changement.
3. Cliquez sur Créer.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Propriétaire

Spécifie le nom de la ressource qui gère la demande. La ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects de la demande tout au long de son cycle de vie.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé la demande.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

5. Remplissez les champs de la section Détails.
6. Dans la section Pièces jointes, ajoutez des documents, le cas échéant.
7. Dans la section Effet, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Impact sur la référence

Définit de quelle manière les modifications apportées à la demande peuvent affecter la référence du projet.

Impact sur les autres projets

Définit de quelle manière la demande peut affecter d'autres projets.

Bénéfices

Décrit les bénéfices découlant de ce changement pour le projet.

Modification du coût

Définit le montant prévu de modification des coûts budgétés du projet suite à cette demande. Le coût budgété est un champ défini sur la page Propriétés du budget.

Modification de la planification

Définit le nombre de jours de retard ou d'avance dans la planification globale du projet suite à cette demande.

Modification des ressources

Définit le nombre qui reflète l'augmentation ou la diminution des ressources requises pour le projet suite à cette demande.

8. Dans la section Evaluation, remplissez les champs.
9. Enregistrez les modifications.

Création de demandes de changement à partir de risques

Vous pouvez créer des demandes de changement à partir de risques existants. En outre, le champ Risque initial s'affiche dans la page Propriétés de la demande de changement. Ce champ constitue un lien vers le risque dont la demande de changement provient. Les informations de base, telles que le nom et l'ID du risque, sont transmises à la nouvelle demande de changement pour en simplifier la configuration.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur le nom du risque.
3. Cliquez sur Créer une demande de changement.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Propriétaire

Spécifie le nom de la ressource qui gère la demande. La ressource est chargée de vérifier la gestion et le suivi corrects de la demande tout au long de son cycle de vie.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

Créateur

Affiche le nom de la ressource qui a créé la demande.

Par défaut : Ressource actuellement connectée

5. Remplissez les champs de la section Détails.
6. Dans la section Effet, remplissez les champs. Ces champs requièrent une explication :

Impact sur la référence

Définit l'effet de la demande de changement sur la référence du projet.

Impact sur les autres projets

Définit l'effet de la demande de changement sur d'autres projets.

Bénéfices

Décrit les bénéfices découlant de ce changement pour le projet.

Modification du coût

Définit le montant prévu de modification des coûts budgétés du projet suite à cette demande. Le coût budgété est un champ défini sur la page Propriétés du budget.

Modification de la planification

Définit le nombre de jours de retard ou d'avance dans la planification globale du projet suite à cette demande.

Modification des ressources

Définit le nombre qui reflète l'augmentation ou la diminution des ressources requises pour le projet suite à cette demande.

7. Dans la section Evaluation, remplissez les champs.

8. Enregistrez les modifications.

Remarque : Pour fermer la demande de changement, définissez son statut sur Clôturé(e).

Clôture de demandes de changement

Après avoir résolu une demande de changement, modifiez son statut sur Clôturé(e), puis saisissez une résolution finale pour cette demande. Une résolution détaillée permet de récupérer le résultat d'une demande lors de la planification ou du traitement de projets futurs.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la demande de changement à clôturer.
La page principale de la demande de changement apparaît.
2. Dans la section Propriétés générales, définissez le statut de la demande sur Clôturé(e) et entrez le motif de la modification demandée.
3. Enregistrez les modifications.

Notes

Vous pouvez ajouter des notes pour enregistrer des informations relatives à une demande. Les notes ajoutées apparaissent dans une liste sur la page Notes de la demande de changement. Les notes sont répertoriées en fonction de leur ordre de création, la note la plus récente apparaissant en haut de la liste. Cette page permet de trier la liste des notes et d'en ajouter d'autres. Vous ne pouvez pas créer de réponse aux notes des demandes de changement.

Création de notes de la demande de changement

Les nouvelles demandes de changement apparaissent sur la page Notes de la demande de changement. Les notes s'affichent dans la section de liste de la page. Vous pouvez uniquement y afficher les notes.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demande de changement.
3. Ouvrez la demande à laquelle vous souhaitez ajouter une note.
4. Cliquez sur Notes.
5. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer les notes.

Piste d'audit de la demande de changement

La page Piste d'audit de la demande de changement permet d'afficher la date et les auteurs des modifications de certains champs de la demande. De cette façon, vous pouvez effectuer le suivi des modifications par ressource et par date.

L'administrateur CA Clarity PPM peut configurer l'audit et conserver un enregistrement des opérations réalisées sur des demandes de changement. Lorsque vous modifiez une demande de changement, le changement apparaît sur la page Piste d'audit dans CA Clarity PPM.

Affichage de champs d'audit

Vous pouvez afficher les attributs d'une demande modifiée. Les champs s'affichent dans la moitié inférieure de la page Piste d'audit de la demande de changement. Les détails incluent le nom de la ressource qui a effectué la modification et la date de modification.

Pour que vous puissiez afficher la page Piste d'audit de la demande de changement, l'administrateur CA Clarity PPM doit d'abord configurer les risques à auditer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de *Studio*.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
La page Risques apparaît.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demande de changement.
La page Demandes de changement apparaît.
3. Ouvrez la demande et cliquez sur Audit.
La page Piste d'audit de la demande de changement apparaît.
4. Filtrez la liste.
Les champs d'audit de la demande s'affichent.

Processus de demandes de changement

Vous pouvez utiliser des processus pour automatiser certains éléments du processus de demande de changement. Vous pouvez par exemple créer des processus de notification des modifications apportées à la piste d'audit de la demande de changement. Toutefois, avant de commencer à créer et à gérer des processus de demandes de changement, vous devez en comprendre le fonctionnement.

Actions

Les actions correspondent à des unités de travail (hors tâches) que vous vous affectez, que vous pouvez affecter à d'autres personnes ou que d'autres personnes vous affectent. Ces actions vous permettent de suivre l'avancement des projets et de vérifier l'arrivée à échéance de ces derniers, dans les délais.

Fonctionnement des actions

Les actions liées aux projets sont répertoriées dans le portlet Actions de la page Présentation. Elles sont également répertoriées dans la page Actions de l'organiseur et la page Actions du projet.

Dans la page Propriétés de l'action, vous pouvez modifier les propriétés générales, de notification et de destinataire d'une action. Vous pouvez uniquement mettre à jour votre statut dans les actions créées par d'autres ressources et qui vous ont été affectées par d'autres ressources.

Vous pouvez gérer les actions de l'une des manières suivantes :

- [Création d'une action](#) (page 276)
- Modifier une action
- Ajout et suppression de destinataires d'action
- Suppression d'actions

Création d'actions

Vous pouvez créer des actions liées à un projet au sein d'un projet. Lorsque vous créez une action, vous devenez son propriétaire, ou vous pouvez l'affecter à des ressources pouvant accéder à l'élément. En tant que propriétaire, vous pouvez modifier ou supprimer cette action.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Personnel, cliquez sur Organiseur.
2. Cliquez sur Créer.
3. Dans la section Général, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Récurrent(e)

Permet d'indiquer si l'action doit être effectuée à intervalles réguliers. Si l'action est réalisée une seule fois, désactivez cette case à cocher.

Fréquence

Ce champ permet de spécifier la fréquence de récurrence de l'action. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un rapport de statut chaque semaine, saisissez 1 dans le champ Fréquence.

4. Dans la section Notifier, remplissez les champs suivants. Ces champs requièrent une explication :

Notifier les personnes affectées

Indique si la ressource affectée reçoit une notification par courriel ou par SMS dans la page Présentation.

Par défaut : option désactivée

Envoyer un rappel

Indique si un courriel de rappel doit être envoyé aux ressources affectées une fois l'action échue.

Par défaut : option désactivée

Délai avant le rappel

Si la case à cocher Envoyer un rappel est activée, ce champ permet de spécifier le délai d'envoi du rappel avant échéance de l'action. Par exemple, saisissez 15 dans le champ, puis sélectionnez Minutes dans le champ Unités.

5. Sélectionnez les ressources pour affecter l'action dans la section Destinataires.
6. Enregistrez les modifications.

A propos des notes

Vous pouvez ajouter des notes pour enregistrer des informations supplémentaires relatives à un risque, un problème ou une demande de changement. Les notes ajoutées sont répertoriées dans une liste de la page Notes. Les notes sont répertoriées en fonction de leur ordre de création, la note la plus récente apparaissant en haut de la liste. Cette page permet de trier la liste des notes et d'en ajouter d'autres. Vous ne pouvez pas créer de réponse aux notes.

Ajout de notes

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Risques/problèmes/changements.
2. Cliquez sur Risques, Problèmes, ou Demandes de changement.
3. Pour ajouter une note, ouvrez le risque, le problème, ou la demande de changement.
4. Cliquez sur Notes.
5. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer les notes.

Ajout de notes à des problèmes

Vous pouvez afficher les notes dans la section Liste de la page Problèmes. En revanche, vous ne pouvez pas créer de réponses aux notes, ni modifier des notes ajoutées à des problèmes. Les utilisateurs ayant accès à la page Risques/problèmes/changements pour ce projet peuvent afficher les notes.

Procédez comme suit :

1. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
2. Ouvrez le problème pour ajouter une note.
3. Cliquez sur Notes.
4. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer les notes.

Ajout de notes à des demandes de changement

Les nouvelles demandes de changement apparaissent sur la page Notes de la demande de changement. Les notes s'affichent dans la section de liste de la page. Vous pouvez uniquement y afficher les notes.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demande de changement.
3. Ouvrez la demande à laquelle vous souhaitez ajouter une note.
4. Cliquez sur Notes.
5. Remplissez les champs et cliquez sur Ajouter pour enregistrer les notes.

Piste d'audit

Utilisez la page Piste d'audit du problème pour afficher des modifications apportées à certains détails sur les problèmes et les ressources qui ont effectué ces modifications. Vous pourrez ainsi effectuer le suivi des modifications par ressource et par date.

Votre administrateur CA Clarity PPM détermine les champs de propriété configurés pour la piste d'audit.

Affichage des champs d'audit pour les risques

Vous pouvez afficher des attributs qui ont été modifiés ou qui ont été modifiés dans un filtre pour un problème. Ces champs apparaissent dans la liste de la page Piste d'audit du problème, avec le nom de la ressource qui a effectué la modification et la date de modification.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Risques.
3. Cliquez sur le nom du risque.
4. Cliquez sur Audit.
5. Filtrez la liste.

Affichage des champs d'audit pour les problèmes

Vous pouvez afficher des attributs qui ont été modifiés ou qui ont été modifiés dans un filtre pour un problème. Ces champs apparaissent dans la liste de la page Piste d'audit du problème, avec le nom de la ressource qui a effectué la modification et la date de modification.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Problèmes.
3. Cliquez sur le nom du problème.
4. Cliquez sur Audit.
5. Filtrez la liste.

Affichage des champs d'audit pour les demandes de changement

Vous pouvez afficher des attributs qui ont été modifiés ou tels que modifiés dans un filtre pour une demande de changement. Ces champs apparaissent dans la liste de la page Piste d'audit de la demande de changement, avec le nom de la ressource qui a effectué la modification et la date de modification.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet et cliquez sur Risques/problèmes/changements.
2. Dans le menu Risques/problèmes/changements, cliquez sur Demandes de changement.
3. Cliquez sur le nom de la demande de changement.
4. Cliquez sur Audit.
5. Filtrez la liste.

Chapitre 10: Gestion des programmes

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Différences entre projets et programmes](#) (page 281)

[Création de programmes](#) (page 284)

[Propriétés du programme](#) (page 287)

[Ouverture de programmes dans Open Workbench](#) (page 295)

[Ajout de projets aux programmes](#) (page 295)

[Dépendances du programme](#) (page 297)

[Versions associées](#) (page 299)

[Contrôle des performances du programme](#) (page 300)

[Annulation de programmes marqués pour suppression](#) (page 301)

Différences entre projets et programmes

Les programmes constituent des projets de niveau supérieur qui servent de projet parent ou supérieur à un ou plusieurs projets enfants. Les projets principaux servent des projets parents à des projets enfants. Vous pouvez utiliser les programmes pour afficher les données combinées relatives aux charges constatées et aux efforts de tous les projets qui y sont inclus. Les programmes offrent ainsi une vue récapitulative descendante des objectifs de chaque organisation et du plan établi pour les atteindre.

Bien qu'un programme soit un projet et qu'il partage certaines fonctionnalités, il diffère des projets sur plusieurs points. Par exemple, vous ne pouvez pas créer de tâches qui ne soient pas des jalons au niveau du programme, ni doter un programme en personnel. Vous ne pouvez pas activer financièrement un programme, mais vous pouvez créer un plan financier pour ce programme et afficher les données du plan sous forme de graphique. En outre, vous pouvez afficher la somme des charges constatées et d'autres totaux pour tous les projets d'un programme.

Il est essentiel de comprendre les différences et similitudes entre les programmes, les projets principaux, les projets et les sous-projets. Le tableau ci-dessous propose un résumé des différences et similitudes :

Attribut ou capacité	Programme	Projet principal	Projet	Commentaires
Affiche une somme des valeurs des sous-projets.	Oui	Non	N/D	Vous pouvez afficher la somme des charges constatées et des efforts pour tous les projets d'un programme. Vous ne pouvez pas effectuer cette action à partir des projets principaux.

Attribut ou capacité	Programme	Projet principal	Projet	Commentaires
Affectation de membres du personnel	Non	Oui	Oui	Vous ne pouvez pas affecter du personnel au niveau du programme. Les rôles qui apparaissent sur la page Personnel de l'équipe du programme sont en lecture seule et cumulés à partir des sous-projets du programme. Le rôle affecté à un membre de l'équipe dans le cadre de ce projet apparaît. Si aucun rôle de membre d'équipe n'a été affecté à une ressource, son nom apparaît individuellement dans la liste. Vous ne pouvez pas modifier cette liste.
Ajout de participants	Oui	Oui	Oui	Vous pouvez ajouter des participants aux programmes, aux projets principaux et aux sous-projets.
Création et application d'un organigramme des tâches	Non	Oui	Oui	Comme vous ne pouvez pas affecter de personnel ni créer de tâches qui ne sont pas des jalons dans les programmes, vous ne pouvez pas créer ni appliquer d'organigramme des tâches aux programmes.
Utilisation de tâches	Jalons uniquement	Oui	Oui	Vous pouvez ajouter des jalons aux programmes, mais vous ne pouvez pas ajouter de tâches clés ou d'estimations de tâches.
Utilisation des fonctionnalités de planification	Oui	Oui	Oui	Vous pouvez créer des budgets et des prévisions pour les programmes et les projets.

Attribut ou capacité	Programme	Projet principal	Projet	Commentaires
Connexion au planificateur	Lecture seule	Lecture/Ecriture	Lecture/Ecriture	Les programmes ne contenant pas de charges constatées sont propres, vous pouvez uniquement les afficher en lecture seule dans les planificateurs de bureau. Par exemple, Open Workbench et Microsoft Project.

Programmes

Pour accéder aux programmes, sélectionnez Programmes dans le menu Gestion des portefeuilles. Dans la page Liste des programmes qui apparaît, tous les programmes que vous avez créés et auxquels avez accès sont répertoriés.

La page Programmes vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Création de programmes
- Définition des propriétés du programme telles que les planifications et les budgets et ajout de projets au programme
- Affichage des charges constatées et de l'effort additionnés de tous les projets d'un programme
- Modification de programmes existants
- Suppression de programmes

Après avoir créé un programme et défini ses propriétés, vous pouvez utiliser les autres menus du programme pour effectuer les actions suivantes :

- Equipe. Utilisez les pages de ce menu pour ajouter des participants et des groupes de participants au programme. Si les sous-projets du programme incluent du personnel, la page Personnel de l'équipe du programme affiche une liste des rôles de toutes les ressources affectées en tant que personnel aux sous-projets. Les noms des membres du personnel affectés sans rôle dans le projet apparaissent sur cette page.
- Tâches. Utilisez les pages de ce menu pour créer des tâches de jalon et pour ouvrir les tâches dans une autre fenêtre de vue Gantt. Le menu Organigramme des tâches ne s'affiche pas.
- Actions, Gestionnaire de documents, Discussions et Processus. Les participants au programme peuvent utiliser tous les outils de collaboration du programme.
- Risques/problèmes/changements. Utilisez ce menu pour évaluer les risques et créer des risques, des problèmes et des demandes de changement, comme pour un projet.

Création de programmes

Les programmes, tout comme les projets, sont créés en deux étapes :

1. [Création du programme](#) (page 284)
2. [Définition des propriétés du programme](#) (page 287)

Vous pouvez créer des programmes ou utiliser le modèle d'un programme existant. Cette section décrit deux procédures différentes de création de programme.

Création de programmes

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Programmes.

La page Programmes apparaît.

2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Pool d'affectations

Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux programmes.

Valeurs :

- Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
- Pool de ressources. L'autorisation est accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe auxquels vous pouvez accéder pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à un programme et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel de l'équipe.

Par défaut : Pool de ressources

Obligatoire : Oui

Mise en page

Obligatoire. Pour afficher les données du projet ou du programme, sélectionnez la disposition du tableau de bord.

Valeurs :

- Disposition par défaut du projet. Paramètre par défaut. Utilisez cette mise en page pour afficher les graphiques d'utilisation par défaut de la main-d'oeuvre et de l'équipe sur la page Tableau de bord.
- Disposition du programme. Utilisez cette mise en page pour afficher les données budgétaires dans le tableau de bord.
- Tableau de bord de statut du programme. Cette mise en page est disponible uniquement si vous avez installé le module d'extension Accélérateur : Bureau de gestion des programmes.
- Tableau de bord de statut du projet. Cette mise en page est disponible uniquement si vous avez installé le module d'extension Accélérateur : Bureau de gestion des programmes.

Etape

Définit l'étape définie par la société pour le programme.

Priorité

Ce champ s'applique uniquement si vous prévoyez d'utiliser le projet dans Open Workbench. Le chiffre saisi représente un indice indiquant l'importance du projet par rapport à tous les autres projets de votre organisation. Cet indice contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique, avec contraintes de dépendances.

Valeurs : 0-36, 0 étant la valeur la plus élevée.

Valeur par défaut : 10

Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

Valeurs :

- **Manuel(le)** : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.

- **Durée**. Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :
$$\% \text{ d'avancement de la tâche récapitulative} = \frac{\text{Avancement de la durée totale de la tâche détaillée}}{\text{Durée totale de la tâche détaillée}}$$

- **Effort**. Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

$$\% \text{ d'avancement de la tâche récapitulative} = \frac{\text{Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée}}{\text{Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée}}$$

$$\% \text{ d'avancement de la tâche détaillée} = \frac{\text{Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources}}{\text{Somme des efforts pour l'affectation de ressources}}$$

Par défaut : Manuel(le)

Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

4. Dans la section Organigrammes organisationnels, définissez l'organigramme organisationnel que vous souhaitez associer au programme à des fins de sécurité, d'organisation ou de génération de rapports.

Département

Définit le département financier associé au programme.

Obligatoire : Non

Emplacement

Définit l'emplacement financier associé au programme. Cet emplacement doit appartenir à la même entité que le département.

5. Enregistrez les modifications.

Conversion de projets en programmes

Vous pouvez convertir un projet existant en programme uniquement dans les conditions suivantes :

- Le projet ne contient pas de tâches.
- Le projet ne contient pas de personnel.
- Le projet n'est pas activé financièrement.

Une fois le projet converti, vous pouvez ouvrir le programme et y ajouter des sous-projets et des participants ou modifier les propriétés disponibles. Lorsqu'un projet est converti en programme, le champ Modèle, utilisé pour désigner un projet comme modèle, disparaît. Vous ne pouvez pas utiliser des programmes comme modèles du fait que vous ne pouvez pas les activer financièrement et qu'ils ne peuvent pas contenir de personnel ni de tâches clés.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet à convertir en programme.
2. Activez la case à cocher Programme et enregistrez les modifications.
Le projet est converti en programme et n'apparaît plus dans la liste de vos projets.

Propriétés du programme

Les propriétés disponibles pour les programmes sont les mêmes que pour un projet (générales, de planification, de risque, de budget et financières). Vous pouvez ajouter des sous-projets à un programme et identifier les dépendances à d'autres investissements.

Définition des propriétés générales du programme

La page Propriétés du programme s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez un programme. La page inclut tous les champs définis lors de la création du programme. La page contient également des champs supplémentaires modifiables et des liens.

Procédez comme suit :

1. Pour ajouter ou modifier les propriétés d'un programme, ouvrez le programme.
2. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Risk

L'indicateur d'état de ce champ indique le statut du risque du programme, tel que spécifié dans la page Propriétés et dans la page Risques/problèmes/changements.

Valeurs :

- Vert = Risque faible
- Jaune = Risque moyen
- Rouge = Risque élevé.

Remarque : Si vous ne remplissez pas les champs des pages Propriétés et Risques/problèmes/changements, aucune couleur n'apparaît dans ce champ.

Alignement

L'indicateur de ce champ indique le statut d'alignement du programme.

Actif

Pour désactiver le programme, effacez le contenu du champ. Le programme n'apparaît plus dans la liste des programmes actifs.

Programme

Le programme étant actuellement ouvert, le champ est sélectionné.

Modèle

Pour utiliser ce programme comme modèle pour un autre programme, sélectionnez ce champ.

Ajouter à mes projets

Pour que ce programme soit disponible dans la section Mes projets de la page *Personnel : Général*, cliquez sur ce lien Cliquez sur le lien et ajoutez le programme. Le nouveau du nom du lien apparaît : Supprimer de mes projets. Pour supprimer le programme de la liste dans la section Mes projets de la page, cliquez sur ce lien.

Copier à partir d'un modèle

Cliquez sur ce lien pour copier des tâches, estimations de tâches et affectations de personnel à partir d'un modèle dans le projet en cours.

Organigrammes organisationnels

Pour associer une unité commerciale ou un organigramme organisationnel de sécurité au projet, utilisez ce lien.

Ouvrir dans Open Workbench

Pour ouvrir le projet dans Open Workbench, cliquez sur OK.

3. Enregistrez les modifications.

Propriétés de planification

Vous pouvez définir les dates de début et de fin de votre programme dans la page Planification des propriétés du programme. Les dates englobent les dates de début et de fin de tous les projets inclus dans le programme. Veillez à définir les dates de toutes les tâches de jalon du programme en tenant compte de la durée du programme.

Remarque : Le champ En date du ne s'applique pas aux programmes qui ne peuvent pas contenir d'estimations au niveau de la tâche.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Planification.
3. Dans la section Planification, entrez les informations demandées. Ces champs requièrent une explication :

Définir les dates du coût prévu

Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

Par défaut : option sélectionnée

En date du

Définit la date d'inclusion des données relatives aux estimations budgétaires et de temps. Cette date est utilisée dans les calculs de l'analyse de la valeur d'en-cours (coût budgété du travail planifié, par exemple) et permet d'effectuer des calculs de coûts. La charge restante d'un projet ne peut pas être planifiée avant ou à la date indiquée dans le champ En date du.

Avancement

Indique le niveau de travail effectué sur les tâches du projet. Utilisez les indications ci-dessous :

- Non débuté(e) = 0 %
- Débuté(e) = 1 - 99 %
- Terminé(e) = 100 %

Options : Terminé(e), Débuté(e) et Non débuté(e)

Par défaut : Non débuté(e)

Priorité

Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Open Workbench, la priorité définit l'importance relative de ce projet par rapport à tous les autres projets. La priorité contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique. La priorité est soumise aux contraintes de dépendance.

Valeurs : de 0 à 36, 0 étant la valeur la plus élevée.

Valeur par défaut : 10

Indicateur de statut

Indique le statut du projet.

Valeurs de l'indicateur d'état :

- Vert : le suivi du projet est assuré.
- Jaune : il existe un écart mineur dans le statut global du projet.
- Rouge : il existe un écart important dans le statut global du projet.

Commentaire sur le statut

Permet de définir des commentaires sur le statut du projet.

4. Enregistrez les modifications.

Ouverture et fermeture de projets pour le suivi du temps

Pour permettre aux membres du personnel d'effectuer le suivi le temps consacré aux tâches du projet dans leurs feuilles de temps, ouvrez le projet, sélectionnez l'option Suivi de temps et sélectionnez Clarity pour le suivi. Le profil du membre du personnel doit également être ouvert à la saisie de temps pour les tâches du projet.

Pour empêcher une ressource de membre d'équipe de saisir du temps sur un projet spécifique, désactivez le champ Saisie de temps.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Planification.
La page Planification apparaît.
3. Dans la section Suivi de la page, remplissez les champs suivants :

Saisie de temps

Indique si des membres du personnel peuvent saisir le temps dans leurs feuilles de temps pour cet investissement. Pour activer l'investissement pour la saisie de temps, activez la case à cocher.

Important : Chaque membre du personnel doit aussi être activé pour la saisie de temps.

Par défaut : option sélectionnée

Mode de suivi

Indique la méthode de suivi utilisée pour la saisie de temps de cet investissement.

Valeurs :

- Clarity. Les membres du personnel saisissent le temps consacré aux tâches à l'aide des feuilles de temps.
- Aucun(e). Les ressources autres que de type main-d'oeuvre (telles que les dépenses, matériaux et équipement) effectuent le suivi des charges constatées par le biais de justificatifs de transaction ou à l'aide d'un planificateur (Open Workbench ou Microsoft Project, par exemple).
- Autre. Indique que les charges constatées sont importées à partir d'un programme tiers.

Par défaut : Clarity

Code d'imputation

Sélectionnez un code d'imputation par défaut à utiliser pour toutes les tâches du projet. Si vous saisissez différents codes d'imputation au niveau de la tâche dans les feuilles de temps, ceux-ci remplacent le code d'imputation du niveau du projet.

4. Soumettez les modifications.

Définition des options par défaut de dotation en personnel

Vous pouvez définir des options par défaut de dotation en personnel pour un projet dans la section Dotation en personnel de la page Planification des propriétés du programme. L'organigramme organisationnel spécifié comme unité d'organigramme organisationnel du personnel par défaut est utilisée pour décrire les besoins en personnel. Vous pouvez mapper des rôles avec des unités d'organigramme organisationnel avec des responsables des ressources. L'organigramme organisationnel du personnel peut se présenter sous la forme d'un pool de ressources, d'un emplacement ou d'un département spécifique. Exemple : vous avez besoin d'un programmeur (rôle) d'Atlanta (organigramme organisationnel du personnel). Vous pouvez utiliser la valeur de l'organigramme organisationnel par défaut du projet pour transmettre la réquisition de rôle au responsable des ressources chargé de l'allocation des ressources au sein de l'organigramme organisationnel d'Atlanta.

L'organigramme organisationnel du personnel que vous identifiez est également utilisé lors de la planification de la capacité. Vous pouvez filtrer la capacité et la demande en fonction de l'organigramme organisationnel du personnel. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour déterminer si vous disposez d'une capacité suffisante de programmeurs à Atlanta afin de satisfaire la demande en programmeurs dans cette ville.

Vous pouvez également préciser si les réquisitions de ressources doivent être approuvées avant leur réservation. Lorsque vous activez la case à cocher Approbation de la réquisition requise, les règles suivantes s'appliquent :

- Les ressources doivent disposer du droit d'accès Projet - Modifier pour réserver ou rejeter des ressources proposées sur un projet. Si les ressources bénéficient également de droits de réservation ferme, elles peuvent faire une réservation ferme de ces ressources directement sur le projet. Sans ce droit d'accès, les ressources peuvent uniquement proposer des ressources et soumettre la réservation pour approbation.
- Si vous demandez une ressource nommée et que le responsable des réservations propose le même nom et la même allocation de ressource, la proposition est automatiquement approuvée et une notification est envoyée. Aucune approbation formelle n'est requise.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Planification.
3. Dans la section Dotation en personnel, remplissez les champs suivants :

Unité d'organigramme organisationnel du personnel par défaut

Définit l'unité d'organigramme organisationnel par défaut utilisée pour ajouter des membres du personnel de l'équipe à ce projet. Cette unité d'organigramme organisationnel permet de décrire de manière plus complète les besoins en personnel (qu'il s'agisse d'un pool de ressources, d'un emplacement ou d'un département spécifique). En mappant les rôles avec des unités d'organigramme organisationnel et des responsables de ressources, les rôles peuvent être remplis de façon plus précise. L'unité d'organigramme organisationnel du personnel par défaut est utilisée pendant la planification de la capacité afin d'analyser la demande par rapport à votre capacité, en utilisant l'organigramme organisationnel du personnel comme critère de filtre.

Exemple :

Vous pouvez utiliser l'organigramme organisationnel pour déterminer si vous disposez d'une capacité suffisante de programmeurs à Atlanta afin de satisfaire la demande en programmeurs dans cette ville.

Approbation de la réquisition requise

Spécifie si les réquisitions de ressources doivent être approuvées avant leur réservation.

4. Soumettez les modifications.

Définition des propriétés budgétaires du programme

Bien qu'il ne soit pas obligatoire de créer un budget pour un programme, vous pouvez créer un budget simple. Ce budget s'appliquera uniquement au programme et non à ses sous-projets. La page Données financières n'est pas disponible pour les programmes. Mais vous pouvez utiliser la page de planification pour créer un budget détaillé ou des prévisions pour le programme.

Vous pouvez afficher les données budgétaires du programme et celles générées à partir de ses sous-projets dans la page Tableau de bord du programme.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme.
2. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Budget.
3. Remplissez les champs suivants :

Devise

Sélectionnez la devise utilisée pour le calcul du budget et des valeurs prévisionnelles du programme.

Coût prévu

Saisissez un coût prévu pour l'ensemble du programme. La valeur saisie est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.

Début du coût prévu

Définit la date de début du budget. Vous pouvez utiliser la date de début du programme.

Fin du coût prévu

Définit la date de fin du budget. Vous pouvez utiliser la date de fin du programme.

Bénéfice prévu

Saisissez le bénéfice financier anticipé pour ce programme. La valeur est répartie entre les dates de début et de fin des bénéfices prévus.

Début du bénéfice prévu

Sélectionnez la date de début des bénéfices prévus.

Fin du bénéfice prévu

Sélectionnez la date de fin des bénéfices prévus.

VAN prévue

La valeur de ce champ est calculée selon la formule suivante :

$$\text{VAN prévue} = \text{Bénéfice prévu} - \text{Coût prévu}$$

Si vous effacez le contenu du champ Calcul des mesures financières, ce champ sera disponible pour la saisie de données.

RSI prévu

La valeur de ce champ est calculée selon la formule suivante :

$$\text{RSI prévu} = \text{VAN prévue} / \text{Coût prévu}$$

Remarque : Si vous effacez le contenu du champ Calcul des mesures financières, ce champ sera disponible pour la saisie de données.

Rentabilité prévue

La date et le montant figurant dans ce champ en lecture seule indiquent la période et la valeur à partir desquelles le programme devient rentable.

Remarque : Si vous effacez le contenu du champ Calcul des mesures financières, ce champ sera disponible pour la saisie de données.

Calcul des mesures financières

Spécifie si les champs de mesures financières (VAN prévue, RSI prévu et Rentabilité prévue) sont automatiquement remplis avec les formules répertoriées dans les descriptions des champs. Effacez ce champ pour rendre les champs de mesures financières disponibles pour la saisie de données.

Par défaut : option sélectionnée

4. Enregistrez les modifications.

Propriétés de risque du programme

Comme dans les projets, vous pouvez évaluer une liste prédéfinie de risques pour les programmes, créer des risques, problèmes et demandes de changement afin d'en effectuer le suivi. La seule différence réside dans le fait que vous devez réaliser ces actions à partir du programme et non à partir du projet.

Ouverture de programmes dans Open Workbench

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme.
2. Cliquez sur l'option OK située à côté du champ Ouvrir dans Workbench.

Le programme s'ouvre dans Open Workbench.

Ajout de projets aux programmes

Tout comme les sous-projets ajoutés aux projets, les données ne sont pas partagées entre les projets ajoutés aux programmes. Néanmoins, contrairement aux projets principaux, les programmes génèrent et affichent les charges constatées et estimations additionnées pour tous les sous-projets qu'il contient. Vous pouvez également afficher les informations budgétaires du niveau du programme et du projet dans la page Tableau de bord du programme.

Les projets ajoutés aux programmes conservent toutes les données qu'ils contiennent en tant que projets indépendants. Ces données incluent des informations de planification et financières complexes, les organigrammes des tâches et le personnel. Vous pouvez enregistrer des transactions de justificatifs et de feuilles de temps sur le projet comme vous avez l'habitude de le faire. Les projets inclus dans les programmes restent disponibles à partir de la page de liste Projets.

Procédez comme suit :

1. Pour ajouter des projets, ouvrez le programme.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Sous-projets.
3. cliquez sur Ajouter.
4. Sélectionnez les projets à ajouter au programme, puis cliquez sur Ajouter.

Affichage des charges constatées et estimations additionnées du sous-projet

La ligne Total de la page Propriétés des sous-projets inclut le montant total des charges constatées et des estimations régularisées et saisies pour tous les projets du programme.

Les cellules de la ligne Total incluent la somme totale des données de chaque colonne.

Le tableau ci-dessous décrit les colonnes et les données figurant sur cette page.

Nombre

Les sous-projets peuvent inclure leurs propres sous-projets. Le nombre figurant dans la colonne Nombre indique le nombre de sous-projets qu'un sous-projet (ou dans le cas d'un programme un projet) contient.

Charges constatées

Affiche les charges constatées enregistrées pour les tâches de chaque projet. Le nombre figurant dans la cellule Total reflète les charges constatées additionnées de tous les projets du programme.

Charge restante

Affiche le montant de la charge restante (CR) pour chaque projet du programme. Le nombre figurant dans la cellule Total reflète la charge restante additionnée de tous les projets du programme.

Effort total

L'effort total représente les charges constatées + la charge restante. Les cellules de cette colonne reflètent l'effort total de chaque projet. Le nombre figurant dans la cellule Total reflète l'effort additionné de tous les projets du programme.

% d'utilisation

Affiche le pourcentage d'utilisation de la ressource sur ce projet. La valeur figurant dans la cellule Total reflète le pourcentage total de tous les projets du programme.

Référence

Affiche les données d'utilisation de la référence la plus récente du projet. L'utilisation représente l'effort total (charges constatées plus charge restante) à ce jour.

Statut

Cet indicateur indique si le projet est approuvé (vert), en attente (jaune) ou non approuvé (rouge). L'indicateur de la cellule Total fournit un récapitulatif de l'approbation ou non de l'ensemble des projets du programme.

Planification

Cet indicateur indique si un projet est dans les délais ou s'il risque d'être retardé. Dans la ligne Total, l'indicateur fournit une vue d'ensemble de l'avancement es projets du programme.

Suppression de projets de programmes

Procédez comme suit :

1. Pour supprimer un projet, ouvrez le programme.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Sous-projets.
La page Propriétés du sous-projet apparaît.
3. Sélectionnez les projets et cliquez sur Supprimer.
Les projets sélectionnés n'apparaissent plus dans la liste des sous-projets.

Dépendances du programme

Tout comme un projet, un programme est considéré comme un investissement dans un portefeuille. Les autres types d'investissements sont les actifs, les applications et les produits. Vous pouvez indiquer des relations de dépendance entre les investissements d'un portefeuille dans la page Dépendances des propriétés du programme.

Une dépendance peut survenir lorsqu'une tâche d'un investissement doit être terminée avant le début d'une tâche d'un autre investissement. Ou lorsqu'un ou plusieurs projets d'un programme doivent être annulés si une application spécifique dépasse considérablement le budget.

Les informations de dépendance sont utilisées lors de la création de scénarios de gestion des portefeuilles. Vous pouvez également afficher les connexions de dépendances dans la page Seuil d'efficacité des scénarios. Les scénarios incluent des données issues des investissements identifiés sur la page Dépendances des propriétés du programme.

Création de dépendances de programme

Vous pouvez créer des dépendances avec d'autres investissements ou créer une dépendance avec un autre programme.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Dépendances.
3. Sélectionnez une dépendance dans le menu déroulant.
 - Investissements dépendants. Permet de créer une ou plusieurs dépendances qui dépendent de ce programme.
 - Investissements interdépendants. Permet de créer une ou plusieurs dépendances dont dépend ce programme.

La structure de dépendance est conçue en fonction des choix effectués.

4. cliquez sur Ajouter.

La page Sélectionner des investissements s'affiche.

5. Activez la case à cocher située à côté du programme ou de l'investissement pour créer une dépendance, puis cliquez sur Ajouter.

Dans la page Propriétés des dépendances, la dépendance du projet apparaît.

6. Filtrer la liste par type d'investissement.

Les investissements auxquels vous avez accès s'affichent (par type) dans la liste.

7. Activez la case à cocher située à côté de l'investissement pour créer une dépendance, puis cliquez sur Ajouter.

L'investissement est répertorié comme dépendance dans page Dépendances.

Affichage des dépendances du programme

Vous pouvez afficher une liste des dépendances d'investissements pour un programme dans la page Dépendances des propriétés du programme.

Vous pouvez également afficher les relations de dépendances à partir de la page Scénario : Seuil d'efficacité des scénarios. Les pages incluent des données issues des investissements identifiés sur la page Dépendances des propriétés du programme.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Dépendances.

Les dépendances sont répertoriées dans la page Propriétés des dépendances.

Suppression de dépendances

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Principal et cliquez sur Dépendances.
La page Propriétés des dépendances apparaît.
3. Sélectionnez la dépendance et cliquez sur Supprimer.
La dépendance n'apparaît plus dans la liste des dépendances.

Versions associées

Les versions représentent les nouveaux futurs livrables. Vous pouvez associer des versions au projet ou au programme pour effectuer le suivi de l'effort d'implémentation de la version. Cette association est établie à partir de la version. Le nombre de versions pouvant être associé à un projet ou à un programme est illimité.

Affichage d'une liste des versions associées

Vous pouvez afficher une liste des versions associées à votre projet ou votre programme dans la page Propriétés de la version.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet ou le programme.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Versions associées.
La page Propriétés de la version associée apparaît.

Ouverture des versions associées aux projets ou programmes

Vous pouvez ouvrir les versions associées à votre projet ou à votre programme dans la page Propriétés de la version.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet ou le programme.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Versions associées.
La page Propriétés de la version associée apparaît.
3. Cliquez sur le nom de la version.
La page Propriétés de la version apparaît.

Dissociation de versions de projets ou de programmes

Vous pouvez dissocier une version du projet auquel elle est associée dans la page Propriétés de la version. Vous pouvez également supprimer l'association. Pour ce faire, ouvrez la version et dissociez la version du projet ou du programme.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet ou le programme.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Versions associées.
La page Propriétés de la version associée apparaît.
3. Activez la case à cocher située à côté de la version à dissocier du projet ou du programme, puis cliquez sur Dissocier.
La version est supprimée de la liste de la page Propriétés de la version, puis dissociée du projet ou du programme.

Contrôle des performances du programme

Si vous sélectionnez Disposition du programme comme option de mise en page dans la page Propriétés du programme, vous pouvez afficher les données de retour sur investissement (RSI) du programme dans la page Tableau de bord. Ce cas de figure s'applique lorsque vous créez un budget au niveau du programme. Vous pouvez afficher les récapitulatifs sur les totaux d'effort total et de charges constatées pour tous les projets du programme. Vous pouvez également comparer les informations de bénéfices globaux au niveau du programme avec les informations de bénéfices combinées pour tous les projets du programme.

Bien qu'on parle de tableau de bord de programme, vous pouvez également y visualiser des projets.

Par défaut, la page inclut les portlets suivants :

- Portlet Général. Cette vue en lecture seule contient des informations de base sur le programme (nom, ID, dates de début et de fin, etc.). L'icône située dans le champ Indicateur de statut affiche le statut du programme.
- Portlet Effort de la main-d'oeuvre. Cette vue inclut des informations sur les dernières charges constatées du programme, la charge restante et les allocations.
- Portlet Utilisation de l'équipe. Cette vue affiche l'effort total par ressource pour toutes les tâches du programme auxquelles la ressource est affectée. Vous pouvez naviguer en mode descendant à partir de cette vue pour afficher l'utilisation par ressource et par tâche.

Pour personnaliser la page, ajoutez ou supprimez des portlets. Votre administrateur CA Clarity PPM peut effectuer ces personnalisations à l'aide de Studio, dans la page Portlet de la disposition du programme du contenu du tableau de bord.

Annulation de programmes marqués pour suppression

La procédure de suppression des programmes et des projets est identique.

Vous pouvez annuler des programmes marqués pour suppression comme vous le feriez pour des projets. La procédure est identique.

Chapitre 11: Configuration des projets

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Transactions non valides](#) (page 303)

[Utilisation des paramètres de la gestion de projets](#) (page 303)

[Calendriers de base](#) (page 314)

[Types de catégories de risques](#) (page 314)

[Matrice d'indice de risque](#) (page 315)

[Gestion des périodes de rapports sur la valeur d'en-cours](#) (page 316)

[Périodes de rapport sur la valeur de l'en-cours](#) (page 321)

Transactions non valides

Il existe diverses raisons à l'échec de transactions. Par exemple, une ressource peut saisir une feuille de temps incorrecte, entraînant l'échec d'une transaction.

Lorsque les transactions échouent, vous pouvez afficher une liste de transactions non valides dans la page de transactions non valides. Pour afficher une liste de transactions non valides, accédez au menu Administration, puis au menu Gestion de projets et sélectionnez Transactions non valides.

Utilisation des paramètres de la gestion de projets

Les champs de la page Paramètres permettent de définir les options par défaut de gestion de projets du système. Vous pouvez définir les éléments suivants :

- [Paramètres de gestion de projets](#) (page 303)
- [Modèle de répartition de charge des ressources](#) (page 309)
- [Méthodes de calcul de la valeur d'en-cours](#) (page 88)
- [Options de réservation de ressource](#) (page 313)

Définition des paramètres de gestion de projets par défaut

Pour définir les options de gestion de projets par défaut au niveau système, utilisez la page de paramètres de gestion de projet. Vous pouvez par exemple configurer CA Clarity PPM pour exporter uniquement la référence actuelle lors de l'ouverture des projets dans un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project) à partir de CA Clarity PPM.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Paramètres.

La page Paramètres apparaît.

2. Remplissez les champs suivants :

Modèle de répartition de charge par défaut

Spécifie le modèle de charge par défaut pour la ressource, au niveau du système.

Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont

Par défaut : Amont

Obligatoire : Non

URL des directives

Spécifie l'URL des directives.

Premier mois du trimestre financier

Spécifie le premier mois du trimestre financier.

Valeurs : Tous les mois du calendrier

Par défaut : Janvier

Obligatoire : Non

Premier jour de la semaine de travail

Spécifie le premier jour de la semaine de travail dans les calendriers des ressources et les interfaces de planificateur.

Valeurs : Tous les jours calendaires

Par défaut : Lundi

Obligatoire : Non

Unité d'affichage par défaut pour l'effort de travail

Spécifie l'unité d'affichage par défaut pour l'effort de travail.

Valeurs : Heures ou Jours

Par défaut : Heures

Obligatoire : Non

Activer les codes d'imputation propres à l'investissement

Spécifie si vous voulez autoriser la saisie de codes d'imputation propres à des investissements.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Autoriser l'enregistrement des feuilles de temps suivantes

Spécifie l'enregistrement des feuilles de temps à venir.

Par défaut : option sélectionnée

Obligatoire : Non

Envoyer une notification lors de la suppression du risque, du problème, de la demande de changement

Définit si vous voulez recevoir une notification lorsqu'une ressource supprime des risques, des problèmes ou des demandes de changement.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Exporter uniquement les références actuelles lors de l'ouverture des investissements dans un planificateur

Si vous utilisez CA Clarity PPM avec un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project), cette option permet de spécifier si la référence actuelle du planificateur de bureau doit être exportée. Cette option s'applique lorsque plusieurs références existent.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Arrondir les allocations au % le plus proche

Spécifie le montant arrondi des allocations lors de la réservation du temps de ressources pour des projets.

Valeur par défaut : 25

Obligatoire : Oui

Autoriser la création d'une tâche d'effort

Permet de créer une tâche d'effort lorsque vous ajoutez une ressource à un projet qui ne contient aucune tâche.

Par défaut : option sélectionnée

Obligatoire : Non

Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle

Spécifie si les tâches doivent être réassignées ou remplacées lorsque le chef de projets remplace un rôle de ressource.

Par défaut : option sélectionnée

Obligatoire : Non

Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé

Spécifie si les ressources peuvent modifier des allocations lorsque les projets sont verrouillés.

Par défaut : option désactivée

Cette option permet aux chefs de projets d'effectuer les actions suivantes :

- Modifier des allocations des membres existants du personnel de l'équipe si le projet est extrait d'un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project)
- Ajouter de nouveaux membres du personnel d'équipe au projet
- Remplacer des rôles si le paramètre de gestion de projets par défaut *Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle* est sélectionné

Obligatoire : Non

Ouvrir automatiquement les membres du personnel pour la saisie de temps

Définit si vous voulez ouvrir les membres du personnel pour la saisie de temps consacré à des tâches de projet suite à une action spécifique.

Valeurs :

- Jamais. Indique que les membres du personnel ne sont pas automatiquement ouverts pour la saisie de temps consacré à des tâches de projet.

Exemple : Si vous modifiez des propriétés existantes pour un membre du personnel, aucun changement ne sera appliqué à la valeur Ouvrir à la saisie de temps pour le membre du personnel. Si vous ajoutez de nouveaux membres du personnel, la valeur par défaut d'attribut d'ouverture de l'objet Equipe sera utilisée.

- Lors d'une réservation ferme. Indique que les membres du personnel sont automatiquement ouverts pour la saisie de temps lorsqu'ils sont fermement réservés. Une réservation ferme implique une quantité fermement réservée, non la définition du statut de la réservation sur Ferme.
- Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e). Indique que les membres du personnel sont automatiquement ouverts pour la saisie de temps lorsque leur statut de demande devient Approuvé.

Par défaut : Jamais

Obligatoire : Non

Afficher les tâches dans l'organiseur

Définit l'affichage des tâches de projets dans l'organiseur.

Valeurs :

- Lors de l'affectation. Indique que les tâches du projet sont répertoriées dans l'organiseur lors de l'affectation de ressources à la tâche.
- Lors d'une réservation ferme. Indique que les tâches du projet sont répertoriées dans l'organiseur lors de la réservation ferme de ressources pour les tâches.
- Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e). Indique que les tâches du projet sont répertoriées dans l'organiseur lors de l'approbation de ressources.

Par défaut : Lors de l'affectation

Obligatoire : Non

Ajout automatique de membres du personnel en tant que participants à l'investissement

Spécifie le mode d'affectation de ressources en tant participants à des investissements.

Valeurs :

- Jamais. indique que les ressources ne peuvent jamais être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants.
- Lors de l'ajout à l'investissement : indique que les ressources peuvent être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants lors de leur ajout à ces investissements.

Si cette option est sélectionnée et que les notifications de projet sont activées, les participants au projet reçoivent une notification de projet lorsqu'ils sont ajoutés à la page de personnel de l'équipe d'un projet.

- Lors d'une réservation ferme : indique que les ressources peuvent être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants lors de leur réservation ferme sur ces investissements. Une réservation ferme implique une quantité fermement réservée, non la définition du statut de la réservation sur Ferme.

Par défaut : Lors de l'ajout à l'investissement

Obligatoire : Non

Autoriser l'approbation de la réquisition de dépassement

Spécifie que les chefs de projets doivent solliciter une approbation de réquisition pour des projets individuels.

un chef de projets ou un responsable des ressources devra utiliser le droit d'accès *Projet - Modifier* pour réserver des réquisitions.

Par défaut : option désactivée

Autoriser la réservation mixte

Définit si les chefs de projets sont autorisés à modifier l'allocation de ressources avec réservation ferme, à effectuer des réservations mixtes de ressources pour des projets et à prolonger la planification du projet pour la ressource.

S'il existe une réservation mixte dans le projet, ce champ apparaît en lecture seule.

Par défaut : option sélectionnée

Obligatoire : Non

Convertir les ressources en rôles lors de l'utilisation de modèles (par défaut)

Spécifie si toutes les ressources doivent être converties en rôles pour le projet lorsque le chef de projets crée un projet à partir d'un modèle.

Le chef de projets peut écraser la valeur de ce paramètre par défaut lors de la création d'un projet à partir d'un modèle.

Par défaut : option désactivée

Obligatoire : Non

Réservation de réquisition

Définit les options de réservation de réquisitions à l'aide d'un pourcentage d'allocation ou d'unités de travail disponibles. CA Clarity PPM diminue la quantité demandée d'après la quantité réservée. Pour déterminer si une réquisition est complètement remplie, selon l'option de réservation sélectionnée, CA Clarity PPM utilise un pourcentage d'allocation ou des valeurs variables (unités de travail).

Valeurs :

- Utiliser le pourcentage d'allocation
- Utiliser les unités de travail disponibles

Exemple : Avec l'option de pourcentage d'allocation, une ressource réservée à 100 % remplace complètement une autre ressource réservée à 100 %. La réquisition est complètement remplie, même si le nombre d'heures travaillées par semaine est différent. Avec l'option des unités de travail disponibles, si la nouvelle ressource travaille moins d'heures par semaine que la ressource remplacée, la réquisition n'est pas complètement remplie.

3. Enregistrez les modifications.

Modèles de charge de ressource

La planification automatique utilise le modèle de charge de ressource pour déterminer la charge restante distribuée pour une ressource sur une plage de dates définie. Vous pouvez établir le modèle de charge de ressource par défaut au niveau du système et de l'affectation de tâches. La charge restante est en premier lieu distribuée en fonction du modèle de charge de ressources défini au niveau de l'affectation de tâches, puis au niveau du système.

Vous pouvez choisir l'un des modèles de charge suivants :

Aval

La charge de l'effort de travail est répartie le plus près possible de la fin de la tâche, selon la disponibilité non utilisée de la ressource après la planification automatique. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.

Uniforme

L'effort de travail est réparti de manière aussi homogène que possible en fonction de la disponibilité totale de la ressource. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.

Fixe

La distribution de l'effort de travail est définie par l'utilisateur. La planification automatique n'affecte pas la distribution de l'effort de travail. Avec un modèle de répartition de charge fixe, la charge restante est diminuée tout au long de la période de la feuille de temps (à savoir, la date d'avancement des charges constatées) si la ressource a enregistré des charges constatées au niveau de la tâche. La charge restante est fixe dans la planification et est associée au jour d'affectation du travail. Elle n'est pas réallouée à la durée restante de la tâche.

Contour

L'effort de travail est réparti de manière aussi homogène que possible tout au long de la durée de la tâche, en fonction de la disponibilité non utilisée de la ressource après la planification automatique. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.

Si vous utilisez CA Clarity PPM avec le Microsoft Project, lors de la première ouverture du projet dans Microsoft Project, le profil de travail pour les nouvelles affectations est défini sur Fixe. Si vous avez auparavant ouvert l'affectation dans Microsoft Project et enregistré dans CA Clarity PPM, le profil de travail dans Microsoft Project ne changera pas.

Amont

La charge d'effort de travail est répartie le plus près possible du début de la tâche, selon la disponibilité non utilisée de la ressource après la planification automatique. Avec ce modèle de répartition de charge, la charge restante est uniquement diminuée lors de l'enregistrement des charges constatées dans des feuilles de temps non ajustées. La charge restante est répartie sur la période passée de la feuille de temps, en fonction du type de modèle de répartition de charge.

Définition du modèle de charge de ressources par défaut

Effectuez la procédure suivante pour définir le modèle de charge de ressources par défaut du système. Le modèle de charge défini dans la page des paramètres est utilisé par défaut lorsque les chefs de projets affectent des ressources ou modifient des propriétés d'affectation de dotation en personnel.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Paramètres.

La page Paramètres apparaît.

2. Remplissez le champ suivant :

Modèle de répartition de charge par défaut

Spécifie le modèle de charge par défaut pour la ressource, au niveau du système.

Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont

Par défaut : Amont

3. Enregistrez les modifications.

Méthodes de calcul de la valeur d'en-cours

Une méthode de calcul de la valeur d'en-cours est une méthode permettant de calculer les mesures de différentes valeurs d'en-cours (EC). Certaines méthodes sont calculées par le système. Pour les méthodes non calculées par le système, vous devez saisir manuellement le coût budgété du travail effectué (CBTE) de votre projet.

Si vous utilisez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours pour votre projet et qu'aucune tâche n'est calculée par le système, définissez la valeur CBTE de votre projet. Pour définir cette valeur, référencez le projet ou mettez à jour les totaux de la valeur d'en-cours. Vous pouvez également écraser le CBTE de certaines tâches.

Indépendamment de la méthode de calcul de valeur d'en-cours que vous avez définie pour votre projet, la valeur saisie dans le champ Remplacement de la valeur du CBTE remplace les valeurs du CBTE calculées par le système. La valeur est utilisée dans tous les calculs de valeur d'en-cours nécessitant un paramètre de CBTE.

Les méthodes suivantes de calcul de la valeur d'en-cours sont disponibles :

Pourcentage d'avancement (PA)

Définit une estimation exprimée en pourcentage de la quantité de travail effectué sur une tâche ou l'organigramme des tâches. La méthode de calcul de l'EC avec le coût budgété du travail effectué (CBTE) est obtenue par le système à l'aide de la formule suivante :

$$\text{CBTE} = \text{budget à l'achèvement} * \% \text{ d'avancement}$$

0/100

Définit la méthode de calcul de l'EC dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule fixe suivante :

Si % d'avancement = 100, alors CBTE = budget à l'achèvement ; sinon, CBTE = 0

Utilisez cette méthode lorsque le travail sur un projet commence et se termine dans une période de rapports unique. Utilisez-la également lorsque le crédit n'est gagné que lorsque le projet ou la tâche est entièrement terminé.

50/50

Définit la méthode de calcul de l'EC dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule suivante :

Si % d'avancement > 0 mais < 100, alors CBTE = budget à l'achèvement / 2. Si % d'avancement = 100, alors CBTE = budget à l'achèvement. Si % d'avancement = 0, alors CBTE = 0.

Utilisez cette méthode lorsque le travail sur un projet commence et se termine dans deux périodes de rapports. Utilisez-la également lorsque 50 pour cent du crédit sont gagnés lorsqu'un projet ou une tâche est commencé et les 50 pour cent restants, lorsqu'il est terminé.

Niveau d'effort (NE)

Définit la méthode de calcul de l'EC dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est calculé par le système à l'aide de la formule suivante :

CBTE = Coût budgété du travail planifié (CBTP)

Jalons pondérés

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) est défini par l'utilisateur. Le chef de projets accorde plus d'importance à des jalons définis tout au long de la durée de la tâche récapitulative. Une fois tous les jalons de la tâche récapitulative atteints, un pourcentage spécifique du travail est terminé, jusqu'à atteindre 100 %. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.

Pourcentage d'avancement du jalon (PA)

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) n'est pas calculé par le système, mais défini par l'utilisateur. Des montants en dollars, et non plus en pourcentages, sont sélectionnés pour définir l'importance de chaque période. Le crédit d'EC est obtenu sous forme de pourcentage de la valeur attribuée au jalon. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.

Effort réparti (ER)

Définit la méthode de calcul de la valeur d'en-cours dans laquelle le coût budgété du travail effectué (CBTE) n'est pas calculé par le système, mais défini par l'utilisateur. L'effort de travail pour la tâche est lié aux efforts d'autres tâches. Lorsque la tâche de base termine le travail, la tâche répartie obtient le travail terminé. La tâche utilise l'effort de travail lié aux autres tâches pour guider ses performances. Utilisez cette méthode pour effectuer un travail discret lié à un autre travail discret. Utilisez cette méthode si votre entreprise a recours à la méthodologie de gestion de la valeur d'en-cours pour mesurer les performances du projet et possède des projets et tâches qui utilisent cette méthode. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous saisissez le CBTE au niveau de la tâche. Utilisez le champ Substitution du CBTE de la section Valeur d'en-cours de la page Propriétés de la tâche.

Définition de la méthode du calcul de la valeur d'en-cours par défaut

Vous pouvez définir la méthode par défaut permettant de calculer la valeur d'en-cours pour des projets et des tâches de projet. La méthode de calcul par défaut de la valeur d'en-cours pour des projets et des tâches est le pourcentage d'avancement. Si votre organisation utilise une méthodologie de gestion des valeurs d'en-cours pour mesurer les performances de ses projets, vous pouvez définir la méthode de calcul des valeurs d'en-cours par défaut sur cette méthodologie. Pour définir l'attribut de méthode de calcul de valeurs d'en-cours, modifiez les objets Projet et Tâche dans Studio.

Remarque : Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project et que vous spécifiez une méthode de calcul de la valeur d'en-cours (autre que le pourcentage d'avancement), utilisez CA Clarity PPM pour calculer, afficher et inclure dans des rapports les mesures de la valeur d'en-cours.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de *Studio*.

Définition des options de réservation de ressources par défaut

La réservation mixte permet de définir des allocations fermes et optionnelles pour les ressources de vos projets. Pour autoriser les ressources disposant d'allocations fermes et optionnelles distinctes, sélectionnez le paramètre de système Autoriser la réservation mixte dans la page Paramètres.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Paramètres.

La page Paramètres apparaît.

2. Remplissez le champ suivant :

Autoriser la réservation mixte

Définit si les chefs de projets sont autorisés à modifier l'allocation de ressources avec réservation ferme, à effectuer des réservations mixtes de ressources pour des projets et à prolonger la planification du projet pour la ressource.

Par défaut : option sélectionnée

Remarque : S'il existe une réservation mixte dans le projet, ce champ apparaît en lecture seule.

3. Enregistrez les modifications.

Calendriers de base

Un calendrier de base standard par défaut détermine l'ETP et d'autres calculs. En tant que chef de projets ou que responsable des ressources, vous êtes chargé de vérifier que les calendriers de base indiquent les jours travaillés, les horaires de travail et les jours chômés appropriés. Les calendriers de base servent de modèles pour d'autres calendriers, y compris pour des calendriers de ressources et de rôles spécifiques. Le calendrier de base sélectionné pour une ressource ou pour un rôle détermine l'ETP lorsque vous allouez une ressource ou un rôle à une équipe du projet.

Procédez comme suit :

1. Pour modifier un calendrier de base ou pour en définir un nouveau :
 - a. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Calendriers de base.
 - b. Cliquez sur un calendrier ou sur Nouveau.
2. Pour modifier le calendrier d'une ressource :
 - a. Ouvrez le menu Accueil, puis dans Gestion des ressources, cliquez sur Ressources.
 - b. Sélectionnez une ressource ou un rôle.
 - c. Cliquez sur l'onglet Calendrier.

Remarque : Pour en savoir plus sur les calendriers, consultez le *Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources*.

Types de catégories de risques

Vous pouvez ajouter des catégories de risque pour regrouper des risques d'investissement par type. Vous pouvez ajouter des catégories de risque supplémentaires, puis ajouter ces catégories à des attributs d'objets (par exemple, l'attribut d'élément de recherche du type de catégorie). L'attribut d'élément de recherche définit la catégorie de risque prédéfinie ou les facteurs que les ressources peuvent afficher lors de la définition du projet détaillé et des risques globaux.

Pour plus d'informations, consultez le *Manuel d'administration*.

Ajout de nouvelles catégories de risques

L'administrateur CA Clarity PPM peut ajouter de nouvelles catégories ou de nouveaux facteurs de risque. Les catégories de risques apparaissent dans la section Facteurs de contribution de la page principale Risque. Le champ Risque du projet affiche une moyenne pondérée de toutes les catégories et de tous les facteurs de risque répertoriés dans la page.

Pour ajouter de nouvelles catégories de risque, procédez comme suit :

1. Créez un attribut numérique (champ) pour la vue Propriétés de l'objet Projet, vers la section Facteurs de contribution de la vue de la sous-page Risque. Ce nouvel attribut numérique est un champ de formule, calculée à partir d'une formule de moyenne pondérée.
2. Publiez la vue, Publiez la vue pour la nouvelle catégorie de risque qui s'affichera sur la page. Les utilisateurs peuvent alors saisir des valeurs pour la catégorie de risque.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de *Studio*.

Matrice d'indice de risque

Utilisez la matrice d'indice de risque pour déterminer le degré du risque (Faible, Moyen, ou Elevé) en fonction de l'impact du risque et des facteurs de probabilité. Les valeurs de probabilité du risque sont tracées par rapport aux valeurs de l'impact du risque. Chaque intersection entre une valeur de probabilité et d'impact représente un indice de risque.

Définition du seuil de risque

Pour définir l'indice de risque du projet par défaut de système et le seuil de risque global, effectuez la procédure décrite ci-après. Le *seuil de risque* représente le niveau acceptable de risque toléré sans appliquer la stratégie de réponse au risque. Vous pouvez également définir des valeurs de probabilité et d'impact pour les projets incluant des risques détaillés.

Vous pouvez modifier les seuils de risque existants afin de calculer le degré du risque. Toutefois les risques existants ne sont pas mis à jour sur la base des changements apportés à la matrice d'indice de risque.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Paramètres du risque.

La page Paramètres du risque apparaît.

2. Remplissez le champ suivant :

Seuil de risque

Définit le niveau d'acceptation de risque pour tous les projets.

Par défaut : 4

3. Définissez l'indice de risque pour une combinaison donnée d'impact et de probabilité.
4. Enregistrez les modifications.

Gestion des périodes de rapports sur la valeur d'en-cours

Le période de rapport sur la valeur d'en-cours définit la fréquence et l'intervalle du job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours. Le job permet de créer des clichés de performance des historiques de valeurs d'en-cours et de les enregistrer dans la table d'historique de la valeur d'en-cours. Si vous utilisez des méthodologies de valeurs d'en-cours pour analyser les performances de vos projets, le job utilise la période de rapports de la valeur d'en-cours pour créer le cliché. Le cliché est enregistré en fonction de l'association du projet à une période. Le chef de projets associe le projet à la période appropriée.

Lors de la configuration de périodes de rapport, vous pouvez définir les intervalles de temps pour l'enregistrement des informations de la valeur d'en-cours (EC), sur une base hebdomadaire ou mensuelle par exemple. Les périodes permettent de stocker et de calculer l'historique des valeurs d'en-cours.

Vous pouvez supprimer des périodes de rapports sur les valeurs d'en-cours de la page de liste.

Création de périodes de rapports sur la valeur d'en-cours

Vous pouvez créer des périodes de rapport sur la valeur d'en-cours utilisées par des chefs de projets pour l'analyse de la valeur d'en-cours (AEC). Lors de la définition de la période de rapport, définissez la fréquence d'exécution du rapport.

Les chefs de projets associent leurs projets à des périodes de rapport définies. Les clichés du rapport des historiques de la valeur d'en-cours du projet sont pris sur la base de cette période de rapports.

Exemple de fréquence hebdomadaire

Pour une répétition hebdomadaire de la période de rapports, entrez 1 pour la fréquence. Pour définir la récurrence sur toutes les deux semaines, saisissez 2. Pour définir une récurrence bi-annuelle, saisissez 26. Pour définir une récurrence annuelle, saisissez 52.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion des valeurs d'en-cours, puis cliquez sur Définitions de période.

La page de liste s'affiche.

2. Cliquez sur Créer.

La page Créer apparaît.

3. Dans la section Général, remplissez les champs suivants :

Nom

Définit le nom pour la période de rapport de la valeur d'en-cours.

Limites : 80

Obligatoire : Oui

ID

Définit l'identificateur unique de la période de rapport de la valeur d'en-cours.

Limites : 16

Obligatoire : Oui

Description

Fournit une description de la période de génération des rapports.

Actif

Indique si cette période de génération de rapports est active. Lorsque la période de génération de rapports est active, les chefs de projets peuvent y associer des projets.

Par défaut : option sélectionnée

Type de période

Définit le type de période. Une fois le type de période sélectionné, définissez la récurrence de la période sélectionnée.

Valeurs :

Valeurs : Hebdomadaire, Trimestriel(le) ou Annuel(le)

■ **Hebdomadaire**

Fréquence. Définit l'intervalle hebdomadaire et le jour de la semaine correspondant au début de la période.

Exemple : Pour définir une récurrence bimensuelle, saisissez 2. Pour définir une récurrence bi-annuelle, saisissez 26.

Valeurs de l'intervalle : 1 - 52

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Hebdomadaire (tous les dimanches à partir de ce dimanche)

■ **Mensuel(le)**

Fréquence. Définit l'intervalle mensuel lorsque de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné de chaque mois ou débiter selon des intervalles mensuels, un jour spécifique de la semaine.

Valeurs de l'intervalle de jour : 1 - 31

Valeurs de l'intervalle : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Mensuel(le) (début : premier jour du mois)

■ **Trimestriel(le)**

Début du premier trimestre : Définit le mois (entre janvier et décembre) de début du premier trimestre de la période.

Fréquence. Définit l'intervalle trimestriel de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné d'un mois de chaque trimestre ou débiter selon des intervalles trimestriels, un jour spécifique de la semaine.

Valeurs de l'intervalle de jour : 1 - 31

Valeurs de l'intervalle : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Trimestriel (début : le 1er janvier)

■ **Annuel(le)**

Tou(te)s les. Définit le mois (entre janvier et décembre) de début de la période.

Fréquence. Définit l'intervalle annuel de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné du mois de chaque année ou débiter selon des intervalles annuels, un jour spécifique de la semaine.

Valeurs de l'intervalle de jour : 1 - 31

Valeurs de l'intervalle : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Annuel (début : le 1er janvier)

4. Enregistrez les modifications.

Modification de périodes de rapport sur la valeur d'en-cours

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la période de rapport sur la valeur d'en-cours.
La page Propriétés des périodes de rapports sur la valeur d'en-cours s'affiche.
2. Modifiez les champs suivants :

Nom

Définit le nom pour la période de rapport de la valeur d'en-cours.

Limites : 80

Obligatoire : Oui

ID

Définit l'identificateur unique de la période de rapport de la valeur d'en-cours.

Limites : 16

Obligatoire : Oui

Description

Fournit une description de la période de génération des rapports.

Actif

Indique si cette période de génération de rapports est active. Lorsque la période de génération de rapports est active, les chefs de projets peuvent y associer des projets.

Par défaut : option sélectionnée

Type de période

Définit le type de période. Une fois le type de période sélectionné, définissez la récurrence de la période sélectionnée.

Valeurs :

Valeurs : Hebdomadaire, Trimestriel(le) ou Annuel(le)

■ **Hebdomadaire**

Fréquence. Définit l'intervalle hebdomadaire et le jour de la semaine correspondant au début de la période.

Exemple : Pour définir une récurrence bimensuelle, saisissez 2. Pour définir une récurrence bi-annuelle, saisissez 26.

Valeurs de l'intervalle : 1 - 52

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Hebdomadaire (tous les dimanches à partir de ce dimanche)

■ **Mensuel(le)**

Fréquence. Définit l'intervalle mensuel lorsque de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné de chaque mois ou débiter selon des intervalles mensuels, un jour spécifique de la semaine.

Valeurs de l'intervalle de jour : 1 - 31

Valeurs de l'intervalle : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Mensuel(le) (début : premier jour du mois)

■ **Trimestriel(le)**

Début du premier trimestre : Définit le mois (entre janvier et décembre) de début du premier trimestre de la période.

Fréquence. Définit l'intervalle trimestriel de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné d'un mois de chaque trimestre ou débiter selon des intervalles trimestriels, un jour spécifique de la semaine.

Valeurs de l'intervalle de jour : 1 - 31

Valeurs de l'intervalle : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Trimestriel (début : le 1er janvier)

■ **Annuel(le)**

Tou(te)s les. Définit le mois (entre janvier et décembre) de début de la période.

Fréquence. Définit l'intervalle annuel de début de la période. La récurrence peut commencer un jour donné du mois de chaque année ou débiter selon des intervalles annuels, un jour spécifique de la semaine.

Valeurs de l'intervalle de jour : 1 - 31

Valeurs de l'intervalle : Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Dernier

Jour des valeurs de la semaine : de dimanche à samedi

Par défaut : Annuel (début : le 1er janvier)

3. Enregistrez les modifications.

Périodes de rapport sur la valeur de l'en-cours

Les périodes de valeur d'en-cours (EC) constituent des marquages contenant les informations de périodes de génération de rapports sur la valeur d'en-cours. Le job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours crée les périodes en fonction des besoins.

Vous pouvez uniquement supprimer des périodes de valeur d'en-cours de fin consécutives. Pour ce faire, accédez à la page de la liste des périodes de rapport sur la valeur d'en-cours.

Génération de périodes de rapport sur la valeur de l'en-cours

Les périodes de rapport sur la valeur d'en-cours (EC) sont automatiquement créées lors de l'exécution du job Mettre à jour l'historique des valeurs d'en-cours. Cette procédure permet également de créer des périodes de rapport sur la valeur d'en-cours.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion des valeurs d'en-cours, puis cliquez sur Définitions de période.

La page de liste s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône du calendrier à côté de la période de rapport sur la valeur d'en-cours pour laquelle vous souhaitez générer une nouvelle période de valeur d'en-cours.

La page de la liste des périodes de valeurs d'en-cours s'affiche.

3. Cliquez sur Créer.

La page Générer les périodes des valeurs d'en-cours s'affiche.

4. Remplissez le champ suivant :

Nombre de nouvelles périodes

Spécifie le nombre de nouvelles périodes.

5. Enregistrez les modifications.

Annexe A: Portlets et rapports

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Surveillance des performances d'un projet](#) (page 323)

Surveillance des performances d'un projet

Vous pouvez contrôler les performances du projet à l'aide de la page Tableau de bord du projet. Cette page contient des vues récapitulatives des données d'utilisation de la main-d'oeuvre et de l'équipe pour le projet, présentées sous forme de graphiques et de tableaux. Les données de cette page sont en lecture seule. Les données du tableau de bord sont extraites des informations saisies dans les champs d'affectation des tâches et des ressources et des données soumises sur les feuilles de temps des membres du personnel. Le tableau de bord est automatiquement mis à jour lors de l'ajout ou de l'enregistrement de nouvelles informations dans le projet.

Par défaut, cette page contient les portlets suivants :

- Portlet Général. Cette vue contient des informations de base sur le projet (nom, ID, dates de début et de fin, etc.). L'icône du champ Indicateur de statut affiche le statut du projet.
- Portlet Effort de la main-d'oeuvre. Cette vue inclut des informations sur les dernières charges constatées du projet, la charge restante et les allocations.
- Portlet Utilisation de l'équipe. Cette vue affiche l'effort total par ressource pour toutes les tâches du projet auxquelles la ressource est affectée. Vous pouvez naviguer en mode descendant à partir de cette vue pour afficher l'utilisation par ressource et par tâche.

Vous pouvez utiliser ces portlets pour afficher les allocations de ressources et les informations de disponibilité, ainsi que pour comparer les charges constatées aux estimations. Vous ne pouvez pas modifier l'apparence ou les données des portlets Général et Effort de la main-d'oeuvre. En revanche, vous pouvez configurer certains paramètres du graphique Utilisation de l'équipe.

Pour personnaliser la page, ajoutez ou supprimez des portlets. Votre administrateur CA Clarity PPM peut effectuer ces tâches à l'aide de Studio, à partir de l'onglet Tableau de bord de la page de portlet Disposition par défaut du projet.

Portlet Général

Le portlet Général apparaît sur la page Tableau de bord du projet. Pour afficher les informations de base relatives au projet, utilisez le portlet Général.

Ce portlet inclut les champs suivants :

Nom du projet

Affiche le nom du projet.

Project ID

Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.

Limite : 20 caractères

Obligatoire : Oui

Description

Affiche la description.

Chef de projets

Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion de l'investissement.

Date de début

Définit la date initiale de début d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la première date à laquelle le début d'une tâche est planifié. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

- Date de début de la première tâche du projet
- Date de début des affectations et des allocations de ressources pour le projet

Par défaut : date actuelle

Obligatoire : Oui

Important : Vérifiez que les dates de début des tâches et affectations sont identiques ou ultérieures à la date de début du projet. Sans quoi, la date de début du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de début des tâches et des affectations.

Date de fin

Définit la date initiale de fin d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la dernière date à laquelle la fin d'une tâche est planifiée. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

- Date de fin de la première tâche du projet
- Date de fin des affectations et des allocations de ressources pour le projet

Par défaut : date actuelle

Important : Vérifiez que les dates de fin des tâches et affectations sont identiques ou antérieures à la date de fin du projet. Sans quoi, la date de fin du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de fin des tâches et des affectations.

Date de fin de la référence

Affiche la date de fin de la référence.

Indicateur de statut

Indique le statut du projet.

Valeurs de l'indicateur d'état :

- Vert : le suivi du projet est assuré.
- Jaune : il existe un écart mineur dans le statut global du projet.
- Rouge : il existe un écart important dans le statut global du projet.

Portlet Effort de la main-d'oeuvre

Le portlet Effort de la main-d'oeuvre s'affiche dans le tableau de bord du projet. Pour comparer les charges constatées actualisées avec les estimations et afficher des écarts généraux de référence et d'allocation, utilisez ce portlet.

Ce portlet inclut les champs suivants :

Effort total

Définit l'effort total, calculé selon la formule suivante :
$$\text{Effort total} = \text{charges constatées} + \text{charge restante}$$

Charges constatées

Définit le nombre total d'heures soumises et enregistrées pour les tâches du projet.

Charge restante (CR)

Affiche la charge restante (CR) actuelle pour le projet. La valeur de ce champ provient du champ Charge restante actuelle de la page Propriétés d'estimation de la tâche.

Obligatoire : Non

Référence

Affiche l'utilisation de la référence actuelle. L'utilisation de la référence se base sur la formule suivante :

Utilisation = Total des charges constatées + CR (si aucune référence n'est utilisée, Utilisation = 0)

Ecart de la référence

Définit l'écart de la référence, calculé selon la formule suivante :

Ecart de la référence = Utilisation de la référence - Effort total

Allocation restante

Affiche le nombre d'heures allouées restant sur le projet, d'après la formule suivante :

Allocation restante = Allocation - Charges constatées

Ecart d'allocation

Affiche l'écart d'allocation, calculé selon la formule suivante :

Ecart d'allocation = Allocation restante - Effort Total

Portlet Statut du projet (interactif)

Le portlet Statut du projet est un portlet interactif qui contient une visualisation Xcelsius avec plusieurs composants. Ce portlet vous permet d'analyser vos investissements.

Vous pouvez accéder à ce portlet à partir de la page de liste de projets en cliquant sur l'icône Rapport de statut qui s'affiche dans la colonne Présentation.

Pour afficher les données dans ce portlet, vous devez exécuter les jobs de mise à jour les tables de rapports BusinessObjects, d'extraction de la matrice des coûts et de division en créneaux.

Les informations suivantes sont disponibles :

Responsable

Affiche le nom de la ressource chargée de la gestion du projet.

Début

Affiche la date de début du projet.

Fin

Affiche la date de fin du projet.

Fin de la référence

Affiche la date de fin de référence du projet.

Catégorie de cycle de vie

Affiche la catégorie de cycle de vie qui contrôle la liste des étapes de cycle de vie disponibles pour cet investissement.

Etape du cycle de vie

Affiche l'étape de cycle de vie de l'investissement. Cette mesure est appliquée à l'analyse du portefeuille lorsque vous utilisez des critères de risque comparables pour l'ensemble des investissements du portefeuille.

Statut

Affiche une représentation graphique du statut.

Par exemple, le statut Approuvé(e) est représenté par un indicateur d'état vert. Lors de son enregistrement, la sélection est affichée sous forme de symbole d'indicateur d'état.

Valeurs : Rouge, Jaune et Vert.

Les informations suivantes sont disponibles :

Heures d'allocation d'investissement par rôle

Affiche les rôles affectés à un investissement (en heures). Ce composant de graphique à secteurs indique des heures d'allocation par rôle. Chaque segment représente l'allocation totale d'un rôle.

Plan de dépenses mensuelles

Affiche le plan de coûts du mois. Ce composant de grille affiche une barre représentant les dépenses pour chaque mois.

Ecart de planification

Affiche la différence entre la fin de la référence et les dates de fin. Ce composant de jauge mesure l'écart planifié. S'il n'existe aucune référence, l'écart est la date actuelle moins la date de fin.

Problèmes

Affiche le nom du problème, son statut et sa priorité. Le composant Vue de liste affiche la liste des problèmes liés à un investissement.

Valeurs :

- Vert. Il n'existe aucun problème de priorité élevée ou moyenne.
- Jaune. Il existe des problèmes de priorité moyenne.
- Rouge. Il existe des problèmes de priorité élevée
- Blanc : Le statut du problème n'a pas été défini.

Risques

Affiche le nom du risque, son statut et sa priorité. Le composant Vue de liste affiche la liste des risques liés à un investissement.

Valeurs :

- Vert (0 - 33). Le risque associé au projet est faible.
- Jaune (34 - 68). Le risque associé au projet est moyen.
- Rouge (68 - 100). Le risque associé au projet est élevé.
- Blanc : Les données du risque n'ont pas été définies.

Portlet Utilisation de l'équipe

Le portlet Utilisation de l'équipe fait partie du tableau de bord de projet, sur la page Tableau de bord Projet. Pour afficher l'effort total pour chaque ressource affectée aux tâches du projet, utilisez ce portlet. L'utilisation des ressources représente l'effort total nécessaire ou estimé devant être fourni par les ressources pour terminer une tâche.

Les informations de ce portlet sont affichées par ressource et par période. Par défaut, les segments temporels sont hebdomadaires et commencent par la semaine en cours. Chaque segment temporel apparaît comme forme d'histogramme. Vous pouvez utiliser cet histogramme pour déterminer l'utilisation d'une ressource dans un projet, notamment en cas de surutilisation ou de sous-utilisation de la ressource. Le texte de roulement affiche les valeurs de chaque segment temporel.

Vous pouvez personnaliser toutes les valeurs du portlet Utilisation de l'équipe, y compris les codes de couleurs.

Pour plus d'informations, lancez une recherche dans la rubrique *Notions de base*.

La liste ci-dessous décrit les colonnes et icônes figurant sur le portlet Utilisation de l'équipe :

Icône Propriétés

Pour afficher la page Propriétés d'un membre du personnel, cliquez sur cette icône.

 Icône Allocation des ressources

Pour ouvrir la page Allocations de la ressource et/ou du rôle et y modifier des allocations d'investissement, cliquez sur cette icône.

Ressource

Définit les noms des ressources allouées à des investissements dans le portefeuille. Pour ouvrir la page Propriétés de la ressource, cliquez sur son nom.

% moyen d'allocation

Affiche le pourcentage moyen d'allocation pour une ressource, c'est-à-dire le temps que cette ressource consacrera de manière provisoire ou engagée à ce projet. Le pourcentage apparaissant dans cette colonne reflète le pourcentage moyen de temps disponible alloué à chaque ressource pour une affectation de tâche sur ce projet.

Utilisation hebdomadaire de l'équipe

Affiche l'effort total correspondant à toutes les tâches auxquelles un membre du personnel d'équipe est affecté sur ce projet. Les informations relatives aux périodes sont présentées dans un histogramme en couleurs.

Echelle de temps : Semaine**Valeurs :**

- Vert. Indique que des charges constatées ont été enregistrées par la ressource pour cette période.
- Jaune. Indique que la ressource est sous-allouée pour cette période.
- Rouge. Indique que la ressource est surallouée (c'est-à-dire que la durée de la réservation dépasse la disponibilité) pour cette période, d'après la charge restante et les charges constatées.

Annexe B: Droits d'accès

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Droits d'accès au projet](#) (page 331)

[Administration - Configuration de l'application](#) (page 338)

[Administration - Accès](#) (page 338)

[Ressource - Approuver la feuille de temps](#) (page 338)

[Droits d'accès aux feuilles de temps](#) (page 338)

[Droits d'accès à la définition de la valeur d'en-cours](#) (page 339)

[Droits d'accès au programme](#) (page 340)

Droits d'accès au projet

Les droits d'accès suivants sont requis pour travailler sur les projets.

Projet - Approuver

Permet aux utilisateurs d'approuver un projet spécifique.

Inclut le droit *Projet - Modifier* pour modifier le projet.

Type : instance

Projet - Approuver - Tout

Permet aux utilisateurs d'approuver tous les projets.

Inclut le droit *Projet - Modifier - Tout* pour modifier tous les projets.

Type : global

Projet - Plan de bénéfices - Modifier

Permet aux utilisateurs de modifier les plans de bénéfices d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan de bénéfices - Modifier - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier les plans de bénéfices de tous les projets.

Type : global

Projet - Plan de bénéfices - Afficher

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans de bénéfices d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan de bénéfices - Afficher - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans de bénéfices de tous les projets.

Type : global

Projet - Accès à la facturation

Permet aux utilisateurs d'accéder à la facturation d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Approbation de la facturation

Permet aux utilisateurs d'approuver la facturation d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan budgétaire - Approuver

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans budgétaires d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan budgétaire - Approuver - Tout

Permet aux utilisateurs d'approuver les plans budgétaires d'un projet.

Type : global

Projet - Plan budgétaire - Modifier

Permet aux utilisateurs de modifier les plans budgétaires d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan budgétaire - Modifier - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier les plans budgétaires d'un projet.

Type : global

Projet - Plan budgétaire - Afficher

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans budgétaires d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan budgétaire - Afficher - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans budgétaires de tous les projets.

Type : global

Projet - Plan de coûts - Modifier

Permet aux utilisateurs de modifier les plans de coûts d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan de coûts - Modifier - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier les plans de coûts de tous les projets.

Type : global

Projet - Plan de coûts - Afficher

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans de coûts d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Plan de coûts - Afficher - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher les plans de coûts de tous les projets.

Type : global

Projet - Créer

Permet de créer des projets et d'en définir les propriétés générales.

Inclut le droit *Projet - Créer* à partir d'un modèle pour créer un projet à l'aide d'un modèle.

Type : global

Projet - Créer à partir d'un modèle

Permet de créer des projets à l'aide de modèles de projet.

Type : global

Projet - Supprimer

Permet aux utilisateurs de supprimer un projet spécifique.

Droit requis : *Projet - Afficher* pour afficher le projet.

Type : instance

Projet - Supprimer - Tout

Permet aux utilisateurs de supprimer un projet.

Droit requis : *Projet - Afficher* pour afficher le projet.

Type : global

Projet - Modifier

Permet à l'utilisateur de modifier toutes les parties d'un projet.

Inclut le droit *Projet - Modifier les propriétés financières* pour modifier les propriétés financières.

Type : instance

Projet - Modifier - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier les propriétés et différentes zones du projet, à l'exception des champs personnalisés.

Type : global

Projet - Modifier les droits d'accès

Permet aux utilisateurs de gérer des droits d'accès de tous les projets.

Droit requis : *Projet - Modifier les propriétés de gestion* pour gérer les droits d'accès de tous les projets.

Type : global

Projet - Modifier les tâches affectées

Permet à l'utilisateur de modifier les tâches affectées à un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Modifier les tâches affectées - Tout

Permet à l'utilisateur de modifier les tâches affectées à tous les projets.

Type : global

Projet - Activer les propriétés financières

Active les propriétés financières des projets.

Droits requis :

- *Projet - Afficher*
- *Projet - Afficher les propriétés de gestion ou Projet - Gestionnaire*

Type : global

Projet - Modifier les propriétés financières - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les propriétés générales, les processus et les informations financières de tous les projets. Ce droit permet également à l'utilisateur d'activer les projets financiers.

Type : global

Projet - Modifier les propriétés de gestion

Permet aux utilisateurs de modifier les propriétés générales et de gestion, d'ajouter du personnel, de créer des tâches, de créer et de gérer les processus d'un projet spécifique. Ce droit inclut une fonctionnalité d'ajout de sous-projets et de modification de projet à l'aide d'un planificateur de bureau (Microsoft Project, par exemple).

Type : instance

Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout

Permet à l'utilisateur de modifier les propriétés générales et de gestion de tous les projets. Ce droit vous permet d'ajouter du personnel et de créer des tâches si des projets sont activés pour la gestion. Ce droit inclut également le droit d'ajouter des sous-projets au projet et de modifier le projet dans un planificateur de bureau (Microsoft Project, par exemple).

Type : global

Projet - Modifier le plan du projet

Permet aux membres de l'équipe d'un projet d'ajouter des tâches non prévues à un projet de la finalisation de leurs feuilles de temps.

Type : instance

Projet - Modifier le plan du projet - Tout

Permet aux membres de l'équipe d'un projet d'ajouter des tâches non prévues à un projet lors de la finalisation de leurs feuilles de temps.

Type : global

Projet - Activer les propriétés financières

Active les propriétés financières des projets.

Droits requis :

- *Projet - Afficher*
- *Projet - Afficher les propriétés de gestion* ou *Projet - Gestionnaire*

Type : global

Projet - Plan financier - Soumettre pour approbation

Permet aux utilisateurs de soumettre des plans financiers pour approbation pour un spécifique.

Type : instance

Projet - Gestionnaire (automatique)

Permet à l'utilisateur d'afficher et de modifier les propriétés générales et de gestion des projets et programmes auxquels il a accès.

Type : instance

Projet - Modifier la référence

Permet aux utilisateurs de modifier la référence d'un projet spécifique. Ce droit permet également aux utilisateurs de modifier les propriétés générales et les processus du projet.

Type : instance

Projet - Modifier la référence - Tout

Permet à l'utilisateur de modifier la référence pour toutes les instances de projet pour lesquelles l'utilisateur possède des droits de modification.

Type : global

Projet - Risque, problème, demande de changement - Créer/Modifier

Permet aux utilisateurs de créer et de modifier les risques, problèmes et demandes de changement d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Risque, problème, demande de changement - Supprimer

Permet aux membres de l'équipe d'un projet spécifique de supprimer les risques, les problèmes et les demandes de changement.

Type : instance

Projet - Risque, problème, modifier la demande - Supprimer - Tout

Permet de supprimer les risques, problèmes et demandes de changement de tous les projets.

Type : global

Projet - Risque, problème, modifier la demande - Modifier - Tout

Permet de créer et de modifier les risques, problèmes et demandes de changement de n'importe quel projet.

Type : global

Projet - Risque, problème, demande de changement - Afficher

Permet aux utilisateurs d'afficher l'ensemble des risques, problèmes et demandes de changement d'un projet.

Type : global

Projet - Risque, problème et demande de changement - Afficher - Tout

Permet d'afficher l'ensemble des risques, problèmes et demandes de changement d'un projet spécifique.

Type : global

Projet - Afficher

Permet aux utilisateurs d'afficher les propriétés générales, de gestion et financières, ainsi que les champs personnalisés, la liste de présence, les tâches, les processus et les sous-projets d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Afficher les droits d'accès

Permet aux utilisateurs d'afficher les droits d'accès d'un projet spécifique. Dans CA Clarity PPM, ce droit implique que les utilisateurs disposent également du droit d'accès *Projet - Afficher* au projet. Dans la partie Administration, les utilisateurs doivent également disposer du droit *Ressource - Modifier l'administration*.

Type : instance

Projet - Afficher tous les champs

Permet aux utilisateurs d'afficher les propriétés générales et les champs personnalisés d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Afficher les propriétés financières

Permet aux utilisateurs d'afficher les propriétés générales et financières d'un projet spécifique.

Type : instance

Projet - Afficher les propriétés financières - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher les propriétés générales et financières, ainsi que les processus de tous les projets. Ce droit n'inclut pas le droit d'accès *Projet - Plan budgétaire - Afficher - Tout*.

Type : global

Projet - Afficher les propriétés de gestion

Permet aux utilisateurs d'afficher les propriétés de gestion, la liste de présence et les tâches clés d'un projet. Ce droit permet également aux utilisateurs d'afficher le projet dans un planificateur de projets comme Microsoft Project.

Type : instance

Projet - Afficher les propriétés de gestion - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher les propriétés de gestion et les processus d'un projet activé pour la gestion.

Type : global

Projet - Afficher les tâches

Permet aux utilisateurs d'afficher toutes les tâches d'un projet spécifique. Ce droit dépend de l'octroi du droit d'accès *Projet - Afficher la base* à la ressource.

Type : instance

Projet - Afficher les tâches - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher les tâches et organigrammes des tâches des projets auxquels ils ont accès.

Type : global

Projets - Naviguer

Permet aux utilisateurs de naviguer jusqu'à la page de liste des projets et jusqu'au portlet Mes projets.

Type : global

Administration - Configuration de l'application

Administration - Configuration de l'application

Permet aux utilisateurs de modifier des options et des paramètres de système CA Clarity PPM, notamment le menu Organisation et accès, les options de feuille de temps, le menu Administration de donnée et le menu Paramètres généraux.

Inclut le droit Administration - Accès pour accéder au menu Administration.

Type : global

Administration - Accès

Administration - Accès

Autorise l'utilisateur à accéder au menu d'administration.

Type : global

Ressource - Approuver la feuille de temps

Ressource - Approuver la feuille de temps

Ces droits d'accès vous permettent d'approuver ou de rejeter les feuilles de temps d'une ressource spécifique. Ces droits ne comprennent pas les droits d'accès *Ressource - Saisie de temps*.

Type : instance

Droits d'accès aux feuilles de temps

En ce qui concerne les feuilles de temps, les droits d'accès suivants sont disponibles :

Feuilles de temps - Naviguer

Permet de naviguer vers les pages des feuilles de temps.

Type : global

Feuilles de temps - Modifier - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier toutes les feuilles de temps.

Type : global

Feuilles de temps - Approuver - Tout

Ces droits d'accès vous permettent d'approuver toutes les feuilles de temps soumises.

Type : global

Ressource - Saisie de temps

Ces droits d'accès vous permettent terminer ou de rejeter les feuilles de temps d'une ressource spécifique.

Type : instance

Projet - Modifier le plan du projet

Permet aux membres de l'équipe d'un projet d'ajouter des tâches non prévues à un projet de la finalisation de leurs feuilles de temps.

Type : instance

Droits d'accès à la définition de la valeur d'en-cours

Les droits d'accès suivants sont requis pour travailler avec les définitions de la valeur d'en-cours.

Définition de la valeur d'en-cours - Créer

Permet aux utilisateurs de créer une définition de valeur d'en-cours.

Type : global

Définition de la valeur d'en-cours - Modifier les droits d'accès - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier les droits d'accès pour toutes les définitions de valeurs d'en-cours.

Droits requis : *Définition de la valeur d'en-cours - Naviguer* ou *Définition de la valeur d'en-cours - Afficher*

Type : global

Définition de la valeur d'en-cours - Afficher - Tout

Permet aux utilisateurs de modifier des définitions de valeurs d'en-cours.

Type : global

Définition de la valeur d'en-cours - Naviguer

Permet aux utilisateurs d'accéder aux pages des définitions de valeurs d'en-cours.

Type : global

Définition de la valeur d'en-cours - Afficher - Tout

Permet aux utilisateurs d'afficher des définitions de valeurs d'en-cours.

Type : global

Droits d'accès au programme

Les droits d'accès suivants sont mis à disposition des utilisateurs pour créer et modifier les programmes et sous-projets :

Gestion - Programmes

Permet à l'utilisateur d'accéder aux programmes auxquels vous avez accès. Ce droit nécessite que l'utilisateur dispose des droits pour les programmes et projets, au niveau de l'instance ou au niveau de l'organigramme organisationnel.

Type : global

Projet - Approuver

Permet à l'utilisateur d'approuver un projet spécifique. Ce droit inclut le droit d'accès *Projet - Modifier*.

Type : instance

Projet - Créer

Permet de créer un projet ou un programme en spécifiant les propriétés générales du projet. Tout utilisateur disposant de ce droit devient automatiquement le responsable de collaboration du projet. Cet utilisateur peut également créer des actions et une discussion. Ce droit d'accès inclut le droit d'accès *Projet - Créer à partir d'un modèle*.

Type : global

Projet - Créer à partir d'un modèle

Permet à l'utilisateur de créer un projet ou programme uniquement à l'aide de modèles. Tout utilisateur disposant de ce droit devient automatiquement le responsable de collaboration du projet. Cet utilisateur peut créer des actions et une discussion.

Type : global

Projet - Supprimer

Combiné au droit d'accès *Projet - Modifier*, ce droit permet aux utilisateurs de supprimer les projets et programmes auxquels ils ont accès.

Projet - Modifier

Permet à l'utilisateur de modifier toutes les parties d'un projet ou d'un programme, à l'exception des outils de collaboration (par ex. les pages Gestionnaire de documents, Actions, Calendrier et Discussion). Permet également à l'utilisateur d'accepter les réquisitions si l'approbation du chef de projet est requise.

Type : instance

Projet - Modifier les droits d'accès

Combiné au droit d'accès *Projet - Modifier les propriétés de gestion*, ce droit permet à l'utilisateur de gérer les droits d'accès à un projet ou un programme.

Type : global

Projet - Modifier les propriétés de gestion

Permet à l'utilisateur de modifier les propriétés générales et de gestion, d'ajouter du personnel, de créer des tâches et de créer et gérer des processus pour les projets et programmes auxquels il a accès. Cela comprend la capacité à ajouter des sous-projets et à modifier le projet dans Open Workbench ou Microsoft Project.

Type : instance

Projet - Gestionnaire (automatique)

Permet à l'utilisateur d'afficher et de modifier les propriétés générales et de gestion des projets et programmes auxquels il a accès.

Type : instance

Annexe C: Mappage de champs Microsoft Project

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Mappages de champs](#) (page 343)
- [Informations de projet](#) (page 343)
- [Mappage du champ Informations sur la ressource](#) (page 345)
- [Mappage du champ Tâches](#) (page 348)
- [Mappage du champ Informations sur l'affectation de la ressource](#) (page 351)
- [Mappage du champ Notes](#) (page 353)
- [Mappage du champ Privé \(Microsoft Project\)](#) (page 354)

Mappages de champs

De nombreux champs standard de Microsoft Project sont mappés vers les champs CA Clarity PPM. Les commentaires s'affichent uniquement si des informations spéciales sur le traitement par Schedule Connect de l'échange de données entre Microsoft Project et CA Clarity PPM.

Dans la mesure du possible, l'emplacement des champs sont indiqués par le nom par défaut du champ tel qu'il figure dans l'interface utilisateur. La colonne CA Clarity PPM des tables de mappage contient d'abord le champ de l'interface utilisateur CA Clarity PPM, puis la table de la base de données correspondante : colonne.

Informations de projet

Les champs suivants mappent les informations sur le projet de Microsoft Project vers CA Clarity PPM :

- [Planification](#) (page 344)
- Référence du projet
- [Responsable](#) (page 344)
- Autres attributs du projet
- [Calendrier](#) (page 345)

Planification

La table suivante mappe des champs de Microsoft Project vers des champs de la page de propriétés de planification dans CA Clarity PPM :

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Date de début	Date de début PRJ_PROJECTS: PRSTART	
Date de fin	Date de fin PRJ_PROJECTS: PRFINISH	
Planifier à partir de	Début imposé Ce champ n'est pas affiché par défaut. PRJ_PROJECTS: PRSTARTIMPOSED Fin imposée Ce champ n'est pas affiché par défaut. PRJ_PROJECTS: PRFINISHIMPOSED	Si ce champ est affiché, le champ Planifié à partir de est définie sur la date de début lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project. Dans le cas contraire, le champ Planifier à partir de est défini sur la date de fin du projet.
Date de statut	En date du PRJ_PROJECTS: PRASOF	Vous ne pouvez pas définir ce champ sur N / D à l'aide du programme dans Microsoft Project. Si le champ En date du est vide dans CA Clarity PPM, la valeur existante de ce champ est conservée.
Priorité	Priorité PRJ_PROJECTS: PRPRIORITY	Les priorités sont traduites entre la plage de Microsoft Project (0-1000) et la plage de CA Clarity PPM (36-0).

Responsable

Le tableau suivant décrit le mappage de champs de Microsoft Project vers des champs de la page Propriétés générales dans CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Responsable	Responsable	Lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project, ce champ contient le nom de l'utilisateur dans CA Clarity PPM identifié comme chef du projet. Cette valeur n'est pas enregistrée dans CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Titre	Titre SRM_PPROJECTS : NAME	

Calendrier

Le tableau ci-après décrit le mappage des champs de Microsoft Project vers les champs de calendrier de base CA Clarity PPM.

Remarque : Le calendrier de projet de Microsoft Project est toujours réinitialisé par rapport au calendrier de base de CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Pour	Nom du calendrier PRCalendar: PRNAME	N'est pas utilisé pour les calendriers des ressources.
Calendrier de base	Calendrier de base PRCalendar: PRBASECALENDARID	Dans Microsoft Project, seuls les calendriers de ressources disposent de calendriers de base. Combine les calendriers système à leurs calendriers de base lorsque ces informations sont définies dans Microsoft Project.
Définition des heures de travail pour les dates sélectionnées	PRCalendar: PRVALUE	Les informations du calendrier définies dans CA Clarity PPM sont affichées dans les options Définition des heures de travail dans Microsoft Project.

Mappage du champ Informations sur la ressource

Le tableau ci-après décrit le mappage des champs des informations sur la ressource dans Microsoft Project vers les champs de la page Propriétés de la ressource dans CA Clarity PPM :

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Onglet Général		

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Nom de la ressource	Nom de ressource/du rôle SRM_RESOURCE: Full_Name	Nom du rôle et de la ressource autre que de type Main-d'oeuvre dans CA Clarity PPM. Pour les ressources du type Main-d'oeuvre, il s'agit du prénom et du nom concaténés de la ressource, sans virgule. Lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project, les virgules sont remplacées par des espaces. Lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM, les espaces sont alors remplacés par des virgules.
Initiales	ID de la ressource SRM_UNIQUE: RESOURCE_NAME	Lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM, ce champ permet de rechercher un ID de ressource existant dans CA Clarity PPM. Si le système trouve un ID de ressource correspondant, le projet est enregistré dans CA Clarity PPM. Si le système ne trouve aucun ID de ressource, vous devrez fournir un ID de ressource valide.
Type de ressource	Type d'emploi SRM_RESOURCE: RESOURCE_TYPE	Dans CA Clarity PPM, ce champ est configuré pour : ■ Le travail pour les ressources et rôles du type Main-d'oeuvre. ■ Le matériel pour tous les autres types de ressources.
Générique	N/D	Ce champ est activé pour les rôles et désactivé pour les ressources.
Type de réservation	N/D	N'est pas mappé vers CA Clarity PPM, mais la valeur est conservée dans le fichier .MPP.
Courriel	Adresse électronique SRM_RESOURCE: EMAIL	
Groupe	Catégorie PRJ_RESSOURCES: PRCATEGORY	
Code	Code de valorisation PRJ_RESSOURCES: prTypeCode	

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Disponibilité des ressources Dans Microsoft Project, la disponibilité d'une ressource correspond aux unités de disponibilité d'une ressource pour travailler sur le projet. Dans CA Clarity PPM, la disponibilité d'une ressource est basée sur la disponibilité dans l'ensemble du système de la ressource en heures et sur le pourcentage d'allocation d'une ressource à des projets. Lorsque vous ouvrez un projet dans Microsoft, la disponibilité d'une ressource est définie dans CA Clarity PPM selon la formule suivante : $\text{Disponibilité de la ressource au niveau du système} * \text{Pourcentage d'allocation de la ressource au projet}$ Permet de mapper les champs de disponibilité de la ressource dans Microsoft Project vers les champs de disponibilité de la ressource dans les pages du personnel de l'équipe du projet et Propriétés de la ressource.		
	PRJ_RESOURCE: PRAVAILCURVE	Utilisé uniquement pour les ressources du type Main-d'oeuvre de Microsoft Project. Ce champ est combiné avec les informations d'allocation des ressources d'un projet lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project. Ce champ est exclu lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM.
	PRTeam: PRALLOCCURVE	Utilisé uniquement pour les ressources du type Main-d'oeuvre de Microsoft Project. Ce champ est combiné à la disponibilité de la ressource lorsque vous ouvrez un projet dans Microsoft Project et il est ensuite enlevé lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM.
Disponible à partir de	Equipe du projet : Personnel : Début PRTeam: PRAVAILSTART	Lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM, ce champ contient la date à laquelle la ressource est disponible pour terminer le projet. Si le champ Disponible jusqu'à contient la valeur s/o dans Microsoft Project, ce champ est alors vide dans CA Clarity PPM pour indiquer que la ressource est disponible au moment du début du projet.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Disponible jusqu'au	Equipe du projet : Personnel : Fin PRTeam: PRAVAILFINISH	Lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM, ce champ contient la date à laquelle la ressource est disponible pour terminer le projet. Si le champ Disponible jusqu'à contient la valeur s/o dans Microsoft Project, ce champ est alors vide dans CA Clarity PPM pour indiquer que la ressource est disponible au moment du début du projet.
Onglet Temps travaillé		
Les informations sur les heures de travail dans Microsoft Project sont configurées par rapport au calendrier de base et par rapport à toute exception propre à la ressource dans les paramètres du calendrier de la ressource dans la page Modifier le calendrier des ressources dans CA Clarity PPM. Le calendrier est utilisé uniquement pour les ressources du type Main-d'oeuvre de Microsoft Project.		
Onglet Coûts		
Lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project, les informations sur le coût sont définies sur la première table de taux de coûts de la matrice de taux de CA Clarity PPM.		

Mappage du champ Tâches

Le tableau suivant décrit le mappage de champs Microsoft Project vers des champs de la page Propriétés de la tâche dans CA Clarity PPM :

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Onglet Général		
Nom	Nom PRTask: PRNAME	Lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM, si le champ Nom est vide dans Microsoft Project, il sera défini sur l'ID interne de CA Clarity PPM. Ce champ ne doit pas être vide.
Text1	ID PRTask: PRETERNALID	Dans CA Clarity PPM, les ID de tâche d'un même projet doivent être uniques (sauf champ vide).
Début	Début PRTask: PRSTART	Les informations sur le calendrier se reflètent dans le champ Définition des heures de travail dans Microsoft Project.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Fin	Fin PRTask: PRFINISH	Les informations du calendrier se reflètent dans les options Définition des heures de travail de la boîte de dialogue Modifier le temps de travail.
Durée	Durée Ce champ n'est pas affiché par défaut. PRTask: PRDURATION	Dans Microsoft Project, vous pouvez définir l'unité de durée dans le champ <i>Durée saisie</i> de la boîte de dialogue Options (Outils, Options). Les durées écoulées sont converties en équivalent en durée de travail, mais le modèle a été modifié.
Priorité	Priorité Ce champ n'est pas affiché par défaut. PRTask: PRPRIORITY	Les priorités sont traduites entre la plage de Microsoft Project (0-1000) et la plage de CA Clarity PPM (36-0). La précision est perdue.
Flag1	Tâche clé PRTask: PRISKEY	Il s'agit du mappage par défaut. Vous pouvez le modifier.
Text5	Code d'imputation PRTask: PRCHARGECODEID	L'ID du code d'imputation (PREEXTERNALID) apparaît dans Microsoft Project. Pour modifier le code d'imputation d'une tâche, saisissez un ID de code d'imputation existant dans CA Clarity PPM. Il s'agit du mappage par défaut. Vous pouvez le modifier.
% d'avancement	% d'avancement PRTask: PRSTATUS et PRTask: PRPCTCOMPLETE	Lorsque le pourcentage d'avancement est supérieur à 0 %, le statut de la tâche est défini sur Débuté(e) ; il sera défini sur Terminé(e), lorsqu'il est de 100 %. Sinon, ce champ est défini sur Non débuté(e).
Onglet Avancé		
Marquer la tâche en tant que jalon	Jalon PRTask PRISMILESTONE	Dans Microsoft Project, vous pouvez marquer une tâche comme jalon pour définir des règles pour la barre Gantt. Exemple : dessin en forme de diamant et autres fonctionnalités telles que le filtrage. Microsoft Project insère automatiquement un indicateur lorsque la tâche a une durée égale à zéro.
Calendrier		Vous pouvez les utiliser dans Microsoft Project, mais la liste des calendriers disponibles provient de CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Type de tâche	Durée fixe PRTask: PRISFIXED	Tous les types de Microsoft Project sont pris en charge. Dans Microsoft Project : ■ Le type de tâche à durée fixe est mappé sur True. ■ L'unité et le travail fixes sont mappés sur False.
Pilotée par l'effort	Pas de mappage	Les tâches marquées Pilotée par l'effort dans Microsoft Project demandent un traitement plus long. Si les tâches sont nombreuses, la configuration de la mémoire système et les performances peuvent en pâtir.

Contraintes

Les contraintes définies dans Microsoft Project sont stockées dans CA Clarity PPM, mais vous ne pouvez pas les modifier à partir de Schedule Connect.

Microsoft Project définit automatiquement la contrainte Début pas avant le, lorsque la date de début d'une tâche doit être repoussée. S'il existe une contrainte Début pas avant le et que Microsoft Project définit une contrainte ultérieure Début pas avant le pour repousser une date de début de tâche, la contrainte enregistrée n'est pas retenue.

Type de contrainte	Aucun champ d'interface utilisateur CA Clarity PPM n'est disponible PRConstraint: PRTYPE	Lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project, s'il existe plusieurs contraintes dans CA Clarity PPM pour une même tâche, la première d'entre elles sera traitée.
Date de la contrainte	Aucun champ d'interface utilisateur CA Clarity PPM n'est disponible PRConstraint: PRTIME	

Mappage du champ Informations sur l'affectation de la ressource

Le tableau ci-après détaille les informations sur l'affectation de la ressource qui sont mappées à partir de Microsoft Project vers des champs de CA Clarity PPM.

Toute affectation existant dans CA Clarity PPM lorsqu'une feuille de temps est envoyée pour cette ressource reçoit une date Constatés jusqu'au équivalant à la date de fin de la période de la feuille de temps. Des conditions peuvent exister si vous déplacez par inadvertance le travail restant avant cette date. Les exemples suivants illustrent cette condition :

- Une tâche contient les charges constatées finissant avant la date butoir des charges constatées. Elle ne contient pas de travail restant, mais vous souhaitez ajouter du travail. Saisissez une quantité de travail restant mise à jour et Microsoft Project le place à la fin de la tâche, c'est-à-dire la semaine précédente.
- Une tâche doit débiter la semaine suivante et n'a pas encore débuté. Supprimez une dépendance de prédécesseur pour la tâche ; la tâche est ainsi replanifier deux semaines plus tôt.

Dans ce type de situation, le travail est déplacé après la date d'avancement des charges constatées lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM. Un message vous avertit du changement.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Unités	% de chargement maximum PRAssignment: PRESTMAX	Lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project, ce champ contient la valeur de CA Clarity PPM multipliée par les unités maximum d'une ressource (ou par 1 si l'unité maximum est de 0). Cette valeur est définie uniquement pour l'affectation sans profil de ressources de main-d'oeuvre à des tâches non fixes. Lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM, ce champ contient les unités d'affectation divisées par les unités maximum de la ressource. Si l'une des valeurs est égale à 0, ce champ contiendra la valeur 1. Cette valeur est définie uniquement pour les affectations des ressources du type Main-d'oeuvre.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Nombre 1	Affectation de la tâche : Charge restante proposé (non affiché par défaut) PRAssignment: PRPENDESTSUM	Lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project, ce champ est défini sur la valeur ou sur -1 si le champ Estimations en attente de CA Clarity PPM est vide. Ce champ n'est enregistré dans CA Clarity PPM que dans les cas suivants : ■ Le projet ou bien la ressource affectée est suivi dans CA Clarity PPM (le Mode Suivi est Clarity ou Autre). ■ La valeur est -1, ce qui vide le champ Estimations en attente de CA Clarity PPM.
Nombre 2	Chiffres réels en attente (n'est pas affiché par défaut) PRAssignment: PRPENDACTSUM	Ce champ n'est plus enregistré dans CA Clarity PPM.
	Propriétés de la tâche : Statut PRAssignment: PRSTATUS	Ce champ contient les valeurs suivantes : ■ Non débuté s'il n'existe aucun chiffre actuel dans Microsoft Project. ■ Débuté si le travail restant est supérieur à 0. ■ Terminé s'il ne reste plus de travail.
Reprendre	Date d'avancement des charges constatées PRAssignment: PRactThru	Ce champ doit toujours contenir la date du dernier jour ou une date après des chiffres actuels de l'affectation. Si le mode Suivi du projet ou de la ressource affectée est Aucun(e) : ■ Vous pouvez modifier ce champ automatiquement pour qu'il corresponde aux mises à jour des charges constatées lors de l'enregistrement du projet dans CA Clarity PPM. ■ Si le champ Reprendre est après le premier jour du travail restant, ce dernier est modifié lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM.
Travail réel	Charges constatées PRJ_BASELINE_DETAILS: PREXTENSION	Ces informations sont enregistrées dans CA Clarity PPM uniquement si le Mode Suivi est sur Aucun pour le projet ou pour la ressource affectée.
Travail	Propriétés de l'affectation : Affectations : Charge restante PRASSIGNMENT: PREXTENSION	Ce champ est configuré lorsque vous enregistrez dans CA Clarity PPM uniquement si le Mode Suivi de la ressource affectée est Aucun.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Début de la référence	Propriétés de l'affectation : Référence : Début de la référence (n'est pas affiché par défaut) PRJ_BASELINE_DETAILS: START_DATE	
Fin de la référence	Propriétés de l'affectation : Référence : Fin de la référence (n'est pas affiché par défaut) PRJ_BASELINE_DETAILS: FINISH_DATE	
Coût de référence	Propriétés de l'affectation : Référence : Coût de référence (n'est pas affiché par défaut) PRJ_BASELINE_DETAILS: COSTSUM	
Travail de référence	Propriétés de l'affectation : Référence : Utilisation de la référence (n'est pas affiché par défaut) PRJ_BASELINE_DETAILS: USAGESUM	Vous devez disposer des droits Modifier la référence pour enregistrer une référence dans CA Clarity PPM.

Mappage du champ Notes

Le tableau ci-après permet de mapper plusieurs champs Microsoft vers des champs CA Clarity PPM, à partir de Propriétés des fichiers ou Informations sur la tâche, Informations sur la ressource et Affectation.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Aucune	PRNote: PRCREATEDBY	Ce champ contient le nom de l'utilisateur actuel lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM.
Aucune	PRNote: PRCREATEDTIME	Ce champ contient l'heure actuelle du système lorsque vous enregistrez le projet dans CA Clarity PPM.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Champ Notes pour les projets	PRNote	Permet de concaténer plusieurs notes dans un même objet (par exemple, projet, tâche, ressource ou affectation) dans un champ Notes unique lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project.
Champ Notes pour les tâches, les ressources et les affectations	PRVALUE	

Enregistrement des notes dans CA Clarity PPM

L'ID interne est la clé utilisée pour identifier la note lors de l'enregistrement de ce dernier dans CA Clarity PPM. Ne modifiez ni la note, ni les autres informations. Les nouvelles notes sont ajoutées à la suite du champ d'ajout de notes.

[commentaire sur la date/l'heure saisi par l'utilisateur (ID interne)] interne

Note n° 1

[commentaire sur la date/l'heure saisi par l'utilisateur (ID interne)]

Note n° 2

Ajoutez ici de nouvelles notes :

Pour saisir une nouvelle note, vous devez entrer un retour à la ligne. Les lignes vides sont supprimées.

Mappage du champ Privé (Microsoft Project)

Le champ Text3 est utilisé pour les Ressources, Projets, Tâches et Affectations. Ce champ est utilisé pour les informations requises par Schedule Connect. Si vous utilisez Text3 à d'autres fins dans votre entreprise, vous devez modifier le mappage.

Le mappage pertinent est destiné à PRUID. Vous devez le mapper. Ne le supprimez pas sans avoir effectué un nouveau mappage. Ces mappages s'appliquent à l'ensemble du système. Vous ne pouvez pas remapper Text3 sur un projet et le conserver pour les autres projets.

Le champ Text4 est utilisé pour l'organigramme des tâches. Schedule Connect utilise ce champ pour répertorier l'organigramme des tâches en interne lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project. Vous ne pouvez pas remapper ce champ.

Microsoft Project	CA Clarity PPM	Notes
Custom property/prVersion	PRJ_PROJECTS: PRVERSION	Définit la version (utilisation interne uniquement) lorsque vous ouvrez le projet dans Microsoft Project avant de l'enregistrer de nouveau dans CA Clarity PPM.