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Fejezet 1: Projektvezetés – áttekintés 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

A projektvezetésről (lapon 15) 
A projekt összetevői (lapon 15) 
Előzetes projekttervezés (lapon 16) 
Útmutató a projektek létrehozásához és kezeléséhez (lapon 17) 
Megvalósulásiérték-információ (lapon 17) 
Feladatköltség mérőszámok (lapon 18) 
Hozzáférés a projektekhez (lapon 19) 
Feladatok (lapon 19) 
Hozzáférési csoportok (lapon 20) 

 

A projektvezetésről 

A projektek olyan tevékenységek készletei, melyeket azért állítottak be, hogy elérjenek 
egy adott célt. A legfontosabb elemeik a feladatok, amelyek leírják a projektmunkát, 
valamint az állománytagok – az erőforrások, akik végrehajtják a projekt feladatait. A 
projekteket időbeli és költségvetésbeli megszorítások vezérlik. A megszorítások becsülik 
és határozzák meg, hogy mennyi ideig tartanak az egyes faladatok (és így a teljes 
projekt), és mennyibe fognak kerülni. 

A CA Clarity PPM projektek használatával meghatározható és nyomon követhető 
projektje minden egyes részlete, a feladatoktól és állománytól a költségvetésig, 
tényadatokig és kockázatokig. Létrehozhat továbbá olyan fő projekteket, amelyek egy 
csoportba gyűjtik a kapcsolódó alprojekteket. A fő projektek lehetővé teszi az 
alprojektjeik összevont költségeinek, becsléseinek és tényadatainak megtekintését és 
elemzését is. 

A projektek minta befektetésként használhatók. A projekt funkcionalitása és összetevői 
a projekten alapuló összes befektetésre, például az ajánlatokra érvényesek. 

 

A projekt összetevői 

A projektvezetők sokféle projektelemet határozhatnak meg és kezelhetnek – ilyenek 
például a projekt állományának meghatározása, a kockázatok és problémák rögzítése, 
valamint a folyamatok aktiválása. 

 



Előzetes projekttervezés 
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A projektek a következő összetevőkből állnak: 

■ Tulajdonságok. Meghatározhatja a projekt alapjait, mint például a projekt nevét, 
ütemezését és így tovább, amelyek pillanatképet rögzítenek a projektről annak 
életciklusa különböző fázisaiban. 

■ Csapat. Létrehozhat egy csapatot, amely állhat az állományból, akik végrehajtják a 
feladatokat, illetve résztvevőkből, akik az állományt információk, javaslatok és 
kérdések átadásával segítik. 

 

■ Feladatok. Munkalebontási struktúra (WBS) létrehozása és meghatározása. 
Társíthat továbbá kockázatokat és problémákat is a feladatokhoz a problémás 
pontok figyelése érdekében. 

 

■ Pénzügyi tervek. Pénzügyi összegzést határozhat meg, illetve pénzügyi tervezést 
végezhet. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

■ Kockázatok/problémák/változtatások. Azonosíthatja és nyomon követheti azokat a 
kockázatokat és problémákat és módosítási kérelmeket, amelyek hatással lehetnek 
a projektre.  

■ Folyamatok. Elindíthat el, figyelemmel kísérhet és törölhet projekttel kapcsolatos 
folyamatokat. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
 

■ Auditálás. Rögzítheti a projekttel kapcsolatos tevékenységét. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 

■ Irányítópult. Listák és diagramok formájában is áttekintheti a projektmunkákra és a 
csapat kihasználtságára vonatkozó információkat. 

■ Jelentés és elemzés. Az irányítópultok használatával nyomon követhetők és 
elemezhetők a projekttel kapcsolatos tevékenységek és a projekt előrehaladása. 

 

Előzetes projekttervezés 

Egy projekt létrehozásához ellenőrizze, hogy rendelkezik-e általános elképzeléssel a 
projekt hatóköréről, az erőforrások által végrehajtandó feladatokról, illetve az azok 
elvégzéséhez szükséges időkeretről. Az előzetes projekttervezés megkönnyíti a kezdeti 
mezőadat-bevitelt és beállításokat. Miután feladatokkal és erőforrásokkal látta el a 
projektet, gondoskodjon annak pontosságáról és frissességéről. A teljesítmény és 
állapot mérésének leghatékonyabb módszere egy részletes, rendszeresen karbantartott 
projektterv. A projektterv a munka elvégzésében is segít. 

 



Útmutató a projektek létrehozásához és kezeléséhez 
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Minél részletesebb és pontosabb a projektterv, annál hasznosabb. Használhat például a 
rendszer által előállított vagy saját készítésű munkabecsléseket. A becslések (ETC) a 
feladat és projekt időtartamának tervezésénél is hasznosak, illetve – miután a projekt 
elindult – a tényadatokkal való összehasonlításnál is. A baseline-ok szintén hasznos 
eszköznek bizonyulnak az előrehaladás mérésénél. Bár a becslések és baseline-ok 
létrehozása kissé időigényes lehet, hosszabb távon óriási előnyt jelenthetnek Önnek és 
csapatának. 

 

Útmutató a projektek létrehozásához és kezeléséhez 

Ha Ön még csak most ismerkedik a CA Clarity PPM projektek, akkor új projektek 
létrehozása és kezelése esetén fontolja meg a következő folyamat használatát: 

1. A projekt létrehozása. 

2. Projekttulajdonságok meghatározása (lapon 52). 

3. Feladatok és mérföldkövek létrehozása. 

4. A projekthez hozzáadandó erőforrások allokációjának megtekintése (lapon 178). 
 

5. Erőforrások feladatokhoz rendelése. 

6. Ha szükséges, időben változó ETC szegmensek létrehozása (lapon 165). 

7. Baseline létrehozása (lapon 78). 
 

8. Az erőforrás-megbízás az erőforrások időjelentésében rögzíti az általuk a feladattal 
töltött időt. 

9. A projektvezető nyomon követi és összeveti a tényadatokat a becslésekkel. 

10. Az Automatikus beütemezéssel a feladatok automatikusan ütemezhetők 
(lapon 185). 

 

11. A tényszámok összevetése a becslésekkel. 

12. Az aktuális ütemezés próbaütemezések létrehozásával módosítható. Ezt követően 
ellenőrizze az eredményt, és tegye közzé a módosításokat az aktuális ütemtervben 
(lapon 187). 

 

Megvalósulásiérték-információ 

A megvalósulásiérték-mezőket bármelyik listaoldalon vagy portleten megjelenítheti, 
amelynek információi a projekten vagy feladaton alapulnak. A mezők megjelenítéséhez 
az oldalt személyre szabhatja, illetve a CA Clarity PPM-rendszergazda a rendszerszinten 
konfigurálhatja az oldalt vagy a portletet a Studio alkalmazás használatával. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
 



Feladatköltség mérőszámok 
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Feladatköltség mérőszámok 

A Gantt-nézetben aktuális baseline létrehozása nélkül is megjelenítheti a költségek 
mérőszámait. 

Az oldalon a mezők alapértelmezésben nem jelennek meg – ehhez az oldal személyre 
szabása szükséges. Másik lehetőségként a CA Clarity PPM-rendszergazda az Ön számára 
a rendszerszinten is konfigurálhatja a feladatobjektum Gantt listaoszlop nézetét. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
 

A következő költség-mérőszámok érhetőek el: 

ACWP 

Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP) rendszer által számított értékét 
jeleníti meg. Ez a munka végzése során előforduló teljes közvetlen költség az 
elküldött tényszámok alapján. A ACWP számítása a következő szinteken 
történik: 

■ Megbízatás. A tényleges költség számítása a tényszámok küldési 
folyamatának részeként történik a pénzügyi díjmátrix alapján. 

■ Részlet-feladat. A számítás a következő képlettel történik: 

    ACWP = a feladathoz tartozó összes megbízás tényleges költségének 

összege 

■ Összegzés-feladat. A számítás a következő képlettel történik: 

    ACWP = a projektben szereplő összes részletes feladathoz tartozó ACWP 

összege 

■ Projekt. A számítás a következő képlettel történik: 

    ACWP = a projektben szereplő összes összegző feladathoz tartozó ACWP 

összege 

Aktuális baseline szükséges: Nem 
 

ETC (Költség) 

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg, és a következő képleten alapul: 

ETC (Cost) = fennmaradó munkaerő-költség + fennmaradó nem munkaerő 

jellegű költség 

Aktuális baseline szükséges: Nem 
 



Hozzáférés a projektekhez 
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EAC (T) 

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák jellemzőnek 
tekinthetők a későbbi varianciákra nézve. A számítás a következő képlettel 
történik: 

EAC (T) = ACWP + ETC 

Aktuális baseline szükséges: Nem 
 

Hozzáférés a projektekhez 

Projektek eléréséhez a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre. A 
projektek listaoldal azokkal a projektekkel együtt jelenik meg, amelyeket Ön hozott 
létre, illetve amelyekhez Ön hozzá van rendelve. 

 

Feladatok 

A következő feladatok befolyásolhatják a projektek információit vagy teljesítményét: 

■ Befektetés automatikus ütemezése 

■ Költségmátrix előállítása 

■ Tiszta felhasználói munkamenet 

■ Jelentések által használt adatok beállítása és frissítése 

■ Befektetések törlése 
 

■ Pénzügyi tényadatok importálása 

■ Tartalom és dokumentumok indexelése kereséshez 

■ Időjelentések közzététele 

■ Tranzakciók közzététele 

■ Költségmátrix előállítása 
 

■ Időszeletelés 

■ Összesített adatok frissítése 

■ Megvalósulási érték előzményeinek frissítése 

■ Megvalósulásiérték-összegek frissítése 

■ Készenléti % frissítése 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
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Hozzáférési csoportok 

A hozzáférési csoportokhoz bizonyos hozzáférési jogok vannak társítva, amelyek a 
csoporttagok számára hozzáférést engedélyeznek védett oldalakhoz, portletekhez, 
jelentésekhez és lekérdezésekhez.  

A projektekben a hozzáférési csoportok a következők: 

■ Vezető 

■ Projektvezető – Normál 

■ Projektvezető – Speciális 

■ Ajánlatkezelő – Normál 

■ Csapattag 
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Fejezet 2: Projektek kezelése 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

A projektek használata (lapon 21) 
Projektek kezelése a Saját projektek portletből (lapon 22) 
CA Clarity PPM-projekt beállítása (lapon 22) 
Projektsablonok (lapon 45) 
A projekttulajdonságok használata (lapon 52) 
Becslés a befejezésig (ETC) (lapon 60) 
Alprojektek (lapon 63) 
Baseline-ok (lapon 78) 
Megvalósulási érték (lapon 84) 
Útmutató a projektek lezárásához (lapon 91) 
Útmutató a projektek törléséhez (lapon 92) 
Projekt törlésre jelölésének visszavonása (lapon 93) 

 

A projektek használata 

A projektek listaoldala a meglévő projektek listáját jeleníti meg. A lista átjárót képez a 
portfólió részleteinek kezeléséhez és a projekt különféle attribútumainak 
meghatározásához. 

A projektek listaoldalának eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a 
Portfóliókezelés részben kattintson a Projektek pontra. 

A következő lehetőségek közül választhat: 

■ Projekt létrehozása. 

■ Projekt létrehozása egy projektsablonból. 

■ Projekttulajdonságok szerkesztése (lapon 52). 

■ Projekt hozzáadása az áttekintés oldalhoz (lapon 22). 
 

■ Projekt eltávolítása az áttekintés oldalról (lapon 22). 

■ Projekt kijelölése törlésre (lapon 93). 

■ Projekt törlésre jelölésének visszavonása (lapon 93). 

■ Projekt nevének, azonosítójának és állapotjelzőjének szerkesztése. 

■ A projekt Gantt-szerkesztőben történő megnyitásához kattintson a Gantt-ikonra a 
projekt listaoldalán vagy a Saját projektek portletben. 
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Projektek kezelése a Saját projektek portletből 

A Saját projektek portlet az Áttekintés oldalon azon projektek felsorolását jeleníti meg, 
amelyeket Ön hozzáadott a Saját projektek listához. Ez a portlet az Ön által nyomon 
követni kívánt projektek legutóbbi állapotának megtekintéséhez használható. Például, 
ha Ön a HR rendszer átalakítása projektet kezeli, akkor azt a Saját projekt portlethez 
hozzáadva, a portletből megtekintheti a projekt legutóbbi kockázati és üzleti igazodási 
állapotát. 

 

A portlet lehetővé teszi a következő feladatok elvégzését is: 

■ Új projektek létrehozása vagy sablon használata. 

■ Projekt megnyitása a Gantt-nézetben. 

■ A projekthez csatolt bármely dokumentum elérése és megtekintése. 
 

■ Csoportos munka egy projekten, dokumentumok, elvégzendő feladatok vagy 
fórumok használatával. 

■ Projekt tulajdonságainak megnyitása. 
 

Alapértelmezésben a portletből létrehozott projektek ezt a listát nem jelenítik meg. A 
projektek csak akkor jelennek meg, ha azokat a projekt tulajdonságai között a 
Műveletek menü Hozzáadás a saját projektekhez beállításával hozzáadta a portlethez. A 
projektek a Műveletek menü Eltávolítás a saját projektek közül beállításával távolíthatók 
el a Saját projektek listából. 

 

CA Clarity PPM-projekt beállítása 

A projekt a leggyakoribb munkatervet jelenti, rendszerint ötletekből, javaslatokból, jóvá 
nem hagyott projektekből, befejezendő feladatmennyiségből vagy 
szolgáltatáskérésekből van levezetve. A projektek prioritási sorrendjének 
meghatározása és a projektek jóváhagyása több fontos tényező alapján történik, ilyenek 
például a következők: 

■ A vállalkozás stratégiai tervei 

■ Költségvetési, idő- és erőforráskorlátok 

■ Informatikai stratégia és irányítás 

■ Az informatikai architektúrára vonatkozó útmutatások és szabványok 

■ Informatikai kockázatkezelés 

■ Jelenlegi és tervezett terhelés 
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A projektek az alkalmazásban a központi befektetést jelentik. A projektek létrehozási 
folyamatának világos ismerete lehetővé teszi a projektek megfelelő irányítását. A 
projektek létrehozása a projektvezetési folyamat első lépése. 

A következő ábra azt ismerteti, hogyan tud a projektvezető CA Clarity PPM-projektet 
beállítani. 

 

CA Clarity PPM-projekt beállításához a következő lépéseket kell végrehajtani:  

1. Előfeltételek áttekintése (lapon 24). 
 

2. A projekt létrehozása (lapon 25): 

■ A projekt létrehozása sablonból (lapon 25) 

■ A projekt manuális létrehozása (lapon 29) 
 

3. Projekttulajdonságok meghatározása (lapon 30): 

■ Ütemezési tulajdonságok meghatározása (lapon 33). 
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■ A kockázat tulajdonságainak meghatározása (lapon 36). 

■ A költségvetés tulajdonságainak meghatározása (lapon 36). 

■ A projektfüggőségek meghatározása (lapon 37). 
 

4. A projektcsapat létrehozása (lapon 38): 

■ Az erőforrások és szerepek hozzáadása (lapon 38). 

■ Az erőforrások allokációjának megadása (lapon 39). 
 

5. A projektfeladatok létrehozása. (lapon 40) 
 

6. Erőforrások hozzárendelése a projektfeladatokhoz (lapon 44). 

Megjegyzés: Ebben a forgatókönyvben nem szerepel a CA Clarity PPM-projektek 
beállításánál előforduló teljes terminológia. További információk a Projektvezetés 
felhasználói útmutatójában olvashatók. 

 

Előfeltételek áttekintése 

Jelen forgatókönyv összes feladatának teljesítésében az alábbi információk segíthetnek: 

Kiindulási projekttervezés 

■ Rendelkeznie kell általános elképzeléssel a projekt hatóköréről, az erőforrások által 
végrehajtandó feladatokról, illetve az azok elvégzéséhez szükséges időkeretről. Ez a 
fajta tervezés megkönnyíti a kezdeti mezőadat-bevitelt és beállításokat. 

 

■ A projekttervben pontos és részletes adatokat kell megadni. Használhat például a 
rendszer által előállított vagy saját készítésű munkabecsléseket. A becslések (ETC) 
hasznosak a feladat és projekt időtartamának tervezésénél, illetve – miután a 
projekt elindult – lehetővé teszik a tényadatokkal való összehasonlítást is. 

■ Érdemes lehet megfontolni a haladás baseline-ok használatával való mérését. A 
baseline-ok létrehozása némi időt vesz igénybe, de a hosszú távú előnyök 
jelentősek. 
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Erőforrások és szerepek 

A projektben részt vevő összes erőforrás meg van határozva. A projektben található 
összes szerep meg van határozva. 

Megjegyzés: Ez a forgatókönyv nem magyarázza el, hogyan hozhatók létre erőforrások. 
Az erőforrások létrehozásáról az Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutatójában 
talál részletesebb tájékoztatást. 

Osztályok 

A projekthez egy osztály van létrehozva. 

Megjegyzés: Ez a forgatókönyv nem magyarázza el, hogyan hozhatók létre osztályok. Az 
osztályok létrehozásával kapcsolatban további tudnivalókat a Pénzügyi irányítás 
felhasználói útmutatójában talál. 

 

Hozzáférési jogosultságok 

Projekt beállításához szükségesek bizonyos hozzáférési jogok. 

Megjegyzés: A hozzáférési jogokról a Rendszergazdai útmutató nyújt részletes 
tudnivalókat, illetve a rendszergazdához is fordulhat tájékoztatásért. 

 

A projekt létrehozása 

Projektvezetőként a projekt létrehozásával követi nyomon a befektetésekre vonatkozó 
munkatervet. Adott például egy új fejlesztési projekt, amelyet a következő pénzügyi 
évre jóváhagytak. 

A projekt létrehozására a következő módszerek használhatók: 

■ A projekt létrehozása sablonból (lapon 25) 

■ A projekt manuális létrehozása (lapon 29) 

Megjegyzés: A projektet a XOG formátum használatával is létrehozhatja, ha egy ötletet 
projektté alakít át az Open Workbench alkalmazás használatával, majd a Microsoft 
Project alkalmazást használja. Ez a forgatókönyv nem ismerteti ezeket a módszereket. 

 

A projekt létrehozása sablonból 

Projektvezetőként a projektet létrehozhatja sablonból. A sablonok a projektek 
létrehozásánál egységességet és nagyobb hatékonyságot biztosítanak. 

Lehetőség van projekt létrehozására, majd sablonként történő mentésére is. Más 
felhasználók ezt a sablont használhatják aztán projekt létrehozására. 
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Amikor sablonból hoz létre egy projektet, a rendszer a következő adatokat másolja át a 
sablonból az új projektbe: 

■ Általános projektattribútumok és egyéni mezők. 

■ Személyzet, résztvevők és résztvevőcsoportok. 
 

■ Munkalebontási struktúra. 

■ Feladatmegbízások. 
 

■ Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) egységtársításai. 

■ A % allokáció és az Allokáció mező értékei, így az ETC igazodik ezekhez az 
összegekhez. 

■ Költség- és haszontervek. 

Megjegyzés: A kezdő és befejező dátumok, baseline információk és pénzügyi 
tulajdonságok nem másolódnak át a projektsablonokból az új projektekbe. Ha vannak a 
projektsablonban meghatározott végleges foglalású erőforrások, azok feltételes 
foglalású erőforrásokként másolódnak át. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek 
elemre. 

T 

2. Válassza az Új sablonból lehetőséget. 
 

3. Szűréssel válasszon sablont, majd kattintson a Tovább gombra. 

4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Készenléti % számítási módja 

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg. 

Értékek: 

■ Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a 
részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti 
százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM 
alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat 
külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a 
feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén 
nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg 
automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket 
vagy az állapotot. 
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■ Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az 
időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz 
tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a 
befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % 
befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet 
alapján:  

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából 

teljesítve / teljes részletező feladat időtartama 

■ Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített 
munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és 
részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem 
munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az 
adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő 
képletekkel történik.  

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak ráfordításából 

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból 

/ összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából 

Alapértelmezett: Kézi 

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt 
kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást. 

Hozzáférési lehetőségek 

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett 
erőforráskészletet. 

Értékek: 

■ Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése. 

■ Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok 
és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a 
beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás 
csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.  

Alapértelmezés: Erőforráskészlet 
 
 
 

Tervezett költség dátumainak beállítása 

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a 
szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása 
nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

5. Töltse ki a Szervezeti struktúrák szakasz mezőit. Ezek az információk határozzák meg 
azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a 
projekthez társít. 
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6. Töltse ki a Sablon projektbeállításainak másolása szakasz mezőit. A következő 
mezők magyarázatot igényelnek: 

Munka átméretezése - 

Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan 
mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az 
arányosítás a sablonhoz képest történik. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 
 

Költségvetés átméretezése -  

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százalékértéket skálázási tényezőként a 
projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt 
allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt 
időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van 
meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: 
Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel: 

■ A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött 
van). 

■ A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték 
fölött van). 

 

Erőforrások átalakítása szerepekké 

Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az 
elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások 
csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy 
csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez 
a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások 
oldalon. 

Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha 
bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az 
erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke 
lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér 
el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.  

Alapértelmezett: Törölve 
 

7. Mentse a változtatásokat. 
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A projekt kézi létrehozása 

Projektvezetőként a projektet manuálisan is létrehozhatja, ha nem szeretne meglévő 
sablont használni. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek 
elemre. 

2. Kattintson az Új pontra. 
 

3. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Készenléti % számítási módja 

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg. 

Értékek: 

■ Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a 
részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti 
százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM 
alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat 
külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a 
feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén 
nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg 
automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket 
vagy az állapotot. 

■ Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az 
időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz 
tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a 
befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % 
befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet 
alapján:  

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából 

teljesítve / teljes részletező feladat időtartama 

■ Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített 
munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és 
részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem 
munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az 
adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő 
képletekkel történik.  
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Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak ráfordításából 

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból 

/ összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából 

Alapértelmezett: Kézi 

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt 
kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást. 

Hozzáférési lehetőségek 

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett 
erőforráskészletet. 

Értékek: 

■ Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése. 

■ Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok 
és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a 
beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás 
csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.  

Alapértelmezés: Erőforráskészlet 

Tervezett költség dátumainak beállítása 

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a 
szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása 
nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat. 

Alapértelmezett: Kijelölve 

4. Töltse ki a Szervezeti struktúrák szakasz mezőit. Ezek az információk határozzák meg 
azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a 
projekthez társít. 

5. Mentse a változtatásokat. 
 

A projekt tulajdonságainak meghatározása 

Amikor létrehozta a projektet az alapvető adatokkal, határozza meg a projekt 
tulajdonságait. A projektek tulajdonságai közé tartoznak például a következők: 

■ Egy sor jellemző a pénzügyi adatok kezeléséhez és rendszerezéséhez. 

■ Kockázati tényezők, amelyek a projekt során előfordulhatnak. 

■ Projektköltségek és munkaráfordítások baseline-ja a projekt életciklusának 
különböző fázisaiban. 
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A projekt tulajdonságainak meghatározásához hajtsa végre a következő feladatokat: 

■ Általános tulajdonságok meghatározása (lapon 31). 

■ Ütemezési tulajdonságok meghatározása (lapon 33). 

■ A kockázat tulajdonságainak meghatározása (lapon 36). 

■ A pénzügyi feldolgozás részleteinek meghatározása. 

■ Az alprojektek meghatározása. 
 

■ A költségvetés tulajdonságainak meghatározása (lapon 36). 

■ A projektfüggőségek meghatározása (lapon 37). 

■ Baseline meghatározása. 

■ Becslési szabályok meghatározása. 

Megjegyzés: Ez a forgatókönyv nem ismerteti részletesen mindezeket a feladatokat. 
Ezekről a feladatokról a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál részletesebb 
tájékoztatást. 

 

Általános tulajdonságok meghatározása 

A projekt általános tulajdonságainak meghatározása megkönnyíti a projekt azonosítását 
és jellemzőinek meghatározását.  

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Menedzser 

A projektet létrehozó erőforrást adja meg. Ha szükséges, akkor frissítheti ezt a 
mezőt. 

Megjegyzés: A résztvevőknek a Csapat, Résztvevő oldalon megjelenő listája az 
Adminisztráció, Projektvezetés, Beállítások, Állománytag automatikus 
hozzáadása befektetés-résztvevőként lehetőségnél megadott értéktől is függ. 

■ A Vezető a Résztvevők listában Együttműködés-kezelővé válik. 

■ A csapat összes tagja résztvevővé válik.  
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Oldalelrendezés 

A projektinformációk megtekintéséhez használható oldalak elrendezését adja 
meg. A választható elrendezések vállalatspecifikusak, valamint a CA Clarity 
PPM-rendszergazda által beállított értékektől függőek. Az elrendezések attól is 
függenek, hogy van-e telepítve beépülő modul. Ha más elrendezés nem érhető 
el, akkor ez a mező csak olvasható.  

Alapértelmezett: Portfólió alapelrendezése 

Kockázat 

A projekt kockázatának szintjét adja meg a fő kockázati oldalon a kockázati 
tényezők listájából kiválasztott súlyossági szintek alapján. 

 

Cél  

A projekt a célját vagy üzleti indokoltságát adja meg. 

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, 
Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása 

Stratégiához igazodás  

A vállalati célokhoz igazodást határozza meg. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a 
projekt igazodási állapotát jelzi.  

Értékek:  

■ 66–100 (zöld) = Igazodik  

■ 33-65 (sárga) = Az igazodás nem biztosított  

■ 0–32 (piros) = Nem igazodik  
 

Állapot 

A befektetés állapotának jelzése.  

Értékek: Jóváhagyva, Elutasítva, Jóvá nem hagyott  

Alapértelmezett: Jóvá nem hagyott 

Aktív  

Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés aktívvá tételével lehetővé 
teszi a tranzakciók közzétételét és a befektetések megtekintését a 
kapacitástervezési portletekben. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
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Program  

Megadja, hogy program használatával szeretné létrehozni a projekteket. 

Alapértelmezett: Törölve  

Sablon  

Meghatározza, hogy a projektet projektsablonként kívánja alkalmazni más 
projektek létrehozására.  

Alapértelmezett: Törölve   

Kötelező  

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. 
Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállítása során használja.  

Alapértelmezett: Törölve 
 

Az ütemezési tulajdonságok meghatározása 

A következő okokból adhat meg ütemezési tulajdonságokat: 

■ Projekt megnyitása időkövetéshez, illetve az időkövetés lezárása. 

■ A projekt automatikus ütemezése. 
 

■ Az alapértelmezett állománybeállítások meghatározása. 

■ Az alapértelmezett projektszintű megvalósulási érték kiszámítási módjának 
beállítása. 
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■ A projekt hozzárendelése egy megvalósulási érték jelentés időszakához. 

■ A megvalósulási érték felülbírálása. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson az Ütemezés elemre. 

3. Töltse ki az Ütemezés szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Állapot dátuma 

Meghatározza, a dátumot, amikorra az adatokat szerepeltetni kell az idő- és 
költségvetési becslésekben. Ezt a dátumot használják a megvalósulásiérték-
elemzések számításai, például a beütemezett munka költségvetési költsége, és 
ez vezérli a költségszámításokat. Egy projekt ETC-je nem ütemeződik az Állapot 
dátuma idejére vagy korábbra.  

% kész 

A projekten elvégzett munkát százalékos értékkel határozza meg a feladatok és 
alprojektek százalékos készültsége alapján. Ez a mező csak akkor jelenik meg, 
ha a Készenléti % számítási módja beállításhoz az Időtartam vagy a Ráfordítás 
érték van megadva. 

Alapértelmezés: 0 

Értékek: 0-100. 

Készenléti % számítási módja 

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg. 

Értékek: 

■ Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a 
részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti 
százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM 
alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat 
külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a 
feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén 
nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg 
automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket 
vagy az állapotot. 

■ Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az 
időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz 
tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a 
befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % 
befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet 
alapján:  

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából 

teljesítve / teljes részletező feladat időtartama 
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■ Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített 
munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és 
részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem 
munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az 
adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő 
képletekkel történik.  

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak ráfordításából 

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból 

/ összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából 

Alapértelmezett: Kézi 

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, 
és később ne módosítsa ezt a beállítást. 

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési és befejezési dátuma 
egyezik-e a projekt kezdési és befejezési dátumával, illetve azokon belülre esik-e. Ha 
nem, a projekt kezdési és befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok 
és megbízások kezdési és befejezési dátumához igazítja. 

4. Töltse ki a Nyomon követés szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot 
igényelnek: 

 
 

Nyomon követési mód 

Az erőforrás-megbízások által a projektfeladatokkal töltött idő rögzítésére 
használt nyomon követési módot jelzi. 

Értékek: 

■ Clarity. Az erőforrás-megbízások az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk 
rendelt feladatokkal töltött időt. 

■ Nincs. A nem munka jellegű erőforrások, a tényadatokat pénzügyi 
tranzakcióbizonylatokból vagy asztali ütemezőn keresztül, például az Open 
Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazással követik nyomon. 

■ Egyéb. A tényadatokat külső alkalmazásból importálják. 

Alapértelmezés: Clarity 
 

Számlázási azonosító 

Meghatározza azt a számlázási azonosítót, amelyre a projekt tranzakcióit 
számlázzák. Ha feladatszintű számlázási azonosítókat is megad az 
időjelentéseken, akkor a számlázási azonosító felülírja ezt az azonosítót. 

5. Jelölje be a Hozzá nem rendelt feladatok kizárása az időjelentésekből 
jelölőnégyzetet, ha a felhasználóknak nem szeretné megengedni, hogy a projekthez 
az időjelentésekben hozzá nem rendelt feladatokat hozzáadjanak. 

 

6. Töltse ki az Állomány szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
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Állomány alapértelmezett szervezeti egysége 

Meghatározza azt az alapértelmezett szervezeti egységet, amelyet a rendszer 
akkor használ, amikor Ön állománytagokat ad hozzá a projekthez. A szervezeti 
egység egy állománykövetelményt határoz meg, és lehet például 
erőforráskészlet, egy megadott hely vagy egy osztály. Ha szerepeket ad meg a 
szervezeti egységek és az erőforrás-kezelők használatával, akkor a szerepeket 
pontosabban be tudja tölteni. Az alapértelmezett szervezeti egységet a 
program a kapacitástervezésnél is felhasználja olyankor, amikor igényeket vet 
össze a kapacitásával, szűrőként az állomány szervezeti struktúráját használva. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

Példa: 

Az állomány szervezeti struktúráját használhatja arra is, hogy kiderítse, van-e 
elég kapacitása Atlantában programozókból ahhoz, hogy kielégítse az adott 
hely programozókkal szembeni igényét. 

7. Mentse a változtatásokat. 
 

A kockázati tulajdonságok meghatározása 

A projekt kockázatainak értékelését a kockázati tényezők súlyosság szerint 
csoportosított, előre definiált listájából végezheti el. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Tulajdonságok menü Kockázat pontjára. 

2. A Hozzájárulási tényezők beállítás megfelelő értékének kiválasztásával értékelje a 
projekt kockázatait. 

3. Mentse a változtatásokat. 
 

A költségvetés tulajdonságainak meghatározása 

A portfóliók kezelésének és elemzésének lényeges részét képezik a költségvetési 
információk. A tervezett költség- és bevételi információk helyes meghatározása és 
rögzítése segít a szolgáltatások felmérésében és elemzésében.  

Megjegyzés: Ahhoz, hogy egy befektetés összes adat látsszon egy portfólióban, a CA 
Clarity PPM-rendszergazdának futtatnia kell a Portfólió befektetéseinek szinkronizálása 
munkát. 
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A költségvetéssel olyan mutatókat adhat meg, mint például a projekt nettó jelenértéke 
(NPV), megtérülésének mértéke (ROI), illetve fedezeti pont. Meghatározhatja a projekt 
egy adott időszakra vonatkozó tervezett és költségvetésben szereplő költségeit és 
nyereségét is.  

Másik megoldásként készíthet részletes pénzügyi tervet a költségvetési költségekhez 
több időszakra is. Ha részletes pénzügyi tervet készít, akkor a részletes terv információi 
automatikusan feltöltődnek a költségvetés tulajdonságai oldalról. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Költségvetés elemre.  

3. Töltse ki a Költségvetési tulajdonságok oldal mezőit. A következő mezők 
magyarázatot igényelnek: 

A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel 

Azt mutatja, hogy a költségvetési költség és bevétel értékeinek egyenlőnek kell-
e lenni a tervezett költség és bevétel értékeivel. Ha törli a jelet ebből a 
jelölőnégyzetből, a költségvetési értékeket manuálisan határozhatja meg. 

4. Mentse a változtatásokat. 
 

Projektfüggőségek meghatározása 

A befektetés és a portfólióban található más befektetés között függőségi viszony lehet. 
Az ilyen jellegű viszony azonosításához használja a befektetéshez tartozó Tulajdonságok: 
Függőségek oldalt.  

Függőségek fordulhatnak elő az egymással ütköző erőfeszítések kezdete és befejezése, 
illetve a költségvetés túllépései között. Ha megjelenik ez az oldal, akkor a következő 
feladatokat hajthatja végre: 

■ Befektetések felvétele függőségi megkötésekkel. 

■ Jelezheti, ha ezek a befektetések az Ön befektetéseitől függnek, illetve ha az Ön 
befektetései függnek ezektől. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Függőségek elemre. 
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3. Válassza ki a megjelenítési módot, vagy adja hozzá a következőket: 

■ Befektetések, amelyek ettől függenek. 

■ Befektetések, amelyektől ez a befektetés függ. 

4. A Hozzáadás gombra kattintva további függőségeket adhat hozzá a befektetéshez. 

5. Válasszon ki egy befektetéstípust a Típus legördülő listában, válasszon ki egy 
befektetést, majd kattintson a Hozzáadás gombra. 

 

A projektcsapat létrehozása 

A projekttagok és a feladatok a projektek legfontosabb elemei. Mindkettő lényeges a 
projektcélok eléréséhez. Összeállíthat egy projektcsapatot, amely a következő tagokból 
áll: 

Csapatállomány 

Az erőforrások azok, akiket a projektmenedzser feladatokhoz rendel, és akik 
elvégzik a munkát. A csapatállomány-tagok a projektre vannak allokálva. A 
csapatállomány-tag munkaerő, anyag, felszerelés és kiadás típusú erőforrásokból és 
szerepekből állhat. Felvehet nem munkaerő jellegű erőforrásokat és szerepeket is, 
ha hozzájuk pénzügyi tranzakciókat kíván feldolgozni. 

 

Résztvevők 

Az erőforrások azok, akiket a projektmenedzser hozzáad a projekthez. A résztvevők 
megtekinthetik a projekt tulajdonságait, előállíthatnak ötleteket és figyelemmel 
kísérhetik a haladást. A csapatállomány-tagok automatikusan résztvevőkké válnak. 
Ugyanakkor olyan erőforrásokat is meg lehet adni a projekt résztvevőiként, akik 
nem a csapatállomány tagjai. Az Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-
résztvevőként lehetőségnél megadott érték határozza meg, hogy a csapatállomány-
tagok automatikusan résztvevővé válnak-e. 

 

Résztvevői csoportok 

Erőforrások csoportja, akik a projektben résztvevők. 
 

Erőforrások és szerepek hozzáadása 

A projekthez szükség esetén erőforrásokat vagy szerepeket csapatállomány-tagokként 
adhat hozzá. Erőforrásokat vagy szerepeket a projekthez automatikusan is hozzáadhat, 
amikor projektfeladatokhoz rendeli őket a munkalebontási struktúrában (WBS) a Gantt-
nézetben. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

2. Kattintson a Hozzáadás gombra. 
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3. Válassza ki a projekt állományába sorolandó erőforrásokat vagy szerepeket, majd 
kattintson a Hozzáadás pontra. 

4. Mentse a változtatásokat. 
 

Erőforrások allokációjának meghatározása 

Szükség esetén határozza meg az erőforrás-allokációkat a projekthez állományba sorolt 
erőforrások számára. A Projekt: Csapat: Állomány oldal sorolja fel az összes olyan 
befektetés foglalási állapotát, amelyhez erőforrás van allokálva. Emellett látható az is, 
hogy az erőforrás milyen óraszámban van az egyes befektetésekhez allokálva, valamint 
az oldal megjeleníti a projektre vonatkozó tervezett és véglegesített allokációk 
felsorolását is. Ebből az információból könnyebben meghatározható az erőforrás 
rendelkezésre állása egy projekthez, illetve eldönthető, hogy az erőforrás túl- vagy 
alulfoglalt-e, és mennyire. Ha nem módosítja a foglalási dátumokat, akkor a rendszer 
automatikusan a projekt teljes időtartamára foglalja le az erőforrást. 

 

A lista időskálázott oszlopának használatával a projekt erőforrásainak idővel kapcsolatos 
értékeinek többsége módosítható. Ebben az oszlopban erőforrás, allokáció és időszak 
szerint jeleníthetők meg az allokációk. Szerkeszthetők az egyes erőforrások időcellái és 
az egyéb információk. Az időcellák módosítása megváltoztatja a tervezett és 
véglegesített allokációnak az időskálázott oszlopban történő megjelenését. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

2. Töltse ki a projekt csapatállomány oldalán a szükséges csapattagokra vonatkozó 
mezőket. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Foglalás állapota 

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg. 

Értékek: 

■ Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a 
befektetés próbaütemezésében. 

■ Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben. 

■ Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a 
befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a 
végleges allokációval. 
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Alapértelmezés: Feltételes 

% allokáció 

Meghatározza az erőforrásokra vonatkozóan elvárt ledolgozandó időarányt 
(feltételesként vagy véglegesítettként) a befektetésben. A termék feltételezi, 
hogy minden egyes csapatállomány-tag a rendelkezésre álló idejének 100 
százalékát tölti a projekttel. Ez igaz lehet akkor, ha az erőforrás nincs egyéb 
projektekben más feladatokra is allokálva. 

3. Mentse a változtatásokat. 
 

Projektfeladatok létrehozása 

A projektekben több feladat szerepel, ezek olyan tevékenységek, amelyek 
meghatározott napon kezdődnek és végződnek.  

Feladatok a következő módszerekkel hozhatók létre: 

■ Feladat beszúrása a munkalebontási struktúra adott helyére (lapon 41). 

■ Új feladat létrehozása billentyűkombináció segítségével. 
 

■ Feladat másolása egy projektsablonból (lapon 42). 

■ A XOG formátum használata. 

Megjegyzés: Ez a forgatókönyv nem ismerteti a feladatok létrehozására használható 
összes módszert. A feladatok létrehozásáról a Projektvezetés felhasználói 
útmutatójában talál részletesebb tájékoztatást. 

 

A következő típusú projektfeladatokat hozhatja létre: 

Mérföldkő 

A mérföldkőfeladatok a projekten belüli kritikus pontokat jelentenek, ilyen például 
a végrehajtás első fázisának befejezés. 

A projekten belül jelentősebb eseményt vagy tevékenységet jelent, fázis 
befejezését, főbb szállítandó elemeket vagy a projekt végrehajtásában valamilyen 
jelentős előrelépést mutat. 

A projekttervben minden nulla hosszúságú feladat mérföldkő. Azaz a mérföldkő 
feladatoknál azonos a kezdési és a befejezési dátum.  Mentést követően a Kezdés 
mező feladat tulajdonságok oldalon zárolva lesz.  
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Kulcsfeladat  

Meghatározza, hogy egy feladatot kíván-e mérföldkő-feladatként megjelölni. A 
kulcsfeladatok más feladatok szempontjából jelentősek. Például a kulcsfeladattól 
függhet más feladatok kezdési dátuma.  

Példa: Ha ez olyan feladat, amelynek befejezése más feladatok kezdési dátuma 
szempontjából alapvető fontosságú, jelölje meg kulcsfeladatként ezt a feladatot.  

Alapértelmezett: Kijelölve  
 

Rögzített időtartam 

A feladat kezdése és befejezése közötti munkaidő rögzített hosszát jelenti. A feladat 
időtartama a megadott értéken marad, és az alkalmazás a megbízások 
változtatásával újraszámítja az erőforrásegységeket. 

A hatékony használat érdekében a munkalebontási struktúra (WBS) létrehozása előtt 
tervezze meg a feladatokat és a struktúrát. 

Megjegyzés: Új projektek esetében a munkalebontási struktúrában egy új üres sor 
(feladat) jelenik meg. Ha úgy konfigurálja a Gantt-nézetet, hogy ne jelenjen meg az 
összes kötelező mező, nem jelenik meg a feladatok nélküli projektekhez a kezdeti üres 
feladat. Emellett soron belül szerkesztés nem végezhető. 

Az összegző feladatok alfeladatokat tartalmaznak, valamint az ilyen alfeladatok 
összegzését. Például egy projekthez összegző feladatként tartozhat egy új divízió 
létrehozása, míg az új alkalmazottak betanítása alfeladat lehet. Függőségek lehetnek a 
projekten belüli feladatok között és azokon kívül is. 

 

Feladat beszúrása a munkalebontási struktúra adott helyére 

Szükség esetén szúrjon be feladatot a munkalebontási struktúra meghatározott helyére 
Gantt-nézetben.  

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 
 

3. Új feladatsornak a feladat alá történő beillesztéséhez jelölje be a projekt nevéhez 
tartozó jelölőnégyzetet vagy kattintson bárhová a feladat sorában. Ezt követően 
hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet: 

■ Gyors elérés billentyűzetről: 

– Windows: Nyomja le az Insert billentyűt. 

– Macintosh: Nyomja meg a Ctrl+I billentyűkombinációt. 

■ A Gantt nézetben kattintson az Új feladat létrehozása ikonra. 
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4. Töltse ki a Feladatok létrehozása oldal mezőit. A következő mezők magyarázatot 
igényelnek: 

% kész 

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg 
százalékos értékkel. 

Értékek: 

■ Nulla. A feladat még nem indult el. 

■ 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a 
feladat még nem kezdődött meg. 

■ 100. A feladat elkészült. 

Alapértelmezés: 0 

5. Hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet: 

■ A Gantt nézet eszköztárán kattintson a Mentés ikonra. 

■ Új feladatnak a kijelölt feladat alá és ahhoz kapcsolódóan történő beszúrásához 
nyomja le az Enter billentyűt. 

■ Lépjen a következő mezőre a Tab billentyű lenyomásával. 
 

Feladat másolása projektsablonból 

Előre meghatározott feladatokat másolhat a projektbe projektsablonokból. A folyamat 
átmásolja a feladatokhoz társított összes becslési, kockázati és problémainformációt. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 
 

3. A Gantt-nézetben kattintson az Új feladat létrehozása ikon lefelé mutató nyilára, 
majd kattintson a Feladat másolása sablonból elemre. 

4. Válassza ki a feladatokat tartalmazó projektsablont, majd kattintson a Tovább 
gombra. 

 

5. Válassza ki a projektbe másolandó feladatokat. 

6. Kattintson a Másolás pontra. 
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Erőforrások kihasználtságának kezelése 

Az erőforrás-felhasználás az a ráfordítás, amelyet az erőforrásnak a feladat elvégzéséhez 
a feladattal kell töltenie, vagy várhatóan azzal fog tölteni. A Projekt: Feladatok: Erőforrás 
kihasználtsága oldalon a következők feladatok végrehajtására van lehetőség: 

■ Az egyes feladatokhoz számított teljes ráfordítás megjelenítése és szerkesztése. A 
számítás képlete a következő: 

Teljes ráfordítás = Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC 

■ A projekt automatikus beütemezése. 
 

A Gantt-diagram alapértelmezés szerint feladatonként és heti bontásban jeleníti meg az 
adott feladathoz társított összes erőforrás teljes ráfordítását. A diagram konfigurálásával 
módosíthatja, hogy milyen feladat- és erőforrás-információk jelenjenek meg. 

Fontos! Az erőforrás felhasználásának megtekintése előtt állományt kell rendelnie a 
feladatokhoz. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson az Erőforrás-kihasználtság elemre. 
 

3. Szerkessze a következő mezőket: 

Feladat 

A feladat nevét határozza meg. A feladat tulajdonságai oldal megnyitásához 
kattintson a feladat nevére. 

Azonosító 

A feladat egyedi azonosítóját határozza meg (legfeljebb 16 karakter). 
 

Indítás 

A feladaton végzett munka kezdési dátumát határozza meg. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Megjegyzés: A projekt kezdési dátuma előtt nem kezdődhet meg a munka a 
feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor ez a mező 
nem érhető el. 

Befejezés 

A feladat befejezésének dátumát határozza meg. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Megjegyzés: A projekt befejezési dátuma után nem fejeződhet be a munka a 
feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor a mező 
nem érhető el. 

4. Mentse a változtatásokat. 
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Erőforrások hozzárendelése 

A munkavégző erőforrások feladatokhoz rendelhetők, így elvégezhetik a munkát és 
időjelentéseiken rögzíthetik az ezzel töltött munkaidőt.  
 
A feladatokhoz költség-, anyag- és felszerelés-erőforrások is hozzárendelhetők. Az ilyen 
típusú erőforrások időjelentések használatával szintén nyomon követhetők, és 
tényadataik lehetnek, amik tranzakciók útján kerülnek naplózásra.  
 
Megjegyzés: Mérföldkövekhez vagy összegző feladatokhoz nem társíthatók erőforrások. 

 

Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz 

A feladat-hozzárendelések oldal használatával megtekinthető a feladatokhoz rendelt 
erőforrások listája. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

3. Hajtsa végre a következők közül a megfelelő műveletet a Feladat-hozzárendelések 
oldalon:  

a. Feladathoz rendelt erőforrások cseréje. 

b. Feladathoz rendelt erőforrások eltávolítása. 

c. Erőforrások hozzárendelése feladathoz a Gantt-nézetből. 
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Erőforrások hozzárendelése a Gantt-nézetből 

Erőforrásokat részletező feladatokhoz a munka lebontási struktúrájában (WBS) a Gantt 
nézetben a következő módokon rendelhet hozzá: 

■ Soron belüli szerkesztés. Kattintson a feladat melletti Hozzárendelt erőforrások 
mezőbe és kezdje el beírni az erőforrás nevét. Az automatikus kiegészítés 
megjeleníti a beírásnak megfelelő erőforrások listáját, amelyből kiválaszthatja és 
hozzárendelheti az erőforrást. 

A hozzárendelt erőforrás eltávolításához a Hozzárendelt erőforrások oszlopban 
kattintson az Eltávolítás pontra. A program mentéskor eltávolítja az erőforrást a 
feladatból. Ha az erőforrás közzétett tényadatokkal rendelkezik, akkor mentéskor 
újra hozzáadásra kerül. 

■ A Gantt-eszköztár használata. Jelölje ki a feladatot, majd az eszköztáron kattintson 
az Erőforrások hozzárendelése ikonra. 

■ A Feladattulajdonságok használata. Kattintson egy feladat nevére a feladat 
tulajdonságainak megnyitásához. A feladattulajdonságokból rendeljen erőforrást a 
feladathoz. 

Megjegyzés: Erőforrások csak részletező feladatokhoz rendelhetők hozzá. 
 

A projekt megbízási készletbeállítása meghatározza a feladatokhoz hozzárendelhető 
erőforrásokat. A termék a következő megbízási készletbeállításokat támogatja: 

Erőforráskészlet 

Választás az Ön által elérhető általános erőforráslistából. Ha erőforrást kívülről 
rendel hozzá egy projektcsapathoz, akkor az erőforrás állománytagként kerül be a 
projektcsapatba.  

Csak csapat 

Választás a projektcsapatban rendelkezésre álló erőforrásokból. Ahhoz, hogy a 
csapattagokhoz feladat legyen rendelhető, előbb projektállományba kell őket 
sorolni. 

 

Projektsablonok 

Létrehozhat projekteket a szabványos feladatra épülő projektsablonokból, illetve 
projekttípusra épülő szerepmegbízásokból. A sablonok a projektek létrehozásánál 
egységességet és hatékonyságot biztosítanak. 

 

Egy projekt kezdetektől való létrehozása helyett lehetősége van egy projektsablon 
tartalmának új projektbe történő másolására is. A projekt átfogó munkabecslését és 
költségvetését arányosan is módosíthatja. Ehhez projektsablon teljes tartalmának egy az 
egyben történő másolása helyett egy meghatározott százalékos értéket is megadhat. Az 
új projektben a sablonból átmásolt bármely információt módosíthatja. 
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A projektsablonokat az Ön saját szervezetének igényeihez illeszkedőre módosíthatja. A 
sablonokról másolatot is készíthet, hogy minden egyes projekttípushoz újat hozhasson 
létre. 

 

Projektek kijelölése projektsablonként 

A projekt létrehozásának hatékonyabbá tétele érdekében projekttulajdonosként 
lehetősége van egy projekt kijelölésére projektsablonként. Később ezt a projektsablont 
felhasználhatja az új projektek létrehozásánál. 

Mielőtt projektsablonként jelölne ki egy projektet, győződjön meg arról, hogy 
teljesülnek a következő feltételek: 

■ A projekt nem tartalmaz nullánál nagyobb értékkel rendelkező időbejegyzéseket. 

■ A projekt pénzügyileg le van zárva. 

■ A projekt nincs társítva (közzétett vagy nem közzétett) tranzakciókkal. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Töltse ki a következő mezőt: 
 

Sablon 

Meghatározza, hogy a projektet kívánja-e alkalmazni projektsablonként, 
amelyből más projekteket hozhat létre. 

Alapértelmezés: Törölve 

Kötelező: Nem 

Jelölje be a jelölőnégyzetet. 
 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Projekt kitöltése sablonból 

Új projekt kitöltéséhez másolja át az információt egy meglévő sablonból. Például 
átmásolhatja a következő információtípusokat: 

■ Feladatok és becslések (ETC) 

■ Állománymegbízások 

■ Költség- és haszontervek 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Az oldal jobb felső részén nyissa meg a Műveletek menüt, majd kattintson a Projekt 
másolása sablonból pontra. 

Megjelenik a Projektsablon kiválasztása oldal. 
 

3. Jelölje be a választógombot a projektsablonnál, majd kattintson a Tovább pontra. 

Megjelenik a sablonmásolás beállítása oldal. 
 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Sablon neve 

Az új projekt kitöltéséhez használt adatokat szolgáltató projektsablon nevét 
jeleníti meg. Használjon sablont a projektnek a következő előre megadott 
információtípusokkal történő létrehozásához: 

■ Projektszerepek 

■ Munka lebontási struktúrája  

■ Pénzügyi tervek  

■ Projektdokumentumok    

A sablonok lehetővé teszik a közös elemeket tartalmazó projektek egész 
szervezeten belüli bevezetését. 

 

 
 

Munka átméretezése - 

Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan 
mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az 
arányosítás a sablonhoz képest történik. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 
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Költségvetés átméretezése -  

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százalékértéket skálázási tényezőként a 
projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt 
allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt 
időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van 
meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: 
Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel: 

■ A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött 
van). 

■ A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték 
fölött van). 

 

Erőforrások átalakítása szerepekké 

Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az 
elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások 
csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy 
csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez 
a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások 
oldalon. 

Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha 
bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az 
erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke 
lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér 
el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.  

Alapértelmezett: Törölve 
 
 

5. Kattintson a Másolás pontra. 
 

Pénzügyi tervek szabályai projektsablonokból 

Ha pénzügyi terveket másol egy sablonból egy új vagy létező projektbe, akkor a 
következő szabályok érvényesek: 

■ A sablonnal, illetve az új projekttel társított entitásnak meg kell egyeznie. Ha ez nem 
valósul meg, a tervek nem másolódnak át. 

■ A sablonban, illetve az új projektben szereplő pénzügyi terv azonosítója nem lehet 
egyező. Ha megegyeznek, akkor a sablonból származó pénzügyi terv átmásolódik az 
új projektbe, és a terv azonosítója utótagot kap. 
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■ Ha a másolás célpontjául szolgáló projekt (a cél) és a sablon egyaránt rendelkezik 
költségtervvel (POR), akkor a cél megőrzi saját költségtervét. A sablonból származó 
költségterv a célprojektbe a POR-ban nem szereplő költségtervként másolódik át. 
Ennek a költségtervnek a kezdési és befejezési időszakai a célprojekt kezdési és 
befejezési dátumán alapulnak. 

■ A sablonon aktív folyamatok nem futtathatók. Ha vannak ilyenek, akkor a pénzügyi 
terv nem másolódik át. 

■ A sablon nem tartalmazhat beküldött, jóváhagyott vagy elutasított költségvetési 
terveket. Ha vannak ilyenek, akkor a tervek nem másolódnak át. 

 

A pénzügyi tervek másolásánál használt projektmezők 

Ha pénzügyi terveket másol egy projektsablonból, akkor az újonnan létrehozott projekt 
egyes mezői felhasználásra kerülnek. A sablon következő mezői befolyásolják azt, hogy a 
pénzügyi tervek hogyan másolódnak át egy új projektbe: 

Kezdési dátum 

A pénzügyi tervnek a projektsablonból átmásolt időszakai e kezdő dátum 
alapján változnak meg az új projektben. A projektsablon Befejezési dátum mező 
értékének a pénzügyi tervek számára nincs jelentősége. A befejező dátumot a 
program automatikusan számítja ki minden egyes pénzügyi tervnél az eredeti 
terv időtartamainak, valamint az új kezdő dátumoknak a figyelembevételével. 

 

Tervezett költség dátumainak beállítása 

Ezt a mezőt a rendszer csak akkor veszi figyelembe, ha a projektsablonban 
nincsenek költségvetési tervek. Ha a lehetőséget bejelöli, akkor a tervezett 
költség és a tervezett haszon dátumai a költségvetési tulajdonságok oldalon 
azonosak maradnak a projekt kezdő és befejező dátumaival. Ha a lehetőség 
nincs bejelölve, akkor a tervezett költség és a tervezett haszon dátumai 
módosulnak. A módosulás a sablonprojekt kezdő dátuma és a célprojekt kezdő 
dátuma közötti különbségen alapul. 

 

Osztály 

A részleg szervezeti struktúrára a következő szabályok érvényesek: 

■ Ha a Részleg szervezeti struktúra nincs meghatározva a projektsablonban, 
akkor ez az érték átmásolódik az új projektbe. 

■ Tegyük fel, ugyanazt az osztályt választja ki, vagy egy olyan másik osztályt, 
amelyik a projektsablonhoz társított entitáshoz tartozik. A pénzügyi 
terveket a program átmásolja az új projekthez. 

■ Tegyük fel, egy másik osztályt választ ki, amelyik a projektsablonhoz 
társított entitástól eltérő, másik entitáshoz tartozik. A pénzügyi terveket a 
program nem másolja át az új projekthez. Mindazonáltal a költségvetési 
tulajdonságok átmásolódnak. 
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Költségvetés átméretezése -  

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százalékértéket skálázási tényezőként a 
projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt 
allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt 
időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van 
meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: 
Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel: 

■ A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött 
van). 

■ A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték 
fölött van). 

 

Példa: Hogyan másolódnak át a pénzügyi tervek kezdési dátumai 

Ez a példa azt mutatja be, hogyan történik a sablonprojektből átmásolással létrehozott 
pénzügyi terv kezdési és befejezési időszakainak beállítása. 

 

A sablonprojekt, amelynek kezdési dátuma 2010. december, a következő pénzügyi 
terveket tartalmazza: 

■ Az A költségterv (POR) két évet ölel fel, 2011. januártól 2012. decemberig. 

■ A B költségterv szintén két évet ölel fel, 2011. júniustól 2013. júniusig. 
 

■ A C haszonterv, amely az A költségtervhez kapcsolódik, három évet ölel fel, 2013. 
januártól 2016. decemberig. 

■ A D haszonterv, amely a B költségtervhez kapcsolódik, négy évet ölel fel, 2013. 
júliustól 2017. júliusig. 

■ Az E haszonterv, amely egyik költségtervhez sem kapcsolódik, négy évet ölel fel, 
2013. júniustól 2017. júniusig. 

 

Amikor átmásolja a projektsablon adatait az új projektbe 2011. decemberi kezdő 
dátummal, a pénzügyi tervek módosulnak. A pénzügyi tervek az új kezdő dátum alapján 
módosulnak. Ugyanakkor megtartják ugyanazokat az időintervallumokat (a kezdő és 
befejező dátumaik között), amelyek a sablonban szerepeltek.  
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A pénzügyi tervek most a következő új kezdési és befejezési időszakokkal rendelkeznek: 

■ Az A költségterv (POR) két évet ölel fel, 2012 januárjától 2013 decemberéig. 
Ugyanúgy megtartja az egy hónapos időeltolódást a projekt kezdő dátumához 
képest, mint korábban. 

■ A B költségterv továbbra is két évet ölel fel 2012 júniusától 2014 júniusáig. A hat 
hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához képest, mint 
korábban. 

 

■ A C haszonterv továbbra is három évet ölel fel 2014 januárjától 2017 decemberéig. 
A 2 év 1 hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához 
képest, mint korábban. 

■ A D haszonterv továbbra is négy évet ölel fel 2014 júliusától 2018 júliusáig. A két év 
és hét hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához 
képest, mint korábban. 

■ Az E haszonterv továbbra is négy évet ölel fel 2014 júniusától 2018 júniusáig. A 2 év 
6 hónapos időeltolódást ugyanúgy megtartja a projekt kezdő dátumához képest, 
mint korábban. 

 

Pénzügyi tervek másolása projektsablonokból 

A következő műveletsorral lehet átmásolni a pénzügyi terveket a projektsablonokból: 

1. Hozza létre azt a pénzügyi időszakot, amely magában foglalja a projektsablon és a 
célprojektek kezdési dátumait. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Projektet létrehozása sablon használatával. 

■ Meglévő projekt kitöltése sablonból (lapon 46). 

■ Folyamat létrehozása, amely a pénzügyi információkat átmásolja a sablonból 
egy meglévő projektbe. 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
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A projekttulajdonságok használata 

A projektek tulajdonságai közé tartoznak például a következők: 

■ Pénzügyi összegzés. 

■ Kockázati tényezők, amelyek a projekt során előfordulhatnak. 

■ Projektköltségek és munkaráfordítások baseline-ja a projekt életciklusának 
különböző fázisaiban. 

Megnyitott projekt esetén elérheti a projektjellemzők meghatározásához használható 
hivatkozásokat. 

 

A következőkre van lehetőség: 

■ Általános tulajdonságok meghatározása (lapon 52). 

■ Ütemezési tulajdonságok meghatározása. 

■ A kockázat tulajdonságainak meghatározása. 

■ A költségvetés tulajdonságainak meghatározása. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
 

■ A pénzügyi tulajdonságok meghatározása. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

■ Állapotfrissítési feljegyzések meghatározása. 

■ Dokumentumok feljegyzéseinek meghatározása. 

■ Üzleti igazodás feljegyzéseinek meghatározása. 

■ Projektfüggőségek meghatározása. 

■ Baseline létrehozása (lapon 78). 
 

Általános tulajdonságok szerkesztése 

Minden olyan projektnek szerkesztheti az általános tulajdonságait, amelyhez 
hozzáféréssel rendelkezik. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
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2. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit: 

Hozzáférési lehetőségek 

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett 
erőforráskészletet. 

Értékek: 

■ Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése. 

■ Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok 
és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a 
beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás 
csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.  

Alapértelmezés: Erőforráskészlet 
 

Projekt neve 

A projekt nevét határozza meg. 

Korlát: 80 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Projekt azonosítója 

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus 
számozású.  

Korlát: 20 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

A leírást határozza meg. 

Korlát: 240 karakter 

Kötelező: Nem 
 
 

Menedzser 

Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője 
egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez. 

A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel. 
Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt 
együttműködési menedzsere. 

Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, 
amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik 
erőforrásra. 

Kötelező: Nem 
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Oldalelrendezés 

A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést 
határozza meg. A választható elrendezések vállalatspecifikusak, valamint a CA 
Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény 
telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező 
csak olvasható. 

Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése 

Kötelező: Igen 
 
 

Kockázat 

A projekt kockázati állapotát jeleníti meg jelzőlámpa formájában. A jelzőlámpák 
színét a fő kockázati oldalon megadott beállítások határozzák meg. Ha részletes 
kockázatokat adott meg, a színek a kockázatok oldaláról származnak. 

Értékek: 

■ Zöld = alacsony kockázat 

■ Sárga = közepes kockázat 

Piros = nagy kockázat 
 

Cél 

Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg. 

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, 
Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása 

Kötelező: Nem 
 

Stratégiához igazodás 

A vállalati célokhoz igazodást határozza meg. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a 
projekt igazodási állapotát jelzi. 

Értékek: 

■ 66–100 (zöld) = Igazodik 

■ 33-65 (sárga) = Az igazodás nem biztosított 

■ 0–32 (piros) = Nem igazodik 

■ Kötelező: Nem 
 

Állapot 

A befektetés állapotának jelzése. 

Értékek: Jóváhagyva, Elutasítva, Jóvá nem hagyott 

Alapértelmezés: Jóvá nem hagyott 
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Aktív 

Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés aktívvá tételével teszi 
lehetővé a tranzakciók közzétételét. Emellett a befektetések is 
megtekinthetővé válnak a kapacitástervezési portletekben. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

Program 

Projektek létrehozására programhasználatot határoz meg. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

Sablon 

Meghatározza, hogy a projektet kívánja-e alkalmazni projektsablonként, 
amelyből más projekteket hozhat létre. 

Alapértelmezés: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

Kötelező 

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. 
Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállítása során használja. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 
 
 
 

3. A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti 
struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a projekthez szeretne 
társítani. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
 

Szervezeti 

Az Ön szervezetén belül a javaslatért felelősséggel tartozó üzletágakat 
határozza meg. 

 

Osztály 

A visszaterhelések tranzakciófeldolgozásánál az osztályok számláin történő 
költségterhelésekhez vagy -jóváírásokhoz használt osztályt határozza meg. Az 
osztály felhasználható a befektetés, illetve a díj- és költségmátrixok 
megfeleltetéséhez is. A mezőt a program automatikusan kitölti, ha a projekt 
általános tulajdonságlapján meg van adva egy osztály. 

 

Több szervezeti struktúra esetén ez a szervezeti struktúra kerül utolsóként 
felsorolásra. 
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Hely 

A visszaterhelések tranzakciófeldolgozására vonatkozó terhelési és jóváírások 
szabályok, illetve a befektetés megfeleltetéséhez használt helyet határozza 
meg. A befektetés helye megfeleltetésre használható a költség/ráta mátrixban. 
Ha a nincs helye a befektetésnek, az entitás alapértelmezett helyét 
használhatja. Ha viszont az entitás alapértelmezett helye nem érhető el, a 
rendszer alapértelmezett helyének értékét használja. 

 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Pénzügyi feldolgozás 

Feldolgozhatja a projekthez tartozó pénzügyi tranzakciókat. De mielőtt pénzügyi 
tranzakciókat dolgozna fel, engedélyezze a projektet a pénzügyi tranzakciók 
alapértékeinek beállítása, például a projekt- és díjmátrixok megadása érdekében. Ezek 
az elemek automatikusan bekerülnek a tranzakció bejegyzésébe a projekt 
kiválasztásakor. 

 

Pénzügyi projektek beállítása 

A projekt pénzügyi feldolgozásra történő beállításához állítsa be a következőket: 

■ Pénzügyi részlegek meghatározása 

■ Pénzügyi helyek meghatározása  

■ Részlegek társítása helyekhez 

■ Projektek pénzügyi engedélyezése 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
 



A projekttulajdonságok használata 

 

Fejezet 2: Projektek kezelése  57  
 

Projekt pénzügyi lezárása 

Egy projekt pénzügyi lezárása segít annak biztosításában, hogy nem rendelnek további 
összegeket a projekthez.  

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Pénzügyi elemre. 

Megjelenik a pénzügyi oldal. 

3. Töltse ki a következő mezőt: 

Pénzügyi állapot 

Meghatározza azt az állapotot, amely leírja, hogy miként kezeli a projekt a 
rögzített pénzügyi tranzakciókat. 

Értékek: 
 

■ Nyitott. Minden, ennél a projektnél rögzített tranzakció teljes mértékben 
feldolgozható.  

 

■ Felfüggesztve. Nem gyűjthetők új tranzakciók ennél a projektnél. 
 

Lezárva. Nem gyűjthetők új tranzakciók ennél a projektnél. Ha a pénzügyi 
állapotot a „Lezárva” értékre állítja, akkor további pénzügyi feldolgozás nem 
végezhető. 

 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Projektek beállítása költségek követésére 

A költségek követésének beállítását a projekteknél az alábbi eljárással végezze: 

1. Egy vagy több pénzügyi költségmátrix létrehozása és meghatározása. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

2. Projekt létrehozása (lapon 17). 

3. Projekt pénzügyi engedélyezése. 

4. Projekt megvalósulási érték (EV) számítási módjának beállítása (lapon 325). 

5. A költségmátrix társítása a projekt erőforrástípusaihoz (lapon 58). 
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6. Állomány hozzárendelése a projektfeladatokhoz. 

7. Hozzon létre egy költségtervet a csapat allokációit felhasználva. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

8. Ütemezze a Költség/ráta mátrix előállítása munkát rendszeres futtatásra. 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 

9. Határozza meg a projekt baseline-ját (lapon 78). 

10. Számítsa ki és rögzítse a megvalósulási értéket (lapon 88). 
 

A pénzügyi költség/ráta mátrixról 

A pénzügyi költség/ráta mátrix nyomon követési célokra használható. Az elvégzett 
munka költségvetési költségének (BCWP) és megvalósulási értékének (EV) 
kiszámításához a projekthez társíthatja a mátrixot. A projekt szintjén pénzügyi 
költségmátrixot társíthat a munkaerő, anyag és berendezés típusú erőforrásokhoz, 
valamint a projekttel szemben felmerült kiadásokhoz. 

 

Szintén a pénzügyi költségmátrixot használja a rendszer, amikor Ön bizonyos 
projektköltség-információkat állít elő. Az értékek számíthatóságához először 
erőforrásokat vagy szerepeket kell hozzárendelnie feladatokhoz. A CA Clarity PPM-
rendszergazdával ütemeztetnie kell a Rátamátrix előállítása feladat futtatását is. 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 

 

Ha a pénzügyi költség- vagy rátamátrixot nem társítja a projekthez, akkor a pénzügyi 
vezetőnek kell meghatároznia a költséget a tranzakciók létrehozásakor. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
 

A pénzügyi költség/ráta mátrix projektekhez társítása 

Ezzel az eljárással a pénzügyi költségmátrixot egy projekt erőforrástípushoz társíthatja. A 
pénzügyi költségmátrix a projektdíjak számításához használható. 

Fontos! Mielőtt a pénzügyi költségmátrixot társítja a projekthez, előbb hozza létre a 
mátrixot. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Pénzügyi elemre. 

Megjelenik a Pénzügyi tulajdonságok oldal. 
 

3. A Munkaerő tranzakciós díjai, Anyag tranzakciós rátái, Felszereléstranzakció rátái és 
Költségtranzakció rátája szakaszban adja meg a következő költséginformációkat: 

 

Ráta forrása 

A tranzakcióbejegyzés haszonösszegének számítására használt költség- vagy 
rátamátrixot határozza meg. 

 

Költségforrás 

A tranzakcióbejegyzés költségösszegének számítására használt költség- vagy 
rátamátrixot határozza meg. 

 

Árfolyam típusa 

Csak több pénznem használhatósága esetén jelenik meg. A projekthez 
megadott tranzakcióknál használt árfolyamtípust határozza meg. Amikor a 
projekt jóváhagyása megtörténik, az árfolyam típusa már nem módosítható. 

Értékek: 

■ Átlag. Adott időszakban származtatott együttes árfolyam, általában heti 
vagy havi alapon. 

■ Rögzített. A rögzített árfolyam egy megadott időszakon át nem változik. 

■ Azonnali. A nap során változó árfolyam. 
 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Projektek hozzáférhetőségének szabályozása 

A Hozzáférés ehhez a projekthez oldalak a projekt hozzáférési jogainak megjelenítésére, 
megadására és szerkesztésére használhatók. A hozzáférési jogok a teljes nézet oldalon 
tekinthetők meg. A hozzáférési jogokat az erőforrás, csoport és szervezeti struktúrák 
oldalain is szerkesztheti, illetve biztosíthatja. 
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Becslés a befejezésig (ETC) 

A Becslés a befejezésig (ETC) értéke egy erőforrás számára egy megbízatás 
befejezéséhez szükséges becsült időt jelenti. Az érték a projekttervezésnél és a bevétel 
elismertetésénél is fontos. A becslések rövid távon segítik a projektvezetőket, hogy 
hatékonyan allokálják a munkaórákat. Végül a projektvezetők összevethetik a 
becsléseket a tényszámokkal, így később pontosabb előrejelzést és terveket 
készíthetnek. 

 

A becslés tulajdonságai az aktuális és az új ETC-értékeket jeleníti meg. Az oldal 
megtekintéséhez nyissa meg a projektet, kattintson a Tulajdonságok menüre, majd a 
Becslés pontra. 

Ezen az oldalon a következő műveletek hajthatók végre: 

■ Projektbecslések meghatározása (lapon 60). 

■ ETC módosítása (lapon 61). 
 

Útmutató a projektbecslések (ETC) meghatározásához 

Az alábbi folyamat a projektbecslések meghatározásának főbb lépéseit mutatja be: 

1. Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz. 

2. Becslések előállítása (lapon 60). 

3. Határozza meg a becsléseket: 

■ A projekt szintjén (lapon 61). 

■ A feladat szintjén (lapon 127). 

4. Allokációk meghatározása egyedi erőforrások szerint. 
 

A becslések (ETC) számításának módja 

Amikor erőforrást társít egy feladathoz, a program automatikusan kiszámítja a feladat 
becslés a befejezésig (ETC) értékét. Egy erőforrás-megbízatáshoz tartozó allokáció 
(százalék) és elérhetőség (óra), valamint a megbízatás kezdési és befejezési dátuma 
együtt meghatározza a feladat ETC értékét. A számítás a következő képlettel történik: 

ETC = az erőforrás által a feladattal töltendő munkanapok száma szorozva az 

erőforrás által az egyes napokon rendelkezésre bocsátott munkaórák számával 

Az erőforrás teljes rendelkezésre állása az erőforrás naptári és napi elérhetősége alapján 
határozható meg. Ha az egyes erőforrások profiljában nem adott meg eltérő számot, 
akkor a számításba vett erőforrások alapértelmezés szerint minden nap 8 órás 
munkaidőben érhetők el. 
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1. példa 

Ön Aaron Connorst 100 százalékban allokálja egy projektre, és hozzárendeli egy 
feladathoz 5 napig, 8 órás rendelkezésre állással. Aaron ETC-je 40 óra. Patty Chent 50 
százalékban allokálja egy projektre, és hozzárendeli ugyanahhoz a feladathoz 5 napig. 
Patty ETC-je 20 óra. 

 

2. példa 

Egy feladatot 2011.06.30. és 2011.07.30. közé ütemez. A feladat 22 munkanapot foglal 
magában, és egy erőforrás van hozzárendelve a 22 munkanap 8 órájában. A feladat ETC 
értéke 176 óra lesz (22 nap szorozva napi 8 órával). A feladathoz két erőforrást rendel, 
amelyek mindegyike naponta összesen 8 órában áll rendelkezésre. Az egyik erőforrás a 
rendelkezésre álló idő 50%-át, míg a másik a 100%-át tölti a feladattal. Az összevont ETC 
értéke 264 lesz. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Az ETC módosítása 

A projekt szintű ETC a következőképpen módosítható: 

■ Adjon meg új becsléseket a projektfeladatokban (lapon 61). 

■ ETC alkalmazása (lapon 62). 

■ Becslési szabályok alkalmazása (lapon 128). 

Fontos! Az ETC megtekintése és szerkesztése előtt rendeljen állományt a feladatokhoz. 
 

Új ETC megadása a feladatokban 

Becslések (ETC) minden feladatban alkalmazhatók az ETC projektszinten történő 
szerkesztésével és alkalmazásával. Ha a projekt szintjén alkalmazza az ETC-t, akkor az 
ETC értéke a feladatok időtartamát, az erőforrások elérhetőségét és az erőforrások 
feladatra allokált időarányát figyelembe véve oszlik el a projekt feladatai között. Az 
aktuális ETC az új értéket veszi figyelembe. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Becslés pontra. 

Megjelenik a becslés tulajdonságok oldal. 

3. Töltse ki a következő mezőt: 
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Új „várható igény a befejezésig” 

Meghatározza az új becslést, amelyet a projekt összes feladatára kíván 
alkalmazni. 

 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

A program alkalmazza az új ETC értéket. 
 

ETC alkalmazása 

Ezzel az eljárással a projekt feladatainak összevont ETC értéke szerkeszthető és az ETC 
alkalmazható. A becslés oldal megjeleníti a projekt ETC értékét, fázis vagy 
feladatcsoportosítás szerinti lebontásban. A fázis vagy csoport egyes feladataihoz 
tartozó ETC megjelenítéséhez bontsa ki a listát. A folyamatban lévő projekteknél és 
feladatoknál az ETC a projekt befejezéséig becsült hátralévő óraszámot tükrözi. 

A top-down becslés alkalmazásához adja meg a feladatok top-down becslésének 
elosztásához szükséges részarányokat.  

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Becslés pontra. 

Megjelenik a becslés tulajdonságok oldal. 
 

3. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Mód 

A becslés módját határozza meg. 

Értékek: 

■ Top-down becslés. Ez a mód akkor használható, ha a feladatok 
becsléseinek egy százalékarányát kívánja meghatározni. 

■ Becslési szabályok. Ez a mód akkor használható, ha a becslési szabályokat a 
becslések feladatokhoz alkalmazására kívánja használni. 

Alapértelmezés: Top-down becslés 
 

Aktuális ETC 

A projekt aktuális becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét 
jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a Becslés tulajdonságai oldal Aktuális 
ETC részéből származik. 

Kötelező: Nem 
 

Új „várható igény a befejezésig” 

Meghatározza az új becslést, amelyet a projekt összes feladatára kíván 
alkalmazni. 
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4. Kattintson az Előnézet pontra. 

Megjelenik a feladatok listája. 
 

5. Tekintse meg a következő mezőket: 

Feladat 

A feladat nevét határozza meg. Ha rákattint a pluszjel ikonra vagy az összegző 
feladat nevére, megjelennek a hozzá tartozó alfeladatok.  

 

Azonosító 

A feladat egyedi azonosítóját jeleníti meg. 
 

Aktuális ETC 

A feladat aktuális Becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét 
jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a feladatbecslés tulajdonságai oldal 
ETC mezőjéből származik. 

 

Top-down % 

A projekt top-down becslésének erre a feladatra elosztott százalékarányát 
jeleníti meg. 

 

Új „várható igény a befejezésig” 

A feladatra alkalmazni kívánt új becslést jeleníti meg. 
 

6. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

A program elosztja az ETC értéket azon feladatok között, amelyeknél be van állítva a 
top-down elosztásban való részvétel. 

 

Alprojektek 

Az egymáshoz kapcsolódó projektek fő projektek segítségével foghatók össze egy 
csoportba, ütemezési célokból. Az alprojektkapcsolatok létrehozása révén létrehozhatja 
az egyes projektek terveit, majd részleteiben nyomon követheti és elemezheti ezeket. A 
társítások segítségével a fő projekt szintjén egyszerre több projekt előrehaladását is 
könnyebben megjelenítheti, összegezheti és elemezheti. A fő projektek és alprojektek 
segítségével top-down tervezést végezhet, és megoszthatja a projektek között a 
rendelkezésre álló erőforrásokat. 

 

Az alprojektek 100 százalékban a fő projektre vannak allokálva, és részét képezik a fő 
projekt baseline-jának és megvalósulásiérték-mérőszámainak. Az allokációs hányadok 
nem módosíthatók. 

A projektek tetszés szerinti számban társíthatók egymáshoz. Sem az alprojektek és a fő 
projekt között, sem az alprojektek között nincsenek közös információk.  
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Példa 

Létrehozhat egy „Adatbázis-rekonstrukció” nevű főprojektet, amely tartalmazhat 
három, Oracle, Sybase és Foxpro nevű alprojektet. 

 

Alprojektek hozzáadása fő projektekhez 

A következő eljárás használatával meglévő alprojektet adhat hozzá egy főprojekthez. 
Egy fő projekthez korlátlan számú alprojekt adható hozzá. 

Projektnek alprojektként történő hozzáadásához használja a tulajdonságok oldalt vagy a 
Gantt nézetet. A főprojektből megnyithatja és módosíthatja az alprojektet. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, hogy alája alprojekteket hozhasson létre. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson az Alprojektek 
elemre. 

Megjelenik az alprojekt tulajdonságainak oldala. 

3. Jelölje be az alprojektként hozzáadni kívánt projekt melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Hozzáadás gombra. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. A Gantt-nézetben kattintson a Meglévő alprojekt hozzáadása ikonra. 

Megjelenik az alprojektek kiválasztása oldal. 

4. Jelölje be az alprojektként hozzáadni kívánt projekt melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Hozzáadás gombra. 

 

Alprojektek létrehozása projektsablonokból 

Ezzel az eljárással projektsablon használatával hozhat létre alprojektet. A 
projektsablonban meghatározott alapértelmezett mezőértékek a sablonban végzett 
kiválasztásoktól függnek. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 
 

3. A Gantt-nézetben kattintson a Meglévő alprojekt hozzáadása ikon lefelé mutató 
nyilára, majd kattintson az Új projekt létrehozása sablonból elemre. 

Megjelennek a rendelkezésre álló projektsablonok. 
 

4. Válasszon projektsablont, majd kattintson a Tovább gombra. 

Megjelenik a Létrehozás oldal. 
 

5. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit: 

Hozzáférési lehetőségek 

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett 
erőforráskészletet. 

Értékek: 

■ Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése. 

■ Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok 
és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a 
beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás 
csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.  

Alapértelmezés: Erőforráskészlet 
 

Projekt neve 

A projekt nevét határozza meg. 

Korlát: 80 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Projekt azonosítója 

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus 
számozású.  

Korlát: 20 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

A leírást határozza meg. 

Korlát: 240 karakter 

Kötelező: Nem 
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Menedzser 

Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője 
egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez. 

A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel. 
Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt 
együttműködési menedzsere. 

Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, 
amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik 
erőforrásra. 

Kötelező: Nem 
 

Oldalelrendezés 

A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést 
határozza meg. A választható elrendezések vállalatspecifikusak, valamint a CA 
Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény 
telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező 
csak olvasható. 

Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése 

Kötelező: Igen 
 

Kezdési dátum 

A projekt eredeti kezdő dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások 
létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy 
megegyezzen az első ütemezett feladatkezdési dátummal. Ezen a ponton e 
dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:  

■ A projekt első feladatának befejezési dátuma. 

■ A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk kezdési 
dátuma.  

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési dátuma egyezik-e a 
projekt kezdési dátumával, illetve annál későbbre esik-e. Ha nem, a projekt 
kezdési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési 
dátumához igazítja. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Kötelező: Igen 
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Befejezési dátum 

A projekt eredeti befejezési dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások 
létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy 
megegyezzen a legutolsó ütemezett feladatbefejezési dátummal. Ezen a 
ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:  

■ A projekt első feladatának befejezési dátuma. 

■ A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk befejezési 
dátuma.  

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások befejezési dátuma egyezik-
e a projekt befejezési dátumával, illetve annál korábbra esik-e. Ha nem, a 
projekt befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és 
megbízások befejezési dátumához igazítja. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 
 

Tervezett költség dátumainak beállítása 

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a 
szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása 
nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

Szint 

Meghatározza a szintet a befektetés életciklusában. A választási lehetőségek 
listája vállalatspecifikus, valamint a rendszergazda által beállított értékektől 
függő. 

A mérőszám portfólióelemzésben használható, amikor az összes 
portfólióberuházáson összevethető szintfeltételeket alkalmaz. 

 

Cél 

Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg. 

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, 
Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása 

Kötelező: Nem 
 

Prioritás 

Meghatározza ezen befektetés fontosságát az összes többi befektetéshez 
viszonyítva. A prioritás határozza meg, hogy az automatikus ütemezési funkció 
használatával milyen sorrendben történik meg a feladatok ütemezése. A 
prioritásra függőségi megkötések vonatkoznak. 

Értékek: 0–36 (ahol a nulla a legfontosabb) 

Alapértelmezés: 10 

Kötelező: Nem 
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Haladás 

A feladatokon elvégzett munka szintjét mutatja. 

Értékek: 

■ Befejezve (100 százalék) 

■ Elindítva (1–99 százalék) 

■ Nincs elkezdve (0 százalék) 

Alapértelmezett: Nincs elkezdve 

Kötelező: Igen 
 

Állapot 

A projekt állapotát jelzi. 

Értékek: Jóváhagyva, Jóvá nem hagyott és Elutasítva 

Alapértelmezés: Jóvá nem hagyott 

Kötelező: Igen 
 

Kötelező 

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. 
Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállítása során használja. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
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Készenléti % számítási módja 

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg. 

Értékek: 

■ Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a 
részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti 
százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM 
alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat 
külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a 
feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén 
nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg 
automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket 
vagy az állapotot. 

■ Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az 
időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz 
tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a 
befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % 
befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet 
alapján:  

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából 

teljesítve / teljes részletező feladat időtartama 

■ Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített 
munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és 
részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem 
munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az 
adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő 
képletekkel történik.  

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak ráfordításából 

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból 

/ összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából 

Alapértelmezett: Kézi 

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt 
kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást. 

 

6. Töltse ki a Szervezeti struktúrák szakasz következő mezőit: 

Osztály 

A projekt osztály szervezeti struktúráját határozza meg. 
 

Hely 

A projekt hely szervezeti struktúráját határozza meg. 
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7. Töltse ki a Sablon projektbeállításainak másolása szakasz következő mezőit: 

Sablon neve 

Az új projekt kitöltéséhez használt adatokat szolgáltató projektsablon nevét 
jeleníti meg. Használjon sablont a projektnek a következő előre megadott 
információtípusokkal történő létrehozásához: 

■ Projektszerepek 

■ Munka lebontási struktúrája  

■ Pénzügyi tervek  

■ Projektdokumentumok    

A sablonok lehetővé teszik a közös elemeket tartalmazó projektek egész 
szervezeten belüli bevezetését. 

 

 
 

Munka átméretezése - 

Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan 
mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az 
arányosítás a sablonhoz képest történik. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 
 

Költségvetés átméretezése -  

Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százalékértéket skálázási tényezőként a 
projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez. 

Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás) 

Alapértelmezés: Nulla 

Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt 
allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt 
időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van 
meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: 
Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel: 

■ A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött 
van). 

A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött 
van). 
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Erőforrások átalakítása szerepekké 

Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az 
elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások 
csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy 
csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez 
a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások 
oldalon. 

Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha 
bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az 
erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke 
lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér 
el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.  

Alapértelmezett: Törölve 
 

8. Mentse a módosításokat. 
 

Alprojektek létrehozása 

Ezen eljárás használatával a főprojekt munka lebontási struktúrájából hozhat létre 
alprojektet. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 
 

3. A Gantt-nézetben kattintson a Meglévő alprojekt hozzáadása ikon lefelé mutató 
nyilára, majd kattintson az Új projekt létrehozása elemre. 

Megjelenik a Létrehozás oldal. 
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4. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Hozzáférési lehetőségek 

Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett 
erőforráskészletet. 

Értékek: 

■ Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése. 

■ Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok 
és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a 
beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás 
csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.  

Alapértelmezés: Erőforráskészlet 
 

Projekt neve 

A projekt nevét határozza meg. 

Korlát: 80 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Projekt azonosítója 

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus 
számozású.  

Korlát: 20 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

A leírást határozza meg. 

Korlát: 240 karakter 

Kötelező: Nem 
 

Menedzser 

Meghatározza a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. A projekt vezetője 
egyes jogokat automatikusan megkap a projekthez. 

A projektvezető nem azonos az együttműködési menedzserrel. 
Alapértelmezésben a projektet létrehozó személy lesz a projekt 
együttműködési menedzsere. 

Alapértelmezés: A projektet létrehozó erőforrás. Ha olyan projektet hoz létre, 
amelyet valaki más vezethet, módosítsa az alapértelmezést a másik 
erőforrásra. 

Kötelező: Nem 
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Oldalelrendezés 

A projektinformációk megtekintéséhez használni kívánt oldalelrendezést 
határozza meg. A választható elrendezések vállalatspecifikusak, valamint a CA 
Clarity PPM-rendszergazda által beállított értékektől, illetve a bővítmény 
telepítettségétől függőek. Ha más elrendezés nem érhető el, akkor ez a mező 
csak olvasható. 

Alapértelmezés: Portfólió alapelrendezése 

Kötelező: Igen 
 

Kezdési dátum 

A projekt eredeti kezdő dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások 
létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy 
megegyezzen az első ütemezett feladatkezdési dátummal. Ezen a ponton e 
dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:  

■ A projekt első feladatának befejezési dátuma. 

■ A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk kezdési 
dátuma.  

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési dátuma egyezik-e a 
projekt kezdési dátumával, illetve annál későbbre esik-e. Ha nem, a projekt 
kezdési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési 
dátumához igazítja. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Kötelező: Igen 
 

Befejezési dátum 

A projekt eredeti befejezési dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások 
létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy 
megegyezzen a legutolsó ütemezett feladatbefejezési dátummal. Ezen a 
ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:  

■ A projekt első feladatának befejezési dátuma. 

■ A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk befejezési 
dátuma.  

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások befejezési dátuma egyezik-
e a projekt befejezési dátumával, illetve annál korábbra esik-e. Ha nem, a 
projekt befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és 
megbízások befejezési dátumához igazítja. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 
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Tervezett költség dátumainak beállítása 

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a 
szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása 
nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

Szint 

Meghatározza a szintet a befektetés életciklusában. A választási lehetőségek 
listája vállalatspecifikus, valamint a rendszergazda által beállított értékektől 
függő. 

A mérőszám portfólióelemzésben használható, amikor az összes 
portfólióberuházáson összevethető szintfeltételeket alkalmaz. 

 

Cél 

Ennek a projektnek a célját vagy üzleti esetét adja meg. 

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, 
Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása 

Kötelező: Nem 
 

Prioritás 

Meghatározza ezen befektetés fontosságát az összes többi befektetéshez 
viszonyítva. A prioritás határozza meg, hogy az automatikus ütemezési funkció 
használatával milyen sorrendben történik meg a feladatok ütemezése. A 
prioritásra függőségi megkötések vonatkoznak. 

Értékek: 0–36 (ahol a nulla a legfontosabb) 

Alapértelmezés: 10 

Kötelező: Nem 
 

Haladás 

A feladatokon elvégzett munka szintjét mutatja. 

Értékek: 

■ Befejezve (100 százalék) 

■ Elindítva (1–99 százalék) 

■ Nincs elkezdve (0 százalék) 

Alapértelmezett: Nincs elkezdve 

Kötelező: Igen 
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Állapot 

A projekt állapotát jelzi. 

Értékek: Jóváhagyva, Jóvá nem hagyott és Elutasítva 

Alapértelmezés: Jóvá nem hagyott 

Kötelező: Igen 
 

Kötelező 

Meghatározza, hogy e befektetés rögzítve legyen, ha hozzáadják a portfólióhoz. 
Ezt a mezőt a rendszer a forgatókönyvek előállítása során használja. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

Készenléti % számítási módja 

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg. 

Értékek: 

■ Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a 
részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti 
százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM 
alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat 
külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a 
feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén 
nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg 
automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket 
vagy az állapotot. 

■ Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az 
időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz 
tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a 
befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % 
befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet 
alapján:  

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából 

teljesítve / teljes részletező feladat időtartama 

■ Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített 
munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és 
részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem 
munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az 
adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő 
képletekkel történik.  
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Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak ráfordításából 

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból 

/ összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából 

Alapértelmezett: Kézi 

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt 
kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást. 

 

5. A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti 
struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból ehhez a projekthez 
szeretne társítani. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
 

6. Mentse a módosításokat. 
 

Alprojektek összevont tényszámainak és becsléseinek megjelenítése (projektek) 

A fő projekthez tartozó alprojektek összesített tényleges ráfordításait és becsléseit az 
alprojektek tulajdonságai oldalon jelenítheti meg. 

Az alábbi lista az oldalon megjelenő oszlopokat és adatokat tartalmazza: 
 

Projekt 

Megjeleníti a projekt nevét és hivatkozást ad a projektek tulajdonságaihoz. 
 

Azonosító 

Megjeleníti az általában automatikus számozású projektazonosítót. 
 

Számláló 

Egy alprojekthez (vagy egy program esetében a projekthez) tartozó alprojektek 
számát jelzi. 

 

Tényleges ráfordítás 

Az egyes alprojektek feladataiban beküldött tényleges ráfordítást jeleníti meg. Az 
Összesen cella értéke a projekt minden alprojektjének összesített tényleges 
ráfordítását tükrözi. 

 

ETC 

Az alprojektek befejezésig várható becslését jeleníti meg. A Becslés a befejezésig 
(ETC) értéke egy erőforrás számára egy megbízatás befejezéséhez szükséges becsült 
időt jelenti. Az Összesen cella értéke az összes alprojekt összesített ETC-jét tükrözi. 
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Teljes ráfordítás 

Az alprojekt alábbi képlet alapján számított összes ráfordítását jeleníti meg: 

Teljes ráfordítás = Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC 

Az Összesen cella értéke a projekt minden alprojektjének összesített ráfordítását 
tükrözi. 

 

Felhasznált százalék 

Az adott alprojektre szánt erőforrás-felhasználás arányát jeleníti meg. Az Összesen 
cella értéke a projekt minden alprojektjének összesített százalékát tükrözi. 

 

Alapterv 

Az alprojekt alábbi képlet alapján számított felhasználási értékét jeleníti meg a 
legújabb (aktuális) baseline-hoz képest: 

Használat = Teljes ráfordítás (Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC) az 

adott napig 
 
 

Összesen 

Egy jelzőlámpát jelenít meg, amely az alprojektek teljes jóváhagyási állapotát jelzi. 
 

Csak olvasható 

Jelzi, hogy az alprojekt csak olvashatóként érhető-e el a projekt résztvevői számára. 
 

Alprojektek hozzáférhetőségének szabályozása 

Alapértelmezés szerint a projekt minden résztvevőjének írási/olvasási hozzáférése van a 
projekthez hozzáadott bármelyik alprojekthez. Mindazonáltal, az egyes alprojektek 
hozzáférése átállítható csak olvashatóra. A csak olvasható projektek visszaállíthatók 
írható/olvashatóra. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Alprojektek elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
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3. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál az alprojektnél, amelynek korlátozni szeretné az 
elérését, majd kattintson a Beállítás csak olvashatóként pontra. 

Az alprojekt mostantól csak olvashatóként érhető el a projekt résztvevői számára. 
Az adott alprojekt Csak olvasható oszlopában megjelenik egy pipa. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, amelyhez be szeretné állítani az alprojekthez való 
hozzáférést. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Alprojektek elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

3. Jelölje be az alprojekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Beállítás 
írható/olvashatóként pontra. 

Az alprojekt mostantól írható/olvashatóként érhető el a projekt résztvevői számára. 
Az adott alprojekt Csak olvasható oszlopából eltűnik a pipa. 

 

Baseline-ok 

A baseline-ok egy projekt teljes tervezett ráfordításának, valamint a rögzítéskor 
érvényes teljes tényleges és tervezett költségbecsléseinek pillanatnyi értéke. A baseline-
ok statikusak. A baseline létrehozása után a projekten végrehajtott módosítások 
nincsenek hatással az aktuális baseline-ra. A baseline kifejezett frissítése a projekt 
hatókörében vagy költségeiben történt változások tükrözésére szolgál. 

 

Megtekinthetők a baseline allokált költség- és munkaadatai. Emellett láthatók egyéb, a 
projektteljesítményre vonatkozó információk is, mint például a megvalósulásiérték-
információk, amelyek a projekt és a szervezet szempontjából a leglényegesebbek. Az 
információk a baseline tulajdonságok oldalon és a baseline változattulajdonságok 
oldalon tekinthetők meg. 

 

Új baseline-ok létrehozása 

A baseline-ok az egész projekt számára a baseline tulajdonságok oldalon vagy a munka 
lebontási struktúrája (WBS) oldalon hozhatók létre. Ez az eljárás azt részletezi, hogyan 
hozható létre baseline a baseline-ok oldalról. 

 

Tetszőleges számú projekt baseline hozható létre. Az első baseline-t még akkor kell 
létrehozni, még mielőtt az erőforrások munkaidőt rögzítenének a projektben. A 
kiindulási baseline létrehozása után további baseline-ok is létrehozhatók bizonyos 
időközönként. Létrehozat baseline-t a projekt felénél, különböző fázisok befejezésekor, 
valamint a projekt végén. 
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Baseline létrehozása előtt a projekt zárolását fel kell oldani. A részletes baseline 
meghatározásához nyissa meg a projektet egy asztali ütemezőben, mint például az Open 
Workbench vagy a Microsoft Project. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline 
elemre. 

Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal. 
 

3. Kattintson az Új pontra.  

Megjelenik a Baseline változattulajdonságok oldal. 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Változat neve 

A baseline-változat nevét határozza meg. 

Példa: 

Kezdeti baseline, köztes baseline vagy végső baseline. 

Kötelező: Igen 
 

Változatazonosító 

A baseline-változat egyedi azonosítóját határozza meg. 

Példa: 

A baseline verziószáma, pl. v1 vagy v5. 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

A baseline-változat leírását határozza meg. 

Kötelező: Nem 
 

Aktuális változat 

Meghatározza, hogy ez a baseline legyen-e az aktuális baseline. Ez a mező csak 
akkor jelenik meg, ha egy baseline-változat létezik. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

5. Mentse a módosításokat. 
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Baseline-ok szerkesztése 

A baseline-ok a baseline tulajdonságok oldalon szerkeszthetők. Szerkesztheti a baseline-
változat nevét, azonosítóját és leírását. A baseline-okat törölheti is. Ha törli az aktuális 
baseline-t, és van másik baseline-változat, akkor a megmaradt baseline válik az aktuális 
változattá. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline 
elemre. 

Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal. 

3. Kattintson a baseline-változat nevére.  

Megjelenik a Baseline változattulajdonságok oldal. 
 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Aktuális változat 

Meghatározza, hogy ez a baseline legyen-e az aktuális baseline. Ez a mező csak 
akkor jelenik meg, ha egy baseline-változat létezik. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

Változat neve 

A baseline-változat nevét határozza meg. 

Példa: 

Kezdeti baseline, köztes baseline vagy végső baseline. 

Kötelező: Igen 
 

Változatazonosító 

A baseline-változat egyedi azonosítóját határozza meg. 

Példa: 

A baseline verziószáma, pl. v1 vagy v5. 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

A baseline-változat leírását határozza meg. 

Kötelező: Nem 
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Indítás 

A projekt vagy feladat kezdési dátumát jeleníti meg abban az időpontban, 
amikor a baseline készült. Ennek a mezőnek az értéke az ütemezési 
tulajdonságok oldal Kezdési dátum mezőjéből származik. 

 

Befejezés 

A projekt vagy feladat befejezési dátumát jeleníti meg abban az időpontban, 
amikor a baseline készült. Ennek a mezőnek az értéke az ütemezési 
tulajdonságok oldal Befejezési dátum mezőjéből származik. 

 

Baseline használat 

A rendszer által előállított, a baseline létrehozásának pillanatában érvényes 
használatot jeleníti meg a következő képlet használatával: 

Használat = tényleges ráfordítások összege + ETC 

A listákban és portletekben a változat tulajdonságai oldalon a használat 

mező jeleníti meg a baseline használat mező értékét. 
 

BCWP 

Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított 
értékét jeleníti meg. Ezt az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, 
amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a 
megvalósulásiérték-összegeket frissíti. A BCWP más néven a megvalósulási 
érték (EV). Ez a költségvetésben szereplő költség (BAC) összegét mutatja, a 
Feladat EV számítás módszer használatával mért teljesítmény alapján. 

A számítások alapját a számításokhoz használt szint jelenti. Az BCWP számítása 
a következő szinteken történik: 

 

■ Feladat. A BCWP a kiválasztott EV-számítási módszeren alapul. 
 

■ Projekt. A BCWP a projektben szereplő összes 1. WBS-szintű feladathoz 
tartozó BCWP-értékek összege. 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 
 

5. Mentse a módosításokat. 
 

Aktuális baseline meghatározása 

A következő eljárással a baseline-változat aktuális baseline-ként határozható meg. Azt, 
hogy melyik baseline az aktuális változat, a baseline tulajdonságok oldalon ellenőrizhető. 
Az aktuális változat Aktuális változat mezőjében pipa ikon jelenik meg. Alapértelmezés 
szerint mindig az utoljára létrehozott baseline az aktuális projektbaseline. Ha csak egy 
baseline-t határozott meg, akkor ez lesz az aktuális baseline. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline 
elemre. 

Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal. 
 

3. Töltse ki a következő mezőt: 

Aktuális változat 

Meghatározza, hogy ez a baseline legyen-e az aktuális baseline. Ez a mező csak 
akkor jelenik meg, ha egy baseline-változat létezik. 

Alapértelmezett: Kijelölve 

Jelölje be a jelölőnégyzetet. 
 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Projekt baseline-ok frissítése 

Ezzel az eljárással frissítheti a fő projekt és az alprojektek baseline-jait. A projektek 
meglévő baseline-jai frissíthetők, hogy tükrözzék a feladatok kiosztásában és az egyéb 
adatokban bekövetkezett változásokat, például a nemrég küldött tényszámokat. A 
baseline frissítés után az aktuális baseline-változattá válik. 

 

Ha frissíti a projekt baseline-t, akkor a baseline a feladatmegbízatásokon, becsléseken és 
pénzügyi összefoglalón az utolsó frissítés óta végrehajtott minden módosítást magában 
fog foglalni. A baseline frissítése esetén annak értékei is megfelelően változnak. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Baseline 
elemre. 

Megjelenik a Baseline tulajdonságok oldal. 
 

3. Jelölje be a frissíteni kívánt baseline melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a 
Műveletek menü Baseline frissítése pontjára. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 
 

4. Kattintson az Igen gombra. 
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Feladat baseline-ok frissítése 

Ezzel az eljárással egy adott feladat aktuális baseline-ja frissíthető. A listából korlátlan 
számú feladat válaszható ki. Ha frissíti a feladat baseline-t, akkor a baseline a 
feladatmegbízatásokon és becsléseken az utolsó frissítés óta végrehajtott minden 
módosítást magában fog foglalni. A pénzügyi összefoglaló módosításait nem 
tartalmazza. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 
 

3. Jelölje be a frissítendő feladat melletti jelölőnégyzetet. A Gantt-nézetben kattintson 
a Baseline létrehozása ikonra, majd kattintson a Feladat baseline frissítése elemre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 
 

4. Kattintson az Igen gombra. 
 

Alprojektek baseline-jai 

A fő projektek baseline információi saját baseline-juk és alprojektjeik baseline 
információinak összegzése. A baseline-t a baseline beállításakor dinamikusan összesíti a 
program. A fő projekt erőforrásainak baseline információi a csapat baseline 
információinak összegzése. 

 

A fő projektek és alprojektek baseline-jainak működése 

Ha baseline-nal rendelkező fő projektet nyit meg, majd új alprojektet ad hozzá, akkor a 
program menti a meglévő alprojektek aktuális baseline-ját. Fő projekt baseline-jának 
létrehozásakor az új baseline lecseréli az alprojekt baseline-ját. A baseline lesz a fő 
projekt aktuális baseline-ja. Az alprojektek baseline információi összegzésre kerülnek a 
fő projekt baseline-jába. 

 

Ha a fő projekt alprojektjeinek több baseline-ja van, akkor a nézetekben az aktuális 
baseline jelenik meg. Az alprojekt baseline-ja a fő projekt baseline nevét és azonosítóját 
örökli. Ha az alprojektnek már van ugyanilyen azonosítójú baseline-ja, akkor a program a 
meglévő baseline-t frissíti, és nem hoz létre újat. A fő projekt baseline-ja és az 
alprojektek baseline-ja közötti kapcsolat a baseline-azonosítók alapján jön létre. A két 
baseline ugyanazon az azonosítón osztozik. 

Ha törli a fő baseline-t, akkor az alprojekt baseline-ja is törlődik. 
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A Fő projekt baseline-ok frissítéséről 

Fő projektek új baseline-jának frissítésekor az egyes alprojektek baseline-jai is frissülnek. 
Ez a baseline lesz a fő projekt aktuális baseline-ja. 

 

Alprojekt baseline információ összegzés 

Ha egy alprojekt baseline-ját frissíti, akkor a baseline- és a megvalósulásiérték (EV) 
információkat nem összegzi a program. A fő projekt frissítéséhez az alprojektek 
baseline-adatai összegződnek. 

 

Fő projekt baseline-ok megjelenítése 

Tegyük fel például, hogy olyan fő projektet nyit meg, amelyhez nem készült baseline, de 
az alprojektjei valamelyikéhez igen. A nézetekben az adott alprojekt aktuális baseline-ja 
jelenik meg. 

Példa 

Egy fő projekthez két alprojekt tartozik: SB1 és SB2, és csak az SB1-nek van aktuális 
baseline-ja, az 1. baseline. Az 1. baseline-t átnevezi. Létrehozza az SB2 egy kijelölt 
feladatának baseline-ját. Törli az SB1 baseline-t, és az SB2 baseline-t teszi a helyébe. Az 
SB2 baseline lesz az aktuális változat. 

 

Megvalósulási érték 

A megvalósulási érték (EV) az elvégzett munka értéke az ütemezett tevékenységhez 
vagy munkalebontási struktúrához tartozó munka jóváhagyott költségvetésével 
kifejezve. A megvalósulási érték más néven az elvégzett munka költségvetési összege 
(BCWP). 

A megvalósulásiérték-információk segítségével áttekintheti a historikus teljesítményt, 
illetve előrejelzést adhat a jövőbeni teljesítményre. 

 
 

A megvalósulásiérték-beállításokról 

Ha szervezete megvalósulási érték szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény 
mérésére, akkor beállíthatja a projektszintű alapértelmezett megvalósulásiérték-
számítási módszert. A módszer beállításához használja az ütemezés tulajdonságai oldal 
Megvalósulási érték szakaszának mezőit. Az oldal segítségével lehetséges továbbá a 
projekt hozzárendelése egy megvalósulási érték jelentés időszakához. 
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A megvalósulási érték jelentésidőszaka határozza meg, hogy a Megvalósulási érték 
előzményeinek frissítése feladat gyakoriságát és időközét. A feladat létrehoz 
pillanatképeket a megvalósulási érték előzményeiről, és elmenti ezeket a 
pillanatképeket a megvalósulási érték előzménytáblájába. Ha a projekt teljesítményének 
elemzésére megvalósulási értéken alapuló módszertant alkalmaznak, a munka a 
megvalósulási érték jelentésidőszakát használja a pillanatkép elkészítésére. A 
pillanatképet a projekt és az időszak közötti társítás alapján menti. A projektvezető 
társítja a projektet a megfelelő időszakhoz. 

 

Megvalósulásiérték mérőszámok 

A megvalósulási értékek (EV) mezőivel nyomon követheti a munkateljesítményt, és 
meghatározhatja a költségeltérések és ütemezéstől való eltérések okait. A baseline-
adatok részt vesznek a megvalósulásiérték-elemzés számításaiban. Minden 
megvalósulásiérték-mező tartalmazza a megvalósulásiérték-elemzéshez (EVA) használt 
alapvető számításokat. 

Az alábbi megvalósulási értékek minden ütemezett tevékenységnél ki vannak számítva: 
 

BAC 

A költségvetés befejezéskor (BAC) rendszer által számított értékét jeleníti meg, 
ez a baseline időpontjában a költségvetésben szereplő teljes költség. Az érték 
kiszámítása a következő képlettel történik: 

BAC = ((tényleges ráfordítás + hátralévő munka) x számlázási ráta) a 

baseline készítésének időpontjában 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

BCWS 

A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított 
értékét jeleníti meg, ez a projektre adott időszak alatt fordítandó költségvetési 
összeg. Ez a pont vagy a projekt állapotának dátuma, vagy a rendszerdátum, ha 
ez a dátum nincs megadva. A BCWS más néven a tervezett érték (PV). 

A BCWS számítása a következő képlettel történik: 

BCWS = BAC-összeg adott időpontban 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 



Megvalósulási érték 

 

86  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

ACWP 

Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP) rendszer által számított értékét 
jeleníti meg. Ez a munka végzése során előforduló teljes közvetlen költség az 
elküldött tényszámok alapján. A ACWP számítása a következő szinteken 
történik: 

■ Megbízatás. A tényleges költség számítása a tényszámok küldési 
folyamatának részeként történik a pénzügyi díjmátrix alapján. 

■ Részlet-feladat. A számítás a következő képlettel történik: 

    ACWP = a feladathoz tartozó összes megbízás tényleges költségének 

összege 

■ Összegzés-feladat. A számítás a következő képlettel történik: 

    ACWP = a projektben szereplő összes részletes feladathoz tartozó ACWP 

összege 

■ Projekt. A számítás a következő képlettel történik: 

    ACWP = a projektben szereplő összes összegző feladathoz tartozó ACWP 

összege 

Aktuális baseline szükséges: Nem 
 

BCWP 

Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított 
értékét jeleníti meg. Ezt az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, 
amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a 
megvalósulásiérték-összegeket frissíti. A BCWP más néven a megvalósulási 
érték (EV). Ez a költségvetésben szereplő költség (BAC) összegét mutatja, a 
Feladat EV számítás módszer használatával mért teljesítmény alapján. 

A számítások alapját a számításokhoz használt szint jelenti. Az BCWP számítása 
a következő szinteken történik: 

 

■ Feladat. A BCWP a kiválasztott EV-számítási módszeren alapul. 
 

■ Projekt. A BCWP a projektben szereplő összes 1. WBS-szintű feladathoz 
tartozó BCWP-értékek összege. 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

EAC 

Az összes tényadat és az ETC teljes összesített költségét jeleníti meg adott 
időszakban. 

 

EAC (T) 

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák jellemzőnek 
tekinthetők a későbbi varianciákra nézve. A számítás a következő képlettel 
történik: 

EAC (T) = ACWP + ETC 

Aktuális baseline szükséges: Nem 
 



Megvalósulási érték 

 

Fejezet 2: Projektek kezelése  87  
 

EAC (AT) 

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg. Ezt a számítást gyakran használják, ha az aktuális varianciák nem 
jellemzőnek tekinthetők, és a projektvezető csapat várakozásai szerint a 
jövőben nem fognak hasonlóak előfordulni. A számítás a következő képlettel 
történik: 

EAC (AT) = (ACWP + (BAC - BCWP)) 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

ETC (AT) 

A befejezésig érvényes becslés (ETC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg a megvalósulásiérték-adatok felhasználásával. Ezt a számítást gyakran 
használják, ha az aktuális varianciák nem jellemzőnek tekinthetők, és a 
projektvezető csapat várakozásai szerint a jövőben nem fognak hasonlóak 
előfordulni. A számítás a következő képlettel történik: 

ETC (AT) = BAC - BCWPc 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

ETC (Költség) 

A befejezésig érvényes becslés (EAC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg, és a következő képleten alapul: 

ETC (Cost) = fennmaradó munkaerő-költség + fennmaradó nem munkaerő 

jellegű költség 

Aktuális baseline szükséges: Nem 
 

ETC (T) 

A befejezésig érvényes becslés (ETC) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg a megvalósulásiérték-adatok felhasználásával. Ezt a számítást gyakran 
használják, ha az aktuális varianciák jellemzőnek tekinthetők a későbbi 
varianciákra nézve. Az érték kiszámítása a következő képlettel történik: 

ETC (T) = (BAC - BCWPc)/CPIc 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

A program ezeket az értékeket együtt felhasználva határozza meg, hogy a munka a 
tervezettnek megfelelően halad-e. A leggyakrabban alkalmazott mérőszámok a 
következők: 

 

CV 

A költségvariancia (CV) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott 
napig elért érték összevetve az adott napig elköltött összeggel. A számítás a 
következő képlettel történik: 

CV = BCWP - ACWP 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
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SV 

Az ütemezésvariancia (SV) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az 
adott napig ütemezett érték összevetve az adott napig elvégzettekkel. Pozitív 
érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés előtt tart. Negatív érték azt 
jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés mögött tart. A számítás a következő 
képlettel történik: 

SV = BCWP - BCWS 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

CPI 

A költséghatékonysági index (CPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, 
ez az elvégzett munka hatékonysági értékelése. Az egy vagy annál nagyobb 
érték kedvező helyzetet jelez. Az egynél kisebb érték kedvezőtlen helyzetet 
jelez. A számítás a következő képlettel történik: 

CPI = BCWP / ACWP 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

SPI 

Az ütemterv-teljesülési mutató (SPI) rendszer által számított értékét jeleníti 
meg, ez az elvégzett munka és az ütemezett munka aránya. Egynél kisebb érték 
azt mutatja, hogy a munka le van maradva az ütemezéshez képest. A számítás a 
következő képlettel történik: 

SPI = BCWP / BCWS 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

Útmutató a megvalósulásiérték-összegek számításához és rögzítéséhez 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Válassza ki a megvalósulásiérték számítási módszerét: 

■ A projekt szintjén. 

■ A feladat szintjén (lapon 113). 

2. Adjon baseline-t a projekthez, ha a Költségvetés befejezéskor (BAC) lehetőséget 
igénylő megvalósulásiérték-mezőket a számított megvalósulásiérték-elemzéshez 
bemenetként kívánja használni (lapon 78). 

 

3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Költségösszegek frissítése (lapon 136). A Megvalósulásiérték-összegek frissítése 
feladat fut. 

■ Ütemezze a Megvalósulásiérték-összegek frissítése feladatot ismétlődő 
időközökben történő futásra. 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
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A megvalósulásiérték-számítási módszerekről 

A megvalósulásiérték-számítási módszer a különféle megvalósulásiérték (EV) -metrikák 
számításához használt módszert jelenti. A módszerek közül egyeseket a rendszer számít 
ki. A nem rendszer által számított módszereknél kézzel kell megadni a projektben 
elvégzett munka költségvetési költségét (BCWP). 

 

Ha olyan megvalósulásiérték-számítási módszert választ projektjéhez és annak összes 
feladatához, amelyet nem a rendszer számít ki, akkor adja meg a projekt BCWP értékét. 
Az érték meghatározásához adjon baseline-t a projekthez vagy frissítse a 
megvalósulásiérték-összegeket. Egy adott feladat BCWP értékét felül is írhatja. 

 

Az oldal BCWP felülírása mezőjében megadott érték a projektnél beállított 
megvalósulásiérték-számítási módszertől függetlenül felülírja a rendszer által 
kiszámított BCWP értékeket. Ezt az értéket használja a rendszer minden olyan EV-
számításhoz, amelyhez a BCWP szükséges paraméterként. 

 

Az alábbi megvalósulásiérték-számítási módszerek állnak rendelkezésre: 
 

Százalékos készültség 

Egy feladaton vagy munkalebontási struktúrán elvégzett munka százalékos 
mértékeként kifejezett becslést ad meg. Az EV-számítási módot, amelyben az 
elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a 
rendszer: 

BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC) * % befejezve 
 

0/100 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) az alábbi rögzített képlet alapján számítja a rendszer: 

Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC); 

különben a BCWP = nulla 

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka egyetlen jelentéskészítési 
időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás csak akkor 
szerezhető meg, amikor a projekt vagy a feladat 100 százalékban elkészült. 

 

50/50 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer: 

Ha a % befejezve > nulla, de < 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor 

(BAC) / 2. Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = BAC. Ha a % befejezve = 

nulla, akkor a BCWP = nulla 

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka két jelentéskészítési 
időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás 50 százaléka a 
projekt vagy feladat megkezdésekor, a fennmaradó 50 pedig akkor szerezhető meg, 
amikor elkészült. 
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Ráfordítás szintje 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer: 

BCWP = beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) 
 

Súlyozott mérföldkövek 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) a felhasználó adja meg. A projektvezető az összegző feladat teljes 
időtartama alatt súlyértékeket rendel hozzá a mérföldkövekhez. Ahogyan az 
összegző feladat mérföldköveit elérik, a munka egy adott százaléka készül el, amíg 
el nem éri a 100 százalékot.  Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet 
megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének 
mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha 
ezt a módszert használja, akkor a feladatszinten adja meg a BCWP-értéket. 
Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP 
felülírása mezőt. 

 

Mérföldkő elvégzett arány 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. Az 
egyes időszakok súlyozásához pénzösszegek vannak megadva, nem százalékos 
értékek. Az EV-jóváírás a mérföldkőhöz hozzárendelt érték százalékában szerezhető 
meg.  Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési 
módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a 
módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, 
akkor a feladatszinten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok 
oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt. 

 

Felosztott ráfordítás (AE) 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. A 
feladat munkaerő-ráfordítása más feladatok munkaerő-ráfordításához van kötve. 
Amikor az alapfeladaton befejeződik a munka, a felosztott feladat befejezettként 
megvalósul. A feladat teljesítményének irányítására a más feladatokhoz kapcsolt 
munkaráfordítást használja. Ezt a módszert más elkülönülő munkához kapcsolódó 
elkülönülő munkához célszerű használni.  Ezt a módszert akkor használja, ha a 
szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek 
teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel 
és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszinten adja meg a 
BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték 
szakaszának BCWP felülírása mezőt. 
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A megvalósulásiérték-számítási módszerek alkalmazásának módja 

A megvalósulási érték (EV) számítási módszere projektek és feladatok esetén 
alapértelmezés szerint a százalékos készültség. Ha szervezete megvalósulási érték 
szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény mérésére, akkor a CA Clarity PPM-
rendszergazda módosíthatja az alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszer 
beállítását. Beállítások módosítása arra a módszerre, amelyet a vállalat használ a 
projektekhez és feladatokhoz. 

 

Bevált módszer: A CA Clarity PPM-rendszergazdának érdemes meghatároznia a 
projektek és feladatok objektum szintű beállítását. Ily módon a megvalósulásiérték-
számítási módszer alapértelmezés szerint már az új projektek és feladatok 
létrehozásakor ez az objektum szintű beállítás lesz. 

 

A megvalósulásiérték-számítási módszer objektum szintű beállítása a projekt és a 
feladat szintjén is felülbírálható. A megvalósulásiérték-mérőszámok számításakor a 
program a beállított megvalósulásiérték-számítási módszert alkalmazza. Az 
eredményeket a projektben összegzi. Ha a feladat módszerét nem határozza meg, akkor 
a feladat a szülő feladattól örökli a módszert. Ha az összegző feladat módszerét nem 
határozza meg, akkor a feladat a szülő feladattól örökli a módszert. Ha a projekt 
módszerét sem állítja be, akkor a program figyelmen kívül hagyja a feladatot a 
megvalósulási érték számításakor. 

 

Ha a projekteket projektsablonokból hozza létre, akkor a projektsablonban is beállíthatja 
a megvalósulásiérték-számítási módszert. Az adott sablonból létrehozott minden projekt 
örökli a beállítást. 

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással 
használja, és a százalékos készültségtől eltérő megvalósulásiérték-számítási módszert ad 
meg, akkor használja a CA Clarity PPM alkalmazást a megvalósulásiérték-mérőszámok 
kiszámításához, megjelenítéséhez és jelentéséhez. 

 

Útmutató a projektek lezárásához 

A következő folyamattal zárhatók le a projektek:  

■ Projekt pénzügyi lezárása (lapon 57). 

■ Ellenőrzés, hogy a projektnek nincs-e ETC-je (lapon 62). 

■ Projekt lezárása időkövetéshez. 

■ A projekt inaktiválása (lapon 92). 
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Útmutató a projektek törléséhez 

Az alábbi folyamat a projekt törlésének főbb lépéseit mutatja be: 

1. Ellenőrzés, hogy a projekt nem tartalmaz-e közzétett tranzakciókat. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

2. Ellenőrzés, hogy a projekt nem tartalmaz-e nullánál nagyobb értékkel rendelkező 
időbejegyzéseket. 

3. Projekt pénzügyi lezárása (lapon 57). 

4. A projekt inaktiválása (lapon 92). 
 

5. A projekt kijelölése törlésre (lapon 93). 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 

6. Szükség esetén a törlési folyamat megszakítható a feladat futtatása előtt (lapon 93). 

7. Projektek törlése feladat futásának ütemezése. 

Megjegyzés: A feladatot a CA Clarity PPM-rendszergazda ütemezi és futtatja 
rendszeres időközönként. 

További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
 

Projektek inaktiválása 

Az aktív projektek alapértelmezés szerint a projektek listaoldalán láthatók. Mielőtt a 
projektet eltávolítani az aktív projektek listájáról, inaktiválja a projektet. Az inaktivált 
projekteket újra aktiválni lehet. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Töltse ki a következő mezőt: 

Aktív 

Megadja, hogy a befektetés aktív-e. A befektetés inaktiválásához törölje a jelet 
a jelölőnégyzetből. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

3. Mentse a módosításokat. 
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Projekt megjelölése törlésre 

Csak olyan projekt jelölhető meg törlésre, amely inaktív. A megjelölt projektek 
mindaddig megmaradnak a projektek listaoldalon, amíg a Befektetések törlése munka le 
nem fut. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek 
elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Bontsa ki a szűrőt, és szűrje a listát az inaktív projektekre. 

A listában megjelennek az inaktív projektek. 
 

3. Jelölje be a projekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Megjelölés törlésre 
pontra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 
 

4. Kattintson az Igen gombra. 
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Projekt törlésre jelölésének visszavonása 

A törlésre jelölt projektek jelölése akkor vonható vissza, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek: 

■ A Befektetések törlése feladat nem futott azóta, hogy a projektet törlésre jelölte. 

■ A projekt inaktív marad, és megjelenik a projektek listaoldalon. 

■ Nem adott hozzá időbejegyzéseket a projekthez. 
 

Ha visszavonja egy inaktív projekt törlésre jelölését, akkor a projekt nem törlődik a 
Befektetések törlése feladat futtatásakor. Az inaktív projektek továbbra is megjelennek 
az inaktív projektek listájában. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek 
elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Bontsa ki a szűrőt, és szűrje a listát az inaktív projektekre. 

Az inaktív projektek listája megjelenik a projektek listaoldalon. 
 

3. Jelölje be a projekt melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés megszakítása 
pontra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 
 

4. Kattintson az Igen gombra. 
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Fejezet 3: Projektütemezés 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

A Gantt-nézet gyors bemutatása (lapon 95) 
A Gantt-nézet eszköztárának használata (lapon 97) 
Függő szerkesztések Gantt-nézetben (lapon 99) 
Gantt külön ablakban (lapon 100) 
Gantt-diagram jelmagyarázat (lapon 102) 
Nyomtatható Gantt-nézet (lapon 103) 
Munka lebontási struktúrája (lapon 104) 
Útmutató a feladatok szerkesztéséhez (lapon 106) 
Feladat függőségei és kapcsolatai (lapon 115) 
Feladatok szervezése (lapon 123) 
Erőforrás kihasználtsága (lapon 124) 
Becslés a befejezésig (ETC) (lapon 127) 
Útmutató a költségösszegek frissítéséhez (lapon 136) 

 

A Gantt-nézet gyors bemutatása 

A Gantt-nézetben minden projektfeladat létrehozható, kezelhető és megtekinthető. Ez a 
nézet bal oldalon egy munka lebontási struktúrára (WBS), jobb oldalon egy Gantt-
diagramra van osztva. 

A Gantt-diagram használatával a feladatok és függőségek egy időskálán tekinthetők meg 
és szerkeszthetők. A Gantt-sávokon végzett áthúzásos művelettel módosíthatók a 
feladat dátumai, és befejezés–kezdés függőségek hozhatók létre. A Gantt-diagram a fő 
projektből és az alprojektekből származó információkat tartalmaz, az aktuális projekt 
munkalebontási struktúrája alapján. 

 

A Gantt-diagram alapértelmezés szerint felkiáltójelet jelenít meg a késésben levő feladat 
vagy mérföldkő Gantt-sávján. A befejeződött feladatok és mérföldkövek pipa jelzéssel 
jelennek meg a feladat vagy mérföldkő Gantt-sávján. 

 

A zöld folyamatjelző vonal a Gantt-sáv felett azt jelzi, hogy a feladattal kapcsolatban 
mennyi munkát végeztek el. A folyamatjelző sávok a Gantt-diagram megjelenítési 
beállításainak módosításával módosíthatók. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
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Alapértelmezés szerint a Gantt-nézetben nem jelennek meg az objektumműveletek. Ha 
szeretné a Gantt-nézetben megjeleníteni az objektumműveleteket, forduljon a CA 
Clarity PPM-rendszergazdához, és kérje a Gantt-nézethez tartozó Műveletek menü 
konfigurálását. 

Gantt-nézetben módosíthatja a munkalebontási struktúrát vagy magát a Gantt-
diagramot, és ezek a módosítások függőben lévő módosításként tárolódnak. Ezeket a 
függőben lévő módosításokat vagy kifejezett módon mentheti vagy elvetheti. 

 

Időnként, amikor menteni próbálja a függőben lévő módosításokat, egy hibaüzenet 
jelenhet meg, amely tájékoztatja a módosításokban található hibákról. Hibaüzenet 
jelenik meg például akkor, ha nem egyedi azonosítóval próbál feladatot létrehozni. A 
hibaüzenet ablakából megoldhatja a hibát vagy elvetheti a hibát okozó módosítást. 
Emellett mentheti a hibán kívüli összes egyéb függőben lévő módosítást is. 

Bevált eljárás: A munkafelület a részletek panel munkaterületre helyezésével vagy az 
oldal teljes méretre állításával méretezhető a legnagyobbra. 
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A Gantt-nézet eszköztárának használata 
Egyes eszköztár-lehetőségek csak akkor válnak aktívvá, ha kijelöl elemeket a munka 
lebontási struktúrában. Ha nem rendelkezik hozzáférési jogokkal, előfordulhat, hogy 
egyes eszköztár-lehetőségek nem érhetők el.  

A Gantt-nézet eszköztár ikonjainak használatával a következőket végezheti el: 

Ikon Művelet 

 
 

Módosítások mentése. 

Megjegyzés: A módosítások csak tényleges mentéskor kerülnek 
elmentésre. 

 
 

Jelenlegi el nem mentett módosítások elvetése. 

 
 

Új feladat beillesztése a munka lebontási struktúrába. 

 
 

Feladat másolása egy projektsablonból. 

 

 

Meglévő alprojekt hozzáadása a munka lebontási struktúrához 
(lapon 64). 

 
 

Alprojekt létrehozása és hozzáadása a munka lebontási struktúrához 
(lapon 71). 

 

 

Alprojekt létrehozása projektsablonból és hozzáadása a munka 
lebontási struktúrához (lapon 64). 

 
 

Erőforrás hozzárendelése a kijelölt feladathoz. 

 

 

Kijelölt feladat kihúzása. 

 

 

Kijelölt feladat behúzása. 

 

 

Kijelölt feladat áthelyezése (lapon 123). 

 

 

Feladatfüggőség létrehozása a kijelölt feladatok között (lapon 117). 

 

 

Feladatfüggőségek eltávolítása a kijelölt feladatok közül. 
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Ikon Művelet 

 

 

A munka lebontási struktúra összes feladatának kibontása 
(lapon 123). 

 

 

A munka lebontási struktúra összes feladatának összecsukása 
(lapon 123). 

 
 

Azt jelzi, hogy a projekt zárolva van. Az ikon felett lebegve azt jelzi, 
hogy a felhasználó zárolta a projektet. Ha rendszergazdai szintű 
jogokkal rendelkezik, akkor az ikonra kattintva feloldhatja a projekt 
zárolását. 

A projektek automatikusan zárolásra kerülnek, ha függőben lévő 
szerkesztéseik vannak. A zárolás a szerkesztés mentésekor vagy 
elvetésekor, illetve a projekt zárolásának feloldásával szűnik meg. 

 
 

Azt jelzi, hogy a projekt nincs zárolva. 

 

 

Automatikus ütemezés, beállításokkal (lapon 187). 

 

 

Automatikus ütemezés és az új ütemezés közzététele (lapon 192). 

 
 

Próbaütemezés létrehozása. (lapon 187) 

 

 

A próbaütemezés közzététele (lapon 191). 

 
 

A próbaütemezés törlése. 

 
 

Projekt baseline létrehozása (lapon 78). 

 

 

Feladat baseline frissítése a kijelölt feladatnál (lapon 83). 

 
 

Költségösszegek frissítése (lapon 136) 

 

 

Töröl egy feladatot vagy eltávolít egy alprojektet a fő projektből. 
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Ikon Művelet 

 

 

Gantt-diagram jelmagyarázatának megjelenítése (lapon 102). 

 

 

Gantt-diagram időskálájának meghatározása (lapon 103). 

 
 

A Gantt-nézet összecsukása, hogy csak a munka lebontási struktúra 
legyen megjelenítve. 

 

Függő szerkesztések Gantt-nézetben 
A munka lebontási struktúrában vagy magán a Gantt elemen végzett módosítások függő 
szerkesztésként tárolódnak, amíg ténylegesen el nem menti vagy el nem veti a 
módosításokat. A projekt szerkesztései egy adott felhasználó munkamenetén túl is 
megmaradnak. Ezek a szerkesztések magukba foglalják az összegző mezők 
szerkesztéseit, amelyek csak mentés végrehajtása után kerülnek újraszámításra. Például, 
ha meghosszabbítja egy alfeladat dátumát, a szülő feladat dátumai addig nem tolódnak 
ki, amíg a módosítást el nem menti.  

 

A függő szerkesztésekhez tartoznak a munka lebontási struktúra szerkesztéseinek 
következő típusai:  

■ Feladat létrehozása soron belüli beszúrással.  

■ Bármely feladatattribútum szerkesztése. 

■ Erőforrások feladatokhoz rendelése. 

■ Feladatok vagy feladatdátumok áthelyezése áthúzással. 
 

A következő munka lebontási struktúrán kívüli műveletek függő szerkesztések megléte 
esetén nem érhetők el. Mentse vagy vesse el a módosításokat a következő műveletek 
elérhetővé tételéhez:  

■ Feladat létrehozása vagy törlése a feladat tulajdonságaiból.  

■ Feladatok ki- vagy behúzása. 
 

■ Feladatok áthelyezése vagy másolása az eszköztár ikonjainak használatával.  

■ Feladat mozgatása a munka lebontási struktúrában fel vagy le, áthúzás 
használatával. 

■ Erőforrások hozzárendelése feladat tulajdonságokból. 
 



Gantt külön ablakban 
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■ Meglévő alprojekt hozzáadása. 

■ Baseline. 

■ Automatikus beütemezés. 

■ Projekt megnyitása külső ütemezőben, például Open Workbench alkalmazásban. 

■ Feladatok vagy feladatfüggőségek létrehozása vagy eltávolítása áthúzással. 
 

Míg a Gantt-nézeten kívüli módosítások közvetlenül az adatbázisba mentődnek, a függő 
szerkesztések átmenetileg tárolódnak, amíg el nem menti vagy el nem veti ezeket a 
módosításokat. Ha a módosításokat nem menti vagy nem veti el, a függő szerkesztések a 
munkamenet lejártával elvetésre kerülnek. 

 

Projektek zárolása a Gantt-nézet szerkesztésekor 

Ha a Gantt-nézetben kezd szerkeszteni, a projekt automatikusan zárolásra kerül. Ha 
valaki más már zárolta a projektet, az eszköztáron megjelenik a zárolás ikon. Ha 
egérmutatóval rámutat a zárolás ikonra, megjelenik a projektet zároló felhasználó neve. 

Csak az aktuális projekt van zárolva. Az alprojektek nincsenek zárolva. 
 

Minden projektoldal zárolva van, mint akkor, amikor a projektet külső ütemezőben 
nyitja meg. Az oldalak minden felhasználó számára zárolva vannak, beleértve a projektet 
zároló felhasználót is. Ezen szabály alól kivétel a Gantt-nézet. A zároló aktuális 
felhasználó szerkeszthet Gantt-nézetben. Ha ki van választva az Allokációk 
engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú projektvezetési beállítás, akkor 
minden, a projekten erőforrás-menedzselési joggal rendelkező felhasználó adhat 
állományt a projekthez. 

 

Ha Ön vagy a projektet zároló felhasználó elmenti a szerkesztéseit, a projekt zárolása 
megszűnik. 

Az Adminisztráció – Alkalmazásbeállítás joggal rendelkező rendszergazdák feloldhatják a 
projekt zárolását. 

Ha a projektet külső ütemezőben nyitja meg, a Gantt-nézet minden, köztük a jelenlegi 
felhasználó számára zárolva lesz. 

 

Gantt külön ablakban 

A projektfeladatok Gantt nézetben külön ablakban a következő módokon tekinthetők 
meg és szerkeszthetők: 

■ Kattintson egy projekt Gantt ikonján a projektlista oldalon vagy a Saját projektek 
portletben. 

■ Nyisson meg egy projektet. 

■ Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 
 



Gantt külön ablakban 
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Projekt Gantt nézetben történő megnyitására a következő szabályok vonatkoznak: 

■ Különböző projektekhez több Gantt nézet ablak is megnyitható egyidejűleg. 

■ Projektenként csak egy Gantt nézet ablak nyitható meg. 
 

■ A Gantt ablakok nem frissülnek automatikusan. Ha olyan Gantt ablakban módosít 
adatot, amelyik más nyitott Gantt ablakot is érint, a módosítások megtekintéséhez 
frissítse a Gantt ablakot. 

■ Egy alprojekt helyettesítési feladat részletezése az adott projekthez külön Gantt 
ablakot nyit meg. 

 



Gantt-diagram jelmagyarázat 
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Gantt-diagram jelmagyarázat 
A jelmagyarázat a Gantt nézet eszköztárról nyitható meg. A Gantt-diagram a következő 
jelzéseket jeleníti megy egy feladat típusának vagy állapotának megadásához: 

 

Jelzés Leírás 

 

 

Feladat. A feladat egy olyan tevékenység, amelyet egy adott időn 
belül el kell végezni. A feladatok határozzák meg a 
projektmunkát, az állománytagot és a munkát elvégző erőforrást. 

 

 

Folyamatjelző sáv 

 
 

Befejezett feladat. Az elvégzett feladat olyan feladat, amelynek 
állapota „Elvégzett”. 

 

 

Feladat késéssel. A feladat késéssel olyan feladat vagy mérföldkő, 
amelynél a Befejezés dátuma mező értéke a Baseline befejezési 
dátuma mező értékénél későbbi dátumra van állítva. 

 
 

Összegző feladat. Az összegző feladat olyan feladat, amely egy 
vagy több alája beágyazott alfeladattal rendelkezik. 

 

 

Külső feladat a Gantt-diagramban megjelenítve. A külső feladat 
egy másik projektben szereplő feladat, amelytől a projekten belül 
egy feladat függ. 

 
 

Alprojekt a Gantt-diagramban megjelenítve. Az alprojekt egy 
projekt a főprojekten belül. 

 
 

Külső feladat a munka lebontási struktúrában megjelenítve. A 
külső feladat egy másik projektben szereplő feladat, amelytől a 
projekten belül egy feladat függ. 

 
 

Alprojekt a munka lebontási struktúrában megjelenítve. Az 
alprojekt egy projekt a főprojekten belül. 

 
 

Mérföldkő. A mérföldkövek olyan feladatok, amelyeknek csak 
határideje van, de időtartama (kezdési és befejezési dátum 
közötti időszak) nincs. 

 
 

Befejezett feladat. Az elvégzett feladat olyan feladat, amelynek 
állapota „Elvégzett”. 

 

 

Feladat késéssel. A feladat késéssel olyan feladat vagy mérföldkő, 
amelynél a Befejezés dátuma mező értéke a Baseline befejezési 
dátuma mező értékénél későbbi dátumra van állítva. 



Nyomtatható Gantt-nézet 
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Jelzés Leírás 

 
 

Külső mérföldkő. A külső mérföldkő feladat egy másik projektben 
szereplő mérföldkő, amelytől a projekten belül egy feladat függ. 

 

 

Kritikus út. A kritikus út meghatározza a projekt lehetséges 
legkorábbi befejezési dátumát. 

 
 

Hivatkozás rejtett feladatra. 

Megjegyzés: A Külső feladat és az Alprojekt ikon a WBS listának a feladatokra vonatkozó 
oldalán, a feladat nevétől jobbra látható. A többi ikon a nézet Gantt-oldalán látható, a 
feladatok képének részeként.  

 

Gantt-diagram időskálájának módosítása. 

Az idővonal nagyításához és kicsinyítéséhez igény szerint módosítható a Gantt-diagram 
időskálája. A Gantt-diagramon a felső bal vagy jobb oldali egyszerű nyílra kattintva 
görgethet egy-egy időegységet. A dupla nyilakra kattintva ugorhat a következő 
időszakra. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

3. Kattintson az eszköztáron az Időskála ikonra, majd válassza ki a kívánt időskálát. 

A Gantt időskála a kijelöléstől függően módosul. 
 

Nyomtatható Gantt-nézet 

A Gantt-nézet ki is nyomtatható. A Gantt-diagram Nyomtatható nézet ikonjával a 
nyomtatni kívánt feladatokat új ablakban, csak olvasható nézetben jelenítheti meg. 
Ebben az ablakban egyszerre legfeljebb 300 feladat tekinthető meg. Az oldal magassága 
automatikusan igazodik a feladatok számához, az oldal szélessége pedig automatikusan 
igazodik az oszlopok és az időszakok konfigurációjához. 

Mielőtt kinyomtatja a Gantt-nézetet, adja meg a háttérszíneket és a képbeállításokat a 
böngésző menüjében. 

Böngésző Elvégzendő művelet 

Internet Explorer, Firefox Használja a böngésző menüjének 
Oldalbeállítás parancsát. 
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Google Chrome Használja a böngésző menüjének 
Nyomtatás parancsát. 

Megjegyzés: Az Internet Explorer és a Firefox esetében az Alt billentyűvel aktiválhatja a 
menüt. 

 

Munka lebontási struktúrája 

A feladatok a projekt kivitelezéséhez szükséges munkákat azonosítják. A feladatoknak 
van egy kezdési dátumuk, befejezési dátumuk, és a köztük lévő időszak, amikor a 
munkát elvégzik. A projektvezetők általában erőforrásokat rendelnek hozzá a 
feladatokhoz, majd mérföldköveket állítanak fel az előrehaladás mérésére. 

A projektfeladatokat létrehozásuk után kezelheti, és erőforrást rendelhet hozzájuk. A 
projektfeladatok úgy határozhatók meg, hogy kezdésük és befejezésük a projekt kezdési 
és befejezési dátuma közé essen. 

 

A munkalebontási struktúra (WBS) hierarchikus feladatlista, ami mutatja a viszonyokat a 
feladatok között. A munkalebontási struktúra a Gantt diagrammal a Gantt nézetben 
jelenik meg. A mMunkalebontási struktúra használatával feladatokat hozhat létre és 
szervezhet, illetve megtekintheti az erőforrások kihasználtságát feladat hozzárendelések 
szerint. A Gantt-nézet megjeleníti az összegző feladatokat, mérföldkő feladatokat és 
részletező feladatokat. 

 

Minden létrehozott feladat ugyanolyan szinten kerül hozzáadásra a munkalebontási 
struktúrában. Ezt követően a részletező feladatok az összegző feladatok alatt 
csoportosíthatók. A munkalebontási struktúrában tetszőleges számú hierarchikus szint 
hozható létre. A listák szűrhetők az egyes feladatok egyszerű vagy összetett 
szűrőfeltételek alapján történő kereséséhez. 

 

A feladatok a Gantt-nézetben a létrehozásuk sorrendjében jelennek meg. A sorrend és a 
szint az egymással való kapcsolatot jelzi. A részletező feladat felett lévő feladat lehet 
összegző feladat, vagy másod-, harmad-, illetve negyedszintű feladat a felette lévő 
feladathoz képest. 
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Példa: Munkalebontási struktúra kialakítása 

Ön létrehoz egy összegző feladatot Képzési anyagok összeállítása néven, ami két 
részletező feladatot tartalmaz: Online képzés fejlesztése és Képzési kvíz fejlesztése. Ön 
létrehozza a három feladatot, és a részletező feladatokat behúzza egy szinttel az 
összegző feladat alá. 

 
 

A ráfordításfeladatról 

A program automatikusan elkészít egy helyőrző ráfordításfeladatot, ha állományt rendel 
a projektjéhez a feladatok elkészítése előtt. Törölheti ezt a ráfordításfeladatot, vagy 
átállítva a tulajdonságait használhatja a továbbiakban is. 

 

A CA Clarity PPM rendszergazda módosíthatja a Ráfordításfeladat létrehozásának 
engedélyezése alapértelmezett projektvezetési beállítást, így a ráfordításfeladat 
alapértelmezésben nem kerül létrehozásra. 

 

Az összegző feladatról 

Az összegző feladat olyan feladat, amely egy vagy több alája beágyazott alfeladattal 
rendelkezik. A feladatok behúzhatók alfeladatként az összegző feladat számára. 
Alfeladat bármely feladat, ami egy másik feladat alá van beágyazva. Az alfeladatok 
lehetnek részletező vagy összegző feladatok. Az összegző feladatok más összegző 
feladatokba ágyazhatók. Az összegző feladatok ki- és behúzhatók, amely esetben a 
beágyazott alfeladataik velük együtt mozognak. 

 

Összegző feladat létrehozásakor olyan nevet adjon, amely magában hordozza a logikus, 
szervezeti csoportosítást. Például: I. fázis, 2. fázis, Tervezési fázis és Építési fázis. 

 

Az 1. szintű feladatok a munka lebontási struktúrának legfelső szintű feladatai. Az 1. 
szintű feladatok nem húzhatók ki, mert már a legfelső szinten vannak. A részletező 
feladat olyan feladat, amely ráfordításhoz nyomon követett megbízásokkal 
rendelkezik.Egy részletező feladat lehet 1. szintű, de egy összegző feladat alfeladata is 
lehet. 

 



Útmutató a feladatok szerkesztéséhez 
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A részletező feladatok határozzák meg az összegző feladatok dátumait. Az összegző 
feladatok kezdési dátumát az egy vagy több gyermekfeladat kezdési dátumai közül a 
legkorábbi határozza meg. Az összegző feladatok befejezési dátumát az egy vagy több 
gyermekfeladat befejezési dátumai közül a legutolsó határozza meg. Az összegző 
feladatok dátumai a részletező feladatok dátumainak szerkesztése szerint módosulnak. 
Egy összegző feladat Teljes ráfordítása és költsége a részletező feladat információin 
alapul. 

 

Útmutató a feladatok szerkesztéséhez 

A következőkre van lehetőség: 

■ Feladatok szerkesztése közvetlenül a munka lebontási struktúrájában (lapon 106). 

■ Feladatok szerkesztése a Gantt-diagramban, például feladat kezdési és befejezési 
dátumai (lapon 108). 

■ Feladat megnyitása és az összes feladattulajdonság szerkesztése (lapon 108). 

■ Feladatok törlése, amennyiben nem kapcsolódnak a következőkhöz: 

■ El nem küldött tranzakciók   

■ Megbízások közzétett tényszámai 
 

Feladatok szerkesztése a munkalebontási struktúrában 

A következő eljárással szerkeszthet feladatot közvetlenül a munkalebontási 
struktúrában Gantt-nézetben. Az alprojektek feladatai az alprojektnek a munkalebontási 
struktúrában való kibontásával és a feladatra kattintással történhet, ami megnyitja az 
alprojekt Gantt-nézetét. 

 

A feladatok és mérföldkövek törölhetők a munkalebontási struktúrából. Feladat vagy 
mérföldkő törlése során: 

■ Az erőforrás hozzárendelés eltávolításra kerül. 

■ Ha összegző feladatról van szó, annak részletező feladatai nem törlődnek, ami 
hatással lehet a részletező feladat ütemezésére. 

Ha a feladatnak közzétett tényadatokkal rendelkező erőforrása van, akkor a feladat nem 
törölhető. Ehelyett a feladat törölt feladat fázisba kerül. A program nullára állítja a 
feladat becsléseit, illetve „Befejezve” értékre az állapotát. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. Szerkessze a munkalebontási struktúra következő mezőit: 

Feladat 

A feladat nevét határozza meg. A mező értéke a Feladat tulajdonságai oldal Név 
mezőjéből származik. A listaoldalakon vagy a portleteken megjelenik a feladat 
neve. 

Korlát: 64 karakter 
 
 

Indítás 

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy 
annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez 
a mező csak olvasható. 

 

Befejezés 

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A befejezés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára 
vagy korábbra. 

 

% kész 

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg 
százalékos értékkel. 

Értékek: 

■ Nulla. A feladat még nem indult el. 

■ 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a 
feladat még nem kezdődött meg. 

■ 100. A feladat elkészült. 

Alapértelmezés: 0 
 

Hozzárendelt erőforrások 

Meghatározza a feladathoz hozzárendelt erőforrás nevét. 
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Feladatok szerkesztése a Gantt-diagramban 

A Gantt-diagramban meglévő feladatok kezdési és befejezési dátumai szerkeszthetők. 
Szerkesztéshez használja a Gantt-nézetet a feladatsáv elejének, közepének vagy 
végének húzásával. A kezdési és befejezési dátumok módosításához húzza a feladatsáv 
közepét balra vagy jobbra. Vagy húzza az árnyékolt feladatsáv elejét vagy végét a kívánt 
helyre. 

 

Ha a feladathoz tényadatokat tettek közzé, akkor a kezdési dátuma húzással nem 
módosítható. 

A feladatsáv húzásakor a tényleges dátum megjelenik az egérmutató felett. Ha értéket 
módosít, a munkalebontási struktúrában és a Gantt-nézetben a mező bal felső részén 
piros háromszög jelenik meg. A módosítások mentésekor a piros háromszög eltűnik. 

 

Feladattulajdonságok szerkesztése 

Ezen eljárással megnyitható a feladat és szerkeszthetők a tulajdonságai. A 
feladattulajdonságok magukban foglalják az általános tulajdonságokat, a 
megvalósulásiérték-beállításokat, a dátumra vonatkozó megszorításokat, 
feladatviszonyokat és az erőforrás-hozzárendeléseket. 

Megjegyzés: Zárolt feladat nem szerkeszthető. A feladat zárolásának feloldásához és a 
szerkesztés engedélyezéséhez kattintson a Zárolás feloldása elemre. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Kattintson a feladat nevére. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

3. Szerkessze az Általános szakasz következő mezőit: 

Név 

A feladat nevét határozza meg. Listákban a feladat nevét jeleníti meg. A Feladat 
tulajdonságai oldal megnyitásához kattintson a feladat nevére. 

Korlát: 64 karakter 
 

Azonosító 

A feladat egyedi azonosítóját határozza meg. Listaoldalakon vagy portletekben 
az azonosítót jeleníti meg. 

Korlát: 16 karakter 

Kötelező: Nem 
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Indítás 

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy 
annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez 
a mező csak olvasható. 

 

Befejezés 

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A befejezés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára 
vagy korábbra. 

 
 
 

Állapot 

A feladat állapotát jeleníti meg a Készenléti % számítási módja alapján. Ezt a 
mezőt a rendszer automatikusan számítja ki és frissíti a feladat Készenléti % 
értéke alapján.  

Értékek: 

■ Befejezve. Jelzi, hogy az ETC feladat nulla és az elvégzett százalék 100. 

■ Nincs elkezdve. Jelzi, hogy a tényadatok nincsenek közzétéve és az 
elvégzett százalék nulla. 

■ Elindítva. Akkor jelenik meg, ha az erőforrás tényadatot tesz közzé a 
feladatmegbízáshoz. A feladat elvégzett százaléka nullánál nagyobb és 100-
nál kisebb. 

Alapértelmezés: Nincs elkezdve 
 

% kész 

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg 
százalékos értékkel. 

Értékek: 

■ Nulla. A feladat még nem indult el. 

■ 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a 
feladat még nem kezdődött meg. 

■ 100. A feladat elkészült. 

Alapértelmezés: 0 
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Útmutatások 

Egy fájl elérési útvonalát és nevét határozza meg, amely a feladathoz 
kapcsolódó követendő útmutatásokat tartalmazza a szervezet számára. 

Példa: \\CA Clarity PPM\Útmutatások\Projekt\Terv.doc. 
 

Számlázási azonosító 

A feladat terhelési kódját határozza meg. A feladatszintű terhelési kódok 
magasabb rendűek, mint a projekt szintű terhelési kódok, amennyiben 
mindkettő meg van adva. 

 

El kell kezdődnie ekkor 

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak el kell kezdődnie. Ez a 
dátum dátummegszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés 
során. 

 

Be kell fejeződnie ekkor 

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak be kell fejeződnie. Ez a 
dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Indítás nem korábban, mint 

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Indítás nem később, mint 

A feladat lehetséges legkésőbbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Befejezés nem korábban, mint 

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Befejezés nem később, mint 

A feladat lehetséges legkésőbbi befejezési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 
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Kihagyás az automatikus ütemezésből 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezési folyamat során e feladat 
dátumai kihagyásra kerüljenek-e. 

Alapértelmezés: Törölve 

Kötelező: Nem 

Megjegyzés: Ez a mező az automatikus beütemezés oldal Kizárt feladatok 
megbízatásainak ütemezése mezőjével használható. Ha kizárja ezt a feladatot 
az automatikus ütemezésből, de engedélyezi a kizárt feladatmegbízatások 
dátumainak módosítását az automatikus beütemezés során, akkor az 
automatikus beütemezési folyamat úgy módosítja a feladat erőforrás-
megbízatási dátumait, hogy azok a feladat kezdési és befejezési dátumai között 
maradjanak. 

 

4. Mentse a módosításokat. 
 

A feladatok időtartamának szerkesztése a Gantt-diagramban 

A feladatoknak a Gantt-nézetben látható időtartama a feladat kezdődátuma és 
befejezési dátuma közötti munkanapok számának felel meg. Az időtartamot 
automatikusan számítja ki a program a mentést követően, a feladat kezdődátuma és 
befejezési dátuma alapján. A feladat időtartama módosítható a Gantt-nézetben. Így a 
projektvezetők könnyebben ütemezhetik a feladatokat a feladat időtartama alapján, és 
nemcsak a projekt kezdő és befejezési dátuma alapján. 

A következő táblázatban az látható, hogy milyen interaktív változások láthatók a 
feladatok attribútumainak a Gantt-nézetben történő szerkesztésekor: 

 

Módosított mező Eredmény 

Feladat időtartama Módosul a feladat befejezési dátuma és a Gantt-sáv. 

Feladat befejezési 
dátuma 

Módosul a feladat időtartama. 

Feladat kezdési 
dátuma 

A feladat befejezési dátuma módosul anélkül, hogy ez 
befolyásolná a feladat időtartamát. 

A következő esetekben azonban nem lehet módosítani a feladat időtartamát: 

■ Ha a feladat mérföldkő vagy összegző feladat. 

■ Ha már van benyújtva időjelentés arra az időszakra. 
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A Gantt-nézet Gantt-sávja a feladat ütemezését jeleníti meg, vagyis a kezdődátumát és a 
befejezési dátumát. Ha módosítja a Gantt-sávot az időskálán, akkor módosul a feladat 
időtartama. Az időtartam csak akkor módosul, ha a Gantt-sáv a feladat ütemezésének 
megjelenítésére van konfigurálva. Ha a Gantt-sáv más attribútumok megjelenítésére van 
konfigurálva, akkor a Gantt-sáv módosítása nem módosítja a feladat időtartamát. 

 

A 13.3-as kiadás telepítése, illetve az erre a kiadásra való frissítés után alapértelmezés 
szerint bejelölve jelenik meg a Rácsszerkesztés engedélyezése jelölőnégyzet mindegyik 
feladatnézet esetében. Ha a PMO Accelerator telepítve van, a frissítés után végezze el a 
következő lépéseket: 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Studio területen kattintson a 
Bővítmények elemre. 

2. Kattintson az Accelerator: Program Management Office elemre. 

3. Keresse meg a listában a Gantt - listanézet elemet. 
 

4. Jelölje be a jelölőnégyzetet, és kattintson az Alkalmaz pontra. 

Az állapot Frissítés kész helyett Telepítve lesz, és bejelölődik a Rácsszerkesztés 
engedélyezése jelölőnégyzet.  

Megjegyzés: A feladat időtartama csak a Gantt-nézetben szerkeszthető még abban 
az esetben is, ha ez a jelölőnégyzet be is van jelölve egy nem Gantt-nézetben. 

 

A következő táblázat azt magyarázza el, hogy mi történik, ha tizedes törtet tartalmazó 
értékre módosítja a feladat időtartamát. Tegyük fel például, hogy az 1,2, 1,35 vagy 1,99 
értéket állítja be a feladat időtartamaként. 

 

CA Clarity 
PPM 

■ A program kerekíti a feladat időtartamát 1-re, 1-re, illetve 2-re.  

■ A feladat befejezési dátuma ennek megfelelően nő vagy csökken. 

Microsoft 
Project 

■ Nem változik a feladat időtartama. Az érték 1,2, 1,35 vagy 1,99. 

■ A feladat befejezési dátuma átcsúszik a következő munkanapra. 

■ Ha visszamenti a projektet a CA Clarity alkalmazásba, akkor nem 
változik a kezdés és a befejezés dátuma, illetve az időtartam. 
Ugyanazokat az értékeket menti vissza a CA Clarity alkalmazásba, 
feltéve, hogy a CA Clarity PPM mezője be van állítva a decimális 
értékek megjelenítésére. Ez esetben rendre 1,2, 1,35 vagy 1,99 
jelenik meg. 
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Open 
Workbench 

■ A program kerekíti a feladat időtartamát 1-re, 1-re, illetve 2-re. 

■ A feladat befejezési dátuma ennek megfelelően nő vagy csökken. 

■ Ha visszamenti a projektet a CA Clarity alkalmazásba, akkor nem 
változik a kezdés és a befejezés dátuma, illetve az időtartam. A 
program ugyanazokat az értékeket menti vissza a Clarity 
alkalmazásba, vagyis rendre az 1, 1 vagy 2 számot. 

Megjegyzés: Az időtartam kiszámítása az alapnaptár alapján történik. Az alapnaptárban 
szereplő kivételek automatikusan befolyásolják az időtartam értékét. 

 

Az alapértelmezett megvalósulásiérték-beállítások megadása 

A megvalósulásiérték-mezők feladatszinten is elérhetők. A Megvalósulási érték szakasz 
azonban alapértelmezés szerint nem jelenik meg a feladattulajdonságok oldalán. A 
Megvalósulási érték szakasz tartalmazza a megvalósulási érték (EV) mezőket. 
Konfigurálja az oldalt, hogy tartalmazza a szakaszt és a mezőket, vagy bízza a CA Clarity 
PPM-rendszergazdára, hogy a Studio alkalmazás használatával adja globálisan azokat 
hozzá az oldalhoz. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 

Tegyük fel például, hogy a vállalat megvalósulási érték (EV) szerinti módszertant 
alkalmaz a projektteljesítmény mérésére. A következő mezők segítségével felülbírálhatja 
a feladat alapértelmezett megvalósulásiérték-számítási módszerét, és manuálisan 
felülbírálhatja az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) értékét. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. A szerkesztéshez kattintson a feladat nevére. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

3. Töltse ki a Megvalósulási érték szakasz következő mezőit: 

EV-számítás módja 

A megvalósulási érték (EV) számításánál használt alapértelmezett 
megvalósulásiérték-számítási módszert határozza meg. Ez a módszer állítja be 
az alapértelmezést, ha a feladathoz nem választott megvalósulásiérték-
számítási módszert. 

Értékek: Százalékos készültség, 0/100, 50/50, Ráfordítás szintje, Súlyozott 
mérföldkövek, Mérföldkő elvégzett arány és Felosztott ráfordítás (AE) 

Alapértelmezés: Elvégzett arány 
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BCWP-felülírás 

Az elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) határozza meg. Ez az érték 
felülbírálja a rendszer által számított BCWP-értéket, és a BCWP-n alapuló 
összes megvalósulásiérték (EV)-metrika ezt használja. Ha megvalósulásiérték-
számítási módszert használt, mint például a Súlyozott mérföldkövek, Mérföldkő 
elvégzett aránya vagy a Felosztott ráfordítás módszere, akkor a feladathoz 
kézzel kell megadnia a feladat BCWP értékét. 

Bevált módszer: Ebbe a mezőben csak akkor írjon kézzel értéket, ha a 
megvalósulási értéket külső rendszerben követi nyomon, és a kiszámításához 
nem használja a CA Clarity PPM-rendszert. 

 

BCWP 

Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított 
értékét jeleníti meg. Ezt az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, 
amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a 
megvalósulásiérték-összegeket frissíti. A BCWP más néven a megvalósulási 
érték (EV). Ez a költségvetésben szereplő költség (BAC) összegét mutatja, a 
Feladat EV számítás módszer használatával mért teljesítmény alapján. 

A számítások alapját a számításokhoz használt szint jelenti. Az BCWP számítása 
a következő szinteken történik: 

 

■ Feladat. A BCWP a kiválasztott EV-számítási módszeren alapul. 
 

■ Projekt. A BCWP a projektben szereplő összes 1. WBS-szintű feladathoz 
tartozó BCWP-értékek összege. 

Aktuális baseline szükséges: Igen 
 

Megvalósulási érték utolsó frissítése 

A megvalósulási érték utolsó frissítésének dátumát jeleníti meg. 
 

4. Mentse a módosításokat. 
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Feladat függőségei és kapcsolatai 

A feladatok közötti függőségek lehetővé teszik, hogy kijelölje a feladatot megelőző és 
követő feladatot. Emellett jelezheti velük a feladatok között viszony típusát. A feladatok 
közötti függőségek használatával és késletetési és átvezetési idő meghatározásával jobb 
projekttervek készíthetők. A feladatok közti kapcsolatok a Gantt-nézetben a Gantt-
diagramban jelennek meg. 

A következő feladatfüggőségi viszonyok határozhatók meg:  

Gantt-sávok Leírás 

 

 

Befejezés-Kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az 
előd feladat befejeződött. Ez a leggyakoribb függőségtípus. 

 
 

Kezdés-kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd 
feladat elkezdődött. 

 
 

Kezdés-befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződhet be, ha az 
előd feladat elkezdődött. 

 

 

Befejezés-Befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződhet be, ha az 
előd feladat befejeződött. 

 

Feladatok függőségei és automatikus beütemezése 

Az automatikus beütemezéssel megtekinthető a feladatok közt létrehozott függőségek 
hatása. Az automatikus beütemezés a feladatfüggőségeket felhasználja a projekt 
munkafolyamatának meghatározása során. 

Példa 

Az „Objektumtervezés” nevű munkát az „Objektum integrációja” munka megkezdése 
előtt egy nappal végre kell hajtani. 
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Húzási útmutató a Gantt nézethez 

A Gantt nézetben a Gantt sávok húzásával hozhatók létre függőségek feladatok között 
vagy szerkeszthetők a feladat dátumai. A munkalebontási struktúrában a feladatok 
húzással fel vagy le mozgathatók a hierarchiában, vagy módosítható a feladatok 
sorrendje. A munkalebontási struktúra a feladatok mozgatása vagy szerkesztése után 
frissül. 

Ha vannak függő szerkesztések, akkor a függőségek létrehozásához szükséges sávhúzási 
vagy feladaáthelyezési lehetőségek a munkalebontási struktúrában nem elérhetők. A 
feladat dátumai továbbra is mozgathatók. 

 

A következő útmutató a feladatok húzással történő szerkesztéséhez és 
összekapcsolásához használható. 

■ Feladat kezdési dátumának módosításához vigye az egérmutatót a sáv elejéhez. Az 
egérmutató egy bal-jobb irányba mutató nyíllá változik. A befejezési dátum nem 
módosul.  

■ Feladat kezdési és befejezési dátumának együttes módosításához vigye az 
egérmutatót a sáv közepéhez. Az egérmutató egy négyirányú nyíllá változik. 
Mindkét dátum egyenlő mértékben módosul.  

 

■ Feladat befejezési dátumának módosításához vigye az egérmutatót a sáv végéhez. 
Az egérmutató egy bal-jobb irányba mutató nyíllá változik. A kezdési dátum nem 
módosul.  

■ Ha húzás után elengedi a sávot, a kezdési és befejezési dátumok módosításai a 
munkalebontási struktúrában függő szerkesztésekként jelennek meg.  

 

■ Ha a sávot fel- vagy lehúzza egy sorról, akkor megjelenik a függőségi vonal. 
Módosítás megszakításához húzás közben nyomja meg az Esc billentyűt, vagy 
engedje el az egérmutatót egy feladatsávokat nem tartalmazó, üres területen.  

■ Feladatok mozgatása vagy feladatfüggőségek létrehozása előtt mentsen el minden 
függő szerkesztést. Ha függő szerkesztések vannak, akkor az eszköztár egyes 
lehetőségei nem elérhetők. 

 

■ Feladatok új helyre mozgatása a munkalebontási struktúrában. Jelölje be a 
jelölőnégyzeteket, majd a feladatokat húzza a kívánt helyre.  

■ Jelöljön ki egy sort a feladat melletti jelölőnégyzetre kattintva.  

■ Gyermek feladatok mozgatásához jelölje ki és mozgassa az összegző feladatot. A 
kijelölt feladatok a célfeladat elé vagy után kerülnek beszúrásra, a beszúrási 
vonaltól függően.  
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Feladatfüggőségek létrehozása 

Egy projekten belül függőségeket a Gantt-nézetből vagy a feladatfüggőségek oldalról 
hozhat létre. Amikor lét feladatot összekapcsol a munkalebontási struktúrában, 
alapértelmezés szerint létrejön egy befejezés-kezdés típusú függőség. A hierarchiában a 
legfelső feladat lesz a megelőző feladat, a legalsó pedig a követő feladat. 

 

Gantt-nézetben a Gantt-sávok húzásával bármilyen típusú függőség létrehozható. A 
függőségeket a létrehozás után nem lehet húzással módosítani, de a feladatok a 
függőség megváltoztatása nélkül áthelyezhetők. A feladatok függőségeinek 
módosítására a feladattulajdonságok oldala használható. 

 

Összegző feladatokhoz, illetve feladatokból nem hozhatók létre függőségek. 

A munkalebontási struktúrában összecsukott összegző feladat kibontásával tekintheti 
meg a részletező feladatai és az egyéb feladatok közötti függőségi vonalakat. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 
 

3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ A munkalebontási struktúrában jelölje be a jelölőnégyzetet annál a két 
feladatnál, amelyek között függőséget kíván létrehozni, majd kattintson az 
Összekapcsolás ikonra. 

■ A Gantt-diagramban húzza a forrás feladatsávot a cél feladatsávra. A következő 
útmutatásra támaszkodhat: 

■ Húzza a forrás feladatsáv jobb szélét a cél feladatsáv bal széléhez. Ezzel 
befejezés-kezdés típusú függőséget hoz létre. 

 

■ Húzza a forrás feladatsáv bal szélét a cél feladatsáv jobb széléhez. Ezzel 
kezdés-befejezés típusú függőséget hoz létre. 

■ Húzza a forrás feladatsáv bal szélét a cél feladatsáv bal széléhez. Ezzel 
kezdés-kezdés típusú függőséget hoz létre. 

 

■ Húzza a forrás feladatsáv jobb szélét a cél feladatsáv jobb széléhez. Ezzel 
befejezés-befejezés típusú függőséget hoz létre. 
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Projektek megnyitása Open Workbenchben a CA Clarity PPM alkalmazásból 

A CA Clarity PPM alkalmazásból bármelyik aktív projektet megnyithatja, amelyhez 
megjelenítési vagy szerkesztési jogosultságai vannak. Ha rendelkezik egy projekt 
megjelenítéséhez vagy szerkesztéséhez szükséges hozzáférési jogokkal, akkor a 
projektet csak olvashatóként nyissa meg.  Vagy nyissa meg írható/olvasható módban a 
CA Clarity PPM rendszerből az Open Workbench alkalmazásban. Projekt formázása 
Open Workbench alkalmazásban. Ha egy projekthez csak olvasási jogot kapott, vagy ha a 
projekt éppen zárolva van, akkor a projekt csak olvashatóként nyitható meg. 

 

Megjegyzés: A számítógépen nem nyithatók meg különböző CA Clarity PPM-
kiszolgálókról Open Workbench alkalmazásban ugyanolyan projektazonosítójú és .rmp 
fájlnevű projektek. Projektek feltételek melletti megnyitásához törölje a helyben 
mentett .rmp fájlt. Majd próbálja meg megnyitni az ugyanilyen azonosítójú projektet a 
másik CA Clarity PPM-kiszolgálóról. 

 

További információk az Open Workbench felhasználói útmutatójában olvashatók. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. A Megnyitás ütemezőben menüből válassza a Workbench pontot. 

3. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül: 

■ Csak olvasható. Zárolás nélkül nyitja meg a projektet Open Workbench 
alkalmazásban. 

■ Írható/olvasható. Megnyitja a projektet az Open Workbench alkalmazásban és 
zárolja a CA Clarity PPM rendszerben. 

Alapértelmezés: Írható/olvasható 
 

Megjegyzés: Ha a projekthez csak megtekintési jogosultságai vannak, vagy egy 
másik felhasználó zárolja a projektet, akkor alapértelmezés szerint a Csak 
olvasható lehetőség van kiválasztva. Ebben az esetben a listamező nem érhető 
el. 

4. Kattintson az Indítás pontra. 

Az Open Workbench megnyitja a projektet. 
 

Feladatfüggőségek szerkesztése 

Ezzel az eljárással szerkesztheti a feladatfüggőségi kapcsolatokat, például elődöt és 
utódot, a függő feladatok nevét stb. A függőségek a feladatfüggőségek oldal 
használatával törölhetők. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. A függőségek szerkesztéshez kattintson a feladat nevére. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek 
elemre. 

Megjelenik a Feladat függőségei oldal. 
 

4. Kattintson a függő feladatnak arra a kapcsolatára, amelyet szerkeszteni szeretne. 

Megjelenik a feladat függőségeinek tulajdonságoldala. 
 

5. Szerkessze a következő mezőket: 

Kapcsolat 

Az aktuális és a kiválasztott feladat közötti kapcsolatot határozza meg. Ha azt 
szeretné, hogy a kiválasztott feladat megelőzze az aktuális feladatot, akkor 
válassza az Előd lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott feladat 
kövesse az aktuális feladatot, akkor válassza az Utód lehetőséget. 

Értékek: Előd, Utód 

Alapértelmezés: Előd 
 

Típus 

Meghatározza, hogy milyen típusú kapcsolat legyen két feladat között. 

Értékek: 

■ Befejezés-Kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd 
feladat befejeződött. Ez a függőség a leggyakoribb függőségtípus. 

■ Kezdés-kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat 
elkezdődött. 

■ Kezdés-befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződhet be, ha az előd 
feladat elkezdődött. 

■ Befejezés-Befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződhet be, ha az előd 
feladat befejeződött. 

Alapértelmezés: Befejezés-kezdés 

Példa: Ha a kapcsolatként az elődöt választja, típusként pedig a befejezés-
kezdést, akkor a program a követő feladat indítása előttre ütemezi az előd 
feladat befejezését. Ha az utódot választja kapcsolatként, és a befejezés-
befejezés típust, akkor az utód feladat az előd feladat befejezése után 
fejeződhet be. 
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Elmaradás 

A két feladat közötti késleltetést határozza meg. 

Alapértelmezés: 0,00 

Példa: Befejezés-kezdés típusú kapcsolatot feltételezve létrehozhat egy öt 
napos késleltetési időszakot a megelőző feladat befejezési dátuma és a követő 
feladat kezdete között. 

 

Elmaradás típusa 

Meghatározza, hogy milyen típusú késleltetés legyen két függő feladat között. 

Értékek: Naponta vagy Százalék 

Alapértelmezés: Naponta 

Példa: Ha a késleltetés értékeként 5-öt ad meg, típusként pedig a napot, akkor 
a feladatok között öt napos késleltetési időszak jön létre. Ha Ön által megadva 
az időtartam 100 nap, a késleltetés értéke 20, a késleltetés típusa pedig 
százalék (100 nap 20 százaléka), akkor a feladatok között 20 napos késleltetési 
időszak jön létre. A késleltetési időszak százalékának alapját a megelőző feladat 
hossza képezi. 

 

6. Mentse a módosításokat. 
 

A függőségi láncokról 

A függőségi lánc kapcsolat több feladat vagy mérföldkő között. A függőségi láncok a 
feladat vagy a mérföldkő munka lebontási struktúrán belüli helyzetéhez viszonyítva 
kerülnek létrehozásra. A létrehozott függőség típusa befejezés-kezdés függőség, nulla 
késleltetéssel. A következő feladat vagy mérföldkő a láncban az előző feladat 
befejezésére támaszkodik, mielőtt elkezdődhetne. 

 

Példa befejezés-kezdés függőségi láncra 

Tegyük fel, van három feladata: 1. feladat, 2. feladat és 3. feladat. A 3. feladat a 2. 
feladat befejezése után kezdődhet, a 2. feladat pedig csak az 1. feladat befejezése után. 
Létrehozhat egy függőségi láncot, amelyben az 1. feladat a 2. feladathoz, a 2. feladat 
pedig a 3. feladathoz kapcsolódik. 
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Külső feladatfüggőségek létrehozása 

A következő eljárással létrehozhat vagy módosíthat függőségeket különböző projektek 
feladatai között.  

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Kattintson a feladat nevére. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek 
elemre. 

Megjelenik a Feladat függőségei oldal. 
 

4. Kattintson az Új pontra. 

Megjelenik a feladatok kiválasztása oldal. 
 

5. Kattintson a gombra annál a feladatnál, amelyhez külső függőséget kíván létrehozni, 
majd kattintson a Tovább gombra. 

Megjelenik a feladat függőségeinek tulajdonságoldala. 
 

6. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Függő befektetés 

Megjeleníti annak a projektnek a nevét, amely ettől a feladattól függ. 
 

Függő feladat 

Megjeleníti annak a feladatnak a nevét, amely ettől a feladattól függ. 
 

Kapcsolat 

Az aktuális és a kiválasztott feladat közötti kapcsolatot határozza meg. Ha azt 
szeretné, hogy a kiválasztott feladat megelőzze az aktuális feladatot, akkor 
válassza az Előd lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott feladat 
kövesse az aktuális feladatot, akkor válassza az Utód lehetőséget. 

Értékek: Előd, Utód 

Alapértelmezés: Előd 
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Típus 

Meghatározza, hogy milyen típusú kapcsolat legyen két feladat között. 

Értékek: 

■ Befejezés-Kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd 
feladat befejeződött. Ez a függőség a leggyakoribb függőségtípus. 

■ Kezdés-kezdés. Az utód feladat csak akkor kezdődhet el, ha az előd feladat 
elkezdődött. 

■ Kezdés-befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződhet be, ha az előd 
feladat elkezdődött. 

■ Befejezés-Befejezés. Az utód feladat csak akkor fejeződhet be, ha az előd 
feladat befejeződött. 

Alapértelmezés: Befejezés-kezdés 

Példa: Ha a kapcsolatként az elődöt választja, típusként pedig a befejezés-
kezdést, akkor a program a követő feladat indítása előttre ütemezi az előd 
feladat befejezését. Ha az utódot választja kapcsolatként, és a befejezés-
befejezés típust, akkor az utód feladat az előd feladat befejezése után 
fejeződhet be. 

 

Elmaradás 

A két feladat közötti késleltetést határozza meg. 

Alapértelmezés: 0,00 

Példa: Befejezés-kezdés típusú kapcsolatot feltételezve létrehozhat egy öt 
napos késleltetési időszakot a megelőző feladat befejezési dátuma és a követő 
feladat kezdete között. 

 

Elmaradás típusa 

Meghatározza, hogy milyen típusú késleltetés legyen két függő feladat között. 

Értékek: Naponta vagy Százalék 

Alapértelmezés: Naponta 

Példa: Ha a késleltetés értékeként 5-öt ad meg, típusként pedig a napot, akkor 
a feladatok között öt napos késleltetési időszak jön létre. Ha Ön által megadva 
az időtartam 100 nap, a késleltetés értéke 20, a késleltetés típusa pedig 
százalék (100 nap 20 százaléka), akkor a feladatok között 20 napos késleltetési 
időszak jön létre. A késleltetési időszak százalékának alapját a megelőző feladat 
hossza képezi. 

 

7. Mentse a módosításokat. 
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A külső feladatfüggőségekről 

A Gantt-nézet megjeleníti a külsőleg függő feladatokat. A függő feladat a feladat előtt 
vagy után jelenik meg, attól függően, hogy előd- vagy utódfeladat. Ha egy külső 
feladattól több feladat függ, akkor a lista a külső feladattól függő több feladat közül az 
elsőt jeleníti meg. A külső projekt neve előtagként szerepel a külső függőséggel 
rendelkező feladat nevében. 

 

Feladatok szervezése 

A feladatok szervezéséhez a Gantt-nézet ikonjai használhatók: 

■ Feladatok fölérendelése. 

■ Feladatok alárendelése. 

■ Feladatok áthelyezése (lapon 123). 
 

Feladatok áthelyezése a munkalebontási struktúrán belül 

A feladatok áthelyezése az összes alfeladatot is áthelyezi. A feladatok projektek között 
nem helyezhetők át. Ha a feladat függőséggel rendelkezik, a feladat áthelyezése a 
függőséget nem távolítja el. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Jelölje ki a feladatot. 

2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Feladatok felfelé mozgatása a Mozgatás ikonnal. 

■ Húzás művelet használata. 
 

A munkalebontási struktúra kibontása és összecsukása 

Az összegző feladatok megtekintéséhez kibontható a munka lebontási struktúrája. Az 
alfeladatok egy szinttel a legközelebbi felsőbb szintű feladat alá vannak beágyazva. A 
felsőbb szintű feladatok előtt egy pluszjel (+) látható. 

A Gantt-nézet eszköztárának Összes kibontása és Összes összecsukása ikonjaival minden 
feladat kibontható és összecsukható. 
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Az összecsukott nézet akkor hasznos, ha csak egy kisebb elemcsoportot (egy szülőt és 
leszármazottait) szeretne megjeleníteni. Például, kibonthatja az összegző feladatot az 
összes beágyazott alfeladat megtekintéséhez. Ha elkészült, csukja össze ismét az 
összegzési szintre. Az összegző feladat kibontásához vagy összecsukásához legközelebb 
használja a Plusz (+) vagy Mínusz (-) ikont. 

Egy CA Clarity PPM munkamenet munkalebontási struktúrájának kibontott és 
összecsukott állapota megőrződnek az oldal legközelebbi megnyitásáig. 

 

Erőforrás kihasználtsága 

Az erőforrás-felhasználás az a ráfordítás, amelyet az erőforrásnak a feladat elvégzéséhez 
a feladattal kell töltenie, vagy várhatóan azzal fog tölteni. A Projekt: Feladatok: Erőforrás 
kihasználtsága oldalon a következőkre van lehetőség: 

■ Az egyes feladatokhoz számított teljes ráfordítás megjelenítése és szerkesztése. A 
számítás képlete a következő: 

Teljes ráfordítás = Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC 

■ A projekt automatikus beütemezése.  
 

A Gantt-diagram alapértelmezés szerint feladatonként és heti bontásban jeleníti meg az 
adott feladathoz társított összes erőforrás teljes ráfordítását. A diagram konfigurálásával 
módosíthatja, hogy milyen feladat- és erőforrás-információk jelenjenek meg. 

Fontos! Az erőforrás felhasználásának megtekintése előtt állományt kell rendelnie a 
feladatokhoz. 

 

Az erőforrás kihasználtságának megjelenítése 

Az erőforrás kihasználtsága megjeleníthető: 

■ Összegezve (lapon 125). 

■ Erőforrásonként. 
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Összegzett erőforrás-kihasználtság megjelenítése 

A projektfeladatok erőforrás kihasználtsága oldalának ez a verziója összegzett adatokat 
jelenít meg. A felhasználás (teljes ráfordítás) feladatonként látható, és az érték az adott 
feladathoz társított összes erőforrásé. 

A feladat cellájában a kék Gantt-sáv a feladathoz allokált erőforrást jelképezi. Az 
alapértelmezett időszak a hét, amely mindig az aktuális héttel kezdődik. A diagram alján 
látható Összesen sor színes sávjai a teljes erőforrás-allokációt (vagy túlallokálást) jelzik 
az egyes időszakokban. Ha egy cella fölé görget, akkor megjelenik egy megjegyzés, 
amely lehetővé teszi, hogy összevesse az adott időszak teljes ráfordítását az adott 
időszak teljes allokációjával (Projekt összesített allokációja). Az Összesen sor piros színe 
azt jelzi, hogy az erőforrások túl vannak allokálva. 

 

Az erőforrás-felhasználás színkódolása alapértelmezés szerint a következő: 

■ Kék. A teljes időmennyiséget jelzi, amelyre az állomány erőforrásai allokálva vannak 
az egyes feladatokra a megjelenített időszak során. A sáv által jelzett 
időmennyiségnek egyenlőnek kell lennie a feladat Teljes ráfordítás oszlopában lévő 
számmal. 

 

■ Sárga. Az erőforrás a rendelkezésre állásáig vagy az alatt van allokálva az adott 
időszakban. 

■ Vörös. Az erőforrás túlallokált. Azaz a lefoglalt idő meghaladja a rendelkezésre állást 
az adott időszakra. 

■ Zöld. Az erőforrás által az adott időszakra rögzített tényleges ráfordítás. 
 

Megjegyzés: A feladatnév utáni pluszjel azt jelzi, hogy a feladathoz gyermekfeladatok 
tartoznak. Kattintson a jelre a nézet kibontásához, ekkor láthatóvá válik a gyermek- és 
összegző feladatok erőforrás-felhasználása. 

A Gantt-diagramon megjelenített értékek módosíthatók. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, amelynek meg szeretné tekinteni az erőforrás-
kihasználtságát. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson az Erőforrás-kihasználtság elemre. 

Megjelenik a projektfeladatok erőforrás kihasználtsága oldal. A listában megjelenik 
minden erőforrás, amely a feladathoz van társítva, illetve az erőforrások 
kihasználtsága. 
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Erőforrás-kihasználtság szerkesztése 

A projektfeladatok erőforrás kihasználtsága oldala mezőinek módosításakor a diagram is 
ábrázolja a változtatásokat. Ha például megad egy új feladatnevet vagy azonosítót, 
akkor az egyéb cellákban megjelenik az adott feladathoz tartozó erőforrások 
kihasználtsága. Ha egy feladat kezdési vagy befejezési dátumát módosítja, akkor a 
diagramcellák az új dátumokat fogják megjeleníteni. 

 

Ha módosítja a feladat nevét vagy azonosítóját, akkor a változtatás a projektfeladatok 
munkalebontási struktúra oldalán, valamint az állomány-megbízatási oldalakon is 
látható lesz. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 
 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson az Erőforrás-kihasználtság elemre. 

Megjelenik a projektfeladatok kihasználtság oldala. 
 

3. Szerkessze a következő mezőket: 

Feladat 

A feladat nevét határozza meg. A feladat tulajdonságai oldal megnyitásához 
kattintson a feladat nevére. 

 

Azonosító 

A feladat egyedi azonosítóját határozza meg (legfeljebb 16 karakter). 
 

Indítás 

A feladaton végzett munka kezdési dátumát határozza meg. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Megjegyzés: A projekt kezdési dátuma előtt nem kezdődhet meg a munka a 
feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor ez a mező 
nem érhető el. 

 

Befejezés 

Adja meg a feladat elvégzésének dátumát. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Megjegyzés: A projekt befejezési dátuma után nem fejeződhet be a munka a 
feladatokon. Ha a feladat már elkezdődött vagy befejeződött, akkor a mező 
nem érhető el. 

 

4. Mentse a módosításokat. 
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Becslés a befejezésig (ETC) 

A Becslés a befejezésig (ETC) értéke egy erőforrás számára egy megbízatás 
befejezéséhez szükséges becsült időt jelenti. Ez az érték a projekttervezésnél és a 
bevétel elismertetésénél fontos. A becslések rövid távon segítik a projektvezetőket, 
hogy hatékonyan allokálják a munkaórákat. Végül a projektvezetők összevethetik a 
tényszámokat a becslésekkel, így később pontosabb előrejelzést és terveket 
készíthetnek. 

 

A Top-down becslés beállítása a feladatokon használata 

Beállíthat top-down becslést a feladatokon. Top-down elosztásokat alkalmazhat a 
projekt szintjén is. A következő eljárással végezhető el feladatok top-down becslésre 
beállítása: 

1. A meglévő becslések nullázása (lapon 127). 

2. Eloszlási hányad megadása (lapon 128). 

3. Top-down becslés alkalmazása (lapon 128). 
 

Nullázza a meglévő becsléseket 

Mielőtt top-down becslést állítana be és alkalmazna a feladat szintjén, nullázza a 
meglévő becsléseket. A részletező feladatok top-down becslésének beállításához az 
összegző feladat ETC-összegét kell nulláznia. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 

3. Töltse ki a következő mezőt: 
 

ETC 

A feladatra vonatkozó teljes hátralévő munkát határozza meg. A listákban a 
feladatbecslés tulajdonságok oldalon az ETC mező értékét jeleníti meg. 

Kötelező: Nem 

Ellenőrizze, hogy az ETC mező nullára van-e állítva (0,00). Ha nem, akkor törölje 
az értéket, és adjon meg 0-át. 

 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 
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Írja be az eloszlási százalékértékeket 

Minden egyes feladatnál, amelyet részesíteni kíván a top-down elosztásban, adjon meg 
eloszlási hányadot. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 

3. Töltse ki a következő mezőt: 
 

Top-down % 

A projekt top-down becslésének erre a feladatra elosztott százalékarányát 
jeleníti meg. 

 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Alapértelmezett allokáció % 

Azt az időarányt adja meg százalékos értékkel, amilyen mértékben az erőforrást 
ehhez a projekthez allokálni szeretné (megadható 0 százalék is). Ha ebben a 
mezőben módosítja az összeget, ez az érték lecseréli az állománytag 
tulajdonságok oldal Alapértelmezett % allokáció mezőjében szereplő értéket. 

 

Top-down becslés alkalmazása a becslési szabályok módszerével 

A top-down becslés azoknál a feladatoknál alkalmazható, amelyeknél beállította a top-
down elosztás becslési szabályok módszerén alapuló fogadását. Használja ezt a 
módszert, ha jó közelítéssel rendelkezik arról, hogy összesen hány órát fognak igénybe 
venni a csoportosításban vagy projektben lévő feladatok. Az összegző feladat szintjén a 
program az összes olyan részletező feladat között osztja el a számot, amelyeknek van 
erőforrás-megbízatása. 

 

A top-down módszer a leghatékonyabban akkor használható, amikor a megbízásokhoz 
nem tartoznak meglévő becslések. Azaz az ETC mező nullára van állítva (0). A top-down 
becslés fogadására fel kell készítenie a feladatokat. 

 

Példa 

Tegyük fel, Ön tudja, hogy az I. fázis elvégzése 100 órát igényel. Mielőtt megadná és 
alkalmazná a számot, beállítja a fázis feladatait, hogy a 100 óra egy részét fogadják. 
Ebben az esetben 60 százalékot adhat az A feladatnak, és 40 százalékot a B feladatnak. 
Miután a feladatokban beállította a hányad fogadását, alkalmazhatja az ETC-t. A 
program ezután megfelelően felosztja a számot.  
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 

3. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét: 
 

ETC 

A feladatra vonatkozó teljes hátralévő munkát határozza meg. A listákban a 
feladatbecslés tulajdonságok oldalon az ETC mező értékét jeleníti meg. 

Kötelező: Nem 

Írja be az összeget, amelyet a részletező feladatok közt szét kíván osztani. 
 

4. Kattintson az Előnézet pontra. 

Megjelenik az ETC-módosítás előnézete oldal. 
 

5. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

Az ETC elosztásra kerül a részletező feladatokhoz, és az elosztás mentésre kerül. 
 

Feladat becslési szabályai 

Becslési szabályok létrehozása és alkalmazása az ETC automatikus kiszámításához. 
Létrehozhat például olyan becslési szabályt egy feladatcsoport számára, amely az ETC-
ben figyelembe veszi a feladatok tervezett költségét. Bár egy feladathoz több szabály is 
létrehozható, egyszerre csak egy lehet alapértelmezett. 

 

A becslési szabályokat létre kell hoznia a feladatok szintjén, majd futtathatja őket 
azokon a feladatokon, amelyekhez létrehozta őket. Tegyük fel, egy két alárendelt 
feladatot tartalmazó fázis szintjén hoz létre szabályt. A szabály a fázis feladataira lesz 
érvényes. Ha a szabályt a részletező feladat szintjén hozza létre, akkor a szabály csak az 
adott feladatra futtatható. 

 

Bármelyik szabály bármikor, bármelyik oldalról futtatható, amelyiken megtalálható. 
Minden szabályhoz létrehozható végrehajtási feltétel, kivéve az alapértelmezett 
szabályt, ami nem rendelkezhet végrehajtási feltétellel. 

 

A becslési szabályok együtt vagy külön is futtathatók. A program a felsorolás 
sorrendjében ellenőrzi a szabályokat. A lista átrendezéséhez a listában két vagy több 
megjelenített becslési szabály szükséges, amelyekre végrehajtási feltételek vonatkoznak. 
Az alapértelmezett feladatbecslési szabály nem rendezhető át. 

Ha nincs szüksége egy feladatbecslési szabályra, törölje a szabályt. 
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Útmutató a Becslések alkalmazásához 

A következő folyamat használható a becslések (ETC) alkalmazásához: 

1. Erőforrás hozzárendelése a feladathoz. 

2. A feladatbecslési szabály létrehozása (lapon 130). 

3. Az előállított ETC összevetése az aktuális ETC-vel (lapon 132). 

4. Az ETC alkalmazása a feladatbecslési szabályból (lapon 133). 
 

Útmutató a feladatbecslési szabályok létrehozásához 

A következő folyamattal hozható létre feladatbecslési szabály: 

1. A becslési szabály létrehozása (lapon 130). 

2. Ha a szabály nem a feladat vagy a fázis alapértelmezett szabálya) Végrehajtási 
feltétel létrehozása (lapon 131). 

 

Feladatbecslési szabályok létrehozása 

Minden új feladatbecslési szabályhoz egy új sor jelenik meg a feladatbecslés 
tulajdonságok oldalának Feladatbecslési szabályok szakaszában. 

Az Operátor és Érték mezők kihagyásához a képletet közvetlenül írja be vagy illessze be 
a Becslési szabály mezőbe. Ezután a Kiértékelés pontra kattintva kiértékelheti a 
kifejezést. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 
 

3. Kattintson a Feladat becslési szabályai szakasz Új gombjára. 

Megjelenik a Létrehozás oldal. 
 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Operátor 

A képlet műveletét jeleníti meg. 

Értékek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás vagy maradék 
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Érték 

Az értéket határozza meg a becslési szabály számára. 

Értékek: 

■ Becslés másik feladathoz. Válassza a mezőt ennek a projektnek egy másik 
feladatából származó becslés használatához. 

■ Állandó. Jelölje be a mezőt, és adjon meg egy számot (egészet vagy 
tizedestörtet), amely a becslési szabály fix értékeként szolgál. 

■ Projekt attribútuma. Válassza ki a mezőt a projekt numerikus 
attribútumainak listájából. A becslési szabályban tetszőleges numerikus 
attribútum használható. 

Alapértelmezés: Becslés másik feladathoz 
 

5. Kattintson a Hozzáadás gombra. 

A program kiértékeli a kifejezést, és ha sikeres, akkor az új szabály megjelenik a 
Becslési szabály mezőben. Ha a kifejezést nem sikerült kiértékelni, akkor egy 
hibaüzenet jelenik meg a mezőben. 

 

6. Kattintson a Befejezés gombra. 

A szabály elkészült. 
 

Végrehajtási feltételek létrehozása 

Hozzon létre feladatbecslési szabály végrehajtási feltételt, ha egy meglévő becslési 
szabály nem az alapértelmezett szabály. A végrehajtási feltételek határozzák meg, hogy 
a szabálynak mikor kell futnia. Az alapértelmezett szabályhoz nem szükséges 
végrehajtási feltétel. 

 

Ezen eljárás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy már van-e feladatbecslési szabály. A 
[Végrehajtási feltételek definiálása] hivatkozás csak akkor jelenik meg, ha egy szabályt 
már létrehoztak. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 
 

3. A Feladatbecslési szabály szakaszban kattintson egy meglévő feladatbecslési szabály 
melletti [Végrehajtási feltételek definiálása] elemre. 

Megjelenik a végrehajtási feltételek oldal. 
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4. Töltse ki a következő mezőt: 

Objektum 

Meghatározza az objektumot. 

Értékek: Projekt vagy feladat 

A következő lépésben megjelenő vagy elérhetővé váló mezőt a kiválasztott 
objektumtípus határozza meg. Ha Projekt van kijelölve objektumként, akkor 
válassza a Mező vagy Művelet mezőt. Ha Feladat az objektum, válassza a mezőt és 
válasszon értéket. 

 

5. Töltse ki a következő mezőt, majd kattintson a Hozzáadás pontra: 

Operátor 

Megjeleníti a képletben használni kívánt operátort. 

Értékek: = vagy != 
 

Jog 

Meghatározza az állandót vagy egy objektumot. 

6. A Hozzáadás gombra kattintva adja hozzá a képletet a Képlet mezőhöz. 

7. Kattintson az Értékelés gombra a képlet kiértékeléséhez. 

8. Kattintson a Mentés és visszatérés pontra. 

Ha sikeres, akkor az új szabály megjelenik a Feladatbecslési szabályok mezőben. Ha 
a kifejezést nem sikerült kiértékelni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg a mezőben. 

Megjegyzés: Az Operátor és Érték mezők kihagyásához a képletet közvetlenül írja 
be vagy illessze be a Becslési szabály mezőbe. Ezután a Kiértékelés pontra kattintva 
kiértékelheti a kifejezést. 

 

9. Mentse a módosításokat. 

 
 

A kiszámított és az aktuális ETC összevetése 

Ezzel az eljárással összevethető a feladatbecslési szabály által kiszámított és az aktuális 
ETC értéke (amely a feladat becslési szabályainak futtatása előtt érvényben volt). 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 
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3. Jelölje ki a szabályt és kattintson a Futtatás elemre. 

Megjelenik a Becslési szabályok futtatása oldal. 
 

4. Tekintse meg a következő mezőket: 

Aktuális ETC 

A feladat aktuális Becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét 
jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a feladatbecslés tulajdonságai oldal 
ETC mezőjéből származik. 

 

ETC szabályokból 

A feladat teljes Becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét 
jeleníti meg, amit a rendszer az alkalmazott feladatbecslési szabályból állít elő. 

 

ETC alkalmazása a Feladatbecslési szabályokból 

A becslési szabályok a fázis, a feladat vagy a projekt szintjén futtathatók, amelyek ETC 
értékeket alkalmaznak a szabályok alapján. A következő eljárással alkalmazhatók 
feladatbecslési szabályok a fázisra vagy az összegző feladatra és annak részletező 
feladataira. 

Egy feladatbecslési szabálynak a fázison vagy összegző feladaton történő futtatásához 
válassza ki a kívánt feladatot, hogy a szabály annak az összes részletező feladatára is 
érvényes legyen. Vagy azt is beállíthatja egyenként, hogy a részletező feladatok közül 
melyekre vonatkozzon a szabály. 

 

A feladatok megjelenítési sorrendje a feladatbecslés oldalon fontos. Ha egyik 
feladatbecslési szabály sem felel meg a rá vonatkozó végrehajtási feltételeknek, akkor az 
alapértelmezett szabály fut. Ha csak alapértelmezett szabály van, akkor mindig az fut. Az 
ETC alkalmazásának folyamatát automatikusan hajtja végre a program, miután a 
felsorolásuk sorrendjében ellenőrizte a listában lévő szabályokat. 

 

A feladat becslési szabálya futtatható minden felsorolt feladaton, illetve csak a 
kiválasztott feladatokon. Futtatandó szabály hiányában az összes szabály a megjelenése 
sorrendjében kerül kiértékelésre. A végrehajtási feltételeknek megfelelő első szabály le 
is fut. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 
 

3. Jelölje be a szabály melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Futtatás pontra. 

Megjelenik a Becslési szabályok futtatása oldal. 
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4. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál a feladatnál, amelyre alkalmazni kell az ETC-t, 
majd kattintson az ETC alkalmazása szabályokból pontra. 

 

Feladatbecslési szabályok alkalmazása 

Az ETC értékek meghatározott módon történő elosztásához becslési szabályokat kell 
létrehoznia és alkalmaznia. Létrehozhat például olyan becslési szabályt egy adott 
feladatcsoport számára, amely a becslés során figyelembe veszi a feladatok tervezett 
költségét. 

 

A becslési szabályokat létre kell hoznia a feladatok szintjén, és csak azokon a 
feladatokon futtathatja őket, amelyekhez létrehozta őket. Bár becslési szabályok a 
projekt szintjén is alkalmazhatók, létre azonban nem hozhatók.  

 

Azoknak a fázisoknak és csoportosításoknak a nevei, amelyeken a szabályt futtatta, 
eltérő színnel vannak kiemelve. Az ETC szabályokból oszlop segítségével összevetheti a 
fázis számára előállított ETC értékét az alkalmazott szabályokból előállított ETC 
értékével. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 
 

3. A Feladatbecslési szabály szakaszban válasszon egy szabályt, majd kattintson a 
Futtatás elemre. 

 

Feladatbecslési szabályok szerkesztése 

A feladatbecslési szabályok a feladatbecslés tulajdonságok oldalon a listában jelennek 
meg. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a becslési szabály oldal. 
 

3. Szerkessze a következő mezőket: 

Operátor 

A képlet műveletét jeleníti meg. 

Értékek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás vagy maradék 
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Érték 

Az értéket határozza meg a becslési szabály számára. 

Értékek: 

■ Becslés másik feladathoz. Válassza a mezőt ennek a projektnek egy másik 
feladatából származó becslés használatához. 

■ Állandó. Jelölje be a mezőt, és adjon meg egy számot (egészet vagy 
tizedestörtet), amely a becslési szabály fix értékeként szolgál. 

■ Projekt attribútuma. Válassza ki a mezőt a projekt numerikus 
attribútumainak listájából. A becslési szabályban tetszőleges numerikus 
attribútum használható. 

Alapértelmezés: Becslés másik feladathoz 
 

4. Kattintson a Hozzáadás gombra. 

A program kiértékeli a kifejezést, és ha sikeres, akkor az új szabály megjelenik a 
Becslési szabály mezőben. Ha sikertelen, a mezőben hibaüzenet jelenik meg. 

 

5. Kattintson a Befejezés és mentés pontra. 

 
 

Feladatbecslési szabály végrehajtási feltételének szerkesztése 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a feladatot, és kattintson a Becslés elemre. 

Megjelenik a feladatbecslés tulajdonságainak oldala. 
 

3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Kattintson a módosítani kívánt végrehajtási feltétel nevére. 

■ Az alapértelmezett szabályra vonatkozó feltétel meghatározásához kattintson a 
Végrehajtási feltételek definiálása pontra. 

Megjelenik a végrehajtási feltételek oldal. 
 

4. Szerkessze a végrehajtási portletet, és mentse a módosításokat. 
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Útmutató a költségösszegek frissítéséhez 

Frissítenie kell a költségeket, ha baseline-t hoz létre vagy frissít, illetve ha módosítja a 
feladatinformációkat – ezek bemenetként szolgálnak a megvalósulásiérték-
számításokhoz. Megvalósulási érték használata esetén a költségösszegek frissítésével 
megtekintheti az ACWP, EAC (költség) és ETC (T) értékekhez kötött költségeket.  

 

A következő folyamattal frissíthetők a projekt költségösszegei: 

1. Ütemezze a Rátamátrix előállítása munkát rendszeres futtatásra. 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 

2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Költségösszegek frissítése (lapon 136). A Megvalósulásiérték-összegek frissítése 
feladat fut. 

■ Ütemezze a Megvalósulásiérték-összegek frissítése munkát a tényadatok 
közzétételének gyakorisága alapján ismétlődő időközökben történő futásra. 

Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a 
Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 

 

Költségösszegek frissítése 

A következő eljárással újraszámíthatók a projekt költségének mérőszámai és 
megvalósulási értékének információi a projektdátum szerint. A dátum egy mező az 
ütemezés tulajdonságok oldalán. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 
 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 
 

3. Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a 
Költségösszegek frissítése pontra. 
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Fejezet 4: Csapatok 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Útmutató a projektcsapat-állomány használatához (lapon 137) 
Útmutató a projektcsapatok kezeléséhez (lapon 138) 
Erőforrások hozzáadás projektekhez szervezeti egység szerint (lapon 139) 
A feladatkérelmekről (lapon 142) 
Kérelmek létrehozása (lapon 143) 
Meg nem nyitott kérelmek szerkesztése (lapon 144) 
Javasolt allokációk áttekintése és lefoglalása (lapon 147) 
Véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának megszüntetése kérelmekkel (lapon 151) 
A visszavont foglalású erőforrások cseréjének kérése (lapon 152) 
További foglalások kérése (lapon 153) 
A szerepekről és a szerepkapacitásról (lapon 154) 
Erőforrásszerepek szerkesztése (lapon 154) 
Csapatállomány-tag tulajdonságainak szerkesztése (lapon 155) 
A már lefoglalt erőforrások lefoglalásáról (lapon 157) 
Az erőforrások feladatokhoz történő hozzárendeléséről (lapon 158) 
A feladatokhoz rendelt erőforrások cseréje (lapon 158) 
Erőforrás-megbízások eltávolítása feladatokból (lapon 161) 
Erőforrás-megbízatások módosítása (lapon 161) 
A hozzárendelések időben változó ETC-jeiről (lapon 163) 
A csapatállománytag-cseréről (lapon 170) 
Csapatállomány-tagok eltávolítása (lapon 174) 
Allokációk (lapon 174) 

 

Útmutató a projektcsapat-állomány használatához 

A projekthez hozzáadott erőforrások és szerepek listája a projekt csapatállomány 
oldalon jelenik meg. 

Ezen oldal eléréséhez nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. Az oldal 
megjeleníti a projektvezető és az egyéb résztvevők nevét a listában. 
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A következő lehetőségek közül választhat: 

■ Erőforrás vagy szerep hozzáadása csapatállomány-tagként a projekthez. 

■ Erőforrás vagy szerep hozzáadása csapatállomány-tagként a projekthez, szervezeti 
egységenként (lapon 139). 

■ A csapatállomány-tag tulajdonságainak szerkesztése (lapon 155). 

■ Az erőforrás-kereső használatával az elérhetőségi pontszám alapján lecserélhetők 
az erőforrások (lapon 173). 

■ Erőforrások allokációjának megadása. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

■ Erőforrás szerepének, foglaltsági állapotának, kezdési dátumának, befejezési 
dátumának és százalékos allokálásának szerkesztése. 

■ A projektben szereplő erőforrás-allokációk teljes vagy részleges eltolása vagy 
átméretezése (lapon 176). 

■ Erőforrások allokációjának beállítása (lapon 180). 

■ Erőforrás-becslések előállítása erőforrás-allokáció alapján (lapon 180). 

■ Erőforrások allokációja becslésekből (lapon 179). 
 

■ Végleges allokáció elfogadása (lapon 182). 

■ Tervezett allokáció véglegesítése (lapon 183). 

■ Csapatállomány-tag eltávolítása a projektből (lapon 174). 

■ Kérelmek létrehozása és kezelése (lapon 143) 
 

Útmutató a projektcsapatok kezeléséhez 

A projektcsapatok kezelésekor a következőkre van lehetőség: 

■ Erőforrások és szerepek hozzáadása a projekthez. 

■ Résztvevők hozzáadása a projekthez. 

■ Erőforrások allokációinak megadása. 

■ Szerep kapacitásának megjelenítése (lapon 154). 

■ Résztvevőcsoportok létrehozása. 

■ Erőforrás eltávolítása a projektből (lapon 174). 
 

A projektcsapattagok törölhetők, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: 

■ A projektcsapattagok nincsenek közzétett tranzakciókhoz társítva. 

■ A projektcsapattagok nincsenek közzétett tényadatokhoz társítva. 
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Erőforrások hozzáadás projektekhez szervezeti egység szerint 

Ezzel az eljárással adhat a szervezeti egység részét képező erőforrásokat a projekthez 
csapatállomány-tagokként. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 
 

2. Kattintson a Hozzáadás/frissítés OBS alapján pontra. 

Megjelenik az Erőforrások kiválasztása oldal. 
 

3. Válassza ki a szervezeti struktúrát, majd kattintson a Hozzáadás gombra. 

Az oldal bezárul. 
 

4. Mentse a módosításokat. 
 

A csapatállomány-tag szervezeti egységről 

Amikor hozzáad egy erőforrást a projekthez, az erőforráshoz a projekt állomány 
alapértelmezett szervezeti egysége kerül felhasználásra egységként. A projekt 
alapértelmezett állomány szervezeti egysége egy mező az ütemezés tulajdonságok 
oldalon. Az erőforrás állomány szervezeti egysége az állománytag tulajdonságok oldal 
Állomány szervezeti egysége mezőkének használatával határozható meg. 

 

Erőforrások projekthez adásakor a következő szabályok érvényesek: 

■ Ha a meghatározott erőforrás szervezeti egysége és a projekt szervezeti egysége 
azonos, akkor az erőforrás szervezeti egysége a projekthez tartozó értékre lesz 
beállítva. Az érték nem módosul még akkor sem, ha a meghatározott erőforrás 
tulajdonságai más értékkel rendelkeznek. 

 

■ Ha a meghatározott erőforrás szervezeti egysége és a projekt szervezeti egysége 
eltérő, akkor az erőforrás szervezeti egysége meghatározatlan (üres) marad. 

■ Ha a projekt szervezeti egysége nincs meghatározva, akkor az erőforrás szervezeti 
egysége meghatározatlan (üres) marad. 

■ Kérelem foglalásakor a lefoglalt erőforrás állományának szervezeti struktúra értékét 
ugyanezeket a szabályokat alkalmazva cseréli a program. 

 



Erőforrások hozzáadás projektekhez szervezeti egység szerint 

 

140  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Állománykövetelmények meghatározása 

Meghatározhatók a projekthez hozzáadott erőforrás vagy szerep 
állománykövetelményei. Ha elkészült, létrehozhatja az állománykövetelmények 
kérelmeit. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 
 

2. Kattintson az erőforrás vagy szerep Tulajdonságok ikonjára az 
állománykövetelmények meghatározásához. 

Megjelenik az állománytag-tulajdonságok oldala. 
 

3. Az állománytag tulajdonságainak meghatározása: 

Követelmény neve 

Az állománykövetelmény nevét határozza meg. Mindegyik kérelem hozzáfér a 
csapattaggal kapcsolatos összes információhoz. Például a képességekhez, 
szükséges allokációhoz, illetve a szerephez, amelyen a kérelem alapul. 

 

Kezdési dátum 

Az időszak vagy időszaktartomány kezdő dátumát határozza meg.  
 

Befejezés 

A projekt elvégzési dátumát határozza meg. 
 

Alapértelmezett allokáció % 

Azt az időarányt adja meg százalékos értékkel, amilyen mértékben az erőforrást 
ehhez a projekthez allokálni szeretné (megadható 0 százalék is). Ha ebben a 
mezőben módosítja az összeget, ez az érték lecseréli az állománytag 
tulajdonságok oldal Alapértelmezett % allokáció mezőjében szereplő értéket. 

 

Foglalás állapota 

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg. 

Értékek: 

■ Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a 
befektetés próbaütemezésében. 

■ Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben. 

■ Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a 
befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a 
végleges allokációval. 

Alapértelmezés: Feltételes 
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Kérelem állapota 

A kérelem állapota, ha kérelem van a csapatbejegyzéshez van kapcsolva. A 
program mindig frissíti ezt az állapotmezőt, ha a tényleges kérelemállapot 
értéke megváltozik a kérelem tulajdonságai oldalon. A kérelem állapota jelzi a 
projektvezető számára saját kérelmei állását. Az állománykövetelmények első 
létrehozásakor a kérés állapota „Új”. A mező csak olvasható, kivéve ha a 
kérelem állapota „Lezárva” vagy „Lefoglalva”, vagy ha nincsenek kérelmek. Ha 
egynél több kérelem van csatolva, akkor ez a mező a nyitott (le nem zárt) 
kérelem állapotát jeleníti meg. Ennek az állapotnak a felhasználásával 
manuálisan, formális kérelem használata nélkül lefoglalhat egy erőforrást.  

Értékek: Új, Megnyitás, Ajánlott, Lefoglalt vagy Lezárva Az értékek érvényesek, 
feltéve, hogy a csapattaghoz nincsenek kérelmek társítva. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Befektetési szerep 

Az erőforrások szerepe a befektetéshez szükséges. Példa: fejlesztő, üzleti 
elemző vagy rendszertervező. 

 

Állomány szervezeti struktúrájának egysége 

Az állománytag szervezeti egységét határozza meg. 

Alapértelmezés: A projektállomány szervezeti egysége, amennyiben ez meg 
van határozva a projekthez. 

 

Nyitva időbevitelhez 

Meghatározza, hogy az erőforrás rögzítheti-e az adott projekttel töltött időt. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

4. Töltse ki az Erőforrás keresése szakasz következő mezőit: 

Erőforrás-alkalmazás típusa 

Az erőforrások kereséséhez szükséges erőforrás-alkalmazás típust határozza 
meg. 

Értékek: Vállalkozó vagy Alkalmazott 
 
 

Önéletrajz kulcsszavai 

Meghatározza az erőforrás életrajzának kulcsszavait. 
 

Tervezett allokáció 

Azt az időtartalmat jeleníti meg, amelyhez az erőforrásra szükség van a 
projektben. A mező azt a teljes rendelkezésre állást ábrázolja, amellyel az 
erőforrásnak rendelkeznie kell a projekthez, a projektvezető kérése szerint. 
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Végleges allokáció 

Azt a teljes, végleges foglalású rendelkezésre állást ábrázolja, amellyel az 
erőforrásnak rendelkezik kell a projekthez, a projektvezető meghatározása 
szerint. Amíg az erőforrás kezelője nem foglalja le véglegesen az allokációkat, 
addig nincs végleges allokáció érték. 

 

5. További erőforrások hozzáadásához kattintson az Új sor pontra. Vagy jelölje be a 
jelölőnégyzetet a kezdési dátum mellett, majd kattintson a törlésre az erőforrásnak 
az új állománylistából történő eltávolításához. 

 

6. Mentse a módosításokat. 
 

A feladatkérelmekről 

Az alábbiakban nagy vonalakban áttekintheti a feladatok folyamatát, amelyet a 
projektvezetők és az erőforrás-menedzserek elvégeznek. A cél az, hogy a kérelmek 
létrehozásának és elküldésének folyamatán keresztül kielégítsék a projekt 
állománykövetelményeit. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

1. A projektvezető feltételesen foglalt erőforrások és szerepek projektcsapattagként 
történő felvételével meghatározza az állománykövetelményeket. 

2. A projektvezető az előzetesen meghatározott állománykövetelmények alapján 
kérelmeket hoz létre.  

3. A projektvezető elküldi az új kérelmeket, hogy az erőforrás-kezelők 
megtekinthessék azokat. A program a kérelemben szereplő erőforráshoz vagy 
szerephez meghatározott alapértelmezett foglaláskezelő alapján a megfelelő 
erőforrás-kezelőhöz irányítja a kérelmet.  

 

4. Az erőforrás-kezelő egy listában javaslatot tesz az erőforrásokra, válaszolva ezzel a 
kérelmekre. Az erőforrás-kezelő el is utasíthatja a kérelmet. A projektvezető 
mindkét esetben értesítést kap.  

 

5. A projektvezető áttekinti a javasolt allokációkat, és választ a következő lehetőségek 
közül: 

■ Elutasítja a kérelemre adott javaslatot. Ebben az esetben a kérelmet újra 
megnyitja, és erről értesíti az erőforrás-kezelőt. Az erőforrás-kezelő módosítja, 
majd újra elküldi a javaslatokat.  

■ Elfogadja a kérelemre adott javaslatot. Ebben az esetben az erőforrás-
kérelemben szereplő erőforrásokat véglegesen lefoglalja a projekthez.  

 



Kérelmek létrehozása 
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Az erőforrás-kezelő közvetlenül is lefoglalhatja véglegesen az erőforrást. A 
foglalás a szükséges jogosultságoktól, illetve attól függ, hogy be van-e a 
kapcsolva a Kérelem jóváhagyása szükséges jelző. 

6. A projektvezető a következő módosításokat végezheti az erőforrás-allokáción, 
miután az erőforrást véglegesen lefoglalták a projekthez: 

■ Csökkentheti az allokációt. Ha egy erőforrást a szükségesnél hosszabb időre 
foglaltak le a projekthez. Vagy ha az erőforrás meghatározott időszakra 
elérhetetlen lesz, akkor a projektvezető megszüntetheti az erőforrás foglalását 
arra az adott időre.  

 

■ Kiterjesztheti az allokációt. Ha a projektet kiterjesztik, akkor a projektvezető az 
adott erőforrás további lefoglalását kérheti.  

■ Lecserélheti az erőforrást vagy szerepet. Ha egy erőforrás foglalását 
megszüntetik, akkor a projektvezető az adott erőforrás helyettesítését kérheti.  

 

Kérelmek létrehozása 

A kérelmek az egyszerű állománykövetelményekhez kapcsolódnak. Ezek mindig 
meghatározott erőforrásra vagy szerepre vonatkoznak. A program az 
állománykövetelmény adatait felhasználva kitölti a kérelmet.  

 

Több erőforrás vagy szerep kiválasztásakor minden egyes erőforráshoz és szerephez 
(állománykövetelményhez) új kérelem készül. Adott állománykövetelményhez csak egy 
nyitott (új, megnyitott vagy javasolt állapotú) kérelem tartozhat. Azokhoz az 
állománykövetelményekhez, amelyekhez már tartozik kérelem, nem hozhat létre újabb 
kérelmeket. Ha a kijelölt állománykövetelmények bármelyikéhez nem tud kérelmet 
létrehozni, akkor az összes kérelem létrehozási művelete meghiúsul. Egy figyelmeztető 
üzenet jelenik meg. 

 

Előfordulhat, hogy projektvezetőként szerkesztenie kell a kérelemben megadott 
allokációs mennyiséget. A kérelmek addig szerkeszthetők, amíg állapotuk „Új”. 
Elkerülhetők azok a helyzetek, amikor az erőforrás-kezelő már dolgozik a kérésen, 
összeállított egy részleges gyorslistát, és ekkor a kérelem megváltozik. 

 

A kérelem létrehozásakor a következő lehetőségek közül választhat: 

■ Létrehozhatja a kérelmet, majd beállíthatja az „Új” állapotot. Ily módon 
szerkesztheti a kérelmet, és további információkat adhat meg, amelyeket az 
állománykövetelmény nem tartalmazott. Lehetősége van az alapértelmezett 
értékek, például a határidő vagy a kért mennyiség módosítására is, a kérelmek 
manuális megnyitásával.  
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■ Létrehozhatja a kérelmet, majd beállíthatja a „Megnyitás” állapotot. Ezzel a 
módszerrel gyorsan elküldhet minden kérelmet, ha az állománykövetelményekben 
meghatározott részleteket nem szükséges szerkeszteni. A részletek az 
állománykövetelményekben már meghatározásra kerültek. A kérelem elküldése 
után az erőforrás-kezelő értesítést kap egy e-mailben, és reagálhat a kérelemre. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Jelölje be a feltételesen lefoglalt erőforrás vagy szerep melletti jelölőnégyzetet, 
majd a Műveletek menüben kattintson a Kérelmek létrehozása pontra. 

Megjelenik a Kérelmek létrehozása oldal. 
 

3. Válasszon egy kérelemtípust: 

Értékek: 

■ Erőforrások kérése: új kérelmek létrehozásához ezt a lehetőséget válassza. 

■ Erőforrások allokálásának megszüntetése: akkor válassza ezt a lehetőséget, ha 
foglalás visszavonását, illetve véglegesen lefoglalt idő felszabadítását szeretné 
kérni.  

■ Erőforrások cseréje: véglegesen lefoglalt erőforrás foglalásának 
visszavonásához, illetve cseréjéhez ezt a lehetőséget válassza.  

 

4. Válasszon foglaláskezelőt mindegyik erőforráshoz vagy szerephez. Ha az erőforrás-
kezelő vagy a rendszergazda meghatározza az alapértelmezett foglaláskezelőt, 
akkor a program automatikusan kitölti ezt a mezőt. 

 

5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Kattintson a Létrehozás gombra, és hozzon létre „Új” állapotú kérelmeket.  

■ Kattintson a Létrehozás és megnyitás gombra a kérelem létrehozásához. Állítsa 
az állapotot „Megnyitás” állapotúra. 

A program létrehozza a kérelmet, és megjeleníti a projekt csapatállomány oldalon. 

6. Mentse a módosításokat. 
 

Meg nem nyitott kérelmek szerkesztése 

Megtekintheti az új kérelmeket, megfigyelheti a nyitott kérelmeket és szerkesztheti a 
még meg nem nyitott kérelmeket. 

A kérelmek állapota a Kérelem állapota mezőben látható. Ha egy kérelem állapota 
megváltozik, akkor a program frissíti a Kérelem állapota mezőjét.  

Csak az „Új” állapotú kérelmeket lehet szerkeszteni. 
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A nyitott kérelmek elküldése után az erőforrás-kezelő értesítés kap a teljesítendő 
kérelemről. Ha a kérelem nevesített erőforrásra vonatkozik, akkor a nevesített erőforrás 
automatikusan felkerül a kérelem erőforráslistájára az állapot „Megnyitás” értékre 
változásakor. A program kiválasztja, vagyis „javasolja” az erőforrást.  

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Az erőforrás-kérelmek bármikor és bármilyen állapotban törölhetők. Még a jóváhagyott 
lefoglalású kérelmek is törölhetők. A foglalás eredményei (például a projektre 
véglegesen lefoglalt csapattagok) megmaradnak. A foglalási tranzakció rekordja (például 
maga a kérelem) törölhető. Kérelem törléséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Törlés pontra. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre. 

Megjelenik a projekt csapatkérelmeinek oldala. 

3. A tulajdonságok szerkesztéshez kattintson a kérelem nevére. 

Megjelenik az adott kérelem tulajdonságok oldala. 
 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 

Kérelem neve 

Módosítsa a kérelem nevét, hogy jobban leírja az állománykövetelményt. A 
kérelem létrehozásakor a program automatikusan beírja ebbe a mezőbe a 
kiválasztott állománykövetelmény nevét. 

Kötelező: Igen 
 

Kérelemazonosító 

Megjeleníti a rendszer által előállított egyedi azonosítót. 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

Adja meg az általános leírást, illetve a további információkat, amelyeket a 
kérelem címzettjének figyelmébe ajánl. 

 

Esedékességi dátum 

Válassza ki legutolsó dátumot, ameddig a kérelmet szeretné kitöltetni. A dátum 
általában az erőforrás-igénylés dátuma előtt jelenik meg. 
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Prioritás 

Válassza ki a kérelem prioritási szintjét. 

Alapértelmezés: Közepes 

Értékek: Közepes, Alacsony és Magas 
 

Állapot 

A kérelem állapotát jelzi. A kérelem elküldéséhez az „Új” értékről a 
„Megnyitás” értékre kell módosítania az állapotát. 

Kötelező: Igen 

Értékek: Új, Megnyitás, Ajánlott és Lezárva 
 

Kérelmező: 

A kérelmet létrehozó projektkezelő nevét jeleníti meg.  
 

Foglaláskezelő 

Megjeleníti az állománykövetelményben jelzett erőforrás vagy szerep 
foglaláskezelőjének nevét.  

 

Követelmény neve 

Az állománykövetelmény nevét jeleníti meg. Mindegyik kérelem hozzáfér a 
csapattaggal kapcsolatos összes információhoz. Például a képességekhez, 
szükséges allokációhoz, illetve a szerephez, amelyen a kérelem alapul. 

 

Igényelt erőforrás 

Az igényelt erőforrás vagy szerep nevét jeleníti meg. 
 

Projekt 

A kérelem projektjének nevét jeleníti meg. 
 

Lefoglalás megszüntetése 

Megjeleníti a kérelem létrehozásakor kiválasztott beállításnak megfelelő 
állapotot. Például Erőforrások kérése, Erőforrások allokálásának megszüntetése 
vagy Erőforrások cseréje. 

 

Csere 

Megjeleníti a kérelem létrehozásakor kiválasztott beállításnak megfelelő 
állapotot. 

Értékek: Erőforrások kérése, Erőforrások allokálásának megszüntetése és 
Erőforrások cseréje. 

 

Igényelt összeg 

Meghatározza az erőforrás számára az időszakot a projekten való 
munkavégzéshez. Meghatározza az erőforrás számára elérhető idő 
százalékarányát. 
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5. Mentse a módosításokat. 

 
 

Javasolt allokációk áttekintése és lefoglalása 

Egy kérelemhez számos foglalás tartozhat. Minden egyes erőforrás, amelyet hozzáadnak 
a kérelem gyorslistájához, egy foglalásnak tekinthető. A foglalás tulajdonképpen az 
erőforrás bejegyzése a gyorslistában, amely tartalmazza, hogy mennyi időre foglalják le 
az erőforrást a projekthez. A foglalás állapota meghatározza, hogy az erőforrás ajánlott, 
elutasított vagy lefoglalt-e a projekthez. 

 

Miután az erőforrás-kezelő feldolgozta a kérelmet, a kérelmet benyújtó személy 
értesítést kap arról, hogy valaki részben vagy teljesen kitöltötte a kérelmet. 
Megtekintheti az általuk ajánlott erőforrások adatait. Megtekintheti azt is, hogy mely 
állománykövetelmények rendelkeznek „Ajánlott” állapottal, ami azt jelenti, hogy az 
erőforrás-kezelő a kérelemhez allokációt ajánlott. Még nincs véglegesítve (vagy 
véglegesen) allokálva az erőforrás, mivel ehhez a javaslatokat előbb el kell fogadnia. 
Nyissa meg a Csapat menüt, majd kattintson a Kérelmek elemre a javasolt 
mennyiségekhez tartozó összes kérelem megtekintéséhez és több kérelem egyidejű 
elfogadásához. Az egyes kérelmek részletezését a csapatállomány vagy a 
csapatkérelmek oldalról érheti el. 

 

Az erőforrások a következőképpen foglalhatók le véglegesen a projektekhez: 
 

Megjegyzés: A Kérelem jóváhagyása szükséges mező az ütemezés oldal Állomány 
szakaszában jelenik meg. 

 

Kérelem jóváhagyása szükséges 
mező 

Módszer 

Kijelölve A projektvezető foglalja le az erőforrás-kezelő 
által javasolt kérelmet. 

Kijelölve A projektvezető véglegesen lefoglalja az erőforrást 
vagy szerepet a projekthez. Van végleges foglalási 
jogosultságuk és Projekt – szerkesztés hozzáférési 
jogosultságuk. 

Törölve A projektvezető vagy az erőforrás-kezelő 
közvetlenül véglegesen lefoglalja az erőforrást 
vagy szerepet a projekthez, ha van végleges 
foglalási jogosultsága. 
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Erőforrás-allokációk megjelenítése 

Mielőtt elfogadná a javasolt erőforrásokat, és lefoglalná őket a projektre, ellenőrizheti 
más projektekre történt allokációikat. 

Az allokáció részletei a csapat részletek oldalon tekinthetők meg. Az oldal 
megjelenítéséhez nyissa meg a projektet és a csapatot, majd kattintson a csapatmenü 
Részletek pontjára. Ez az oldal felsorolja azokat a befektetéseket, amelyekre az 
erőforrást allokálták, és az egyes befektetésekhez allokált óraszámokat.  

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Kattintson az Erőforrás-allokáció ikonra annál az erőforrásnál, amelynek meg 
szeretné jeleníteni az allokációit. 

Megjelenik az adott erőforrás összegzés oldala. 
 

Egyetlen kérelem elfogadása és lefoglalása 

Az ajánlott foglalás elfogadása előtt megtekintheti a kérelem részleteit. 
Projektvezetőként ugyanazt a nézetet látja, amelyet az erőforrás-kezelő is látott, amikor 
megjelenítette a kérelem részleteit. Láthatja, hogy mennyi időt kértek, illetve mennyi 
időt és kit javasolt az erőforrás-kezelő. 

Ha bejelöli a Kérelem jóváhagyása szükséges mezőt, akkor az erőforrás-kezelő még 
végleges foglalási hozzáférési jogosultságokkal sem foglalhat le csapattagokat 
közvetlenül a projektre. 

 

A csapatállomány oldalon látható, hogy az erőforrás véglegesen allokálva van a 
projektre. A kérelem állapota „Lefoglalva”. A foglalás állapota a „Feltételes” értékről 
„Végleges” értékre változott. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre. 

Megjelenik a projekt csapatkérelmeinek oldala. 
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3. Kattintson a kívánt kérelem jobb oldalán látható Személy listával ikonra. 

Megjelenik a kérelmek létrehozása oldal. Ez az oldal megjeleníti a kért allokációt, a 
javasolt allokációt, valamint a kettő közötti eltérést. A hisztogram a javasolt 
erőforrások összesített rendelkezésre állását mutatja. 

4. A javaslat elfogadásához kattintson a Foglalás pontra. 

A program véglegesen lefoglalja az erőforrást. 
 

Több kérelem elfogadása és lefoglalása 

A projekt csapatállomány oldalon egyszerre több kérelmet is áttekinthet és elfogadhat. 
Erről az oldalról megjelenítheti a javasolt kérelmek átlagos elérhetőségi rátáját. Több 
kérelmet is kijelölhet, és a Foglalás gombra kattintva egyszerre elfogadhat minden 
javaslatot. 

 

Ha egy projektvezető vagy erőforrás-kezelő lefoglal egy erőforrást a projektre, vagy egy 
projektvezető módosítja egy erőforrás tervezett allokációját, akkor a program 
automatikusan frissíti a társított állománykövetelmény foglalási állapotát, így az mindig 
a legutóbbi állapotot tükrözi. 

 

Az állománykövetelmény foglalási állapota a következő táblázatban lévő értékek szerint 
változik: 

 

Tervezett allokáció Végleges allokáció Foglalás állapota 

A dátumtartomány és 
allokáció beállítva 

Nincs Feltételes 

A dátumtartomány és 
allokáció beállítva 

Egyenlő a tervezett 
allokációval 

Végleges 

A dátumtartomány és 
allokáció beállítva 

A dátumtartomány és 
allokáció rövidebb, 
mint a tervezett 
allokáció 

Vegyes 

Ez a foglalási állapot csak akkor jelenik 
meg, ha a rendszerbeállítások között 
be van kapcsolva a vegyes foglalás 
engedélyezése. Ez a beállítás 
alapértelmezés szerint be van 
kapcsolva. 

További információk a Rendszergazdai 
útmutatóban olvashatók. 

A dátumtartomány és 
allokáció beállítva 

A dátumtartomány és 
allokáció hosszabb, 
mint a tervezett 
allokáció 

Vegyes 



Javasolt allokációk áttekintése és lefoglalása 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre. 

Megjelenik a projekt csapatkérelmeinek oldala. 

3. Válassza ki a javasolt kérelmeket, majd a Foglalás gombra kattintva fogadja el a 
kijelölt kérelmeket. 

 

4. Visszatérés a projekt csapatállomány oldalra. 

A csapattag foglalási állapottal rendelkeznek. A foglalási állapot „Végleges”, és a 
tervezett és véglegesített allokációk egyenlők. 

 

Kérelem elutasítása 

Ha nem elégedett a nevesített erőforrás javasolt rendelkezésre állásával, akkor 
elutasíthatja a kérelmet. Elutasíthat egy vagy több erőforrást is az erőforrások 
gyorslistájáról is, amelyet az erőforrás-kezelő javasolt egy adott szerepre. Az erőforrás-
kérelem elutasításakor az erőforrás-kezelő értesítést kap az újranyitott kérelemről. 

A kérelem úgy is elutasítható, hogy megnyitja, megjeleníti a tulajdonságait, majd az 
Elutasítás gombbal elutasítja a kérelmet. A kérelem elutasításához a Fórumok funkció 
használatával fűzhet indoklást. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Nyissa meg a Csapat menüt, és kattintson a Kérelmek elemre. 

Megjelenik a projekt csapatkérelmeinek oldala. 
 

3. Válasszon ki egy vagy több javasolt kérelmet, majd kattintson az Elutasítás pontra. 

A kérelem állapota az Ajánlott értékről Megnyitás értékre változik. 
 

Túlallokált erőforrások lefoglalása 

Ha egy erőforrás rendelkezésre álló munkaórái nem érik el az igényelt összes óra 
számát, akkor megjelenik a Fennmaradó rendelkezésre állás megerősítése oldal. 

 

A Fennmaradó rendelkezésre állás – megerősítés oldal jelzi, hogy túlallokálja az 
erőforrást, ha hozzáadja a projekthez vagy befektetéshez. A 100% erőforrás-allokáció 
oszlop listázza azokat a munkaórákat, amelyeket az erőforrás 100 százalékos 
(alapértelmezett) lefoglalása esetén felhasznál. A Fennmaradó rendelkezésre állás 
oszlop jelzi az erőforrás projekt számára rendelkezésre álló munkaóráinak tényleges 
számát.  

 



Véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának megszüntetése kérelmekkel 
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Ha az oldal megjelenik, akkor a következőt teheti: 

■ Túlallokálja az erőforrást. 

■ Csak a fennmaradó időre foglalja le az erőforrást. Ez a mennyiség a Fennmaradó 
rendelkezésre állás oszlopban látható. 

 

Véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának 
megszüntetése kérelmekkel 

Tegyük fel, hogy csökkenti a projektek terjedelmét, vagy egy erőforrás nem érhető el a 
projekt bizonyos időszakában. Megszüntetheti a véglegesen lefoglalt erőforrások 
allokációját, hogy a felszabaduló idejüket más projektekre fordíthassa. 

Az erőforrások projektre történő allokácója részlegesen és teljesen is visszavonható. A 
felszabadított időmennyiség alapértelmezés szerint a csapattag végleges allokációja a 
tervezett allokációval csökkentve. 

 

Az erőforrás-kérelem foglalásának megszüntetéséről a társított erőforrás-kezelő 
értesítést kap. Az erőforrás-kezelő a továbbiakban elvégezheti a visszavont erőforrás-
kérelemmel kapcsolatos teendőket. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Jelölje be annak a végleges allokált erőforrásnak a neve melletti jelölőnégyzetet, 
amelynek a foglalását meg kívánja szüntetni, majd a Műveletek menüben kattintson 
a Kérelmek létrehozása lehetőségre. 

Megjelenik a Kérelmek létrehozása oldal. 
 

3. A Kérelem típusának kiválasztása szakaszban válassza az Erőforrások allokálásának 
megszüntetése (a tervben nem szereplő minden végleges allokáció eltávolítása) 
lehetőséget. 

4. Az Erőforrások szakaszban kattintson a Létrehozás és megnyitás pontra az erőforrás 
teljes felszabadításához. 

Megjelenik a Projekt csapatállomány oldal, amelyen a „Vegyes” foglalási állapot 
látható. A program létrehoz egy foglalás-megszüntetési kérelmet, ami más 
erőforrás teljes végleges allokációs foglalásának megszüntetésére vonatkozik. 

 



A visszavont foglalású erőforrások cseréjének kérése 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

Megjegyzés: A mennyiséget az állománytag tulajdonságok oldal használatával is 
meghatározhatja, mielőtt megszüntetni az erőforrás-kérelem foglalását. 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Jelölje be annak a végleges allokált erőforrásnak a neve melletti jelölőnégyzetet, 
amelynek a foglalását meg kívánja szüntetni, majd a Műveletek menüben kattintson 
a Kérelmek létrehozása lehetőségre. 

Megjelenik a Kérelmek létrehozása oldal. 
 

3. A Kérelem típusának kiválasztása szakaszban válassza az Erőforrások allokálásának 
megszüntetése (a tervben nem szereplő minden végleges allokáció eltávolítása) 
lehetőséget. 

4. Kattintson az erőforrások szakaszának Létrehozás pontjára. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

5. Kattintson az erőforrás kérelemállapotának hivatkozására, amely az „Új” állapotot 
jelzi. 

 

Megjelenik a kérelem tulajdonságai oldal. 

6. Adja meg a mennyiséget, amelynek foglalását meg szeretné szüntetni. Tehát 
jelezze, hogy milyen időszakra és hány százalékkal szeretné csökkenteni a foglalást. 
Majd állítsa az állapotot „Nyitott” állapotúra. 

7. Mentse a módosításokat. 

 
 

A visszavont foglalású erőforrások cseréjének kérése 

Amikor kérelmen keresztül szüntetni meg egy erőforrás foglalását, akkor kérheti, hogy 
az erőforrást egy csapattaggal helyettesítsék. A művelet lehetővé teszi, hogy a kijelölt 
erőforrás foglalásának megszüntetésével egy időben új csapattagot kérjen. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Jelölje be annak a végleges allokált erőforrásnak a neve melletti jelölőnégyzetet, 
amelynek a foglalását meg kívánja szüntetni, majd a Műveletek menüben kattintson 
a Kérelmek létrehozása lehetőségre. 

Megjelenik a Kérelmek létrehozása oldal. 
 



További foglalások kérése 
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3. A Kérelem típusának kiválasztása szakaszban válassza az Erőforrások cseréje 
(minden végleges allokáció cseréje új erőforrásra) lehetőséget. 

4. Az Erőforrások szakaszban kattintson a Létrehozás és megnyitás pontra az erőforrás 
teljes felszabadításához. 

Megjelenik a Projekt csapatállomány oldal, amelyen a „Vegyes” foglalási állapot 
látható. A program létrehoz egy foglalás-megszüntetési kérelmet, ami az erőforrás 
teljes végleges allokációs foglalásának teljes megszüntetésére vonatkozik. 

 

További foglalások kérése 

Ha a projektet kiterjesztik, akkor további tervezett allokációt adhat meg az erőforrás 
számára. 

A kérelem küldési, ajánlási és elfogadási folyamata azonos a korábbi szakaszban leírt 
folyamattal. A két kérelmet (az elsőként létrehozottat, és a további foglalás kéréséhez 
létrehozott következőt) különálló tranzakciók két külön rekordja tárolja. 

 

Az erőforrás foglalásának megszüntetéséhez csökkenteni kell a tervezett foglalást. 
További foglalás esetén viszont a tervezett foglalás növelésére van szükség a végleges 
foglaláshoz viszonyítva. 

 

Lefoglalás felosztása 

További foglalási kérés és foglalás-megszüntetési kéréshez az allokáció az Allokáció 
eltolása opcióval módosítható. Hozzon létre egy szokásos kérelmet, és a kérelem 
foglalásának megszüntetéséhez válassza a Lefoglalás megszüntetése lehetőséget. Ezt a 
két műveletet két külön feladatként kell végrehajtania. Egy csapatrekordnak egyszerre 
legfeljebb egy nyitott kérelme és egy nyitott foglalás-megszüntetési kérelme lehet. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Kattintson a véglegesen lefoglalt erőforrás Tulajdonságok ikonjára. 

Megjelenik a tulajdonságok állománytag oldala. 
 

3. Szerkessze az erőforrás Tervezett allokáció diagramját. 

4. Hozzon létre egy kérelmet. 

Az új kérelem automatikusan a tervezett és a véglegesített idő különbségét kéri. 
 



A szerepekről és a szerepkapacitásról 
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A szerepekről és a szerepkapacitásról 

A szerep helyőrzőként használható ott, ahol még nem ismert az erőforrás neve, vagy 
nincs elérhető erőforrás. A projekt állományába ugyanannak a szerepnek több példánya 
is felvehető. Viszont nem vehető fel több megegyező nevű erőforráspéldány a 
projektbe. 

A szerepkapacitás azon erőforrások kapacitásával szembeni szerepigény, amelyek az 
adott szerepeket betöltik. 

 

A szolgáltatás csapat szerepkapacitás oldala összevontan ábrázolja az összes 
szerepigényt, akár szereppel megadott csapatállomány-tagként, akár nevesített 
erőforrásként adták meg. Az elsődleges szerep nélküli erőforrások ezen az oldalon a 
[Nincs szerep] sorban jelennek meg. 

 

Az oldalról a következők jeleníthetők meg: 

■ Ezen projekt és alprojekt szerepallokációja, szemben más projektekre vonatkozó 
allokációval és túlallokálásokkal. Az információ szerepek alapján kerül összegzésre. 
Az alprojekt a projekt meghatározott hányadát allokálja. 

■ A projekthez és alprojektjeihez tartozó szerepek rendelkezésre álló kapacitása. 
 

■ Szerepkapacitás forgatókönyvön belül és kívül. 

Ha egy szerep túlallokáltnak tűnik, akkor a szerepet használó erőforrás megtekintéséhez 
a szerepkapacitás oldalon kattintson a szerep nevére. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Erőforrásszerepek szerkesztése 

A projekt erőforrásszerepei módosíthatók. A projektszerep nem módosítja az illetők 
erőforrásprofiljában meghatározott szerepet. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Szerkessze a Szerep oszlopban az erőforrás projektszerepét. 

3. Mentse a módosításokat. 

 
 



Csapatállomány-tag tulajdonságainak szerkesztése 
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Csapatállomány-tag tulajdonságainak szerkesztése 

A következő eljárás használatával meghatározhatók és szerkeszthetők a csapatállomány-
tagok tulajdonságai. Például egy erőforrás időbejegyzéshez nyitottnak határozható meg, 
így követhetik az időjelentéseiken levő feladatokkal töltött időt.  

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projekt csapatállományának oldala. 

2. Kattintson az erőforrás vagy szerep Tulajdonságok ikonjára. 

Megjelenik a tulajdonságok állománytag oldala. 
 

3. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit: 

Követelmény neve 

Az állománykövetelmény nevét határozza meg. Mindegyik kérelem hozzáfér a 
csapattaggal kapcsolatos összes információhoz. Például a képességekhez, 
szükséges allokációhoz, illetve a szerephez, amelyen a kérelem alapul. 

 

Kezdési dátum 

Meghatározza a kezdési dátumot projekt erőforrása számára. 
 

Befejezési dátum 

Meghatározza a befejezési dátumot projekt erőforrása számára. 
 

Alapértelmezett % allokáció 

Meghatározza, hogy az erőforrás idejének hány százalékáig legyen allokálva 
erre a projektre (0 százalék is megadható). Ez az összeg megjelenik a projekt 
csapatállomány oldal Allokáció és % allokáció oszlopában. 

Alapértelmezés: 100% 

Kötelező: Nem 
 



Csapatállomány-tag tulajdonságainak szerkesztése 
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Foglalás állapota 

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg. 

Értékek: 

■ Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a 
befektetés próbaütemezésében. 

■ Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben. 

■ Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a 
befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a 
végleges allokációval. 

Alapértelmezés: Feltételes 
 

Kérelem állapota 

Meghatározza a kérelem állapotát, ha kérelem van a csapatbejegyzéshez van 
kapcsolva. A projektvezetők a kérelem állapotának használatával figyelik meg 
kérelmeik állapotát és manuálisan, formális kérelem nélkül foglalnak le 
erőforrásokat. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a kérelem állapota „Új”, 
„Megnyitott” vagy „Ajánlott”, vagy ha nincsenek kérelmek. 

Értékek: 

■ Új. Az állományba sorolási követelmény új. A projektvezető nem 
kérelmezett állományigényt. 

■ Nyitott. Az erőforrás-kérelem aktív és kitöltésre vár. 

■ Ajánlott. Az erőforrás-kérelem ajánlásra került. 

■ Lefoglalva. A projektvezető elfogadta az ajánlott erőforrást. 

■ Lezárva. Ehhez a csapattaghoz nincsenek kérelmek társítva. 

Alapértelmezés: Új 

Kötelező: Igen 
 

Befektetési szerep 

A projekthez kért erőforrás szerepét határozza meg. 

Példa: Fejlesztő, üzleti elemző vagy termékmenedzser 
 

Állomány szervezeti struktúrájának egysége 

Meghatározza a szervezeti egységet a projekthez hozzárendelt erőforrás 
számára. 

Alapértelmezés: Alapértelmezett szervezeti egység (ha ez az érték meg van 
határozva a projekthez) 

 



A már lefoglalt erőforrások lefoglalásáról 
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 Nyitva időbevitelhez 

Meghatározza, hogy rögzítheti-e az erőforrás a feladatmegbízatásokra fordított 
idejét időjelentésekben. Ha nincs bejelölve, akkor az erőforrás semmilyen 
projekten nem naplózhat időt. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

4. Töltse ki az Erőforrás keresése szakasz következő mezőit: 
 

Erőforrás-alkalmazás típusa 

Az erőforrások kereséséhez szükséges erőforrás-alkalmazás típust határozza 
meg. 

Értékek: Vállalkozó vagy Alkalmazott 
 

Önéletrajz kulcsszavai 

Meghatározza az erőforrás életrajzának kulcsszavait. 
 

5. Töltse ki a Tervezett allokáció szakasz következő mezőit: 

Tervezett allokáció 

Meghatározza azt az időtartamot, ameddig szükség van az erőforrásra a 
projektben. Az idő a teljes rendelkezésre álló mennyiséget ábrázolja, amellyel 
az erőforrásnak rendelkeznie kell a projekthez (a projektvezető kérése szerint). 

 

6. Töltse ki a Végleges allokáció szakasz következő mezőit: 
 

Végleges allokáció 

Meghatározza a teljes véglegesen lefoglalt rendelkezésre állást, amellyel az 
erőforrás rendelkezik a projekthez (az erőforrás-kezelő beírása szerint). Amíg az 
erőforrás kezelője nem foglalja le véglegesen az allokációkat, addig nincs 
végleges allokáció érték. 

 

7. Mentse a módosításokat. 
 

A már lefoglalt erőforrások lefoglalásáról 

Egy szerep több példánya is hozzáadható egy projekthez, de ugyanannak a nevesített 
erőforrásnak több példánya nem. Már lefoglalt erőforrások projektekre történő további 
lefoglalása esetén az alábbi körülmények között a következő hibaüzenet jelenik meg: 

A program nem foglalja le az erőforrást, mert szerepel a csapatban. Frissítse az 

adott erőforrás allokációját a csapat tulajdonságainak oldalán. 
 



Az erőforrások feladatokhoz történő hozzárendeléséről 
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Körülmények: 

■ Erőforrások lefoglalása olyan projektre, amelyre már le vannak foglalva. 

■ Olyan erőforrást lefoglalása, amely már szerepel a projektcsapatban, és nem kívánja 
csökkenteni az egyező szerep allokációját. 

Példa 

A programozó (1) és programozó (2) hozzárendelésre kerül ugyanahhoz a feladathoz. 
 

Az erőforrások feladatokhoz történő hozzárendeléséről 

A munkavégző erőforrások feladatokhoz rendelhetők, így elvégezhetik a munkát és 
időjelentéseiken rögzíthetik az ezzel töltött időt. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

A feladatokhoz költség-, anyag- és felszerelés-erőforrások is hozzárendelhetők. Az ilyen 
típusú erőforrások időjelentések használatával szintén nyomon követhetők, és 
tényadataik lehetnek, amik tranzakciók útján kerülnek naplózásra. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 

Megjegyzés: Mérföldkövekhez vagy összegző feladatokhoz nem társíthatók erőforrások. 
 

A feladatokhoz rendelt erőforrások cseréje 

Az erőforrások cseréje oldal, megjeleníti a cserélni kívánt tagok megbízatási dátumait és 
ETC értékeit. Az oldal felsorolja a jelenleg a projektállományba sorolt összes 
csapatállomány-tagot is, beleértve a feladattal már megbízottakat is. Az oldalon csak az 
erőforrások vannak felsorolva, amelyekhez Ön hozzáférhet. 

 

A következő mezők az erőforrások cseréje oldalon a Megbízatások listában jelennek 
meg. 

 

Erőforrás 

Meghatározza a portfólió befektetéseihez allokált erőforrások nevét. Az 
erőforrás tulajdonságai oldal megnyitásához kattintson a névre. 
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Indítás 

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy 
annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez 
a mező csak olvasható. 

 

Befejezés 

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A befejezés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára 
vagy korábbra. 

 

ETC 

A feladatra vonatkozó teljes hátralévő munkát határozza meg. A listákban a 
feladatbecslés tulajdonságok oldalon az ETC mező értékét jeleníti meg. 

Kötelező: Nem 
 

Feladat 

A feladat nevét határozza meg. A mező értéke a Feladat tulajdonságai oldal Név 
mezőjéből származik. A listaoldalakon vagy a portleteken megjelenik a feladat 
neve. 

Korlát: 64 karakter 
 

A következő mezők az erőforrások cseréje oldal erőforrások kiválasztása szakaszában 
jelennek meg. 

 

Erőforrás/szerep 

A feladathoz hozzárendelt erőforrás vagy szerep nevét jeleníti meg. 
 
 

Csapattag 

Azt jelzi, hogy az erőforrás vagy szerep csapatállomány-tag-e. 
 

Azonosító 

Az erőforráshoz tartozó egyedi azonosítót mutatja. A mezőnek az értéke az 
erőforrás tulajdonságai oldal Erőforrás azonosítója mezőjéből származik. 

 

E-mail 

Azt az e-mail címet jeleníti meg, amelyekre az értesítéseket és a CA Clarity PPM 
termékkel kapcsolatos kommunikációt küldik. Ennek a mezőnek az értéke az 
erőforrás tulajdonságai oldal E-mail cím mezőjéből származik. 

 



A feladatokhoz rendelt erőforrások cseréje 

 

160  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Erőforrás típusa 

Meghatározza a létrehozandó erőforrás vagy szerep típusát. Listákban és 
portletekben az erőforrás típusát jeleníti meg. 

Értékek: Munkaerő, Felszerelés, Anyagok, Kiadás 

Alapértelmezés: Munka 
 

Alkalmazás 

Az erőforrás alkalmazási típusát jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az 
erőforrás tulajdonságai oldal Alkalmazás típusa mezőjéből származik. 

Értékek: Alkalmazott vagy Vállalkozó 

Alapértelmezés: Alkalmazott 
 

Szerep 

Az erőforrás elsődleges szerepét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az 
erőforrás tulajdonságai oldal Elsődleges szerep mezőjéből származik. 

 

Indítás 

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy 
annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez 
a mező csak olvasható. 

 

Befejezés 

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A befejezés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára 
vagy korábbra. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Jelölje be a cserélendő erőforrás melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Csere 
pontra. 

Megjelenik az erőforrás cseréje oldal. 

2. Válassza ki azt az erőforrást vagy szerepet, akivel le szeretné cserélni a hozzárendelt 
erőforrást, majd kattintson a Csere pontra. 
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Erőforrás-megbízások eltávolítása feladatokból 

Ha egy erőforrás-megbízás közzétett tranzakciókkal van társítva, akkor az erőforrás-
megbízás nem távolítható el a feladatból. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal.  

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

Megjelenik a Feladat-hozzárendelések oldal. 

3. Jelölje be az erőforrás melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás 
elemre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

4. Kattintson az Igen gombra. 
 

Erőforrás-megbízatások módosítása 

Az alábbi eljárással módosíthatja a feladatokhoz hozzárendelt erőforrások megbízási 
tulajdonságait. Az erőforrás megbízási tulajdonságai segítségével a munkarészek szerint 
változó ETC értéket is beállíthat. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

Megjelenik a Feladat-hozzárendelések oldal. 
 

3. Kattintson a Tulajdonságok ikonra az erőforrás neve mellett a megbízási 
tulajdonságok meghatározásához. 

Megjelenik az erőforrás-hozzárendelés tulajdonságainak oldala. 

4. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit: 
 

Erőforrás 

Annak az erőforrásnak a neve, akit a feladat elvégzésével megbíztak. 
 

Szerep 

A feladathoz rendelt erőforrás szerepét határozza meg. 
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Minta betöltése 

Meghatározza a terhelési mintát, amely szerint elosztja a feladatmegbízás ETC 
értékét a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés e terhelési minta 
szerint ütemezi a munkát. 

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső 

Alapértelmezés: Elülső 
 

Tényleges ráfordítás 

A teljes óraszámot jelzi, amelyet az erőforrás a projekt feladataival töltött az 
adott napig. A tényleges ráfordítási értékek az Időjelentések közzététele feladat 
futtatása után jelennek meg. 

 

Tényleges ráfordítás adott elemig 

Az erőforrás feladatmegbízásában rögzített tényleges ráfordítások záró 
dátumát jeleníti meg a közzétett tényleges ráfordítás alapján. A program az 
Időjelentések közzététele feladat futtatásakor frissíti ezt a mezőt. A feladat 
automatikusan fut, amikor a projektvezető közzétesz egy jóváhagyott 
időjelentést. 

 

Állapot 

A feladat állapotát jeleníti meg a Készenléti % számítási módja alapján. Ezt a 
mezőt a rendszer automatikusan számítja ki és frissíti a feladat Készenléti % 
értéke alapján.  

Értékek: 

■ Befejezve. Jelzi, hogy az ETC feladat nulla és az elvégzett százalék 100. 

■ Nincs elkezdve. Jelzi, hogy a tényadatok nincsenek közzétéve és az 
elvégzett százalék nulla. 

■ Elindítva. Akkor jelenik meg, ha az erőforrás tényadatot tesz közzé a 
feladatmegbízáshoz. A feladat elvégzett százaléka nullánál nagyobb és 100-
nál kisebb. 

Alapértelmezés: Nincs elkezdve 
 

Indítás 

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy 
annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez 
a mező csak olvasható. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, 
akkor ez a mező csak olvasható. 
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Befejezés 

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A befejezés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára 
vagy korábbra. 

 

ETC 

A feladat elvégzéshez szükséges hátralévő munkaórák becsült számát jeleníti 
meg. A becslés feladat befejezéséig hátralévő órák becslése ennek a 
csapatállomány-tagnak a megbízás kezdési és befejezési dátum közötti 
allokációs hányadán, illetve az erőforrás naponta rendelkezésre álló 
munkaóráin alapul. 

 

5. Mentse a módosításokat. 
 

A hozzárendelések időben változó ETC-jeiről 

Az ETC feladatszinten elosztható, így olyan munkaszegmensek hozhatók létre, amelyek a 
megbízatás időtartama szerint változnak. Az erőforrás hozzárendelhető a feladathoz, 
elkezdheti és leállíthatja az adott erőforrás feladaton végzett munkáját, majd 
folytathatja a munkát. 

 

Az időben változó ETC szegmensek megadásának módja 

Egy feladathoz rendelt erőforrás számára az időben változó ETC szegmensek a feladat 
tulajdonságok oldalán és a megbízatás tulajdonságok oldalán adható meg. 

Az időben változó ETC szegmensek megadásához használja a következő módszerek 
egyikét: 

■ ETC szegmensek megadása feladatmegbízásokhoz (lapon 164). 

■ ETC szegmensek megadása erőforrás-megbízásokhoz (lapon 165). 
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Időben változó ETC szegmensek megadása feladatmegbízásokhoz 

Egy feladathoz rendelt erőforrás számára az időben változó ETC szegmensek a 
következő eljárással adhatók meg. Az időben változó ETC szegmensek a feladat 
tulajdonságok oldalán a megbízatás lista Használat oszlopában jelennek meg. Mindegyik 
időben változó ETC cella megjeleníti a munkaráfordítást, a megbízatás lista 
munkaráfordítás beállítása szerint. Az erőforrás-megbízatás teljes ETC-értéke 
automatikusan kerül kiszámításra. 

Rögzített erőforrás-terhelési minták esetén az időben változó ETC próbaütemezési és 
kapacitástervezési forgatókönyv-módban adható meg. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

Megjelenik a Feladat-hozzárendelések oldal. 
 

3. Kattintson a feladat neve melletti Tulajdonságok ikonra. 

Megjelenik a megbízatástulajdonságok oldal.  

4. Töltse ki a Megbízatás szakasz következő mezőit mindegyik erőforráshoz: 
 

Szerep 

Az erőforrás szerepét határozza meg ebben a feladatban. 
 

Indítás 

A feladatmegbízatás elkezdésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A kezdés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat kezdési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás kezdetét tegye a feladat kezdési dátumára vagy 
annál későbbre. Ha a megbízatáshoz már tartozik tényleges ráfordítás, akkor ez 
a mező csak olvasható. 
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Befejezés 

A feladatmegbízatás befejezésének dátumát határozza meg egy erőforrás 
számára. A befejezés dátuma látható a listaoldalakon és a portletekben. 

Alapértelmezés: Feladat befejezési dátuma 

Megjegyzés: A megbízatás befejezését tegye a feladat befejezési dátumára 
vagy korábbra. 

Megjegyzés: Az Ön által meghatározott szegmensek a feladat kezdési vagy 
befejezési dátumán túlra eshetnek, a feladat dátumszerkesztési szabályoktól 
függően. A módosítások mentésekor a feladat kezdési vagy befejezési dátumai 
az új dátumokat tükrözően módosulnak, és a projekt kezdési vagy befejezési 
dátumai ennek megfelelően állnak át. 

 

ETC 

A feladat elvégzéshez szükséges hátralévő munkaórák becsült számát jeleníti 
meg. A becslés feladat befejezéséig hátralévő órák becslése ennek a 
csapatállomány-tagnak a megbízás kezdési és befejezési dátum közötti 
allokációs hányadán, illetve az erőforrás naponta rendelkezésre álló 
munkaóráin alapul. 

 

Minta betöltése 

Meghatározza a terhelési mintát, amely szerint elosztja a feladatmegbízás ETC 
értékét a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés e terhelési minta 
szerint ütemezi a munkát. 

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső 

Alapértelmezés: Elülső 

A munkaráfordítás eloszlásának megadásához válassza a Rögzített lehetőséget. 
 

5. A Használat oszlopban kattintson egy cellára, majd írja be az erőforrás számára 
ütemezendő munkaráfordítást. Ismételje meg a műveletet mindegyik szegmensnél. 

6. Mentse a módosításokat. 
 

Időben változó ETC szegmensek megadása erőforrás-megbízásokhoz 

A következő eljárással adható meg a munkaráfordítás egy ETC szegmensben. A 
szegmenseket törölheti is. 

Az erőforrás-megbízás tulajdonságok oldalán az ETC részletei szakasz megjeleníti az 
időszegmenseket kezdési és befejezési dátumokkal, és az egyes munkablokkok ETC-
értékét. Az egymást követő időben változó ETC szegmensek munkaegységei egy 
blokként jelennek meg, például: 2010.12.07. – 2010.12.31. 90 óra. 
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A módosítások mentésekor a megbízatás teljes ETC értéke újra kiszámításra kerül, az 
összes egyedi munkaszegmens összegével. Az elvégzett módosításokat a feladat 
tulajdonságok oldalon az erőforrás ETC oszlopa és Használat oszlopa tükrözi. 

 

Példa 

Adja meg a következő időszegmenseket és munkaegységeket:  

Időszegmens Munkaegységek 

11/01/11 32 

11/08/11 28 

11/15/11 0 

11/22/11 32 

Megjelennek mint: 

 

Időszegmens Munkaegységek 

11/01/11 60 

11/22/11 32 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

Megjelenik a Feladat-hozzárendelések oldal. 

3. Kattintson a feladat neve melletti Tulajdonságok ikonra. 

Megjelenik a megbízatástulajdonságok oldal.  
 

4. Kattintson a Tulajdonságok ikonra az erőforrás neve mellett a megbízási 
tulajdonságok meghatározásához. 

Megjelenik az erőforrás-hozzárendelés tulajdonságainak oldala. 

5. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét: 
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Minta betöltése 

Meghatározza a terhelési mintát, amely szerint elosztja a feladatmegbízás ETC 
értékét a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés e terhelési minta 
szerint ütemezi a munkát. 

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső 

Alapértelmezés: Elülső 

A munkaráfordítás eloszlásának megadásához válassza a Rögzített lehetőséget. 
 

6. Az ETC-részletek területen mindegyik időszegmenshez töltse ki a következő 
mezőket: 

 

Indítás 

Az időszegmens kezdési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, és 
válasszon kezdési dátumot az új időszegmens számára. 

 

Befejezés 

Az időszegmens befejezési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, 
és válasszon kezdési dátumot az új időszegmens számára. 

 

Érték 

Az időszegmens ETC-óráinak számát határozza meg. 
 

7. Mentse a módosításokat. 
 

Új időben változó ETC szegmens létrehozása 

Erőforrás-megbízás szinten az időben változó ETC szegmensek a következő eljárással 
adhatók meg. 

Szegmens létrehozásához kattintson a Hozzáadás elemre. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

Megjelenik a Feladat-hozzárendelések oldal. 
 

3. Kattintson a Tulajdonságok ikonra az erőforrás neve mellett a megbízási 
tulajdonságok meghatározásához. 

Megjelenik az erőforrás-hozzárendelés tulajdonságainak oldala. 

4. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét: 
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Minta betöltése 

Meghatározza a terhelési mintát, a feladatmegbízás ETC értékének 
elosztásához a feladat időtartamára. Az automatikus beütemezés a terhelési 
minta szerint ütemezi a munkát. 

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső 

Alapértelmezett: Elülső 

A munkaráfordítás eloszlásának megadásához válassza a Rögzített lehetőséget. 
 

5. Az ETC-részletek területen mindegyik időszegmenshez töltse ki a következő 
mezőket: 

 

Indítás 

Az időszegmens kezdési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, és 
válasszon kezdési dátumot az új időszegmens számára. 

 

Befejezés 

Az időszegmens befejezési dátumát határozza meg. Kattintson a Naptár ikonra, 
és válasszon kezdési dátumot az új időszegmens számára. 

 

Érték 

Az időszegmens ETC-óráinak számát határozza meg. 
 

6. Mentse a módosításokat. 
 

Az időben változó ETC szegmensek kapacitástervezési forgatókönyv-módban 
történő megadásáról 

Rögzített terhelési mintájú megbízások esetén az időben változó ETC szegmensek csak 
kapacitástervezési forgatókönyv-módban adhatók meg. Minden más terhelési mintájú 
megbízás forgatókönyvekben csak olvasható. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Teljes ETC frissítése időben változó ETC-ből 

A feladat tulajdonságok oldalán a Megbízatás lista megjeleníti a feladathoz rendelt 
erőforrások listáját. Alapértelmezés szerint az időszegmensek heti oszlopokként 
jelennek meg, és az aktuális héttel kezdődnek.  

Ha a feladat tulajdonságok oldalon értékeket ír be az ETC mezőbe és az ETC időben 
változó mezőkbe, akkor a program először az időben változó információt menti el. 
Ezután rendszer frissíti az ETC mezőt az időben változó mezőkben megadott összes ETC-
érték összegével. 
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ETC egyenlő elosztása szegmensek között 

Erőforrás-megbízáshoz teljes ETC-t is megadhat. Ha teljes ETC-t ad meg, az adott 
erőforrás ETC-je egyenlően elosztásra kerül a feladat összes időszegmense között. Ha a 
projektet automatikusan ütemezi be, az ETC a terhelési minta szabályai alapján 
egyenlően oszlik el a kezdési és a befejezési dátumok között. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Hozzárendelések elemre. 

Megjelenik a Feladat-hozzárendelések oldal. 
 

3. Kattintson a megfelelő erőforrás neve melletti Tulajdonságok ikonra. 

Megjelenik az erőforrás-hozzárendelés tulajdonságainak oldala. 

4. Töltse ki a következő mezőt: 

ETC 

A feladat elvégzéshez szükséges hátralévő munkaórák becsült számát jeleníti 
meg. A becslés feladat befejezéséig hátralévő órák becslése ennek a 
csapatállomány-tagnak a megbízás kezdési és befejezési dátum közötti 
allokációs hányadán, illetve az erőforrás naponta rendelkezésre álló 
munkaóráin alapul. 

5. Mentse a módosításokat. 
 

ETC elosztás és Automatikus beütemezés 

A feladatmegbízási szinten az Automatikus beütemezés az erőforrás terhelési mintát 
használja a feladatmegbízás ETC értékének elosztásához a feladat időtartamára. Ha az 
alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát rögzítettre állította, akkor az erőforrás 
időszegmenseit Ön határozza meg és vezérli. Az időszegmensek az automatikus 
beütemezés során megőrződnek. Ha az alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát 
elülső, hátsó, elosztott vagy egységes értékre állította, akkor a terheléselosztást az 
Automatikus beütemezés elvégzi. A terheléselosztás a terhelési minta szabályai szerint 
történik, és felülírja a meghatározott időszegmenseket. 

 

Tegyük fel, hogy a megbízás tulajdonságok oldalán teljes ETC-értéket ad meg, és nem 
határoz meg értékeket az egyes időszegmensek számára. Ebben az esetben az 
automatikus beütemezés az ETC egységeket egyenlően osztja el a feladat időtartamára. 
Az elosztás a terhelési minta szabályai szerint történik. 
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Útmutató az automatikus beütemezésnek az ETC módosítása után történő 
futtatásához 

A feladat- vagy erőforrás-megbízás ETC-értékének beállítása után automatikusan 
beütemezheti a projektet. A közzététel automatikusan végezheti és módosításainak 
hatásait próbaütemezés módban a projekt ütemezésében megtekintheti. 

 

A következő folyamattal automatikusan beütemezheti a projektet az erőforrás ETC-
értékének beállítása után: 

1. Erőforrás-megbízás ETC-értékének beállítása (lapon 165). 

2. Automatikus beütemezés paramétereinek meghatározása és a projekt automatikus 
beütemezése (lapon 187). 

3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ A próbaütemezés közzététele (lapon 191). 

■ Visszatérés a költségtervhez (POR). 
 

A csapatállománytag-cseréről 

Egy erőforrás egy szereppel vagy másik erőforrással is helyettesíthető, illetve fordítva is. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Útmutató a csapatállománytag-cserékhez 

A csapatállomány-tagok cseréje előtt fontolja meg a következőket: 

■ Ha egy erőforrást másik erőforrással helyettesít, akkor az eredeti állománytag 
tényleges és függő ráfordításai nem kerülnek át az új állománytaghoz. Az 
csereállomány csak a fennmaradó ETC-t kapja meg. 

 

■ Az eredeti állománytagnak ki kell töltenie az időbejegyzéseket, hogy a tényleges 
adatok még a csere megtörténte előtt el legyenek küldve. 

■ Az új állománytag az eredeti állománytag projektszerepét kapja meg, hacsak nem 
cseréli le a szerepet is. 
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Az információátvitel módja az állomány cseréjekor 

Ha egy csapatállomány-tagot egy másikkal helyettesít, akkor egyes projektinformációk 
átkerülnek a csereállományhoz. Példa:  

■ Rendelkezésre állás kezdete 

Megjegyzés: Az információ csak akkor kerül át, ha a rendelkezésre álló kezdési 
dátum nem múlt el, és a csereállomány nincs lefoglalva azon a napon. 

■ Rendelkezésre állás befejezése 

■ Fennmaradó elosztás 
 

■ Allokáció százaléka 

■ ETC 

■ Társított feladatok 

■ Projektszerep 
 

A következő mezőinformáció nem kerül át: 

■ Befejezett megbízások 

■ Meglévő tényszámok 

■ Tényszámok függőben 
 

■ Függőben lévő becslések 

■ Baseline-ok 
 

Projektek zárolása és Csapatállománytag-csere 

Csak olyan projektek állományának tagjai cserélhetők le, amelyek zárolása fel van oldva. 
Zárolt projektben egy állománytag szerepe lecserélhető (a feladatok cseréje nélkül). A 
cserére abban az esetben van lehetőség, ha az Allokációk engedélyezése, amikor a 
befektetés lezárt állapotú alapértelmezett projektvezetési beállítás meg van adva. 

 

Ha a projekt zárolása fel van oldva, akkor az erőforrás-megbízások átvihetők, ha a szerep 
vagy erőforrás helyébe egyetlen erőforrás lép. Az eredeti szerepnek vagy erőforrásnak 
nem lehet fennmaradó allokációja. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 
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Csapatállomány-tagok cseréjének módja 

Projekt csapatállomány-tagjainak cseréjéhez használja a következő módszerek egyikét: 

■ Erőforrás cseréje nem hozzárendelt csapatállomány-tagra (lapon 158). 

■ Erőforrás cseréje hozzárendelt csapatállomány-tagra (lapon 172). 

■ Szerep cseréje hozzárendelt csapatállomány-tagra (lapon 172). 

■ Erőforrás cseréje az elérhetőségi pontszám használatával (lapon 173). 
 

A feladatok erőforrásainak nem hozzárendelt csapatállomány-tagra történő cseréjéről 

Egy csapatállomány-tagot másikra is cserélhet, feltéve, hogy nincsenek ugyanahhoz a 
feladathoz hozzárendelve. Lehetőség van egy vagy több erőforrás egyetlen erőforrásra 
cserélésére, feltéve, hogy az adott erőforrás a feladatot ugyanolyan hatékonyan képes 
elvégezni. 

 

A csereerőforrás megkapja az előző erőforrás ETC értékét és megbízási dátumait. Ha 
több erőforrást cserél le egy erőforrásra, akkor a lecserélt tagok összevont ETC értéke 
kerül át a cseretaghoz. 

 

A feladatok megbízási dátumai elsőbbséget élveznek a projektmegbízási dátumokkal 
szemben. Az állománytagok olyan feladatokhoz rendelhetők, amelyek befejezési 
dátuma későbbi, mint az a dátum, amikor a tagot a projekthez társították. 

 

A feladatok erőforrásainak hozzárendelt csapatállomány-tagokra történő cseréjéről 

Egy csapatállomány-tag másikra cserélhető. A módszer a következőket teszi lehetővé:  

■ A csapatállomány-tag bármely állománytaggal helyettesíthető, beleértve azokat a 
tagokat is, akik már társítva vannak ugyanehhez a feladathoz. Egy csapattag másikra 
cserélése lehetővé teszi, hogy konszolidálja az ugyanahhoz a feladathoz társított 
tagok számát. 

■ Egy másik feladathoz társított csapatállomány-tagot ugyanarra a csapatállomány-
tagra cserélhet. 

 

Ha egy csapatállományt a hozzárendelt csapatállománnyal helyettesít, a lecserélt 
állomány helyett a (hozzárendelt) csereállomány jelenik meg. A program ennek 
megfelelően módosítja az ETC értékét. Ha az átvitel egyetlen tagtól ered, vagy több 
cserére kijelölt tag számára kombinált, akkor az ETC a fennálló állapotban kerül át. 

 

A feladatok szerepeinek hozzárendelt csapatállomány-tagra történő cseréjéről 

Ha olyan erőforrásra cseréli a szerepet, amely már hozzá van rendelve a projekthez, 
akkor a szerepből származó allokáció hozzáadódik az erőforrás meglévő allokációjához. 
A szerep allokációja az erőforráshoz hozzáadott mennyiséggel csökken. 
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A szerepek cseréjekor vegye tekintetbe a következő viselkedést: 

■ Ha egy szerepet megnevezett erőforrásra cserél, és ezzel a szerepet nullázza, akkor 
a program a következőképpen viselkedik: 

■ A szerep allokációja nullára csökken, és a szerep eltávolításra kerül a 
csapatlistából. 

■ A szerephez rendelt minden megbízást és ETC-t átvisz a megnevezett 
erőforráshoz. 

■ A szerep allokációját hozzáadja a megnevezett erőforrás allokációjához. Ebben 
az esetben túlallokálhatja a megnevezett erőforrást (tehát az allokációja 
nagyobb lesz, mint 100 százalék). 

 

■ Ha egy szerepet részlegesen cserél le egy vagy több megnevezett erőforrásra, akkor 
a program a következőképpen működik: 

■ A szerep allokációja a cserélt mennyiséggel csökken, és a szerep a 
csapatlistában marad. 

■ A megbízások nem kerülnek a megnevezett erőforrásokhoz. 

■ A cserélt szerep allokációjának mennyiségét hozzáadja a megnevezett 
erőforrások allokációihoz. 

 

■ Ha egy szerepnek megbízásai és ETC-je is van, és ekkor cserélik le úgy, hogy a szerep 
allokációja nulla, akkor a szerep a csapatlistában marad. A feladatot rendelje hozzá 
ismét egy vagy több erőforráshoz, majd távolítsa el a szerepet a projektcsapatból. 

 

Elérhetőségi pontszám és Csapatállománytag-csere 

A rendelkezésre állási pontszám segítségével kiválaszthatja, hogy melyik erőforrás a 
legmegfelelőbb rendelkezésre állás szempontjából egy másikerőforrás helyettesítésére 
a projektben. A program automatikusan kiszámítja minden egyes erőforrás elérhetőségi 
pontszámát, akihez hozzáférése van. 

 

A pontszám a cserélődő és a lecserélt erőforrások közötti legközelebbi rendelkezésre 
állási egyezést mutatja. A rendelkezésre állást a megbízás időtartama és az erőforrás 
napi rendelkezésre állása határozza meg. Általában véve minél magasabb a pontszám, 
annál közelebbi az egyezés. 

 

Erőforrások cseréje elérhetőségi pontszám használatával 

Akkor cserélje ezzel az eljárással a feladathoz rendelt csapaállomány-tagot, ha az 
elérhetőségi pontszám segítségével szeretne helyettesítő erőforrást találni ugyanabból a 
csapatból. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a csapat munkatársainak oldala. 

2. Kattintson a cserélendő csapatállomány-tag Erőforrás-kereső ikonjára. 

Megjelenik az Erőforrások keresése oldal. 
 

3. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál az erőforrásnál, akivel le szeretné cserélni a 
korábbi erőforrást, majd kattintson a Csere pontra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

4. Kattintson az Igen gombra. 
 

Csapatállomány-tagok eltávolítása 

Ha egy erőforráshoz a megbízása során tényleges ráfordítást tettek közzé, akkor az 
erőforrás már nem távolítható el a projektből. 

A csapatállomány-tag eltávolítása nem törli az erőforrást. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a csapat munkatársainak oldala. 

2. Jelölje ki az erőforrást, majd kattintson az Eltávolítás gombra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

3. Kattintson az Igen gombra. 
 

Allokációk 

Az allokáció az az időszak, amikor az erőforrás állományba van sorolva vagy le van 
foglalva egy projektre. A program a projekt kezdő és befejező dátuma közötti és azokkal 
együttes munkanapok és az adott erőforrás számára az egyes napokon rendelkezésre 
álló munkaórák számát összeszorozva számítja ki az egyes erőforrások allokációjának 
mértékét. Az eredmény az egyes erőforrások allokációjának megjelenítése. A program 
minden erőforrást automatikusan a rendelkezésre álló munkanapok 100 százalékáig 
allokál. 

 

Az allokáció abban különbözik az ETC-től, hogy az ETC az erőforrás feladatokhoz rendelt 
óraszámán alapul. Az állománytagok összes projektre allokált munkaórája feladatokhoz 
rendelhető. 
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Ha ezzel pontosabb ütemezést tud készíteni, akkor naponta vagy hetente egy-két órával 
több időt engedélyezhet a projekt erőforrásai számára az alternatív munkára vagy a 
projekthez nem kapcsolódó értekezletekre. 

 

Az allokációs adatok a következőképpen módosíthatók: 

■ Az allokációs beállítási lehetőségek szerkesztése (lapon 178).  

■ Erőforrások allokációjának megadása.  

■ Erőforrás-allokációk eltolása és átméretezése (lapon 176). 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

A tervezett és végleges allokációról 

A Tervezett allokáció görbéje a projektmenedzser által kért alapértelmezett vagy teljes 
allokációs mennyiséget jeleníti meg. A Végleges allokáció görbéje az erőforrás kezelője 
által véglegesített allokációt ábrázolja. Egy erőforrás foglalási állapota a tervezett és 
végleges allokációs görbék allokációs értékeinek megfelelően változik. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Példa: Allokációs szegmensek közötti üres részek kitöltése 

Ha az erőforrások alapértelmezett allokációs szegmensének szerkesztésekor űr 
keletkezik az egyes szegmensek között, akkor a program automatikusan létrehoz egy új 
szegmenst. Az új szegmens az alapértelmezett allokáció százalékának megfelelő értéket 
jeleníti meg. 

 

Egy projektre egy 100 százaléknál kevesebb elérhetőségű erőforrást foglal le. Az 
ütemtervhez hozzáadnak egy allokációs szegmenst úgy, hogy az allokáció kezdő dátuma 
későbbi, mint az előző allokációs szegmens záró dátuma: 

■ Az első szegmens kezdési és befejezési dátumai: 2012.10.01. és 2013.10.09. 

■ Az új szegmens kezdési és befejezési dátumai: 2013.12.04. és 2014.04.09. 

2013.10.10. és 2013.12.03. között egy allokációmentes rész keletkezik. 
 

Üres rész beállításához hozzon létre két allokációs sort az erőforrás állománytag 
tulajdonságai oldalának Tervezett allokáció és Végleges allokáció szakaszában. Az 
erőforrás alapértelmezésben 100 százalékban van allokálva. Az egyik allokáció azt az 
időszakot fedi le, amelyben az erőforrás 50 százalékos terheléssel dolgozik. A másik 
allokáció azt az időszakot fedi le, amelyben az erőforrás 0 százalékos terheléssel 
dolgozik. A módosítások mentésekor a program létrehoz egy alapértelmezett szegmenst 
az üres időszakra, és azt 100 százalékos allokációval kitölti. 
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Az erőforrások túlallokállásáról 

Az erőforrások projektekhez történő állományba sorolásakor az erőforrás-menedzser 
túlallokálhatja az erőforrást vagy elfogadhatja az erőforrás esetlegesen fennmaradó 
rendelkezésre állását. A csoportok állománytagjainak helyettesítése során az előző tagot 
helyettesítő erőforrás is túlallokálható. 

Megjegyzés: Kerülje az erőforrások túlallokálását, mert ez az ütemezési késésekhez 
vezet, és kevésbé hatékony működést eredményez. 

 

Erőforrás-allokációk eltolása és átméretezése 

Lehetőség van az erőforrás adott projektre vonatkozó teljes allokációjának vagy az 
allokáció egy részének eltolására, illetve átméretezésére. Az erőforrások allokációi 
korábbi és későbbi időpontokra is áthelyezhetők. A szegmentált allokációs dátumok az 
információk áthelyezésekor érintetlenek maradnak, de az egyes szegmensekre allokált 
százalékos érték megváltozhat. Az erőforrás allokációjának eltolása hasznos lehet az 
allokációknak a lehetséges időskálán túli kiterjesztésénél, ami csak hat hónapos 
időtartamra hosszabbítható meg. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 

2. Az allokáció eltolásához jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet. Az 
oldal jobb felső részén nyissa meg a Műveletek menüt, majd kattintson az Allokáció 
eltolása pontra. 

Megjelenik az Allokáció eltolása oldal. 
 

3. Tekintse meg a Befektetés ütemezés szakasz következő mezőit: 
 

Befektetés kezdő dátuma 

Az adott projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az 
ütemezési tulajdonságok oldal Kezdési dátum mezőjén alapul. 

 

Befektetés befejezési dátuma 

A projekt befejezési dátumát jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az 
ütemezési tulajdonságok oldal Befejezési dátum mezőjén alapul. 

 

4. Töltse ki az Eltolandó időköz szakasz alábbi mezőit: 

Kezdési dátum 

Meghatározza a kezdési dátumot projekt erőforrása számára. A dátum az 
eltolandó dátumtartomány kezdési dátumát jelöli. 
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Befejezési dátum 

Meghatározza a befejezési dátumot projekt erőforrása számára. A dátum az 
eltolandó dátumtartomány befejezési dátumát jelöli. 

 

5. Töltse ki az Időeltolási paraméterek szakasz alábbi mezőit: 
 

Eltolás adott napra 

Az eltolt adatok új kezdési dátumát határozza meg. 

Megjegyzés: Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor nem kerül sor eltolásra. 
 

Eltolás határnapja 

Az utolsó dátumot határozza meg, amelyre az allokációk még eltolhatók. Az 
allokációk nem tolódnak ennél a dátumnál későbbre. 

 

Allokáció átméretezése (%) 

Az allokáció eltolással végrehajtandó százalékos módosítását határozza meg. 

Megjegyzés: Ha ez a mező üresen marad, akkor nem történik átméretezés. 

Kötelező: Nem 
 

6. Mentse a módosításokat. 

 
 

Erőforrás alapértelmezett allokációjának módosítása 

A következő eljárás használatával jelezhető az Alapértelmezett % allokáció mező 
értékétől való eltérés. A véglegesen lefoglalt erőforrások foglalása visszavonható, illetve 
kiterjeszthető további projekttervezéshez. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 

2. Az allokáció módosításához kattintson az erőforrás Tulajdonságok ikonjára. 

Megjelenik az állománytag-tulajdonságok oldala. 
 

3. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőjét: 
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Alapértelmezett % allokáció 

Meghatározza, hogy az erőforrás idejének hány százalékáig legyen allokálva 
erre a projektre (0 százalék is megadható). Ez az összeg megjelenik a projekt 
csapatállomány oldal Allokáció és % allokáció oszlopában. 

Alapértelmezés: 100% 

Kötelező: Nem 
 

4. Hozzon létre egy-egy új sort az alapértelmezett allokációtól való minden egyes 
eltéréshez a Tervezett allokáció és Végleges allokáció szakaszban. Tervezett vagy 
végleges allokációs időszak létrehozásához töltse ki a sor következő mezőit: 

 

Indítás 

Az allokációs időszak kezdő dátumát határozza meg. 
 

Befejezés 

Az allokációs időszak befejező dátumát határozza meg. 
 

% allokáció 

Meghatározza az erőforrásokra vonatkozóan elvárt ledolgozandó időarányt 
(feltételesként vagy véglegesítettként) a befektetésben. 

 

5. Mentse a módosításokat. 
 

Az allokációk szerkesztéséről 

A projektcsapat allokációja a projektcsapat oldalán az időben változó cellák 
használatával szerkeszthető. Az időben változó cellák tartalma: tervezett allokáció, 
végleges allokáció ETC és tényadatok. A tervezett és a végleges allokáció információi 
ezekben a cellákban szerkeszthetők az allokációs szegmensek létrehozása céljából. Az 
allokációs szegmensek a csapattag kezdési és befejezési dátuma között hozhatók létre. 

 

Csapattag számára meghatározott kezdési és befejezési dátumok hozhatók létre. Másik 
lehetőségként a dátumok a befektetés kezdési és befejezési dátumából örökölhetők. Az 
időben változó cellák információinak szerkesztése során, a módosítások mentésekor a 
következő szerkesztési szabályok kerülnek alkalmazásra: 

1. A csapattag kezdési és befejezési dátuma a cella adattartományával kerül 
összevetésre. Ha a csapattag aktuális kezdési vagy befejezési dátuma a cella 
adattartományán belülre esik, akkor az Ön által beírt információ a csapattag 
aktuális dátumán kezdődik (vagy fejeződik be).  
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2. Ha a dátumtartomány a csapattag aktuális kezdési vagy befejezési dátumán túlra 
esik, akkor a csapattag kezdési (vagy befejezési) dátuma frissítésre kerül a cella 
kezdési (vagy befejezési) dátumához.  

3. Ha Ön hozzáférési jogokkal rendelkezik a befektetés kezdési és befejezési 
dátumának szerkesztéséhez, akkor a csapattagnak az aktuális befektetési 
dátumokon kívülre történő allokálásakor a befektetés dátumai az allokációhoz 
illeszkedően áthelyezésre kerülnek.  

 

4. Ha nem ad meg allokációs információt egy olyan cellához, amelyik két másik, 
információt tartalmazó cella között van, akkor az allokáció az üres cella esetén 0 
százalékos értéket vesz fel.   

 

Annak érdekében, hogy az erőforrás-menedzsereknek lehetősége legyen a 
csapatallokációk szerkesztésére a project zárolása esetén, ügyeljen rá, hogy az 
Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú alapértelmezett 
projektvezetési beállítás legyen kiválasztva. Ez a beállítás lehetővé teszi az erőforrás-
menedzserek számára a csapatok módosítását, miközben Ön a projekt ütemezésén 
dolgozik, próbaütemezés módban vagy kapcsolat nélkül egy asztali ütemezővel. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Útmutató az erőforrás-allokációk alaphelyzetbe állítása 

Az erőforrás-allokációk a következő módszerek egyikévek állíthatók alaphelyzetbe: 

■ Erőforrások allokációja becslésekből (lapon 179). 

■ Becslések előállítása erőforrás-allokáció alapján (lapon 180). 

■ Erőforrások allokációjának beállítása (lapon 180).  

■ Tervezett allokáció véglegesítése (lapon 183). 

■ Végleges allokáció elfogadása (lapon 182). 
 

Erőforrások allokációja becslésekből 

Az Allokáció becslésből lehetőséget akkor használja, ha megváltoztatta az erőforrása 
eredeti becsléseit (ETC). Akkor is ezt a lehetőséget kell használnia, ha a tervezett 
allokációt az új becslések alapján szeretné kiszámítani. Ez a számítás az allokációnak csak 
azt a részét érinti, amely az erőforrás adott dátumig rögzített tényleges ráfordításain túl 
van. A kapott allokációs szegmenseket az Allokációk kerekítése a legközelebbi százalékos 
értékre mező beállításnak megfelelően kerekíti a program. Az érték egy alapértelmezett 
projektvezetési beállítás. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 

2. Jelölje be az erőforrás, szerep vagy nem munkaerő jellegű erőforrás neve melletti 
jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson az Allokáció becslésekből 
lehetőségre. 

 

Becslések előállítása erőforrás-allokáció alapján 

A következő eljárást akkor használja, ha allokáció alapján szeretné kiszámítani a 
becsléseket. 

A Becslés allokációból lehetőség csak azon erőforrások esetén érhető el, amelyek 
ráfordításfeladatokhoz vannak rendelve.  

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 

2. Jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben 
kattintson a Becslés allokációból lehetőségre. 

A program frissíti az ETC oszlopban lévő számot, hogy az megegyezzen az Allokáció 
oszlop számával. 

 

Erőforrások allokációjának beállítása 

Ezzel az eljárással egy vagy több csapatállomány-tag számára állítható be az allokáció. 
Olyan projekteket is elláthat, amelyek állománya a szervezeti struktúrán kívülről 
biztosított. 

Az ezen az oldalon elvégzett módosítások felülírják az állománytag tulajdonságoldalának 
beállításait. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 

2. Jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben 
kattintson az Allokáció beállítása lehetőségre. 

Megjelenik az Allokáció beállítása oldal. 

3. Töltse ki az oldal Általános szakaszának következő mezőit: 
 

Kezdési dátum 

Meghatározza a kezdési dátumot projekt erőforrása számára. 
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Befejezési dátum 

Meghatározza a befejezési dátumot projekt erőforrása számára. 
 
 

Alapértelmezett allokáció % 

Azt az időarányt adja meg százalékos értékkel, amilyen mértékben az erőforrást 
ehhez a projekthez allokálni szeretné (megadható 0 százalék is). Ha ebben a 
mezőben módosítja az összeget, ez az érték lecseréli az állománytag 
tulajdonságok oldal Alapértelmezett % allokáció mezőjében szereplő értéket. 

 

Foglalás állapota 

Az erőforrás foglaltsági állapotát határozza meg. 

Értékek: 

■ Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel munkára ütemezve a 
befektetés próbaütemezésében. 

■ Végleges. Az erőforrás munkára véglegesítetten a befektetésben. 

■ Vegyes. Az erőforrás feltételesen és véglegesen is le van foglalva a 
befektetésre, vagy az erőforrás feltételes allokációja nem egyezik meg a 
végleges allokációval. 

Alapértelmezés: Feltételes 
 

Kérelem állapota 

Válassza ki az erőforrásra vonatkozó kérelem állapotát ezen a projekten. 
 

Nyitva időbevitelhez 

Meghatározza, hogy az erőforrás időjelentések használatával nyomon 
követheti-e a hozzárendelt feladatokra fordított időt. 

Értékek: Igen vagy Nem 

Alapértelmezés: Nincs változás 
 

Állomány szervezeti struktúrájának egysége 

Meghatározza a szervezeti egységet a projekthez hozzárendelt erőforrás 
számára. 

Alapértelmezés: Alapértelmezett szervezeti egység (ha ez az érték meg van 
határozva a projekthez) 

 

Szerep 

A befektetésszerepet határozza meg ennek az erőforrásnak a számára. Ha 
szerepet határoz meg, akkor ez az érték felülírja az állománytag 
tulajdonságoldal Befektetési szerep mezőjének értékét. 
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4. Töltse ki a Meglévő allokációs szegmensek szakasz következő mezőjét: 

Meglévő allokációs szegmensek törlése 

A kijelölt csapattagok minden allokációs szegmensének eltávolítását adja meg. 

5. Ha új allokációs szegmenst szeretne létrehozni a kijelölt csapatállomány-tagok 
számára, akkor töltse ki az oldal Új allokációs szegmensek szakaszának alábbi 
mezőit: 

 

Indítás 

Az allokációs szegmens kezdő dátumát határozza meg. 
 

Befejezés 

Az allokációs szegmens befejezési dátumát határozza meg. 
 

% allokáció 

Meghatározza az erőforrásokra vonatkozóan elvárt ledolgozandó időarányt 
(feltételesként vagy véglegesítettként) a befektetésben. 

 

6. Mentse a módosításokat. 
 

Végleges allokáció elfogadása 

Ezzel az eljárással beállíthatja, hogy a tervezett allokáció egyenlő legyen a véglegesen 
lefoglalt vagy véglegesített allokációval. A Tervezett allokáció szakaszban feltételesen 
lefoglalt tervezett szegmenseket eltávolítja a program, és minden szegmenst a 
véglegesen lefoglalt szegmenssel egyenlőre állít. 

 

Ennek megfelelően a projekt csapatállomány oldalon a % allokáció és a Heti összegzés 
oszlop értékei is módosulnak. A végleges allokáció elfogadásakor az erőforrás foglalási 
állapotaként a „Végleges” érték jelenik meg, mert minden allokáció teljes mértékben 
véglegesítve van. 

 

Megjegyzés: A végleges allokáció elfogadásának lehetősége az alapértelmezett Vegyes 
foglalás engedélyezése projektvezetési beállítástól függ. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Alapértelmezésben a projektcsapat állományának oldala jelenik meg. 

2. A végleges allokáció elfogadásához jJelölje be az erőforrás neve melletti 
jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben kattintson a Végleges allokáció 
elfogadása lehetőségre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

3. Kattintson az Igen gombra. 
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Tervezett allokáció véglegesítése 

A végleges allokációt visszaállíthatja, hogy egyenlő legyen a tervezett allokációval. 

Ha egy erőforrás véglegesen lefoglalt állapotban van, akkor teljesen elkötelezett. A 
tervezett allokáció véglegesítése nem állítja vissza az alapértelmezett allokációs 
százalékot. A tervezett allokáció a projekt csapatállomány oldalon bemásolásra kerül a 
Heti összesítés oszlop Végleges allokáció mezőjébe. 

 

Megjegyzés: A Végleges allokáció szakasz az oldalon a projektvezetés Vegyes foglalás 
engedélyezése alapértelmezett beállításától függően jelenik meg. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Csapat elemre. 

Megjelenik a projektcsapat állományának oldala. 

2. Jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet, majd a Műveletek menüben 
kattintson a Tervezett allokáció véglegesítése lehetőségre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

3. Kattintson az Igen gombra. 
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Fejezet 5: Automatikus beütemezés 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Az automatikus beütemezésről (lapon 185) 
Az Automatikus beütemezés használata (lapon 186) 
A próbaütemezésekről (lapon 186) 
A próbaütemezésekről és az alprojektekről (lapon 187) 
Próbaütemezés létrehozása (lapon 187) 
Alhálózatok ütemezése (lapon 190) 
Próbaütemezések közzététele (lapon 191) 
Automatikus beütemezés és közzététel (lapon 192) 
Próbaütemezési módban lévő projektek feloldása (lapon 192) 

 

Az automatikus beütemezésről 

Az automatikus beütemezéssel automatizálható a projektütemezések létrehozása. Az 
automatikus beütemezés lehetővé teszi a terv modellezését, és segítségével 
előállíthatók a feladatok és a teljes projekt dátumai. Az automatikus beütemezéssel a 
projektfeladatok úgy ütemezhetők, hogy minimális legyen a határidő csúszását okozó 
késések és kitérők előfordulása, az erőforrások túlallokációjának megszüntetése vagy 
minimálisra szorítása mellett. 

 

Automatikus beütemezés használandó, ha azután szeretné frissíteni a projekt 
ütemtervét, miután Ön vagy mások kisebb, gyors változtatásokat végeztek rajta. A 
módosítások a költségtervként (POR) történő közzététel előtt áttekinthetők, és 
ellenőrizhető, hogy az eredmény megfelel-e a gyakorlatnak. 

 

Az automatikus beütemezés a feladat időtartama, a dátumára vonatkozó megszorítások, 
a feladat prioritási sorrendje, a függőségi információk és a kapcsolódó dátumot és az 
erőforrás-logika alapján meghatározza a projekt kritikus útját, és beütemezi a 
feladatokat. Az egyes feladatok ütemezése a következőképpen történik: 

■ A rendelkezésre állás a projekt lehető legkorábbi szakaszában legyen kihasználva. 

■ A dátummegszorításoktól függően a lehető legkorábbi vagy legkésőbbi időpontban 
kezdődjön. 

■ Minimalizálja a kritikus útvonal időtartamát. 
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A kritikus út meghatározza a projekt lehetséges legkorábbi befejezési dátumát. Az 
automatikus beütemezés a kritikus út információit felhasználva elvégzi az alábbi 
ütemezési módosításokat: 

■ Meghatározza az egyes feladatok legkorábbi és legkésőbbi kezdési és befejezési 
dátumait. 

■ Megfelelő esetben előrébb hozza vagy későbbre halasztja a legkorábbi kezdési 
időpontot. 

■ Ellenőrzi a rögzítettre beállított terhelési mintákat, és ehhez igazítja a legkorábbi 
kezdési és befejezési dátumokat. 

■ Új ETC-görbéket állít fel a feladatok újraszámított legkorábbi kezdési és befejezési 
dátumai alapján, és megfelelő esetben csökkenti az erőforrások fennmaradó 
rendelkezésre állását. 

■ Az erőforrások túlallokálásának kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében a 
számítások áthelyezhetik a feladat befejezési dátumát, illetve a projekt befejezési 
dátumát. 

 

A feladatok dátummegszorításai olyan szabályok, amelyek segítenek a projekt 
munkasorrendjének meghatározásában. Például a feladatnak el kell kezdődnie adott 
időpontban, illetve el kell kezdődnie vagy be kell fejeződnie egy adott időpontnál nem 
később. A dátumbeli megkötések a feladatok tulajdonság oldalán állíthatók be. 

 

Az Automatikus beütemezés használata 

Az Automatikus beütemezés a következő folyamattal használható: 

1. Automatikus beütemezés az alapértelmezett beállítások használatával és az 
ütemezés közzététele (lapon 192). 

2. Próbaütemezés létrehozása (lapon 187). Az automatikus ütemezés befejezésekor 
létrejön a próbaütemezés és a projekt zárolva van. 

3. A próbaütemezések esetében a következő lehetőségek közül választhat: 

a. A próbaütemezés törlése (lapon 192). 

b. A próbaütemezés közzététele (lapon 191). 
 

A próbaütemezésekről 

A projekt automatikus beütemezésével olyan próbaütemezést hozhat létre, amely a 
sajátja lesz, és amelyet szerkeszthet. A program zárolja a projektet, és próbaütemezési 
módba lép. Használjon próbaütemezést a projekten végzett módosítások hatásainak 
megtekintéséhez. Például készítse el a becslést a befejezésig (ETC) a módosítások 
hatásainak megtekintéséhez, mielőtt az ütemezést költségtervként (POR) közzéteszi. 
Áttekintheti a próbaütemezést és eldöntheti, hogy elfogadja-e. 

 



A próbaütemezésekről és az alprojektekről 
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A zárolt projektoldalak a költségtervet csak olvasható információként jelenítik meg. A 
próbaütemezések a Gantt nézet, a feladatlista oldal és a feladat hozzárendelés oldal 
használatával tekinthetők meg és használhatók. A próbaütemezés az ütemezett 
feladatok és a feladat hozzárendelési információk, például az ETC beállításával 
módosítható. 

 

A feladat munkalebontási struktúrája (WBS) a Gantt nézetben a próbaütemezést a 
költségterv (POR) információ kiemelésével jeleníti meg. A kiemelés használatával 
megtekinthetők azok a módosítások, amelyeket Ön az ütemezéshez feltételesen 
alkalmazott. 

 

Amíg a projekt zárolva van, az zárolást fenntartó erőforrás neve megjelenik az 
üzenetsávon. Ezen a sávon megjelenik egy Zárolás feloldása gomb, amivel feloldható a 
projekt zárolása. A Gantt nézetben az eszköztáron egy zárolás ikon jelenik meg, amivel 
feloldható a projekt zárolása. 

 

A próbaütemezésekről és az alprojektekről 

Ha automatikusan ütemez be egy fő projektet, akkor ahhoz létrejön egy próbaütemezés 
és minden alprojektjéhez is létrejön egy-egy közzétehető próbaütemezés. Az alprojektek 
zárolva vannak. 

Ha egy alprojekt zárolva van a fő projekt próbaütemezésének létrehozásakor, akkor 
számára egy közzé nem tehető ütemezés jön létre. A zárolt alprojektek neve mellett 
figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

 

A fő projekt próbaütemezésének közzétételekor az alprojekt költségterve (POR) csak 
akkor kerül lecserélésre, ha a próbaütemezés közzétehető. 

 

Próbaütemezés létrehozása 

Az Automatikus beütemezés használatával meghatározhatók az ütemezési feltételek és 
elkezdhető a feladatok beütemezése. Lehetőség van teljes projektek, illetve 
meghatározott dátumtartományba eső feladatok automatikus beütemezésére is. Ezzel 
az eljárással meghatározhatja az aktuális ütemezéstől való eltéréseket, és 
automatikusan létrehozhat egy új próbaütemezést. 

A próbaütemezés a Befektetés automatikus beütemezése feladat futtatásával is 
létrehozható. 

 

A próbaütemezést elvetheti, és törölheti a próbaütemezéssel beállított projekteket. 
Próbaütemezés törlésekor a projekt zárolása megszűnik, és megjelennek a munkaterv 
(POR) adatai. Próbaütemezést törléséhez kattintson a Gantt-nézet eszköztárán az 
Automatikus beütemezés opciókkal ikon lefelé mutató nyilára, majd válassza a 
Próbaütemterv törlése pontot. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon 
lefelé mutató nyilára. 

Megjelenik az Automatikus beütemezés oldal. 
 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Projekt 

A projekt nevét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt 
tulajdonságlapjának Projekt neve mezőjén alapul. 

 

Projekt kezdete 

A kezdő dátumot jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt 
tulajdonságok oldal Kezdési dátum mezőjén alapul. 

 

Projekt befejezése 

A befejezési dátumot jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke az általános 
tulajdonságok oldal Befejezési dátum mezőjén alapul. 

 

Automatikus beütemezés dátuma 

Az ütemezési feladatok megkezdését jelző dátumot határozza meg. Ha a 
befejezési dátumhoz képest ütemez, akkor azt a dátumot adja meg, amelyen 
legkésőbb meg szeretné kezdeni a feladatok ütemezését. Ha a projekt még 
nem kezdődött el, akkor adja meg a projekt kezdési dátumát. Ha a projekt már 
folyamatban van, akkor adja meg a tényadatok legutóbbi beküldési dátuma 
utáni első napot. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 
 

Előtte kezdődő feladatok mellőzése 

Meghatároz egy dátumot az ennél korábbra eső feladatok kizáráshoz. 

Példa: 2011. 07. 03-át ad meg az Előtte kezdődő feladatok mellőzése mezőben, 
és van egy feladat, amelyik 2011. 06. 20-án kezdődik. Ezt a feladatot a program 
kizárja az ütemezésből. 

 

Utána kezdődő feladatok mellőzése 

Meghatároz egy dátumot az ez utánra eső feladatok kizáráshoz. 

Példa: 2011. 07. 03-át ad meg az Előtte kezdődő feladatok mellőzése mezőben, 
és van egy feladat, amelyik 2011. 08. 14-én kezdődik. Ezt a feladatot a program 
kizárja az ütemezésből. 
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Erőforráskorlátok 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek figyelembe kell-e vennie 
az erőforrások rendelkezésre állását a projekt ütemezésekor. 

Alapértelmezett: Kijelölve 

Megjegyzés: Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, akkor az automatikus 
beütemezés úgy kezeli az erőforrásokat, mintha korlátlanul rendelkezésre 
állnának. Minden feladat ütemezése az erőforrás teljes rendelkezésre állását 
veszi figyelembe. Nem foglalkozik viszont az erőforrás fennmaradó 
rendelkezésre állásával, amely figyelembe veszi az egyéb feladatmegbízásokat. 
Ez a módszer a lehető legrövidebb ütemezést adja, de az erőforrások 
túlfoglalásához vezethet. 

 

Ütemezés a befejezési dátumtól 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek a meghatározott 
határidőtől visszafelé kell-e ütemeznie a végrehajtást. Akkor használja ezt a 
lehetőséget, ha az utolsó feladatot be kell fejezni a projekt befejezési dátumáig. 

Alapértelmezett: Törölve 

Megjegyzés: Ha a befejezési dátumtól kezdve ütemez, akkor a befejezési 
dátumot adja meg az Automatikus beütemezés dátuma mezőben.  

 

Alhálózatok 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek az egész projekt kritikus 
útját kell-e kiszámítania. Ha ez a mező be van jelölve, akkor a program külön 
kritikus utat számít minden egyes alhálózathoz. 

Alapértelmezés: Törölve 
 

Az elkezdett feladatokra vonatkozó korlátozások betartása 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezés figyelmen kívül hagyja-e az 
elkezdett feladatokat. Az Automatikus beütemezés a fennmaradó munkát a 
normál automatikus beütemezési logika szerint, a feladatra vonatkozó 
korlátozásokat figyelembe véve ütemezi be. 

Alapértelmezett: Törölve 
 

Kizárt feladatok megbízatásainak ütemezése 

Megadja az automatikus beütemezés használatát. A CA Technologies ennek 
megfelelően teszi lehetővé az erőforrás-feladatmegbízások dátumainak 
kizárását, ha az új dátumok a feladat kezdési és befejezési dátuma között 
maradnak. 

Alapértelmezett: Törölve 

Megjegyzés: Ez a mező a feladat tulajdonságai oldal Kihagyás az automatikus 
ütemezésből mezőjével használható. 
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Utódok indítása a következő napon 

Beállítása esetén az automatikus ütemezés a megelőző feladat befejeződése 
utáni napon nulla késleltetéssel indítja a következő feladatokat. Ha nincs 
bejelölve, akkor a soron következő feladatok ugyanazon a napon elkezdődnek, 
amelyen a megelőző feladat befejeződik, feltéve hogy az erőforrás 
rendelkezésre áll. 

Alapértelmezett: Törölve 
 

Közzététel az ütemezés után 

Meghatározza, hogy azonnal közzéteszi-e a költségterv (POR) 
próbaütemezését. Ha bejelöli, akkor a program létrehozza, majd azonnal törli a 
próbatervet, és feloldja a projekt zárolását. 

Alapértelmezett: Törölve 
 

5. Kattintson az Automatikus beütemezés pontra. 
 

Alhálózatok ütemezése 

A következő eljárás használatával beállítható, hogy a projekt több külön kritikus utat 
számítson ki. Az alhálózatok projektfeladatokból állnak, amelyek függőségi viszonyban 
állnak egymással, de alhálózat lehet egyetlen feladat is, amelynek nincsenek függőségei. 
Az automatikus beütemezés során külön kritikus utakat számíthat ki és jeleníthet meg 
minden egyes alhálózathoz, és minden egyes feladathoz, amelynek nincsenek 
függőségei. Egyébként a program csak egy kritikus utat, mégpedig a leghosszabbat 
számítja ki a projekthez. 

 

Az ütemezési alhálózatoknak számos fontos előnye van: 

■ Ha több projektet tartalmazó fő projekttel dolgozik, akkor nemcsak a leghosszabb 
kritikus utat, hanem az egyes alprojektek kritikus útjait is kiszámíthatja és 
megjelenítheti. 

■ Ha a projektben, amelyen dolgozik, úgy alakította ki a munka lebontási struktúráját, 
hogy az több párhuzamos kritikus utat is lehetővé tegyen, akkor minden kritikus 
utat megjeleníthet. 

 

■ Ha a projekt a teljes élettartamára kiterjedő menedzsmentfeladatokat tartalmaz, 
akkor megjelenítheti a menedzsmentfeladatokat, és a valós kritikus útvonalat. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon 
lefelé mutató nyilára. 

Megjelenik az Automatikus beütemezés oldal. 
 

4. Töltse ki a következő mezőt: 

Alhálózatok 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezésnek az egész projekt kritikus 
útját kell-e kiszámítania. Ha ez a mező be van jelölve, akkor a program külön 
kritikus utat számít minden egyes alhálózathoz. 

Alapértelmezés: Törölve 

Jelölje be a jelölőnégyzetet. 

5. Kattintson az Automatikus beütemezés pontra. 

 
 

Próbaütemezések közzététele 

A próbaütemezés közzététele a költségtervet (POR) a próbaütemezéssel helyettesíti és 
feloldja a projekt zárolását. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon 
lefelé mutató nyilára, majd kattintson a Próbaütemezés közzététele elemre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

4. Kattintson az Igen gombra. 
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Automatikus beütemezés és közzététel 

Ezzel az eljárással a próbaütemezés az alapértelmezett beállítások használatával tehető 
közzé. Automatikus beütemezés és közzététel esetén az új ütemezés lecseréli a 
költségtervet (POR) és feloldja a projekt zárolását. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. A Gantt nézet eszköztárán kattintson az Automatikus beütemezés opciókkal ikon 
lefelé mutató nyilára, majd kattintson az Automatikus beütemezés közzététellel 
elemre. 

 

Próbaütemezési módban lévő projektek feloldása 

A próbaütemezési módban lévő projektek zárolása feloldható. Amikor feloldja a projekt 
zárolását, a próbaütemezés törlésre kerül. A próbaütemezési módban lévő projektek 
zárolását csak a projektet zároló felhasználó vagy egy Adminisztráció - Hozzáférés joggal 
rendelkező erőforrás oldhatja fel. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, és kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd kattintson a Gantt elemre. 

Megjelenik a Gantt-nézet. 

3. A Gantt-nézetben kattintson a Zár ikonra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

4. Kattintson az Igen gombra. 
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Fejezet 6: Időjelentések 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Útmutató az időnyilvántartáshoz (lapon 193) 
Időjelentés alapértékeinek visszaállítása (lapon 197) 
Időjelentés módosításainak alkalmazása az összes erőforrásra (lapon 197) 

 

Útmutató az időnyilvántartáshoz 

Az erőforrás-kezelő a termék használatával kezelheti a hozzá beosztott alkalmazotti 
erőforrások időnyilvántartását. 

A projektvezető a termék használatával a projektfeladatokra vonatkozó időnyilvántartást 
kezelheti. 

Az erőforrások heti időjelentések használatával követik a munkaidejüket és 
tevékenységeiket. Az erőforrások megnyitják az aktuális időjelentésüket, és rögzítik, 
hogy mennyi időt töltenek ténylegesen a hozzájuk rendelt feladatokkal – általában 
órában kifejezve adják meg az értékeket. Az erőforrások rögzíthetik a megbízásokhoz – 
feladatokhoz, váratlan eseményekhez, közvetett munkához és az egyéb 
tevékenységekkel töltött időtartamokhoz – nyilvántartott időráfordítást. 

A projektek és feladatok olyan formában módosíthatóak, hogy az egyes erőforrások is 
tudjanak időt naplózni hozzájuk. Amikor egy erőforrás jóváhagyásra időjelentést nyújt 
be, Ön az időjelentés ellenőrzését elvégzendő feladatként kapja meg. Az időjelentést 
jóváhagyhatja vagy javításra visszaküldheti az erőforrásnak. 

Megjegyzés: A projektvezetők csak olyan időjelentésekre vonatkozóan kapnak 
értesítést, amelyek a projektjükben szereplő feladatokat tartalmaznak. 

Időjelentés jóváhagyásakor az egyes feladatoknál szereplő időráfordítás közzétételre 
kerül a tényadatokhoz. A projektvezetők a rögzített tényleges időráfordítást 
összevethetik a becslésekkel, és figyelhetik a projektjük előrehaladását. 

 

Előfeltételek: 

■ Az erőforrásoknak, projektfeladatoknak és -tevékenységeknek be kell lenniük 
állítva. 

■ Az alkalmazotti erőforrásoknak ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk az 
időjelentésüket. 

Megjegyzés: További tájékoztatás az Időjelentés benyújtása című részben 
olvasható. 
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A következő folyamat ismerteti, hogyan tudja az erőforrás-kezelő vagy projektvezető az 
összes közvetlen beosztottjának időnyilvántartását kezelni: 

 
 

A következő lépésekkel kezelheti az időnyilvántartásokat: 

1. (Opcionális) Az időjelentések engedélyeinek frissítésével (lapon 195) módosíthatja 
azokat a feladatokat és projekteket, amelyekre vonatkozóan az erőforrások 
időráfordítást jelenthetnek. 

2. (Opcionális) Erőforrások értesítése lejárt határidejű időjelentésekről (lapon 196), 
amikor egy erőforrás lekési az időjelentés benyújtására vonatkozó határidőt. 

3. Az elküldött időjelentések feldolgozása (lapon 196) 
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Az időjelentések engedélyeinek frissítése 

Az erőforrás-kezelő vagy projektvezető folyamatosan módosítja az alkalmazotti 
erőforrások lehetőségeit, hogy adott projektekre és feladatokra vonatkozóan 
időráfordítást rögzíthessenek. 

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása bármilyen feladatra vonatkozó 
időráfordítás bevitelében: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot menüt, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson az 
Erőforrások elemre. 

2. Kattintson az erőforrás nevére. 

3. Törölje a jelet a Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzetből. 

4. Kattintson a Mentés pontra. 

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása adott projektre vonatkozó időráfordítás 
bevitelében: 

1. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés menüben válassza a 
Projektek elemet. 

2. Kattintson a projekt nevére. 

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd válassza az Ütemezés elemet. 

4. Törölje a jelet az Időbejegyzés jelölőnégyzetből.. 

5. Kattintson a Mentés pontra. 

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása adott projektre vonatkozó időráfordítás 
bevitelében: 

1. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés menüben válassza a 
Projektek elemet. 

2. Kattintson a projekt nevére. 

3. Válassza a Csapat lapot. 

4. Kattintson az Idő táblázatban az erőforráshoz tartozó cellára, és válassza a Nem 
lehetőséget. 

5. Kattintson a Mentés pontra. 

Alkalmazott vagy erőforrás megakadályozása adott feladatra vonatkozó időráfordítás 
bevitelében: 

1. Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Portfóliókezelés menüben válassza a 
Projektek elemet. 

2. Kattintson a projekt nevére. 

3. Nyissa meg a Feladatok menüt, majd válassza a Hozzárendelések elemet. 

4. Jelölje be a feladatmegbízási fában az erőforráshoz tartozó jelölőnégyzetet. 
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5. Kattintson az Eltávolítás pontra. 
 

Erőforrások értesítése lejárt határidejű időjelentésekről 

Az alkalmazotti erőforrások általában hetenként küldik el az időjelentéseiket úgy, hogy a 
vezetőknek elég idejük maradjon azok ellenőrzésére és jóváhagyására. Ha egy 
alkalmazott nem küldi el az időjelentését a határidőig, értesítést küldhet neki. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az adott alkalmazotti erőforráshoz tartozó időjelentést. 

Megjelenik az időjelentések oldala. 

2. Kattintson az Értesítés gombra.  

A CA Clarity PPM lejárt határidejű időjelentésre vonatkozó értesítést küld az 
alkalmazottnak. 

 

Az elküldött időjelentések feldolgozása 

A projektvezető vagy erőforrás-kezelő ellenőrzi és jóváhagyja a projektekhez és egyéb 
feladatokhoz rögzített időráfordítást. 

Amikor egy erőforrás időjelentést küld el, a program értesítést küld az időjelentés 
ellenőrzéséről. 

Megjegyzés: A projektvezetők csak akkor kapnak értesítést az időjelentések küldéséről, 
ha az időjelentés olyan tételeket tartalmaz, amelyek hozzájuk kapcsolódnak. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd kattintson a Személyes menü Időjelentések 
pontjára. 

2. Szűrjön rá a beküldött időjelentésekre. 

3. Nyissa meg a feldolgozandó időjelentést. 

4. (Opcionális) Az Időjelentés megjegyzései ikonra kattintva egyes bejegyzésekre vagy 
a teljes időjelentésre vonatkozóan vehet fel vagy szerkeszthet megjegyzéseket.  

5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

■ Kattintson a Jóváhagyás pontra. 

Ezzel jóváhagyja az időjelentést, az egyes feladatokhoz benne rögzített 
időráfordítás az adott feladat tényszámai közé kerül. 

■ Kattintson az Időjelentés visszaadása pontra. 

A CA Clarity PPM az időjelentést visszaküldi javításra, és értesíti az erőforrást az 
időjelentés visszaküldéséről. 
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Időjelentés alapértékeinek visszaállítása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az 
Időjelentés beállításai elemre.  

Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal. 

2. Kattintson az Alapértékek visszaállítása elemre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

3. Kattintson az Igen gombra. 

Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal. 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Időjelentés módosításainak alkalmazása az összes erőforrásra 

A következő eljárás alkalmazásával az időjelentés beállítások minden erőforrás esetében 
alaphelyzetbe állíthatók: 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az 
Időjelentés beállításai elemre.  

Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal. 

2. Módosítsa az időjelentés beállításait, majd kattintson az Alkalmazás mindegyik 
erőforrásra lehetőségre. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

3. Kattintson az Igen gombra. 

Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal. 

4. Mentse a módosításokat. 
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Fejezet 7: Microsoft Project asztali ütemező 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Microsoft Project és CA Clarity PPM Schedule Connect (lapon 199) 
Követelmények a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface telepítése előtt (lapon 200) 
A Microsoft Project 2007 és a CA Clarity PPM együttes beállítása (lapon 201) 
A Microsoft Project 2010 és 2013 és a CA Clarity PPM együttes beállítása (lapon 207) 
A CA Clarity PPM Schedule Connect frissítésének módja (lapon 215) 
A CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész és a Schedule Connect eltávolítása (lapon 
216) 
Projektek munkapéldányai a Microsoft Project alkalmazásban (lapon 217) 
Adatcserék a Microsoft Project és a CA Clarity PPM alkalmazás között (lapon 218) 
A költségadatok kinyeréséről (lapon 220) 
Külső függőségek a Microsoft Project alkalmazásban (lapon 220) 
Útmutató a CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő 
megnyitásához (lapon 221) 
A projektek zárolásáról (lapon 224) 
A CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban történő mentése (lapon 
224) 
Projektek zárolásának feloldása és fenntartása (lapon 228) 
Kilépés a Microsoft Projectből (lapon 228) 
Útmutató a projektek létrehozásához (lapon 228) 
Útmutató az erőforrások feladatokhoz társításához (lapon 228) 
Erőforrások vagy szerepek hozzáadása projektekhez (lapon 230) 
A kiegyenlített munkaterhelésekről (lapon 231) 
Az alprojektek használata Microsoft Project alkalmazással (lapon 231) 
Baseline-ok (lapon 234) 
Tényleges ráfordítás (lapon 236) 

 

Microsoft Project és CA Clarity PPM Schedule Connect 

Az átfogó újratervezéshez vagy az automatikus ütemező algoritmusok használatához a 
CA Clarity PPM projektek a Microsoft Project programban a CA Clarity PPM Schedule 
Connecttel nyithatók meg. A Schedule Connect teljes kétirányú kapcsolatot biztosít a CA 
Clarity PPM és a Microsoft Project alkalmazás között. A CA Clarity PPM alkalmazásban 
vagy az asztali ütemezőben végrehajtott módosítások szinkronizálása automatikusan 
történik. Így biztos lehet abban, hogy mindig naprakész információkkal dolgozik. 
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A Schedule Connect a következőket teszi lehetővé: 

■ Projektek megnyitása a Microsoft Project alkalmazásban áttekintés és szerkesztés 
céljából. 

■ A frissített projektek vagy a Microsoft Project alkalmazásban újként létrehozott 
projektek visszamenthetők a CA Clarity PPM alkalmazásba, ahol megtekintheti a 
legfrissebb projektinformációkat. 

■ Válassza ki a CA Clarity PPM erőforrásokat és a kiválasztott erőforrásokat rendelje 
hozzá a Microsoft Project alkalmazásban megnyitott projekthez. 

 

A Schedule Connect teszi lehetővé az információcserét a CA Clarity PPM és a Microsoft 
Project között. A Schedule Connect előnyei: 

■ Jobb teljesítmény. A projektek megnyitásakor és mentésekor minden információt 
egy nagy blokkban küld a CA Clarity PPM alkalmazásba, illetve az alkalmazásból. 

■ Párhuzamos kommunikáció a CA Clarity PPM és a Microsoft Project között. A CA 
Clarity PPM információt adhat át a Microsoft Project alkalmazásnak, mielőtt a CA 
Clarity PPM rendszertől egy teljes információcsomag beérkezik. 

■ Biztonság. SSL-t és a proxy kiszolgálók támogatása, speciális portok megnyitásának 
szüksége nélkül. 

 

Követelmények a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface 
telepítése előtt 

A CA Clarity PPM Microsoft Project Interface telepítése előtt ellenőrizze, hogy 
telepítette a következő külső szoftvertermékeket: 

Microsoft Project 2013 esetén,  

■ Microsoft Project 2013 a legújabb szervizcsomaggal 

■ Microsoft .NET Framework 4  

32 bites és 64 bites verzióhoz – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe  

■ Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime  

32 bites verzióhoz – vstor40_x86.exe  

64 bites verzióhoz – vstor40_x64.exe  
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Microsoft Project 2010 esetén,  

■ Microsoft Project 2010 a legújabb szervizcsomaggal 

■ Microsoft .NET Framework 4  

32 bites és 64 bites verzióhoz – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe  

■ Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime  

32 bites verzióhoz – vstor40_x86.exe  

64 bites verzióhoz – vstor40_x64.exe  
 

Microsoft Project 2007 esetén,  

■ Microsoft Project 2007 

Megjegyzés: Az x86 alapú Microsoft Project szoftverhez a JRE x86 környezetet, az x64 
alapú Microsoft Project szoftverhez a JRE x64 környezetet kell telepíteni. 

A szoftvert a következő hivatkozások használatával töltheti le: 

■ Microsoft .NET Framework 4 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-
4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=en  

■ Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35594  
 

A Microsoft Project 2007 és a CA Clarity PPM együttes 
beállítása 

A Microsoft Project 2007 és a CA Clarity PPM együttes beállítását az alábbi eljárással 
végezze: 

1. Engedélyezze a makrókat a Microsoft Project alkalmazásban. 

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz. 

2. Telepítse a CA Clarity PPM Microsoft Project-interfészt és a CA Clarity PPM Schedule 
Connectet (lapon 202). 

3. Engedélyezze a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface makrót (lapon 203). 

4. Adja meg a böngészőbeállításokat (lapon 204). 

5. Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz (lapon 204). 

6. Állítsa be a Microsoft Projectet (lapon 206). 
 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35594
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Telepítse a CA Clarity PPM Microsoft Project-interfészt és a CA Clarity PPM 
Schedule Connectet 

Az összes funkció kihasználásához a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface 
illesztőfelületet és a CA Clarity PPM Schedule Connectet is telepítenie kell. A Schedule 
Connect olyan verzióját kell telepítenie, amely kompatibilis a csatlakoztatni kívánt CA 
Clarity PPM-kiszolgálóval. A CA Clarity PPM verzióját a Névjegy oldalon ellenőrizheti. 

Ha nincs telepítve a Microsoft Project Interface, és a CA Clarity PPM alkalmazásból nyit 
meg projektet a Microsoft Project programban, akkor megjelenik a böngésző általános 
letöltési párbeszédpanelje. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Zárja be a Microsoft Project minden példányát. 

2. Töltse le a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface telepítőfájlját a következő 
módszerek valamelyikével. 

■ CA Clarity PPM DVD 

Töltse le a CA Clarity PPM Microsoft Project-Interface telepítőfájlját a CA Clarity 
PPM DVD-ről. Navigáljon a Clients\MSPInterface mappába, majd kattintson a 
mspsetup.exe fájlra. 

■ CA Clarity PPM  

Ez telepíti a Schedule Connect összetevőt. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd 
kattintson a Számlabeállítások menü Szoftverletöltések pontjára. Kattintson a 
Microsoft Project Interface letöltési hivatkozására. 

3. Válassza ki a telepítő kívánt nyelvét, és folytassa a telepítési eljárást az OK gombra 
kattintva. 

 

4. A folytatáshoz kövesse az egyes párbeszédpaneleken megjelenő utasításokat. 

Megjegyzés: Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a telepítő rákérdez egy 
üzenetben, hogy szeretné-e ugyanabba a mappába másolni a fájlokat. Kattintson az 
Igen gombra a folytatáshoz. 

A telepítés néhány percig eltarthat. A fájlok célhelyre másolása után megjelenik egy 
párbeszédpanel. 

5. Igény szerint jelölje be vagy törölje a jelet a Microsoft Project Interface és a 
Schedule Connect indítását beállító jelölőnégyzetekből, majd kattintson a Befejezés 
gombra. 

Fontos! A CA Clarity PPM és a Microsoft Project közötti kommunikáció lehetővé 
tételéhez a Microsoft Project Interface megoldást és a Schedule Connectet is el kell 
indítania. 
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Megjegyzés: Ha már van meglévő telepítés, akkor egy üzenetben meg kell 
erősítenie a frissítést. A folytatáshoz kattintson az OK gombra. 

A telepítési párbeszédpanelek sorozata végigvezeti Önt a folyamaton. 

6. A folytatáshoz kövesse az egyes párbeszédpaneleken megjelenő utasításokat. 

Ha a telepítés sikeres, akkor megjelenik az utolsó, A telepítés befejeződött című 
párbeszédpanel. 

 

A CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész makrójának engedélyezése 

Ha a 2010-esnél korábbi Microsoft Project-verziót használ, futtassa a CA Clarity PPM 
Microsoft Project Interface makrót. A MSPAdd2k.MPP fájl a Microsoft Project-interfész 
egyik makrója, amely eszköztárként vagy menüként megjeleníti a CA Clarity PPM-
integráció funkcióit a Microsoft Projectben. 

 

A makró engedélyezése előtt ellenőrizze a következőket: 

■ A Microsoft Project 2007 makróvédelmi szintje. 

■ Az Eszközök, Beállítások menüponttal elérhető párbeszédpanel Biztonság 
lapján győződjön meg arról, hogy Közepes szint van beállítva. 

■ Zárja be a Microsoft Project minden példányát. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Windows Intézőben azt a mappát, amely a Microsoft Project-interfész 
makróját tárolja. Alapértelmezés szerint: 

C:\Program Files\CA\Clarity\CA Clarity PPM MSPInterface\data 

2. Kattintson duplán az MSPAdd2k.MPP fájlra. Ne nyissa meg ezt a fájlt a Microsoft 
Project Fájl, Megnyitás menüpontjával. 

Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen engedélyezheti a makrókat. 

Megjegyzés: Ez a lépés csak a Microsoft Project 2007 esetében szükséges. A 
Microsoft Project 2010 esetében nem kell duplán kattintania az .mpp fájlra ahhoz, 
hogy megjelenjen a CA Clarity PPM Integráció menüje. 

 

3. Kattintson a Makrók engedélyezése lehetőségre. 

A Microsoft Project elindul, és megjelenít egy párbeszédpanelt, amelyen 
beállítható, hogy a CA Clarity PPM-integrációt eszköztárként vagy menüként 
jelenjen-e meg. 

4. Válasszon az Eszköztár és a Menü közül, majd kattintson az OK gombra. 
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A böngészőbeállítások megadása 

A Microsoft Project és a CA Clarity PPM Schedule Connecttel történő csatlakoztatásakor 
az alábbi böngészőbeállítások használata javasolt. A következő eljárás használatával 
megakadályozható a Fájlletöltés ablak megjelenése, ha a böngésző titkosított oldalra ér. 

A további információk a Microsoft Internet Explorer alkalmazásban találhatók. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Internet Explorer Eszközök menüjét. 

2. Kattintson az Internetbeállítások pontra, majd kattintson a Speciális fülre. 

3. Törölje a jelet a Biztonság szakasz következő jelölőnégyzetéből: 

Titkosított lapokat ne mentsen a lemezre 

Meghatározza a Fájlletöltés ablak megjelenésének megakadályozását, ha a 
böngésző titkosított oldalra ér. 

Alapértelmezett: Törölve 

Szüntesse meg a jelölőnégyzet bejelölését. 

4. Kattintson az OK gombra. 
 

Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz 

Amikor a CA Clarity PPM egy projektjét megnyitja frissítésre a Microsoft Projectben, 
akkor ezzel járulékosan bejelentkezik a CA Clarity PPM alkalmazásba. További beállításra 
nincs szükség. A Schedule Connect megőrzi a beállításokat. A projektnek a Microsoft 
Projectben történő következő megnyitásakor elegendő a jelszót megadni. Ugyanez a 
helyzet projektek mentésekor vagy a CA Clarity PPM erőforrásainak böngészésekor. 

 

Ha egy projektet a Microsoft Projectben nyit meg és a CA Clarity PPM rendszerbe menti 
el, akkor a Schedule Connect a megfelelő CA Clarity PPM kiszolgálóhoz csatlakoztatja. A 
következő eljárás használható a kapcsolat beállításához, amikor először megpróbál 
csatlakozni a CA Clarity PPM alkalmazáshoz. 

A Schedule Connecttel egyszerre csak egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz csatlakozhat. 
Egy másik CA Clarity PPM-kiszolgálón lévő projekt megnyitásához vagy mentéséhez, 
akkor módosítsa a csatlakozási beállításokat. Ha a Schedule Connectet egy másik CA 
Clarity PPM-kiszolgálóra irányítja, akkor szükség esetén gondoskodjon a Proxykiszolgáló 
beállítás megfelelő módosításáról. 

 

Megjegyzés: Ha föderatív SSO-t használ, akkor nyitott CA Clarity PPM böngésző 
munkamenettel kell rendelkeznie. Ennek a böngésző munkamenetnek abban a 
környezetben kell lennie, amelyikhez csatlakozni kíván, amit a CA Clarity-gazda mező 
határoz meg. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Miután megnyitotta a Microsoft Project alkalmazást, kattintson a CA Clarity PPM-
integráció menü vagy eszköztár Megnyitás elemére. 

Megjelenik a Bejelentkezés a CA Clarity PPM rendszerbe párbeszédpanel. 

2. Írja be a CA Clarity PPM alkalmazásban használt felhasználónevet és jelszót, majd 
kattintson a <<Beállítás pontra. 

Megjelennek a kapcsolat beállítására szolgáló mezők. 
 

3. Töltse ki az alábbi mezőket: 

SSL-kezelés 

A Secure Sockets Layer (SSL) kezelésének beállítását határozza meg. 

Értékek: 

■ Teljes. A program minden kommunikációhoz SSL-t használ, beleértve a 
bejelentkezést és az adatcseréket is. 

■ Bejelentkezés. Az SSL csak bejelentkezéshez használatos, minden egyéb 
adatcsere során mellőzve van. 

■ Nincs. Nincs SSL-en keresztüli kapcsolat. 

Alapértelmezés: Teljes 

Válassza a Teljes lehetőséget. 
 

CA Clarity PPM állomás 

Annak a CA Clarity PPM-kiszolgálónak a nevét határozza meg, amelyhez a 
Microsoft Project csatlakozik. Ez a kiszolgáló azt a helyet határozza meg, 
amelyről megnyitja a projektet, illetve amelyre menti a projektet. A 
bejelentkezési gazda nem a teljes URL. 

Alapértelmezés: <Clarity Host> 

Példa: corpName 
 

Port 

A CA Clarity PPM-kiszolgáló portja. 

Példa: a CA Clarity PPM-kiszolgálók jellemző portja a 80-as port. 

Írjon be 443-at.  
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Proxygazda 

A proxykiszolgáló nevét határozza meg. A proxy gazda nem a teljes URL. 

Példa: corpProxy 

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást nem hitelesített proxyn keresztül 
éri el, akkor adja meg a proxykiszolgálót és a portot a CA Clarity-gazda és Port 
mezőben. 

Követelmény: Csak akkor szükséges, ha hitelesítési proxyt kell elérni. 
 

Port 

A proxykiszolgáló portját határozza meg. 
 

Proxy felhasználónév 

A proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt felhasználónevet határozza 
meg. 

 

Proxy jelszó 

A proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt jelszót határozza meg. 
 

4. Kattintson az OK gombra. 

Ön csatlakozott a CA Clarity PPM kiszolgálóhoz. 
 

A Microsoft Project és a CA Clarity PPM együttes beállítása 

A Microsoft Project általában tetszés szerint beállítható. Ez a szakasz segítséget nyújt a 
Microsoft Project olyan beállításához, amellyel hatékonyan lehet használni a CA Clarity 
PPM rendszert. 

A Microsoft Project beállításainak megadásához válassza az Eszközök menü Beállítások 
pontját.  

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz. 
 

Az alábbi beállítások lehetségesek: 

Számítás 

A Számítás lapon válassza az Automatikus számítás lehetőséget. Az előnyben 
részesített beállítás az automatikus számítás, de ez nem kötelező. Ha a Manuális 
számítás lehetőséget választja, akkor manuálisan ki kell számítania a projektet, 
mielőtt mentené a CA Clarity PPM alkalmazásba. A CA Clarity PPM alkalmazásból 
történő megnyitáskor a program mindig újraszámítja a projektet, függetlenül attól, 
hogy a Manuális számítás van-e beállítva számításnak. 
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Naptár 

Kattintson a Naptár lap Beállítás alapértelmezettként beállítására. Ez a beállítás 
gondoskodik arról, hogy az alapértelmezett kezdési és befejezési idő megegyezzen a 
CA Clarity PPM alkalmazásban rendszer szinten beállított szabványos naptár 
műszakütemezésével. 

 

Megjelenítés 

A Megjelenítés lapon törölje a jelet a Projektek közti kapcsolatok párbeszédpanel 
megjelenítése megnyitáskor jelölőnégyzetből. Ez a funkció nem kompatibilis a CA 
Clarity PPM külső függőségeivel, és kijelölés esetén a rendszer nem veszi 
figyelembe. 

 

Mentés 

A Mentés lapon állítsa be a fájlok kívánt mentési helyét. Az MPP fájlok általában 
bármelyik mappába menthetők. Ha más felhasználókkal is megosztja a 
számítógépet, és fő projektet frissít, akkor a fájlok helyeként egy közösen használt 
mappát kell beállítania. 

Segítségért forduljon a Windows rendszergazdájához. 
 

A Microsoft Project 2010 és 2013 és a CA Clarity PPM együttes 
beállítása 

A Microsoft Project Interface 2010-es és 2013-as verzióját ugyanazokkal a lépésekkel 
lehet telepíteni. Ha első alkalommal telepíti az interfészt, kezdje az előfeltételek 
szakaszánál. Ha a Microsoft Project Interface egy korábbi verzióját frissíti, kezdje a 
Microsoft Project Interface eltávolítását ismertető szakasszal. 

A Microsoft Project és a CA Clarity PPM együttes beállítását az alábbi eljárással végezze: 

1. Előfeltételek áttekintése (lapon 208) 

2. A Microsoft Project-interfész eltávolítása (lapon 209) 

3. A CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész makrójának engedélyezése (lapon 210) 

4. Telepítse a CA Clarity PPM Microsoft Project-interfészt és a CA Clarity PPM Schedule 
Connectet (lapon 210) 

5. A böngészőbeállítások megadása (lapon 212) 

6. Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz (lapon 212) 
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Előfeltételek áttekintése 

A CA Clarity PPM Microsoft Project Interface telepítése előtt ellenőrizze, hogy 
telepítette a következő külső szoftvertermékeket: 

Microsoft Project 2013 esetén,  

■ Microsoft Project 2013 a legújabb szervizcsomaggal 

■ Microsoft .NET Framework 4  

32 bites és 64 bites verzióhoz – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe  

■ Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime  

32 bites verzióhoz – vstor40_x86.exe  

64 bites verzióhoz – vstor40_x64.exe  
 

Microsoft Project 2010 esetén,  

■ Microsoft Project 2010 a legújabb szervizcsomaggal 

■ Microsoft .NET Framework 4  

32 bites és 64 bites verzióhoz – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe  

■ Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime  

32 bites verzióhoz – vstor40_x86.exe  

64 bites verzióhoz – vstor40_x64.exe 
 

A szoftvert a következő hivatkozások használatával töltheti le: 

■ Microsoft .NET Framework 4 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-
4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=en  

■ Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35594  
 

A Microsoft Project-interfész eltávolítása a Microsoft Projectből 

Csak akkor végezze el ezeket a lépéseket, ha egy előző verziójáról frissíti a Microsoft 
Project-interfészt. A lépések végrehajtása után a számítógép visszaáll arra az állapotra, 
amely közvetlenül követi az előfeltételként szükséges szoftverek telepítését. 

 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35594
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Az interfész eltávolítása a Microsoft Project 2007-ből 

A következő eljárás azt ismerteti, hogyan lehet eltávolítani a Microsoft Project-interfészt 
a Microsoft Project 2007-ből. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Zárja be a Microsoft Project minden példányát. 
 

2. Nyissa meg a Vezérlőpultot, és távolítsa el a következő programokat: 

■ CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész 

■ CA Clarity PPM Schedule Connect 

■ CAClarityAddIn 
 

3. Nyissa meg a Microsoft Project programot, és az OK gombra kattintva lépjen túl a 
fordítási hibát jelző párbeszédpanelen. 

Megjelenik a Global.MPT fájl. 

4. Törölje a következő, a CAClarityAddin bővítményre hivatkozó eljárásokat: 
Project_Open, Project_BeforeSave, and Project_BeforeClose.  

Megjegyzés: Ha nem használ más Microsoft Project-bővítményt, az egész fájl 
tartalmát törölheti. 

 

5. Mentse a Global.MPT fájlt, és lépjen tovább az OK gombra kattintva. 

6. Törölje a Visual Studio Tools Office Runtime gyorsítótárának tartalmát a következő 
parancsok futtatásával. A következő mappák teljes tartalma törlődik. 

■ Windows 7 

%USERPROFILE%\AppData\Local\Apps\2.0 

Például C:\Users\<Felhasználónév>\AppData\Local\Apps\2.0 

■ Windows XP/2003 

%USERPROFILE%\Local Settings\Apps\2.0 

Például C:\Documents and Settings\<Felhasználónév>\Local 

Settings\Apps\2.0 
 



A Microsoft Project 2010 és 2013 és a CA Clarity PPM együttes beállítása 

 

210  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Az interfész eltávolítása a Microsoft Project 2010-ből és 2013-ból 

A következő eljárás azt ismerteti, hogyan lehet eltávolítani a Microsoft Project-interfészt 
a Microsoft Project 2010-es és 2013-as verziójából. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Zárja be a Microsoft Project minden példányát. 

2. Nyissa meg a Vezérlőpultot, és távolítsa el a következő programokat: 

■ CA Clarity PPM Microsoft Project Interface 

■ CA Clarity PPM Schedule Connect 

■ CAClarityAddIn 
 

A CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész makrójának engedélyezése 

A Microsoft Project-interfész telepítése előtt engedélyezze a makrókat: 

1. Indítsa el a Microsoft Projectet. 

2. Menjen a Fájl, Beállítások területre. 

3. Kattintson az Adatvédelmi központ elemre, majd Az Adatvédelmi központ 
beállításai elemre. 

4. Kattintson a Bővítmények fülre. Törölje a jelet a Minden bővítményt megbízható 
közzétevőnek kell aláírnia jelölőnégyzetből. 

5. Térjen vissza az Adatvédelmi központ oldalra. 

6. Kattintson a Makróbeállítások fülre, és jelölje be az Összes makró engedélyezése 
választógombot. 

Ezt a beállítást a telepítést követően visszaváltoztathatja az előző állapotára. 
 

A CA Clarity PPM Microsoft Project Interface és a CA Clarity PPM Schedule 
Connect telepítése a Microsoft Project 2010 vagy 2013 verzióra 

Az összes funkció kihasználásához a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface 
illesztőfelületet és a CA Clarity PPM Schedule Connectet is telepítenie kell. A Schedule 
Connect olyan verzióját kell telepítenie, amely kompatibilis a csatlakoztatni kívánt CA 
Clarity PPM-kiszolgálóval. A CA Clarity PPM verzióját a Névjegy oldalon ellenőrizheti. 

Ha nincs telepítve a Microsoft Project Interface, és a CA Clarity PPM alkalmazásból nyit 
meg projektet a Microsoft Project programban, akkor megjelenik a böngésző általános 
letöltési párbeszédpanelje. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Zárja be a Microsoft Project minden példányát. 

2. Töltse le a CA Clarity PPM Microsoft Project Interface telepítőfájlját a következő 
módszerek valamelyikével. 

■ CA Clarity PPM DVD 

Töltse le a CA Clarity PPM Microsoft Project-Interface telepítőfájlját a CA Clarity 
PPM DVD-ről. Navigáljon a Clients\MSPInterface mappába, majd kattintson a 
mspsetup.exe fájlra. 

■ CA Clarity PPM  

Ez telepíti a Schedule Connect összetevőt. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd 
kattintson a Számlabeállítások menü Szoftverletöltések pontjára. Kattintson a 
Microsoft Project Interface letöltési hivatkozására. 

3. Válassza ki a telepítő kívánt nyelvét, és folytassa a telepítési eljárást az OK gombra 
kattintva. 

 

4. A folytatáshoz kövesse az egyes párbeszédpaneleken megjelenő utasításokat. 

Megjegyzés: Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a telepítő rákérdez egy 
üzenetben, hogy szeretné-e ugyanabba a mappába másolni a fájlokat. Kattintson az 
Igen gombra a folytatáshoz. 

A telepítés néhány percig eltarthat. A fájlok célhelyre másolása után megjelenik egy 
párbeszédpanel. 

5. Igény szerint jelölje be vagy törölje a jelet a Microsoft Project Interface és a 
Schedule Connect indítását beállító jelölőnégyzetekből, majd kattintson a Befejezés 
gombra. 

Fontos! A CA Clarity PPM és a Microsoft Project közötti kommunikáció lehetővé 
tételéhez a Microsoft Project Interface megoldást és a Schedule Connectet is el kell 
indítania. 

 

Megjegyzés: Ha már van meglévő telepítés, akkor egy üzenetben meg kell 
erősítenie a frissítést. A folytatáshoz kattintson az OK gombra. 

A telepítési párbeszédpanelek sorozata végigvezeti Önt a folyamaton. 

6. A folytatáshoz kövesse az egyes párbeszédpaneleken megjelenő utasításokat. 

Ha a telepítés sikeres, akkor megjelenik az utolsó, A telepítés befejeződött című 
párbeszédpanel. 
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A böngészőbeállítások megadása 

A Microsoft Project és a CA Clarity PPM Schedule Connecttel történő csatlakoztatásakor 
az alábbi böngészőbeállítások használata javasolt. A következő eljárás használatával 
megakadályozható a Fájlletöltés ablak megjelenése, ha a böngésző titkosított oldalra ér. 

A további információk a Microsoft Internet Explorer alkalmazásban találhatók. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Internet Explorer Eszközök menüjét. 

2. Kattintson az Internetbeállítások pontra, majd kattintson a Speciális fülre. 

3. Törölje a jelet a Biztonság szakasz következő jelölőnégyzetéből: 

Titkosított lapokat ne mentsen a lemezre 

Meghatározza a Fájlletöltés ablak megjelenésének megakadályozását, ha a 
böngésző titkosított oldalra ér. 

Alapértelmezett: Törölve 

Szüntesse meg a jelölőnégyzet bejelölését. 

4. Kattintson az OK gombra. 
 

Állítson be kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz 

Amikor a CA Clarity PPM egy projektjét megnyitja frissítésre a Microsoft Projectben, 
akkor ezzel járulékosan bejelentkezik a CA Clarity PPM alkalmazásba. További beállításra 
nincs szükség. A Schedule Connect megőrzi a beállításokat. A projektnek a Microsoft 
Projectben történő következő megnyitásakor elegendő a jelszót megadni. Ugyanez a 
helyzet projektek mentésekor vagy a CA Clarity PPM erőforrásainak böngészésekor. 

 

Ha egy projektet a Microsoft Projectben nyit meg és a CA Clarity PPM rendszerbe menti 
el, akkor a Schedule Connect a megfelelő CA Clarity PPM kiszolgálóhoz csatlakoztatja. A 
következő eljárás használható a kapcsolat beállításához, amikor először megpróbál 
csatlakozni a CA Clarity PPM alkalmazáshoz. 

A Schedule Connecttel egyszerre csak egy CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz csatlakozhat. 
Egy másik CA Clarity PPM-kiszolgálón lévő projekt megnyitásához vagy mentéséhez, 
akkor módosítsa a csatlakozási beállításokat. Ha a Schedule Connectet egy másik CA 
Clarity PPM-kiszolgálóra irányítja, akkor szükség esetén gondoskodjon a Proxykiszolgáló 
beállítás megfelelő módosításáról. 

 

Megjegyzés: Ha föderatív SSO-t használ, akkor nyitott CA Clarity PPM böngésző 
munkamenettel kell rendelkeznie. Ennek a böngésző munkamenetnek abban a 
környezetben kell lennie, amelyikhez csatlakozni kíván, amit a CA Clarity-gazda mező 
határoz meg. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Miután megnyitotta a Microsoft Project alkalmazást, kattintson a CA Clarity PPM-
integráció menü vagy eszköztár Megnyitás elemére. 

Megjelenik a Bejelentkezés a CA Clarity PPM rendszerbe párbeszédpanel. 

2. Írja be a CA Clarity PPM alkalmazásban használt felhasználónevet és jelszót, majd 
kattintson a <<Beállítás pontra. 

Megjelennek a kapcsolat beállítására szolgáló mezők. 
 

3. Töltse ki az alábbi mezőket: 

SSL-kezelés 

A Secure Sockets Layer (SSL) kezelésének beállítását határozza meg. 

Értékek: 

■ Teljes. A program minden kommunikációhoz SSL-t használ, beleértve a 
bejelentkezést és az adatcseréket is. 

■ Bejelentkezés. Az SSL csak bejelentkezéshez használatos, minden egyéb 
adatcsere során mellőzve van. 

■ Nincs. Nincs SSL-en keresztüli kapcsolat. 

Alapértelmezés: Teljes 

Válassza a Teljes lehetőséget. 
 

CA Clarity PPM állomás 

Annak a CA Clarity PPM-kiszolgálónak a nevét határozza meg, amelyhez a 
Microsoft Project csatlakozik. Ez a kiszolgáló azt a helyet határozza meg, 
amelyről megnyitja a projektet, illetve amelyre menti a projektet. A 
bejelentkezési gazda nem a teljes URL. 

Alapértelmezés: <Clarity Host> 

Példa: corpName 
 

Port 

A CA Clarity PPM-kiszolgáló portja. 

Példa: a CA Clarity PPM-kiszolgálók jellemző portja a 80-as port. 

Írjon be 443-at.  
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Proxygazda 

A proxykiszolgáló nevét határozza meg. A proxy gazda nem a teljes URL. 

Példa: corpProxy 

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást nem hitelesített proxyn keresztül 
éri el, akkor adja meg a proxykiszolgálót és a portot a CA Clarity-gazda és Port 
mezőben. 

Követelmény: Csak akkor szükséges, ha hitelesítési proxyt kell elérni. 
 

Port 

A proxykiszolgáló portját határozza meg. 
 

Proxy felhasználónév 

A proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt felhasználónevet határozza 
meg. 

 

Proxy jelszó 

A proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használt jelszót határozza meg. 
 

4. Kattintson az OK gombra. 

Ön csatlakozott a CA Clarity PPM kiszolgálóhoz. 
 

A Microsoft Project beállítása a CA Clarity PPM alkalmazással való működésre 

A Microsoft Project általában tetszés szerint beállítható. Ez a szakasz segítséget nyújt a 
Microsoft Project olyan beállításához, amellyel hatékonyan lehet használni a CA Clarity 
PPM rendszert. 

A Microsoft Project beállításainak megadásához válassza az Eszközök menü Beállítások 
pontját.  

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz. 
 

Az alábbi beállítások lehetségesek: 

Számítás 

A Számítás lapon válassza az Automatikus számítás lehetőséget. Az előnyben 
részesített beállítás az automatikus számítás, de ez nem kötelező. Ha a Manuális 
számítás lehetőséget választja, akkor manuálisan ki kell számítania a projektet, 
mielőtt mentené a CA Clarity PPM alkalmazásba. A CA Clarity PPM alkalmazásból 
történő megnyitáskor a program mindig újraszámítja a projektet, függetlenül attól, 
hogy a Manuális számítás van-e beállítva számításnak. 
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Naptár 

Kattintson a Naptár lap Beállítás alapértelmezettként beállítására. Ez a beállítás 
gondoskodik arról, hogy az alapértelmezett kezdési és befejezési idő megegyezzen a 
CA Clarity PPM alkalmazásban rendszer szinten beállított szabványos naptár 
műszakütemezésével. 

 

Megjelenítés 

A Megjelenítés lapon törölje a jelet a Projektek közti kapcsolatok párbeszédpanel 
megjelenítése megnyitáskor jelölőnégyzetből. Ez a funkció nem kompatibilis a CA 
Clarity PPM külső függőségeivel, és kijelölés esetén a rendszer nem veszi 
figyelembe. 

 

Mentés 

A Mentés lapon állítsa be a fájlok kívánt mentési helyét. Az MPP fájlok általában 
bármelyik mappába menthetők. Ha más felhasználókkal is megosztja a 
számítógépet, és fő projektet frissít, akkor a fájlok helyeként egy közösen használt 
mappát kell beállítania. 

Segítségért forduljon a Windows rendszergazdájához. 
 

A CA Clarity PPM Schedule Connect frissítésének módja 

Időnként ellenőrizze, hogy vannak-e új kiadások és javítások a CA Clarity PPM 
alkalmazáshoz. Ha a Microsoft Project-interfész vagy Schedule Connect frissítése 
javasolt vagy szükséges, akkor arról a termék mellé kapott kiadási megjegyzések 
tájékoztatnak. 

A Schedule Connectet általában nem kell minden alkalommal frissíteni, amikor a CA 
Clarity PPM-alkalmazást frissíti. Frissítés esetén azonban megjelennek a termék legújabb 
fejlesztései és hibajavításai. 

1. Távolítsa el a CA Clarity PPM Microsoft Project-interfészt és a CA Clarity PPM 
Schedule Connectet (lapon 216). 

2. Telepítse az újabb verziót (lapon 202). 
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A CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész és a Schedule 
Connect eltávolítása 

A következő eljárással távolítható el a Microsoft Project 2007-interfész és a CA Clarity 
PPM Schedule Connect: 

1. A Windows Programok telepítése és törlése részéből távolítsa el a következő 
programokat: 

■ CA Clarity PPM beépülő modul 

■ CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész 

■ CA Clarity PPM Schedule Connect 
 

Amikor eltávolítja az MSP Interface és Schedule Connect összetevőket a Windows 
Vezérlőpultból, a következő tartalmakat távolítja el a telepítőprogram: 

■ Az MSP Interface telepítőkönyvtárát: „%ProgramFiles (x86)%\CA\Clarity\CA 
Clarity PPM MSPInterface” 

■ A Schedule Connect telepítőkönyvtárát: „%ProgramFiles (x86)%\CA\Clarity\CA 
Clarity PPM Schedule” Connect” 

■ A „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Niku\Schedulers\MSPOptions” 
beállításkulcsot 

■ A „HKEY_CURRENT_USER\Software\Niku\Schedulers\MPPLookup” 
beállításkulcsot 

■ A „HKEY_CURRENT_USER\Software\Niku\Schedulers\MSPOptions” 
beállításkulcsot 

■ A „HKEY_CURRENT_USER\Software\Niku\Schedulers\Schedlink” 
beállításkulcsot 

■ Az MSP 2003, MSP 2010 és MSP 2013 verziók esetében automatikusan 
eltávolítódik a VBA-kód és az MSP Integration eszköztár vagy beépülő modul, az 
MSP 2007 verzió esetében azonban nem.  

A Windows rendszermeghajtón a gyökérmappába egy clean.vbs fájl kerül (pl. 
C:\clean.vbs). Ha a VBA-kód és az MSP Integration eszköztár vagy beépülő 
modul eltávolítása nem történik meg automatikusan, a clean.vbs fájl 
futtatásával távolítsa el őket. 
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A következő eljárással távolítható el a Microsoft Project 2010-interfész és a CA Clarity 
PPM Schedule Connect: 

1. A Windows Programok telepítése és törlése részéből távolítsa el a következő 
programokat: 

■ CA Clarity PPM beépülő modul 

■ CA Clarity PPM Microsoft Project-interfész 

■ CA Clarity PPM Schedule Connect 

2. Törölje a következő mappákat a beállításjegyzékből. Ha 64 bites operációs 
rendszerre telepít egy 32 bites Microsoft Project-interfészt, a Wow6432Node 
csomópontig kell kibontania a struktúrát ahhoz, hogy eljusson a Niku mappához. 

■ hkey_local_Machine\Software\Niku 

■ hkey_current_User\Software\Niku 

3. Jelentkezzen be az MSP2010 alkalmazásba.  

4. Váltson a Nézet lapra, majd kattintson a Makrók csoport Visual Basic szerkesztő 
parancsára. 

5. Nyissa meg a ProjectGlobal fájlt, majd a Modulok elemet. 

6. Törölje azokat a modulokat, amelyeknek a neve a „CA_” vagy a „Niku_” 
karaktersorozattal kezdődik. 

7. Nyissa meg a Microsoft Project Objects, majd Thisproject elemet. 

8. Jelöljön ki és töröljön mindent a jobb oldali panelről. 

9. Mentse a módosításokat, és zárja be a Visual Basic Editort. 

10. Jelentkezzen ki az MSP2010 programból. 

 
 

Projektek munkapéldányai a Microsoft Project alkalmazásban 

A munkapéldányok segítségével hosszabb időszakon át kapcsolat nélküli módban 
frissítheti a projekteket. Ha egy projektet fájlként nyit meg és ment, akkor a Microsoft 
Project létrehoz egy munkapéldányt. Projektek mentése helyileg MPP fájlokként a 
Microsoft Project alkalmazásban. 

 

Ha a projektet ugyanazon munkamenet során nem mentik a CA Clarity PPM 
alkalmazásba, akkor a projekt zárolva marad. Ön folytathatja a projekt frissítését a 
Microsoft Projectben. A munkapéldány következő mentésekor a Microsoft Project 
feltételezi, hogy Ön a projektet visszamenti a CA Clarity PPM alkalmazásba. 
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Adatcserék a Microsoft Project és a CA Clarity PPM alkalmazás 
között 

Projektek megnyitásakor és mentésekor a Schedule Connect akár párhuzamos 
módosítások esetén is összehangolja a frissítéseket a CA Clarity PPM és a Microsoft 
Project között. Az információk összehangolása érdekében a Microsoft Project mezői le 
vannak képezve a CA Clarity PPM mezőire. Ez a művelet a Studio alkalmazásban 
végezhető el. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
 

A Studio használata során tartsa szem előtt a következőket: 

■ Az MSPField tábla PRNAME mezőjét csak kisbetűvel kell kitölteni, és a Studio 
alkalmazásban használt attribútumazonosító értékre kell beállítani. 

■ A CA Clarity PPM az egyéni megbízási attribútumokat nem képezi le a Microsoft 
Projectbe. 

A kulcsinformációkat, például erőforrásokat és költségszámítási szabályokat a CA Clarity 
PPM vezérli. A globális információn végrehajtott módosítások a Microsoft Projectből 
nem menthetők vissza a CA Clarity PPM alkalmazásba. A globális adatokon végrehajtott 
módosítások csak helyben menthetők. Tegyük fel például, hogy létrehoz egy erőforrást a 
Microsoft Projectben, majd hivatkozik rá a projektjében. Ellenőrizze, hogy az erőforrás 
először létrehozásra kerül a CA Clarity PPM rendszerben, majd a projekt a CA Clarity 
PPM rendszerbe kerül mentésre. 

 

Bizonyos információtípusok védettek, ezért nem frissíthetők vagy szerkeszthetők a 
Microsoft Projectből. A ráfordítások például szerkeszthetők, ha az erőforrások számára 
engedélyezve van a CA Clarity PPM időjelentéseinek használata. A ráfordítások 
küldésekor a program összeveti a ráfordításokat és a becsléseket (ETC), és újraszámítja a 
projekttervet. 

 

Adatok visszaállítása a Microsoft Project alkalmazásból 

Amikor projektet ment a CA Clarity PPM alkalmazásba, a projektre vonatkozó 
információk – többek között a feladatok és megbízások – frissülnek, kivéve a 
következőket: 

■ A program nem frissít és nem hoz létre erőforrás- és terhelésikód-információt. 

■ A program nem frissíti a nyomon követett megbízások időkövetési információit. 

■ A program még kikényszerített mentés esetén sem frissít, illetve töröl nem 
tervezett feladatokat és megbízásokat. 
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Azok a projektek, feladatok és csapattagok, amelyek már rögzítettek ráfordítást, nem 
törölhetők. A ráfordítást közzétett erőforrás-megbízások nem távolíthatók el a 
feladatokból. Ha egy ráfordítással rendelkező megbízást próbál meg törölni, akkor a 
becsléseket (ETC) nullára állítja. Ha egy ráfordítással rendelkező feladatot próbál meg 
törölni, akkor a feladatot „Befejezett”-ként jelöli meg. 

 

A program a feladatokat áthelyezi a munka lebontási struktúrájának (WBS) Törölt 
feladatok összegző feladata alá. A CA Clarity PPM programlogikája vagy létrehozza ezt a 
fázist, vagy újrahasznosítja a meglévő fázist. A CA Clarity PPM rendszer a feladat 
azonosítóját egy nem honosított értékre állítja be. A CA Clarity PPM és Microsoft Project 
a feladatot a nyelvi beállítások alapján ismeri fel. 

 

A párhuzamos időjelentések és tranzakciós módosítások egyesítésének 
folyamata 

A CA Clarity PPM alkalmazásban frissíthetők az időjelentések és pénzügyi tranzakciók, 
amelyek hatással lehetnek a frissített projektek adataira. Ha egy projekt zárolva van, 
akkor a projektet érintő legtöbb időjelentés és tranzakció frissítése blokkolva van. 

 

A projektek CA Clarity PPM alkalmazásba mentésekor a program a következő 
változtatásokat tartja meg, illetve egyesíti: 

■ Nem tervezett feladatok. A nem tervezett feladatok a Microsoft Project Nem 
tervezett feladatok összegző feladatába kerülnek, amíg egy projektvezető át nem 
helyezi azokat. Nem tervezett feladatok akkor fordulnak elő, amikor az 
állománytagok: 

■ Új nem tervezett feladatokat hoznak létre. 

■ Nem tervezett megbízást hoznak létre úgy, hogy tényleges időt rögzítenek 
olyan feladatra, amelyhez nincsenek csapatállomány-tagok társítva. 

 

Amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba menti, a nem tervezett feladatok 
és megbízások nem törlődnek. A Microsoft Projectben megnyitott be nem tervezett 
feladatok és megbízások „Tervezett” megjelölést kapnak. A be nem tervezett 
feladatok és megbízások a Microsoft Projectből később törölhetők. 

 

■ Függőben lévő becslések. A csapatállomány-tagok függő becsléseket (ETC) 
állíthatnak be a CA Clarity PPM alkalmazásból. Ha a Microsoft Projectből módosítja 
ezt a mezőt egy nyomon követett megbízáson, akkor a program figyelmen kívül 
hagyja a módosítást a CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentéskor. Ezen 
módosítási szabály alól kivétel a következő. Ön elfogadja vagy elutasítja a függő 
becslési értékeket, és a becslést nem módosítja párhuzamosan valamelyik 
csapatállomány-tag a CA Clarity PPM alkalmazásban. 

■ Megjegyzések. Az állománytagok megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz a CA 
Clarity PPM alkalmazásból. 

■ Tényleges ráfordítás. A projekttervben a jóváhagyott és jóvá nem hagyott ráfordítás 
is függő ráfordításként jelenik meg. 
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Megjegyzés: A program akkor követi nyomon a megbízásokat, ha a társított projektet és 
erőforrások Nyomon követési mód mezője a CA Clarity PPM alkalmazásban a Clarity 
vagy Egyéb értékre van állítva. A Tényleges ráfordítás, Tényleges ráfordítás adott 
dátumig, Tényszámok függőben és Függőben lévő becslések adatai (az üresre állítás 
esetét kivéve) a CA Clarity PPM alkalmazásból tarthatók karban. Az alkalmazás minden 
módosítást figyelmen kívül hagy, amelyeket ezeken a mezőkön a Microsoft Project 
alkalmazásban végeznek. 

 

A költségadatok kinyeréséről 

A költséginformáció a CA Clarity PPM pénzügyi költségmátrixából kerülnek kinyerésre, 
ha a projektet a CA Clarity PPM használatával Microsoft Projectben nyitja meg. A 
költségráták a projekt feladataihoz rendelt erőforrások költségét határozzák meg. A 
Microsoft Projectben megjelenő költségráták a projekt megnyitásakor a CA Clarity PPM 
költsémátrixának Költség mezőjéből származnak. Ezek a költségek az idők folyamán 
feladatonként és projekt szinten jelennek meg. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
 

A Microsoft Project támogatja az időben változó és a projektre jellemző költségrátákat. 
A költségráták Microsoft Projectben végrehajtott módosításai csak feltételes 
számításokhoz használhatók és nem menthetők a CA Clarity PPM alkalmazásba. 

 

Külső függőségek a Microsoft Project alkalmazásban 

Egy megnyitott projektbe anélkül szúrhat be függőségeket, hogy meg kellene nyitnia azt 
a projektet, amelyből a függőségi viszonyt létrehozza. A Microsoft Project 
alkalmazásban a függőség beszúrásához írja be a függő feladat fájlnevét és 
feladatazonosítóját. A külső függőség létrehozásakor a Microsoft Projectben mindkét 
fájlnak nyitva kell lennie. 

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz. 
 

Ha külső függőségeket tartalmazó projektet nyitnak meg a Microsoft Projectben, akkor a 
program beolvassa a külső feladatinformációt és a külső függőségeket. Más 
információkat nem kér le. A Microsoft Project alkalmazásban a külső függőség 
feladatazonosítója [Projektnév]\[Feladatazonosító] formátumban jelenik meg. Például: 
wireless_upgrade\5. 

A külső függőségeket tartalmazó projekt mentésekor a program szükség esetén frissíti a 
külső feladatokat. 
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Útmutató a CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project 
alkalmazásban történő megnyitásához 

Projektek a következőkből nyithatók meg: 

■ CA Clarity PPM 

■ Microsoft Project Interface illesztőfelület és Schedule Connect 
 

A CA Clarity PPM alkalmazás projektjének Microsoft Project alkalmazásban történő 
megnyitása előtt: 

1. Ha a projekt meg van nyitva Microsoft Projectben, mentse el és zárja be a projektet. 

2. Zárjon be minden megnyitott párbeszédpanelt, vagy hagyjon befejeződni minden 
interakciót, amely a Microsoft Projecttel folyik. 

 

3. Ha egy projektet egy másik CA Clarity PPM-kiszolgálóról próbál megnyitni: 

a. Lépjen ki a Microsoft Projectből 

b. Kiszolgálóbeállítások módosítása a Schedule Connectben (lapon 204). 

Tegyük fel, hogy a Microsoft Project fut és a Schedule Connect már csatlakozott 
valamelyik CA Clarity PPM-kiszolgálóhoz. A Schedule Connect egy ugyanolyan 
azonosítójú projektet próbál meg megnyitni a CA Clarity PPM-kiszolgálóról, 
amelyhez a Schedule Connect jelenleg csatlakoztatva van. Ha a 
projektazonosító nem található, akkor a projekt nem nyitható meg. 

 

Projektek megnyitása a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft Project 
alkalmazásban 

A CA Clarity PPM alkalmazásból bármelyik aktív projektet megnyithatja, amelyhez 
megjelenítési vagy szerkesztési jogosultságai vannak. A projektek akkor nyithatók meg a 
CA Clarity PPM alkalmazásból, ha a Microsoft Projectnek megfelelő formátumúak. A CA 
Clarity PPM alkalmazásban a projekt kezdési dátumától eltérő dátummal létrehozott 
feladatok a korai indítást kizáró megszorításokat kapnak, hogy az adott időpontban 
maradjanak. Az egyes feladatok egyes szerepeihez tartozó ráfordításbecslések a munka 
időbeli eloszlásával együtt betöltődnek a Microsoft Projectbe. 

 

A projekt megjelenítéséhez vagy szerkesztéséhez szükséges hozzáférési jogok 
határozzák meg, hogy a projektet csak olvasható vagy írható/olvasható módban 
nyithatja meg a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft Projectben. Ha egy projekthez 
csak olvasási jogot kapott, vagy ha a projekt éppen zárolva van, akkor a projekt csak 
olvashatóként nyitható meg. 
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Megjegyzés: A számítógépen nem nyithatók meg különböző CA Clarity PPM-
kiszolgálókról ugyanolyan projektazonosítójú és .MPP fájlnevű projektek. Projektek 
feltételek melletti megnyitásához törölje a helyben mentett .MPP fájlt. Ezt követően 
nyissa meg az ugyanilyen azonosítójú projektet a másik CA Clarity PPM-kiszolgálóról. 

 

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásból Microsoft Projectben történő megnyitásakor a 
következő történik: 

■ A program automatikusan elküldi a CA Clarity PPM bejelentkezési adatait a 
Microsoft Projectnek. A Schedule Connect összetevőbe nem szükséges 
bejelentkezni ahhoz, hogy egy projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból a Microsoft 
Projectben tudjon megnyitni. 

■ A program megnyitja a projektet a Microsoft Projectben. Ha a Microsoft Project 
már fut, akkor a Microsoft Projectnek az a példánya kerül használatra. A Microsoft 
Projectben már megnyitott projektek megnyitva maradnak. 

 

■ Ha egy projektet a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben csak 
olvashatóként nyit meg és módosítja, akkor a módosítások nem menthetők a CA 
Clarity PPM rendszerben. 

■ Ha egy projektet a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben 
írható/olvasható módban nyit meg, akkor a projektet más felhasználók csak 
olvasható módban nyithatják meg. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Ha a projekt nyitva van, kattintson a Feladatok elemre. 

Megjelenik a feladatlista. 

2. A Megnyitás ütemezőben menüből válassza a Microsoft Project pontot. 
 

3. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül: 

■ Csak olvasható. Zárolás nélkül nyitja meg a projektet a Microsoft Projectben. 

■ Írható/olvasható. Megnyitja a projektet a Microsoft Projectben és zárolja a CA 
Clarity PPM rendszerben. 

Alapértelmezés: Írható/olvasható 

Megjegyzés: Ha a projekthez csak megtekintési jogosultságai vannak, vagy egy 
másik felhasználó zárolja a projektet, akkor alapértelmezés szerint a Csak 
olvasható lehetőség van kiválasztva. Emellett a listamező is elérhetetlenné 
válik. 

4. Kattintson az Indítás pontra. 

A program megnyitja a projektet a Microsoft Projectben. 
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CA Clarity PPM projektek megnyitása a Microsoft Project alkalmazásból 

A következő eljárás használatával nyitható meg CA Clarity PPM projekt a Microsoft 
Projectben, miután beállította a kapcsolatot egy CA Clarity PPM-kiszolgálóval. A 
Microsoft Projectből bármelyik aktív CA Clarity PPM-projektet megnyithatja a Schedule 
Connect segítségével, amelyhez megjelenítési vagy szerkesztési jogosultságai vannak. 

 

A Megnyitás a Clarityból ablak megjeleníti a CA Clarity PPM-projektek listáját. A 
Microsoft Project-formátumú aktív projektek, amelyeket szerkeszthet vagy 
megjeleníthet, a táblázatban láthatók. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Miután megnyitotta a Microsoft Project alkalmazást, kattintson a CA Clarity PPM-
integráció menü vagy eszköztár Megnyitás elemére. 

Megnyílik a Megnyitás a Clarityból ablak. 

2. Tekintse meg a következő oszlopokat: 

Projekt azonosítója 

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus 
számozású.  

Korlát: 20 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Név 

A projekt nevét jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt 
tulajdonságlapjának Projekt neve mezőjén alapul. 

 

Zárolta 

Meghatározza a projektet jelenleg szerkesztő erőforrás felhasználónevét. 
 

Menedzser 

A projekt kezeléséért felelős erőforrás e-mail címét határozza meg. 
 

3. Jelölje ki a projektet, majd kattintson a Megnyitás elemre. 

Ha a projekt zárolva és helyben mentve van, egy üzenet jelenik meg, amelyben a 
program rákérdez, hogy a CA Clarity PPM-verziót nyitja-e meg, és ezzel lecseréli-e a 
helyi verziót. 

4. A CA Clarity PPM verzió megnyitásához kattintson az Igen lehetőségre. 
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A projektek zárolásáról 

Ha a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból Microsoft Projectben nyitja meg, a 
következő módokban nyithatja meg: 

■ Csak olvasható mód. Ha egy projektet ennek a módnak a használatával nyit meg, 
akkor a projektre nem kerül zárolás. Ön helyben szerkesztheti a projektet, de a 
módosításokat nem mentheti a CA Clarity PPM alkalmazásba. 

 

■ Írható/olvasható mód. Ha egy projektet ennek a módnak a használatával nyit meg, 
akkor a projektre zárolás kerül. A projekt zárolása megakadályozza, hogy a 
felhasználók frissítsék a projektet, és véletlenül felülírják azokat a változtatásokat, 
amelyeket a zárolást fenntartó erőforrás végez a projekten. 

 

A projektnek a CA Clarity PPM rendszerben történő zárolása esetén: 

■ A zárolást a projekt bezárásáig Ön tartja fenn. A projekt frissíthető és menthető, 
majd a frissítés a zár elvesztése nélkül folytatható. Ez a művelet lehetővé teszi, hogy 
a projekteket hosszabb időn át helyben frissítse, és ugyanakkor a frissített 
információkat más felhasználókkal megossza. 

 

■ A többi felhasználó a projektet csak olvasható módban nyithatja meg. Helyben 
frissíthetik, de a projektet nem menthetik el a CA Clarity PPM alkalmazásba. A 
Microsoft Projectben kényszerített mentés esetén egy figyelmeztetés jelenik meg, 
miszerint a projekt megnyitása utáni végrehajtott változtatások esetleg 
felülíródnak. 

 

A CA Clarity PPM-projektek Microsoft Project alkalmazásban 
történő mentése 

A következő folyamattal menthetők CA Clarity PPM projektek Microsoft Projectben: 

■ Microsoft Projectben létrehozott új projektek mentése CA Clarity PPM rendszerbe 
(lapon 225). 

■ Meglévő CA Clarity PPM-projektek példányának mentése új projektként 
(lapon 227).  

■ Meglévő projekt mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba (lapon 227).  

Ha egy Microsoft Projectben frissített projektet visszament a CA Clarity PPM 
alkalmazásba, akkor a CA Clarity PPM alkalmazásban mentett projektben a frissített 
ütemezés lesz látható. A MPP projektfájl a különálló adatokkal, például 
feladatütemezésekkel és erőforrás-munkamennyiségekkel együtt töltődik fel a CA 
Clarity PPM alkalmazásba. 

Megjegyzés: A fájl helyi mentéséhez használja a Microsoft Project Mentés másként 
funkcióját. Schedule Connect használata projektek CA Clarity PPM rendszerbe 
mentéséhez. 
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Új projektek mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba a Microsoft Project 
alkalmazásból 

Ha teljesülnek a következő feltételek, akkor létrehozhat egy projektet Microsoft 
Projectben, majd elmentheti a CA Clarity PPM rendszerbe: 

■ Ön megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkezik, hogy projekteket hozhasson 
létre a CA Clarity PPM alkalmazásban. 

■ A projektben hivatkozott erőforrások és terhelési kódok léteznek a CA Clarity PPM 
rendszerben. 

■ A projekt nincs jelszóval védve. A projekt jelszóval védettségének ellenőrzéséhez 
válassza a Mentés lehetőséget. 

 

Amikor a Microsoft Projectben létrehozott új projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba 
menti, a következő műveletekre kerül sor automatikusan: 

■ Ön lesz a projektmenedzser a CA Clarity PPM alkalmazásban. 

■ A projekt zárolva van a CA Clarity PPM alkalmazásban. 

■ A projekt megnyitva marad a Microsoft Projectben. 
 

Megjegyzés: Ha CA Clarity PPM rendszerben van projektazonosító, akkor a projekt egy 
meglévő projektet felülírva elmenthető a Mentés másként... parancsra kattintva a CA 
Clarity PPM integráció menüben vagy eszköztáron. Ha egy meglévő projektre ment, 
akkor az új projektadatok felülírják a meglévő projektadatokat. A nem tervezett 
feladatok és a kiosztott feladatok, amelyekhez ráfordítást rögzítettek, törölt feladatként 
a Törölt feladatok összegző fázisba kerülnek. 

 

Ha a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásból nyitja meg, akkor a rendszer 
alapértelmezett projektazonosítóként a projekt .MPP fájljában tárolt projektazonosítót 
használja. Ha a projektet nem a CA Clarity PPM alkalmazásból került megnyitásra, akkor 
a projektazonosító a projekt címe. 

 

A projektazonosító módosítható. Ha a projektazonosító egyedi a CA Clarity PPM 
alkalmazásban, akkor a program egy új projektet ment a CA Clarity PPM alkalmazásba. 
Ha a projektazonosító létezik a CA Clarity PPM alkalmazásban, akkor egy megerősítő 
üzenet közli, hogy az azonosító már létezik. Ha a meglévő projekt adatait lecseréli az új 
projekt adataival, akkor kattintson az Igen gombra. 

Megjegyzés: Ha módosítja az azonosítót, akkor az MPP fájl neve ennek megfelelően 
megváltozik. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Miután megnyitotta a projektet a Microsoft Project alkalmazásban, kattintson a CA 
Clarity PPM-integráció menü vagy eszköztár Mentés másként... elemére. 

A Mentés másként a Clarity alkalmazásba párbeszédpanel megjeleníti az aktív 
projektek listáját, amelyekhez Önnek hozzáférési jogosultsága van. 

2. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Projekt azonosítója 

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus 
számozású.  

Korlát: 20 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Helyi fájlnév 

Meghatározza a projekt alapértelmezett helyi elérési útját és az MPP fájl nevét. 
Az MPP fájl neve alapértelmezés szerint a projektazonosító. Ha a projektnév 
már létezik, akkor az új projekt adatai felülírják a meglévő projektet. 

Megjegyzés: Az elérési út és a fájlnév a Microsoft Project Eszközök, Beállítások, 
Mentés szakaszának beállításán alapul. A beállítás bármilyen módosítása csak a 
Microsoft Project következő indítása után lép érvénybe. 

 

Nyomon követési mód 

Az erőforrás-megbízások által a projektfeladatokkal töltött idő rögzítésére 
használt nyomon követési módot jelzi. 

Értékek: 

■ Clarity. Az erőforrás-megbízások az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk 
rendelt feladatokkal töltött időt. 

■ Nincs. A nem munka jellegű erőforrások, a tényadatokat pénzügyi 
tranzakcióbizonylatokból vagy asztali ütemezőn keresztül, például az Open 
Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazással követik nyomon. 

■ Egyéb. A tényadatokat külső alkalmazásból importálják. 

Alapértelmezés: Clarity 
 

3. Mentse a projektet. 
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Meglévő CA Clarity PPM-projektek példányainak új projektekként történő 
elmentése. 

A meglévő CA Clarity PPM-projektek példányai új projektként menthetők. Az ilyen 
művelet az összes projektinformációt az új projektbe másolja. Mindkét projekt 
megmarad, egymástól függetlenül. A projekteknek nincsenek közös fájljai. 

Egy CA Clarity PPM-projekt másolatának mentése feloldja a projekt zárolását, kivéve, ha 
MPP fájlként mentette a projektet. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet a Microsoft Projectben a CA Clarity PPM alkalmazásból. 

A program megnyitja a projektet. 

2. Kattintson a CA Clarity PPM-integráció menü vagy eszköztár Mentés másként... 
elemére. 

Megjelenik a Mentés másként a Clarity alkalmazásba párbeszédpanel. 

3. Adjon meg egy új, egyedi CA Clarity PPM-projektazonosítót, majd kattintson a 
Mentés másként pontra. 

A program új projektként menti a projekt egy példányát a CA Clarity PPM 
alkalmazásban. 

 

Meglévő projektek mentése a CA Clarity PPM alkalmazásba a Microsoft Project 
alkalmazásból 

A meglévő projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentéséhez szerkesztési 
hozzáférési és zárolási jogosultságok szükségesek. Ha a projektet másik felhasználó 
zárolta vagy ha Ön nem zárolta, akkor nem menthető vissza a CA Clarity PPM 
alkalmazásba. Ha szükséges, akkor kikényszerítheti a mentést. 

A meglévő projekt mentése után folytathatja a projekt módosítását, akár zárolva van a 
projekt, akár nincs. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Miután megnyitotta a projektet a Microsoft Project alkalmazásban, kattintson a CA 
Clarity PPM-integráció menü vagy eszköztár Mentés másként... elemére. 

A projekt megnyitva és zárolva marad. 

Ha nem zárolta a projektet, akkor a program rákérdez, hogy ki szeretné-e 
kényszeríteni a mentést. 

2. Kattintson az Igen gombra. 

A program menti a módosításokat. 
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Projektek zárolásának feloldása és fenntartása 

Ha a projektet a CA Clarity PPM rendszerből írható/olvasható módban nyitja meg, akkor 
a program zárolja. Ha egy projektet a Microsoft Projectben bezár, azzal általában 
megszünteti a projekt zárolását a CA Clarity PPM alkalmazásban még abban az esetben 
is, ha úgy lép ki a Microsoft Projectből, hogy a projekt még meg van nyitva. 

Projekt zárolásának feloldása a Microsoft Projectből 

A projektek zárolása feloldható a Microsoft Projectből. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Mentse a Microsoft Projectben megnyitott projektet a CA Clarity PPM 
alkalmazásba. 

A projekt elmentésre került. 

2. Zárja be a projektet anélkül, hogy mentené a Microsoft Projectben. 

A projekt zárolása megszűnik. 
 

Kilépés a Microsoft Projectből 

Ha a projekt helyi mentése nélkül lép ki a Microsoft Projectből, akkor a program 
figyelmezteti Önt, hogy mentse a projektet. Ha mentést végez, akkor a rendszer helyben 
menti a projektet, de nem lesz visszamentve a CA Clarity PPM rendszerbe. 

 

Útmutató a projektek létrehozásához 

A projektek a következő módszerekkel hozhatók létre: 

■ Hozzon létre egy projektet a CA Clarity PPM rendszerben. 

■ Projekt létrehozása a Microsoft Projectben. 
 

Útmutató az erőforrások feladatokhoz társításához 

Az erőforrások a CA Clarity PPM alkalmazásból vagy a Microsoft Projectből is társíthatók 
a feladatokhoz. 

A CA Clarity PPM rendszerben, erőforrásokat feladatokhoz a munka lebontási 
struktúrájában (WBS) a Gantt nézetben rendelhet hozzá. A létrehozott erőforrás-
megbízások az alapértelmezés szerinti terhelési mintát alkalmazzák. Ezt a beállítást a CA 
Clarity PPM rendszergazda határozhatja meg az Alapértelmezett terhelési minta mező 
használatával, ami egy alapértelmezett projektvezetési beállítás. 
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Ha a Microsoft Projectben megnyit egy CA Clarity PPM-projektet, akkor a következő 
történik: 

■ Ha a terheléskiegyenlítési minta a CA Clarity PPM alkalmazásban az Eloszlással 
értékre van állítva, akkor a munkaeloszlás a Microsoft Projectben az Egyenletes 
értékre van állítva, a következő helyzetekben: 

■ A megbízás újonnan került létrehozásra. 

■ A projektet a Microsoft Projectben első alkalommal nyitotta meg.  

Ha a megbízás létezik (korábban megnyitották a Microsoft Projectben, és mentették 
a CA Clarity PPM alkalmazásba), akkor a munka eloszlása nem változik a Microsoft 
Projectben. 

 

■ Ha a megbízás egy osztott feladat (az elvégzett munka befejezése és a hátralévő 
munka megkezdése között szünettel), és a terhelési minta az Eloszlással értékre van 
állítva, akkor a munka eloszlásának beállítását a Microsoft Projectben a Beállítások 
párbeszédpanel alábbi mezőiben szereplő beállítások határozzák meg: 

– A tevékenység állapotának frissítése az erőforrás állapotát is frissíti 
jelölőnégyzet a Számítás menüben. 

– A Folyamatban lévő tevékenységek megszakítása jelölőnégyzet az Ütemezés 
lapon. 

 

A tevékenység 
állapotának frissítése az 
erőforrás állapotát is 
frissíti 

Folyamatban lévő 
tevékenységek megszakítása 

Munkaeloszlás beállítása 

Kijelölve Nincs kijelölve Eloszlással 

Kijelölve Kijelölve Fix 

Nincs kijelölve Nincs kijelölve Fix 

Nincs kijelölve Kijelölve Fix 

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazásban a projekt Nyomkövetési mód 
mezőjében a Clarity vagy az Egyéb érték szerepel, akkor A feladat állapotának frissítése 
az erőforrás állapotát is frissíti jelölőnégyzetből törölve van a jelölés. A jelölés a 
Microsoft Project felhasználói beállításaitól függetlenül törölve van. 

 

A munkaütemezés a projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor megváltozhat. 

Példák 

1. példa 

Tegyük fel, a CA Clarity PPM alkalmazásban egy ötnapos, 40 órás korán terhelt 
megbízást hoz létre. A CA Clarity PPM alkalmazás az adott öt napban teljes 
munkaidőre ütemezi a munkát. A Microsoft Project a 40 órát 8,33 napra ütemezi. 
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2. példa 

Tegyük fel, egy erőforrást egyenletesen leterhel egy ötnapos feladattal a CA Clarity 
PPM alkalmazásban, majd a feladat időtartamát tíz napra módosítja. A munka napi 
aránya a felére csökken, így a teljes munkamennyiség változatlan marad. A 
Microsoft Project teljes munkaidőben ütemezi újra a módosítást, és a feladatot 
visszarövidíti öt napra. 

 

Erőforrások vagy szerepek hozzáadása projektekhez 

A Microsoft Projectben megnyitott projektekhez bármilyen CA Clarity PPM-erőforrást 
hozzáadhat, amelyhez végleges vagy feltételes foglalási jogosultsága van. Ha a Schedule 
Connect használatával veszi fel az erőforrást, akkor manuálisan kell azokat a feladatokra 
allokálni. 

 

Amikor egy erőforrást felvesz a projektbe, a program letölti az erőforrás adatait a CA 
Clarity PPM alkalmazásból. Az erőforrás ugyanúgy 100 százalékig lesz allokálva, mintha 
az erőforrást a CA Clarity PPM alkalmazásban vennék fel az állományba. Az erőforrás 
projekten belüli rendelkezésre állása, valamint allokációja egy másik érték külön 
megadásával módosítható. 

 

Az erőforrásnak a projekthez a Microsoft Projectben történő hozzáadásához hozzon 
létre egy erőforrást, majd a Monogram mezőben adja meg az azonosítót. Az erőforrás-
azonosítónak meg kell egyeznie a CA Clarity PPM alkalmazásban érvényes erőforrás-
azonosítóval. Az erőforrás többi attribútuma úgy lesz beállítva, hogy megegyezzen a CA 
Clarity PPM adataival, amikor a projektet mentik, majd újra megnyitják a CA Clarity PPM 
alkalmazásban. A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentéséhez az 
erőforrásnak léteznie kell a CA Clarity PPM alkalmazásban. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Miután megnyitotta a projektet a Microsoft Projectben, kattintson az Erőforrások 
böngészése pontra. 

Megjelenik az erőforrások böngészése párbeszédpanel. 

2. Válassza ki az erőforrásokat vagy szerepeket, majd kattintson a Hozzáadás gombra. 

3. Helyezze át az erőforrásokat vagy szerepeket a következő oszlopok között, majd 
kattintson az OK gombra: 

Kijelölt erőforrások/szerepek 

A kijelölt és a projekthez hozzáadni kívánt erőforrások és szerepek listája. 
 

Elérhető erőforrások/szerepek 

Azon erőforrások és szerepek listája, amelyek felett foglalási jogosultsága van. 

Szerep kiválasztásához bontsa ki a szerepmappát, majd válasszon egy 
szerepnevet. Egyéni erőforrások kiválasztásához bontsa ki az erőforrásmappát, 
majd válasszon egy erőforrásnevet. 
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A program hozzáadja a kiválasztott erőforrásokat vagy szerepeket a projekthez. 
 

A kiegyenlített munkaterhelésekről 

Ha az erőforrások teljesen kialakított tervhez vannak hozzárendelve, akkor 
munkaterhelésük kiegyenlíthető. A Microsoft Projectben a munkaterhelés kiegyenlítése 
az erőforrások simítása funkcióval végezhető el. A funkció a feladatok időtartamának, 
illetve a munkaeloszlásnak a módosítása nélkül tolja el a feladatütemezéseket.  

 

Ha úgy dönt, hogy nem használja ezt a funkciót, akkor a modell módosításával 
manuálisan újraoszthatja a munkát. Például módosíthatja a megbízások késleltetését és 
a társított munkaeloszlásokat.  

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz. 
 

Az alprojektek használata Microsoft Project alkalmazással 

A CA Clarity PPM-projektek beszúrhatók alprojektként a Microsoft Projectben 
megnyitott projektekbe. Az alprojekteket írható/olvashatóként vagy csak olvashatóként 
tölti be és nyitja meg a program attól függően, hogy a fő projektet hogyan nyitották meg 
a CA Clarity PPM rendszerben. Az egyes alprojektek írási/olvasási állapota is 
meghatározza megnyitásuk módját. 

Megjegyzés: Legyen óvatos, ha az alprojekteket több fő projekthez is hozzákapcsolja. Az 
alprojektekre többször is hivatkozhat különböző projektekből. 

 

A megosztott erőforráskészlet projektről 

A fő projektek Microsoft Projectben történő megnyitásakor a program megnyitja és a fő 
projekthez csatolja az alprojekteket és a beágyazott alprojekteket. Egy megosztott 
erőforráskészlet-projekt jön létre helyileg, ha az erőforrásokon több projekt osztozik.  

Példa: 

wireless_pool.mpp 

Ez a megosztott erőforráskészlet-projekt lehetővé teszi, hogy a fő projekt megossza az 
erőforrásait az alprojektekkel. Megjegyzés: A megosztott erőforráskészlet a fő 
projekthez van társítva, ezért csak a fő projekt megnyitásakor nyílik meg. Ha egy fő 
projektet visszament a CA Clarity PPM alkalmazásba, akkor a rendszer minden 
projektcsapatban frissíti a megosztott erőforráskészletben lévő erőforrások adatait. Az 
alprojekteknek írható/olvasható beállításúaknak kell lenniük. 
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Az alprojektek megnyitásáról 

Ha egy alprojektet a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Projectben nyit meg, akkor 
írható/olvasható vagy csak olvasható módban nyitja meg. A hozzáférés attól függ, hogy 
a fő projektet hogyan nyitotta meg, illetve mi az egyes alprojektek írási/olvasási 
állapota. 

A független projektként megnyitott alprojektek a fő projektekkel és a megosztott 
erőforráskészletekkel való társítások nélkül jelennek meg. Az alprojektek megnyitása, 
majd fő projekthez kapcsolása létrehoz egy megosztott erőforráskészlet-projektet, az 
erőforrásokon több projekt közti megosztásához. 

 

Az alprojektekre beállított hozzáférési jogosultságokról és zárolásokról 

Az alprojektekhez való hozzáférést hozzáférési jogok és zárolások szabályozzák. A fő 
projektek CA Clarity PPM rendszerből Microsoft Projectben történő megnyitásakor a 
rendszer minden alprojektben ellenőrzi a hozzáférési jogokat és zárolásokat. A 
következők kerülnek ellenőrzésre: 

■ Elégtelen hozzáférési jogosultság az alprojekt csak olvashatóként történő 
megnyitásához. A fő projekt nem nyitható meg, ha nincs megfelelő jogosultsága az 
alprojektekhez. Egy megjelenő üzenet tájékoztatja Önt, hogy nincs megfelelő 
jogosultsága az alprojektekhez. 

 

■ A jogosultság nem elegendő az alprojekt írható/olvashatóként történő 
megnyitásához, de a csak olvasható megnyitásához igen. Ha úgy próbál meg 
írható/olvashatóként megnyitni egy alprojekteket tartalmazó fő projektet, hogy 
csak olvasásra szóló hozzáférési jogosultságai vannak, akkor egy üzenet jelenik meg. 
Ha a hozzáférési jogosultságok megfelelők, akkor lehetősége van az alprojektek csak 
olvasható megnyitására. 

■ Nem lehet megszerezni a zárat, mivel egy másik felhasználó zárolta a projektet. Ha 
egy másik felhasználó által zárolt alprojekteket tartalmazó fő projektet próbál meg 
írható/olvashatóként megnyitni, akkor a program rákérdez egy üzenetben, hogy 
szeretné-e csak olvashatóként megnyitni azokat. 

 

■ Nem lehet megszerezni a zárolást, mert a projekt már zárolva van. Ha egy Ön által 
zárolt alprojekteket tartalmazó fő projektet próbál meg írható/olvashatóként 
megnyitni, akkor a program rákérdez egy üzenetben, hogy visszaszerezze-e a 
zárolást. Vissza kell állítania a projekteknek a CA Clarity PPM alkalmazásban 
érvényes aktuális verzióit is. 

Megjegyzés: Ha az alprojektet a Microsoft Projectben már írható/olvashatóként nyitotta 
meg, akkor a program ezt a verziót használja ahelyett, hogy másik verziót nyitna meg a 
CA Clarity PPM alkalmazásból. 
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Az alprojektek megnyitásának folyamata 

Ha csak olvashatóra állított alprojektek a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft 
Projectben csak olvasható módban nyithatók meg. Ez így is marad, amennyiben az 
alprojektek nincsenek már megnyitva írható/olvashatóként, vagy később meg nem 
nyitja őket írható/olvashatóként. Ebben az esetben a fő projektben lévő alprojektek 
ideiglenesen írható/olvashatóvá válnak. 

Mindaddig, amíg a fő projektet írható/olvashatóként nyitja meg, az 
írható/olvashatóként megnyitott alprojektek a Microsoft Projectben is így nyílnak meg. 

 

Megjegyzés: Az írható/olvasható fő projektek és alprojektek, valamint a más fő 
projektekhez kapcsolt fő projektek különböző számítógépekről is frissíthetők. Ezt 
megteheti, amennyiben a fő projektet elsőként kivételező felhasználó visszaadja azt 
még Ön előtt. 

 

Az alprojektek mentésének folyamata 

Az írható/olvasható módban megnyitott alprojekt a Microsoft Projectben a fő 
projektnek a CA Clarity PPM alkalmazásba történő visszamentésével menthető. Az 
alprojekt mentése előtt a következők kerülnek ellenőrzésre: 

■ Az alprojekt létezik a CA Clarity PPM rendszerben. Ha nem létezik, egy megjelenő 
üzenet figyelmezteti Önt, hogy nem frissítheti vagy nem hozhatja létre a projektet. 

■ A hozzáférési jogosultsága elegendő az írható/olvasható módban megnyitott 
alprojekt frissítéséhez. Ha nem, akkor egy üzenet tájékoztatja Önt, hogy nincs 
megfelelő jogosultsága a hivatkozott alprojektek frissítéséhez. 

 

■ Az alprojekt zárolva van. Ha nincs, egy megjelenő üzenet figyelmezteti Önt, hogy 
nem frissítheti a projektet. 

■ Az alprojekt verziója a Microsoft Projectben megegyezik a CA Clarity PPM-
alkalmazásban levő verzióval. Ha nem létezik, egy megjelenő üzenet figyelmezteti 
Önt, hogy nem frissítheti a projektet, mert az alprojektnek újabb verziói találhatók a 
CA Clarity PPM alkalmazásban. Az alprojektek mentése nem kényszeríthető ki. 

 

■ Az erőforrás vagy terhelési kód létezik a CA Clarity PPM alkalmazásban. Ha nem 
létezik, egy megjelenő üzenet figyelmezteti Önt, hogy nem frissítheti a projektet. 
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Baseline-ok 

A projekt baseline-ja a Microsoft Projectből vagy a CA Clarity PPM alkalmazásból is 
létrehozható. A baseline-ok létrehozásával bármikor másolatot készíthet az éppen 
aktuális ütemezésről. A program a baseline-ok revíziójakor az erőforrások időben 
változó rátájával menti a baseline-t. 

Bevált eljárás: Több baseline-nal rendelkező CA Clarity PPM-projektnek Microsoft 
Projectben történő megnyitásakor teljesítményproblémák jelentkezhetnek. Ezért az 
átvitelt korlátozza az aktuális baseline információra. A CA Clarity PPM-rendszergazda 
tudja megadni a Csak az aktuális baseline kerüljön exportálása, amikor megnyitja a 
beruházásokat egy ütemezőben projektvezetési beállítást. 

 

Microsoft Project 2000 

A Microsoft Project 2000 csak egy baseline-t támogat. 

A CA Clarity PPM alkalmazás projektjének Microsoft Project alkalmazásban történő 
megnyitásakor: 

■ Maximum 11 baseline-változat küldhető. Csak egy baseline az aktuális baseline. 

■ Az aktuális felülvizsgálat adatai az .MPP fájlba és a Microsoft Project projekttervébe 
is bekerülnek. 

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazásból nem küldenek baseline-
változatokat, akkor a Schedule Connect gondoskodik a baseline-adatok MPP-fájlból 
és a projekttervből történő törléséről a Microsoft Projectben. 

 

A projektek CA Clarity PPM alkalmazásba mentésekor a Schedule Connect ellenőrzi, 
hogy vannak-e baseline-adatok. Ha a tervnek: 

■ Van baseline-ja: 

■ A program elküldi a baseline-változatot, és annak minden adatát rögzíti az 
MPP-fájlban. Ha az MPP-fájlból semmilyen információ nem érhető el, akkor a 
baseline-változat új, és a program az alapértelmezett azonosítót, nevet és 
leírást használja. 

■ A program szükség szerint a baseline részletrekordjait is elküldi. 

■ Nincs baseline-ja: Ha az MPP-fájlban nem érhetők el baseline-adatok, akkor a 
program nem küld baseline-változatadatokat a CA Clarity PPM alkalmazásnak. 
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Microsoft Project 2002 és újabb 

A Microsoft Project 2002-es és újabb verzióiban legfeljebb 11 baseline használható. 
Több baseline kezelésekor a program minden egyes változatot egy baseline-helyre ment 
az MPP-fájlban. Az aktuális felülvizsgálat adatait például a baseline helyre menti. Az 
előző baseline-változatot menti a baseline1 helyre, és így tovább egészen a baseline10-
ig. 

A CA Clarity PPM alkalmazás projektjének Microsoft Project alkalmazásban történő 
megnyitásakor: 

■ Maximum 11 baseline-változat küldhető az utolsó módosítás dátuma szerint 
csökkenő sorrendben. Csak egy baseline az aktuális baseline. 

■ Az egyes felülvizsgálatok adatai az MPP-fájlba kerülnek. 
 

■ Az aktuális változat a projektterv baseline-adatainak frissítésére szolgál. Az 
esetleges többi baseline-változattal a projektterv egyéb baseline-helyei frissíthetők 
(baseline1–baseline10) abban a sorrendben, ahogyan érkeztek. 

■ Ha a Microsoft Projectben tárolt projektnek olyan baseline-adatai vannak, 
amelyekkel a kapott baseline-ok között nincs egyező változat, akkor a program törli 
az adott baseline-t.  

 

■ Ha egyáltalán nem küldenek baseline-változatokat, akkor a Microsoft Projectben az 
MPP-fájl minden baseline-adata törlődik. 

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő mentésekor a Schedule Connect a 
projekt minden egyes baseline-helyét ellenőrzi. Az ellenőrzés a baseline helytől a 
baseline10 helyig bezárólag történik: 

■ Ha valamelyik baseline-helyen vannak adatok, akkor a változat MPP-fájlban lévő 
adatait elküldi a CA Clarity PPM alkalmazásnak. 

■ Ha egy baseline-helyen nincs elérhető adat, akkor a változat újnak számít, és a 
program az alapértelmezett azonosítót, nevet és leírást alkalmazza rá. Ha például az 
adatok a baseline3 helyről származnak, akkor a 3-as számot hozzáfűzi az 
alapértelmezett azonosítóhoz, névhez és leíráshoz. 

 

Megjegyzés: Ha az MPP-fájl olyan változat adatait tartalmazza, amelynek megfelelő 
baseline-hely üres, akkor a Schedule Connect elküldi a változat adatait a CA Clarity 
PPM alkalmazásnak. A CA Clarity PPM alkalmazással törlési jelző közli, hogy 
törölheti a baseline-változatot. 
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A Fő projekt baseline-okról 

Ha a CA Clarity PPM rendszert Microsoft Project alkalmazással használja, és több 
baseline-t hoz létre a fő projekthez, akkor a fő projekthez és annak alprojektjeihez egy 
baseline (1. baseline) jön létre. Amikor a fő projektet visszamenti a CA Clarity PPM 
rendszerbe, akkor a fő projekt baseline információi magukban foglalják az alprojektek 
értékeit. Például egy fő projekthez egy öt órás ETC értékű feladat tartozik, és két 
alprojektje, amely feladatainak ETC értéke egyenként tíz óra. A projekt CA Clarity PPM 
rendszerbe történő visszamentésekor a fő projekt baseline-ja 25 óra felhasználását fogja 
jelezni. 

 

Baseline mentése 

Részletesebb tájékoztatást a Microsoft online súgója tartalmaz. 

Hajtsa végre ezt a lépést: 

Miután megnyitotta a projektet a Microsoft Projectben, válassza a menü Eszközök, 
Nyomon követés és Alapterv mentése pontját. 

 

Tényleges ráfordítás 

A projekthez társított erőforrások valószínűleg időjelentésekkel rögzítik a hozzájuk 
rendelt feladatokon elvégzett heti munkájukat a CA Clarity PPM alkalmazásban. Az 
időjelentések automatikusan magukban foglalják a feladatokat, amelyek az adott hétre 
vannak ütemezve.  

Az erőforrásoknak be kell küldeniük az időjelentésüket és a projektmenedzsernek jóvá 
kell azt hagynia, mielőtt közzétételre kerül a projekttervben. A közzététel előtti 
ráfordítások a Microsoft Projectben függő ráfordításként jelennek meg. A CA Clarity 
PPM alkalmazásban a Tényszámok függőben mező a Microsoft Project Szám2 mezőjére 
van leképezve. 

 

Az időjelentés közzétételekor a program módosítja minden olyan megbízás befejezésig 
várható időigényét (ETC), amelyhez az erőforrás ráfordítást rögzített. A legtöbb esetben 
az ETC csökkenti a ráfordítás mennyiségét, így a megbízáshoz szükséges teljes 
munkamennyiség változatlan marad.  

A Microsoft Project eltérő módon dolgozza fel az Eloszlással meghatározott (a CA Clarity 
PPM rendszerben Rögzített) terhelési eloszlású megbízásokat. Ebben az esetben a 
ráfordítások az adott vagy korábbi hétre ütemezett ETC helyére kerülnek. Az adott hét 
utánra ütemezett ETC pedig változatlan marad. Ennek eredményeként a teljes 
munkamennyiség nőhet, illetve csökkenhet attól függően, hogy a becslések mikorra 
voltak ütemezve a Microsoft Projectben. 
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Megjegyzés: A Microsoft Project alkalmazásban a terhelési eloszlással meghatározott 
megbízások a munkaeloszlás szerkesztésekor visszaállnak Eloszlással típusúra. Ha a 
hátralévő munkaeloszlások teljes ráfordítását módosítja, akkor a munka eloszlása nem 
változik.  

 

A legtöbb esetben az időjelentés közzétételével nem módosul azonnal azoknak a 
feladatoknak a befejezési dátumait, amelyek az adott időjelentésen szerepeltek. Ha 
például a feladatokon végzett munka több a tervezettnél (több ráfordítást rögzítenek, 
mint terveztek), akkor az eredmény egy új, csökkentett ETC lesz. 

 

A hétre tervezettnél kevesebb elvégzett munka a feladaton a feladatütemezésen belül 
magasabb rátával lesz ütemezve. Ha ezután a projektet megnyitják a CA Clarity PPM 
rendszerből a Microsoft Projectben, akkor az újraütemezi a feladatot, és későbbre teszi 
a befejezési dátumot. 

A közzétett időjelentések az erőforrások által az adott héten végzett projektmunka 
teljes könyvelésének tekinthetők. Ha egy ütemezett feladat nem jelenik meg az 
időjelentésen, akkor az azt jelenti, hogy az erőforrás nem dolgozott az adott feladaton. A 
projektmenedzsernek a feladatot a következő hétre vagy későbbre újra ütemezni kell. 

 

Megjegyzés: A CA Clarity PPM alkalmazásból Microsoft Projectben történő 
megnyitáskor a program ütemezi a projektet, még akkor is, ha a Microsoft Projectben a 
Manuális számítás van beállítva. Ennek eredményeként a feladatok befejezési dátumai 
és az erőforrások munkaeloszlása eltérhet a Microsoft Project és a CA Clarity PPM 
között. 

 

Tervek átalakítása (Microsoft Project) 

Miután a ráfordításokat közzétételre kerültek, alakítsa át a tervet. A terv átalakítása 
elősegíti. hogy a munka egyenletes maradjon. Ezen felül az előrehaladás mértéke ne 
igényli a terjedelem, a sorrend vagy a projekt más elemeinek módosítását. 
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Fejezet 8: Kockázatok, problémák, 
módosítási kérelmek és elvégzendő 
feladatok 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Útmutató a projektkockázatok kezeléséhez (lapon 240) 
Kockázatok (lapon 252) 
Problémák (lapon 267) 
Módosítási kérelem (lapon 273) 
Elvégzendő feladatok (lapon 279) 
Megjegyzések (lapon 280) 
Auditnyomvonal (lapon 282) 
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Útmutató a projektkockázatok kezeléséhez 

A kockázatkezelési folyamat a kockázat azonosításából, elemzéséből, tervezéséből, 
nyomon követéséből és kommunikációjából áll. A kockázatkezelés kockázatokkal, 
problémákkal és módosítási kérelmekkel foglalkozik. A tájékozott döntéshozás, ezen 
belül a potenciális problémák és hatásuk súlyosságának tudatos értékelése a 
projektkockázat-kezelés lényege. 

A projektvezető a kockázat azonosítása és elemzése után a kockázat hatásának 
megfelelően hoz létre kockázatot vagy problémát. 

Kockázatok a projekt életciklusának bármelyik időszakában azonosíthatók. A kockázatot 
problémává léptetheti elő, amikor az valószínűleg lényeges hatással lesz a projektre. A 
problémák eredményei a módosítási kérelmek, amelyek elősegíthetik a hatékony 
megoldásokat. 

Az alábbi ábra, illetve a jelen forgatókönyv a projektkockázatok kezelésének egy módját 
ismerteti. A projektkockázatok kezelésének egyéb módjaival kapcsolatban további 
tájékoztatást a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál. 
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Példa: Projektkockázat létrehozása és kezelése 

Ebben a példában a Forward Inc. projektcsapata új terméket fejleszt egy ritkaságot 
jelentő technológia felhasználásával. A szervezeten belül korlátozott azoknak az 
erőforrásoknak a köre, akik tapasztalattal rendelkeznek ezzel a technológiával 
kapcsolatban, így a csapatnak a projekt megvalósításához külső erőforrásokat kell 
felhasználnia. Emellett a terméket olyan külső fejlesztésű API-kkal kapcsolják össze, 
amelyekhez jogi jóváhagyást kell beszerezni.  

 

A csapat két kockázatot azonosít, amely a projektet jelentős mértékben befolyásolhatja, 
ezeket elemzik: 

■ Korlátozott számú erőforrás rendelkezik a szükséges tapasztalattal 

■ Függőség a jóváhagyási folyamattal szemben 

Az elemzés után, a projektre gyakorolt hatás alapján a projektvezető kockázatot hoz 
létre a korlátozott erőforrásokra vonatkozóan, problémát a függőséggel kapcsolatban. 

 

A következő lépéseket kell elvégeznie a projektkockázatok kezeléséhez: 

1. Előfeltételek áttekintése (lapon 241). 

2. A kockázat elemzése. 

■ A kockázat létrehozása (lapon 242). 

a. Válaszstratégia létrehozása (lapon 245). 

b. A kockázat lezárása (lapon 246). 

c. Probléma létrehozása és a kockázat lezárása (lapon 246). 

■ Probléma létrehozása (lapon 248). 

a. A probléma lezárása (lapon 250) 

b. Módosítási kérelem létrehozása (lapon 250). 
 

Előfeltételek áttekintése 

A forgatókönyv minden feladatának elvégzéséhez a következő hozzáférési jogok 
szükségesek: 

■ Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Létrehozás/szerkesztés 

■ Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés 

■ Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés - Mindegyik 

■ Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Szerkesztés - Mindegyik 

■ Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés 

■ Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés - Mindegyik 
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A kockázat létrehozása 

A kockázat olyan potenciális jövőbeli eseményt jelent, amely egy projektcélra pozitív 
vagy negatív hatással lehet. A kockázatokat a projekt korai szakaszában azonosítva 
tudatában lehet a projekt hatókörére, ütemezésére, költségvetésére és egyéb 
tényezőkre gyakorolt potenciális hatásokra. Ennél a forgatókönyvnél a csapat úgy dönt, 
hogy a korlátozott erőforrásokkal kapcsolatos kockázatot külső erőforrások igénybe 
vételével enyhíti. A projektvezető az összes információ megadásával részletes 
kockázatot hoz létre, és a Kategória legördülő listából az Erőforrás rendelkezésre állása 
lehetőséget választja. 

Ha egy részletes kockázat teljes pontszáma eltér attól az értékeléstől, amelyet 
ugyanehhez a tényezőhöz társított, akkor a két kockázatkezelési összetevő 
együttműködik. A létrehozott részletes kockázat pontszáma felülírja a társított 
értékelést. Ha a részletes kockázat létrehozása után nem társít értékeket. akkor a 
program a kockázatbejegyzésekből származó pontszámok alapján fogja színezni a 
megfelelő tényezőt a listában. A részletes kockázatok törlésekor megváltozik a projekt 
kockázati összpontszáma, valamint az adott kockázatkategória összevont kockázati 
pontszáma. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Kattintson az Új pontra. 

3. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Kategória 

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a kockázat tartozik. 
 
 
 

Értékek: 

■ Rugalmasság – A projekt nem adaptálható. 

■ Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy 
megkötésekkel érhető el. 

 

■ Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.  

■ Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak. 

■ Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ . 

■ Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy 
igazolhatóak. 
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■ Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti 
folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség. 

■ Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége 
bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség. 

■ Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és 
nem párosul elkötelezettséggel. 

 

■ Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és 
jelentős frissítésre van szükség. 

■ Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és 
új belső vagy külső szakértelemre van szükség. 

Megjegyzés: Kockázatkategória meghatározásakor a kockázat összesített 
értékelése felülírja az adott kockázatkategóriához vagy -tényezőhöz beállított 
eltérő állapotot. 

 

Tulajdonos 

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a kockázat kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 
 
 
 

4. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 

Hatás dátuma 

Azt a dátumot határozza meg, amelyen a kockázatból eredő utóhatások 
érinthetik a projektet. Ha azonosítja egy hatás dátumát, írja be a dátumot a 
Megoldás céldátuma mezőbe. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 
 
 

Feltételezések 

Azokat a feltételezéseket határozza meg, amelyek alapján ez a tétel 
kockázatnak minősíthető. A feltételezések ellenőrzésével meggyőződhet arról, 
hogy azok a kockázat élettartama alatt is fennállnak. Ha a feltételezések 
megváltoznak, akkor a kockázat hatása és valószínűsége is módosulhat. 

 

Társított kockázatok 

Meghatározza a projekten belüli kockázatokat, amelyek ehhez a kockázathoz 
vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal 
kapcsolható össze. 

 

Társított váratlan események 

Meghatározza a projekten belüli problémákat, amelyek ehhez a kockázathoz 
vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli problémákkal 
kapcsolható össze. 
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Válasz típusa 

Meghatározza, hogy milyen típusú választ kell adni erre a kockázatra. 

Értékek: 

■ Figyelés. Nem szeretne válaszolni a kockázatra. Ez a típus általában olyan 
kockázatokra alkalmazható, amelyek számított kockázati pontszáma 
alacsony. A kockázat valószínűsége és hatása nem ad okot a beavatkozásra, 
de mégis szeretné megnyitva tartani és megfigyelni a kockázatot. 

 

■ Elfogadás. A kockázatnak való kitettséget elfogadja, illetve (bizonyos 
esetekben) nem szándékozik elhárítani a kockázatot. 

■ Átvitel. A kockázatot át szeretné vinni egy másik projektbe. Átvitel után 
bezárhatja a kockázatot. 

■ Mérséklés. Kockázati válaszstratégiát szeretne alkalmazni a kockázat 
feloldására. 

Alapértelmezés: Figyelés 

Megjegyzés: Ebben a forgatókönyvben válassza a Mérséklés lehetőséget. 
 

5. Töltse ki a Kockázat számszerűsítése szakasz mezőit. A következő mezők 
magyarázatot igényelnek: 

 

Valószínűség 

Meghatározza, hogy mekkora valószínűséggel következik be a kockázat. A 
kockázat valószínűsége a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges. 

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3) 

Alapértelmezett: Alacsony 
 
 

Kiszámolt kockázat 

A Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított 
pontszámot jeleníti meg. 

Értékek: 

■ 1–3 (zöld). A számított kockázat alacsony. 

■ 4–6 (sárga). A számított kockázat közepes. 

■ 7-9 (piros). A számított kockázat magas. 
 
 

Hatás 

A kockázatnak a projektre gyakorolt hatását határozza meg. A kockázat hatása 
a projekt teljesítményére, támogathatóságára, költségére és ütemezésére. Az 
érték a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges. 

Alapértelmezett: Alacsony 

6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes 
háttér-információkkal szolgál a kockázattal, annak mérséklésével vagy a projektre 
gyakorolt hatásával kapcsolatban. 
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7. Töltse ki a Megoldás szakasz következő mezőit. A következő mezők magyarázatot 
igényelnek: 

 

Megoldás 

Meghatározza a kockázat mérséklése utáni végső megoldását. A megoldási 
adatok megkönnyíthetik a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének 
visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és 
használatakor. 

Megjegyzés: Megoldás meghatározható a kockázat létrehozása során, illetve 
lezárása előtt. 

 

Maradványkockázat 

Meghatározza az esetleges kockázatokat ezen a projekten belül, amelyeket 
ennek a kockázatnak az elhárítása vagy mérséklése miatt tapasztaltak, illetve 
emiatt keletkeztek. A társított kockázatoktól eltérően a maradványkockázatok 
kimenetele nem közös, csak az, hogy mindegyik a kockázat elhárítása 
érdekében tett művelet eredményeként lép fel. 

 

8. Mentse a változtatásokat. 
 

Válaszstratégia létrehozása 

Miután megszületett a döntés a kockázat mérsékléséről, a projektvezető létrehozza a 
kockázat tulajdonosát, és megbízza a válaszstratégia kidolgozásával. A kockázat 
válaszstratégiája dokumentálja azokat a műveleteket, nyomon követési igényeket és 
egyéb kiegészítő információkat, amelyek a kockázat valószínűségének és hatásának 
csökkentéséhez szükségesek.  

Függetlenül attól, hogy ki a kockázat tulajdonosa, egyéni válaszstratégiák társíthatók 
különböző erőforrásokhoz, és mindegyik válaszstratégiának saját határideje lehet. A 
dátumok és nevek értesítések és emlékeztetők küldésére használhatók a folyamatokban 
a kockázattulajdonosok számára. A kockázati válaszstratégia létrehozására rendszerint 
akkor kerül sor, amikor a válasz típusaként a Mérséklés típust választja.  

Bizonyos esetekben elfogadhatja a kockázatnak való kitettséget, és nem próbálja meg 
kiküszöbölni azt. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a kockázatot. 

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Válaszstratégia elemre. 

4. Töltse ki a mezőket, majd a változtatások mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 
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A kockázat lezárása 

A sikeresen elhárított kockázatokhoz az állapot Lezárva értékre állítása után rögzíthető a 
végső feloldás. A feloldás részletes leírása megkönnyítheti a kockázatra adott stratégiai 
válasz kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek 
kialakításakor és használatakor. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a kockázatot. 

3. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre. 

4. A Megoldás szakaszban adja meg, hogyan történt a kockázat mérséklése. 

5. Mentse a változtatásokat. 
 

Probléma létrehozása és a kockázat lezárása 

A probléma olyan esemény, amely hatással volt a projektre. A kockázatmérséklési terv 
sikertelensége esetén a kockázatot problémává léptetheti elő. Hozzon létre problémát a 
meglévő kockázatból, majd zárja le a kockázatot. Az új probléma örökli a kockázat nevét 
és leírását, valamint néhány értékét, például az állapotát („Megnyitás”) és a létrehozás 
dátumát (az aktuális naptári dátum). Az eredeti kockázat minden esetben 
visszahivatkozható. Azzal, hogy problémát hoz létre a kockázatból, tudatosíthatja a 
projektcsapatban a problémát, akik a megoldásra összpontosíthatnak tevékenységük és 
feladataik során. Ezenkívül a csapat nyilvántarthatja a problémákat és kimenetelüket, 
hogy a projekt zárásakor és a későbbi projektek tervezésekor elemezhesse azokat. 

 

Ezt a problémát más kockázatokkal és problémákkal is összekapcsolhatja. A vonatkozó 
összes probléma és kockázatok összekapcsolása megkönnyíti a függőségek nyomon 
követését, illetve a trendek felismerését a későbbi elemzések és auditok során. 

Ebben a forgatókönyvben a kockázatmérséklési terv részeként külső vállalkozókat 
vesznek fel a projekt végrehajtására. A felvett alvállalkozók azonban nem megfelelő 
szintű tapasztalattal rendelkeznek, ez pedig hatással van a projekt teljesítésének 
haladására. A kockázat ezzel problémává válik, és a projektvezető problémát hoz létre 
ebből a kockázatból, majd lezárja a kockázatot. 

 



Útmutató a projektkockázatok kezeléséhez 

 

Fejezet 8: Kockázatok, problémák, módosítási kérelmek és elvégzendő feladatok  247  
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások 
elemre. 

2. Nyissa meg a kockázatot. 

3. Kattintson a Probléma létrehozása pontra. 

4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 

Kategória 

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a probléma tartozik. 

Értékek: 

■ Rugalmasság – A projekt nem adaptálható. 

■ Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy 
megkötésekkel érhető el. 

 

■ Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.  

■ Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak. 

■ Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ . 

■ Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy 
igazolhatóak. 

 

■ Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti 
folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség. 

■ Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége 
bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség. 

■ Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és 
nem párosul elkötelezettséggel. 

 

■ Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és 
jelentős frissítésre van szükség. 

■ Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és 
új belső vagy külső szakértelemre van szükség. 

 

Tulajdonos 

A problémát kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
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5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. 

6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes 
háttér-információkkal szolgál a problémával, annak megoldásával vagy a projektre 
gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

 
 

7. A probléma megoldása után töltse ki a Megoldás szakaszt. 
 
 

8. A kockázat lezárásához a Mentés és visszatérés gombra kattintva térjen vissza a 
Kockázat tulajdonságai oldalra. 

9. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre. 

10. Mentse a változtatásokat. 
 

Probléma létrehozása 

Amennyiben a kockázat jelentős hatással van a projektre, problémát kell létrehozni. 
Mivel a jóváhagyási folyamatban számítani lehet a késedelemre, a projektvezető 
problémát hoz létre, és a kategóriát függőségként jelöli meg.  

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Kattintson az Új pontra. 

4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Problémaazonosító 

A probléma egyedi azonosítóját határozza meg. A probléma mentése után az 
azonosító nem módosítható. 

 
 

Kategória 

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a probléma tartozik. 

Értékek: 

■ Rugalmasság – A projekt nem adaptálható. 

■ Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy 
megkötésekkel érhető el. 
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■ Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.  

■ Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak. 

■ Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ . 

■ Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy 
igazolhatóak. 

 

■ Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti 
folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség. 

■ Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége 
bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség. 

■ Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és 
nem párosul elkötelezettséggel. 

 

■ Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és 
jelentős frissítésre van szükség. 

■ Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és 
új belső vagy külső szakértelemre van szükség. 

 

Tulajdonos 

A problémát kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 
 

Létrehozó 

A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. 

6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes 
háttér-információkkal szolgál a problémával, annak megoldásával vagy a projektre 
gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

 
 

7. A probléma megoldása után töltse ki a Megoldás szakaszt. 

8. Mentse a változtatásokat. 
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A probléma lezárása 

A probléma megoldása után módosítsa Lezárt állapotúra, és adja meg a végleges 
megoldást. A megoldás részletes leírása megkönnyítheti a probléma kimenetelének 
visszakeresését a későbbi projekt problématervek tervezésekor és használatakor. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Nyissa meg a problémát. 

4. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre. 

5. A Megoldás szakaszban adja meg, hogyan történt a probléma megoldása. 

6. Mentse a változtatásokat. 
 

Módosítási kérelem létrehozása 

A módosítási kérelem a projekt hatókörének, ütemezésének vagy költségvetésének 
kiterjesztésére vagy szűkítésére irányuló változtatás. Módosítási kérelmet kell 
létrehozni, ha a probléma megoldása hatással van a projekt hatókörére, ütemezésre 
vagy költségvetésére, illetve ha a problémát nem sikerült megoldani. A módosítási 
kérelem rögzítése segít a projekt elemzésében, valamint a korábbi események 
tanulságainak leszűrésében. 

Ebben a forgatókönyvben a projektvezető módosítási kérelmet hoz létre, hogy a projekt 
határidejének meghosszabbításával legyen kezelhető mindkét probléma: 

■ Az erőforrások rendelkezésre állása 

■ Függőség 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Nyissa meg a problémát, és kattintson a Módosítási kérelem létrehozása elemre. 

4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
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Kategória 

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a módosítási kérelem tartozik. 

Értékek: 

■ Rugalmasság – A projekt nem adaptálható. 

■ Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy 
megkötésekkel érhető el. 

 

■ Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.  

■ Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak. 

■ Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ . 

■ Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy 
igazolhatóak. 

 

■ Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti 
folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség. 

■ Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége 
bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség. 

■ Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és 
nem párosul elkötelezettséggel. 

 

■ Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és 
jelentős frissítésre van szükség. 

Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és új 
belső vagy külső szakértelemre van szükség. 

 

Tulajdonos 

A módosítási kérelmet kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás 
felelős azért, hogy a módosítási kérelem kezelése és nyomon követése a teljes 
életciklus során megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 
 
 
 
C 
 

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. 

6. A Mellékletek szakaszban dokumentumot csatolhat (ha van ilyen), amely értékes 
háttér-információkkal szolgál a módosítási kérelemmel, annak megoldásával vagy a 
projektre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

7. Töltse ki a Hatás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 
C 

Hatás a baseline-ra 

Ismerteti, hogy a kérelem módosításai hogyan befolyásolhatják a projekt 
baseline-ját. 
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Hatás más projektekre 

Ismerteti, hogy a kérelem hogyan befolyásolhat más projekteket. 
 
 

Módosítás a költségekben 

Meghatározza az összeget, amellyel a kérelem módosíthatja a projekt 
költségvetési költségét. A költségvetési költség a költségvetés tulajdonságai 
oldalon meghatározott egyik mezőn alapul. 

 

Módosítás az ütemtervben 

Meghatározza, hogy hány napos késést vagy időmegtakarítást eredményez a 
kérelem a teljes projektütemezésben. 

 

Módosítás az erőforrásokban 

Meghatároz egy számot, hogy milyen mértékben fog növekedni vagy csökkeni a 
projekthez szükséges erőforrások száma. 

 

8. Töltse ki az Értékelés szakasz mezőit. 
 
 

9. A probléma lezárásához a Mentés és visszatérés gombra kattintva térjen vissza a 
probléma tulajdonságoldalára. 

10. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre. 

11. Mentse a változtatásokat. 
 

Kockázatok 

A kockázatok létrehozásával kezelhetők a bizonytalanságok, ezáltal minimálisra 
csökkenthetők az előre nem látható vagy nem kezelt problémák költséges 
következményei. A kockázatokhoz válaszstratégiák hozhatók létre és a kockázatok 
feladatokhoz és folyamatokhoz társíthatók. 

 

A kockázatok használata 

A kockázatok listaoldal megjeleníti a meglévő kockázatok listáját. A kockázatok oldal 
Küszöb felett oszlopában lévő pipa ikon jelzi, hogy a kockázati pontszám meghaladja a 
kockázati küszöbértéket. 

A kockázatok kezelésekor a következőkre van lehetőség: 

■ A kockázat létrehozása. 

■ Válaszstratégia létrehozása. 

■ Társított elvégzendő feladat létrehozása. 

■ Kockázat bezárása és nyomon követése problémaként. 

■ Kockázat törlése. 
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Útmutató a kockázatok létrehozásához 

A kockázatok létrehozása a következő módokon történhet: 

■ Részletes kockázat létrehozása. 

■ Kockázat létrehozása problémából. 

■ Kockázat létrehozása módosítási kérelemből. 
 

Kockázatok létrehozása problémákból 

A problémák létrehozhatók meglévő kockázatokból. A közös mezőkben lévő alapvető 
információk az egyszerűbb beállítás érdekében átemelhetők az új problémába. A 
rekordok közötti navigációt megkönnyítendő, a kockázatból egy hivatkozással elérhető 
az eredeti probléma.  A kockázatok és problémák ezenkívül manuálisan is egymáshoz 
társíthatók. A manuális hozzárendelés hasznos a kockázatok és problémák közötti 
kapcsolatok megértésében, és jobban felügyelhető a projekt egésze. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Kattintson a probléma nevére. 

4. Kattintson a Kockázat létrehozása pontra. 

5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Kategória 

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a kockázat tartozik. 
 
 
 
 

Értékek: 

■ Rugalmasság – A projekt nem adaptálható. 

■ Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy 
megkötésekkel érhető el. 

 

■ Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.  

■ Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak. 

■ Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ . 

■ Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy 
igazolhatóak. 
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■ Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti 
folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség. 

■ Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége 
bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség. 

■ Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és 
nem párosul elkötelezettséggel. 

 

■ Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és 
jelentős frissítésre van szükség. 

■ Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és 
új belső vagy külső szakértelemre van szükség. 

 

Tulajdonos 

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a kockázat kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 
 

Létrehozó 

A kockázatot létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 
 

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 

Kockázat tünetei 

Meghatározza a tüneteket, amelyek ezt a jelenséget kockázatként azonosítják. 
 

Hatás leírása 

A kockázat projektre gyakorolt hatásának leírását jeleníti meg. 
 

Kockázati hatás dátuma 

Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a kockázatból eredő utóhatások érintették a 
projektet. 

 

Megoldás céldátuma 

A kockázat megoldásának céldátumát jeleníti meg. 
 

Feltételezések 

A kockázatot meghatározó feltételezéseket jeleníti meg. 
 

Társított kockázatok 

Meghatározza az e projekten belüli kockázatokat, amelyek ehhez a kockázathoz 
vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal 
kapcsolható össze. 
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Társított váratlan események 

Meghatározza az e projekten belüli problémákat, amelyek ehhez a kockázathoz 
vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal 
kapcsolható össze. 

 

Válasz típusa 

Meghatározza, hogy milyen típusú választ kell adni erre a kockázatra. 

Értékek: 

■ Figyelés. Válassza ezt a típust, ha nem szeretne válaszolni a kockázatra. Ez 
a típus általában olyan kockázatokra alkalmazható, amelyek számított 
kockázati pontszáma alacsony. Más szóval a kockázat valószínűsége és 
hatása nem ad okot a beavatkozásra, de mégis szeretné megnyitva tartani 
és megfigyelni a kockázatot. 

■ Elfogadás. Válassza ezt a típust, ha a kockázatnak való kitettséget 
elfogadja, illetve bizonyos esetekben, ha nem szándékozik elhárítani a 
kockázatot. 

■ Átvitel. Akkor válassza ezt a típust, ha a kockázatot át szeretné vinni egy 
másik projektbe. Átvitel után bezárhatja a kockázatot. 

■ Mérséklés. Válassza ezt a típust, ha kockázati válaszstratégiát szeretne 
alkalmazni a kockázat feloldására. 

Alapértelmezés: Figyelés 
 

7. Töltse ki a Kockázat számszerűsítése szakasz mezőit. A következő mezők 
magyarázatot igényelnek: 

 

Valószínűség 

Meghatározza, hogy mekkora valószínűséggel következik be a hatás. A kockázat 
valószínűsége a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges. 

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3) 

Alapértelmezés: Alacsony 
 
 

Kiszámolt kockázat 

A Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított 
pontszámot jeleníti meg. 

Kockázati értékek: 

■ 4–6 (sárga). A számított kockázat közepes. 

■ 7-9 (piros). A számított kockázat magas. 

■ 1–3 (zöld). A számított kockázat alacsony. 
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Hatás 

Meghatározza az adott kockázat projektre gyakorolt hatását a kockázatnak a 
projekt teljesítményére, támogathatóságára, költségére és ütemezésére 
gyakorolt hatása alapján. Az érték a kockázatnak való kitettség kiszámításához 
szükséges. 

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3) 

Alapértelmezés: Alacsony 

8. A Mellékletek szakaszban csatolja a dokumentumokat (ha vannak). 
 

9. Töltse ki a Megoldás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 

Megoldás 

Meghatározza a kockázat mérséklése utáni végső megoldását. A megoldási 
adatok megkönnyíthetik a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének 
visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és 
használatakor. 

 

Maradványkockázat 

Meghatározza az esetleges kockázatokat ezen a projekten belül, amelyeket 
ennek a kockázatnak az elhárítása vagy mérséklése miatt tapasztaltak, illetve 
emiatt keletkeztek. A társított kockázatoktól eltérően a maradványkockázatok 
kimenetele nem közös, csak az, hogy mindegyik a kockázat elhárítása 
érdekében tett művelet eredményeként lép fel. 

 

10. Mentse a módosításokat. 
 

Kockázatok létrehozása módosítási kérelmekből 

Ha módosítási kérelemből hoz létre kockázatot, a program bizonyos mezőket kitölt a 
kapcsolódó kockázati kérelemben szereplő információkkal. Az eredeti változtatáskérés 
kockázatból történő megtekintéséhez nyissa meg a kockázatot, majd kattintson az 
Eredeti változtatáskérés mezőben lévő azonosítóra. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

3. Kattintson a módosításkérelem nevére. 

4. Kattintson a Kockázat létrehozása pontra. 

5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Kategória 

Meghatározza azt a kategóriát, amelyhez a kockázat tartozik. 
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Értékek: 

■ Rugalmasság – A projekt nem adaptálható. 

■ Finanszírozás – A projekt finanszírozása nincs allokálva, vagy 
megkötésekkel érhető el. 

 

■ Emberi interfész – A felhasználói felület nem jól meghatározott.  

■ Implementálás – A megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban kisebb bizonytalanságok vannak. 

■ Kölcsönös függőségek – A projekt más projektektől függ . 

■ Célkitűzések – Ha a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök nem ésszerűek, világosan megfogalmazottak, mérhetőek vagy 
igazolhatóak. 

 

■ Szervezeti kultúra – Ha a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti 
folyamatok, eljárások és szabályok változtatására van szükség. 

■ Erőforrás rendelkezésre állása – A belső erőforrás elérhetősége 
bizonytalan, és külső erőforrásokra van szükség. 

■ Támogatói viszony – A támogatói viszony nem világosan meghatározott és 
nem párosul elkötelezettséggel. 

 

■ Támogathatóság – a projekt a jövőben nem támogatható egyszerűen, és 
jelentős frissítésre van szükség. 

■ Technikai – Ha a projektben alkalmazott technológia még nem vált be, és 
új belső vagy külső szakértelemre van szükség. 

 

Tulajdonos 

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a kockázat kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 

Létrehozó 

A kockázatot létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás. 
 
 
 
 

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 

Kockázat tünetei 

Meghatározza a tüneteket, amelyek ezt a jelenséget kockázatként azonosítják. 
 

Hatás leírása 

A kockázat projektre gyakorolt hatásának leírását jeleníti meg. 
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Kockázati hatás dátuma 

Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a kockázatból eredő utóhatások érintették a 
projektet. 

 

Feltételezések 

Azokat a feltételezéseket határozza meg, amelyek alapján ez a tétel 
kockázatnak minősíthető. A feltételezések ellenőrzésével meggyőződhet arról, 
hogy azok a kockázat élettartama alatt is fennállnak. Ha a feltételezések 
megváltoznak, akkor a kockázat hatása és valószínűsége is módosulhat. 

 

Társított kockázatok 

Meghatározza az e projekten belüli kockázatokat, amelyek ehhez a kockázathoz 
vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal 
kapcsolható össze. 

Társított váratlan események 

Meghatározza az e projekten belüli problémákat, amelyek ehhez a kockázathoz 
vannak társítva. Ez a kockázat csak az e projekten belüli kockázatokkal 
kapcsolható össze. 

 

7. Töltse ki a Kockázat számszerűsítése szakasz mezőit. A következő mezők 
magyarázatot igényelnek: 

Valószínűség 

Meghatározza, hogy mekkora valószínűséggel következik be a hatás. A kockázat 
valószínűsége a kockázatnak való kitettség kiszámításához szükséges. 

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3) 

Alapértelmezés: Alacsony 
 

Hatás 

Meghatározza az adott kockázat projektre gyakorolt hatását a kockázatnak a 
projekt teljesítményére, támogathatóságára, költségére és ütemezésére 
gyakorolt hatása alapján. Az érték a kockázatnak való kitettség kiszámításához 
szükséges. 

Értékek: Alacsony (1), Közepes (2) vagy Magas (3) 

Alapértelmezés: Alacsony 
 

Kiszámolt kockázat 

A Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított 
pontszámot jeleníti meg. 

Kockázati értékek: 

■ 4–6 (sárga). A számított kockázat közepes. 

■ 7-9 (piros). A számított kockázat magas. 

1–3 (zöld). A számított kockázat alacsony. 
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8. A Mellékletek szakaszban csatolja a dokumentumokat (ha vannak). 
 

9. Töltse ki a Megoldás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Megoldás 

Meghatározza a kockázat mérséklése utáni végső megoldását. A megoldási 
adatok megkönnyíthetik a kockázatra adott stratégiai válasz kimenetelének 
visszakeresését a későbbi projektek kockázatkezelési terveinek kialakításakor és 
használatakor. 

 

Maradványkockázat 

Meghatározza az esetleges kockázatokat ezen a projekten belül, amelyeket 
ennek a kockázatnak az elhárítása vagy mérséklése miatt tapasztaltak, illetve 
emiatt keletkeztek. A társított kockázatoktól eltérően a maradványkockázatok 
kimenetele nem közös, csak az, hogy mindegyik a kockázat elhárítása 
érdekében tett művelet eredményeként lép fel. 

 
 
 
 

10. Mentse a módosításokat. 
 

Kockázatértékelés 

A szervezetek a költségvetések elosztása során általában az alacsony és közepes 
kockázatú projekteket részesítik előnyben. A nagy kockázatú projekteket, hacsak nem 
nyújtanak lényeges előnyöket vagy az üzleti célok szempontjából nem stratégiai 
fontosságúak, inkább leállítják. 

Az egyes projektekhez a fő kockázati oldalon értékelhető a lehetséges kockázati 
tényezők előre meghatározott listája. 

A rendszer a kockázati pontszám jelzőlámpa formájában történő megjelenítéséhez a 
következő színeket használja: 

■ Piros = nagy kockázat 

■ Sárga = közepes kockázat 

■ Zöld = alacsony kockázat 

Miután az egyéni tényezőkhöz kockázati értéket társított, a program kiszámítja a teljes 
projekt kockázati szintjét. A számítás a listában szereplő tényezők kockázati szintjeinek 
egyesítésével történik. A teljes kockázati szint a tényezőlista legelején jelenik meg. 
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A kockázatértékelés használata 

A kockázatok a fő kockázat oldalon értékelhetők. Minden egyéb kockázatkezelési 
összetevő és művelet, amely végrehajtható, a projektben belül a kockázatok oldalon 
érhető el. A kockázatok oldalon létrehozhatók a részletes kockázatok, és kockázati 
kategóriákhoz társíthatók. A kategória egyenértékű a fő kockázat oldalon felsorolt 
kockázati kategóriák vagy tényezők egyikével. 

Ha egy részletes kockázat teljes pontszáma eltér attól az értékeléstől, amelyet 
ugyanehhez a tényezőhöz a fő kockázat oldalon társított, akkor a két kockázatkezelési 
összetevő együttműködik. A létrehozott részletes kockázat pontszáma felülírja a 
társított értékelést. Ha a részletes kockázat létrehozása után nem társít értékeket. akkor 
a program a kockázatbejegyzésekből származó pontszámok alapján fogja színezni a 
megfelelő tényezőt a listában. 

Példa 

Tegyük fel, hogy töröl egy részletes Finanszírozási kockázatot, és ebbe a 
kockázatkategóriába többféle kockázat is tartozik. A program a kategóriában maradó 
kockázatok pontszámát egyesítve újraszámítja az adott kockázatkategória/tényező 
pontszámát. Ha a finanszírozási kockázat törlése után már csak egy kockázat marad 
ebben a kategóriában, akkor a Finanszírozás legördülő listából kiválaszthat egy kockázati 
értéket. 

 

Értékelések társítása a kockázati tényezőkhöz 

A projektkockázati tényezőkhöz a fő kockázati oldalon társíthat értékeléseket. A 
kockázati tényezők az oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában láthatók. Az oldal 
legfelső részén látható Kockázat mező a projekt összevont kockázatszintjét jelzi. A 
kockázati szint az oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában kiválasztott összes 
beállításon alapul. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre.  

2. Adja meg a kockázat értékelésére vonatkozó beállításokat. 
 

Célkitűzések 

Meghatározza, hogy a követelmények, a célkitűzések, a terjedelem és az 
előnyök indokolhatók, világosan megfogalmazottak, mérhetők és igazolhatók-e. 

 

Támogatói viszony 

Meghatározza, ha a támogatói viszony világosan meghatározott és 
elkötelezettséggel párosul. 
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Finanszírozás 

Meghatározza, hogy a projekt finanszírozása megszorítások nélkül 
rendelkezésre áll. 

 

Erőforrás elérhetősége 

Meghatározza, hogy a projekthez belső erőforrások érhetők el megszorítások 
nélkül, és nincs szükség külső erőforrásokra. 

 

Kölcsönös függőségek 

Meghatározza, hogy a projekt nem függ más projektektől. 
 

Technikai 

Meghatározza, hogy a projektben alkalmazott technológia bevált, és szükség 
van új belső vagy külső szakértelemre. 

 

Emberi interfész 

Meghatározza, hogy a projektnek jól meghatározott felhasználói felülete (UI) 
van. 

 

Szervezeti kultúra 

Meghatározza, hogy a projekthez a szervezeti kultúra, az üzleti folyamatok, 
eljárások és szabályok kis változtatására van csak szükség. 

 

Támogathatóság 

Meghatározza, hogy a projekt a jövőben egyszerűen támogatható, és nincs 
szükség jelentős frissítésre. 

 

Implementálás 

Meghatározza, hogy a megvalósítás folyamatában és a felhasználói 
elfogadottságban csak kisebb bizonytalanságok vannak. 

 

Rugalmasság 

Meghatározza, hogy a projekt egyszerűen adaptálható. 
 

3. Mentse a változtatásokat. 

Az egyes kockázati tényezők melletti jelzőlámpák a kockázathoz kiválasztott 
szintnek megfelelő színre váltanak. 
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Számított kockázati pontszám 

Egy kockázat számított kockázati pontszámát a fő kockázati oldal Kockázat 
számszerűsítése szakaszában adhatja meg és jelenítheti meg. A program az oldal 
Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján számítja ki a kockázati 
pontszámot. 

A valószínűségi szint és a hatás mértéke az alábbiak szerint van értékelve: 

■ Alacsony = 1 

■ Közepes = 2 

■ Magas = 3 

Példa 

A kockázat valószínűségi szintjét magasra (3) állítja, a hatás szintjét pedig közepesre (2). 
A számított kockázati pontszám 6. 

A számított kockázati pontszám a rendszer szintű kockázati küszöbértékkel együtt 
értelmezendő minden projektnél, és a CA Clarity PPM-rendszergazda állítja be. A 
kockázati küszöbérték az az elfogadható mértékű kockázat, amely a kockázati 
válaszstratégia alkalmazása nélkül még elviselhető.A kockázati küszöb azért hasznos, 
mert a projektekben kockázatok százai is előfordulhatnak. Ezek kezelésére az egyetlen 
mód, ha közülük a legfontosabbakra koncentrálnak. 

A kockázatipontszám-mátrix és a küszöbérték alapértelmezett értékeket tartalmaz. Ezek 
a szervezetnek megfelelően tetszőlegesen magas vagy alacsony értékre beállíthatók. 
Azt, hogy a kockázat a küszöbérték felett van-e, a kockázatok oldalon tekintheti meg. A 
küszöbértéket meghaladó kockázatok kezelésére eljárások és folyamatok alakíthatók ki. 

 

A Kockázatjegyzetekről 

A kockázatra (problémára vagy módosítási kérelemre) vonatkozó további információkat 
jegyzetek formájában adhatja meg. A hozzáadott jegyzetek a kockázati megjegyzések 
oldal listájában jelennek meg. Ezek a létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista 
legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Erről az oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, 
és további megjegyzéseket is megadhat. 

A kockázati megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. 
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Megjegyzések hozzáadása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Kockázatok elemre. 

2. Nyissa meg a kockázatot megjegyzés hozzáadásához. 

3. Kattintson a Megjegyzések elemre. 

4. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 

 

Feladatokkal társított kockázatok 

A kockázatokat társíthatja meglévő feladatokhoz, illetve létre is hozhat feladatot.  A 
kockázatok egy vagy több feladathoz társíthatók. A kulcsfeladat valamilyen okból 
jelentős. Például a kulcsfeladattól függhet más feladatok kezdési dátuma.A feladattal 
kapcsolatos kockázatok oldal használatával a kockázatokhoz kapcsolódó feladatok listája 
is megtekinthető. 

A létrehozott kockázatok és problémák a feladatokhoz társíthatók és megtekinthetők a 
feladathoz kapcsolódó kockázatok oldalon. Az ezeken az oldalakon felsorolt kockázatok 
nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. 

 

Feladatokkal kapcsolatos kockázatok listájának megjelenítése 

Az alábbi eljárás alkalmazásával tekinthető meg a kockázatok listája. Az oldalon látható a 
kockázat neve, prioritása, állapota, a hatás dátuma és az illetékes neve. A projekthez 
hozzáférő erőforrások megtekinthetik a kockázatokat. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Kattintson a kockázat nevére. 

3. Kattintson a Társított feladatok elemre. 
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Kockázatokhoz társított főfeladatok létrehozása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Kattintson a kockázat nevére. 

3. Kattintson a Társított feladatok elemre. 

4. Kattintson az Új pontra. 

5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 
 

Mérföldkő 

Meghatározza, hogy ezt a feladatot kívánja-e mérföldkő-feladatként megjelölni. 
A mérföldkövek olyan feladatok, amelyeknek csak határideje van, de 
időtartama (kezdési és befejezési dátum közötti időszak) nincs. Mentést 
követően a Kezdés mező feladat tulajdonságok oldalon zárolva lesz. 

Alapértelmezett: Törölve 

Megjegyzés: Állomány mérföldkövekhez nem rendelhető és nem jelölhetők ki 
összegző feladatokként. 

 

Kulcsfeladat 

Meghatározza, hogy ezt a feladatot kívánja-e fő feladatként megjelölni.  A 
kulcsfeladat valamilyen okból jelentős. Például a kulcsfeladattól függhet más 
feladatok kezdési dátuma. 

Példa: Ha ez olyan feladat, amelynek befejezése más feladatok kezdési dátuma 
szempontjából alapvető fontosságú, jelölje meg kulcsfeladatként ezt a 
feladatot. 

Alapértelmezés: Kijelölve 
 

Állapot 

A feladat állapotát jeleníti meg a Készenléti % számítási módja alapján. Ezt a 
mezőt a rendszer automatikusan számítja ki és frissíti a feladat Készenléti % 
értéke alapján.  

Értékek: 

■ Befejezve. Jelzi, hogy az ETC feladat nulla és az elvégzett százalék 100. 

■ Nincs elkezdve. Jelzi, hogy a tényadatok nincsenek közzétéve és az 
elvégzett százalék nulla. 

■ Elindítva. Akkor jelenik meg, ha az erőforrás tényadatot tesz közzé a 
feladatmegbízáshoz. A feladat elvégzett százaléka nullánál nagyobb és 100-
nál kisebb. 

Alapértelmezés: Nincs elkezdve 
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% kész 

A feladat részleges teljesítése esetén az elkészültségi fokot határozza meg 
százalékos értékkel. 

Értékek: 

■ Nulla. A feladat még nem indult el. 

■ 1–99. A feladathoz ETC vagy tényleges ráfordítás van közzétéve, és a 
feladat még nem kezdődött meg. 

■ 100. A feladat elkészült. 

■ Alapértelmezés: 0 
 

Számlázási azonosító 

A feladat terhelési kódját határozza meg. A feladatszintű terhelési kódok 
magasabb rendűek, mint a projekt szintű terhelési kódok, amennyiben 
mindkettő meg van adva. 

 

El kell kezdődnie ekkor 

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak el kell kezdődnie. Ez a 
dátum dátummegszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés 
során. 

 

Be kell fejeződnie ekkor 

Azt a dátumot határozza meg, amikor a feladatnak be kell fejeződnie. Ez a 
dátum megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Indítás nem korábban, mint 

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Indítás nem később, mint 

A feladat lehetséges legkésőbbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Befejezés nem korábban, mint 

A feladat lehetséges legkorábbi kezdési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 

 

Befejezés nem később, mint 

A feladat lehetséges legkésőbbi befejezési dátumát határozza meg. Ez a dátum 
megszorításként kerül felhasználásra az automatikus beütemezés során. 
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Kihagyás az automatikus ütemezésből 

Meghatározza, hogy az automatikus beütemezési folyamat során e feladat 
dátumai kihagyásra kerüljenek-e. 

Alapértelmezés: Törölve 

Kötelező: Nem 

Megjegyzés: Ez a mező az automatikus beütemezés oldal Kizárt feladatok 
megbízatásainak ütemezése mezőjével használható. Ha kizárja ezt a feladatot 
az automatikus ütemezésből, de engedélyezi a kizárt feladatmegbízatások 
dátumainak módosítását az automatikus beütemezés során, akkor az 
automatikus beütemezési folyamat úgy módosítja a feladat erőforrás-
megbízatási dátumait, hogy azok a feladat kezdési és befejezési dátumai között 
maradjanak. 

 

6. Mentse és küldje el a módosításokat. 
 

Meglévő feladatok társítása kockázatokkal 

A kockázatok és a feladatok közti kapcsolat létrehozásával könnyebben megtekinthető a 
kapcsolat a feladathoz kapcsolódó kockázatok oldalon. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Kattintson a kockázat nevére. 

3. Kattintson a Társított feladatok elemre. 

4. Kattintson a Meglévő feladat hozzáadása pontra. 

5. Jelölje be a kockázattal társítani kívánt feladat melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Hivatkozás erre pontra. 

 

Kockázat auditnyomvonala 

A kockázat auditnyomvonala oldalon megtekintheti, hogy ki és mikor módosított 
bizonyos kockázati mezőket. Ilye módon lehetőség van a változtatások erőforrás és 
dátum szerinti nyomon követésére. 

Az auditálás beállítását az a CA Clarity PPM-rendszergazda végzi el, az auditálás 
elvégzése és a kockázatokon végzett műveletek feljegyzéseinek megőrzése érdekében. 
Kockázat szerkesztésekor, a CA Clarity PPM alkalmazásban megtekintve a módosítás az 
Auditnyomvonal oldalon jelenik meg. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
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Auditált mezők megtekintése 

Megtekintheti a kockázatok esetén módosított mezőket. A mezők a kockázat 
auditnyomvonala oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás nevével, illetve a 
változtatás dátumával együtt. 

A kockázat auditnyomvonala oldal megtekintéséhez a CA Clarity PPM-rendszergazdának 
be kell állítania az auditálást. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Kattintson a kockázat nevére. 

3. Kattintson az Auditálás elemre. 

4. Szűrje a listát. 
 

Kockázatkezelési folyamatok 

A folyamatokkal automatizálhatja a kockázatkezelési folyamat bizonyos elemeit. A 
kockázatkezelési folyamatok létrehozása és karbantartása előtt feltétlenül ismerkedjen 
meg a folyamattal és használatával. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
 

Problémák 

A problémák oldal révén problémák hozhatók létre és kezelhetők. A problémák 
létrehozhatók kockázatokból, a súlyos kockázatok magasabb szintre eszkalálásához. 
Problémák létrehozhatók a kockázatoktól és módosítási kérelmektől függetlenül is. A 
kockázatokhoz hasonlóan a problémák is társíthatók elvégzendő feladatokhoz, 
feladatokhoz és folyamatokhoz. 
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A problémák használata 

A problémák listaoldal megjeleníti a meglévő problémák listáját. A problémák listaoldal 
eléréséhez nyissa meg a projektet, majd a Kockázatok/problémák/változtatások 
menüben kattintson a Problémák elemre. 

A problémák kezelésekor a következőkre van lehetőség: 

■ Probléma létrehozása. 

■ Lezárt kockázat problémaként történő nyomon követése. 

■ Lezárt kérelem problémaként történő nyomon követése. (lapon 270) 

■ Társított elvégzendő feladat létrehozása. 

■ Probléma lezárása. 
 

Útmutató a problémák létrehozásához 

Minden projekthez tetszőleges számú probléma hozható létre. A projektekhez, 
programokhoz és kockázatokhoz hasonlóan a problémák létrehozása is a következő 
módokon történhet: 

■ Részletes probléma létrehozása. 

■ Probléma létrehozása kockázatból 

■ Probléma létrehozása módosítási kérelemből. 

■ Problémák importálása másik nyilvántartási rendszerből. 
 

Problémák létrehozása módosítási kérelmekből 

Problémák létrehozhatók módosítási kérelmekből. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

3. Kattintson a módosításkérelem nevére. 

4. Kattintson a Probléma létrehozása pontra. 

5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők ismertetése szerepel az 
alábbiakban: 
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Tulajdonos 

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. Ha lezárt kockázatból hoz létre problémát, a mező értéke a 
kockázat tulajdonságai oldal Tulajdonos mezőjéből származik. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

Létrehozó 

A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. 

7. Csatolja a dokumentumokat (ha vannak). 
 

8. Töltse ki a Megoldás szakaszban a Megoldás mezőt. 
 

9. Mentse a módosításokat. 
 

Problémák importálása másik nyilvántartási rendszerből 

Ha a szervezet más rendszert, például Microsoft Excelt vagy Accesst használ a 
problémák létrehozására és megfigyelésére, akkor a problémákat az XML Open Gateway 
(XOG) segítségével importálhatja a CA Clarity PPM rendszerbe. 

További információk az XML Open Gateway fejlesztői útmutatóban olvashatók. 
 



Problémák 

 

270  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Módosítási kérelmek bezárása és nyomon követése problémákként 

A meglévő problémákból gyorsan létrehozhat új módosítási kérelmeket. A közös 
mezőkben lévő alapvető információk az egyszerűbb beállítás érdekében átemelhetők az 
új módosítási kérelembe. A rekordok közötti navigációt megkönnyítendő a probléma 
tulajdonságai oldal egy hivatkozást biztosít, amelyen keresztül elérhető az eredeti 
módosítási kérelem. 

A módosítási kérelmek és problémák ezenkívül manuálisan is egymáshoz társíthatók. A 
társítás révén egyszerűbbé tehető a problémák és a módosítási kérelmek közötti 
kapcsolatok megértése, és jobban felügyelhető a projekt egésze. 

Kattintson az Eredeti változtatáskérés mezőben lévő azonosítóra az eredeti módosítási 
kérelem megtekintéséhez. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a módosítási kérelem oldalt. 

2. Módosítsa az Állapot mezőt Lezárva értékre. 

3. Mentse a módosításokat. 

4. Kattintson a Probléma létrehozása pontra. 

5. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők ismertetése szerepel az 
alábbiakban: 

 
 

Tulajdonos 

A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős 
azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. Ha lezárt kockázatból hoz létre problémát, a mező értéke a 
kockázat tulajdonságai oldal Tulajdonos mezőjéből származik. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

Létrehozó 

A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

6. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. A következő mező ismertetése szerepel az 
alábbiakban: 

 

Megoldás céldátuma 

A probléma megoldásának dátumát határozza meg. A dátum a hatás dátumával 
megegyező vagy annál korábbi lehet. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 
 
 

7. Csatolja a dokumentumokat (ha vannak). 
 
 

8. Töltse ki a Megoldás szakaszban a Megoldás mezőt. 
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9. Mentse a módosításokat. 
 

A probléma megjegyzésekről 

A problémára vonatkozó további információkat jegyzetek formájában adhatja meg. A 
jegyzetek a Probléma - Megjegyzések oldal listájában jelennek meg. Ezek a létrehozás 
sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Erről az oldalról 
rendezheti a megjegyzések listáját, és további megjegyzéseket is megadhat. 

A problémához fűzött megjegyzésekre nem rögzíthető válasz. 
 

Megjegyzések hozzáadása 

A megjegyzések a problémák oldal lista szakaszában láthatók. De a probléma 
megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. A megjegyzéseket a 
projekt Kockázatok/Problémák/változtatások oldalához hozzáféréssel rendelkező 
felhasználók tekinthetik meg. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Kattintson a Problémák elemre. 

3. Nyissa meg a problémát megjegyzés hozzáadásához. 

4. Kattintson a Megjegyzések elemre. 

5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 

 

Feladatokhoz társított problémák 

A probléma társított feladatok oldalon feladatokat rendelhet hozzá a problémához, 
illetve megtekintheti a problémával kapcsolatba hozott feladatok listáját. A 
problémákhoz feladatok, kulcsfeladatok és mérföldkövek is társíthatók. Az ezeken az 
oldalakon felsorolt problémák nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. 

Alapértelmezésben a problémához társított feladatoknak csak egy része jelenik meg a 
listában. A problémához társított összes feladat megjelenítéséhez nyissa ki a szűrő 
szakaszt, válassza a Kulcsfeladat szűrőmező Mindegyik elemét, majd kattintson a Szűrő 
pontra. 

 



Problémák 

 

272  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Feladatokkal kapcsolatos problémák listájának megjelenítése 

Az alábbi eljárás alkalmazásával tekinthető meg a problémák listája. Ezen az oldalon 
látható a probléma neve, prioritása, a megoldás céldátuma és az illetékes neve. A 
projekthez hozzáférő erőforrások megtekinthetik a problémákat. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Kattintson a probléma nevére. 

4. Kattintson a Társított feladatok elemre. 
 

Meglévő főfeladatok társítása problémákkal 

A probléma és a feladat közti kapcsolat létrehozásával könnyebben megtekinthető a 
kapcsolat a feladathoz kapcsolódó problémák oldalon. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Kattintson a probléma nevére. 

4. Kattintson a Társított feladatok elemre. 

5. Kattintson a Meglévő feladat hozzáadása pontra. 

6. Jelölje be a problémával társítani kívánt feladat melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Hivatkozás erre pontra. 

 

Probléma auditnyomvonala 

A probléma auditnyomvonal oldalon megtekinthetők az egyes problémarészletek 
módosításai és az azokat elvégző erőforrások. Lehetőség van a módosítások erőforrás és 
dátum szerinti nyomon követésére. 

A CA Clarity PPM-rendszergazda határozza meg azt is, hogy mely tulajdonságmezőket 
kell beállítani az auditnyomvonal számára. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
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Auditált mezők megtekintése 

Megtekinthetők a probléma módosított, illetve a szűrőben módosított attribútumai. A 
mezők a probléma auditnyomvonala oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás 
nevével, illetve a változtatás dátumával együtt. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Kattintson a probléma nevére. 

4. Kattintson az Auditálás elemre. 

5. Szűrje a listát. 
 

A problémafolyamatokról 

A folyamatokkal automatizálhatók a problémakezelési folyamat bizonyos elemei. 
Létrehozhat például olyan folyamatokat, amelyek értesítést küldenek a problémákkal 
kapcsolatos feladatok befejezésekor. A problémakezelési folyamatok létrehozása és 
karbantartása előtt ismerkedjen meg a folyamattal és használatával. 

További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
 

Módosítási kérelem 

Létrehozhat módosítási kérelmeket a résztvevők kérelmeinek beküldéséhez és nyomon 
követéséhez. A módosítási kérelmek olyan kérelmek, amelyek a projekt hatókörének 
vagy terveinek bővítésére vagy szűkítésére vagy az ütemezések áttekintésére 
vonatkoznak. Módosítási kérelem új termékfunkcióhoz, javítási kérelemhez, hibához 
vagy módosult követelményhez nyújtható be. A módosítási kérelmek állapota a termék 
egész életciklusa során nyomon követhető. 

 

A módosítási kérelmek használata 

A módosítási kérelem listaoldal megjeleníti a meglévő kockázatok listáját. Az oldal 
eléréséhez nyissa meg a projektet, majd a Kockázatok/problémák/változtatások 
menüben kattintson a Módosítási kérelmek elemre. 

A módosítási kérelmek kezelésekor a következőkre van lehetőség: 
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Módosítási kérelmek létrehozásának módja 

Minden projekthez tetszőleges számú módosítási kérelem hozható létre a következő 
módszerek alkalmazásával. 

■ Részletes módosítási kérelem létrehozása. 

■ Módosítási kérelmek létrehozása kockázatból. 

■ Módosítási kérelmek létrehozása problémából. 
 

Módosítási kérelmek létrehozása 

Módosítási kérelem létrehozásához végezze el a következő lépéseket. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

3. Kattintson az Új pontra. 

4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 
 

Tulajdonos 

A kérelmet kezelő erőforrás nevét határozza meg. Az erőforrás felelős azért, 
hogy a kérelem kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

Létrehozó 

A kérelmet létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezés: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. 

6. A Mellékletek szakaszban csatolja a dokumentumokat (ha vannak). 

7. Töltse ki a Hatás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 

Hatás a baseline-ra 

Meghatározza, hogy a kérelem módosításai hogyan befolyásolhatják a projekt 
baseline-ját. 

 

Hatás más projektekre 

Meghatározza, hogy a kérelem hogyan befolyásolhat más projekteket. 
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Bevételek 

Meghatározza, hogy milyen előnyökkel jár ez a módosítás a projekt 
szempontjából. 

 

Módosítás a költségekben 

Meghatározza az összeget, amellyel a kérelem módosíthatja a projekt 
költségvetési költségét. A költségvetési költség a költségvetés tulajdonságai 
oldalon meghatározott egyik mezőn alapul. 

 

Módosítás az ütemtervben 

Meghatározza, hogy hány napos késést vagy időmegtakarítást eredményez a 
kérelem a teljes projektütemezésben. 

 

Módosítás az erőforrásokban 

Meghatározza azt a számot, amely azt tükrözi, hogy milyen mértékben fog 
növekedni vagy csökkeni a projekthez szükséges erőforrások száma. 

 

8. Töltse ki az Értékelés szakasz mezőit. 
 
 
 

9. Mentse a változtatásokat. 
 

Módosítási kérelmek létrehozása kockázatokból 

A meglévő kockázatokból létrehozhat módosítási kérelmeket. Az Eredeti kockázat mező 
megjelenik a módosítási kérelem tulajdonságai oldalon. Ez a mező biztosítja a 
kapcsolatot a kockázattal, amelyből a módosítási kérelem származik. Az alapvető 
információk, mint például a kockázat neve és azonosító száma, az egyszerűbb beállítás 
érdekében átemelhetők az új módosítási kérelembe. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázat/Problémák/Módosítások 
elemre. 

2. Kattintson a kockázat nevére. 

3. Kattintson a Módosítási kérelem létrehozása pontra. 

4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 
 
 

Tulajdonos 

A kérelmet kezelő erőforrás nevét határozza meg. Az erőforrás felelős azért, 
hogy a kérelem kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során 
megfelelő legyen. 

Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
 
 

Létrehozó 

A kérelmet létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. 

Alapértelmezés: A jelenleg bejelentkezett erőforrás 
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5. Töltse ki a Részletek szakasz mezőit. 
 
 
 
 

6. Töltse ki a Hatás szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 

Hatás a baseline-ra 

Meghatározza a módosítási kérelem hatását a projekt baseline-jára. 
 

Hatás más projektekre 

Meghatározza a módosítási kérelem hatását más projektekre. 
 

Bevételek 

Ismertesse, hogy milyen előnyökkel jár a módosítás a projekt szempontjából. 
 

Módosítás a költségekben 

Meghatározza az összeget, amellyel a kérelem módosíthatja a projekt 
költségvetési költségét. A költségvetési költség a költségvetés tulajdonságai 
oldalon meghatározott egyik mezőn alapul. 

 

Módosítás az ütemtervben 

Meghatározza, hogy hány napos késést vagy időmegtakarítást eredményez a 
kérelem a teljes projektütemezésben. 

 

Módosítás az erőforrásokban 

Meghatározza azt a számot, amely azt tükrözi, hogy milyen mértékben fog 
növekedni vagy csökkeni a projekthez szükséges erőforrások száma. 

 

7. Töltse ki az Értékelés szakasz mezőit. 
 
 
 
 

8. Mentse a módosításokat. 

Megjegyzés: A változtatási kérelem bezárásához módosítsa az állapotot Lezárt értékre. 
 

Módosítási kérelmek lezárása 

A módosítási kérelem teljesítése, valamint az állapot „Lezárva” értékre állítása után 
rögzíthető a kérelem végső megoldása. A megoldás részletes leírása megkönnyítheti a 
kérelem kimenetelének visszakeresését a későbbi projektek tervezésekor és 
használatakor. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a lezárandó módosítási kérelmet. 

Megjelenik a Módosításkérelem főoldal. 

2. Töltse ki az Általános tulajdonságok szakasz következő mezőjét: 
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Állapot 

Meghatározza a módosítási kérelem állapotát. 

Értékek: Megnyitás, Folyamatban lévő munka, Lezárva vagy Megoldva 

Alapértelmezés: Megnyitás 

Kötelező: Igen 

Válassza ki a „Lezárva” állapotot. 
 

Okok 

Adja meg a kért változtatás indoklását. 
 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Megjegyzések 

A kérelemre vonatkozó további információkat jegyzetek formájában adhatja meg. A 
hozzáadott jegyzetek a módosítási kérelem jegyzetei oldal listájában jelennek meg. A 
megjegyzések a létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi 
megjegyzéssel. Az oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, és további 
megjegyzéseket is megadhat. A módosítási kérelemhez fűzött megjegyzésekre nem 
adhat meg választ. 

 

Módosítási kérelem jegyzeteinek létrehozása 

Az új módosítási kérelmek megjelennek a módosítási kérelem jegyzetei oldalon. A 
módosítási kérelmek jegyzetei az oldal lista szakaszában jelennek meg. Az oldalon a 
megjegyzések csak megtekinthetők. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

3. Nyissa meg a kérelmet megjegyzés hozzáadásához. 

4. Kattintson a Megjegyzések elemre. 

5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 
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A módosítási kérelem auditnyomvonaláról 

A módosítási kérelem auditnyomvonala oldalon megtekintheti, hogy ki és mikor 
módosított bizonyos kérelemmezőket. Ilye módon lehetőség van a változtatások 
erőforrás és dátum szerinti nyomon követésére. 

Az auditálás beállítását az a CA Clarity PPM-rendszergazda végzi el, az auditálás 
elvégzése és a módosítási kérelmeken végzett műveletek feljegyzéseinek megőrzése 
érdekében. Módosítási kérelem szerkesztésekor, a CA Clarity PPM alkalmazásban 
megtekintve a módosítás az Auditnyomvonal oldalon jelenik meg. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
 

Auditált mezők megtekintése 

Megtekintheti a módosításra került kérelem attribútumait. A mezők a módosítási 
kérelmek auditnyomvonala oldal alsó részén láthatók. A részletek tartalmazzák a 
módosítást elvégző erőforrást és a módosítás idejét. 

A módosítási kérelem auditnyomvonala oldal megtekintéséhez a CA Clarity PPM-
rendszergazdának állítja be a kockázatokat az auditáláshoz. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

Megjelenik a Kockázatok oldal. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

Megjelenik a módosítási kérelmek oldala. 

3. Nyissa meg a kérelmet, majd kattintson az Auditálás elemre. 

Megjelenik a módosítási kérelem auditnyomvonal oldala. 

4. Szűrje a listát. 

Megjelennek a kérelem auditált mezői. 
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A módosítási kérelmek folyamatairól 

A folyamatokkal automatizálhatók a módosítási kérelem folyamat bizonyos elemei. 
Létrehozhat például olyan folyamatokat, amelyek értesítik, amikor valaki módosítja a 
módosítási kérelem auditnyomvonalát. A módosítási kérelem folyamatok létrehozása és 
karbantartása előtt ismerkedjen meg a folyamattal és használatával. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 
 

Elvégzendő feladatok 

Az elvégzendő feladatok olyan nem "feladat" jellegű munkák, amelyeket saját magához 
vagy másokhoz rendel hozzá, illetve amelyeket mások rendelnek Önhöz. Az elvégzendő 
feladatok segítségével nyomon követheti a projektek haladását, és segíthet biztosítani a 
projektek elkészültét, illetve határidejük betartását. 

 

Az elvégzendő feladatok használata 

A projekttel kapcsolatos elvégzendő feladatok az Áttekintés oldalon, az Elvégzendő 
feladatok portletben vannak felsorolva. Fel vannak sorolva a Szervező Elvégzendő 
feladatok oldalán és az Elvégzendő feladatok oldalán a projekten belül is.  

Az elvégzendő feladatok általános, értesítési és illetékességi tulajdonságait az 
Elvégzendő feladat tulajdonságai oldalról tudja módosítani. A más erőforrások által 
létrehozott és Önhöz rendelt elvégzendő feladatoknál Ön csak a saját állapotát 
frissítheti. 

Az elvégzendő feladatok a következő módokon kezelhetők: 

■ Elvégzendő feladat létrehozása (lapon 279). 

■ Elvégzendő feladat szerkesztése. 

■ Elvégzendő feladat illetékeseinek hozzáadása és eltávolítása. 

■ Elvégzendő feladatok törlése. 
 

Elvégzendő feladatok létrehozása 

Projekthez kapcsolódó elvégzendő feladatok létrehozása projekten belül. Elvégzendő 
feladat létrehozásakor az elvégzendő feladat tulajdonosává válik, vagy hozzárendeli 
azokhoz az erőforrásokhoz, akik majd hozzáférnek a feladathoz. Tulajdonosként jogosult 
annak módosítására és törlésére. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Szervező pontjára. 
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2. Kattintson az Új pontra. 

3. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 
 
 
 

Ismétlődő 

Azt mutatja, hogy az elvégzendő feladat rendszeres időközönként ismétlődik. 
Ha az elvégzendő feladatnak csak egyszer kell előfordulnia, törölje a jelet a 
jelölőnégyzetből. 

 

Gyakoriság 

Megadja, hogy az elvégzendő feladat milyen gyakran forduljon elő újra. 
Például, ha hetenként kell állapotjelentést készítenie, adjon meg 1-et a 
Gyakoriság mezőben. 

 
 
 

4. Töltse ki az Értesítés szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: 

Értesítés illetékesei 

Azt mutatja, hogy a hozzárendelt erőforrás kap-e értesítést e-mailben vagy 
SMS-ben az Áttekintés oldalra. 

Alapértelmezett: Törölve 
 

Emlékeztető küldése 

Azt mutatja, hogy a hozzárendelt egy vagy több erőforrás kap-e emlékeztető 
értesítést e-mailben, amikor esedékes az elvégzendő feladat. 

Alapértelmezett: Törölve 
 

Idő az emlékeztető előtt 

Ha be van jelölve az Emlékeztető küldése jelölőnégyzet, azt az időt határozza 
meg, amennyivel a feladat esedékessége előtt az emlékeztetőnek meg kell 
történnie. Például a mezőbe írjon 15-öt, és válassza a Perc beállítás az Egységek 
mezőben. 

 

5. Válassza ki az Illetékesek szakaszban azokat az erőforrásokat, akikhez az elvégzendő 
feladatot hozzárendeli. 

6. Mentse a változtatásokat. 
 

Megjegyzések 

A kockázatra vonatkozó további információkat megjegyzések formájában adhatja meg. A 
hozzáadott jegyzetek a jegyzetek oldal listájában jelennek meg. A megjegyzések a 
létrehozás sorrendjében jelennek meg, a lista legelején a legutóbbi megjegyzéssel. Az 
oldalról rendezheti a megjegyzések listáját, és további megjegyzéseket is megadhat. A 
jegyzetekre nem adhat meg választ. 
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Megjegyzések hozzáadása (kockázatok) 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt. 

2. Kattintson a Kockázatok, a Problémák vagy Módosítási kérelmek elemre. 

3. Nyissa meg a kockázatot, problémát vagy módosítási kérelmet, amelyikhez 
megjegyzést szeretne hozzáadni. 

4. Kattintson a Megjegyzések elemre. 

5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 

 

Megjegyzések hozzáadása a problémákhoz 

A megjegyzések a problémák oldal lista szakaszában láthatók. De a probléma 
megjegyzések nem válaszolhatók meg és nem szerkeszthetők. A megjegyzéseket a 
projekt Kockázatok/Problémák/változtatások oldalához hozzáféréssel rendelkező 
felhasználók tekinthetik meg. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

2. Nyissa meg a problémát megjegyzés hozzáadásához. 

3. Kattintson a Megjegyzések elemre. 

4. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 
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Megjegyzések hozzáadása módosítási kérelmekhez 

Az új módosítási kérelmek megjelennek a módosítási kérelem jegyzetei oldalon. A 
módosítási kérelmek jegyzetei az oldal lista szakaszában jelennek meg. Az oldalon a 
megjegyzések csak megtekinthetők. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

3. Nyissa meg a kérelmet megjegyzés hozzáadásához. 

4. Kattintson a Megjegyzések elemre. 

5. Töltse ki a mezőket, majd a megjegyzések mentéséhez kattintson a Hozzáadás 
gombra. 

 

Auditnyomvonal 

A probléma auditnyomvonal oldalon megtekinthetők az egyes problémarészletek 
módosításai és az azokat elvégző erőforrások. Lehetőség van a módosítások erőforrás és 
dátum szerinti nyomon követésére. 

A CA Clarity PPM-rendszergazda határozza meg azt is, hogy mely tulajdonságmezőket 
kell beállítani az auditnyomvonal számára. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
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Auditált mezők megtekintése (kockázatok) 

Megtekinthetők a probléma módosított, illetve a szűrőben módosított attribútumai. A 
mezők a probléma auditnyomvonala oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás 
nevével, illetve a változtatás dátumával együtt. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Kockázatok elemre. 

3. Kattintson a kockázat nevére. 

4. Kattintson az Auditálás elemre. 

5. Szűrje a listát. 
 

Auditált mezők megtekintése (problémák) 

Megtekinthetők a probléma módosított, illetve a szűrőben módosított attribútumai. A 
mezők a probléma auditnyomvonala oldal listájában jelennek meg a módosító erőforrás 
nevével, illetve a változtatás dátumával együtt. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a 
Problémák elemre. 

3. Kattintson a probléma nevére. 

4. Kattintson az Auditálás elemre. 

5. Szűrje a listát. 
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Auditált mezők megtekintése (módosítási kérelmek) 

Megtekinthetők a módosítási kérelem módosított, illetve szűrőben módosított 
attribútumai. A mezők a módosítási kérelem auditnyomvonala oldal listájában jelennek 
meg a módosító erőforrás nevével, illetve a változtatás dátumával együtt. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások 
elemre. 

2. Nyissa meg a Kockázatok/Problémák/Módosítások menüt, majd kattintson a 
Módosítási kérelem pontra. 

3. Kattintson a módosításkérelem nevére. 

4. Kattintson az Auditálás elemre. 

5. Szűrje a listát. 
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Fejezet 9: Programok 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

A projektek és programok közötti különbségek (lapon 285) 
Útmutató a programok létrehozásához (lapon 288) 
Program tulajdonságai (lapon 292) 
Programok megnyitása az Open Workbenchben (lapon 301) 
Projektek hozzáadása programokhoz (lapon 301) 
Programok függőségei (lapon 304) 
Társított release-ek (lapon 306) 
Program teljesítményének megfigyelése (lapon 308) 
Útmutató a programok törléséhez (lapon 308) 
Törlésre jelölt programok visszavonása (lapon 308) 

 

A projektek és programok közötti különbségek 

A programok legfelső szintű projektek, amelyek szülőként, vagyis ernyőprojektként 
szolgálnak egy vagy több gyermekprojekt számára. A fő projektek a gyermek projektek 
szülő projektjei. A programok az általuk tartalmazott projektek tényadatainak és 
ráfordításainak összesített megjelenítésére használhatók. Ilyen módon a programok 
fontos top-down összegzést adnak a szervezeti célokról és az elérésüket célzó tervekről. 

 

Bár a programok egyúttal projektek is, ugyanazokkal a funkciókkal, de van közöttük 
néhány jelentős eltérés is. A program szintjén például nem lehet nem mérföldkő 
feladatokat létrehozni, és a programok állománnyal sem tölthetők fel. Bár a programok 
nem engedélyezhetők pénzügyileg, de pénzügyi terv létrehozható számukra, és a terv 
adatai megjeleníthetők diagramformátumban. Ezenkívül megjeleníthető a programban 
lévő projektek összesített tényleges ráfordítása és egyéb összegei. 

 

A programok, fő projektek, projektek és alprojektek közötti különbségek és 
hasonlóságok ismerete lényeges. Az alábbi táblázat összefoglalja a különbségeket és a 
hasonlóságokat: 

 

Attribútum vagy 
képesség 

Program Fő projekt Projekt Megjegyzések 

Alprojektekből 
származó 
értékek összegét 
jeleníti meg. 

Igen Nem N/A A programban lévő 
összes projekt összevont 
tényleges ráfordítása és 
költsége 
megjeleníthető. Ez a fő 
projektekből nem 
lehetséges. 
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Attribútum vagy 
képesség 

Program Fő projekt Projekt Megjegyzések 

Állománytagok 
hozzárendelése 

Nem Igen Igen A program szintjén nem 
lehet állományt 
társítani. A program 
csapatállomány oldalon 
megjelenített szerepek 
csak olvashatóak, és a 
program alprojektjeiből 
vannak összesítve. A 
program a 
csapattagokhoz társított 
projektszerepet jeleníti 
meg. Ha egy 
erőforrásnak nincs 
csapattagként betöltött 
szerepe, akkor a neve 
külön jelenik meg a 
listában.  

Ez a lista nem 
szerkeszthető. 

Résztvevők 
hozzáadása 

Igen Igen Igen Résztvevőket a 
programokhoz, fő 
projektekhez és 
alprojektekhez is 
hozzáadhat. 

Munka lebontási 
struktúrájának 
(WBS) 
létrehozása és 
alkalmazása 

Nem Igen Igen Mivel a programokban 
nem állítható be 
állomány és nem 
mérföldkő feladatok, 
ezért nem hozható létre 
és alkalmazható a 
munka lebontási 
struktúrája sem. 

Feladatok 
használata 

Csak 
mérföldköve
k 

Igen Igen A programokhoz 
hozzáadhatók 
mérföldkövek, de nem 
adhatók hozzá 
kulcsfeladatok és 
feladatbecslések. 

Tervezési 
funkciók 
használata 

Igen Igen Igen A programokhoz és 
projektekhez 
létrehozhatók 
költségvetések és 
előrejelzések. 
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Attribútum vagy 
képesség 

Program Fő projekt Projekt Megjegyzések 

Csatlakozás az 
ütemezőhöz 

Csak olvasás Olvasás/írás Olvasás/írás Mivel nem tartalmaz 
saját tényleges 
értékeket, ezért az 
asztali ütemezőkben 
csak olvasható módban 
jeleníthetők meg. 
Például az Open 
Workbench vagy a 
Microsoft Project 
alkalmazásban. 

 

A programokról 

A programok eléréséhez válassza a Portfóliókezelés menü Programok pontját. 
Megjelenik a programok listaoldal, ami megjeleníti az összes Ön által létrehozott és 
elérhető programot. 

 

A programok oldalon a következő műveletek végezhetők el: 

■ Új programok létrehozása 

■ Programtulajdonságok, például ütemezések és költségvetések meghatározása, 
valamint projektek hozzáadása a programhoz 

■ A programban lévő összes projekt összevont tényleges ráfordításának és 
költségének megjelenítése 

■ Meglévő programok szerkesztése 

■ Programok törlése 
 

A program létrehozása és tulajdonságainak meghatározása után az egyéb 
programmenük használatával elvégezhetők a következők: 

■ Csapat. Ennek a menünek az oldalain résztvevőket és résztvevőcsoportokat adhat 
hozzá a programhoz. Ha a program alprojektjeinek van állományuk, akkor a 
program csapatállomány oldal megjeleníti az állományként az alprojektekhez 
rendelt erőforrások szerepeinek listáját. Annál az állománynál, aki projektszerep 
nélkül van az alprojektekhez rendelve, az oldal az állománytag nevét jeleníti meg. 

■ Feladatok. Ennek a menünek az oldalain mérföldkő-feladatokat hozhat létre, és a 
feladatok Gantt nézetben külön ablakban nyithatók meg. A Munka lebontási 
struktúrája menü nem jelenik meg. 
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■ Elvégzendő feladatok, Dokumentumkezelő, Fórumok és Folyamatok. A program 
résztvevői a programon belülről használhatják a program összes együttműködési 
eszközét. 

■ Kockázatok/problémák/változtatások. E menü használatával értékelheti a 
kockázatokat, problémákat és módosítási kérelmeket, mint ahogy a projektek 
esetében tenné. 

 

Útmutató a programok létrehozásához 

A programok a projektekhez hasonlóan két lépésben hozhatók létre: 

1. A program létrehozása (lapon 288). 

2. A program tulajdonságainak meghatározása (lapon 292). 

Létrehozhat új programokat, illetve használhat meglévő programsablont is. Ez a szakasz 
mindkét módszerrel bemutatja a programok létrehozásának menetét. 

 

Új programok létrehozása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Programok 
elemre. 

Megjelenik a program oldal. 

2. Kattintson az Új pontra. 

Megjelenik a Létrehozás oldal. 

3. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Hozzáférési lehetőségek 

Erőforrások programokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett 
erőforráskészletet. 

Értékek: 

■ Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése. 

■ Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok 
és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a 
beállítással, amikor erőforrást rendel egy programhoz, akkor az erőforrás 
csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül. 

Alapértelmezés: Erőforráskészlet 

Kötelező: Igen 
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Program neve 

Kötelező. Adjon meg egy egyedi nevet a programnak. 

Korlát: 80 karakter 
 

Program azonosítója 

Kötelező. Adjon meg egy egyedi azonosítót a programnak. 

Korlát: 20 karakter 
 

Leírás 

Adja meg a program leírását. 

Korlát: 254 karakter 
 

Menedzser 

Ez a mező alapértelmezés szerint a programot létrehozó felhasználó nevét 
jeleníti meg.  

 

Oldalelrendezés 

Kötelező. Válassza ki az irányítópult-elrendezést a projekt- vagy programadatok 
megtekintéséhez. 

Értékek: 

■ Projekt alapértelmezett elrendezése. Az alapértelmezett beállítás. Ezzel az 
elrendezéssel az alapértelmezett munkaerő- és csapat-kihasználtságot 
jelenítheti meg az irányítópulton.  

■ Program elrendezése. Ezzel az elrendezéssel költségvetési adatokat 
jeleníthet meg az irányítópulton.  

■ Programállapot leírása. Az elrendezés csak akkor érhető el, ha telepítette a 
Gyorsító: Programvezető iroda bővítményt.  

■ Projektállapot leírása. Az elrendezés csak akkor érhető el, ha telepítette a 
Gyorsító: Programvezető iroda bővítményt.  

  A további tudnivalók a PMO Accelerator termékútmutatóban olvashatók. 
 

Kezdési dátum 

Válassza ki vagy adja meg a program kezdési dátumát. 
 

Befejezési dátum 

Válassza ki vagy adja meg a program teljesítési dátumát. 
 

Szint 

Meghatározza a program vállalat által meghatározott szintjét. 
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Cél 

Válassza ki a program célját. 

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, 
Infrastruktúra tökéletesítése és Az üzlet karbantartása. 

 

Prioritás 

Ez a mező csak akkor alkalmazható, ha a projektet később az Open 
Workbenchben fogja kezelni. A megadott szám egy pontszám, amely a projekt 
fontosságát jelzi a szervezet többi projektjéhez viszonyítva. Ez a pontszám 
vezérli, hogy a függőségi megszorításokon belül milyen sorrendben ütemezze a 
feladatokat az automatikus ütemezés. 

Értékek: 0-36, amelyben a 0 számít a legmagasabbnak. 

Alapértelmezés: 10 
 

Haladás 

Válassza ki a program készültségi állapotát. 

Értékek: Befejezve, Elindítva és Nincs elkezdve. 

Alapértelmezett: Nincs elkezdve. 
 

Állapot 

Válassza ki a program állapotát. 

Értékek: Jóváhagyva, Jóvá nem hagyott és Elutasítva. 

Alapértelmezett: Jóvá nem hagyott. 
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Készenléti % számítási módja 

A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg. 

Értékek: 

■ Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a 
részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti 
százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM 
alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat 
külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a 
feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén 
nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg 
automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket 
vagy az állapotot. 

■ Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az 
időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz 
tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a 
befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % 
befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet 
alapján:  

Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából 

teljesítve / teljes részletező feladat időtartama 

■ Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített 
munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és 
részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem 
munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az 
adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő 
képletekkel történik.  

Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-

megbízásainak ráfordításából 

Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból 

/ összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából 

Alapértelmezett: Kézi 

Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt 
kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást. 

 

A Szervezeti lebontási struktúrája szakaszban határozza meg azt a szervezeti struktúrát, 
amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a programhoz szeretne társítani. 

Osztály 

Meghatározza a programmal társított pénzügyi részleget.  

Kötelező: Nem 
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Hely 

Meghatározza a programmal társított pénzügyi helyet. A helynek ugyanahhoz 
az entitáshoz kell tartoznia, mint a részlegnek. 

1. Mentse a módosításokat. 
 

Projektek programokká alakítása 

Meglévő projekt csak akkor alakítható programmá, ha teljesülnek a következő 
feltételek: 

■ A projekt nem tartalmaz feladatokat. 

■ A projekt nem tartalmaz állományt. 

■ A projekt nincs pénzügyileg engedélyezve. 

Átalakítás után megnyithatja a programot, alprojekteket, résztvevőket adhat hozzá, 
illetve bármely rendelkezésre álló tulajdonságát szerkesztheti. A projekt programmá 
alakítása után eltűnik a Sablon mező, amellyel a projektet sablonnak lehetett kijelölni. A 
programok nem használhatók sablonként, mivel nem engedélyezhetők pénzügyileg, 
valamint állományt és kulcsfeladatokat sem tartalmazhatnak. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet a programmá alakításhoz. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Jelölje be a Program jelölőnégyzetet, és mentse a módosításokat. 

A rendszer programmá alakítja a projektet, így az a továbbiakban nem jelenik meg a 
projektlistában. 

 

Program tulajdonságai 

A programoknál sok tulajdonság megegyezik a projekteknél meghatározható 
tulajdonságokkal. 

Az alábbi leírások a program tulajdonságai oldalról elérhető menüket és beállítási 
lehetőségeket mutatják be: 

Fő 

Az alapértelmezett program tulajdonságai oldal. Ezen az oldalon a következő 
hivatkozások érhetők el a tulajdonságok menüben: 

Általános 

Szerkesztheti a létrehozás oldalon meghatározott alaptulajdonságokat, 
valamint meghatározhat néhány további általános jellemzőt. 
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Ütemezés 

Meghatározhatja a program kezdési és befejezési dátumát. 

Kockázat 

Számos programjellemzőnek értékelheti a kockázati szintjét. 
 

Költségvetés 

Meghatározhatja a program egyszerű költségvetését és előrejelzését. A 
program irányítópult oldalon megtekintheti a program szintű költségvetést és 
az alprojektek költségvetési adatait. A programok nem engedélyezhetők 
pénzügyileg. Az oldalon ugyanakkor létrehozhat egy egyszerű költségvetést. 

Pénzügyi 

Engedélyezheti a program számára a tranzakciók feldolgozását. 
 

Alprojektek 

Alprojekteket (azaz projekteket) adhat hozzá a programhoz. 

Függőségek 

Azonosíthatja a portfólió befektetései közötti függőségeket. 
 

Program általános tulajdonságainak meghatározása 

A programok megnyitásakor alapértelmezés szerint a program tulajdonsága oldal jelenik 
meg. Az oldal minden mezőt megjelenít, amelyet a program létrehozásakor 
meghatároztak. Az oldal további szerkeszthető mezőket és felhasználható 
hivatkozásokat is megjelenít.  

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. A program tulajdonságainak hozzáadásához és szerkesztéséhez nyissa meg a 
programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Töltse ki az Általános szakasz alábbi mezőit: 
 

Program neve 

Kötelező. Adjon egy legfeljebb 80 karakteres egyedi nevet a programnak. 
 

Program azonosítója 

Kötelező. Adjon egy legfeljebb 20 karakteres egyedi azonosítót a programnak. 
 

Leírás 

Adja meg a program leírását legfeljebb 254 karakterrel. 
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Menedzser 

Ez a mező alapértelmezés szerint a programot létrehozó felhasználó nevét 
jeleníti meg.  

 

Oldalelrendezés 

Kötelező. A program oldalelrendezése. 
 

Kockázat 

A mezőben lévő jelzőlámpa a program kockázati állapotát jelzi, a program 
tulajdonságai oldalon és a Kockázatok/Problémák/Módosítások – Kockázatok 
oldalon meghatározott módon. 

Értékek: 

■ Zöld = alacsony kockázat 

■ Sárga = közepes kockázat 

■ Piros = nagy kockázat. 

Megjegyzés: Ha nem tölti ki a program tulajdonságai oldal és a 
Kockázatok/Problémák/Módosítások – Kockázatok oldal mezőit, akkor ez a 
mező nem színesben jelenik meg. 

 

Stratégiához igazodás 

A mezőben lévő jelzőlámpa a program stratégiához igazodási állapotát jelzi. 
 

Aktív 

A program inaktiválásához törölje a mezőt. A program a továbbiakban nem fog 
megjelenne az aktív programok listájában. 

 

Program 

Mivel jelenleg egy megnyitott programban van, a mező be van jelölve. 
 

Sablon 

Jelölje be ezt a mezőt, ha ezt a programot sablonként szeretné használni más 
programhoz. 

 

Hozzáadás a saját projektekhez 

Erre a hivatkozásra kattintva elérhetővé teheti a programot a Személyes: 
Általános oldal Saját projektek szakaszában. Miután a hivatkozásra kattintott, 
és hozzáadta a programot, a hivatkozás neve a következőre változik: 
[Eltávolítás a saját projektek közül]. A hivatkozásra kattintva eltávolíthatja a 
programot az oldal Saját projektek szakaszában lévő listából. 

 

Másolás sablonból 

A sablonban lévő feladatok, feladatbecslések és állomány-megbízatások 
aktuális projektbe történő másolásához kattintson a hivatkozásra. 
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Szervezetfelépítési struktúrák 

Használja a hivatkozást üzleti egység vagy biztonsági szervezeti struktúra 
projekthez történő társításához. 

 

Megnyitás az Open Workbenchben 

A projekt Open Workbenchben történő megnyitásához kattintson az Indítás 
pontra. 

 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Ütemezési tulajdonságok 

A program kezdési és befejezési dátumát a program tulajdonságai oldalon határozhatja 
meg. A program által tartalmazott minden projekt kezdési és befejezési dátumának a 
dátumok között kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a program bármely 
mérföldkőfeladatának dátumait a program időtartamának figyelembe vételével állítsa 
be. 

Megjegyzés: Az Állapot dátuma mező nem vonatkozik a programokra, amelyek nem 
tartalmaznak feladat szintű becslést. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Ütemezés elemre. 

Megjelenik az Ütemezés oldal. 

3. Töltse ki az Ütemezés szakasz következő mezőit: 
 

Indítás 

A projekt kezdési dátumát határozza meg. 
 

Befejezés 

A projekt elvégzési dátumát határozza meg. 
 

Tervezett költség dátumainak beállítása 

Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a 
szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása 
nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
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Állapot dátuma 

Meghatározza, a dátumot, amikorra az adatokat szerepeltetni kell az idő- és 
költségvetési becslésekben. Ezt a dátumot használják a megvalósulásiérték-
elemzések számításai, például a beütemezett munka költségvetési költsége, és 
ez vezérli a költségszámításokat. Egy projekt ETC-je nem ütemeződik az Állapot 
dátuma idejére vagy korábbra.  

 

Haladás 

A projektfeladatokon elvégzett munka szintjét jelzi. A következőket 
iránymutatásként alkalmazhatja: 

 

■ Nincs elkezdve = 0 százalék 
 

■ Elindítva = 1-99 százalék 
 

■ Befejezve = 100 százalék 
 

Lehetőségek: Befejezve, Elindítva és Nincs elkezdve 

Alapértelmezés: Nincs elkezdve 
 

Prioritás 

Amennyiben a CA Clarity PPM alkalmazást az Open Workbench eszközzel 
használja, a projekt relatív fontosságát határozza meg az összes többi 
projekthez képest. A prioritás határozza meg, hogy az automatikus ütemezési 
funkció használatával milyen sorrendben történik meg a feladatok ütemezése. 
A prioritásra függőségi megkötések vonatkoznak. 

Értékek: 0-36, ahol a 0 a legmagasabb 

Alapértelmezés: 10 
 

Állapotjelző 

A projekt állapotát jelzi. 

A jelzőlámpa értékei: 

■ Zöld. A projekt megfelelően halad. 

■ Sárga. A projekt általános állapotában kisebb variancia van. 

■ Vörös. A projekt általános állapotában jelentős variancia van. 
 

Állapotmegjegyzés 

A projekt állapotával kapcsolatos esetleges megjegyzéseket határoz meg. 
 

4. Mentse a módosításokat. 
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Időkövetésre használt projektek megnyitása és bezárása 

Ha engedélyezni szeretné az állomány tagjai részére, hogy az időjelentéseken kövessék a 
projektfeladatokkal töltött időt, nyissa meg a projektet az időkövetéshez, és a 
követéshez válassza a Clarity lehetőséget. Az állománytag profilját szintén meg kell 
nyitni, hogy időt lehessen megadni a projektfeladatoknál. 

Törölje az Időbejegyzés mezőt, ha egy csapattag erőforrás számára nem akarja 
engedélyezni az időnaplózást egy adott projekthez. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Ütemezés elemre. 

Megjelenik az Ütemezés oldal. 

3. Töltse ki az oldal Nyomon követés szakaszának alábbi mezőit: 
 

Időbejegyzés 

Azt mutatja, hogy a munkatársak erre a befektetésre vonatkozóan beírhatnak-e 
időt az időjelentésükbe. A befektetés időbejegyzésre való engedélyezéséhez 
jelölje be a jelölőnégyzetet. 

Fontos! Az időbejegyzésre is engedélyezve kell lennie minden egyes 
munkatársnak. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

Nyomon követési mód 

A befektetésre vonatkozó időbejegyzések követési módját mutatja. 

Értékek: 

■ Clarity. A munkatársak az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk rendelt 
feladatokkal töltött időt. 

■ Nincs. A nem munka jellegű erőforrások, mint például kiadások, anyagok és 
berendezések tényszámai tranzakcióbizonylatokkal, illetve ütemezőn 
keresztül, például az Open Workbench vagy a Microsoft Project 
alkalmazással követhetők nyomon. 

■ Egyéb. Azt jelzi, hogy a teljesített értékeket egy külső programból 
importálják. 

Alapértelmezés: Clarity 
 



Program tulajdonságai 

 

298  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Számlázási azonosító 

Válassza ki a projektfeladatok alapértelmezett számlázási azonosítóját. Ha a 
feladatok szintjén más számlázási azonosítót ad meg az időjelentéseken, akkor 
a feladat szintű számlázási azonosító felülírja a projektszintű számlázási 
azonosítót. 

 

4. Küldje el a változtatásokat. 
 

Alapértelmezett állománybeállítások meghatározása 

A projekt alapértelmezett állománybeállításait a projekt tulajdonságai ütemezés oldal 
Állomány szakaszában végezheti el. Az állomány alapértelmezett szervezeti 
struktúrájaként meghatározott szervezeti struktúra részletesen leír egy állománnyal 
kapcsolatos követelményt. Az erőforrás-kezelőkkel a szerepeket szervezeti egységekkel 
képezheti le. Az állomány szervezeti struktúrája lehet például erőforráskészlet, egy 
megadott hely vagy egy osztály. Például: egy programozóra (szerep) van szüksége 
Atlantából (állomány szervezeti egysége). Akkor a projekt alapértelmezett szervezeti 
egységének értékével elküldheti a szerepkérést az atlantai szervezeti egység 
erőforrásainak allokálásáért felelős erőforrás-kezelőnek. 

 

Az azonosított állomány szervezeti egységét a rendszer a kapacitástervezés során is 
felhasználja. A kapacitás és az igény szűrése az állomány szervezeti egysége szerint 
végezhető el. Felhasználhatja például arra, hogy kiderítse, van-e elég kapacitása 
Atlantában programozókból ahhoz, hogy kielégítse az adott hely programozókkal 
szembeni igényét. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Azt is megadhatja, hogy szükséges-e jóváhagyás az erőforrás-kérelmekhez, mielőtt azok 
foglalhatóvá válnának. Ha bejelöli a Kérelem jóváhagyása szükséges jelölőnégyzetet, 
akkor a következő szabályok érvényesek: 

■ Az erőforrásoknak rendelkezniük kell a Projekt - Szerkesztés hozzáféréssel ahhoz, 
hogy lefoglalhassák a javasolt erőforrásokat egy projektnél, vagy visszautasíthassák 
azokat. Ha az erőforrásoknak végleges foglalási jogosultságai is vannak, akkor 
véglegesen foglalhatják az adott erőforrásokat közvetlenül a projekthez.  Ilyen 
hozzáférési jog nélkül az erőforrások csak javasolhatják az erőforrásokat, és a 
foglaláshoz még jóváhagyás szükséges. 

 

■ Ha egy megnevezett erőforrást kér, és a foglaláskezelő ugyanezt az erőforrást és 
allokációt ajánlja fel, akkor a rendszer automatikusan jóváhagyja az ajánlatot, majd 
értesítést küld. Formális jóváhagyás nem szükséges. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Ütemezés elemre. 

Megjelenik az Ütemezés oldal. 

3. Töltse ki az Állomány szakasz következő mezőit: 
 

Állomány alapértelmezett szervezeti egysége 

Meghatározza azt az alapértelmezett szervezeti egységet, amelyet a rendszer 
akkor használ, amikor Ön állománytagokat ad hozzá a projekthez. A szervezeti 
egység pontosabban határoz meg egy állománykövetelményt, és lehet például 
erőforráskészlet, egy megadott hely vagy egy osztály. Ha szerepeket ad meg a 
szervezeti egységek és az erőforrás-kezelők használatával, akkor a szerepeket 
pontosabban be tudja tölteni. Az alapértelmezett szervezeti egységet a 
program a kapacitástervezésnél is felhasználja olyankor, amikor igényeket vet 
össze a kapacitásával, szűrőként az állomány szervezeti struktúráját használva. 

Példa: 

Az állomány szervezeti struktúráját használhatja arra is, hogy kiderítse, van-e 
elég kapacitása Atlantában programozókból ahhoz, hogy kielégítse az adott 
hely programozókkal szembeni igényét. 

 

Kérelem jóváhagyása szükséges 

Meghatározza, hogy szükséges-e jóváhagyás az erőforrás-kérelmekhez, mielőtt 
azok foglalhatóvá válnának. 

 

4. Küldje el a változtatásokat. 
 

Program költségvetési tulajdonságainak meghatározása 

Bár a programokhoz nem kötelező költségvetést létrehozni, de egy egyszerűbbet 
létrehozhat. A költségvetést csak a programra vonatkozik, az alprojektjeire nem. A 
programoknál nem érhető el a pénzügyek oldala. A tervező oldallal ugyanakkor 
létrehozható egy részletes költségvetés, illetve előrejelzés a program számára.  

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
 

A program költségvetési adatai, valamint az alprojektjeiből előállított költségvetési 
adatok a program Irányítópult oldalán jeleníthetők meg.  
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Költségvetés elemre. 

Megjelenik a Költségvetés oldal. 

3. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Pénznem 

Válassza ki a költségvetés és az előre jelzett értékek számításához használni 
kívánt pénznemet. 

 

Tervezett költség 

Adja meg az egész program tervezett költségét. A program elosztja a megadott 
értéket a tervezett költség kezdési és befejezési dátuma között. 

 

Tervezett költség kezdete 

A költségvetés kezdési dátumát határozza meg. Lehetősége van a program 
kezdési dátumának használatára. 

 

Tervezett költség vége 

A költségvetés befejezési dátumát határozza meg. Lehetősége van a program 
befejezési dátumának használatára. 

 

Tervezett haszon 

Adja meg a program várható pénzügyi hasznát. A program elosztja az értéket a 
tervezett haszon kezdési és befejezési dátuma között. 

 

Tervezett haszon kezdete 

Válassza ki a haszon ütemezett kezdő dátumát. 
 

Tervezett haszon vége 

Válassza ki a haszon ütemezett záró dátumát. 
 

Tervezett NPV 

A mező értékének kiszámítása a következő képlettel történik: 

Tervezett NPV = Tervezett haszon - Tervezett költség 

Ha törli a Pénzügyi mérőszámok kiszámítása mezőt, akkor a mező elérhetővé 
válik adatbevitelre. 

 

Tervezett ROI 

A mező értékének kiszámítása a következő képlettel történik: 

Tervezett ROI = Tervezett NPV / Tervezett költség 

Megjegyzés: Ha törli a Pénzügyi mérőszámok kiszámítása mezőt, akkor a mező 
elérhetővé válik adatbevitelre. 
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Tervezet fedezeti pont 

A csak olvasható mezőben megjelenített dátum és mennyiség azt az időszakot 
és értéket jelzi, amelynél a program jövedelmezővé válik. 

Megjegyzés: Ha törli a Pénzügyi mérőszámok kiszámítása mezőt, akkor a mező 
elérhetővé válik adatbevitelre. 

 

Pénzügyi mérőszámok számítása 

Meghatározza, hogy a pénzügyi mérőszámok mezői (Tervezett NPV, Tervezett 
ROI és Tervezett fedezeti pont) automatikusan ki legyenek-e töltve az adott 
mezők leírásában szereplő képlet alapján. Ha szeretné, hogy a pénzügyi 
mérőszám mezőkben adatot lehessen rögzíteni, akkor törölje ezt a mezőt. 

Alapértelmezett: Kijelölve 
 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Program kockázati tulajdonságai 

A projektekhez hasonlóan a programoknál is értékelhető a kockázatok egy előre 
meghatározott listája, valamint létrehozhatók és nyomon követhetők a kockázatok, 
problémák és módosítási kérelmek. Az egyetlen különbség az, hogy a műveleteket nem 
a projektből, hanem a programon belül kell végrehajtani. 

 

Programok megnyitása az Open Workbenchben 

További információk az Open Workbench felhasználói útmutatójában olvashatók. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. A Megnyitás az Open Workbenchben mező mellett kattintson az Indítás gombra. 

Az Open Workbench megnyitja a programot. 
 

Projektek hozzáadása programokhoz 

A projektekhez adott alprojektekhez hasonlóan a programokhoz adott projektek között 
sincs adatmegosztás. Ugyanakkor a programok esetén eltérés a fő projektekhez képest, 
hogy ráfordításaikat és becsléseiket az általuk tartalmazott összes alprojekt 
figyelembevételével összesítik. A program irányítópult oldalon ezenkívül a program és 
projekt szintű költségvetési adatok is megtekinthetők. 
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A programokhoz hozzáadott projektek minden általuk tartalmazott adatot független 
projektekként megőriznek. Az adatok tartalmazzák az összetett tervezési és pénzügyi 
információkat, valamint a munka lebontási struktúráját és az állományt. A projektekhez 
a szokásos módon rögzíthetők a bizonylatok és az időjelentés-tranzakciók. A 
programokba sorolt projektek továbbra is elérhetők a projektek listaoldalon. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Projektek hozzáadásához nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson az Alprojektek 
elemre. 

Megjelenik az alprojekt tulajdonságainak oldala. 

3. Kattintson a Hozzáadás gombra. 

Megjelenik a projekt kiválasztása oldal. 

4. Válassza ki a programhoz hozzáadandó projekteket, majd kattintson a Hozzáadás 
pontra. 

 

Alprojektek összevont tényszámainak és becsléseinek megjelenítése 

Az alprojektek tulajdonságai oldal Összesen sora a programhoz sorolt projektek összes 
összegyűjtött és rögzített ráfordítását és becslését jeleníti meg. 

 

Az Összesen sor celláiban az egyes oszlopokban lévő adatok végösszegei láthatók. A 
fenti mintaképernyőn tehát a programban lévő projektek összesített ráfordítása 1138, 
teljes ETC-je pedig 1556. 

 

Az alábbi táblázatban az oldalon látható oszlopok és adatok leírása olvasható. 

Számláló 

Az alprojekteknek saját alprojektjeik lehetnek. A Számláló oszlopban 
megjelenített szám az alprojekt (vagy program esetén a projekt) által 
tartalmazott alprojektek számát jelzi. 

 

Tényleges ráfordítás 

Az egyes projektek feladataiban beküldött tényleges ráfordítást jeleníti meg. Az 
Összesen cellában lévő szám a program minden projektjének összesített 
tényleges ráfordítását tükrözi. 

 

ETC 

A program egyes projektjeinek befejezésig várható időigényét (ETC) jeleníti 
meg. Az Összesen cellában lévő szám a program minden projektjének 
összesített ETC-jét tükrözi. 
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Teljes ráfordítás 

A teljes ráfordítás a tényleges ráfordítás és a fennmaradó ETC összege. Az 
oszlop celláiban az egyes projektek teljes ráfordítása látható. Az Összesen 
cellában lévő szám a program minden projektjének összesített ráfordítását 
tükrözi. 

 

% Elköltve 

Az adott projektre szánt erőforrás-felhasználás arányát jeleníti meg. Az 
Összesen cellában lévő érték a program minden projektjének összesített 
arányát tükrözi. 

 

Alapterv 

A projekt legújabb baseline-jának felhasználását jeleníti meg. A használat az 
adott napig számított teljes ráfordítás (tényleges ráfordítás + fennmaradó ETC). 

 

Állapot 

Ez a jelzőlámpa azt jelzi, hogy a projekt jóváhagyott (zöld), felfüggesztett 
(sárga) vagy jóvá nem hagyott (piros) állapotban van-e. Az Összesen cellában 
lévő jelzőlámpa összességében jelzi, hogy a programnak minden projektje jóvá 
van-e hagyva. 

 

Ütemezés 

A jelzőlámpa azt jelzi, hogy a projekt az ütemezés szerint halad-e, vagy fennáll a 
késés veszélye. Az Összesen sorban jelzőlámpája általánosságban jelzi, hogy a 
program legtöbb projektje ütemezés szerint halad-e. 

 

Projektek eltávolítása programokból 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Projekt eltávolításához nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson az Alprojektek 
elemre. 

Megjelenik az alprojekt tulajdonságainak oldala. 

3. Jelölje ki a projektet, majd kattintson az Eltávolítás gombra. 

A kiválasztott projektek a továbbiakban nem jelennek meg az alprojektek listájában. 
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Programok függőségei 

A programok a projektekhez hasonlóan befektetésnek tekinthetők egy portfólióban. Az 
egyéb befektetéstípusok az eszközök, alkalmazások és termékek. Egy portfólió 
befektetései között fennálló függőségi kapcsolatokat a program tulajdonságai 
függőségek oldalán jelezheti. 

Függőség akkor áll fenn, ha egy befektetésben lévő feladatot előbb el kell végezni 
ahhoz, hogy egy másik befektetés valamely feladata elkezdődhessen. Vagy ha egy 
program egy vagy több projektjét meg kell szakítani, ha egy bizonyos alkalmazás 
jelentősen túllépi a költségvetést. 

 

A függőségi információk a portfólió-kezelési forgatókönyvek létrehozásakor 
használhatók. A függőségi viszonyok a forgatókönyveken belül a Hatékonysági görbe 
oldalon tekinthetők meg. A forgatókönyvek a program tulajdonsága függőségek oldalon 
azonosított befektetésekből származó adatokat tartalmaznak.  

 

Programfüggőségek létrehozása 

Létrehozhat függőségeket más befektetésekhez, vagy létrehozhat egy függőséget egy 
másik programhoz. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek 
elemre. 

Megjelenik a függőségek tulajdonságainak oldala. 
 

3. Válassza ki a függőséget a legördülő listából: 

■ Befektetések, amelyek ettől függenek. Ezzel a móddal egy vagy több 
függőséget hozhat létre, amely ettől a programtól függ. 

■ Befektetések, amelyektől ez a befektetés függ. Ezzel a móddal egy vagy több 
függőséget hozhat létre, amelyektől ez a program függ. 

A függőségi kapcsolatok a kiválasztásoknak megfelelően jönnek létre. 
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4. Kattintson a Hozzáadás gombra. 

Megjelenik a Befektetések kiválasztása oldal. 

5. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál a programnál vagy befektetésnél függőség 
létrehozásához, majd kattintson a Hozzáadás gombra. 

Megjelenik a függőségek oldal, ami megjeleníti a projektfüggőséget. 

6. Szűrje a listát befektetéstípus szerint. 

A listában azok a befektetések jelennek meg (típus szerint), amelyekhez hozzáférése 
van. 

 

7. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál a befektetésnél függőség létrehozásához, majd 
kattintson a Hozzáadás gombra. 

A befektetés a listában függőségként jelenik meg a függőségek oldalon. 
 

Programfüggőségek megjelenítése 

A programtól függő befektetések listája a program tulajdonságai függőségek oldalán 
tekinthető meg. 

A Forgatókönyv: Hatékonysági görbe oldalon a forgatókönyveken belüli függőségi 
viszonyok is megjeleníthetők. Az oldal a program tulajdonsága függőségek oldalon 
azonosított befektetésekből származó adatokat tartalmaz. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek 
elemre. 

Megjelenik a függőségek oldal, ami megjeleníti a függőségek listáját. 
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Függőségek eltávolítása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Függőségek 
elemre. 

Megjelenik a függőségek tulajdonságainak oldala. 

3. Jelölje ki a függőséget, majd kattintson az Eltávolítás gombra. 

A függőség a továbbiakban nem jelenik meg a függőségek listájában. 
 

Társított release-ek 

A release-ek jövőben teljesítendő munkarészeket jelentenek. A release-ek ahhoz a 
projekthez vagy programhoz köthetők, amely nyomon fogja követni a release 
megvalósításához szükséges ráfordítást. A társítás a release-ből létesíthető. Egy 
projekthez vagy programhoz tetszőleges számú release társítható.  

További információk a Követelménytervezési felhasználói útmutatóban olvashatók. 

 
 

Társított release-ek listájának megjelenítése 

A release tulajdonságok oldal használatával megtekintheti a projekthez vagy 
programhoz társított release-ek listáját. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet vagy programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Társított release-ek elemre. 

Megjelenik a társított release tulajdonságainak oldala. 
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Projektekhez vagy programokhoz társított release-ek megnyitása 

A release tulajdonságok oldal használatával megnyithatja a projekthez vagy programhoz 
társított release-ek listáját. 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet vagy programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Társított release-ek elemre. 

Megjelenik a társított release tulajdonságainak oldala. 

3. Kattintson a release nevére. 

Megjelenik a release tulajdonságainak oldala. 
 

Projektek vagy programok leválasztása a release-ekről 

A release tulajdonságai oldalon leválaszthatók egymásról az egymáshoz társított 
projektek és release-ek. A társítás úgy is megszüntethető, hogy megnyitja a release-t, 
majd leválasztja a projektről vagy programról. 

További információk a Követelménytervezési felhasználói útmutatóban olvashatók. 
 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a projektet vagy programot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Társított release-ek elemre. 

Megjelenik a társított release tulajdonságainak oldala. 

3. Jelölje be a jelölőnégyzetet a release mellett, amelyet le kíván választani a 
projektről vagy programról, majd kattintson az Összekapcsolás megszüntetése 
pontra. 

A program eltávolítja a release-t a release tulajdonságai oldalról, és megszünteti a 
kapcsolatot a projekttel vagy programmal. 
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Program teljesítményének megfigyelése 

Ha a program tulajdonságai oldalon a Program elrendezése lehetőséget választotta 
elrendezésként, akkor a program irányítópult oldalon megtekintheti a program 
megtérülési (ROI) adatait. Ez akkor érvényes, ha program szintű költségvetést hoz létre. 
Összegzést kaphat a program projektjeiben felhalmozott teljes és tényleges 
ráfordításokról. Ezen felül összevetheti a program szintű teljes bevétel adatait a 
program projektjeiből származó összesített bevétel adataival. 

 

Bár az oldal neve program irányítópult, ennek ellenére a projektek adatait is megjeleníti. 
 

Az oldal alapértelmezés szerint a következő portleteket jeleníti meg: 

■ Általános portlet. Ez a csak olvasható nézet a program alapvető adatait jeleníti meg, 
úgymint a nevet, az azonosítót, a kezdési és a befejezési dátumot. Az Állapotjelző 
mezőben lévő ikon a program állapotát jelzi. 

■ Munkaerőforrás ráfordítás portlet. Ez a nézet a program naprakész ráfordítási 
adatait, ETC értékét és allokációs adatait jeleníti meg. 

 

■ Csapat kihasználtsága portlet. Ez a nézet az erőforrásokhoz rendelt 
programfeladatokban végzett összes ráfordítást jeleníti meg erőforrás szerinti 
bontásban. Ennek a nézetnek a részletezésével megtekintheti az egyes 
erőforrásokra és feladatokra eső kihasználtságot. 

 

Az oldal testreszabásához adjon hozzá vagy távolítson el portleteket. A CA Clarity PPM-
rendszergazda testreszabást végezhet a projekt elrendezése portletoldal Irányítópult 
lapján keresztül, a Studio alkalmazással végezheti el. 

 
 

Útmutató a programok törléséhez 

A programok törlése a projektek törlésével azonos módon történik. 
 

Törlésre jelölt programok visszavonása 

A törlésre jelölt programok visszavonásának lépései megegyeznek a törlésre jelölt 
projektek visszavonásával. Az eljárás mindkét esetben azonos. 
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Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Az időjelentések beállításának módja (lapon 309) 
Az érvénytelen tranzakciókról (lapon 316) 
A projektvezetési beállítások használata (lapon 316) 
Az alapnaptárakról (lapon 326) 
Kockázati kategória típusai (lapon 330) 
A kockázatipontszám-mátrixról (lapon 330) 
Megvalósulási érték jelentésidőszakai (lapon 331) 
Megvalósulási érték időszakai (lapon 336) 

 

Az időjelentések beállításának módja 

A következő beállítási feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy az állománytagok követni 
tudják az időt, illetve a projektvezetők meg tudják tekinteni és jóvá tudják hatni az 
időjelentéseket: 

■ Időjelentés beállításai (lapon 310). 

■ Időjelentési időszakok létrehozása (lapon 313). 

■ Terhelési kódok létrehozása. 

A számlázási azonosítók létrehozásával kapcsolatban a Pénzügyi irányítás 
felhasználói útmutatójában található további tájékoztatás. 

■ Projektkövetési beállítások meghatározása, amelyekbe beletartozik a projekt 
megnyitása időkövetéshez. 

■ Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz. 
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■ A feladatokhoz rendelt erőforrások időbejegyzésre nyitottként meghatározása 
(lapon 155). 

■ Szükséges hozzáférési jogok biztosítása az időjelentéseken dolgozó erőforrások 
számára. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

■ Időjelentések hozzáférési jogainak megtekintése (lapon 354). 

■ (amennyiben a vállalat használ ilyeneket) Beviteli típuskódok létrehozása. 

A beviteli típuskódok létrehozásával kapcsolatban a Pénzügyi irányítás felhasználói 
útmutatójában található további tájékoztatás. 

■ Az Időjelentések közzététele munka ütemezése tényadatok közzétételéhez történő 
futtatáshoz. 

További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
 

Időjelentések beállítása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az 
Időjelentés beállításai elemre.  

Megjelenik az Időjelentés beállításai oldal. 
 

2. Az Alapértelmezett tartalom és elrendezés szakaszban végezze el a következőket: 

■ Elemek áthelyezése a Kijelölt oszlopok listába. 

■ Elemek eltávolítása a Kijelölt oszlopok listából. 

■ Elemek átrendezése a Kijelölt oszlopok listában. 

3. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

4. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Alapértelmezett rendezési oszlop 

Meghatározza az alapértelmezett rendezési oszlopot. 

Értékek: Befektetés és Leírás 

Alapértelmezés: Befektetési 
 

Rendezési sorrend 

Meghatározza a rendezési sorrendet. 

Értékek: Növekvő vagy Csökkenő 

Alapértelmezés: Növekvő 
 

5. Töltse ki az Alapértelmezett időbejegyzés-beállítások szakasz alábbi mezőit: 
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Közvetett időbejegyzések letiltása 

Meghatározza, hogy a közvetett időbejegyzés tiltva legyen-e. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 
 

Időtartomány feltöltése 

Meghatározza, hogy hány nap eltelte után kezdhetik az erőforrások kitölteni az 
időjelentéseiket. 

Példa: Tegyük fel, hogy az időszak kezdete előtti napok számát „14”-re, 
azoknak a napoknak a számát pedig, ami után az időszak befejeződik „10”-re 
állítja be az erőforrások számára az időjelentések kitöltéséhez. Az időjelentés az 
időszak kezdete előtt 14 nappal, az időszak befejezése után 10 nappal lesz 
kitöltve feladatokkal. 

Alapértelmezés: 7 

Kötelező: Nem 
 

1-es felhasználói érték 

A tervre vonatkozóan az első felhasználói értéket jeleníti meg. 

Részlet objektum: 1-es felhasználói érték 

1-es felhasználói érték keresése 

Az időbevitel első felhasználói értékének keresését adja meg. 
 

Automatikus kitöltés 

Meghatározza az időjelentések automatikus kitöltési beállításait. 

Értékek: 
 

■ Kikapcsolva. Az erőforrásoknak mindig manuálisan kell megadniuk minden 
tételt az időjelentéseiken. 

 

■ Időbejegyzések másolása az előző időjelentésből. Erőforrások számára az 
időjelentéseiknek feladatokkal az előző időjelentésükből való automatikus 
kitöltésének engedélyezése. 

 

■ Időbejegyzések másolása az előző időjelentésből, a tényleges 
ráfordításokkal együtt (a váratlan események tényleges ráfordításai nem 
lesznek átmásolva). Erőforrások számára az időjelentéseiknek feladatokkal 
és tényadatokkal az előző időjelentésekből való automatikus kitöltésének 
engedélyezése. 

Alapértelmezés: Kikapcsolva 

Kötelező: Nem 
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Megjelenítés egysége 

Meghatározza az erőforrás idejének megjelenítését. 

Értékek: Óra és nap 

Alapértelmezés: Óra 

Kötelező: Nem 
 

Tizedesjegyek 

Meghatározza a tizedesjegyek számát, óra és nap jelenése esetén. 

Értékek: 0, 1, 2, 3, 4 és 5 

Alapértelmezés: 2 

Kötelező: Nem 
 

Jegyzetdátum engedélyezése 

Meghatározza, hogy a felhasználók számára engedélyezett legyen-e egy 
időbejegyzés megjegyzésén a megjegyzés által hivatkozott dátumát megadni. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

6. Mentse a módosításokat. 
 

Az időjelentési időszakokról 

Pénzügyi tervezési feladatok, például feladatok tényadatainak meghatározása előtt 
előbb létre kell hozni az időjelentési időszakokat. Az erőforrások a jelentési időszakot 
akkor használják, amikor az időjelentéseikben a feladatokkal töltött időt adják meg. 

További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. 
 

Az időjelentési időszakok használata 

Az időjelentési időszakok használatához a következők végezhetők el: 

■ Elemek űrlapokhoz adásához vagy eltávolításához különböző elrendezési beállítások 
megadása, vagy a rendezési sorrend módosítása (lapon 313). 

■ Erőforrások számára az új időjelentéseiknek az előző jelentési időszak során 
használt kódokkal való automatikus kitöltésének engedélyezése (lapon 313). 

■ Az időszak kezdete előtti napok számának módosítása (lapon 313). 
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Időjelentési időszakok létrehozása 

Mielőtt az erőforrások megadhatják az időt, mindegyik időjelentési időszakokhoz 
kezdési és befejezési dátumot kell megadni. Az időjelentési időszaknak nem lehet átfedő 
kezdési és befejezési dátuma másik időszaktípussal vagy évvel. Az Ön által létrehozott 
összes időjelentési időszaknak egyedi időszaknévvel, időtartam típussal, évvel és 
időszakszámmal kell rendelkeznie. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az 
Időjelentési időszakok elemre.  

Megjelenik az időjelentési időszakok oldal. 

2. Kattintson az Új pontra. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

3. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Méretezés 

Meghatározza a jelentési időszak időtartamát. 

Értékek: Éves, havi, negyedéves, féléves, heti, napi vagy kétheti 

Alapértelmezés: Hetente 
 

Kezdési dátum 

A jelentéskészítési időszak kezdő dátumát határozza meg. 
 

Befejezési dátum 

A jelentéskészítési időszak befejezési dátumát határozza meg. Kattintson a 
Naptár ikonra, válasszon befejezési dátumot az új időszak számára, majd 
kattintson a Hozzáadás elemre. 

 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Időjelentési időszakok szerkesztése 

A nem használt időjelentési időszakok módosíthatók. A használatban levő időjelentési 
időszakok zároltak és nem módosíthatók. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az időjelentési időszakot. 

Megjelenik a tulajdonságok oldala. 

2. Szerkessze a következő mezőket: 
 

Időszak neve 

Az időszak egyedi nevét határozza meg.  
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Időszak típusa 

Meghatározza az időjelentési időszakot. 

Értékek: Heti, évenként 13 időszak, havi, negyedéves és éves 
 
 

Időszak száma 

Meghatározza az időjelentési időszak megjelenési sorrendjét (növekvő 
sorrendben). 

Példa: Első („1”), második („2”) vagy harmadik („3”). 
 

Leírás 

Az időszak leírását határozza meg. 
 

Negyedév 

Meghatározza az időszakkal társított negyedévet, összegzési célokra. 
 

Év 

Meghatározza az időszakkal társított évet, összegzési célokra. 
 

Kezdési dátum 

A jelentéskészítési időszak kezdő dátumát határozza meg. 
 

Befejezési dátum 

A jelentéskészítési időszak befejezési dátumát határozza meg. Kattintson a 
Naptár ikonra, válasszon befejezési dátumot az új időszak számára, majd 
kattintson a Hozzáadás elemre. 

 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Az időjelentési időszakok törlésének módja 

Az időjelentési időszakok törléséhez a következő folyamat használható: 

1. Ellenőrizze, hogy egy erőforrás nem ad meg időt az időjelentési időszakhoz, és hogy 
az időszak nincs zárolva. 

2. Jelölje meg a törlendő időjelentési időszakot (lapon 315). 

3. Szükség esetén a törlési folyamat megszakítható a feladat futtatása előtt. 
(lapon 315) 

4. A CA Clarity PPM-rendszergazdával ütemeztesse be a Befektetések törlése feladat 
rendszeres futtatását. 

További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
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Az időjelentési időszakok törlésre jelölése 

Csak akkor jelölhet törlésre egy időjelentési időszakot, ha a jelentési időszak nincs 
zárolva. A törlésre jelölt időjelentési időszakok addig nem törlődnek, amíg a 
Befektetések törlése feladat fut. 

Ön csak az Ön által létrehozott időjelentési időszakokat törölheti. Statikus időjelentési 
időszakokat nem törölhet. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Az időjelentési listában jelölje be az időszak melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Megjelölés törlésre pontra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

2. Kattintson az Igen gombra. 
 

Az időjelentési időszakok törlésének visszavonása 

A törlésre jelölt időjelentési időszakok jelölése akkor vonható vissza, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek: 

■ A Befektetések törlése feladat nem fut, mert az időjelentési időszakokat törlésre 
jelölte. 

■ Az időjelentési időszak továbbra sincs zárolva. 

Ha visszavonja egy időjelentési időszak törlésre jelölését, akkor a jelentési időszak nem 
törlődik a Befektetések törlése feladat futtatásakor. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az 
Időjelentési időszakok elemre. 

Megjelenik az időjelentési időszakok oldal. 

2. Jelölje be az időjelentési időszak melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés 
megszakítása pontra. 

Megjelenik a megerősítő oldal. 

3. Kattintson az Igen gombra. 
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Az érvénytelen tranzakciókról 

A tranzakciók számos ok miatt meghiúsulhatnak. Például egy erőforrás hibás 
időjelentést adhat meg, ami a tranzakció meghiúsulásához vezet. 

Tranzakciók meghiúsulása esetén az érvénytelen tranzakciók listája az érvénytelen 
tranzakciók oldalon tekinthető meg. Az érvénytelen tranzakciók listájának 
megtekintéséhez kattintson az Adminisztráció menüre, majd válassza a Projektvezetés 
menü Érvénytelen tranzakciók pontját. 

 

A projektvezetési beállítások használata 

A rendszerszintű alapértelmezett projektvezetési beállításokat a beállítások oldal 
mezőinek használatával határozhatja meg. Meghatározhatja a következőket: 

■ Projektvezetési beállítások (lapon 316) 

■ Erőforrás-terhelési minta (lapon 321) 

■ Megvalósulásiérték-számítási módszerek (lapon 89) 

■ Erőforrás-lefoglalási beállítások (lapon 325) 
 

Meghatározza az alapértelmezett projektvezetési beállításokat. 

A rendszerszintű alapértelmezett projektvezetési beállítások a projektvezetési 
beállítások oldal használatával határozhatja meg. Például a CA Clarity PPM rendszer 
beállítása úgy, hogy projekteknek a CA Clarity PPM rendszerből az asztali ütemezővel 
(Open Workbench vagy Microsoft Project) megnyitása esetén csak az aktuális baseline-t 
exportálja. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a 
Beállítások elemre. 

Megjelenik a Beállítások oldal. 

2. Töltse ki az alábbi mezőket: 
 

Alapértelmezett betöltési minta 

Meghatározza a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát. 

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső 

Alapértelmezés: Elülső 

Kötelező: Nem 
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Útmutatások URL címe 

Meghatározza az útmutatók URL-jét. 
 

A pénzügyi negyedév első hónapja 

Meghatározza a pénzügyi negyedév első hónapját. 

Értékek: Minden naptári hónap 

Alapértelmezés: január 

Kötelező: Nem 
 

A hét első napja 

Meghatározza az erőforrások naptárában és az ütemezők felületén a munkahét 
első napját.  

Értékek: Minden naptári nap 

Alapértelmezés: hétfő 

Kötelező: Nem 
 

Alapértelmezett megjelenítési egység munkaráfordítás számára 

Meghatározza az alapértelmezett megjelenítési egységet a 
munkaráfordításhoz. 

Értékek: Óra vagy nap 

Alapértelmezés: Óra 

Kötelező: Nem 
 

Befektetésspecifikus terhelési kódok engedélyezése 

Meghatározza a befektetésekre specifikus számlázási azonosítók megadásának 
engedélyezését. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

Jövőbeni időjelentések küldésének engedélyezése 

Meghatározza a jövőbeni időjelentések küldésének engedélyezése. 

Alapértelmezett: Kijelölve 

Kötelező: Nem 
 

Értesítés kockázat/probléma/módosítási kérelem törléséről 

Meghatározza, hogy egy értesítés kiküldésre kerüljön-e, ha egy erőforrás 
kockázatokat, problémát vagy módosítási kérelmet töröl. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
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Csak az aktuális baseline kerüljön exportálása, amikor megnyitja a beruházásokat 
egy ütemezőben 

Ha a CA Clarity PPM rendszert asztali ütemezővel (Open Workbenc vagy 
Microsoft Projectet) használja, meghatározza, hogy az asztali ütemezőbe csak 
az aktuális baseline-t exportálja. Ez az beállítás több baseline megléte esetén 
érvényes. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

Allokációk kerekítése a legközelebb százalékos értékre 

Meghatározza az összeget, amire az allokációk kerekítendők az erőforrások 
idejének projektekhez történő lefoglalása esetén. 

Alapértelmezés: 25 

Kötelező: Igen 
 

Ráfordításfeladat létrehozásának engedélyezése 

Meghatározza ráfordítások létrehozását, ha Ön egy erőforrást feladatok nélküli 
projekthez ad hozzá. 

Alapértelmezett: Kijelölve 

Kötelező: Nem 
 

Feladatok újratársítása a szerep cseréjekor 

Meghatározza a feladatok újra hozzárendelésének vagy cseréjének 
engedélyezését, ha a projektvezető egy erőforrásszerepet kicserél. 

Alapértelmezett: Kijelölve 

Kötelező: Nem 
 

Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú 

Meghatározza, hogy az erőforrások zárolt projekt esetén is szerkeszthessék az 
allokációkat. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kiválasztása esetén a projektvezetők a következőket végezhetik el: 
 

■ Meglévő csapatállománytag allokációinak szerkesztése, ha kikölcsönözték 
a projektet egy asztali ütemezőben, például az Open Workbench vagy 
Microsoft Project alkalmazásban. 

 

■ Új csapatállomány-tagok hozzáadása a projekthez. 
 

■ Szerepek cseréje, ha a Feladatok újratársítása a szerep cseréjekor 
alapértelmezett projektvezetési beállítás ki van választva. 

Kötelező: Nem 
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Állománytag automatikus megnyitása időbejegyzéshez 

Meghatározza, hogy az állománytagok nyitva lehetnek-e projektfeladatokkal 
kapcsolatos idő megadásához, egy adott művelet megtörténte után. 

Értékek: 
 

■ Soha. Jelzi, hogy az állománytagok nem automatikusan nyitottak 
projektfeladatokkal kapcsolatos időbejegyzés megadásához.  

  Példa: Ha egy állománytag meglévő tulajdonságait szerkeszti, az adott 
állománytag Nyitva időbevitelhez értéke nem módosul. Ha új 
állománytagot ad hozzá, a rendszer a Csapat objektum Nyitott 
attribútumértékét használja. 

 

■ Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy az állománytagok nem automatikusan 
nyitottak időbejegyzéshez, ha végleges lefoglalásúak. A Végleges lefoglalás 
itt bármilyen mennyiség végleges lefoglalását jelenti, nem pedig azt, hogy 
a lefoglaltsági állapot „Végleges”-re változik. 

 

■ Ha a kérés állapota „Jóváhagyva”. Jelzi, hogy az állománytagok 
automatikusan nyitottak időbejegyzéshez, ha kérési állapotuk 
„Jóváhagyva” értékre módosul. 

Alapértelmezés: Soha 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

Kötelező: Nem 
 

Feladatok megjelenítése a szervezőben 

Meghatározza a feladatok megjelenését a Szervezőben. 

Értékek: 
 

■ Mikor rendelték hozzá. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a 
projektfeladatok, amelyek a feladathoz vannak társítva. 

 

■ Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a 
projektfeladatok, ha az erőforrások lefoglalása a feladatokhoz végleges. 

 

■ Ha a kérés állapota „Jóváhagyva”. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra 
kerülnek a projektfeladatok, ha az erőforrások jóvá vannak hagyva. 

 

Alapértelmezés: Mikor rendelték hozzá 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 

Kötelező: Nem 
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Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként 

Meghatározza, hogy az erőforrások résztvevőkként hogyan rendelődnek hozzá 
befektetésekhez. 

Értékek: 
 

■ Soha. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan soha nem 
rendelhetők hozzá befektetésekhez. 

 

■ Mikor adták a befektetéshez. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként 
automatikusan hozzárendelhetők befektetésekhez, ha hozzáadják őket 
azokhoz. 

  Ha ez a beállítás ki van választva és a projektértesítések engedélyezve 
vannak, akkor a projekt résztvevői értesítés kapnak, ha hozzáadják őket 
egy projekt csapatállomány oldalához. 

  

■ Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként 
automatikusan hozzárendelhetők befektetésekhez, ha véglegesen 
lefoglalják őket azokhoz. A Végleges lefoglalás itt bármilyen mennyiség 
végleges lefoglalását jelenti, nem pedig azt, hogy a lefoglaltsági állapot 
„Végleges”-re változik. 

Alapértelmezés: Mikor adták a befektetéshez 

Kötelező: Nem 
 

Felülírási kérelem jóváhagyásának engedélyezése 

Meghatározza, hogy a projektvezetők kérhessenek jóváhagyási kérelmet az 
egyedi projektekhez. 

Alapértelmezett: Törölve 

Megjegyzés: Ha a projektvezető nem kér jóváhagyási kérelmet egy 
projektekhez. Kérelmek foglalásához a projektvezetőnek vagy az erőforrásnak a 
Projekt – Szerkesztés hozzáférési jogra van szüksége. 

 
 

Vegyes foglalás engedélyezése 

Meghatározza hogy a projektvezetők számára engedélyezhető legyen-e a 
véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának szerkesztése, a vegyes 
erőforrások alkalmazása projekteken és az erőforrás kiterjesztése további 
projekttervezéshez. 

Alapértelmezés: Kijelölve 

Megjegyzés: Ez a mező csak olvasható, ha a projektben van vegyes foglalás. 

Kötelező: Nem 
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Erőforrások konverziója szerepekbe, sablonok használatakor (alapértelmezett) 

Meghatározza minden erőforrását átkonvertálását szereppé, ha a 
projektvezető a projektet projektsablonból hozza létre. 

Megjegyzés: A projektvezető felülírhatja ezt az alapértelmezett beállítást, ha 
projektsablonokból hoz létre projekteket. 

Alapértelmezett: Törölve 

Kötelező: Nem 
 

 Kérelem foglalása  

Meghatározza a kérelmek foglalásainak beállítását az allokációs hányad vagy a 
rendelkezésre álló munkaegységek használatával. A CA Clarity PPM rendszer a 
lefoglalt mennyiség alapján csökkenti a kérelmezett mennyiséget. Annak 
eldöntésére, hogy a kérelem teljes kitöltésű-e a kiválasztott foglalási beállítások 
alapján, a CA Clarity PPM rendszer allokációs hányadot vagy időben változó 
értékeket (munkaegységeket) használ.  

Értékek: 

■ Allokációs hányad használata 

■ Rendelkezésre álló munkaegységek használata 

Példa: Allokációs hányad használatánál a 100 százalékosan lefoglalt erőforrás 
teljes mértékig helyettesít egy másik 100 százalékosan lefoglalt erőforrást. A 
kérelem teljes kitöltésű, még akkor is, ha a heti munkaórák száma eltérő. 
Rendelkezésre álló munkaegységek használatánál, ha az új erőforrás heti 
munkaóráinak a száma kisebb a lecserélendő erőforrásénál, akkor a kérelem 
nem teljes kitöltésű. 

 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Az erőforrás-terhelési mintákról 

Az automatikus beütemezés az erőforrás-terhelési minta alapján határozza meg egy 
erőforrás ETC értékét egy adott dátumtartományon belül. Az alapértelmezett erőforrás 
terhelési minta a rendszerszinten és a feladatmegbízási szinten határozható meg. Az ETC 
először a feladatmegbízási, majd a rendszerszinten meghatározott alapértelmezett 
erőforrás terhelési minta alapján kerül elosztásra. 

 

Az alábbi terhelési minták közül választhat: 
 

Vissza 

A munkaerő-ráfordítás az automatikus ütemezést követően kihasználatlan, 
rendelkezésre álló erőforrások alapján a feladat végéhez minél közelebbre van 
terhelve. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor csökken, amikor tényszámokat 
küldenek be nem módosított időjelentéseken. A program a terhelési minta típusától 
függően az időjelentési időszak utánra kiterjeszti a fennmaradó ETC-t. 
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Egységes 

A munkaerő-ráfordítás terhelése a lehető legegyenletesebben történik az 
erőforrások teljes rendelkezésre állása alapján. Ezzel a terhelési mintával az ETC 
csak akkor csökken, amikor tényszámokat küldenek be nem módosított 
időjelentéseken. A program a terhelési minta típusától függően az időjelentési 
időszak utánra kiterjeszti a fennmaradó ETC-t. 

 

Rögzített 

A munkaerő-ráfordítás eloszlása a felhasználó által megadott. Az automatikus 
beütemezés nem befolyásolja a munkaráfordítás elosztását. Rögzített terhelési 
mintával az ETC a teljes időjelentési időszak (tényleges ráfordítás az adott dátumig) 
alatt csökken attól függetlenül, hogy az erőforrás küldött-e be tényleges ráfordítást 
a feladatra vonatkozóan. A fennmaradó ETC rögzítve marad az ütemezésben, azon a 
napon, amelyen a munkát hozzárendelték. A fennmaradó ETC-t nem allokálja újra a 
program a feladat hátralévő időtartamára. 

 

Kontúr 

A munkaerő-ráfordítás terhelése a feladat időtartama alatt a lehető 
legegyenletesebben történik az automatikus ütemezést követően kihasználatlan, 
rendelkezésre álló erőforrások alapján. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor 
csökken, amikor tényszámokat küldenek be nem módosított időjelentéseken. A 
program a terhelési minta típusától függően az időjelentési időszak utánra 
kiterjeszti a fennmaradó ETC-t. 

Ha a CA Clarity PPM alkalmazást Microsoft Projecttel használja, akkor a projektnek a 
Microsoft Projectben való első megnyitásakor az új megbízások munkaeloszlása 
egyenletes értékre van állítva. Ha a megbízást korábban megnyitották a Microsoft 
Projectben, és mentették a CA Clarity PPM alkalmazásba, akkor a munka eloszlása 
nem változik a Microsoft Projectben. 

 

Elülső 

A munkaerő-ráfordítás az automatikus ütemezést követően kihasználatlan, 
rendelkezésre álló erőforrások alapján a feladat elejéhez minél közelebbre van 
terhelve. Ezzel a terhelési mintával az ETC csak akkor csökken, amikor tényszámokat 
küldenek be nem módosított időjelentéseken. A fennmaradó ETC a terhelési minta 
típusa alapján az időjelentés időszaka utáni időszakra van felosztva. 

 

Az erőforrás-terhelési minta beállítása 

Ezzel az eljárással állíthatja be a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési 
mintát. Az ezen az oldalon beállított terhelési mintát alapértelmezésben akkor 
használják, ha a projektvezetők erőforrásokat bíznak meg vagy módosítják az 
állománymegbízási tulajdonságokat. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a 
Beállítások elemre. 

Megjelenik a Beállítások oldal. 

2. Töltse ki a következő mezőt:  

Alapértelmezett betöltési minta 

Meghatározza a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát. 

Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső 

Alapértelmezés: Elülső 

3. Mentse a módosításokat. 

 
 

A megvalósulásiérték-számítási módszerekről 

A megvalósulásiérték-számítási módszer a különféle megvalósulásiérték (EV) -metrikák 
számításához használt módszert jelenti. A módszerek közül egyeseket a rendszer számít 
ki. A nem rendszer által számított módszereknél kézzel kell megadni a projektben 
elvégzett munka költségvetési költségét (BCWP). 

 

Ha olyan megvalósulásiérték-számítási módszert választ projektjéhez és annak összes 
feladatához, amelyet nem a rendszer számít ki, akkor adja meg a projekt BCWP értékét. 
Az érték meghatározásához adjon baseline-t a projekthez vagy frissítse a 
megvalósulásiérték-összegeket. Egy adott feladat BCWP értékét felül is írhatja. 

 

Az oldal BCWP felülírása mezőjében megadott érték a projektnél beállított 
megvalósulásiérték-számítási módszertől függetlenül felülírja a rendszer által 
kiszámított BCWP értékeket. Ezt az értéket használja a rendszer minden olyan EV-
számításhoz, amelyhez a BCWP szükséges paraméterként. 

 

Az alábbi megvalósulásiérték-számítási módszerek állnak rendelkezésre: 
 

Százalékos készültség 

Egy feladaton vagy munkalebontási struktúrán elvégzett munka százalékos 
mértékeként kifejezett becslést ad meg. Az EV-számítási módot, amelyben az 
elvégzett munka költségvetési összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a 
rendszer: 

BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC) * % befejezve 
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0/100 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) az alábbi rögzített képlet alapján számítja a rendszer: 

Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor (BAC); 

különben a BCWP = nulla 

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka egyetlen jelentéskészítési 
időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás csak akkor 
szerezhető meg, amikor a projekt vagy a feladat 100 százalékban elkészült. 

 

50/50 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer: 

Ha a % befejezve > nulla, de < 100, akkor a BCWP = költségvetés befejezéskor 

(BAC) / 2. Ha a % befejezve = 100, akkor a BCWP = BAC. Ha a % befejezve = 

nulla, akkor a BCWP = nulla 

Akkor használja ezt a módszert, amikor a projektmunka két jelentéskészítési 
időszakon belül megkezdődik és befejeződik, valamint a jóváírás 50 százaléka a 
projekt vagy feladat megkezdésekor, a fennmaradó 50 pedig akkor szerezhető meg, 
amikor elkészült. 

 

Ráfordítás szintje 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) az alábbi képlet alapján számítja a rendszer: 

BCWP = beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) 
 

Súlyozott mérföldkövek 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) a felhasználó adja meg. A projektvezető az összegző feladat teljes 
időtartama alatt súlyértékeket rendel hozzá a mérföldkövekhez. Ahogyan az 
összegző feladat mérföldköveit elérik, a munka egy adott százaléka készül el, amíg 
el nem éri a 100 százalékot.  Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet 
megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének 
mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha 
ezt a módszert használja, akkor a feladatszinten adja meg a BCWP-értéket. 
Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP 
felülírása mezőt. 

 

Mérföldkő elvégzett arány 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. Az 
egyes időszakok súlyozásához pénzösszegek vannak megadva, nem százalékos 
értékek. Az EV-jóváírás a mérföldkőhöz hozzárendelt érték százalékában szerezhető 
meg.  Ezt a módszert akkor használja, ha a szervezet megvalósulásiérték-kezelési 
módszertant alkalmaz a projektek teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a 
módszert alkalmazó projektekkel és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, 
akkor a feladatszinten adja meg a BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok 
oldal Megvalósulási érték szakaszának BCWP felülírása mezőt. 
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Felosztott ráfordítás (AE) 

Meghatározza az EV-számítási módot, amelyben az elvégzett munka költségvetési 
összegét (BCWP) nem a rendszer számítja ki, hanem a felhasználó adja meg. A 
feladat munkaerő-ráfordítása más feladatok munkaerő-ráfordításához van kötve. 
Amikor az alapfeladaton befejeződik a munka, a felosztott feladat befejezettként 
megvalósul. A feladat teljesítményének irányítására a más feladatokhoz kapcsolt 
munkaráfordítást használja. Ezt a módszert más elkülönülő munkához kapcsolódó 
elkülönülő munkához célszerű használni.  Ezt a módszert akkor használja, ha a 
szervezet megvalósulásiérték-kezelési módszertant alkalmaz a projektek 
teljesítményének mérésére, és rendelkezik ezt a módszert alkalmazó projektekkel 
és feladatokkal. Ha ezt a módszert használja, akkor a feladatszinten adja meg a 
BCWP-értéket. Használja a feladat tulajdonságok oldal Megvalósulási érték 
szakaszának BCWP felülírása mezőt. 

 

Az alapértelmezett megvalósulási érték kiszámítási módjának beállítása 

Meghatározhatja azt az alapértelmezett módszert, amellyel a megvalósulási érték 
kiszámításra kerül projektek és feladatok számára. A megvalósulási érték számítási 
módszere projektek és feladatok esetén alapértelmezés szerint a százalékos készültség. 
Ha szervezete megvalósulási érték szerinti módszertant alkalmaz a projektteljesítmény 
mérésére, akkor beállíthatja a módszertannak megfelelő alapértelmezett 
megvalósulásiérték-számítási módszert. Az EV-számítás módja attribútum beállításához 
módosítsa a Projekt és a Feladat objektumokat a Studio alkalmazásban. 

Megjegyzés: Ha a CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással 
használja, és a százalékos készültségtől eltérő megvalósulásiérték-számítási módszert ad 
meg, akkor használja a CA Clarity PPM alkalmazást a megvalósulásiérték-mérőszámok 
kiszámításához, megjelenítéséhez és jelentéséhez. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
 

Az alapértelmezett erőforrás-lefoglalási opciók beállítása 

A vegyes foglalás végleges és feltételes allokációt tesz lehetővé a projektek erőforrásai 
számára. A különálló végleges és feltételes allokációval rendelkező erőforrások 
engedélyezéséhez válassza a Vegyes foglalás engedélyezése rendszerbeállítást a 
beállítások oldalon. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a 
Beállítások elemre.  

Megjelenik a Beállítások oldal. 

2. Töltse ki a következő mezőt: 

Vegyes foglalás engedélyezése 

Meghatározza hogy a projektvezetők számára engedélyezhető legyen-e a 
véglegesen lefoglalt erőforrások allokációjának szerkesztése, a vegyes 
erőforrások alkalmazása projekteken és az erőforrás kiterjesztése további 
projekttervezéshez. 

Alapértelmezés: Kijelölve 

Megjegyzés: Ez a mező csak olvasható, ha a projektben van vegyes foglalás. 
 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Az alapnaptárakról 

Az alapnaptárak sablonok, amelyek egyedi erőforrásnaptárak létrehozására 
használhatók. Az erőforrásnaptárakkal fontos számítások hajthatók végre az erőforrások 
elérhetőségen, például az igény és kapacitás összevetése, illetve meghatározhatók a 
túlallokált erőforrások. 

Leggyakrabban a szabványos naptárt használja a rendszer. De igény szerint módosíthatja 
az alapnaptár jellemzőit. Például módosíthatja a hét munkanapjait és munkaszüneti 
napjait. Legfeljebb négy szabvány munkaidőt (műszakot) állíthat be. 

 

A szabványos naptárak vagy a gyermek naptárakkal rendelkező alapnaptárak nem 
törölhetők. Utóbbi esetben a szülő naptár törlése előtt törölje a gyermek naptárakat. 

 

Új naptárak létrehozása 

Az alábbi eljárás alkalmazásával hozhat létre egyedi naptárat. Az egyedi naptár egy 
meglévő naptár alapján hozható létre. Utóbbi lesz a szülő naptár. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson az 
Alapnaptárak elemre.  

Megjelenik az alapnaptárak oldal. 

2. Kattintson az Új pontra.  

Megjelenik a naptártulajdonságok szerkesztőoldala. 

3. Töltse ki a következő mezőket, majd kattintson a Hozzáadás pontra: 
 

Naptár neve 

Meghatározza az új naptár nevét. 
 

Alapnaptár 

Meghatározza ennek a naptárnak az alapnaptárát. Az alapnaptár az új naptár 
szülője. 

Példa: Szabványos 
 

Normál 

A naptárat a szabványos naptárként határozza meg a CA Clarity PPM 
rendszerben. 

Alapértelmezett: Törölve 
 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Az alapértelmezett munkaidőről 

Az alapértelmezett munkaidő az alapnaptár esetén napi nyolc óra. Az alapértelmezett 
munkaidő felülírásához új munkaidőket állíthat be. Ha az erőforrás naptárában egy 
adott szabadnapot munkaszüneti napra módosít, akkor a munkaidő információ vagy 
elérhetőség eltávolításra kerül. Ha a napot visszaállítja munkanappá, a rendszer 
ellenőrzi, hogy az adott naphoz az adott naptárban (vagy szülőben) tartozik-e munkaidő 
minta. A következő műveletek egyik kerül végrehajtásra: 

■ Ha az adott naphoz tartozik munkaidő minta, akkor a nap az adott minta 
használatára lesz beállítva. 

■ Ha az adott naphoz nem tartozik munkaidő minta, a rendszer ellenőrzi, hogy a hét 
vonatkozó napjához az adott naptárban (vagy igény szerint szülőben) tartozik-e 
munkaidő minta.  
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■ Ha az adott naphoz a keresés talál munkaidő mintát, akkor a nap az adott minta 
használatára lesz beállítva. 

■ Ha a hét adott napjához nem található munkaidő minta, akkor a hét első 
megtalálható napi munkaidő mintája kerül használatra, a hét első napjával 
(vasárnap) kezdve. 

■ Ha a hét egyetlen napjához sem található munkaidő minta, akkor az 
alapértelmezett munkaidő minta lesz az adott naphoz beállítva: 08:00 – 12:00 és 
13:00 – 17:00. 

 

Napok munkanapokként történő meghatározása 

A napok munkanapokként és munkaszüneti napokként jelölhetők meg. Dátumoknak a 
hét napjai szerinti megjelöléséhez jelölje be a hét napja melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Legyen munkanap pontra. Dátumoknak munkanapokról munkaszüneti 
napra módosításához jelölje be a dátumok melletti jelölőnégyzeteket. Majd kattintson a 
Legyen munkaszüneti nap pontra. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kattintson az Alapnaptárak elemre, majd kattintson a naptár nevére.  

Megjelenik a naptárkivételek szerkesztőoldala.  

2. Szerkesztéshez válassza ki a hónapot a naptár legfelső részén. 

A hónap az alapnaptár szerkesztő oldalán jelenik meg. 

3. Jelzi, mely napok a normál munkanapok. Jelölje be az egyes dátumok melletti 
jelölőnégyzetet, majd kattintson a Legyen munkanap pontra. 

A módosítások mentésre kerültek. 
 

Erőforrások munkaidejének beállítása 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kattintson az Alapnaptárak elemre, majd kattintson a naptár nevére.  

Megjelenik a naptárkivételek szerkesztőoldala.  

2. Szerkesztéshez válassza ki a hónapot a naptár legfelső részén. 

Megjelenik a hónap. 
 

3. Jelölje be az azonos munkaidővel rendelkező napok melletti jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a Munkaidők beállítása pontra.  

Megjelenik a munkaidők oldal. 

4. Adja meg legfeljebb négy munkaidő kezdési és befejezési óráját. 

5. Mentse a változtatásokat. 
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Alapnaptárbeli munkaidők visszaállítása 

Ha egy alapnaptár visszaállításával végzi a munkaidők visszaállítását, az adott naphoz az 
alapnaptár munkaidő információja kerül alkalmazásra. Ez az információ akkor fontos, ha 
nem nyolcórás munkaidőt használ, és befolyásolhatja az erőforrás rendelkezésre állását 
és allokációját. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kattintson az Alapnaptárak elemre, majd kattintson a naptár nevére.  

Megjelenik a naptárkivételek szerkesztőoldala. 

2. Jelölje be az egyes dátumok melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Alap 
visszaállítása pontra. 

A munkaidő visszaáll az alapnaptárra. 
 

Alapnaptár szülő/gyermek viszonyainak módosítása 

Szülő naptár törléséhez vagy másik naptár módosításához az alábbi eljárás 
alkalmazásával módosíthatja az adott viszonyt. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kattintson az Alapnaptárak elemre, majd kattintson a naptár nevére.  

Megjelenik a naptárkivételek szerkesztőoldala. 

2. Kattintson a Naptártulajdonságok szerkesztése elemre. 

Megjelenik a naptártulajdonságok szerkesztőoldala. 

3. Töltse ki a következő mezőt: 
 

Alapnaptár 

Meghatározza ennek a naptárnak az alapnaptárát. Az alapnaptár az új naptár 
szülője. 

Példa: Szabványos 
 

4. Mentse a módosításokat. 
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Kockázati kategória típusai 

Kockázati kategóriák hozzáadása befektetéskockázatok adott típus szerinti 
csoportosításához. Hozzáadhat további kockázati kategóriákat, majd ezen kategóriákat 
hozzáadhatja objektum-attribútumokhoz, például a Kategóriatípus keresési 
attribútumhoz. A keresési attribútum meghatározza azokat az előre megadott kockázati 
kategóriákat vagy tényezőket, amelyeket az erőforrások a részletes projekt és az 
általános kockázatok meghatározása során megtekinthetnek. 

További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. 
 

Új kockázati kategóriák hozzáadásának módja 

Új kockázati kategóriák/tényezők hozzáadását a CA Clarity PPM-rendszergazda 
végezheti el. A kockázatitényező-kategóriák az oldal Hozzájárulási tényezők szakaszában 
láthatók. A projekt Kockázat mezője az oldalon megjelenített összes kockázati kategória 
vagy tényező súlyozott átlagát jeleníti meg. 

 

Új kockázati kategóriák a következő folyamattal adhatók hozzá: 

1. Számattribútum (mező létrehozása a projektobjektum Tulajdonságok nézetéhez, a 
Kockázat aloldal nézetének Hozzájárulási tényezők szakaszához. Ez az új 
számattribútum egy képletmező, amely a súlyozott átlag képlet alapján kerül 
kiszámításra. 

2. A nézet közzététele. A nézet közzétételével az új kockázati kategória megjelenik az 
oldalon. Így a felhasználók értékeket adhatnak meg a kockázati kategóriához. 

További tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható. 
 

A kockázatipontszám-mátrixról 

A Kockázatipontszám-mátrix használatával meghatározható a kockázat mértéke 
(alacsony, közepes vagy magas), a kockázat hatása és valószínűségi tényezők alapján. A 
kockázat valószínűségi értékei előtérbe kerülnek a kockázati hatás értékeivel szemben. A 
kockázati pontszám az összes valószínűség és hatás értékének metszete. 
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Kockázati küszöb beállítása 

A következő eljárással a rendszerszintű kockázati pontszám és az általános kockázati 
küszöb állítható be. A kockázati küszöbérték az az elfogadható mértékű kockázat, amely 
a kockázati válaszstratégia alkalmazása nélkül még elviselhető.A részletes kockázatokkal 
rendelkező projektekhez a valószínűség és a hatás értékei is beállíthatók. 

Módosíthatja a meglévő kockázati küszöböket, ami segítséget jelenthet a kockázat 
mértékének kiszámításában. A változások azonban nem a kockázatipontszám-mátrixon 
végzett módosításokon alapulnak. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a 
Kockázati beállítások elemre.  

Megjelenik a kockázati beállítások oldal. 

2. Töltse ki a következő mezőt: 

Kockázati küszöbérték 

Meghatározza a kockázat elfogadási szintet az összes projekthez.  

Alapértelmezés: 4 

3. Állítsa be a kockázati pontszámot egy adott hatás-valószínűség kombinációhoz. 

4. Mentse a módosításokat. 
 

Megvalósulási érték jelentésidőszakai 

A megvalósulási érték jelentésidőszaka határozza meg, hogy a Megvalósulási érték 
előzményeinek frissítése feladat gyakoriságát és időközét. A feladat létrehoz 
pillanatképeket a megvalósulási érték előzményeiről, és elmenti ezeket a 
pillanatképeket a megvalósulási érték előzménytáblájába. Ha a projekt teljesítményének 
elemzésére megvalósulási értéken alapuló módszertant alkalmaznak, a munka a 
megvalósulási érték jelentésidőszakát használja a pillanatkép elkészítésére. A 
pillanatképet a projekt és az időszak közötti társítás alapján menti. A projektvezető 
társítja a projektet a megfelelő időszakhoz. 

 

A jelentésidőszakok beállításával meghatározható a megvalósulási érték (EV) információ 
mentéséhez használt időköz, például hetente vagy havonta. Az időszakok tárolják és 
számítják ki a megvalósulási érték előzményeit. 

A megvalósulási érték jelentésidőszakai törölhetők a listaoldalról. 
 



Megvalósulási érték jelentésidőszakai 

 

332  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Megvalósulási érték jelentésidőszakainak létrehozása 

Megvalósulási érték jelentésidőszakok hozhatók létre, amiket a projektvezetők a 
megvalósulási érték elemzésére (EVA) használnak. Ha meghatározza a jelentésidőszakot, 
meghatározhatja, milyen gyakran fusson a jelentés. 

A projektvezetők a projektjeiket meghatározott jelentésidőszakhoz társítják. A 
projektteljesítmény előzmény megvalósulási értékének pillanatfelvételei ezen 
jelentésidőszak alapján készülnek. 

Heti gyakoriság példa 

A jelentésidőszak heti ismétlődéséhez gyakoriságnak írjon be 1-et. Minden második heti 
gyakorisághoz írjon be 2-t. Évente kétszerihez írjon be 26-ot. Éves gyakorisághoz írjon be 
52-t. 

 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Megvalósulási érték kezelése területen 
kattintson az Időszak meghatározása elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Kattintson az Új pontra. 

Megjelenik a Létrehozás oldal. 

3. Töltse ki az következő általános mezőket: 

Név 

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak nevét. 

Korlát: 80 

Kötelező: Igen 
 

Azonosító 

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak egyedi azonosítóját. 

Korlát: 16 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

Meghatározza a jelentésidőszak leírását. 
 

Aktív 

Jelzi, ha ez a jelentésidőszak aktív. Ha a jelentésidőszak aktív, a projektvezetők 
projekteket társíthatnak hozzá. 

Alapértelmezés: Kijelölve 
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Időszak típusa 

Az időszak típusát határozza meg. Az időszaktípus kiválasztása után határozza 
meg a kiválasztott időszak ismétlődését. 

Értékek:  

Heti, havi, negyedéves, éves 
 

■ Hetente 

Gyakoriság. Meghatározza a heti időközt és az időszak kezdetének napját a 
héten. 

Példa: Határozza meg az ismétlődést kéthetiként a 2 beírásával, vagy évente 
kétszeriként a 26 beírásával. 

Időközértékek: 1–52 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Heti, vasárnaponként, a mostani vasárnappal kezdődően. 
 

■ Havi 

Gyakoriság. Meghatározza a havi időközt, amikor az időszak kezdődik. Az 
ismétlődés minden hónapban egy adott napon, vagy havi időközönként a hét 
adott napján kezdődhet. 

Nap időközértékek: 1–31 

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Havi, a hónap első napjától kezdődően. 
 

■ Negyedévente 

Első negyedév kezdete. Azt a hónapot határozza meg (január és december 
között), amelyben az első negyedév kezdődik. 

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez a negyedéves időközt határozza meg. Az 
ismétlődés minden negyedévben a hónap egy adott napján, vagy negyedéves 
időközönként a hét adott napján kezdődhet. 

Nap időközértékek: 1–31 

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Negyedévente, január 1-el kezdődően 
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■ Évente 

Minden. Azt a hónapot határozza meg (január és december között), amelyben 
az időszak kezdődik. 

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez az éves időközt határozza meg. Az 
ismétlődés minden évben a hónap egy adott napján, vagy éves időközönként a 
hét adott napján kezdődhet. 

Nap időközértékek: 1–31 

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Évente, január 1-el kezdődően 
 

4. Mentse a módosításokat. 

 
 

Megvalósulási érték jelentésidőszakainak szerkesztése 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg a megvalósulási érték jelentésidőszakot. 

Megjelenik a megvalósulási érték jelentésidőszak tulajdonságok oldala. 

2. Szerkessze a következő mezőket: 

Név 

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak nevét. 

Korlát: 80 

Kötelező: Igen 
 

Azonosító 

Meghatározza a megvalósulási érték jelentésidőszak egyedi azonosítóját. 

Korlát: 16 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

Meghatározza a jelentésidőszak leírását. 
 

Aktív 

Jelzi, ha ez a jelentésidőszak aktív. Ha a jelentésidőszak aktív, a projektvezetők 
projekteket társíthatnak hozzá. 

Alapértelmezés: Kijelölve 
 



Megvalósulási érték jelentésidőszakai 

 

Fejezet 10: BCL--Beállítás  335  
 

Időszak típusa 

Az időszak típusát határozza meg. Az időszaktípus kiválasztása után határozza 
meg a kiválasztott időszak ismétlődését. 

Értékek:  

Heti, havi, negyedéves, éves 
 

■ Hetente 

Gyakoriság. Meghatározza a heti időközt és az időszak kezdetének napját a 
héten. 

Példa: Határozza meg az ismétlődést kéthetiként a 2 beírásával, vagy évente 
kétszeriként a 26 beírásával. 

Időközértékek: 1–52 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Heti, vasárnaponként, a mostani vasárnappal kezdődően. 
 

■ Havi 

Gyakoriság. Meghatározza a havi időközt, amikor az időszak kezdődik. Az 
ismétlődés minden hónapban egy adott napon, vagy havi időközönként a hét 
adott napján kezdődhet. 

Nap időközértékek: 1–31 

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Havi, a hónap első napjától kezdődően. 
 

■ Negyedévente 

Első negyedév kezdete. Azt a hónapot határozza meg (január és december 
között), amelyben az első negyedév kezdődik. 

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez a negyedéves időközt határozza meg. Az 
ismétlődés minden negyedévben a hónap egy adott napján, vagy negyedéves 
időközönként a hét adott napján kezdődhet. 

Nap időközértékek: 1–31 

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Negyedévente, január 1-el kezdődően 
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■ Évente 

Minden. Azt a hónapot határozza meg (január és december között), amelyben 
az időszak kezdődik. 

Gyakoriság. Az időszak kezdetéhez az éves időközt határozza meg. Az 
ismétlődés minden évben a hónap egy adott napján, vagy éves időközönként a 
hét adott napján kezdődhet. 

Nap időközértékek: 1–31 

Időköz értékek: Első, Második, Harmadik, Negyedik vagy Utolsó 

Hét napjai értékek: Vasárnaptól szombatig 

Alapértelmezés: Évente, január 1-el kezdődően 
 

3. Mentse a módosításokat. 
 

Megvalósulási érték időszakai 

A megvalósulási érték (EV) időszakok azok a gyűjtők, amelybe a megvalósulási érték 
jelentésidőszak információk kerülnek. A Megvalósulási érték előzmények frissítése 
feladat igénye szerint létrehozza az időszakokat. 

Ön csak egymást követő befejezési idejű megvalósulási érték időszakokat törölhet. A 
megvalósulási érték időszakok törléséhez használja a megvalósulási érték időszak 
listaoldalt. 

 

Megvalósulási érték időszakainak előállítása 

A megvalósulási érték (EV) időszakok a Megvalósulási érték előzmények frissítése 
feladat futtatásakor automatikusan jönnek létre. Vagy ezzel az eljárással a megvalósulási 
érték időszakok manuálisan létrehozhatók. 
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Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Megvalósulási érték kezelése területen 
kattintson az Időszak meghatározása elemre. 

Megjelenik a listaoldal. 

2. Új megvalósulási érték időszak előállításához kattintson a megvalósulási érték 
jelentésidőszak melletti Naptár ikonra. 

Megjelenik a megvalósulási érték listaoldal. 

3. Kattintson a Létrehozás elemre. 

Megjelenik a megvalósulási érték időszak előállítása listaoldal. 

4. Töltse ki a következő mezőt: 

Új időszakok száma 

Meghatározza az új időszakok számát. 

5. Mentse a módosításokat. 
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Függelék A: Portletek és jelentések 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Projekt teljesítményének megfigyelése (lapon 339) 
 

Projekt teljesítményének megfigyelése 

A projekt teljesítménye a Projekt irányítópult oldalon figyelhető meg. Ezen az oldalon 
grafikus és táblázatos formában is áttekintheti a projektmunkák és a csapat 
kihasználtsági adatait. Az oldal adatai csak olvashatók. Az irányítópult adatai a feladat- 
és erőforrás-megbízatási mezőkből, valamint az állománytagok időjelentésein beküldött 
adatok közül származnak. Az irányítópult automatikusan frissítésre kerül, amikor új 
adatokat ad meg vagy küld be a projektben. 

 

Ez az oldal alapértelmezés szerint a következő portleteket jeleníti meg: 

■ Általános portlet. Ez a nézet a projekt alapvető adatait jeleníti meg, úgymint a 
nevet, az azonosítót, a kezdési és a befejezési dátumot. Az Állapotjelző mezőben 
lévő ikon a projekt állapotát jelzi. 

■ Munkaerőforrás ráfordítás portlet. Ez a nézet a projekt legfrissebb ráfordítási 
adatait, ETC értékét és allokációs adatait jeleníti meg. 

 

■ Csapat kihasználtsága portlet. Ez a nézet az erőforrásokhoz rendelt 
projektfeladatokban végzett összes ráfordítást jeleníti meg erőforrás szerinti 
bontásban. Ennek a nézetnek a részletezésével megtekintheti az egyes 
erőforrásokra és feladatokra eső kihasználtságot. 

 

Ezeken a portleteken áttekintheti az erőforrások allokációs és rendelkezésre állási 
adatait, és összevetheti a tényleges ráfordításokat a becslésekkel. Az Általános és a 
Munkaerőforrás ráfordítás portlet megjelenése vagy adatai nem módosíthatók. De a 
Csapat kihasználtsága diagram néhány beállítással konfigurálható. 

Az oldal testreszabásához adjon hozzá vagy távolítson el portleteket. Ezt a CA Clarity 
PPM-rendszergazda a Projekt alapértelmezett elrendezése portletoldal Irányítópult 
lapján keresztül, a Studio alkalmazással végezheti el. 

 

Általános portlet 

Az Általános portlet a projekt irányítópult oldalon jelenik meg. Az Általános portlet a 
projekt alapinformációinak megtekintéséhez használható. 

Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza: 
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Projekt neve 

A projekt nevét jeleníti meg. 
 

Projekt azonosítója 

A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus 
számozású.  

Korlát: 20 karakter 

Kötelező: Igen 
 

Leírás 

A leírást jeleníti meg. 
 

Projektvezető 

Megadja a befektetés kezeléséért felelős erőforrás nevét. 
 

Kezdési dátum 

A projekt eredeti kezdő dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások 
létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy 
megegyezzen az első ütemezett feladatkezdési dátummal. Ezen a ponton e 
dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:  

■ A projekt első feladatának befejezési dátuma. 

■ A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk kezdési 
dátuma.  

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások kezdési dátuma egyezik-e a 
projekt kezdési dátumával, illetve annál későbbre esik-e. Ha nem, a projekt 
kezdési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és megbízások kezdési 
dátumához igazítja. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 

Kötelező: Igen 
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Befejezési dátum 

A projekt eredeti befejezési dátumát határozza meg. Feladatok és megbízások 
létrehozásakor ez a dátum automatikusan kiszámításra kerül, hogy 
megegyezzen a legutolsó ütemezett feladatbefejezési dátummal. Ezen a 
ponton e dátum szerkesztéséhez módosítsa a következő dátumokat:  

■ A projekt első feladatának befejezési dátuma. 

■ A projekten alkalmazott erőforrás-megbízások és allokációk befejezési 
dátuma.  

Fontos! Ellenőrizze, hogy a feladatok és megbízások befejezési dátuma egyezik-
e a projekt befejezési dátumával, illetve annál korábbra esik-e. Ha nem, a 
projekt befejezési dátumát a rendszer automatikusan a feladatok és 
megbízások befejezési dátumához igazítja. 

Alapértelmezés: Aktuális dátum 
 

Baseline befejezési dátum 

A baseline befejezési dátumát jeleníti meg. 
 

Állapotjelző 

A projekt állapotát jelzi. 

A jelzőlámpa értékei: 

■ Zöld. A projekt megfelelően halad. 

■ Sárga. A projekt általános állapotában kisebb variancia van. 

■ Vörös. A projekt általános állapotában jelentős variancia van. 
 

Munkaráfordítás portlet 

A Munkaráfordítás portlet a projekt irányítópultján jelenik meg. Ez a portlet lehetővé 
teszi, hogy összevesse a naprakész tényleges ráfordítási adatokat a becslésekkel, és 
áttekintést kapjon az általános baseline- és allokáció-varianciákról. 

Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza: 
 

Teljes ráfordítás 

Az összes ráfordítást határozza meg az alábbi képlet alapján: 

Teljes ráfordítás = Tényleges ráfordítás + Fennmaradó ETC 
 

Tényleges ráfordítás 

A projektfeladatokra beküldött és közzétett összes óraszámot határozza meg. 
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Becslés a befejezésig (ETC) 

A projekt aktuális becslés a befejezésig (estimate to complete, ETC) értékét 
jeleníti meg. Ennek a mezőnek az értéke a Becslés tulajdonságai oldal Aktuális 
ETC részéből származik. 

Kötelező: Nem 
 

Alapterv 

Az aktuális baseline felhasználását jeleníti meg. A baseline számítása a 
következő képlettel történik: 

Használat = Tényadatok összege + ETC; Ha nem használnak baseline-t, akkor 

a Használat = nulla. 
 

Baseline variancia 

A baseline-varianciát jeleníti meg az alábbi képlet alapján: 

Baseline-variancia = Baseline használata - Összes ráfordítás 
 

Fennmaradó elosztás 

A projekten fennmaradó allokált órák számát jeleníti meg, a következő képlet 
szerint: 

Fennmaradó allokáció = Allokáció - Tényadatok 
 

Allokáció varianciája 

Az allokáció-varianciát jeleníti meg az alábbi képlet alapján: 

Allokáció-variancia = Fennmaradó allokáció - Teljes ráfordítás 
 

Projektállapot portlet 

A Projektállapot portlet olyan interaktív portlet, amely több összetevőből álló Xcelsius-
ábrázolásokat tartalmaz. Ez a portlet a befektetések elemzésére használható. 

Ez a portlet a projektek listaoldaláról érhető el, az Áttekintés oszlopban megjelenő 
Állapotjelentés ikonra kattintva. 

Ahhoz, hogy ebben a portletben adatok kerülhessenek megjelenítésre, előbb le kell 
futtatnia az Üzleti objektumok jelentéstáblázatainak frissítése, a Költségmátrix 
előállítása és az Időszeletelés feladatot. 

A következő információk érhetők el: 
 

Menedzser 

Megjeleníti a projekt kezeléséért felelős erőforrás nevét. 
 

Indítás 

A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. 
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Befejezés 

A projekt elvégzési dátumát jeleníti meg. 
 

Eredeti befejezés 

A projekt baseline-nal kiegészítésének elvégzési dátumát jeleníti meg. 
 

Életciklus-kategória 

Megjeleníti az életciklus-kategóriát, ami e befektetés elérhető 
életciklusszintjelinek listáját vezérli. 

 

Életciklusszint 

A befektetés életciklusszintjét jeleníti meg. A mérőszám portfólióelemzésben 
használható, amikor az összes portfólióberuházáson összevethető 
szintfeltételeket alkalmaz. 

 

Állapot 

Az állapot grafikus megjelenítése. 

Például: Ha az állapot „Jóváhagyva” értékű, az állapot zöld jelzőlámpaként 
jelenik meg vizuálisan. A kijelölt értéket mentés után egy jelzőlámpa 
szimbolizálja. 

Értékek: Vörös, Sárga és Zöld 
 

A következőket tartalmazza: 

Befektetéshez allokált órák szerepek szerint 

A befektetéshez hozzárendelt szerepeket jeleníti meg munkaórában. Ez a 
tortadiagram összetevő az allokációs órákat szerep szerint ábrázolja. A torta 
mindegyik szegmense egy szerep teljes allokálásának felel meg. 

 

Kiadási terv havi bontásban 

A hónapra vonatkozó kiadási tervet jeleníti meg. Ez a rács összetevő az egyes 
hónapok költségét ábrázoló sávot jelenít meg. 

 

Ütemezés varianciája 

A baseline befejezési és a befejezési dátumok közötti különbséget jeleníti meg. Ez a 
műszer összetevő az ütemezett varianciát méri. Ha nincs baseline, az ütemezett 
variancia értéke az aktuális dátumból kivont befejezési dátum. 

 



Projekt teljesítményének megfigyelése 

 

344  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Problémák 

A probléma nevét, állapotát és prioritását jeleníti meg. A lista összetevő a 
befektetés problémalistáját jeleníti meg. 

Értékek: 

■ Zöld. Nincs magas vagy közepes prioritású probléma. 

■ Sárga. Közepes prioritású problémák vannak. 

■ Vörös. Magas prioritású problémák vannak. 

■ Fehér. Nincs megadva a probléma állapota. 
 

Kockázatok 

A kockázat nevét, állapotát és prioritását jeleníti meg. A lista összetevő a befektetés 
kockázatlistáját jeleníti meg. 

Értékek: 

■ Zöld (0 és 33 között). A projekt kockázata kicsi 

■ Sárga (34 és 68 között). A projekt kockázata közepes 

■ Vörös (68 és 100 között). A projekt kockázata nagy 

■ Fehér. A kockázati adatok nincsenek meghatározva 
 

Csapat kihasználtsága portlet 

A Csapat kihasználtsága portlet a projekt irányítópult oldalon, a projekt Irányítópultján 
jelenik meg. Ez a portlet a projektfeladatokhoz hozzárendelt egyes erőforrások teljes 
ráfordításának megtekintésére használható. Az erőforrás-felhasználás annak a teljes 
ráfordításnak a mennyisége, amelyet az erőforrásnak a feladat elvégzéséhez a feladattal 
kell töltenie, vagy várhatóan azzal fog tölteni. 

A portletben megjelenített információk erőforrás és időszak szerint vannak bontva. 
Alapértelmezés szerint az időszegmensek hetiek, és az aktuális héttel kezdődnek. Az 
időszegmens értékei hisztogramként jelennek meg. Ennek az hisztogramnak a 
használatával meghatározható az erőforrás kihasználtsága egy projekthez, illetve 
könnyebben eldönthető, hogy az erőforrás túl- vagy alulhasznált-e és mennyire. Az 
elemleírás szövege az egyes időszegmensek értékét jeleníti meg. 

A Csapat kihasználtsága portletben az értékek bármelyike személyre szabható, beleértve 
a színkódokat is. 

További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. 

Az alábbi lista a Csapat kihasználtsága portlet oszlopait és ikonjait sorolja fel: 
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Tulajdonságok ikon 

Erre az ikonra kattintva megnyithatja az állománytag tulajdonságoldalát. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Erőforrás-allokáció ikon 

Erre az ikonra kattintva megnyithatja az erőforrás/szerep allokációi oldalt és 
szerkesztheti a befektetés allokációkat. 

Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál 
részletesebb tájékoztatást. 

 

Erőforrás 

Meghatározza a portfólió befektetéseihez allokált erőforrások nevét. Az 
erőforrás tulajdonságai oldal megnyitásához kattintson a névre. 

 

Átlagos elosztás % 

Megjeleníti azt az átlagos időarányt, amelyre az erőforrás a projektben 
végzendő munkához (feltételesként vagy véglegesítettként) allokálva van. Az 
arány ebben az oszlopban az elérhető idő átlagos hányadát jeleníti meg, 
amelyre az egyes erőforrások allokálva vannak a projekt feladatmegbízásaihoz. 

 

Heti csapatkihasználtság 

Meghatározza az összes feladat teljes ráfordítását, amelyekhez ezen a 
projekten csapatállomány-tag van hozzárendelve. Az időszakok információi egy 
színezett hisztogramban jelennek meg. 

Időskála: Hét 

Értékek: 
 

■ Zöld. Az erőforrás által az adott időszakra rögzített tényleges ráfordítást 
jelzi. 

 

■ Sárga. Jelzi, hogy az erőforrás a rendelkezésre állásáig vagy az alatt van 
allokálva az adott időszakban. 

 

■ Vörös. Jelzi, hogy az erőforrás túlallokált (azaz a lefoglalt idő meghaladja a 
rendelkezésre állást) az ETC-n és tényadatokon alapuló adott időszakra. 
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Függelék B: Hozzáférési jogosultságok 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

Projekt-hozzáférési jogok (lapon 347) 
Az időjelentések hozzáférési jogosultságai (lapon 354) 
Megvalósulási érték definíciója Hozzáférési jogok (lapon 355) 
Program-hozzáférési jogok (lapon 356) 

 

Projekt-hozzáférési jogok 

A projekteken elvégezhető műveletekhez a következő hozzáférési jogosultságok 
szükségesek: 

Projekt - Jóváhagyás 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt jóváhagyását. 

Tartalmazza: Projekt - Szerkesztés jog a projekt szerkesztéséhez. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Jóváhagyás - Összes 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt jóváhagyását. 

Tartalmazza: Projekt - Szerkesztés – Mind jog az összes projekt szerkesztéséhez. 

Típus: Globális 
 
 

Projekt – Bevételterv – Szerkesztés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt bevételtervének 
szerkesztését. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Bevételterv - Szerkesztés - Mind 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt bevételtervének 
szerkesztését. 

Típus: Globális 
 

Projekt – Bevételterv – Megtekintés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt bevételtervének 
megtekintését. 

Típus: Példány 
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Projekt - Bevételterv - Megtekintés - Mind 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt bevételtervének 
megtekintését. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Számlázási hozzáférés 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók hozzáférjenek egy adott projekt számlázásához. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Számlázási jóváhagyás 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók jóváhagyják egy adott projekt számlázását. 

Típus: Példány 
 

Projekt – Költségvetési terv – Jóváhagyás 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségvetési tervének 
jóváhagyását. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mind 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt költségvetési tervének 
jóváhagyását. 

Típus: Globális 
 

Projekt – Költségvetési terv – Szerkesztés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségvetési tervének 
szerkesztését. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mind 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt költségvetési tervének 
szerkesztését. 

Típus: Globális 
 

Projekt – Költségvetési terv – Megtekintés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségvetési tervének 
megtekintését. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Költségvetési terv - Megtekintés - Mind 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt költségvetési tervének 
megtekintését. 

Típus: Globális 
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Projekt – Költségterv – Szerkesztés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségtervének 
szerkesztését. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Költségterv - Mindegyik szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt költségtervének 
szerkesztését. 

Típus: Globális 
 

Projekt – Költségterv – Megtekintés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt költségtervének 
megtekintését. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Költségterv - Mindegyik megtekintése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes projekt költségtervének tervének 
megtekintését. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Létrehozás 

Lehetővé teszi az Ön számára új projektek létrehozását és az általános 
tulajdonságok meghatározását. 

Tartalmazza: Projekt – Létrehozás sablonból jog a projektek sablon használatával 
történő létrehozásához 

Típus: Globális 
 
 

Projekt - Létrehozás sablonból 

Lehetővé teszi az Ön számára új projektek projektsablon használatával történő 
létrehozását. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Törlés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára egy adott projekt törlését.  

Követelménye: Projekt – Nézet a projekt megtekintéséhez. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Törlés - Összes 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt törlését. 

Követelménye: Projekt – Nézet a projekt megtekintéséhez. 

Típus: Globális 
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Projekt - Szerkesztés 

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy szerkessze egy projekt összes részét. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Szerkesztés - Mind 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt tulajdonságainak és más 
területeinek szerkesztését, az egyedileg maghatározott mezőket kivéve. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Hozzáférési jogok szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármely projekt hozzáférési jogainak 
szerkesztését.  

Követelménye: Projekt - Vezetés szerkesztése jog az összes projekt hozzáférési 
jogainak szerkesztéséhez. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Hozzárendelt feladatok szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználó számára egy adott projekt hozzárendelt feladatainak 
szerkesztését. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Hozzárendelt feladatok szerkesztése - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden projekt kiosztott feladatait 
szerkessze. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Pénzügyek engedélyezése 

Projektek pénzügyi tulajdonságainak engedélyezése. 

Követelményei: 

■ Projekt - Megtekintés 

■ Projekt – Kezelés megtekintése vagy Projekt – Kezelő 

Típus: Globális 
 

Projekt - Pénzügyek szerkesztése - Mindegyik 

Minden projektben lehetővé teszi a felhasználók számára az általános 
tulajdonságok, folyamatok és pénzügyi adatok megtekintését és szerkesztését. Ez a 
jogosultság a projektek pénzügyi engedélyezését is megengedi a felhasználónak. 

Típus: Globális 
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Projekt - Vezetés szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználónak az általános és vezetés tulajdonságok szerkesztését, 
munkatársak hozzáadását, feladatok létrehozását, valamint folyamatok létrehozását 
és kezelését. Ez magába foglalja az alprojektek hozzáadásának képességét és a 
projektnek projektütemezővel, például a Microsoft Project eszközzel való 
szerkesztésének lehetőségét is. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Vezetés szerkesztése - Összes 

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden projekt általános és vezetési 
tulajdonságait szerkessze. Ha a projektek irányítása engedélyezve van, akkor ez a 
jogosultság megengedi az állomány hozzáadását és a feladatok létrehozását. Ez 
magába foglalja az alprojektek hozzáadásának jogát és a projektnek 
projektütemezővel, például a Microsoft Project eszközzel való szerkesztésének 
lehetőségét is. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Projektterv szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy be nem tervezett feladatokat adjanak 
hozzá egy adott projekthez az időjelentéseik kitöltésekor, ha csapattagjai a 
projektnek. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Projektterv szerkesztése - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy be nem tervezett feladatokat adjanak 
hozzá bármely projekthez az időjelentéseik kitöltésekor, ha csapattagjai az adott 
projektnek. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Pénzügyek engedélyezése 

Projektek pénzügyi tulajdonságainak engedélyezése.  

Követelményei:  

■ Projekt - Megtekintés  

■ Projekt – Kezelés megtekintése vagy Projekt – Kezelő  

Típus: Globális 
 

Projekt – Pénzügyi terv – Elküldés jóváhagyásra 

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy egy adott projekt pénzügyi terveit benyújtsa 
jóváhagyásra. 

Típus: Példány 
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Projekt - Kezelő (Automatikus) 

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy megtekintse és szerkessze azoknak a 
projekteknek az általános és vezetési tulajdonságait, amelyekhez hozzáféréssel 
rendelkezik. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Baseline módosítása 

Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy szerkessze egy adott projekt baseline-ját. Ez 
a jogosultság a projekt általános tulajdonságainak és folyamatainak szerkesztését is 
megengedi a felhasználóknak. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Baseline módosítása - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy minden olyan projektpéldány baseline-ját 
szerkessze, amelyhez szerkesztési hozzáférése van.  

Típus: Globális 
 

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Létrehozás/szerkesztés 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók kockázatokat, problémákat és változtatásokat 
rögzítsenek az adott projekthez, illetve módosítsa azokat. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy töröljék egy olyan projekt kockázatait, 
problémáit és módosításait, amelynek állományába beletartozik. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Törlés - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes projekt kockázatait, 
problémáit és módosításait megtekintsék. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Szerkesztés - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármely projektben kockázatokat, 
problémákat és módosítási kérelmeket hozzanak létre, illetve ezeket szerkesszék. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsenek minden kockázatot, problémát 
és változtatási kérést az adott projekt esetén. 

Típus: Globális 
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Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem - Megtekintés - Mindegyik 

Lehetővé teszi, hogy Ön megtekintsen minden kockázatot, problémát és 
változtatási kérést az adott projekt esetén. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Megtekintés 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék egy adott projekt 
általános, kezelési, pénzügyi és lehetőségtulajdonságait, valamint az egyénileg 
megadott mezőit, a jegyzékét, a feladatait, a folyamatait és az alprojektjeit. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Hozzáférési jogok megtekintése 

Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megtekintsék egy adott projekt hozzáférési 
jogosultságait. A CA Clarity PPM alkalmazásból használva ez a jog azt feltételezi, 
hogy a felhasználók rendelkeznek a Projekt – Megtekintés jogosultsággal a projekt 
tekintetében. Az Adminisztrációból a felhasználóknak szükségük van az Erőforrás – 
Adminisztráció szerkesztése jogosultságra is. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Minden mező megtekintése 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék az adott projekt általános 
tulajdonságait és egyénileg definiált mezőit. 

Típus: Példány 
 
 

Projekt - Pénzügyek megtekintése 

Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék az adott projekt általános és 
pénzügyi tulajdonságait. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden projekt általános és pénzügyi 
tulajdonságait, valamint folyamatait megtekintsék. Ez a jog nem foglalja magában a 
Projekt – Költségvetési terv – Összes megtekintése hozzáférési jogot. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Vezetés megtekintése 

Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megtekintsék egy adott projekt kezelési 
tulajdonságait, névjegyzékét és kulcsfeladatait. Ez a jog megjelenítési hozzáférést is 
ad a felhasználóknak a projekthez egy projektütemezőben, például a Microsoft 
Project alkalmazásban. 

Típus: Példány 
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Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármely projektben, amelynek 
vezetése engedélyezve van, megtekintsék a vezetési tulajdonságokat és 
folyamatokat. 

Típus: Globális 
 
 

Projekt - Feladat megtekintése 

Lehetővé teszi a felhasználó számára egy meghatározott projekt összes feladatának 
megtekintését. Ez a jog attól függ, hogy az erőforrás rendelkezik-e a Projekt - Alap 
megjelenítése joggal. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Feladat megtekintése - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden olyan projekt feladatait és 
munkastruktúráját megtekintsék, amelyhez hozzáférést kaptak. 

Típus: Globális 

Projektek – Navigálás 

Lehetővé teszi a felhasználók számára a Projektlista oldal és a Saját projektek 
portlet megnyitását. 

Típus: Globális 
 

Adminisztráció - Alkalmazásbeállítás 

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy olyan CA Clarity PPM-beállításokat 
szerkesszen, mint a Szervezet és hozzáférés menü, az Időjelentések beállításai, az 
Adatadminisztráció és az Általános beállítások menü. 

Tartalmazza: Adminisztráció - Hozzáférés jog az Adminisztráció menü eléréséhez 

Típus: Globális 
 

Adminisztráció - Hozzáférés 

Lehetővé teszi a felhasználónak az Adminisztrációs menü elérését. 

Típus: Globális 
 

Erőforrás - Idő jóváhagyása 

A felhasználók számára lehetővé teszi, hogy egy adott erőforrásra vonatkozóan 
időjelentéseket hagyjanak jóvá, illetve utasítsanak el. A jog nem foglalja magában az 
Erőforrás - Idő megadása jogot.  

Típus: Példány 
 

Az időjelentések hozzáférési jogosultságai 

Az időjelentésekre vonatkozóan a következő hozzáférési jogosultságok érhetők el: 
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Időjelentések - Navigáció 

Lehetővé teszi az Ön számára, hogy az időjelentés-oldalakhoz navigálhasson. 

Típus: Globális 
 

Időjelentések - Az összes szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes időjelentés szerkesztését. 

Típus: Globális 
 

Időjelentések - Az összes jóváhagyása 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes benyújtott időjelentés 
jóváhagyását. 

Típus: Globális 
 

Erőforrás - Idő megadása 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kitöltsék és benyújtsák egy adott 
erőforrás időjelentéseit. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Projektterv szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy be nem tervezett feladatokat adjanak 
hozzá egy adott projekthez az időjelentéseik kitöltésekor, ha csapattagjai a 
projektnek. 

Típus: Példány 
 

Megvalósulási érték definíciója Hozzáférési jogok 

A megvalósulásiérték-definíciókkal végzett munkához a következő hozzáférési jogok 
szükségesek: 

Megvalósulási érték definíciója - Létrehozás 

Lehetővé teszi a felhasználók számára új megvalósulásiérték-definíció létrehozását.  

Típus: Globális 
 

Megvalósulási érték definíciója - Hozzáférési jogok szerkesztése - Mindegyik 

Lehetővé teszi a felhasználók számára az összes megvalósulásiérték-definíció 
hozzáférési jogainak szerkesztését.  

Követelménye: Megvalósulási érték definíciója - Navigáció jog vagy Megvalósulási 
érték definíciója - Megtekintés jog.  

Típus: Globális 
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Megvalósulási érték definíciója - Mindegyik szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármelyik megvalósulásiérték-definíció 
szerkesztését.  

Típus: Globális 
 

Megvalósulási érték definíciója - Navigáció 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármelyik megvalósulásiérték-definíció 
oldalának elérését.  

Típus: Globális 
 

Megvalósulási érték definíciója - Mindegyik megtekintése 

Lehetővé teszi a felhasználók számára bármelyik megvalósulásiérték-definíció 
megtekintését.  

Típus: Globális 
 

Program-hozzáférési jogok 

A programokat és alprojekteket létrehozó és szerkesztő felhasználók számára az alábbi 
hozzáférési jogosultságok állnak rendelkezésre: 

Kezelés - Programok 

Lehetővé teszi a felhasználónak azoknak a programoknak az elérését, amelyekhez 
hozzáféréssel rendelkezik. Ez a jog attól függ, hogy a felhasználónak a példányok 
vagy a szervezeti struktúra szintjén vannak jogai a programokhoz és projektekhez. 

Típus: Globális 
 
 

Projekt - Jóváhagyás 

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jóváhagyjon egy adott projektet. A jog 
magában foglalja a Projekt - Szerkesztés jogot is. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Létrehozás 

Lehetővé teszi a felhasználónak projekt vagy általános projekttulajdonságokat 
meghatározó program létrehozását. Az ezzel a joggal rendelkező felhasználó 
automatikusan a projekt együttműködési menedzsere lesz. A felhasználó 
elvégzendő feladatokat és fórumokat is létrehozhat. A hozzáférési jog magába 
foglalja a Projekt - Létrehozás sablonból hozzáférési jogot is. 

Típus: Globális 
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Projekt - Létrehozás sablonból 

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy kizárólag sablon használatával új projektet 
vagy programot hozzon létre. Az ezzel a joggal rendelkező felhasználó 
automatikusan a projekt együttműködési menedzsere lesz. A felhasználó 
elvégzendő feladatokat és fórumokat hozhat létre. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Törlés 

Ez a jog a Projekt - Szerkesztés hozzáférési joggal együttesen lehetővé teszi a 
felhasználóknak, hogy töröljék azokat a projekteket és programokat, amelyekhez 
hozzáféréssel rendelkeznek. 

 

Projekt - Szerkesztés 

Lehetővé teszi a felhasználónak az együttműködési eszközök (pl. 
Dokumentumkezelő, Elvégzendő feladatok, Naptár, valamint Fórum oldalak) 
kivételével egy projekt vagy program összes részének szerkesztését. Emellett 
lehetővé teszi a felhasználónak kérelmek fogadását, amennyiben projektvezetői 
jóváhagyás szükséges. 

Típus: Példány 
 

Projekt - Hozzáférési jogok szerkesztése 

Ez a jog a Projekt - Vezetés szerkesztése hozzáférési joggal együttesen lehetővé teszi 
a felhasználónak egy projektre vagy programra vonatkozó hozzáférési jogok 
kezelését. 

Típus: Globális 
 

Projekt - Vezetés szerkesztése 

Lehetővé teszi a felhasználónak az általános és vezetés tulajdonságok szerkesztését, 
munkatársak hozzáadását, feladatok létrehozását, valamint folyamatok létrehozását 
és kezelését azokra a projektekre és programokra vonatkozóan, amelyekhez a 
felhasználónak hozzáférése van. Ez magába foglalja az alprojektek hozzáadásának 
képességét és a projektnek az Open Workbench vagy a Microsoft Project eszközzel 
való szerkesztésének lehetőségét is. 

Típus: Példány. 
 
 
 
 

Projekt - Kezelő (Automatikus) 

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy megtekintse és szerkessze azoknak a 
projekteknek az általános és vezetési tulajdonságait, amelyekhez hozzáféréssel 
rendelkezik. 

Típus: Példány 
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Függelék C: Microsoft Project-mezők 
leképezése 
 

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: 

A Mezőleképezésekről (lapon 359) 
Projektinformációk (lapon 359) 
Erőforrás-információk adatmezőinek leképezése (lapon 362) 
Feladatok mezőinek leképezése (lapon 365) 
Erőforrás-hozzárendelés információk adatmezőinek leképezése (lapon 368) 
Megjegyzések mezőleképezése (lapon 371) 
Személyes mezőleképezés (Microsoft Project) (lapon 372) 

 

A Mezőleképezésekről 

A Microsoft Project számos szabványos mezője le van képezve a CA Clarity PPM 
mezőire. Ha a Schedule Connect különleges módon kezeli a Microsoft Project és a CA 
Clarity PPM között kicserélt adatokat, akkor ez külön megjegyzésben szerepel. 

 

Ahol lehetséges, ott a mező helye és az alapértelmezett mezőnév is meg van adva, 
ahogy a felhasználói felületen megjelenik. A leképezési táblázat CA Clarity PPM 
oszlopában először a CA Clarity PPM felhasználói felületi mezője, majd az adatbázis 
megfelelő tábla: oszlopa látható. 

 

Projektinformációk 

A következő mezők projektinformációt képeznek le a Microsoft Projectből a CA Clarity 
PPM rendszerbe: 

■ Ütemezés (lapon 360) 

■ Projekt baseline 

■ Menedzser (lapon 361) 

■ Egyéb projektattribútumok (lapon 361) 

■ Naptár (lapon 362) 
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360  Projektvezetés – felhasználói útmutató 
 

Ütemezés 

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectből a CA Clarity PPM rendszer 
ütemezési tulajdonságok oldalán levő mezőkre: 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Kezdési dátum Kezdési dátum 

PRJ_PROJECTS: PRSTART 

 

Befejezési dátum Befejezési dátum 

PRJ_PROJECTS: PRFINISH 

 

Ütemezés alapja Indítás előírva 

Ez a mező alapértelmezésben 
nem jelenik meg. 

PRJ_PROJECTS: 
PRSTARTIMPOSED 

 

Befejezés előírva 

Ez a mező alapértelmezésben 
nem jelenik meg. 

PRJ_PROJECTS: 
PRFINISHIMPOSED 

Ha ez a mező megjelenik, 
akkor az Ütemezés kezdete 
mező a projekt Microsoft 
Projectben megnyitásakor a 
kezdési dátumára van állítva. 
Egyébként az Ütemezés 
kezdete a projekt Befejezési 
dátumára van állítva. 

Állapotdátum Állapot dátuma 

PRJ_PROJECTS: PRASOF 

Ez a mező nem állítható 
programozott N.A. értékre a 
Microsoft Projectben. Ha a 
Állapot dátuma a CA Clarity 
PPM rendszerben üres, 
akkor ennek a mezőnek az 
értéke megőrződik. 

Prioritás Prioritás 

PRJ_PROJECTS: PRPRIORITY 

A Microsoft Project 
prioritástartománya (0–
1000) le van képezve a CA 
Clarity PPM tartományára 
(36–0). 
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Menedzser 

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectben CA Clarity PPM rendszer 
általános tulajdonságok oldalán levő mezőkre: 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Menedzser Menedzser A projekt Microsoft Projectben 
történő megnyitásakor ebben a 
mezőben automatikusan a CA 
Clarity PPM alkalmazásban 
projektvezetőként azonosított 
felhasználónév van beállítva. Ez az 
érték nem menthető vissza a CA 
Clarity PPM alkalmazásba. 

Cím Cím 

SRM_PPROJECTS: 

NAME 

 

 

Egyéb projektattribútumok 

A következő táblázat más projektmező-információkat képez le a Microsoft Projectben a 
CA Clarity PPM rendszer ütemezési tulajdonságok oldalán levő mezőkre: 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Szöveg5 Számlázási azonosító 

PRJ_PROJECTS: 
PRCHARGECODEID 

A terhelési kód azonosítója 
(PREXTERNALID) megjelenik a 
Microsoft Projectben. A projekt 
számlázási azonosítójának 
módosításához olyan számlázási 
azonosítókódot kell megadnia, 
amely már létezik a CA Clarity PPM 
alkalmazásban. A projekt csak 
ekkor menthető vissza a CA Clarity 
PPM alkalmazásba. 

Ez az alapértelmezett leképezés 
módosítható. 
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Naptár 

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectből CA Clarity PPM rendszer 
alapnaptár mezőire. 

Megjegyzés: A Microsoft Project projektnaptáraként automatikusan mindig a CA Clarity 
PPM alapnaptára van beállítva. 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Ehhez: Naptár neve 

PRCalendar: PRNAME 

Erőforrásnaptárakhoz nem használatos. 

Alapnaptár Alapnaptár 

PRCalendar: PRBASECALENDARID 

A Microsoft Project alkalmazásban csak az 
erőforrásnaptáraknak van alapnaptárja. 

Összevonja a rendszernaptárakat saját 
alapnaptárjaikkal, ha ez az információ be van 
állítva a Microsoft Projectben. 

Kiválasztott napok 
munkaidejének beállítása 

PRCalendar: PRVALUE A CA Clarity PPM alkalmazásban 
meghatározott naptáradatok a Microsoft 
Project Munkaidő beállítása részében 
láthatók. 

 

Erőforrás-információk adatmezőinek leképezése 

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Project Erőforrás-információjából a 
CA Clarity PPM rendszer erőforrás tulajdonságok oldalán levő mezőkre: 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Általános lap 

Erőforrás neve Erőforrás/szerep neve 

SRM_RESOURCE: Full_Name 

A szerep és nem munkaerő jellegű erőforrás 
neve a CA Clarity PPM alkalmazásban. A 
munkaerőforrások esetén az erőforrás vessző 
nélkül összefűzött vezeték- és utóneve. 

A projekt Microsoft Projectben történő 
megnyitásakor a vesszők helyére szóköz kerül. 
A projekt CA Clarity PPM alkalmazásba 
történő visszamentésekor a szóközök helyére 
vessző kerül. 
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Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Monogram Erőforrás-azonosító 

SRM_RESOURCE: UNIQUE_NAME 

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban 
történő mentésekor ezzel a mezővel 
ellenőrizhető, hogy egy erőforrás-azonosító 
létezik-e a CA Clarity PPM alkalmazásban.  

Ha van egyező erőforrás-azonosító, akkor a 
projekt menthető a CA Clarity PPM 
alkalmazásban. Ha nincs egyező erőforrás-
azonosító, akkor a program egy érvényes 
erőforrás-azonosító megadását kéri. 

Erőforrás típusa Alkalmazás típusa 

SRM_RESOURCE: RESOURCE_TYPE 

A CA Clarity PPM alkalmazásban a mező 
beállítása a következő: 

■ Munkaerőforrások és szerepek esetén 
Munka. 

■ Egyéb erőforrástípusok esetén Anyag. 

Általános n/a A mező beállítása szerepeknél Be, 
erőforrásoknál Ki. 

Foglalás típusa n/a Nincs leképezve a CA Clarity PPM 
alkalmazásra, de az .MPP fájl tárolja az 
értéket. 

E-mail E-mail cím 

SRM_RESOURCE: EMAIL 

 

Csoport Kategória 

PRJ_RESOURCES: PRCATEGORY 

 

Kód Beviteli típuskód 

PRJ_RESOURCES: prTypeCode 
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Erőforrás elérhetősége 

A Microsoft Projectben az erőforrások elérhetőségét azok az egységek jelentik, amelyek során az erőforrás 
rendelkezésre áll a projekten történő munkavégzésre. A CA Clarity PPM alkalmazásban az erőforrás elérhetőségét 
az erőforrás órákban megadott rendszer szintű rendelkezésre állása és a projektekre allokált hányada határozza 
meg. 

A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor az erőforrás elérhetőségét az alábbi képlet határozza meg 
a CA Clarity PPM adatai alapján: 

Erőforrás rendszer szintű elérhetősége × Erőforrás projektallokációjának %-a 

Leképezi a Microsoft Project erőforrás-elérhetőségi mezőit a projektcsapat állomány oldal és az erőforrás 
tulajdonságai oldal erőforrás-elérhetőségi mezőire. 

 PRJ_RESOURCE: PRAVAILCURVE A Microsoft Projectben csak 
munkaerőforrásokhoz használható. 

A program egyesíti ezt a mezőt az erőforrás-
projekt allokációs adatokkal, amikor a 
projektet megnyitja a Microsoft Projectben. A 
rendszer a mezőt a projekt CA Clarity PPM 
alkalmazásba történő visszamentésekor veszi 
figyelembe. 

 PRTeam: 

PRALLOCCURVE 

A Microsoft Projectben csak 
munkaerőforrásokhoz használható. 

A program egyesíti ezt a mezőt az erőforrás 
elérhetőségével, amikor a projektet megnyitja 
a Microsoft Projectben, a projekt CA Clarity 
PPM alkalmazásba történő visszamentésekor 
pedig faktorálja az értéket. 

Elérhetőség kezdete Projektcsapat: Állomány: Kezdés 

PRTeam: 

PRAVAILSTART 

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban 
történő mentésekor ebbe a mezőbe az a 
dátum kerül, amikor az erőforrás 
rendelkezésre áll a projekt befejezéséhez. 

Ha a Microsoft Project Elérhetőség vége 
mezőjében a NA érték szerepel, akkor a CA 
Clarity PPM alkalmazásban ez a mező üres 
marad, ami azt jelzi, hogy az erőforrás 
rendelkezésre áll a projekt megkezdésekor. 
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Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Elérhetőség vége Projektcsapat: Állomány: Befejezés 

PRTeam: 

PRAVAILFINISH 

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban 
történő mentésekor ebbe a mezőbe az a 
dátum kerül, amikor az erőforrás 
rendelkezésre áll a projekt befejezéséhez. 

Ha a Microsoft Project Elérhetőség vége 
mezőjében a NA érték szerepel, akkor a CA 
Clarity PPM alkalmazásban ez a mező üres 
marad, ami azt jelzi, hogy az erőforrás 
rendelkezésre áll a projekt megkezdésekor. 

Munkaidő lap 

A Microsoft Project Munkaidő lapján az alapnaptár értékei, valamint az erőforrások külön kivételei is be vannak 
állítva, amelyek az erőforrás CA Clarity PPM alkalmazásban lévő erőforrásnaptár szerkesztése oldaláról 
származnak. A Microsoft Project csak munkaerőforrásokhoz használja a naptárat. 

Költségek lap 

A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor a CA Clarity PPM költségmátrixának első 
költségrátatáblája van költségadatokként beállítva. 
 

Feladatok mezőinek leképezése 

A következő táblázat mezőket képez le a Microsoft Projectből a CA Clarity PPM rendszer 
feladat tulajdonságok oldalán levő mezőkre: 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Általános lap 

Név Név 

PRTask: PRNAME  

Ha a Név mező üres a Microsoft Projectben, 
akkor a projekt CA Clarity PPM alkalmazásban 
történő mentésekor a mezőbe a CA Clarity 
PPM alkalmazásban használt belső azonosító 
kerül. 

Ez a mező nem lehet üres. 

Szöveg1 Azonosító 

PRTask: PREXTERNALID 

A CA Clarity PPM alkalmazás egy projektjén 
belül minden feladatazonosítónak egyedinek 
kell lennie (az üres mezőket kivéve). 

Indítás Indítás 

PRTask: PRSTART 

Ugyanezek a naptáradatok jelennek meg a 
Microsoft Project Munkaidő beállítása 
ablakában is. 
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Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Befejezés Befejezés 

PRTask: PRFINISH 

Ugyanezek a naptáradatok jelennek meg a 
Munkaidő módosítása párbeszédpanel 
munkaidő-beállítási mezőiben. 

Időtartam Időtartam 

Ez a mező alapértelmezésben nem 
jelenik meg. 

PRTask: PRDURATION 

A Microsoft Projectben az időtartam egysége 
a Beállítások (Eszközök, Beállítások) 
párbeszédpanel Időtartam megadása a 
következőben mezőjében van beállítva. 

Az eltelt időtartamok a munkaidő egységében 
kifejezett egyenértékre vannak alakítva, de a 
modell megváltozik. 

Prioritás Prioritás 

Ez a mező alapértelmezésben nem 
jelenik meg. 

PRTask: PRPRIORITY 

A Microsoft Project prioritástartománya (0–
1000) le van képezve a CA Clarity PPM 
tartományára (36–0). 

A tizedes értékek elvesznek. 

Jelző1 Kulcsfeladat 

PRTask: PRISKEY 

Ez az alapértelmezett leképezés, amely 
módosítható. 

Szöveg5 Számlázási azonosító 

PRTask: PRCHARGECODEID 

A terhelési kód azonosítója (PREXTERNALID) 
megjelenik a Microsoft Projectben. Egy 
feladat számlázási azonosítójának 
módosításához a CA Clarity PPM 
alkalmazásban létező számlázási kód 
azonosítóját kell megadnia. 

Ez az alapértelmezett leképezés, amely 
módosítható. 

% kész % kész 

PRTask: PRSTATUS 

és 

PRTask: PRPCTCOMPLETE 

Ha a készültség százalékértéke nagyobb, mint 
nulla, akkor a feladat állapota „Elindítva” 
értékre van állítva, ha az érték 100, akkor 
pedig „Befejezve” értékre. A mező értéke 
minden egyéb esetben „Nincs elkezdve”. 

Speciális lap 

Megjelölés mérföldkőként Mérföldkő 

PRTask: 

PRISMILESTONE 

A Microsoft Projectben bármelyik feladat 
megjelölhető mérföldkőként a Gantt-diagram 
szabályainak alkalmazása céljából. Pl. 
gyémánt rajzolása és egyéb funkciók, például 
szűrés használata. A Microsoft Project 
automatikusan beállítja ezt a jelzőt, ha egy 
feladatnak nulla az időtartama. 

Naptár  Használhatók a Microsoft Projectben, de az 
elérhető naptárak listája a CA Clarity PPM 
alkalmazásból származik. 
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Tevékenység típusa Rögzített időtartam 

PRTask: PRISFIXED 

A Microsoft Project minden típusa 
támogatott. A Microsoft Projectben: 

■ A rögzített időtartamú 
tevékenységtípusok Igaz értékre vannak 
leképezve. 

■ A rögzített egység és rögzített munka 
Hamis értékre van leképezve. 

Munkamennyiség alapú Nincs leképezés A Microsoft Projectben munkamennyiség 
alapúként megjelölt tevékenységek további 
feldolgozást igényelnek. 

Ha sok tevékenység van, akkor a 
rendszermemória-követelmények és a 
teljesítmény észrevehetően romolhat. 

Korlátok 

A CA Clarity PPM tárolja a Microsoft Projectben meghatározott korlátokat, de ezek nem szerkeszthetők a 
Schedule Connectből.  

A Microsoft Project automatikusan beállítja az Indítás nem korábban, mint megszorítást, ha a feladat kezdési 
dátumát tartani kell. Ha van mentett Indítás nem korábban, mint megszorítás, és a Microsoft Project egy ennél 
későbbi dátumot ad meg Indítás nem korábban, mint megszorításként, akkor a program nem állítja be a mentett 
Indítás nem korábban, mint megszorítást. 

Korlát típusa A CA Clarity PPM alkalmazásban nem 
érhető el felhasználói felületi mező. 

PRConstraint: PRTYPE 

Ha egy feladatra több megszorítás is 
vonatkozik a CA Clarity PPM alkalmazásban, 
akkor a projekt Microsoft Projectben történő 
megnyitásakor a rendszer csak az első 
megszorítást dolgozza fel. 

Korlát dátuma A CA Clarity PPM alkalmazásban nem 
érhető el felhasználói felületi mező. 

PRConstraint: PRTIME 
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Erőforrás-hozzárendelés információk adatmezőinek leképezése 

A következő táblázat részletezi a Microsoft Project mezőiből a CA Clarity PPM 
rendszerbe leképezett erőforrás-hozzárendelési információt. 

Bármely megbízásban, amely létezik a CA Clarity PPM alkalmazásban, amikor az adott 
erőforrás időjelentését közzéteszik, az adott időpontig teljesített ráfordítás az 
időjelentési időszak végén érvényes ráfordítással lesz egyenlő. Előfordulhat olyan 
helyzet, hogy véletlenül ennél a dátumnál korábbra ütemez hátralévő munkát. Ezt a 
helyzetet a következő példák szemléltetik: 

■ A feladatnak olyan ráfordításai vannak, amelyek a tényleges ráfordítás dátumánál 
korábban végződnek, és nincs fennmaradó munka, de munka hozzáadását igénylik. 
Megadja az új hátralévő munkamennyiséget, amelyet a Microsoft Project az előző 
héten befejezett tevékenység végére helyez. 

■ A feladat indítása ütemezés szerint a következő héten történik, és nincs elindítva. 
Törli a feladat előd függőségét; ennek hatására a program újraütemezi a feladatot 
két héttel korábbra. 

Ilyen helyzetekben a Schedule Connect áthelyezi a munkát a tényleges ráfordítások 
dátuma utánra, amikor a projektet a CA Clarity PPM alkalmazásba menti. A módosításra 
egy üzenet figyelmeztet. 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Egységek Max. teher % 

PRAssignment: PRESTMAX 

A projekt Microsoft Projectben történő megnyitásakor ebbe 
a mezőbe automatikusan a CA Clarity PPM alkalmazásban 
lévő érték és az erőforrás maximális egységeinek szorzata 
kerül (illetve ha az egységek maximális száma 0, akkor 1-gyel 
szorzott érték). Ez az érték csak a munkaerőforrások nem 
rögzített feladatokkal való megbízásainál van beállítva, ahol a 
munkaterhelés eloszlása nincs meghatározva. 

A projekt CA Clarity PPM alkalmazásban történő mentésekor 
ebbe a mezőbe a megbízás egységeinek és az erőforrás 
maximális egységeinek hányadosa kerül. Vagy ha e két érték 
bármelyike 0, akkor 1. Ez az érték csak a munkaerőforrások 
megbízásainak van beállítva. 
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Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Szám1 Feladatmegbízások: Ajánlott 
ETC (alapértelmezés szerint 
nem jelenik meg) 

PRAssignment: 
PRPENDESTSUM 

A projekt Microsoft Project alkalmazásban történő 
megnyitásakor ebbe a mezőbe a mező értéke, vagy ha a CA 
Clarity PPM rendszer Függőben lévő becslések mezője üres, 
akkor -1 kerül. 

A program csak akkor menti a mezőt a CA Clarity PPM 
alkalmazásba, ha: 

■ A CA Clarity PPM alkalmazásban be van állítva vagy a 
projekt, vagy a megbízott erőforrás nyomon követése 
(Clarity vagy Egyéb értékre). 

■ Az érték -1, ekkor a CA Clarity PPM alkalmazásból 
törlődnek a Függőben lévő becslések. 

Szám2 

 

Tényszámok függőben 
(alapértelmezés szerint nem 
jelenik meg) 

PRAssignment: 
PRPENDACTSUM 

Ez a mező nem menthető vissza a CA Clarity PPM 
alkalmazásba. 

Feladattulajdonságok: 
Állapot 

PRAssignment: PRSTATUS 

A mező beállítása a következő: 

■ Ha a Microsoft Projectben nincs ráfordítás, akkor Nincs 
elkezdve. 

■ Ha a hátralévő munka nagyobb, mint 0, akkor Elindítva. 

■ Ha nincs hátralévő munka, akkor Befejezve. 

Folytatás Tényleges ráfordítás adott 
dátumig 

PRAssignment: PRactThru 

Ennek a mezőnek mindig a megbízás tényleges 
ráfordításának utolsó napjára, vagy az utánra kell esnie. 

Ha vagy a projekt, vagy a megbízott erőforrás Nyomon 
követési módja a Nincs értékre van állítva, a következő 
érvényes: 

■ Ez a mező járulékosan módosítható, hogy megfeleljen a 
módosított ráfordításoknak, amikor a projektet a CA 
Clarity PPM alkalmazásba mentik.  

■ Ha a Folytatás mező a fennmaradó munka első napján 
túlra van állítva, akkor a fennmaradó munka módosul a 
projekt CA Clarity PPM alkalmazásba történő 
mentésekor. 

Tényleges munka Tényleges ráfordítás 

PRJ_BASELINE_ DETAILS: 

PREXTENSION 

A CA Clarity PPM csak akkor menti ezt az információt, ha 
vagy a projekt, vagy a megbízott erőforrás nyomon követési 
módja a Nincs értékre van állítva. 
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Munka Megbízatástulajdonságok: 
Megbízatások: ETC 

PRASSIGNMENT: 
PREXTENSION 

Ez a mező csak akkor van beállítva a CA Clarity PPM 
alkalmazásba történő mentéskor, ha a megbízott erőforrás 
nyomkövetési módja a Nincs értékre van állítva. 

Eredeti kezdés Megbízatástulajdonságok: 
Baseline: Baseline kezdési 
dátum (alapértelmezés 
szerint nem jelenik meg) 

PRJ_BASELINE_ DETAILS: 

START_DATE 

 

Eredeti befejezés Megbízatástulajdonságok: 
Baseline: Baseline 
befejezése (alapértelmezés 
szerint nem jelenik meg) 

PRJ_BASELINE_ DETAILS: 

FINISH_DATE 

 

Eredeti költség Megbízatástulajdonságok: 
Baseline: Baseline költség 
(alapértelmezés szerint nem 
jelenik meg) 

PRJ_BASELINE_ DETAILS: 

COSTSUM 

 

Eredeti munka Megbízatástulajdonságok: 
Baseline: Baseline használat 
(alapértelmezés szerint nem 
jelenik meg) 

PRJ_BASELINE_ DETAILS: 

USAGESUM 

A baseline CA Clarity PPM alkalmazásba mentéséhez a 
Baseline módosítása jogosultság szükséges. 
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Megjegyzések mezőleképezése 

A következő táblázat leképezi a Microsoft Project Fájl tulajdonságai, illetve Feladat 
információ, Erőforrás információ és Hozzárendelések ablakainak mezőit a CA Clarity 
PPM alkalmazás mezőire. 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Nincs PRNote: PRCREATEDBY Ebbe a mezőbe az aktuális felhasználó neve 
kerül, amikor a projektet a CA Clarity PPM 
alkalmazásba mentik. 

Nincs PRNote: PRCREATEDTIME Ebbe a mezőbe a pontos rendszeridő kerül, 
amikor a projektet a CA Clarity PPM 
alkalmazásba mentik. 

Projektek 
megjegyzésmezői 

Feladatok, erőforrások és 
megbízások 
megjegyzésmezői 

PRNote: 

PRVALUE 

Egy objektum (pl. projekt, feladat, erőforrás 
vagy megbízás) több megjegyzését egyetlen 
Megjegyzések mezőbe fűzi össze, amikor a 
projektet megnyitják a Microsoft Projectben. 

A megjegyzések visszamentése a CA Clarity PPM alkalmazásba 

A CA Clarity PPM alkalmazásba mentéskor a belső azonosító a megjegyzések 
azonosítására használt kulcs. A megjegyzést és egyéb információkat nem szabad 
szerkeszteni. Az új megjegyzések az Új megjegyzések hozzáadása szakaszban jelennek 
meg. 

A belső azonosító [dátum/idő, amikor a felhasználó beírta a megjegyzést (belső 

azonosító)] 

1. megjegyzés 

[dátum/idő, amikor a felhasználó beírta a megjegyzést (belső azonosító)] 

2. megjegyzés 

Az új megjegyzéseket ez alá írja: 

Az Enter megnyomásával (soremelés + kocsivissza karakter beszúrásával) új megjegyzést 
kezdhet. Az üres sorok törlődnek. 
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Személyes mezőleképezés (Microsoft Project) 

A Szöveg3 mező erőforrások, projektek, feladatok és megbízások beállítását tárolja. Ezt 
a mezőt a rendszer a Schedule Connect számára szükséges információhoz használja. Ha 
a szervezet más célra használja a Szöveg3 mezőt, akkor módosítsa a leképezést.  

A releváns leképezés a PRUID azonosítót határozza meg. Leképezése kötelező. Ne 
távolítsa el újraleképezés nélkül. Ezek a leképezések rendszer szintűek. A Szöveg3 mező 
nem képezhető le másra csak egy projektnél úgy, hogy közben a többi projektnél 
változatlan marad. 

 

A Szöveg4 mező a feladat munkalebontási struktúrája (WBS) beállítását tárolja. A 
Schedule Connect ezt a mezőt használja a WBS rendezésére a projekt Microsoft 
Projectben történő megnyitásakor. Ez a mező nem képezhető le másra. 

 

Microsoft Project CA Clarity PPM Megjegyzések 

Egyéni 
tulajdonság/prVersion 

PRJ_PROJECTS: PRVERSION Beállítja a verziót (csak belső használatra) a 
projekt Microsoft Projectben történő 
megnyitásakor, valamint a CA Clarity PPM 
alkalmazásba történő visszamentésekor. 
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